



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 15 października 2021 r.

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

L.dz. 4561/PIM/10/21/AP/2020-281

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” (zakres 4) oraz „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” (zakres 2.1)” oraz zadania pn. „3-05-19-266-0 - Poznań - sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – zakres 4”, „5-05-19-269-0 - Poznań - kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina – zakres 4”, „3-05-19-264-0 – Poznań - sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – Etap I - zakres 2.1” oraz „5-05-19-267-0 - Poznań - kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina – Etap I - zakres 2.1” (postępowanie numer PIM/08/21/ZP46/2020-281).**

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

#### **Pyt. nr 1 dnia 8 października 2021 r.:**

Pytanie 1:

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (1)

W SWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy muszą skierować do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z następujących osób:

(1) Koordynatora Zespołu – wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej – zgodne z ustawą Prawo budowlane;

- co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi;
- doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, lub obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości robót nie mniejszej niż 20.000.000 PLN brutto każda;

Wnosimy o zmianę w powyższych zapisów zawartych w SWZ oraz odpowiednio we wszystkich załącznikach do SWZ na:

(1) Koordynatora Zespołu – wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub kolejowej – zgodne z ustawą Prawo budowlane;
- co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi;
- doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, lub obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości robót nie mniejszej niż 20.000.000 PLN brutto każda;

#### **Ad. 1 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 2:

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (3)

W SWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy muszą skierować do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z następujących osób:

3) Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane;
- co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi;
- doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto każda;

Wnosimy o zmianę w powyższych zapisów zawartych w SWZ oraz odpowiednio we wszystkich załącznikach do SWZ na:

3) Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynierskiej drogowej lub kolejowej bez ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane;
- co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi;
- doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto każda;

#### **Ad. 2 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 3:

Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. q) Umowy, który brzmi:

q) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego na placu budowy, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, przekazany telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie (wymagane jest stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 3 h);

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

q) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego na placu budowy, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, przekazany telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie (wymagane jest stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 5 h);

#### **Ad. 3 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 4:

Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. pp) Umowy, który brzmi:

pp) Organizowanie oraz prowadzenie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy oraz innych spotkań dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i innych uczestników procesu Inwestycyjnego według potrzeb Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiającemu oraz Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od spotkania;

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

pp) Organizowanie oraz prowadzenie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy oraz innych spotkań dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i innych uczestników procesu Inwestycyjnego według potrzeb Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiającemu oraz Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od spotkania;

**Ad. 4 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 5:

Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. ss) Umowy, który brzmi:

ss) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii zawartych umów o podwykonawstwo przedstawianych przez Wykonawcę;

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

ss) Opiniowanie w terminie 5 dni roboczych projektów oraz kopii zawartych umów o podwykonawstwo przedstawianych przez Wykonawcę;

**Ad. 5 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 6:

Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. ww) Umowy, który brzmi:

ww) Analiza ewentualnych wystąpień lub roszczeń Wykonawcy pod względem technicznym, finansowym i formalnymi rekomendowanie Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do wystąpień lub roszczeń Wykonawcy wraz z rekomendacją co do sposobu potraktowania wystąpienia lub roszczenia, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia powinno nastąpić w terminie 5 dni od ich otrzymania;

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

ww) Analiza ewentualnych wystąpień lub roszczeń Wykonawcy pod względem technicznym, finansowym i formalnymi rekomendowanie Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do wystąpień lub roszczeń Wykonawcy wraz z rekomendacją co do sposobu potraktowania wystąpienia lub roszczenia, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania;

**Ad. 6 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 7:

Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. eee) Umowy, który brzmi:

eee) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich oddziaływania, Inżynier Kontakt, z zachowaniem pozostałych obowiązków i uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo zobowiązany jest do obecności podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w szczególności, stosowanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontakt zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy;

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

eee) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich oddziaływania, Inżynier Kontakt, z zachowaniem pozostałych obowiązków i uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo zobowiązany jest do obecności podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w szczególności, stosowanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontakt zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy;

#### **Ad. 7 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 8:

Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. fff) Umowy oraz załącznika nr 2 do Umowy, który brzmi:

fff) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania inwestycyjnego przez cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego, obrazującej stan i postęp robót budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez Wykonawcę, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych plikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Fotografie swoim zakresem obejmować mogą wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów znajdujących się poza jego granicami. Okres przechowywania zdjęć przez Inżyniera

Kontraktu będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania Kontraktu Głównego oraz udzielonej przez Wykonawcę rękojmi bądź gwarancji jakości. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

fff) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania inwestycyjnego przez cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego, obrazującej stan i postęp robót budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez Wykonawcę, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych plikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 1280x720px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 12 Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Fotografie swoim zakresem obejmować mogą wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów znajdujących się poza jego granicami. Okres przechowywania zdjęć przez Inżyniera Kontraktu będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania Kontraktu Głównego oraz udzielonej przez Wykonawcę rękojmi bądź gwarancji jakości. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Wnosimy o analogiczną zmianę powyższych zapisów w załączniku nr 2 do Umowy, w zakresie wymagań do raportów miesięcznych i raportu końcowego.

#### **Ad. 8 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 9:

W § 4 ust. 5 Umowy funkcjonuje zapis, cyt. „ Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 11 Umowy, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.”

Zgodnie z art. 431 ust. 1 ustawy Pzp, umowy w prawie zamówień publicznych zawiera się na czas oznaczony, tj. na konkretnie wskazany czas określony poprzez datę końcową,

zdarzenie przyszłe i pewne lub wskazanie czasookresu. Nadto umowa, która zostanie zawarta w ramach niniejszego postępowania jest umową odpłatną.

Mając na uwadze powyższe, proszę o określenie maksymalnego czasu (określonego w miesiącach) o jaki może ulec przedłużeniu okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu w przypadku, o którym mowa w cytowanym powyżej paragrafie.

#### **Ad. 9 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.**

**Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 5 Umowy poprzez nadanie postanowieniu następującego brzmienia:**

**„Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia o 6 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 11 Umowy, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.”**

Pytanie 10:

Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. h) Umowy – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewidział w umowie na Generalne Wykonawstwo obowiązek składania przez Generalnego Wykonawcę raportów miesięcznych, zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez Inżyniera Kontraktu.

#### **Ad. 10 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza, że przewidział w umowie na Generalne Wykonawstwo obowiązek składania raportów miesięcznych (Raportów o Postępie Prac) w terminie 10 dni od zakończenia każdego miesiąca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inżyniera Kontraktu, w formie pisemnej i elektronicznej (por. §16 ust. 11 umowy na Generalne Wykonawstwo).**

Pytanie 11:

Dotyczy § 9 ust. 2 Umowy, tj.:

„Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.”

Prosimy o zmianę zapisu „w terminie do 14 dni” na „w terminie do 30 dni”.

#### **Ad. 11 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 12:

Dotyczy § 9 ust. 8 Umowy, tj.:

„W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub Kontraktu Głównego zostanie zawieszona bądź niniejsza Umowa lub Kontrakt Główny zostaną rozwiązane – Inżynier Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego Kontraktu Głównego – w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej.”

Prosimy o zmianę zapisu „w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej” na „w terminie 30 dni od momentu wskazanego powyżej”.

#### **Ad. 12 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 13:

Zwracamy się z wnioskiem o zaktualizowanie zapisów treści Umowy dotyczących zespołu Inżyniera Kontraktu tak, aby były one zgodne ze stanowiskami osób wymaganych w SWZ (PRZYKŁAD: w umowie widnieje np. Inspektor BHP i Inspektor Robót Archeologicznych, jest jedna osoba ds. rozliczeń/roszczeń, itd.).

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia rozbieżności w taki sposób, żeby Wykonawca miał możliwość dokonania rzetelnej wyceny Oferty.

#### **Ad. 13 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że dla Inspektora BHP i Inspektora Robót Archeologicznych nie wymaga określonych warunków udziału, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania takim personelem przez cały okres obowiązywania Umowy.**

Pytanie 14:

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d)

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości łączenia funkcji Inspektora nadzoru w specjalności elektroenergetycznej z Inspektorem nadzoru w specjalności elektroenergetycznej (sieć trakcyjna).

#### **Ad. 14 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.**

Pytanie 15:

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (9) odnoszącego się do warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponowania przez Wykonawcę Inspektorem ds. zieleni posiadającym wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu, studia inżynierskie lub magisterskie.



Prosimy o rozszerzenie ww. warunku o wykształcenie inżynierskie i magisterskie ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub pokrewne, gdyż takie wykształcenie jest warunkiem nadania uprawnień Inspektora nadzoru terenów zieleni.

W naszej opinii pozostawienie ww. zapisu w obecnym brzmieniu znacząco zawęży krąg wykonawców mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie.

#### **Ad. 15 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 16:

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) w zakresie doświadczenia osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że za zakończoną inwestycją, Zamawiający uzna inwestycją, dla której uzyskana została decyzja pozwolenia na użytkowanie, wydana przez organ nadzoru budowlanego.

#### **Ad. 16 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza, że za zakończoną inwestycją uzna taką, dla której uzyskana została decyzja pozwolenia na użytkowanie, przy czym nie może to być częściowe pozwolenie na użytkowanie.**

Pytanie 17:

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) w zakresie uprawnień osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

W zakresie zapisów dotyczących uprawnień budowlanych dla osób, dla których są one wymagane, Zamawiający zapisał:

„uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności (tutaj wskazana specjalność) bez ograniczeń – zgodnie z ustawą Prawo budowlane”

Z kolei w uwagach zamieszczonych pod wymogami w zakresie osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego znajduje się zapis, który odnosi się do Ustawy z 2020r.:

„zwrot „bez ograniczeń” należy rozumieć zgodnie z przepisami Rozdziału 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);”

W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie jakie uprawnienia zostaną uznane za spełniające wymogi Zamawiającego w kontekście osób, które uzyskały je w okresie obowiązywania wcześniejszych Ustaw.

W tym miejscu wskazujemy także, że nie ma możliwości, żeby wszystkie osoby wskazane do realizacji zamówienia legitymowały się „nowymi” uprawnieniami budowlanymi, chociażby ze względu na fakt, iż mają się legitymować dłuższym doświadczeniem (np. 60 miesięcy, tj. 5 lat), zdobytym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.

#### **Ad. 17 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający wskazuje, że każdy przypadek będzie weryfikowany w sposób indywidualny. Zakres posiadanych uprawnień przez osobę wykonującą samodzielną funkcję w budownictwie należy bowiem odczytywać zgodnie z treścią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz w oparciu o przepisy będące podstawą jej wydania., celem weryfikacji czy uprawnienia odpowiadają zakresowi uprawnień bez ograniczeń, o których mowa w art. 13 ust 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).**

**Dodatkowo – zgodnie z uwagą porządkową pod warunkami udziału w SWZ:**

**za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.);**

Pytanie 18:

W związku z brakiem jednoznacznego określenia wymogów dla osób, które Wykonawca wskaże na zastępstwo w ramach kryteriów oceny, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy osoby wskazywane na zastępstwo muszą spełniać takie same wymogi, jak zostały określone dla osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego (SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d).

**Ad. 18 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że osoby wskazywane na zastępstwo muszą spełniać takie same wymogi, jak zostały określone dla osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.**

Pytanie 19:

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) w zakresie doświadczenia osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

W uwagach zamieszczonych pod wymogami w zakresie osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego znajduje się zapis:

– wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach (dot. Koordynatora Zespołu / inspektorów nadzoru) należy liczyć od miesiąca uzyskania uprawnień budowlanych do miesiąca sierpnia 2021 r. włącznie;

W związku z tym, że planowany termin składania ofert został wyznaczony na październik 2021, zwracamy się z wnioskiem o zmianę ww. zapisu na:

– wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach (dot. Koordynatora Zespołu / inspektorów nadzoru) należy liczyć od miesiąca uzyskania uprawnień budowlanych do miesiąca września 2021 r. włącznie;

**Ad.19 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.**

Pytanie 20:

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) oraz Załącznika nr 13 do SWZ.

W związku z niemożnością przewidzenia odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 17 (dotyczące dopuszczenia uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), wnosimy o wykreślenie z treści załącznika nr 13 do SWZ (stanowiącego oświadczenie Wykonawcy), poniższego zapisu:

„UWAGA - Wskazane w tabeli uprawnienia budowlane są uprawnieniami bez ograniczeń”

**Ad. 20 Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższej informacji. Postanowienie to stanowi bowiem potwierdzenie, że osoby realizujące poszczególne czynności posiadają uprawnienia do ich realizowania bez ograniczeń. Jak już zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 17 – Zamawiający w sposób indywidualny weryfikować będzie fakt posiadania przez wskazane osoby właściwych uprawnień.**

Ponadto Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania dalszych odpowiedzi na pytania zadane po terminie wskazanym w Pzp.

Z poważaniem

*Dyrektor ds. wsparcia inwestycji*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

*Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: [artur.pieczykolan@pim.poznan.pl](mailto:artur.pieczykolan@pim.poznan.pl)*