

Plan postępowań PIM Sp. z o.o. (IZ - Inwestor Zastępczy) na rok 2020 - dotyczy wyłącznie postępowań, na które IZ otrzymał wskazania - Plan nr 1 - wg stanu na 18 lutego 2020 r.

Miasto Poznań - Wydziały i Biura Urzędu Miasta Poznania

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - ul. Perzycka	3 291 839,24 zł	2 676 292,07 zł	I kwartał 2020	RB	PN			
2	Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - ul. Perzycka etap I”.	123 000,00 zł	100 000,00 zł	I kwartał 2020	U	ZO			
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po północnej stronie Mostu Chrobrego w Poznaniu - Cypel po północnej stronie Mostu Chrobrego	416 564,44 zł	338 670,28 zł	I kwartał 2020	RB	PN			
4	Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek 10 Wartostrady - Odcinek Wartostrady w Parku nad Wartą od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi	4 429 830,55 zł	3 601 488,25 zł	I kwartał 2020	RB	PN			
5	Wykonanie projektu technicznego dla 8 placówek oświatowych Miasta Poznania w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania"	640 000,00 zł	520 325,20 zł	I kwartał 2020	U	PN			
6	Budowa szkoły na Strzeszynie – dokumentacja	800 000,00 zł	650 406,50 zł	II kwartał 2020	U	PN			***
7	Budowa Nowej Siedziby Teatru Muzycznego - Weryfikatorzy Projektu	602 700,00 zł	490 000,00 zł	II/III kwartał 2020	U	PN			

Szkoła Podstawowa nr 62

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyskich”.	246 000,00 zł	200 000,00 zł	II kwartał 2020	U	PN			
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyskich	15 455 000,00 zł	12 565 040,65 zł	II kwartał 2020	RB	PN			

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Budowa łącznika – utworzenie nowych sal dla uczniów	3 650 000,00 zł	2 967 479,67 zł	I kwartał 2020	RB	PN			

Zespół Szkół Zawodowych nr 6

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu	92 250,00 zł	75 000,00 zł	II kwartał 2020	U	ZO			

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska , w tym: węzeł cieplny z podłączeniem do systemu podgrzewania murawy	500 000,00 zł	406 504,07 zł	I kwartał 2020	U	PN	*		
2	Centrum Sportów Wrotkarskich, w tym: studium wykonalności	350 000,00 zł	284 552,85 zł	II kwartał 2020	U	PN	*		
3	Pływalnia przy Parku Kasprowicza - RB/U	16 607 988,00 zł	13 502 429,27 zł	IV kwartał 2020	RB/U	PN/ZO	*	**	

Ogród Zoologiczny

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Przedszkole dla zwierząt	2 000 000,00 zł	1 626 016,26 zł	I kwartał 2020	RB	PN	*		
2	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	340 000,00 zł	276 422,76 zł	I kwartał 2020	U	PN			
3	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu "Budowa sieci wod.-kan. na terenie Nowego ZOO"	160 000,00 zł	130 081,30 zł	III kwartał 2020	U	PN	*		
4	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Nowego ZOO	2 200 000,00 zł	1 788 617,89 zł	III kwartał 2020	RB	PN	*		

Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Rozbudowa ul. Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska - Cmentarna - RB,IK,NA	2 000 000,00 zł	1 626 016,26 zł	IV kwartał 2020	RB	PN			
2	Przebudowa schodów Mostu Dworcowego oraz wymiana nawierzchni na chodniku RB	3 100 000,00 zł	2 520 325,20 zł	I kwartał 2020	RB	PN			
3	Remont Mostu Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego	1 462 207,00 zł	1 188 786,18 zł	III kwartał 2020	U	PN	*	**	
4	Rozbudowa ulicy Kurlandzkiej na skrzyżowaniu z ulicą Wiatraczną i skrzyżowaniu z ulicą Bobrzańską wraz z przebudową wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 433 (ul. B. Krzywoustego) w Poznaniu. RB/NA	29 343 937,00 zł	23 856 859,35 zł	II kwartał 2020	RB	PN	*	**	
5	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 336 159,33 zł	1 899 316,53 zł	II kwartał 2020	RB	PN	*	**	
6	Przebudowa ulic na osiedlach objętych SPP: ul. Kwiatowa- RB/U/NA	700 000,00 zł	569 105,69 zł	I-II kwartał 2020	RB/U	PN/ZO	*		
7	Budowa ul. Heweliusza - roboty budowlane/IK	1 790 000,00 zł	1 455 284,55 zł	II kwartał 2020	RB/U	PN			
8	Budowa ul. Miłowita - roboty budowlane/IK	1 590 000,00 zł	1 292 682,93 zł	II kwartał 2020	RB/U	PN			
9	Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz	4 100 000,00 zł	3 333 333,33 zł	II kwartał 2020	D +RB	PN			
10	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	600 000,00 zł	487 804,88 zł	III kwartał 2020	D	PN			
11	Budowa ul. Nadwarciańskiej wraz z Infrastrukturą	500 000,00 zł	406 504,07 zł	II kwartał 2020	U	PN	zadanie wspólne z AQUANET , łączna wartość zamówienia to 1.400.000,00 zł		
12	Budowa ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego)	1 541 000,00 zł	1 252 845,53 zł	II kwartał 2020	RB/U	PN/Z/O			

Zarząd Transportu Miejskiego

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - rozszerzenie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla Odcinka I	738 000,00 zł	600 000,00 zł	II kwartał 2020	U	PN			
2	Przebudowa torowiska w ul. Wierzbicę i 28 czerwca 1956 r.	84 189 708,12 zł	68 446 917,17 zł	I kwartał 2020	RB	PN			

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Inspektor nadzoru - remont ogrodzenia	24 000,00 zł	19 512,20 zł	III kwartał	U	ZO			
2	Roboty budowlane - remont ogrodzenia	790 000,00 zł	642 276,42 zł	IV kwartał	RB	PN			

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Inżynier kontraktu - rozbudowa siedziby	200 000,00 zł	162 601,63 zł	II kwartał	U	PN	*	**	
2	Roboty budowlane - rozbudowa siedziby	2 558 000,00 zł	2 079 674,80 zł	III kwartał	RB	PN	*	**	

Zakład Lasów Poznańskich

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Poznawcze szlaki rekreacyjno – turystyczne leśnictwa Antoninek - dokumentacja	100 000,00 zł	81 300,81 zł	I-II kwartał 2020	U	ZO			

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2

Lp.	Przedmiot zamówienia	Orientacyjna wartość brutto zamówienia w zł	Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł	Przewidywany termin wszczęcia postępowania / kwartał	Dostawa / usługa / robota budowlana	Tryb	UWAGI	UWAGI 2	UWAGI 3
1	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 ^o - RB, IK, NA	1 500 000,00 zł	1 219 512,20 zł	III kwartał 2020	RB/U	PN/ZO			

* UWAGA - wartość zamówienia uwzględnienia wynagrodzenie IZ

** UWAGA 2 - trwa procedura wyjaśnień dot. wskazania i zabezpieczenie przez Zlecającego pełnych koniecznych środków na wykonanie zadania

*** UWAGA 3 - rozpoczęcie procedury uzależnione od uregulowania kwestii własnościowych działki budowlanej