

Poznań, 16 czerwca 2026

I.dz. 03137/PIM/06/26/DK/2026-500

Znak sprawy: DZW.26.67.2026

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

**Dotyczy: postępowania pn.: „OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PFU) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ARENA [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/05/26/ZP42/2026-500.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach / wyjaśnieniach / zmianach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych / wprowadzonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

**2.** Zwracamy się z pytaniem czy w zakresie zamówienia jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej? Pytanie wynika z faktu iż czas przewidziany w podetapie 1.1 gdzie mowa jest o badaniach geotechnicznych jest niewystarczający dla przeprowadzenia procedury związanej z wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i jej zatwierdzeniem.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z OPZ Etap I, Zamawiający wymaga wykonania badań geotechnicznych wraz ze sporządzeniem opinii z przedmiotowych badań.

**3.** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów opz i przeniesienie rzeczowe i terminowe zakresu cyt.....*wykonanie ekspertyz w zakresie planowanej Inwestycji: budowlanej/konstrukcyjnej, przeciwpożarowej, sanitarnej, sporządzone przez osoby posiadające branżowe odpowiednie uprawnienia;*...koniec cyt. z podetapu I.2 do podetapu I.3. Prośbę uzasadniamy faktem, iż przedmiotowe ekspertyzy powstawać będą równolegle do fazy koncepcyjnej zadania (podetap I.3) i będą wynikiem przeprowadzanych analiz.

Wyjaśnienie / zmiana:

Zamawiający przenosi co do zakresu, jak i terminu, z podetapu I.2 do Podetapu I.3 „wykonanie ekspertyz w zakresie planowanej Inwestycji: budowlanej/konstrukcyjnej, przeciwpożarowej, sanitarnej, sporządzone przez osoby posiadające branżowe odpowiednie uprawnienia”. Odpowiedniej zmianie ulegają projektowane postanowienia umowne – Załącznik nr 1 do SWZ.

Celem uściślenia, Zamawiający wskazuje, że powyższa zmiana co do terminu wykonania ekspertyz dotyczy tylko złożenia danego opracowania jako wyniku przeprowadzonych

Ekspertyz we wcześniejszym podetapie. Oceny stanu obiektu pod względem budowlanym/konstrukcyjnym, przeciwpożarowym, sanitarnym, mają być wytycznymi, jak i być uwzględnione w opracowanej w podetapie I.3 Koncepcji.

Z poważaniem

*KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968674846