

Poznań, 23 maja 2022

I.dz. 02366/PIM/05/22/MK/2022-329

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. **„Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego – modernizacja budynku- II przetarg”**, postępowanie nr **PIM/05/22/ZP34/2022-329**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach skierowanych do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pytanie nr 1 z 23.05.2022 r.

W związku z zainteresowaniem złożenia oferty do zamówienia nr 2022/BZP 0016307/01 na Roboty budowlane Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku - II przetarg. Informujemy, że termin wykonania określony w zapytaniu - 90 dni od momentu podpisania umowy, nie jest możliwy do spełnienia ze względu na panującą na światowych rynkach sytuację związaną z dostępnością urządzeń elektronicznych. Producent systemu SSP Schrack Seconet określa termin dostawy kompletnego systemu na 6 miesięcy od daty złożenia oficjalnego zamówienia. W związku z tym zadajemy pytanie czy dopuszczają Państwo opcję wydłużenia terminu z ogłoszenia który opisany jest na: do 18.08.2022 roku. Realny termin wykonania kompletnego systemu szacujemy na listopad bieżącego roku.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający zmienia zapis w pkt 11 SWZ oraz § 2 umowy w następujący sposób:

1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu Umowy na **150 dni od daty zawarcia Umowy**- tj.r.
2. Strony ustalają następujące kamienie milowe (dalej jako: „**KM**”) realizacji przedmiotu Umowy:
 - a) wykonanie bruzd pod instalację, położenie przewodów oświetlenia ewakuacyjnego i systemu alarmu pożarowego, zaprawianie bruzd i przebić, wyprawki malarskie, przejścia p.poż. i inne prace budowlane kolidujące z funkcjonowaniem placówki (tj. szpachlowanie, szlifowanie, kłucie)- **90 dni od**

zawarcia Umowy, (jednak nie później niż 29.08.2022r.) tj. do dnia [.....] – dalej jako: „KM 1”

- b) wykonanie kompletnego oświetlenia ewakuacyjnego i systemu alarmu pożarowego 140 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [.....] – dalej jako: „KM 2”,
- c) zakończenie robót budowlanych, pozyskanie wszelkich niezbędnych protokołów pomiarowych, protokołów odbioru i innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac, które będą częścią składową uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu podczas odbioru przez odpowiednie służby - 150 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [.....] – dalej jako: „KM 3”.

Ponadto Zamawiający informuje o zmianie warunku określonego w pkt **20.1.3.1 SWZ**:

Pierwotne brzmienie warunku:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu kubaturowego w tym jednego objętego ochroną konserwatora zabytków, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 pln netto (każda z robót),

Nowe brzmienie warunku:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu kubaturowego w tym jednego objętego ochroną konserwatora zabytków, o wartości nie mniejszej niż **800 000,00 pln brutto** (każda z robót).

W związku z zmianą terminów umownych oraz zmianą warunku określonego w pkt 20.1.3.1 SWZ, Zamawiający zmienia na następujące terminy w SWZ:

- 1) Termin związania ofertą określony w pkt 14.1 SWZ z 30 czerwca 2022 r. na 2 lipca 2022 r.,

- 2) Termin składania ofert określony w pkt 17.3 SWZ **z 1 czerwca 2022 r. godz. 10:00 na 3 czerwca 2022 r. godz. 10:00,**
- 3) Termin otwarcia ofert określony w pkt 18.1 SWZ **z 1 czerwca 2022 r. godz. 11:00 na 3 czerwca 2022 r. godz. 11:00.**

Z poważaniem

W zastępstwie Dyrektora ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. TER.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967799428