

Aneks nr 1
do umowy na przebudowę sieci ciepłej - kanału ciepłowniczego
w związku z kolizją z planowanym zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Św. Wawrzyńca
w Poznaniu.

zawarty w dniu 24.08.2020 w Poznaniu pomiędzy:

Miasto Poznań z siedzibą w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP 209-000-14-40;
zwanym dalej **Inwestorem**, w imieniu i na którego rzecz działa:

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy plac Wiosny Ludów 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 7831711486, kapitał zakładowy 4.100.000,00 zł; reprezentowana przez:

1. Wiceprezesa Zarządu - Grzegorz Bubula
2. Wiceprezesa Zarządu - Maciej Piwecki

a

Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000020765; o kapitale zakładowym w wysokości 105 947 725 PLN; NIP 777-00-00-755; REGON 630956570; posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118), zwaną dalej **Veolia**, reprezentowaną przez:

Dalida Gepfert - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

1.
2. **Maciej Piwecki - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych**

Veolia, Inwestor zwani są także w dalszej części umowy „**Stroną**”, a razem „**Stronami**”.
Strony zgodnie oświadczają i postanawiają, co następuje:

§ 1.

Umowie j.w. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust 1 Umowy lit. e) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„e) zgłosi gotowość do przystąpienia do wykonania inwestycji do dnia 30 marca 2020 lub 30 marca 2021 oraz uzgodni z **Veolią** harmonogram prac”
2. § 2 ust. 2 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„**Veolia** oświadcza, że usunięcie kolizji, o której mowa w § 1 może nastąpić w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia roku 2020 lub od 1 czerwca do 31 sierpnia roku 2021, a **Inwestor** zobowiązuje się w tym czasie do usunięcia kolizji. Okres wyłączenia sieci ciepłej na czas wykonywania prac może wynosić maksymalnie 3 tygodnie.”

§ 2.

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

VEOLIA
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Dalida Gepfert

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Maciej Piwecki

Strona 1 z 1

INWESTOR

Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Bubula (1)
Marcin Gofek (1)

Bartosz Lewandowski
Kierownik ds. wsparcia inwestycji