

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 02 lipca 2018r.

I.dz. 2622 /PIM/07/18/ZP/2016-57

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbiórce 2 domków Ciechanowskich, budowie utwardzonego placu i budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1”, postępowanie numer ref. PIM/05/18/46/2016-57.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje kolejne wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ (kontynuacja numeracji z poprzednich wyjaśnień):

Pytanie 14

W nawiązaniu do przetargu pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbiórce 2 domków Ciechanowskich, budowie utwardzonego placu i budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1” prosimy o przedłużenie terminu wykonania robót o 2 miesiące.

W wyniku rozpoznania rynku powzięliśmy informację, że prefabrykacja takiej hali w wersji powlekanej wysoką warstwą ocynku trwa 3,5 miesiąca ze względu na brak dostępności materiału. Produkt ten jest na tyle indywidualny, iż żadna inna firma (również ta wskazana w projekcie) nie podejmie się wykonania hali w krótszym terminie.

W przypadku braku przedłużenia terminu wykonania będziemy zmuszeni doliczyć karę umowną naliczaną za niedotrzymanie terminu, czyli 5 tys. zł za dzień , co przy 2 miesiącach daje kwotę 300 tys. zł.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu

Jaromir Weigel
(1)

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sas
(1)Sprawę prowadzi:

Dawid Kozłowski
tel. 61 884 20 16
e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl



Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-714 Poznań

Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, www.pozim.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000503225

REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapitał zakładowy 4 100 000 zł