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UMOWA nr RU-TMP-2024/687 

 
zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 
wymienionych w komparycji Umowy, pomiędzy: 
 

MIASTEM POZNAŃ, NIP 209000440, REGON 631257822  
oraz  
AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234819, NIP 7770003274, REGON 630999119 
(zwany dalej: „Aquanet”) 
 
w imieniu i na rzecz których działa: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 7831711486, kapitał zakładowy 
4.100.000,00 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez: 

 

………………………………………….-…………………………………………… 

………………………………………….-………………………………………… 

zwani dalej łącznie jako: „Zamawiający”, 
a 
 
      z siedzibą w       przy ul.      , zarejestrowaną pod numerem ……..… w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., 

Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego kapitale zakładowym ………… zł; NIP      , 
REGON       adres e-mail:      ; 
 
reprezentowaną przez: 
………………………………………….-………………………………………… 

/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….………….,  

przy ul. ……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą       
z siedzibą w       przy ul.      , wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP      , REGON       adres e-mail:      . 
 
zwany dalej jako: „Wykonawca” 

 
zwana dalej „Umową”. 
 

1. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania 
z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także 
pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych 
oraz Wskazania do Realizacji, nr 9. z dnia 09.10.2024  przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu– 
Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego, którego dotyczy ww. Wskazanie (dalej jako: „Dysponent”). 

2. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. działa jako inwestor zastępczy w imieniu i na rzecz 
Aquanet na podstawie zawartej Umowy o Inwestorstwo Zastępcze a także pełnomocnictw udzielonych ww. 
spółce.  

3. Mając na uwadze ekonomikę procesu inwestycyjnego Miasto Poznań oraz Aquanet postanowiły o wspólnej 
realizacji robót w ramach następujących zadań inwestycyjnych: 

1) zadanie inwestycyjne dotyczące majątku Miasta Poznań pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
układu drogowego jako dojazdów do szkoły na Strzeszynie – Budowa układu drogowego w rejonie 
szkoły na Strzeszynie” - ZDM/P/130, zwane dalej: „Inwestycją Miasta Poznania”),  

2) zadnia inwestycje dotyczące majątku Aquanet: 
a) „Nr 3-05-19-210-1- Poznań - sieć wodociągowa do działki 3/173 przy ul. Rostworowskiego”, oraz 

„Nr 5-05-19-211-1- Poznań - kanalizacja sanitarna do działki 3/173 przy ul. Rostworowskiego”, 
zwane dalej w Umowie „Inwestycją AQ 1” 

b) „Nr 3-05-17-218-1- Poznań - sieć wodociągowa w ulicach Rostworowskiego i Pileckiego” oraz 
„Nr 5-05-17-219-1- kanalizacja sanitarna w ulicach Rostworowskiego i Pileckiego”, zwane dalej 
w Umowie „Inwestycją AQ 2”, 

zwane dalej łącznie: „Inwestycją Aquanet”.  
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4. Inwestycja Miasta Poznań i Inwestycja Aquanet zwane są dalej łącznie „Inwestycją” lub „Zadaniem 
Inwestycyjnym”. 

5. Wykonawca Zadania Inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (przeprowadzonego jako zamówienie wspólne Miasta Poznań oraz Aquanet) w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej zwanej „PZP” lub „ustawa Prawo zamówień 
publicznych”. 

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych wraz z wykonaniem nasadzeń i 

pielęgnacji zieleni wykonanej w ramach realizacji Umowy (dotyczy również pielęgnacji zieleni 
znajdującej się na terenie budowy w okresie realizacji robót) oraz usług związanych z 
wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa układu 
drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie” -ZDM/P/130”– Inwestycja Miasta Poznania - oraz 
„Nr 3-05-19-210-1- Poznań - sieć wodociągowa do działki 3/173 przy ul. Rostworowskiego”, „Nr 

5-05-19-211-1- Poznań - kanalizacja sanitarna do działki 3/173 przy ul. Rostworowskiego”, „Nr 
3-05-17-218-1- Poznań - sieć wodociągowa w ulicach Rostworowskiego i Pileckiego” oraz „Nr 5-
05-17-219-1- kanalizacja sanitarna w ulicach Rostworowskiego i Pileckiego” - Inwestycja 
Aquanet - stanowiących  łącznie przedmiot Umowy, który objęty jest przedmiarem robót-oferta 
wycenionym przez Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy oraz dokumentacją 
projektową będącą załącznikiem do SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
a) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu (COR) jak i uzgodnienie z Miejskim 

Inżynierem Ruchu, organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej 
organizacji ruchu (bez względu na ich ilość), 

b) zabezpieczenia drzew istniejących na terenie objętym inwestycją zgodnie z Dokumentacją 
Projektową  

c) wykonania wycinek oraz nasadzeń zgodnie z zapisami decyzji [ZRID], 

d) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót 
budowlanych i nasadzeń zieleni, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstałej w 
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

e) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed rozpoczęciem 
realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, czy też innych 
obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, 

f) przygotowania dokumentacji powykonawczej w  3 (trzech) egz. oraz w wersji elektronicznej 
(zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg), odrębnie dla 
Inwestycji Miasta Poznań i odrębnie dla Inwestycji Aquanet, z zastrzeżeniem, że dla 
Inwestycji Aquanet zostanie ona przygotowana  zgodnie z „Wytycznymi przygotowania 
dokumentacji powykonawczej przez wykonawców robót” stanowiącymi załącznik nr 13  do 
Umowy, w tym cyfrowe przetworzenie dokumentacji powykonawczej) 

g) przygotowanie „tabeli importu OT” zgodnie z „Instrukcją wypełniania tabeli importu OT”   
h) odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 

zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem Inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

i) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej 

dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 
 drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania Zadania Inwestycyjnego - jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 

j) sporządzenia instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów budowalnych lub 
urządzeń objętych Inwestycją, które winny zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur i 
zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania obiektu. 

3. Zakres przedmiotu Umowy, określa także dokumentacja przetargowa, a w szczególności 

Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia, pytania  
i odpowiedzi oraz pozostałe załączniki (dalej jako: „SWZ”). 

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 3 powyżej, zapoznał 
się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 
potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  

z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.  
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6. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ obowiązków Wykonawcy niewskazanych 

wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi 
sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości 
co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże 
sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, 
postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu 
Umowy za wynagrodzenie przewidziane w niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w 
ofercie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem należytej 
staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi 
wykonawstwa.  

9. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i będzie 

realizował obowiązek, o którym mowa ust. 2 lit. a) powyżej bez względu na ilość zmian czasowej 

organizacji ruchu w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 
10. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 

które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania. 
Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest 

do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, 
o których mowa w ZARZĄDZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17 
maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. 
W szczególności Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac 
polegających na przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego,  zapewnienia odpowiedniej kadry 
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w 

przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności 

polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew 
lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do  przedłożenia również raportów opisujących 
stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po 
zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu 
odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowiązany 

jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 3 
dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy. 
 
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6” 
 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy 231 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.  do 

dnia […………………………..…….] z podziałem na poniżej wymienione Kamienie Milowe (dalej w 
zależności od kontekstu jako: „KM” – łącznie, KM_MP – dla określenia Kamieni Milowych 

realizowanych w ramach Inwestycji Miasta Poznań, KM_AQ – dla określenia Kamieni Milowych 
realizowanych w ramach Inwestycji Aquanet). 

2. Strony ustalają następujące Kamienie Milowe dla Inwestycji Miasta Poznania: 
a) wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 

10% wartości Przedmiotu Umowy – 60 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia ….. – dalej 
jako: „KM_MP 1”,  

b) wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 
40% wartości Przedmiotu Umowy – 120 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia ….. – dalej 
jako: „KM_MP 2”,  

c) wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 
80% wartości Przedmiotu Umowy – 170 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia ….. – dalej 
jako: „KM_MP 3”,  
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d) wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 

100% wartości Przedmiotu Umowy – 200 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia ….. – dalej 
jako: „KM_MP 4”,  

e) wykonanie rocznej pielęgnacji drzew i innej zieleni, które zostały nasadzone w ramach 
realizacji Umowy, tj. stałej pielęgnacji przez 365 dni od dnia dokonania odbioru prac 

związanych z nasadzeniem zieleni wraz z zakończeniem wszystkich robót budowalnych 
– dalej jako „KM_MP 5”. Celem wykluczenia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, 
że Wykonawca (za wynagrodzeniem należnym za wykonanie robót budowalnych oraz 
zakładanie zieleni w zakresie Inwestycji Miasta Poznań), w okresie od dnia przekazania 
terenu budowy do dnia odbioru potwierdzającego zakończenie realizacji wszystkich 
robót budowlanych oraz odbioru wszystkich nasadzeń zieleni (tj. przed rozpoczęciem 
okresu rocznej pielęgnacji zieleni – KM MP5), zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni 

znajdującej się na terenie inwestycji, w tym wykonanych nasadzeń.  
 

3. Strony ustalają następujące Kamienie Milowe dla zakresu Inwestycji Aquanet:  
  

a) wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego wykonania 

sieci wodociągowej oraz przyłącza do działki nr 3/173 – Inwestycja AQ1 – 40 dni od 

zawarcia umowy, tj. do dnia [………] – dalej jako „KM_AQ 1”, 
b) wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego wykonania 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do działki nr 3/173 - Inwestycja AQ1 – 50 dni 
od zawarcia umowy, tj. do dnia [………] – dalej jako „KM_AQ 2”, 

c) wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego wykonania 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul Rostworowskiego - Inwestycja AQ2 - na odcinku od ul 
Fieldorfa do ul. Rodowicza – 70 dni od zawarcia umowy, tj. do dnia [………] – dalej jako 

„KM_AQ 3”, 
d) Wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego wykonania 

sieci wodociągowej w ul Rostworowskiego, Pileckiego - Inwestycja AQ2 – 180 dni od 
zawarcia umowy, tj. do dnia [………] – dalej jako „KM_AQ 4”, 

e) Wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego wykonania 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul Rostworowskiego, Pileckiego - Inwestycja AQ2 - na 
odcinku od ul Rodowicza – 180 dni od zawarcia umowy, tj. do dnia [………] – dalej jako 

„KM_AQ 5”. 

4. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia 

o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod 
rygorem nieważności, akceptacja ze strony Inżyniera Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu 
powiadomienia powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać 
wykonanie danego KM. 

5. Sporządzenie Odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń w zakresie 
Inwestycji Miasta Poznań nastąpi po prawidłowym wykonaniu etapów od KM_MP 1 do 
KM_MP 4, a w przypadku Inwestycji Aquanet sporządzony zostanie odrębny dokument Odbioru 

końcowego robót budowlanych (nasadzenia zieleni nie znajdują się w zakresie Inwestycji 
Aquanet) po wykonaniu  KM_AQ 1- KM_AQ 5,  

6. Warunkiem sporządzenia ww. protokołów odbiorów końcowych jest wykonanie 
wszystkich zobowiązań wynikających w umowy w zakresie  KM_MP 1 - KM_MP 4 oraz 
KM_AQ 1- KM_AQ 5,  a w szczególności: 

a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy; 

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót 
budowlanych i zieleni; 

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych 
robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez Wykonawcę 
przedmiaru robót – oferta, uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych robót, 
zaakceptowane przez odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera 

Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru. Dokument ten musi być sporządzony przez 
kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 5 dni roboczych przed 
terminem zakończenia realizacji robót odpowiednio dla KM_MP 4 lub KM_AQ 5 Na tak 
przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis Kierownika Projektu oraz osób 
reprezentujących Zamawiającego, uprawnionych do zaciągania zobowiązań;  

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy; 
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e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 
drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego, jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa; 

f) sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji  obiektów budowalnych lub 
urządzeń objętych Inwestycją, a w szczególności przepompowni ścieków objętej Inwestycją 
Aquanet. 

 
 

§ 3 
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY 

 
1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram 

rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy, tj. wykonywania poszczególnych prac  
w ramach realizacji Umowy, z podziałem na zakresy odpowiadające: Inwestycji Miasta Poznania 
oraz Inwestycji Aquanet, który będzie podlegał opiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu oraz 

akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego musi być dokonana na piśmie pod rygorem 

nieważności. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 
Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania.  

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać terminy realizacji wynikające z oferty 
i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu 
Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych 
dla danej pory roku, a także harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli 

dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy. 
3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że 

zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, 
to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży 
skorygowany harmonogram, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu oraz 
Zamawiającego. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 

Wykonawca winien się do nich odnieść w terminie 3 dni od ich przekazania, uwzględniając uwagi 

do harmonogramu lub składając wyjaśnienia co do przyczyn odmowy ich uwzględnienia. 
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 

umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM wskazanych w 
§2 ust. 2 w terminie 14 dni od daty kiedy było możliwe stwierdzenie tej okoliczności. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. Program taki ma przedstawiać 

plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w 
szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych KM, których termin 
wykonania jest zagrożony lub których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze 
zrealizowane, oraz wskazanie konkretnych środków i metod zmierzających do zapobieżenia 
opóźnieniu lub jego redukcji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, iż przyjęcie lub 
akceptacja programów naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności oraz, że nie stanowi ona zgody na zmianę terminów realizacji 

wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu 
sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.   

5. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi rocznej pielęgnacji zielni 
(KM_MP5) zobowiązany jest do przedłożenia informacji o osobie odpowiedzialnej za pielęgnację. 
Od czasu rozpoczęcia pielęgnacji konieczne jest bieżące informowanie Zamawiającego 

o planowanych zabiegach podlewania, nawożenia oraz zabiegach ochrony roślin.  
6. Wymogi dotyczące pielęgnacji zostały zawarte w załączniku nr 15 do Umowy. Obowiązkiem jest 

reagowanie na bieżące potrzeby w zakresie pielęgnacji roślin (zaistniałe wobec suszy, choroby 
roślin, mrozów, szkodników, uszkodzeń itp.). Prawidłowym wykonaniem usługi pielęgnacji zieleni 
będzie wyłącznie efekt w postaci dobrostanu zieleni, a nie ilość przeprowadzonych zabiegów 
pielęgnacyjnych.  

 
 

§ 4 
 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite przewidywane 
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:       zł netto, (słownie: ….) powiększone 
o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%), tj. łącznie       zł brutto (słownie: 
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[…………………………..…….],stanowiące sumę wynagrodzenia obmiarowo-kosztorysowego, 

wynikającego z załącznika nr 1 do Umowy (zwane dalej „Wynagrodzeniem”), w tym: 
a) za wykonanie robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni (KM_MP 1-KM_MP 4) dla 

Inwestycji Miasta Poznań - kwota ………………………. zł netto (słownie: 
………………………) powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. 

……………………… brutto (słownie: ………………………………………….); 
b) za wykonanie robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni (KM_AQ 1-KM_AQ 5) dla 

Inwestycji Aquanet – kwota …………………. zł netto (słownie: …………………………), 
powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. …………………. zł brutto 
(słownie: ………………………………………………………). 

c)  za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie KM_MP 6 (który realizowany jest w ramach 
Inwestycji Miasta Poznań), zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze jednorazowej 

płatności po dokonaniu Odbiór Zakończenia Rocznej Pielęgnacji Założonej Zieleni (§ 8 ust. 
1 lit. c Umowy) – w wysokości: […………………………..…….] zł netto, (słownie: 
[…………………………..…….] złotych), tj. […………………………..…….] zł brutto (słownie: 
[…………………………..…….], łącznie z podatkiem VAT, według stawki 23%, 

2. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym również koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie 
w toku realizacji Umowy. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen 
jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót - oferta. 

4. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga pisemnej 
pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

5. Zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 9 Umowy. 
 
 
 

§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,     a 
w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi 
warunki określone ww. ustawą; 

2) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek na 

terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiającego 
znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie zaplecza budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z 
realizacją Inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie będącym 
konsekwencją realizacji niniejszej Umowy;  

3) zabezpieczenie drzew istniejących na terenie budowy zgodnie z Dokumentacją projektową 
oraz bieżąca kontrola stanu zabezpieczeń (przed rozpoczęciem robót konieczny jest 

pisemny odbiór prac związanych z wygrodzeniem i ochroną drzew istniejących na 
podstawie odrębnego protokołu). Stan roślinności podlega kontroli i w przypadku 
uszkodzeń konieczne jest wdrożenie pielęgnacji podczas robót budowlanych zgodnie ze 
wskazaniami IK. 

4) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciwpożarowej pod 

rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego oraz osób 
trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu 

budowy przez Wykonawcę; 
5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń pomocniczych, 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) wykonanie i zainstalowanie na swój koszt w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w 

obrębie placu budowy,  dwóch tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie i 
harmonogramie wykonania Zadania Inwestycyjnego, zgodnie z projektem, który stanowi 
załącznik nr 2 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ilości tablic oraz rozmieszczenia ich na 
placu budowy. Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich 
trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu 
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odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z 

postanowieniami Umowy; 
7) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone osobom trzecim. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt; 

8) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem; 

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia miejsca 
budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego - naprawienie  
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt; 

10) w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 

kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego; 
11) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 

terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych 
posesji przez cały czas wykonywania robót; 

12) usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, 

wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy; 

13) organizowanie narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe  
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; 

14) zorganizowanie wykonywania robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności z 
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy 

zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również 
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach,  
w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub 
organizacyjnych; 

15) zapewnienie wykonania i kierowania robotami branżowymi i specjalistycznymi objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia; 

16) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji sąsiadujących 

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję oraz 

informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 
na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania 
właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu 
pieszym i samochodowym, przerwach w dostawach mediów, wody lub działania kanalizacji 
ściekowej, które wynikają z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze 

stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych 
nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jeżeli 
Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia w formie map, 
schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio 
zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi 
informacjami przez każdego z zainteresowanych; 

17) pokrycie kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu 

(dalej jako: „COR”), który obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem projektu 
COR,  jego zatwierdzeniem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, a 
w tym: 
a) wykonanie, wdrożenie i utrzymanie na czas realizacji robót projektów COR, według 

potrzeb w zakresie realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego. W przypadku, gdy 

Zamawiający, Wykonawca bądź Inżynier Kontraktu stwierdzi konieczność 
uzupełnienia/modyfikacji ww. projektu lub opracowania nowych projektów, Wykonawca 

dokona odpowiednich nowych opracowań lub zmian istniejących opracowań oraz uzyska 
wszelkie niezbędne opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inżyniera Ruchu i to w ramach 
wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku zmiany COR, 
Wykonawca nowy lub zmieniony projekt musi zaprezentować Inżynierowi Kontraktu oraz 
Zamawiającemu z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do 
likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, w tym do usunięcia wbudowanych 

materiałów i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, 
b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania 
poziomego, celem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, nawierzchnię jezdni  należy 
w odpowiedni sposób zabezpieczyć, poprzez zamknięcie otwartych porów powstałych w 
trakcie frezowania. W przypadku braku możliwości doprowadzenia jezdni do 
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akceptowalnego stanu, przed przygotowaniem docelowej organizacji ruchu, należy 

założyć odtworzenie warstwy ścieralnej na całej jej szerokości, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie 

konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
g) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego 

uszkodzenia nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt 
Wykonawcy w technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

h) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych, 

i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
j) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 
k) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

18) pokrycie kosztu utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu, 
który obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
19) pokrycie kosztu likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, który obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

20) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 
udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 
prowadzonymi przez podmioty trzecie, 

21) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziału nakładów ponoszonych na realizację 

Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 

oraz na koszty z nią niepowiązane (odrębnie dla Miasta Poznań i Aquanet). Wykonawca 
dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakładów, zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Zamawiającego.  

2. Niezależnie od powyższego (oraz zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy) w ramach 
wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej 
dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do 

dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa 
niż 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe 
roboty wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do 
całego archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań.  
Zakres dokumentacji fotograficznej (oraz nagrań video) musi obejmować wyłącznie teren, na 
którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów znajdujących się poza jego granicami. 
Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić. Okres przechowywania zdjęć (i nagrań video) przez Zamawiającego będzie 
wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu wykonania 
Umowy oraz udzielonej rękojmi bądź gwarancji jakości. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji przebiegu realizacji robót 
budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie 
urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy 
nie później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie 
dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu komplet zdjęć (oraz całość nagrania) procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym 
nośniku. 

3. Pielęgnacja Zieleni, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. e Umowy, obejmuje wszelkie czynności 
konieczne celem utrzymania dobrostanu nasadzeń. Szczegółowe wytyczne w zakresie standardów 
usług pielęgnacji zieleni zostały opisane w załączniku nr 15 do Umowy. 



 

Strona 9 z 47 

4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nieprawidłowo wykonuje 

czynności wymagane w ramach usługi pielęgnacji zieleni, pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego do prawidłowej realizacji usługi pielęgnacji, gdy Wykonawca nie podejmie 
prawidłowej realizacji przedmiotowych czynności w terminie 5 dni od dnia otrzymania ww. 
wezwania, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania ww. 

czynności (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji 
Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę lub uprawnień do naliczania kar umownych, a także uprawnień zakresie odstąpienia 
od Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 
miejscowego z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką 

Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych 
dostępnych pod adresem internetowym: https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-dla-
wykonawcow-wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych i zobowiązuje się do 
uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo przeprowadzenia kontroli ww. zakresie przy realizacji przedmiotu Umowy. Naruszenie tego 

wymogu skutkować będzie:  

a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 

b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy 
(w przypadku odstąpienia odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 14 Umowy.  

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 
wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej, 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom 
wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom 
organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. 
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści 

pojawiających się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają 

zastać udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia 
merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w 
szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz 
oddelegowanie kompetentnych osób. 

8. Wykonawca potwierdza, że aktualne jest oświadczenie złożone przez niego w trakcie postępowania, 

w wyniku którego zawarta została Umowa, dotyczące tego, że nie podlega on wykluczeniu na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o każdorazowej zmianie w ww. zakresie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od momentu 
powzięcia inforamacji o jej zaistnieniu. W przypadku zmiany statusu Wykonawcy w w/w zakresie, 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. zmianie. 
 

 
§ 6 

PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 
(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie będzie 

mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, rozumie się 
przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, chyba że dane 
postanowienie Umowy wskazuje inaczej. 

2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  
 Imię i Nazwisko / Nazwa […………………………..…….] 
 tel. kom. […………………………..…….] 

 e-mail […………………………..…….] 
3. Obowiązki Kierownika Projektu będzie pełnić: 

Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 
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e-mail […………………………..…….] 

 
4. Obowiązki Kierownika Projektu w zakresie realizacji KM_MP 5 będzie przedstawiciel 

Dysponenta, którego obowiązki pełnić będzie:  
Imię […………………………..…….]  

Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 

 
5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie […………………………..…….], którego obowiązki 

pełnić będzie:  
Imię […………………………..…….]  

Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

6. W skład personelu Zamawiającego pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 

wchodzić będą: 

a) koordynator inspektorów nadzoru- […………………………..…….], 
b) w branży drogowej – […………………………..…….], 
c) w branży robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 
d) w branży instalacyjnej – […………………………..…….], 
e) w branży telekomunikacyjnej – […………………………..…….], 
f) w branży zieleń – […………………………..…….]. 

7. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 

a) kierownika budowy – […………………………..…….],, 
b) kierownik robót drogowych – […………………………..…….], 
c) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 
d) kierownik robót sanitarnych – […………………………..…….], 
e) kierownik robót telekomunikacyjnych – […………………………..…….], 
f) koordynator ds. bhp. – […………………………..…….]. 

8. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 

realizacji Zadania Inwestycyjnego, w szczególności do: 

1) podpisywania protokołów odbioru, 
2) podpisywania zestawień, o których mowa w § 8 ust. 5 poniżej,  
3) oświadczenia o odmowie odbiorów, 
4) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 

ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego, 
6) akceptowania i opiniowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz programu naprawczego. 
9. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania zmian 

Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie odrębne 
pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień niniejszej 
Umowy. 

10. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 
pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o którym 
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie  

i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające 
ze SWZ.  

 
 

§ 7 
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

 
1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem przez Przedstawiciela 

Zamawiającego placu budowy Wykonawcy. 
2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Inżynierowi 

Kontraktu najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem, następujących 
dokumentów w celu uzyskania akceptacji: 
a) programu zapewnienia jakości, 
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika, 
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d) decyzje o zajęciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w świetle przepisów prawa. 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie 
nastąpi na podstawie pisemnego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną stanu terenu budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru graniczącego z nieruchomościami sąsiadującymi lub innych 

newralgicznych obiektów, części terenu budowy, etc., celem udokumentowania ich stanu 
początkowego. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu komplet zdjęć (i/lub nagrania) budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 

5. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym, 
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu naruszenia 
niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej.  

6. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem Inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 

geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 
celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony znajdujących 
się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub uszkodzony.  

 

 

§ 8 
ODBIORY 

 
1. Strony będą dokonywały następujących odbiorów przedmiotu Umowy:  

a) Odbiory częściowe wykonania robót budowlanych i/lub nasadzeń zieleni (dla Inwestycji Aquanet 
w postaci odrębnego dokumentu),  

b) Odbiór końcowy wykonania wszystkich robót budowalnych oraz nasadzeń, (dla Inwestycji 

Aquanet w postaci odrębnego dokumentu), 
c) Odbiór zakończenia rocznej pielęgnacji założonej zieleni (dotyczy tylko Inwestycji Miasta 

Poznania), 
d) Odbiór końcowy wykonania przedmiotu Umowy (dotyczy tylko Inwestycji Miasta Poznania) 
e) Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy dokonany po wygaśnięciu wszystkich zobowiązań z tytułu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej na przedmiot Umowy (dla Inwestycji Aquanet w postaci 
odrębnego dokumentu j.w.) 

2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 lit a - b powyżej, dokonywane będą przez spółkę 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. , natomiast odbiory, o których mowa w ust. 1 lit. 
c - e w zakresie Inwestycji Miasta Poznania będą dokonywane przez Dysponenta 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego – tj. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu,  
natomiast w zakresie Inwestycji Aquanet – odbiór, o którym mowa w ust. 1 lit. e będzie 
dokonywany przez przedstawicieli Aquanet S.A. (z tym zastrzeżeniem, że wszystkie odbiory 

dotyczące Inwestycji Aquanet będą dokonywane zgodnie z „Procedurą przeprowadzania odbiorów 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze działania Aquanet S.A.”) 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, dokumentów 
potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych lub 
nasadzeń zieleni. Wbudowanie materiałów (lub zastosowanie przy wykonywaniu nasadzeń) może 
nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem 
na ww. dokumentach. 

4. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, nastąpi w 
ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa  
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań 
technologicznych, zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie 
niezwłocznie powiadomiony.  

5. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 
określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały mają 

być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać stosowny 
dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą 
spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), dowód 
dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim znakiem. 
Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, w ramach procedury 
zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyżej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie z 
przepisami prawa. 

6. Wykonawca będzie informował odpowiedniego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niż 3 dni przed 
terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub zrobi 
to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty, a 
następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. Postanowienie to ma 
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odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania 

o takim fakcie osób trzecich. 
7. Z uwagi na miesięczne rozliczanie wykonania robót budowlanych i/ lub nasadzeń, 

stwierdzanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy następować będzie w oparciu 
o zestawienia ilości (obmiary) i wartości wykonanych robót sporządzonych 

przez Wykonawcę (dalej jako: „Zestawienie”), odrębne dla zakresu Inwestycji Miasta Poznań i 
zakresu Inwestycji Aquanet. Ww. Zestawienia (sporządzone w formie pisemnej zastrzeżonej pod 
rygorem nieważności) winno być sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branżowo 
inspektorów nadzoru i zatwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności przez Inżyniera Kontraktu. 
Zatwierdzenie Zestawienia przez Kierownika Projektu nastąpi w ciągu 10 dni, o ile złożone zostanie 
w sposób kompletny i prawidłowy.  

8. Warunkiem Zgłoszenia do odbioru końcowego robót budowalnych oraz nasadzeń 

w przypadku Inwestycji Miasta Poznań lub Zgłoszenia do odbioru końcowego robót 
budowalnych – w przypadku Inwestycji Aquanet,  (sporządzone w formie pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności) jest przekazanie Zamawiającemu dokumentu, o którym 
mowa w § 2 ust. 6 lit. c Umowy oraz wpis koordynatora inspektorów nadzoru do dziennika budowy, 
stwierdzający gotowość do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu się ze skompletowanym 

i przedstawionym mu przez Wykonawcę zestawem dokumentów uwzględniającym podział 

inwestycji  na zakresy odpowiadające: Inwestycji Miasta Poznań oraz  Inwestycji Aquanet 
(z uwzględnieniem podpodziału na Inwestycję AQ1 i Inwestycję AQ2) pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, do których należą: 

a) dziennik budowy, 
b) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 

osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych 
prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach wraz 
z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów większej 
niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia 
materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. 

Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po 

przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 
użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ– 
sporządzone 3 egzemplarzach, 

d) dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 
sporządzony w 3 egzemplarzach, 

e) dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna 
w formacie .pdf (odrębnie dla Miasta Poznań i odrębnie dla Aquanet), 

g) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 
h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 
i) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 

biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 
przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j) protokoły z rozruchu instalacji i urządzeń – sporządzone  
w 3 egzemplarzach (o ile będzie wymagany),  

k) protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami - sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

l) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
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m) instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji   obiektów budowalnych lub urządzeń objętych 

Inwestycją, a w szczególności przepompowni ścieków objętej Inwestycją Aquanet – w 3 
egzemplarzach, 

n) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 
ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 

wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a także 
wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. Informacje 
zawarte w przedmiotowym dokumencie powinny zostać potwierdzone przez przedstawicieli 
wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach. Pomocniczy 
wzór ww. zestawienia stanowi załącznik nr 14 do Umowy. 

o) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

p) tabela importu OT, 
q) dokumenty określone w  „Szczegółowych wytycznych dla procedury dokonywania odbiorów 

oraz sporządzania dokumentacji powykonawczej dla zakresu Inwestycji Aquanet” 
stanowiącymi załącznik nr 13 do Umowy (w szczególności w „Procedurze przeprowadzania 
odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet S.A.); 

r) Wykonawca ma obowiązek poddania dokumentacji powykonawczej cyfrowej archiwizacji 

zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 13  do Umowy, 
9. O gotowości do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego robót budowlanych i 

nasadzeń zieleni lub odbioru końcowego wykonania usługi pielęgnacji zieleni 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

10. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

11. Odbiory, o których mowa w ust. 1 lit. b,  powyżej, zostaną dokonane przez komisję wyznaczoną 
przez Zamawiającego, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i/ lub Aquanet S.A. Jeżeli było to 
przedmiotem Umowy, także właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie 
stanowiących infrastruktury drogowej. Odbiory odbędą się przy udziale przedstawicieli Inżyniera 
Kontraktu oraz Wykonawcy. 

12. Odbiory, o których mowa w ust. 1 lit. c – e, powyżej, dla Inwestycji Miasta Poznań zostaną 
dokonane przez komisje wyznaczone przez Zamawiającego (przedstawiciela Dysponenta), przy 

czym  dla Inwestycji Aquanet odbioru, o którym mowa w ust. 1 lit. e) dokonają przedstawiciele 

Aquanet S.A. 
13. Komisja Zamawiającego sporządzi protokoły odbiorów końcowych zawierające ustalenia 

dokonane w toku czynności odbiorowych odrębnie dla Inwestycji Miasta Poznań i zakresu 
Inwestycji Aquanet. 

14. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 

stwierdzone w protokole odbioru końcowego. 
15. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty lub nasadzenia zieleni nie zostały wykonane 

lub zostały wykonane nienależycie, tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono 
wymaganych prób - Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

16. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże roboty 
dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  

17. Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi gotowość 
do ich odbioru, w sposób określony w ust. 7 powyżej.  

18. Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

19. W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego odbioru 
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez 

Wykonawcę, w sposób określony w ust. 7 powyżej. 
20. Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania protokołu przez 
komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 

21. W terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, 
Zamawiający dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli Dysponenta, 

odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w 
przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie za 
pośrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem 
tego faktu listem poleconym. 

22. Przed dokonaniem odbioru końcowego robót budowalnych Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego 
GEOPOZ może dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w 
protokole, o którym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
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Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli 

podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie 
znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania odbioru 
końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. 

23. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy informację 
o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 

geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej 
na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie Miejski 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni 
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

25. Strony zobowiązują się do dokonania odbiorów Inwestycji Aquanet zgodnie z wymogami Aquanet, 
w tym z  wytycznymi pn.: „Instrukcja dla Wykonawcy RBM dotycząca przeprowadzania odbiorów 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków w zakresie inwestycji 
prowadzonych przez Inwestora Zastępczego z Inżynierem Kontraktu w obszarze działania 
AQUANET S.A.” 

26. Szczegółowe zasady dokonywania Odbioru zakończenia rocznej pielęgnacji założonej 
zieleni (KM_MP 5)  

a) na 14 dni przed zakończeniem pielęgnacji zieleni (KM 6) Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować na piśmie o gotowości do przystąpienia do odbioru kontraktowej pielęgnacji 
zieleni, a tym samym o gotowości do odbioru końcowego Umowy; 

b) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru kontraktowej pielęgnacji zieleni 
– 7 dni roboczych przed datą zakończenia kontraktowej pielęgnacji zieleni; 

c) w trakcie trwania okresu kontraktowej pielęgnacji zieleni Zamawiający przewiduje 
prowadzenie wyrywkowych kontroli jej standardu. W przypadku stwierdzenia uchybień, 

Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do wykonania prac w określonym terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robót z należytą 
starannością w całości lub części, Zamawiający po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do 
zaniechania naruszeń, może zlecić poprawienie robót, ich wykonania w całości lub w części 
podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym 
przypadku koszty wykonania robót przez osobę trzecią będą pokrywane przez potrącenie z 

kwoty wynagrodzenia objętą bieżącą fakturą lub dowolną wierzytelnością Wykonawcy 
względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający uprawniony 
będzie również (wedle własnego wyboru) do pokrycia ww. kosztów z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy (ZNWU); 

d) roczna kontraktowa pielęgnacja zieleni zostanie zatwierdzona w protokole odbioru 
zakończenia rocznej pielęgnacji założonej zieleni przez przedstawicieli Dysponenta; 

e) Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych za kontraktową pielęgnację zieleni. 

Zamawiający przewiduje jednorazową płatność po odbiorze przedmiotu Umowy; 
f) jeżeli, zdaniem osoby nadzorującej, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych robót 

konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie 
niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego 
wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 

Wykonawcę.  
 

§ 9 
ZASADY PŁATNOŚCI 

 
1. Rozliczanie wykonanych robót i nasadzeń zieleni będzie się odbywało na podstawie faktur 

miesięcznych (częściowych), z zastrzeżeniem dotyczącym ograniczenia płatności wynagrodzenia 
częściowego, o którym mowa (odpowiednio) w ust. 4 i 5 poniżej oraz faktur końcowych 

wystawionych po dokonaniu skutecznych: odbioru końcowego robót budowalnych oraz nasadzeń 
- w przypadku Inwestycji Miasta Poznań lub odbioru końcowego robót budowalnych – w przypadku 
Inwestycji Aquanet. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi rocznej pielęgnacji zieleni (tj. części przedmiotu Umowy 
w zakresie KM_MP 5) będzie należne po wykonaniu ww. usługi w całości i zostanie rozliczone 
poprzez dokonanie jednorazowej płatności na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu 
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odbioru zakończenia rocznej pielęgnacji zieleni wraz z potwierdzeniem końcowego wykonania 

przedmiotu Umowy. 
3. Wynagrodzenie częściowe Wykonawcy należne za wykonane zakresy robót rozliczane będzie na 

podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, które będzie 
obejmować zakresy robót potwierdzone w protokołach odbiorów częściowych oraz szczegółowo 

opisane w dołączanych do faktur zatwierdzonych Zestawieniach wraz z obmiarami.  
4. Faktury częściowe w zakresie Inwestycji Miasta Poznania dotyczące robót budowlanych i nasadzeń 

mogą zostać wystawione i opłacone do maksymalnej łącznej wysokości 90% wartości całkowitego 
wynagrodzenia należnego za wykonanie robót oraz nasadzeń, tj. kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 
lit. a  Umowy. Do ww. limitu płatności częściowych będą wliczane jedynie kwoty płatności 
częściowych z pominięciem kwot ewentualnej waloryzacji lub zmian wynikających z obmiarów 
wykonanych robót. Po przekroczeniu ww. limitu Zestawienia będą sporządzane jak dotychczas, 

ale będą posiadać wyłącznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a 
rozliczenie prac nastąpi w oparciu o fakturę końcową przy uwzględnieniu tych Zestawień.  

5. Faktury częściowe w zakresie Inwestycji Aquanet mogą zostać wystawione i opłacone do 
maksymalnej łącznej wysokości 90% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 lit. b 
Umowy. Do ww. limitu płatności częściowych będą wliczane jedynie kwoty płatności częściowych 

z pominięciem kwot ewentualnej waloryzacji lub zmian wynikających z obmiarów wykonanych 

robót. Po przekroczeniu ww. limitu Zestawienia będą sporządzane jak dotychczas, ale będą 
posiadać wyłącznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie prac 
nastąpi w oparciu o fakturę końcową przy uwzględnieniu tych Zestawień. 

6. Faktury częściowe dotyczące realizacji robót budowlanych i/lub zakładania zieleni należy składać 
raz w miesiącu po dokonaniu właściwego odbioru częściowego i zatwierdzeniu Zestawienia. 

7. Celem umożliwienia dokonania płatności za dany miesiąc, Wykonawca ma obowiązek załączenia 
do faktury częściowej: 

a) Odbioru częściowego oraz Zestawienia sporządzonych i zatwierdzonych zgodnie z 
postanowieniami wskazanymi powyżej,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych:  
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 
− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 

zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 
podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 

przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do Umowy. 

8. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego robót 
budowlanych albo odbioru zakończenia rocznej pielęgnacji zieleni wraz z protokołem odbioru 
końcowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek załączenia do właściwej 
faktury końcowej: 

a) protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i/lub odbioru końcowego nasadzeń zieleni 

albo protokołu odbioru zakończenia rocznej pielęgnacji zieleni wraz z protokołem końcowego 
wykonania przedmiotu Umowy, 
oraz 

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych:  

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 

przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,  
− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu. 
9. Faktury będą płatne przez poszczególnych Zamawiających przelewem w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiających prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z załącznikami. Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności, a za okres w 

którym będą uzupełnianie załączniki Wykonawcy nie będą przysługiwać odsetki od niezapłaconej 
należności. Umowny termin zapłaty zaczyna biec na nowo z momentem przekazania kompletu 
wymaganych załączników. 

10. Wystawione przez Wykonawcę faktury VAT winny posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznania:  

MIASTO POZNAŃ 
Zarząd Dróg Miejskich 
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ul. Wilczak 17 

61-623 Poznań 
NIP 2090001440  
 

2) dla zakresu Inwestycji Aquanet:  

Aquanet S.A. 

ul. Dolna Wilda 126 

61-492 Poznań 

NIP 777-00-03-274 
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę dla zakresu Inwestycji Aquanet powinna obejmować 

numer Umowy, wynikający z rejestru umów prowadzonego przez Aquanet S.A oraz kod PKWiU 

lub/i CN dotyczący sprzedanych usług lub/i towarów, obowiązujący na dzień wystawienia faktury 

oraz wskazanie właściwego zadania inwestycyjnego spośród zadań, o których mowa w pkt 3 

ppkt  2 powyższej preambuły, przypisanego odpowiednio do zakresu przedmiotowego danej 

faktury.  

11. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:  
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznania:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

pl. Wiosny Ludów 2 
61-831 Poznań,  

2) dla zakresu Inwestycji Aquanet:  
Aquanet S.A. 
ul. Dolna Wilda 126 
61-492 Poznań. 

Wykonawca zobowiązany jest przesyłać lub dostarczać bezpośrednio kopie faktur VAT 

przesyłanych do Aquanet, o których mowa w pkt 2 powyżej jednocześnie do Inwestora 
Zastępczego - Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Wstrzymana część należnego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty.  
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może 
odstąpić od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, 
wówczas Wykonawca winien przedstawić wyłącznie dowody zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur. 

13. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta 
(w zakresie Inwestycji Miasta Poznań) lub Aquanet (w zakresie Inwestycji Aquanet). 

14. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _____________________________, 
a właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest __________________________________ 
Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany 
powyżej oraz że ten rachunek będzie zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień 
płatności rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez 
Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania 

przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności 

spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawcę, 
nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający 
nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to 
uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w 

transakcjach handlowych.  
15. Wykonawca winien postępować z odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Umowy.  
16. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej: 

1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznań, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane: 

NABYWCA: 
Miasto Poznań 
pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 
NIP: 2090001440: 
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ODBIORCA: 

Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 
Ulica Wilczak 17 
61-623 Poznań 

Numer GLN: 5907459620368 
 

2) dla zakresu Inwestycji Aquanet, musi ona zostać przesłana na następujący adres e-mail: 
odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawierać następujące dane: 

NABYWCA: 
 Aquanet S.A. 
 ul. Dolna Wilda 126 

 61-492 Poznań 
 NIP 777-00-03-274 

17. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający Miasto Poznań nie wyraża zgody na otrzymywanie 
faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

18. Zamawiający – Miasto Poznań i Aquanet oświadczają, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 
roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,  że  posiadają 
status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy 

19. Zamawiający-Aquanet jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie 
w części dotyczącej zakresu Inwestycji Aquanet.  

20. Wykonawca  oświadcza, że dla transakcji wynikających z Umowy jest czynnym podatnikiem podatku 
VAT o następującym numerze identyfikacji podatkowej NIP: ......................................... W 

przypadku zmiany statusu jako czynnego podatnika podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego  w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 

21. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem 
znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników 
VAT. 

22. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie będzie rachunkiem 
znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników 

VAT, a wartość faktury lub Umowy przekracza 15.000,00 zł brutto, Zamawiający zapłaci należność 

stwierdzoną fakturą na inny rachunek Wykonawcy - znajdujący się w prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT nie będzie znajdował się żaden rachunek 
bankowy Wykonawcy, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną przedmiotową fakturą na 
rachunek na niej wskazany i jednocześnie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o 

tym fakcie. 
 
 

§ 10 
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac podlegających 
podzleceniu, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  
w złotych, 

3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robót oferta, który stanowi załącznik nr 1 
do Umowy),  

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 

6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys, z którego wynikać będzie 
wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w którym 
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dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom z przedmiaru robót-

oferta, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy,  
7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych 
podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność 
wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę 
wynagrodzenia, 

9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 

podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 

zapłatę wynagrodzenia, 

14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie 
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w każdym innym 

przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej 
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  

o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych 
w niniejszej Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy. 
4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 

zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w 
ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 
powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 
powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
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do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
ust. 8 powyżej jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania 

pisma w tej sprawie.  
10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 

wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  
13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu Umowy. 

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o czym mowa w art. 
462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ww. 
warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

 
 

§ 11 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM w wysokości 0,5 

% kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki, 
2) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,5 % kwoty brutto całkowitego 
Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 
Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % kwoty brutto całkowitego 

Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie 
przepisów prawa czy postanowień Umowy) w wysokości 20 % kwoty brutto całkowitego 
Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, 

5) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,5 % kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, 

określonej w § 4 ust. 1 Umowy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,2 % kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonej w § 4 ust. 1 Umowy – jednorazowo za każdy dostrzeżony przypadek, 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo w wysokości 0,5 % 
kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za 
każde naruszenie,   

8) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 
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zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 0,5 % kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie, 
9) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

każdorazowo w wysokości 0,2 % kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonej w § 4 ust. 1 Umowy , 

10) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 5 Umowy w wysokości 
0,2 % kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy 
za każde stwierdzone naruszenie, 

11) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 1,0% kwoty brutto 
całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każde 
stwierdzone naruszenie, 

12) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu 
Umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,2% kwoty brutto całkowitego 
Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,  

13) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 0,5% 

kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za 

każde stwierdzone naruszenie, 
14) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 

terminu w wysokości 0,2% kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej 
w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

15) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §16 Umowy 
w wysokości 0,2% kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 

ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
16) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,5% kwoty brutto całkowitego 
Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każde stwierdzone 
naruszenie, 

17) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  

szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokości 0,5% kwoty brutto całkowitego 

Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie,  
18) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 

wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy, kierowników robót lub innych osób 
wskazanych w tych przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany 

przez Wykonawcę bez udziału tych osób lub ich kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami 
- karą umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia w okresie 
trwania robót:  

19) w okresie trwania robót:  
a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku poprawnego zabezpieczenia 

istniejącej zieleni od momentu przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do momentu 

jej zakończenia (wygrodzenia i odeskowanie pni) naliczona zostanie kara umowna w 
wysokości 2 000,00 zł za każde stwierdzone uchybienie (tj. za każde niezabezpieczone 
drzewo lub niewłaściwie zabezpieczone drzewo), 

b) kara umowna za uszkodzenie drzewa w trakcie prowadzenia prac (uszkodzenia 
mechaniczne w koronach drzew, odłamanie konaru drzewa, gałęzi, uszkodzenie 

mechaniczne na pniu drzewa, usunięty korzeń szkieletowy) w wysokości 2 000,00 zł za 
każde stwierdzone uchybienie,  

c) kara za składowanie sprzętu i materiałów w terenach zieleni, w obrysie koron drzew i na 
terenach trawników/krzewów oraz innych terenach biologicznie czynnych, w wysokości 
3 000,00 zł 

20) w okresie rocznej pielęgnacji kontraktowej, w przypadku zaniedbań powstałych w trakcie 
prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do pogorszenia kondycji roślin takich 
jak np.:  

a) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin z krzewami, mis wokół drzew – 
chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym 
dopuszczenie do silnego zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin 
przekraczającej 25% każdej skupiny lub misy, 

b) brak natychmiastowej reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, niedobory 
lub nadmiary pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na ponad 30% korony 
drzewa albo u ponad 20% krzewów w skupinie,  
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c) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u ponad 5% drzew na 

obiekcie lub 10% roślin w skupinie,  
– jednorazowo karą umowną odrębnie dla każdego z przewinień, o których mowa w lit. a, b 
i c, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 
lit. c Umowy. 

21) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 22 Umowy 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie karę 
umowną w wysokości 0,2 % kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 

3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 

w szczególności z tytułu należnego Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 
lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, 
na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 
1 Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany Wynagrodzenia 
Wykonawcy w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 

7. Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 płatne będą na rzecz Miasta Poznań i Aquanet  
proporcjonalnie do kwot wynagrodzenia jakie każdy z Zamawiających jest zobowiązany zapłacić 

na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, tj. stosunku łącznej kwoty 
wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji Miasta Poznania  (tj. sumy kwot określonych w § 4 ust.1 
lit a oraz c)  do kwoty wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji Aquanet, o której mowa w § 4 
ust.1 lit. b. 
 

 
 

§ 12 

RĘKOJMI I GWARANCJA 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość przedmiotu Umowy. Uprawnienia 
Zamawiającego wynikające z udzielonej rękojmi oraz gwarancji w zakresie Inwestycji Miasta 
Poznania będą wykonywane przez Miasto Poznań, a dla zakresu Inwestycji Aquanet - będą 

wykonywane przez Aquanet S.A.  
2. Zakres uprawnień Miasta Poznania wynikających z gwarancji udzielonej dla Inwestycji Miasta 

Poznania określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karty gwarancyjne stanowiące 
załączniki nr 7 i załącznik nr 8 do Umowy. Zakres uprawnień Aquanet S.A. z gwarancji w zakresie 
Inwestycji Aquanet określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna 
stanowiąca załącznik nr  9 do Umowy.  

3. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy w zakresie robót budowalnych (zarówno w 

zakresie Inwestycji Miasta Poznania jak i Inwestycji Aquanet) wynosi […………………………..…….(nie 
mniej niż 36 miesięcy) z tym zastrzeżeniem, że:  
a) na oznakowanie poziomego grubowarstwowego 36 miesięcy, 
b) na oznakowanie poziome cienkowarstwowe (jeżeli zajdzie konieczność wykonania), 12 

miesięcy. 

4. Okres rękojmi i gwarancji liczony jest od daty  Odbioru końcowego robót budowalnych oraz 

nasadzeń w przypadku Inwestycji Miasta Poznań lub Odbioru końcowego robót 

budowalnych – w przypadku Inwestycji Aquanet lub daty usunięcia wad stwierdzonych w 

czasie ww. odbiorów z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez 

producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres  gwarancji niż gwarancja udzielona 

przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny do 

Umowy w dacie odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń zieleni. 

5. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy w zakresie wykonanych nasadzeń i pielęgnacji 

zieleni wynosi 6 miesięcy i liczony jest od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu 

Umowy (o którym mowa w § 8 ust. 1 lit d Umowy). 
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6. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 

i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 

z zgodnie terminami wskazanymi w treści kart gwarancyjnych. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. 

przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady, w szczególności ze 

względu na konieczność zmniejszenia szkody.  

7. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji 
Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę. 

8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 

W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do 

tej rzeczy biegnie na nowo. 
10. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 
11. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi w ramach Inwestycji Miasta Poznań mogą być 

wykonywane przez Dysponenta, zaś w ramach Inwestycji Aquanet przez Aquanet S.A.  
 

 
§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy ustanawia się zabezpieczenie (dalej: ZNWU), 
które Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy w formie […………………………..…….] w wysokości 
5 % wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. […………………………..…….] zł, słownie: 

[…………………………..…….] z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca wniósł odrębne zabezpieczenie na 
rzecz: 
1) Miasta Poznań donośnie Inwestycji Miasta Poznania odrębnie dla następujących części 

przedmiotu Umowy: 
a) realizacja robót budowalnych (KM_MP1 – KM_MP4) w zakresie Inwestycji 

Miasta Poznań – ZNWU w wysokości ………………………………. zł (tj. 5% wartości brutto 
oferty w ww. zakresie) 

b) usługa rocznej pielęgnacji zieleni (KM_MP5) – ZWNU w wysokości 
………………………… zł, (tj. 5% wartości brutto oferty w ww. zakresie) 

2) Aquanet odnośnie zakresu Inwestycji Aquanet w wysokości ………………………… zł, (tj. 5% 
wartości brutto oferty w zakresie Inwestycji Aquanet). 

2. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu Wykonawca przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek 

bankowy:  
− Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 (Inwestycja Miasta 

Poznania) 
− BGK o numerze 72 1130 0007 0001 3099 1520 0012 (Inwestycja Aquanet) 

3. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu, spowodowanej 
zmianą terminu zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 

odbioru końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 
przedmiotu Umowy, zobowiązany jest on do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio uwzględniający 
nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 13 ust. 5 Zamawiający (analogicznie 
do regulacji z § 13 ust. 4) będzie uprawniony do wystąpienia z wezwaniem do zapłaty 

zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub z 
gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (lub zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu.  
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7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości.  

8. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy ZNWU, w części w wysokości 70% kwoty ZNWU, 

o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w części w wysokości 70% kwoty ZNWU, 
o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
dane część ZWNU była przechowywana, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 15 dni od 
daty skutecznego dokonania odbiorów końcowych robót budowalnych i/lub nasadzeń, o których 
mowa w § 8 ust. 1 lit. b Umowy oraz wykonania wszystkich ciążących na Wykonawcy obowiązków 

nałożonych Umową, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i 
dokumentacji powykonawczej robót budowlanych oraz dostarczenia kopii mapy zasadniczej 
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8 . Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 70% kwoty ZNWU, o której mowa w § 13 ust.1 pkt 1 lit. b wraz 

należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty skutecznego dokonania Odbioru Końcowego Wykonania 
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. d Umowy 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w częściach wynoszących 30% kwoty ZNWU, 
o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a lub 30% oraz kwoty ZNWU, o której mowa w § 
13 ust. 1 pkt 2, zostanie zatrzymane dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań 

z tytułu rękojmi i gwarancji. Ww. część ZNWU Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy po 
wygaśnięciu wszystkich zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy w zakresie 
robót budowlanych. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w części wynoszącej 30% kwoty ZNWU, której 
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b zostanie zatrzymane dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji. Ww. część ZNWU Zamawiający zwolni lub zwróci 
Wykonawcy po wygaśnięciu wszystkich zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi na przedmiot 

Umowy w zakresie usługi rocznej pielęgnacji zieleni.  

11. Wykonanie (lub wygaśniecie) wszystkich zobowiązań z rękojmi i gwarancji jakości w odniesieniu 
do wszystkich części przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony, poprzez 
sporządzenie pisemnego odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy.  

 
 

§ 14 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa (odstąpienie ustawowe). 
2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, które może być wykonane w 

terminie 180 dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego, w szczególności 
w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka przekracza 10 dni, 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 
realizacji któregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni, 

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z 
warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie z projektami, 
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub prawa pracy lub w 
rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

5) w przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę 
wymaganych czynności w ramach usługi pielęgnacji zieleni, pomimo pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji usługi pielęgnacji, gdy Wykonawca nie 
podejmie prawidłowej realizacji przedmiotowych czynności w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania ww. upomnienia, 

6) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 
okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 



 

Strona 24 z 47 

7) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, 

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót 

przez Wykonawcę, 
9) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
10) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 
11) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie wartość 

20 % kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, 
12) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% kwoty brutto całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w 
§ 4 ust. 1 Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada,  
4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 

wykonanych do momentu odstąpienia. 

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, 
z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  

8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 

wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa dochodzenia 
kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego dochodzenia kar za 
odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

9. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 
protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 

określonych w Umowie).  
 
 

§ 15 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 
1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych (przez któregokolwiek z Zamawiających) na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na 
możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod 

względem wpływu części lub całości zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych - w przypadku, jeśli 
realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robot 
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dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów 

realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  
3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, 

mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę, tj. 
pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji administracyjnych, 

uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, i złożenia 
prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów realizacji Umowy o 
liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy wynikające z 
przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez dany organ 
lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy 
realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 
nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej staranności, ze względów 

obiektywnych nie może wykonać zmienionego przedmiotu Umowy w terminie określonym dla 

zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia 
Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji Umowy 
oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy 
realizacji Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  

z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 
współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 

lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania osób, 

podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania 
istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym 
okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia 
podstawowego, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie 
spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 
dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym 

udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na 
technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą 
konkretnych warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 
całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

11) konieczności i/lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 
zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 

odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana przedmiotu 
Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w 
ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian 
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na 
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie 
analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość 

wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem 
wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części 
terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – odpowiednia 
zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 
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13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 
c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 

czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 
ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty 

wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione 
przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do wynagrodzenia określonego w 
niniejszej Umowie, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności. 

W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź 

w części w terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 
14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  

o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 
zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia lub 

jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu 

zamówienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości, 
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności 
lub potrzeby), odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy 
i w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych usług wpływa na 
możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod 

względem wpływu części lub całości usług dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub 
całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego (w szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji 
zamówienia podstawowego), 

17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 

administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

19) zmiany przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części przedmiotu Umowy (ograniczenie przedmiotu Umowy), gdy 
wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 
inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 

lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o więcej 
niż 20 % zakresu przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy, 
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział 
etapów realizacji Umowy - Kamieni Milowych - na mniejsze etapy i dokonanie podziału 
płatności wynagrodzenia,  
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20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było 
konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia 
- odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, 
a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na wykonanie 

istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-
finansowego.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego, 

Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia 

odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może 
wyrządzić umyślnie. 

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie 
jeżeli okres wykonania przedmiotu Umowy przekracza 6 miesięcy.  

 
 

§ 16 

UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje 
się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót 
budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowę wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę (odpowiednio: wszyscy wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego (Miasto Poznań i Aquanet), 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, pracowników, współpracowników, wspólników, piastunów organów i 
przedstawicieli osób wskazanych powyżej. 

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
z terminem obowiązywania nie krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie 

krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca zobowiązany 
jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od 
daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, 
w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek momencie 
obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy 

w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 
3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

 
 

§ 17 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy z chwilą przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności wykonawczej, 
powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych utworów w 
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rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych dalej 

„dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego (w zależności od zakresu Inwestycji 
przypadającego dla danego Zamawiającego) w całości autorskie prawa majątkowe do tej 
dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  

a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań dokumentacji, tj. 
wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań dokumentacji  
a także na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól eksploatacji,  
w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od 
wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i 
rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 

egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich 
praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na 
jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a 
także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. 
Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub 
techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 

5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 

upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 

budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy 

budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie dla 
którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej Umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 

do dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do 
nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszej Umowy. 

5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy ex 

nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową na 
Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za 
wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 

egzemplarzy dokumentacji.  
 

 
§ 18 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub 
teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeżeli zajdą inne 

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca 
powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdził lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej okoliczności. Zawiadomienie 
takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, a załączone do niego winny być 
dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot wystąpienia (dalej jako: 
Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 
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1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub postanowień Umowy, 
4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

Umowy. 
3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 

urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy;  
3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzająca brak lub 
istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do 
wykonania Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 

8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10 
Umowy. 

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona 
jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, 
wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 

obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 

a) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego tytułu, z 
tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia 
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy. 

b) wykonać roboty nieprzewidziane bądź roboty zamienne,  
c) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie potwierdzona 

przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  

8. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy przez Zamawiającego, którego zakresu 
Inwestycji umowa dotyczy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia 

nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej umowy, z 
zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

9. Celem wyceny robót wynikających z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego wycenę robót z uwzględnieniem cen czynników 
produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, 
oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, 
w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 
w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 
przedmiotu Umowy, Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 
przedmiotu Umowy. 
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11. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 9 oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

13. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 
niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. Strony 
mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem zmodyfikowanej 
wysokości wynagrodzenia. 
 
 

§ 19 

Klauzula waloryzacyjna w zakresie robót budowlanych 

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 

przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy należnego 
za wykonanie robót budowalnych i/lub nasadzeń zieleni (tj. kwoty z oferty złożonej w postępowaniu 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia) w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie netto, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami 
po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  

2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin składania 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą obliczenia 
wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej (cbm) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin składania ofert, 
tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach komunikatów 

wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie miesiąc 
poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca składania 
ofert = 100. 

3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty netto danej faktury przez 
wskaźnik (mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  

 
 W=a + b x cbm 

 
 Wyjaśnienia ww. wzoru: 
 

• „W” - wskaźnik (mnożnika) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  
• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  

• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 
wynagrodzenia),  

• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem 
dla całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do miesiąca 
złożenia przez Wykonawcę  pisemnych (pod rygorem nieważności) Zestawienia (o którym 
mowa w § 8 ust. 7) lub Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót 
budowlanych (oraz nasadzeń - w przypadku Inwestycji Miasta Poznania) o którym 

mowa w § 8 ust. 8) stosownie do części robót i/lub nasadzeń objętej waloryzowaną częścią 
wynagrodzenia (kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego iloczynu 
wskaźników CBM publikowanych w comiesięcznych komunikatach GUS, tj. wartość 

wynikająca z rachunku narastającego w oparciu o  wskaźniki CBM ogółem w ujęciu 
„miesiąc do miesiąca poprzedniego” gdzie wartość 100 przypisana jest do miesiąca 
składnia ofert, a ostatnim uwzględnianym w rachunku wskaźnikiem CBM, będzie wskaźnik 
CBM dotyczący miesiąca złożenia przez Wykonawcę ww. Zestawienia lub Zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych (oraz nasadzeń - w przypadku 
Inwestycji Miasta Poznania) a w przypadku braku publikacji ww. wskaźnika - najbardziej 
aktualny wskaźnik za miesiące poprzedzające (oznacza to, że uwzględniany będzie ostatni 
opublikowany na dzień wystawienia faktury wskaźnik za miesiąc złożenia przez 
Wykonawcę Zestawienia lub Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót 
budowlanych oraz nasadzeń a w przypadku braku ww. wskaźnika – ostatni z 

opublikowanych wskaźników z poprzedzających miesięcy).  
 
W przypadku opublikowania w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej, 
dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej przez GUS 
(mających zastosowanie w powyższym obliczeniu) dodatkowych wskaźników CBM lub 
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korekt zastosowanych wskaźników CBM, Strony dokonają odpowiednej korekty, poprzez 

dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  
 
Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach korygujących wystawianych 
do właściwych faktur częściowych.  

 
Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu 
wskaźników CBM (w tym korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą 
miesięcy objętych waloryzacją (tj. od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia 
przez Wykonawcę ww. Zestawienia - waloryzacja kwoty faktury częściowej - lub do 
Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych i/lub nasadzeń – 
waloryzacja kwoty faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych i/lub nasadzeń 

zieleni opublikowane po dniu wystawienia ww. fraktury końcowej nie będą 
uwzględniane w obliczeniu wartości „cbm”.  
 
Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa dotyczące realizacji robót budowanych 
oraz nasadzeń zieleni powinny zostać wystawione w terminie do 10. dnia miesiąca 

następującego po dniu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń. 

W przypadku wystawienia faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty 
waloryzacji dokonanej na podstwie mniejszego paragrafu uwzględniane będą komunikaty 
dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu wskaźników CBM 
opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca następującego po dniu dokonania 
odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń. 
 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 

zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 
objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 
14 niniejszego ustępu.  
 
Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  
cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 
CBMn/100) 

 

gdzie: 
o CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej 

ogółem publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do 
miesiąca poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) 
za miesiąc złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

o CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty, 

o CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 
poprzedni=100) za kolejne miesiące,  

o CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca przedłożył Zestawienia lub 
Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń, 

za które należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją,  
o „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 

miesiąc, w którym Wykonawca Zestawienia lub Zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń objętych waloryzowaną fakturą, 

o Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 

zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia 

faktury końcowej dotyczącej robót budowalnych (oraz nasadzeń) ale nie później 
niż w 10. dniu miesiąca następującego po dniu dokonania odbioru 
końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń (o którym mowa w § 8 ust. 
1 pkt b Umowy) będą uwzględniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia 
wartości „cbm” i wartości „W” i w konsekwencji odpowiednią zmianę kwoty 
waloryzacji (in plus albo in minus).  

• Wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 
przecinku. 

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 
Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  

5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższy sposób obliczeń 
wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji 
publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5. 
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Jednakże ww. kalkulator może mieć zastosowanie jedynie pomocnicze Wiążące pozostają 

wyłącznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejszą klauzulą na podstawie oficjalnych 
komunikatów publikowanych przez GUS – kopie ww. komunikatów wraz ze 
szczegółowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca będzie załączał do danej 
faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagają 

zawarcia aneksu do Umowy. 
6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 

podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty 
wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej 
faktury).  

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 

następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 
waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 
podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej faktury). 

8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych 
w powyższych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 

zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za podstawowy zakres 
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 7% 
kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu 
przedmiotu Umowy w zakresie robót budowalnych i nasadzeń zieleni (kwoty brutto 
wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia), tj. 
kwoty …. zł brutto  

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo 

opcji) dotyczący realizacji robót budowlanych i/lub nasadzeń wynagrodzenie należne za 
wykonanie ww. ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. zakresu objętego prawem opcji, 
którego wartość została określona w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji na tej samej zasadzie jak 
wynagrodzenie należnie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy. 

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie 
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy (dotyczącego realizacji robót budowlanych 

i/lub nasadzeń) progi waloryzacyjne, o których mowa w pkt 6-8 należy w przypadku 

zakresu/zakresów objętych prawem opcji, należy obliczać od kwoty / kwot brutto pierwotnego 
wynagrodzenia (tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy) należnego za ich wykonanie 
podlegającej waloryzacji. 

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (dotyczącego 
realizacji robót budowlanych i/lub nasadzeń) suma waloryzacji dokonywanych na 

podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako zwiększenie albo obniżenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ewentualny zakres przedmiotu Umowy (w jego 
pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 7% kwoty brutto pierwotnego 
wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie ww. zakresu objętego prawem opcji (tj. 
kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia).  

13) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy, 

pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do 
(tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 13 
Umowy. 

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca (zwłoka Wykonawcy), waloryzacja nie będzie dokonywana za okres 

wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie obejmowała dodatkowy 
okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) jedynie 
w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Wykonawcy i zmiany terminów realizacji Umowy przez 
Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.  

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy 
zlecony, poprzez zmianę Umowy, 

16) Zamawiający zastrzega, iż w każdy przypadku waloryzacja będzie dotyczyć oraz 
obliczana będzie względem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty bez 
podatku VAT.  

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
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1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany 

waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedkłada oświadczenie, w którym potwierdza 
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.  

 
 

§20 
Klauzula waloryzacyjna w zakresie pielęgnacji kontraktowej zieleni 

 
1. Strony przewidują możliwość dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie usługi 

pielęgnacji zieleni (tj. KM_MP 5) w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszane w komunikacie Prezesa GUS, w przypadku gdy zmianie ulegną ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, oraz po uprzednio przeprowadzonej analizie kalkulacji 

przedstawionej przez Stronę wnioskującą o zmianę, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie płatności 

wynikających z faktur obejmujących płatności dotyczące usług wykonanych po upływie 6 

zakończonych i pełnych miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz odpowiednio dotyczących 
usług wykonanych po upływie następnych 6 miesięcy w przypadku, gdy wystąpiła zmiana cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, a suma miesięcznych wskaźników 
cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) zgodnie z komunikatami 
Prezesa GUS, które zostały opublikowane z ostatnich 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub 
odpowiednio od ostatniej waloryzacji będzie różna od ± 5 %. Poziom zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z faktur obejmujących płatności dotyczące wykonanych usług po 

upływie 6 zakończonych i pełnych miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz odpowiednio 
dotyczących usług wykonanych po upływie następnych 6 miesięcy będzie stanowiła suma 
miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) 
zgodnie z komunikatami Prezesa GUS opublikowanymi z ostatnich 6 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy lub odpowiednio od ostatniej waloryzacji; 

2) w przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa pkt 1, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą 

inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego; 
3) wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z waloryzacji w zakresie pielęgnacji kontraktowej nie 

przekroczy łącznej wartości korekt (+/-) 8% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 lit. b i c; 

4) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem mowy są usługi, 
b) okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy. 

2. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Stronę wniosku w formie 
pisemnej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzające 

konieczność wprowadzenia ww. zmiany. W szczególności Strona Umowy będzie zobowiązana 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia umownego, a wpływem 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te analizowane koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia. 

3. Strona, której złożono wniosek, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oceni czy Strona 

wnioskująca wykazała rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w ust. 1 na wzrost kosztów 
realizacji przedmiotowej Umowy. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do 
przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń. W przypadku zaakceptowania wniosku, 
Strony ustalą datę podpisania aneksu do Umowy. Zmiana wymaga podpisania przez Strony aneksu 
do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może odmówić zgody na zmianę w sytuacji 
zaistnienia przesłanek do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca w sytuacji 

zaistnienia przesłanek do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks będzie podpisywany na 
wniosek Wykonawcy (przy podwyższeniu wynagrodzenia) lub Zamawiającego (przy obniżeniu 
wynagrodzenia) 

4. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. 
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5. Zamawiający zastrzega, iż w każdym przypadku waloryzacja będzie dotyczyć oraz obliczana będzie 

względem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, tj. kwoty bez podatku VAT.  

§21 
WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI  

WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  
 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: 
− Kierownika Budowy, 
− kierowników robót branżowych,  
− robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy 

lub kierowników robot branżowych, 
− w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy), 
• pod kierownictwem pracodawcy, 

• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy, 

wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 
b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
d) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 

osób. 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej danych 

osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne celem wyzkazania 
przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. Przekazywane dane 
(uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Przekazując ww. 
dokumenty Wykonawca, zobowiązany jest do pozyskania danych osobowych ujawnionych w treści 
tych dokumentów w zgodzie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO) i złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem 
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających 
z Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co może wiązać się z rozwiązaniem Umowy w trybie 
z § 14 ust. 2 pkt 4 Umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
 

§ 22 
KLAUZULA POUFNOŚCI 
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8. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku lub 

przy okazji wykonywania Umowy, które stanowią lub mogą stanowić technologiczną, 
organizacyjną lub finansową tajemnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogłoby narazić 
Stronę na szkodę. 

9. Informacje Poufne obejmują w szczególności: 

1.1. wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes 
plany lub inne informacje dotyczące Strony lub jej klientów lub kontrahentów; 

1.2. informacje dotyczące usług, polityki cenowej, wynagrodzeń pracowników, sprzedaży, które 
Strony otrzymały w okresie obowiązywania Umowy lub o których dowiedziały się, czy też do 
których miały dostęp przy wykonywaniu Umowy, względnie dowiedzą się, czy też będą miały 
dostęp w związku z prowadzącymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy; 

1.3. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
1233 ze. zm.); 

1.4. wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Strony i jej praw własności intelektualnej w 
rozumieniu Prawa autorskiego. 

10. Strony ustalają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2 niezależnie od 

formy ich przekazania. 

11. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie w celu wykonywania 
Umowy. 

12. Strona powstrzyma się od kopiowania i powielania w inny sposób dostarczonych przez drugą 
Stronę Informacji Poufnych lub ich części, chyba, że konieczne jest to dla celu, w jakim zostały 
one przekazane lub innym celu związanym z wykonaniem Umowy. 

13. Strony zobowiązują się zwrócić sobie wszelkie dokumenty i nośniki zawierające Informacje 
Poufne na żądanie drugiej Strony, a kopie takich nośników zniszczyć lub zwrócić równocześnie 

ze zwrotem oryginalnych nośników. 
14. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie. 
15. Strona może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom 

i kontrahentom, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków bądź powierzone im zadania będą 
zaangażowani w realizację Umowy, po poinformowaniu tych osób o charakterze Informacji 
Poufnych i zobowiązaniu do zachowaniu ich w tajemnicy. Za działania lub zaniechania wyżej 
wymienionych osób odpowiada Strona, w imieniu której wykonują one zadania związane z 

realizacją Umowy.  

16. Strony ustalają, że Informacje Poufne nie obejmują: 
1) informacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy i 

nie były objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy zanim zostały jej ujawnione; 
2) informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, jeśli 

zostały ujawnione bez naruszania prawa;  

3) informacji, które są dostępne publicznie, lub staną się publiczne w terminie późniejszym 
(od chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowień Umowy. 

17. Strony zwolnione będą z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli 
obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa 
lub orzeczenia uprawnionego sądu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, że Strona 
ujawniająca Informację Poufną zobowiązana jest do współdziałania z drugą Stroną, poprzez 
poinformowanie jej o tym fakcie, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu) 

wnioskującej o udostępnienie tejże informacji, a także ujawnienia jedynie takiej części 
Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez prawo.  

 
§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej 
załącznik nr 11 (z Miastem Poznań) oraz załącznik nr 12 (z Aquanet) do niniejszej Umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 
zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 

3. Wszelkie spory powstała na tle niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 
sądowi powszechnemu w Poznaniu. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowę sporządzono formie elektronicznej, 
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w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, każda ze Stron 

otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 
 

 
Załączniki: 
1. Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót- oferta, 
2. Projekt tablicy informacyjnej – wersja elektroniczna, 
3. Wzór protokołu przekazania terenu budowy; 
4. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej, 
5. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury, 

6. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej, 
7. Karta gwarancyjna dot. robót budowlanych  – zakres Inwestycji Miasta Poznań, 
8. Karta gwarancyjna dot. zieleni (popielęgnacyjna) – zakres Inwestycji Miasta Poznań, 
9. Karta gwarancyjna – zakres Inwestycji Aquanet, 
10. Postępowanie z odpadami, 

11. Umowa o przetwarzanie danych osobowych (Miasto Poznań), 

12. Umowa o przetwarzanie danych osobowych (Aquanet), 
13. Szczegółowe wytyczne dla procedury dokonywania odbiorów oraz sporządzania dokumentacji 

powykonawczej dla zakresu Inwestycji Aquanet, które stanowią:  
− „Procedura przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze 

działania Aquanet SA, 
− Procedura zawierania umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcami, 

dla których Spółka wybudowała przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne w ramach 

realizowanych inwestycji, 
− Instrukcja dla Wykonawcy RBM dotycząca przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków w zakresie inwestycji prowadzonych przez 
Inwestora Zastępczego z Inżynierem Kontraktu w obszarze działania AQUANET S.A, 

− Wytyczne do przygotowania tabeli importu OT, 
− Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej przez wykonawców robót, 

(w tym wytyczne Aquanet dot. cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej), 

− Instrukcja dla Wykonawcy dot. ochrony znaków geodezyjnych na terenie Poznania w 

procesie inwestycyjnym AQUANET S.A., 
14. Wzór zestawienia podwykonawców,  
15. Standardy pielęgnacji zieleni w okresie realizacji robót budowlanych jak i w okresie 

po zakończeniu realizacji robót budowalnych oraz nasadzeń zieleni, 
 

 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY RU-TMP-2024/687 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ oraz AQUANET S.A  
w imieniu i na rzecz których działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 

(dalej jako: „Podwykonawca”),  
 

oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 
złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   

 
wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytułu prac 
realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 

___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 

„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  
z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 
zrzeka. 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 
w przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________ 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________. 

 
Rozliczenie realizacji Umowy: 

− Szacowana wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zapłaconych faktur: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych 

faktur: ____ 

− Szacowana pozostała wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

do zapłacenia: ____ 

 
 

______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY RU-TMP-2024/687 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO 
PODWYKONAWCY 

 
__________________, dn. ____________ 

 
 

MIASTO POZNAŃ oraz AQUANET S.A. 
w imieniu i na rzecz których działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 

 

z tytułu prac realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 
zawartej w dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta 
Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____”  nie wystawiłem 
dotychczas żadnej faktury.  
 

 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
 
 

 
 
 

________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY RU-TMP-2024/687 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
KOŃCOWEJ 

 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ oraz AQUANET S.A.   
w imieniu i na rzecz których działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 

____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 

 

całkowite wynagrodzenie należne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytułu prac zrealizowanych 

przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu ___(dalej jako: 
„Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako „Inwestor”), w 
ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, 
że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy 
z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą / Dalszym 

podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 

 
 
 ______________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 

 
 
 
 
 



 

Strona 40 z 47 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY RU-TMP-2024/687 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 

 

 

GWARANT: 

………………………………………………. 

 

UPRAWNIONY: 

 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 

w imieniu i na rzecz którego działa [….] (należy wskazać dane Dysponenta lub Użytkownika lub  

Inwestora Zastępczego). 

 

DOTYCZY:  

…………………………………………. 

Umowa nr___ z dnia___ (dalej jako: „Umowa”) 

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pod nazwą „…..” określonego w 

Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią, wskazanych w 

Umowie. 

2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały przedmiot 

Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant 

przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także 

za części realizowane przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 

3) Termin gwarancji wynosi ____ miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą  

w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, 

specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą Gwaranta 

oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej. 

5) Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 

przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.  

 

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już naprawiana – do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia 

wady, 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 
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rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa 

w lit. e). 

 

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 1) lit. e). 

f) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych, 

g) koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

h) Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 

technicznych, 

i) Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, 

j) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, 

które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają, 

k) Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów gwarancyjnych 

wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  

z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów, 

l) Gwarant zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania 

utrzymywania wbudowanych urządzeń, elementów technologii  

i wyposażenia w ciągłym ruchu. 

3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 2 razy w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji, w odstępach czasu co najmniej 6 miesięcy.  

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych 

przez komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i  dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane 

przez producenta, 

7) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych 

robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  

i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 
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wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 

podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 

 

4. TRYBY USUWANIA WAD 

1) Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które sprzeciwiają się 

wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne. 

2) Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 

wymagań technicznych oraz czasowych: 

 

 KLASYFIKACJA 

WAD 
REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCJI 

A. Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) brak lub 

ograniczenie możliwości 

eksploatacji jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 

przejezdności bądź 

nieprzerwanego działania 

wskazanych wbudowanych 

urządzeń, elementów technologii 

i wyposażenia 

72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie 

wady 

zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

B. Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

C. Wady nieistotne -  

nie wpływające 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) na eksploatację 

jakiejkolwiek części 

przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu 

usunięcia wady 

48 h chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie 

wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 

 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej 

przez Wykonawcę. 

Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię 

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 

 

3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 
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4) Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe 

odbędzie się bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady. 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

 

5. KOMUNIKACJA 

1) O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną 

na wskazane numery telefonów i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje 

kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odeśle 

(faksem lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjęcia 

zgłoszenia. 

  Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia 

o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod 

rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane. 

2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane przez strony w  Umowie. 

  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2) W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta 

3) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 

 

     

 

   PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY RU-TMP-2024/687 

 

KARTA GWARANCYJNA 

(dalej zwana: „Kartą Gwarancyjną”) 

 

Gwarantem jest: 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
na wykonanie ………………………………. zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gwarantem i Aquanet S.A. 
z siedzibą w Poznaniu z dnia ………….………..(zwana dalej: „Umową”). 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jakości (dalej w treści Karty Gwarancyjnej: „Gwarancją”) jest 
AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 Poznań, (zwany dalej: „Zamawiającym”). 

Wszelkie pojęcia użyte w Karcie Gwarancyjnej pisane z wielkiej litery mają znaczenia nadane im w 
Umowie, chyba, że co innego wynika wprost z treści Karty Gwarancyjnej. 

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1 Gwarancja obejmuje całość Przedmiotu Umowy.  

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu  Gwarancji za cały Przedmiot Umowy. 
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o 
których mowa w punkcie 2.2. 

1.3 Termin Gwarancji wynosi …… miesięcy od daty podpisania Protokołu Końcowego 

1.4 Ilekroć w Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 
o której mowa w art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego. 

1.5 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz wolną od wad. 

 

2. Obowiązki i uprawnienia Stron 

2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający uprawniony 
jest do: 

a) żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca 
w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana lub jedynym sposobem 
skutecznego usunięcia wady jest wymiana rzeczy – do żądania wymiany tej rzeczy na 
nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad, wg trybów wskazanych 
w punkcie 4, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania za szkodę jakiej doznał Zamawiający lub osoby 
trzecie na skutek wystąpienia wad,  

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad / wymianę rzeczy na 
wolną od wad w wysokości 0,15% Wynagrodzenia (bez VAT) za każdy dzień zwłoki, 

e) żądania od Gwaranta uzupełniającego odszkodowania za nieterminowe usunięcie 
wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, 
o której mowa w lit. d). 

2.2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 
do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 
usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 

Przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną 

od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1.e). 
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3. Wezwanie do usunięcia wady 

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od 
ujawnienia wady, zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, telefaxem, e-mailem, z potwierdzeniem 
na piśmie w najbliższym możliwym terminie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej 
wady w odpowiednim trybie: 

• zwykłym, o którym mowa w punkcie 4.1.  

lub 

• awaryjnym, o którym mowa w punkcie 4.2. 

Gwarant powiadomi pisemnie o usunięciu wady Zamawiającego. 

 
4. Tryby usuwania wad 

4.1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 3 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni lub inny obustronnie 
ustalony od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego (tryb zwykły).  

4.2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub osób trzecich, a także przerwaniem ciągłości transportu medium lub 
ograniczeniami komunikacyjnymi, jak również w uzasadnionych przypadkach, ustala się 
następujący tryb usuwania wady (tryb awaryjny): 

a)   Zamawiający powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwłocznie po jej wystąpieniu 
zgodnie z zapisami dotyczącymi komunikacji (punkt 6), 

b)   W ciągu 24 godzin (w dni robocze) od powiadomienia  o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli 
odpowiedzi, kiedy  i w jaki sposób przystąpi do usuwania wady. 

c)   Gwarant przystąpi do usuwania wady w ustalonym między Zamawiającym  
i Gwarantem terminie. 

d)   Jeżeli Gwarant nie uzyska akceptacji zaproponowanego przez siebie sposobu i terminu 
naprawy to wada zostanie usunięta przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na zlecenie 
Zamawiającego, a Gwarant zostanie obciążony ryzykiem i kosztami takiej naprawy. 

4.3. Gwarant nie może odmówić usuwania wad w okresie gwarancji, bez względu  
na wysokość związanych z tym kosztów. 

4.4. Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiającego lub wyznaczony przez 
Zamawiającego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych  dla tej rzeczy. 

4.5. Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

 
5. Komunikacja 

5.1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

5.2. Komunikacja za pomocą telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana 
za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść rozmowy telefonicznej, telefaksu lub e-mail 

zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, 
następującym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wysłania telefaksu lub e-mail 

listu poleconego, potwierdzającego treść rozmowy telefonicznej, telefaksu lub e-mail.  

5.3.  Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie  z punktem 4.2. 

Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający chronologiczny zapis wydarzeń 
wraz z treścią rozmów, rozmów telefonicznych, telefaksów lub e-maili związanych z 
wezwaniem Wykonawcy do usunięcia wady. Protokół należy przesłać wykonawcy zgodnie z 
punktem 5.2. 

5.4.  Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, 
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

5.5.   Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

5.6.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: AQUANET SA, ul. 
Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.  
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5.7.  O zmianach danych adresowych, o których mowa w punktach 5.5. i 5.6. strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 5.8.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 
6. Postanowienia końcowe 

6.1.  W sprawach nieuregulowanych Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6.2.   Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

6.3.  Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 
 
 
  

           ZAMAWIAJĄCY:               GWARANT: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  
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ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UMOWY RU-TMP-2024/687 DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA 

Z ODPADAMI 

Dot. zdemontowanych elementów metalowych 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 
metalowych nie nadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 
poprzedzona wskazaniem do Zarządu Dróg Miejskich – dalej jako: „ZDM”,  z przynajmniej 1-dniowym 
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu 

transportującego odpad złomu (transportuje nie swój odpad), szacunkowej masy złomu oraz adresu 
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby możliwym było wystawienie karty przekazania odpadów 
przez Wydział Logistyki ZDM.  
 

Czynność przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO powinna 
być zrealizowana przez Wykonawcę niezwłocznie po dokonaniu demontażu, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca powinien dostarczyć ZDM poświadczenie przyjęcia odpadu przez odbiorcę (np. dokument 
PZ-przyjęcie zewnętrzne, wystawiany przez punkt skupu), z którego wynikać będzie cena oraz waga 

złomu, nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie elementów 

metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia 
przez ZDM (Wydział Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadów złomu, który 
pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, jako wytwórcę 
odpadu należy wskazać Wykonawcę. Następnie postępowanie przebiega zgodnie z zapisami Ustawy o 
odpadach. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu poświadczenia 

przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać będzie cena oraz waga złomu. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawą do zawarcia umowy cesji pomiędzy Wykonawcą lub 
podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej infrastruktury jeżeli jest nim Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadu spoczywa na 
Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
 

Dot. materiałów staroużytecznych: 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów drogowych z rozbiórki, nadających się do 

powtórnego wbudowania do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po 
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, oczyszczeniu 

i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku. 
 

Dot. pofrezu: 
 

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierający smoły), będący produktem ubocznym z procesu produkcji 
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzący z robót inwestycyjnych/ utrzymaniowych prowadzonych 

w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarządzanych przez ZDM - stanowi element 
majątku powierzonego w trwały zarząd ZDM.  
Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierający smoły należy przetransportować do magazynu ZDM 
znajdującego się przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznań lub wykorzystać wg odrębnych wskazań. 
Transporty mogą być dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostałych 
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i 
planowanej wielkości dostawy i potwierdzeniu przez ZDM możliwości przyjęcia dostawy w 

zaproponowanym terminie. 
Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę należy do obowiązku wykonawcy 
świadczącego usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. Może ono zostać przeprowadzone 
przy użyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inną metodą dającą sprawdzone wyniki. 

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadu destruktu asfaltowego – pofrezu 
zawierającego smołę jest wykonawca świadczący usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 

obiektów. 
Wydział Logistyki Zarządu Dróg Miejskich dysponuje wyżej wskazanym preparatem do sprawdzenia, 
czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę. Możliwym jest użyczenie preparatu od Kierownika 
Magazynu. W tym celu konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne. 
Wszelkie uzgodnienia powinny być prowadzone z Naczelnikiem Wydziału Logistyki Zarządu Dróg 
Miejskich tel. 696 402 102. 
 

Dot. drewna: 
 

Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zostać wycenione przez właściwego rzeczoznawcę – 
brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, należy dostarczyć do Wydziału 
Logistyki ZDM niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedaży drewna. 


