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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Wykonawcy w postepowaniu

l.dz. ....... /PIM/11/20/MK/2020-265 www_pim_poznan_m

Dotyczy: Postepowania przetargowego pn. ,Przebudowa ul. Bocianiej”,
nr postepowania PIM/10/20/ZP58/2020-265 .

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (zwanej dalej ,Pzp”),
Zamawiajgcy informuje o pytaniu skierowanym do tresci specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia (SIWZ) w postepowaniu:

Pytanie nr 1 2 30.10.2020 r.

Prosimy o udostepnienie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego,
o ktérych mowa w opisie projektu budowlanego.

Wyjasnienia Zamawiajacego

Dokumentacja geotechniczna bedzie udostepniona (takie pytanie padto juz od jednego
z oferentow).

Pytanie nr 2

Prosimy o udostepnienie uzyskanych warunkéw technicznych, opinii i uzgodnien projektéw
branz drogowej i kanalizacji deszczowe;.

Wyjasnienia Zamawiajacego

Zamawiajgcy informuje, ze w PZT zatgczone zostaty wszystkie istotne dla dokumentacji
uzgodnienia. W zatgczeniu dodatkowo uzgodnienia i warunki dot. projektowanych sieci.

Pytanie nr 3

Zwracamy sie z prosbg o modyfikacie pkt. 7 SIWZ "TERMINY WYKONANIA
ZAMOWIENIA", w zakresie terminu KM1, na 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy. KM1 obejmuje prace przygotowawcze i rozbidérkowe, wycinke drzew i krzewow,
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wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z montazem zbiornika retencyjno-odparowujgcego,
utozenie rur ostonowych, wykonanie kanatu technologicznego. Oferent sugeruje, ze obecny
termin 35 dni jest terminem zdecydowanie zbyt krétkim, w zwigzku z koniecznosciag
przeprowadzenia niezbednych procedur poprzedzajgcych rozpoczecie robét budowlanych,
a wykonywanych po podpisaniu umowy, takich jak:

- zgtoszenie kierownikdw budowy i robét do organéw nadzoru budowalnego,

- uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego ,

- przekazanie placu budowy,

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania materiatow
budowalnych,

- zamdwienie oraz czas produkcji i dostawy materiatbw budowalnych, zwtaszcza
wykonywanych indywidualnie (jak np. studnie kanalizacyjne).

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgodny.

Otrzymuja:
1. Wykonawcy w postepowaniu za posrednictwem www.pim.poznan.pl ,
2. aa

Sprawe prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl
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