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Poznań,25 maja 2022

l.dz. 02365/PIM/05/22/MK/2019-217

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez stronę:
www.pim.poznan.pl

Dotyczy: "Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5"

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”),

Zamawiający informuje o pytaniach skierowanych do treści Specyfikacji Warunków

Zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 4

Pytanie nr 1 z 24.05.2022 r.

Zamawiający określi termin wykonania TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia na 165 dni od

dnia podpisania

Umowy / osiągnięcia Kamieni Milowych (KM) realizacji:

•  rozpoczęcie realizacji od dnia zawarcia Umowy;

•  KM 1 - wymiana stolarki okiennej w obszarze przedszkola (wysoki parter oraz okna
przynależne do kuchni przedszkola (2 szt.) – 90 dni od daty podpisania Umowy; 

•  KM 2 - wymiana stolarki okiennej elewacja wschodnia od strony dziedzińca w obszarze
szkoły  – 115 dni od daty podpisania Umowy ;

•  KM 3 - remont elewacji wschodniej (dziedziniec)- 145 dni od daty podpisania Umowy;

•  KM 4 - zakończenie robót budowlanych -155 dni od daty podpisania Umowy.

Dodatkowo termin jest punktowany przy jego skróceniu, przy tak dużym zakresie wymiany

stolarki okiennej drewnianej  termin jest praktycznie nierealny do dotrzymania, w obecnej

trudnej sytuacji terminy dostaw materiałów wydłużają się nawet do 8- 10  tygodni, do tego

wykonanie okien i ich montaż nie licząc pozostałych prac. Ponadto kary za zwlokę

w realizacji tez są dość wysokie co może mieć wpływ na cenę oferty.

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji prac.

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                            
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Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminów realizacji prac.

Pytanie nr 2 z 25.05.2022 r.

Czy zakres objęty prawem opcji1 tez należy uwzględnić w ofercie?

Rozumiem ze w niego wchodzą elewacje domku woźnego oraz elewacja wschodnia.

Czy można podać szczegółowy (rysunkowy) zakres prac w opcjii1 (tak jak podano

w zakresie podstawowym- ramka wokół rzutu elewacji).

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                            

Zakres objęty prawem opcji (opcja 1 i opcja 2) należy uwzględnić w ofercie zgodnie

z formularzem ofertowym oraz załączoną do przedmiotowego postępowania

dokumentacją. W zakresie opcji 1 są prace dotyczące tylko i wyłącznie domku woźnego.

Zakres prac elewacyjnych schematycznie określa załącznik - ZS5_ zakres opcji

1 natomiast szczegółowo dokumentacja techniczna.

Z poważaniem

w zastępstwie Dyrektora ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. Rysunek.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl
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