OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

,»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy tozowej na odcinku od ul.
Czechostowackiej do kfadki przy torach PKP”

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nizej wskazanych czynnosci, dla inwestycji pn.:
,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy tozowej na odcinku od ul.
Czechostowackiej do ktadki przy torach PKP” polegajgce w szczegdlnosci na opracowaniu:

»  Opracowania w ramach etapu |, wedtug szczegétowego opisu zamieszczonego w pkt. lll. 1. OPZ,
Opracowan w ramach etapu Il, wedtug szczegdtowego opisu zamieszczonego w pkt. lll. 2. OPZ,
Opracowan w ramach etapu lll, wedlug szczegdtowego opisu zamieszczonego w pkt. 111.3 OPZ,
Opracowan w ramach etapu IV, wedlug szczegétowego opisu zamieszczonego w pkt. lll. 4. OPZ,
Opracowan w ramach etapu V, wedtug szczegdtowego opisu zamieszczonego w pkt. I11.5. OPZ,
Opracowan w ramach etapu VI, wedtug szczegotowego opisu zamieszczonego w pkt. 111.6. OPZ,
Opracowan w ramach etapu VI, wedlug szczegdtowego opisu zamieszczonego w pkt. 111.7.
OPZ.

VVVYYVYVY

Przedmiot zamdwienia opisany wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

CPV 71.20.00.00-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

CPV 71.22.00.00-6 — Ustugi projektowania architektonicznego,

CPV 71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
CPV 71.24.80.00-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacja

CPV 71.30.00.00-1 — Ustugi inzynierskie

CPV 71.32.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

CPV 71.32.20.00-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j
CPV 71.24.00.00-2 — Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Charakterystyka przedmiotu zaméwienia

Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego zamdwienia zlokalizowana zostanie w potudniowe;j
czesci miasta Poznania, na terenie Osiedla Zielony Debiec.

Zasadniczym jej zatozeniem jest zaprojektowanie infrastruktury i przebudowa drogi publicznej
jaka jest ulica tozowa na odcinku od ul. Czechostowackiej (koniec zakresu przebudowy
zwigzanej z budowg bezkolizyjnego przejazdu pod liniami kolejowymi nr 272 i 802 oraz ul. 28
Czerwca 1956 roku w rejonie poses;ji nr 45-48b) do ktadki dla pieszych nad liniami kolejowymi nr
801 i 802.

Zakres opracowania powinien obejmowac dwa odcinki realizacyjne oraz umozliwia¢ ich wspdlng
lub osobg rzeczowg realizacje robét budowlanych. Podziat inwestycji na odcinki ma na celu
umozliwienie realizacji zadania etapami. Podziat odcinkéw na ulicy Sw. Szczepana ma
charakter orientacyjny. Szczegdétowy podziat na odcinki powinien byé okreslony przez
wykonawce dokumentacji na etapie prac projektowych i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
oraz Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu. Podziat powinien uwzglednia¢é mozliwosci techniczne
wykonania zaproponowanych rozwigzan projektowych etapowo. Skrzyzowanie ul. tozowa/Sw.
Szczepana powinno byé wykonane w catosci w jednym z etapéw. Decyzja o ostatecznym
zakresie robét budowlanych bedzie uzalezniona od mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

Ruch rowerowy w obrebie catego zakresu nalezy prowadzié¢ na warunkach ogdinych dowigzujgc
sie do drog rowerowych w obrebie skrzyzowania z ul. Czechostowacksg (nalezy uwzgledni¢ m.in.
wydtuzenie tzw. ,wasa” wjazdowego poza zakres pasa dla lewoskretow) oraz do drogi dla



roweréw w ul. Sw. Szczepana (nalezy uwzgledni¢ wigczenie i mozliwo$¢ poruszania sie
rowerem we wszystkich relacjach). Nalezy utrzymac strefe Tempo 30.

W projekcie nalezy przyja¢ szerokos¢ chodnikéw jako 2,0 m (netto). Dopuszcza sie miejscowe
przewezenia chodnikébw do szerokosci minimalnej 1,5 m. Szeroko$¢ pasa postojowego
wyznaczonego na jezdni powinna wynosi¢ 2,0 m. Minimalna szeroko$¢ pasow ruchu dla drogi
klasy L (przy zatozeniu braku ruchu autobusowego — do uzgodnienia z Zarzgdem Transportu
Miejskiego w Poznaniu) powinna wynosi¢ 2,75 m.

Napowietrzng linie kablowg nalezy przebudowac¢ w przypadku wystgpienia kolizji stupow z
rozwigzaniami projektowymi nie podwyzszajgc parametrow sieci tzn. pozostawiajgc stupy
naziemne. Przebudowanie sieci linie podziemng moze by¢ wykonane na koszt gestora — do
uzgodnienia na etapie prowadzenia prac projektowych.

Nalezy zaprojektowaé oswietlenie drogi wraz z doswietleniem przej$¢ dla pieszych, kanat
technologiczny, przebudowe kolizji z istniejgca infrastruktura.

Szczegotowe zatozenia i wymagania w zakresie oczekiwanych rozwigzan technicznych oraz
posadowienia elementéw infrastruktury, a takze elementow skiadowych dokumentaciji
projektowej nalezy pozyskaé¢ na etapie uzyskiwania wytycznych i Warunkéw Technicznych.
Ostateczny zakres opracowania dokumentacji projektowej jest uzalezniony od ww. stanowisk
poszczegolnych jednostek oraz gestoréw sieci.

Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia procesu konsultacji spotecznych.

Zatozeniem zamawiajgcego jest realizacja zadania w trybie specustawy drogowej, tzw. ZRID.
Wskazujemy na mozliwosé poszerzenia pasa drogowego w obrebie dziatek nr 1/20, 1/21, 1/8
1/9 arkusz 06 oraz dziatka nr 99/8, arkusz 05 obreb 60 (Debiec), jezeli rozwigzania sytuacyjne
bedg tego wymagaty.

Ogoélne wymagania dla przedmiotu zamoéwienia

1.1. Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg i inne dokumenty oraz opracowania
wchodzgce w skiad Przedmiotu Umowy w taki sposdb, ze bedg one opisywac¢ przedmiot
zaméwienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych. W szczegdélnosci Wykonawca
zobowiagzuje sie i gwarantuje, ze przedmiot zamdwienia na wykonanie robét budowlanych
w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg
rozwigzania i nie jest mozliwe opisanie przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okresleh, a wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W przypadku
wskazania w przedmiocie opracowania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
Wykonawca okredli minimalne parametry lub cechy lub wtasciwosci, ktorych spetnienie
skutkowaé moze uznaniem innego rozwigzania niz opisane w opracowaniu stanowigcym
Przedmiot Umowy za réwnowazne.

1.2. Podczas sporzgdzania Dokumentacji Projektowej:

1.2.1. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy zmiane tresci Dokumentacji Projektowej w
przypadku jej niezgodnosci z Umowg lub w razie innych uwarunkowan wynikajgcych z
decyzji Zamawiajgcego;

1.2.2. Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jezeli takie sg konieczne dla
sporzadzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi
dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnien pod wzgledem
technicznym. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiajgcego
uméw z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy,



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wykonawca niezwiocznie przedstawi go Zamawiajgcemu, ktéry podejmie dalsze
czynno$ci w celu zawarcia umowy.

Proces odbioréw dokumentacji przez Zamawiajgcego oraz zasady wyptaty wynagrodzenia,
regulujg odpowiednie postanowienia umowy.

Poszczegdlne elementy Dokumentacii Projektowej powinny pozostawac ze sobg spojne w taki
sposéb, by stanowity jedng cato$¢ i umozliwiaty wykonanie na ich podstawie Inwestycji jako
catosci funkcjonalnej i spéjnej wizualnie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Dokumentacji
Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposdb zgodny z postanowieniami
powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmieniong Dokumentacjg
Projektowag w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyzej.

Wykonawca winien na biezagco uwzgledniaé w opracowaniach projektowanych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi
Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien
przekazania dokumentaciji, ktére pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w sposéb nadajacy
sie do eksploatacji bez wad.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jej tres¢ i poprawno$é oraz ewentualne negatywne
konsekwencje wykonania robot wedtug tej Dokumentaciji Projektowej — w szczegdlnosci za
wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody bgdz konieczno$é wykonania robot dodatkowych
wynikajgcych z koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej, chyba ze:

» brak poprawnosci oraz negatywne skutki wykonania robot wg Dokumentacji
Projektowej byty zwigzane z okolicznosciami, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
wylgcznie Zamawiajgcy,

» unikniecie braku poprawnosci Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutkow
wykonania nie byto mozliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawce najwyzszej
profesjonalnej starannosci.

We wszystkich przypadkach, w ktéorych Wykonawca dla wykonywania jakiej$s czesci
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskac jego stanowisko
albo okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), winien postgpi¢ zgodnie z procedurami
zdefiniowanymi w umowie.

1.10.Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z

1.11.

obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Pozostate uwarunkowania zwigzane z opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji
Projektowej:

Dokumentacja musi obejmowa¢ wszystkie branze oraz zawiera¢ wszystkie wymagane
dokumenty, decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, pozwolenia w szczegdlnosci: ZDM,
ZTM, MPK, ENEA, ENEA OSWIETLENIE, AQUANET, AQUANET RETENCJA, PSG, Veolia,
WZKiB, Operatorzy telekomunikacyjni, Operatorzy internetowi, telewizje kablowe,
Konserwatora Zabytkéw, Petnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta
(Plastyk Miejski), Koordynatora ds. dostepno$ci przestrzeni publicznej, ZDM Zespot ds.
Infrastruktury Rowerowej, Miejskiego Inzyniera Ruchu, oraz innych niezbednych
interesariuszy, a takze wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do realizacji zamierzenia.
Na etapie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu nalezy pozyskac¢ opinie Rady
Osiedla Zielony Debiec.

1.11.1. W ramach dokumentacji nalezy przygotowaé mape aktualnego stanu prawnego
nieruchomosci na mapie do celdéw projektowych. Na mapie powinny by¢ pokazane
nieruchomosci przejmowane w catosci oraz dzielone wraz z wkresleniem ewentualnych
projektdw podziatéw geodezyjnych. Mapa powinna by¢ uszczegdtowiona audytem



1.11.2.
1.11.3.

1.11.4.

1.11.5.

1.11.6.

1.11.7.

1.11.8.

1.11.9.

wszystkich nieruchomosci z uwzglednieniem analizy ksigg wieczystych. Analiza stanu
prawnego nieruchomosci musi dotyczy¢ réwniez ewentualnych toczgcych sie
postepowan w sprawie zwrotu dla nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi.
Dokumentacje nalezy opracowaé na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Do kazdego projektu budowlanego nalezy dotgczy¢:

» uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego oraz aktualne
zaswiadczenia o0 ich przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

> os$wiadczenia projektantéw o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z
normami i rysunkami normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Sprawdzanie zgodnosci kosztoryséw oraz pozostatych elementéw z obowigzujgcymi

przepisami, normami, warunkami, uzgodnieniami i dokumentacjg projektowa.

Wszystkie opracowania powstate w wyniku niniejszego zaméwienia muszg by¢ ze sobg

kompatybilne, co Wykonawca potwierdza poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w

tym zakresie.

Przez caly okres trwania Zamowienia, nalezy zapewnié¢ ciagty udziat projektantéw

wszystkich branz. W szczegdlnosci dotyczy to procesu projektowania oraz

systematycznego konsultowania rozwigzan z Zamawiajgcym i uzytkownikami w kazde;j

fazie projektu i dla kazdej branzy.

Szczegotowy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkow

technicznych oraz uzgodnieh dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiajgcym

(dokumentacje projektowg nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi

wytycznymi/standardami Miasta Poznania).

W zwigzku z powyzszym jakiekolwiek pominiecie w niniejszej specyfikacji, czynnoéci,

branzy, uzgodnienia, warunkéw technicznych, decyzji administracyjnej, itd. nie zwalnia

Wykonawcy z jej realizacji, jezeli jest niezbedna w kontekscie kompletnosci, z punktu

widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne, nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego w

obrebie i poza obszarem projektowania, w szczegdlnosci w zakresie rzednych

chodnikéw, jezdni ulic, drég rowerowych (w tym wigczenie i wytgczenie ruchu

rowerowego na zasadach ogélnych) oraz dojazdéw do posesji, w sposéb zgodny z

przepisami oraz uzyskujgc niepogorszong, w stosunku do stanu obecnego,

funkcjonalnosc.

Zamawiajgcy informuje, ze w obszarze planowanej inwestyciji lub/i na jego granicy sg

prowadzone prace projektowe, w ramach zadan wtasnych, przez inne jednostki miejskie

Wymaga sie, aby w/w koncepcja zostata ztozona do opiniowania Aquanet. S.A w celu

uwzglednienia potrzeb i koordynacji ewentualnych prac dotyczgcych infrastruktury wod-

kan.) oraz gestoréw uzbrojenia podziemnego (np. VEOLIA w rejonie inwestycji posiada

nastepujaca infrastrukture, ktérg nalezy uwzglednic przy opracowaniu dokumentaciji:

- napowietrzna magistralna sie¢ cieplna 2xDN250 wraz z podporami (nad torami PKP

na przedtuzeniu ul. tozowej);

- podziemna kanatowa magistralna sie¢ cieplna 2xDN250 w ul. Lozowej;

- podziemna kanatowa sie¢ cieplna 2xDN150 w ul. tozowej;

- komory cieptownicze W3-8c¢, W3/9, W3-9a, W3-9b, W3-10, W3-10a, W3-10b, W3-11 w

ciggu ul. Lozowej.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wymiany informacji

technicznej ze wszystkimi niezbednymi podmiotami, aby w sposéb funkcjonalny oraz

zgodny z przepisami skoordynowac proces projektowy.

1.11.10. Uzyskanie wszelkich niezbednych odstepstw od warunkéw technicznych lub innych

przepiséw (jezeli zaistnieje taka koniecznosé).



1.11.11. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania raportéw, zgodnie z uwarunkowaniami
zdefiniowanymi w umowie.

1.11.12. Opracowania oraz kosztorysy, muszg zosta¢ podpisane przez projektanta wiodgcego,
w nastepstwie czego do kazdego opracowania nalezy dotgczyé¢:

>

>

uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

oswiadczenia projektanta o opracowaniu w/w dokumentéw zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z
normami i rysunkami normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc¢.

1.11.13. Dokumentacje nalezy opracowac¢ przy zatozeniu jak najmniejszej kolizji z istniejgca
roslinnoscig z uwzglednieniem planu ewentualnych nasadzen kompensacyjnych w
przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewow.

1.11.14. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawa
oraz obowigzujgcych wytycznych miejskich, takich jak w szczegdlnosci:

>

>

Standardy Rowerowe (https://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-
rowerowa-standardy,p,3842,34471.html)

Zarzadzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zielonych Poznania
(https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6/)
Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyuliczne;
(https://www.poznan.pl/mim/main/wytyczne-do-projektowania-ochrony-oraz-
pielegnaciji-zieleni-przyulicznej,p,3842,48955.html)

Zarzgdzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie stosowania Standardéw Dostepnosci dla Miasta Poznania
(http://www.poznan.pl/mim/main/standardy-dostepnosci-miasta-poznania-dla-
osob-z-niepelnosprawnosciami,p,3842,41505.html), zmienione Zarzadzeniem
nr 759/2022/P (https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/759-2022-
p.k,759-2022-P/) .

Wytycznymi dla nowoprojektowanych przystankéw i wiat peronowych
sporzgdzonymi przez Zarzagd Transportu Miejskiego w Poznaniu, pn.
.Podstawowe wytyczne dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu
zbiorowego”, maj 2018 r.  (http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-
publicznego-transportu-zbiorowego-wytyczne-
podstawowe,p,3842,34468.html),

~Wytyczne kolorystyczne elementéw infrastruktury”,
(http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-
wytyczne,p,3842,37672.html),

»Wytyczne w zakresie nawierzchni i chodnikow”
(http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-
kierunkowe,p,3842,34469.html),

Katalogiem Mebli Miejskich (http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-
miejskich-poznania,p,3842,31711.html),

Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informaciji Miejskiej
(http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-
miejskiej,p,3842,39651.html).

Standardy  Retencji dla  Miasta  Poznania  (https://www.aquanet-
retencja.pl/retencja/)

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030

Szczegotowy zakres opracowania
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1. Etap | — Inwentaryzacja dendrologiczna (zakres zgodny z Zarzadzeniem nr 399/2022/P
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terenéw zielonych Poznania)

Zakres zgodnie z wymogami okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o
ktérych mowa w Zarzgdzeniu nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni., ktére sg dostepne w Biuletynie Informacji Publiczne;j
Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-
p.NTO01810F86).

A) Przed rozpoczeciem prac w zakresie Inwentaryzacji dendrologicznej, Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania weryfikacji niezbednego zakresu aktualizacji podkladow mapowych do wymogéw
ochrony zieleni na etapie cato$ci prac projektowych. Zakres aktualizacji powinien by¢ uzalezniony
od biezgcego i aktualnego zakresu prac projektowych (dziatania powinny by¢ adekwatne do
poszczegolnych etapow dla catosci dokumentacji projektowej).

B) Zamawiajacy wskazuje na konieczno$¢ domierzenia:
— rzednych terenu i zastanych obiektéw w obrebie rzutow koron drzew cennych oraz drzew
przewidywanych do zachowania (wskazanych przez Zarzad Drog Miejskich na etapie
opracowania Programu Funkcjonalno-uzytkowego);
— charakterystycznych form uksztattowania terenu (skarpy, wzniesienia, nasypy, obnizenia, rowy)
oraz miejsca podmokte;
— rzednych terenu i obiektow, w szczegdlnosci:
* Ciggi piesze w sgsiedztwie drzew,
» elementy infrastruktury naziemnej, w szczegdlnosci wpusty kanalizacji deszczowej, w
sgsiedztwie wiekszych drzew (powyzej: 200 cm obwodu lub 64 cm Srednicy pnia);
— zieleni w rejonie istotnych wydzielen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
— w szczegdlno$ci: linii zabudowy, paséw drogowych lub elementéw infrastruktury.

C) Czes¢ opisowa inwentaryzacji dendrologicznej

Obowigzujg nastepujgce wytyczne dotyczace minimalnego zakresu czesci opisowej inwentaryzaciji
dendrologiczne;j:
— dane adresowe i katastralne obszaru opracowania;
— charakterystyka zastanej szaty roslinnej i sposobu zagospodarowania/uzytkowania terenu oraz
0golny opis warunkoéw siedliskowych w obszarze opracowania;
— informacje dotyczgce autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wyksztatcenia kierunkowego
lub posiadanego doswiadczenia;
— informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych dokumentéw wyjsciowych;
— data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis zatgczonych rysunkéw oraz podpis autora;

Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roslin, ktére obejmuje:
— numer inwentaryzacyjny rosliny, zgodny z zatgcznikiem graficznym;
— okreslenie gatunku i ewentualnie odmiany rosliny;
— wartosci dendrometryczne roslin:
* dla drzew: obwdd pnia lub pni [cm] mierzony na wysokosci 130 cm ponad poziomem terenu,
srednica rzutu korony [m], wysokosé drzewa [m] (metodyki pomiaréw opisano w Standardzie
inspekcji i diagnostyki drzew);
« dla krzewow lub grup krzewow: powierzchnia rzutu [m?] i wysoko$¢ [m].
» drzewa, na ktérych usuniecie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, mogg byc¢
przedstawione i opisane w grupie.
— zwiezly opis drzewa uzyskany metodg wizualna.

Jezeli na potrzeby realizacji inwestycji niezbedna jest szczegétowa inspekcja drzew, nalezy jg wykonaé
zgodnie ze Standardem inspekcji i diagnostyki drzew.
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Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, ktére obejmuje nastepujgce informacje:
— podsumowanie zinwentaryzowanych roslin pod wzgledem liczby gatunkéw, z podziatem na
warstwy drzew i krzewdw;
— wskazanie drzew do nastepujgcych kategorii celem usprawnienia zarzgdzania zadrzewieniami:
» drzewa i krzewy cenne — wraz z opisem ich waloréw (np. krajobrazowych, kompozycyjnych,
przyrodniczych (biocenotycznych), kulturowych);
» drzewa i krzewy o krotkoterminowej perspektywie zachowania; kwalifikowane do wycinki ze
wzgledu na zly stan zdrowotny lub ewidentnie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia;
» drzewa wymagajace indywidualnej oceny (inspekcji drzew).
— wskazanie komponowanych uktadéw drzew i/lub krzewdw (aleje, szpalery, drzewa soliterowe);
— inne wnioski lub wytyczne w zalezno$ci od celu wykonywanej dokumentaciji;
— dokumentacja fotograficzna wszystkich drzew ze szczegdlnym uwzglednieniem drzew i
krzewow cennych.

D) Czesc¢ graficzna inwentaryzacji dendrologicznej

Czes¢ graficzna inwentaryzaciji dendrologicznej wykonywana jest na mapie do celéw opiniodawczych
lub projektowych w skali 1:500 lub dokfadniejszej i obejmuije:

a) podkiad mapowy ze wskazaniem granicy opracowania;

b) okreslenie lokalizacji i danych dendrometrycznych roslin z czytelnym oznaczeniem:
— lokalizacji osi pnia drzewa,
— rozmiaru pnia — dla drzew, ktérych obwdd pnia przekracza 200 cm (na wysokosci 130 cm) —
srednica okregu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem $rednicy pnia,
— $rednicy korony drzewa lub zasiegu obszaru pokrytego krzewami,
— numeru inwentaryzacyjnego rosliny;

c) wskazanie stref ochrony drzew i krzewéw oraz ewentualnego oznaczenia naptywow
korzeniowych;

d) metryke opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autoréw oraz legende oznaczen.

Oczekuje sie, aby opracowania dendrologiczne wykonywac na cyfrowych podktadach mapowych,
ktére umozliwiajg geolokalizacje roslin. W przypadku drzew wymagajgcych pogtebione;j
diagnostyki nalezy zaleci¢ lub wykonac¢ ekspertyze dendrologiczng w celu okreslenia
szczego6towych dziatan. Konieczne jest, aby lokalizacje drzew byly wykazane przez geodete w
ramach opracowania mapy do celéw projektowych lub domierzone precyzyjnymi narzedziami z
doktadnoscig do 10 cm.

E) Wskazania dotyczgce opracowania inwentaryzacji dendrologicznej

Oczekuje sie, aby inwentaryzacja dendrologiczna obejmowata réwniez egzemplarze zlokalizowane w
sgsiedztwie inwestycji, na ktére moze oddziatywaé dane przedsiewziecie, w szczegdlnosci:
— ro$liny zlokalizowane do 5 m od granicy inwestycji w przypadkach, gdy realizowane
zagospodarowanie (inwestycja) dochodzi do samej granicy terenu (np. budowa parkingu lub
ogrodzenia);
— drzewa zachodzgce rzutem korony na obszar inwestyciji;
— miejsca potencjalnych kolizji w zwigzku z budowg przytaczy;
— strefy ciggow technicznych i dojazdow do inwestyciji.

F) Strefa ochrony drzewa (SOD)

W ramach opracowania inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest opracowanie zasiegu Strefy
ochrony drzewa (SOD). Jest on obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje:

— strefe rzutu korony plus 1,5 m —w przypadku drzew o naturalnym pokroju_lub

— strefe rzutu korony plus 3 m — w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;



— strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku:

» szczegllnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie intensywnie
zagospodarowanym, przybrzeznych) — nalezy uwzgledni¢ rzeczywisty zasieg ograniczonego
przez infrastrukture systemu korzeniowego; drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej,
nienaturalnej lub kolumnowej — nalezy uwzgledni¢ fakt, ze zasieg systemu korzeniowego w takich
przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadaé ksztattowi korony i moze siega¢ dalej poza
obecny rzut korony.

Zalecenia dotyczgce SOD

2.

— SOD wyznacza sie w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed przystgpieniem do
opracowania projektow) oraz aktualizuje sie na etapie realizacji operatu dendrologicznego i
projektu ochrony zieleni.

— Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i
wytgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych,

— obowigzuje nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych. W przypadku drzew
objetych ochrong jako pomnik przyrody oraz drzew cennych konieczne jest wykluczenie
wszelkich kolizji w obrebie SOD (na etapie projektu i realizacji prac), bez mozliwosci odstepstw.
Zalecane jest oznaczanie SOD dla poszczegdlnych drzew na rysunkach w PZT i projektach
wykonawczych.

Etap Il - Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z okresleniem stanu prawnego oraz
wstepny operat dendrologiczny

lla — Koncepcja zagospodarowania terenu (wariantowo dla odcinka od ul. Sw. Szczepana do
ktadki przy torach PKP)

Podziat na odcinki:

a) Odcinek | do ul. Czechostowackiej do ul. Sw. Szczepana — w zakresie tego odcinka
nalezy przewidzie¢ poszerzenie jezdni do szerokosci umozliwiajgcej parkowanie na jezdni
po jednej stronie. Z zatozenia projektowane chodniki powinny znajdowac sie bezposrednio
przy jezdni uwzgledniajgc rozwigzania oszczedne dla systemu korzeniowego drzew. Nalezy
réwniez zaprojektowaé¢ dwa wyniesione skrzyzowania na skrzyzowaniu ul. Makowej z Sw.
Szczepana oraz na wysokosci ul. Sw. Szczepana w rejonie posesji nr 33 i 37 (o ile jest to
mozliwe — w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przeditozy¢ uzasadnienie).

b) Odcinek Il od ul. Sw. Szczepana do ktadki przy torach PKP — dla tego odcinka nalezy
opracowac warianty koncepcyjne:

i Wariant 1: rozwigzanie uwzgledniajgce pieszo-jezdnie.
ii. Wariant 2: rozwigzanie z mozliwoscig wprowadzenia parkowania na jezdni wraz z
wykonaniem chodnika.
iii. Wariant 3: rozwigzanie z chodnikiem po stronie wschodniej i parkowaniem po
stronie zachodniej.

Zamawiajgcy wskazuje, ze rozwigzania wariantowe powinny uwzglednia¢ rézne propozycje
rozwigzan skrzyzowania ul. tozowej i Sw. Szczepana (ruch okrezny, ruch wytgcznie po wschodnie;
stronie skweru zieleni, rozwigzanie istniejgce), ktére nalezy zaopiniowa¢ w ramach dziatan
zwigzanych z etapem II.

Wybér przez Zamawiajgcego wariantu docelowego zagospodarowania terenu dla catosci zakresu
zadania inwestycyjnego z uwzglednieniem wybranych ostatecznie rozwigzan dla odcinka Il nastgpi
wraz z odbiorem etapu Il.



Podziat na ulicy Sw. Szczepana ma charakter orientacyjny. Podziat na odcinki powinien by¢
okreslony przez projektanta na etapie projektowania i zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu

Dla wariantu preferowanego nalezy opracowaé petng dokumentacje projektowa. Zamawiajgcy
wskaze Wykonawcy wariant preferowany w ciggu 30 dni od daty przekazania etapu Il.

A)
B)

C)

D)

F)

H)
>

>

W ramach przedmiotowego etapu nalezy opracowaé¢ Koncepcje Zagospodarowania Terenu z
uwzglednieniem analizy potencjalnych wycinek drzew i krzewdw.
Opracowa¢ mape ewidencyjng wraz z oznaczeniem stanu prawnego nieruchomosci w zakresie
realizacji zadania
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie ze "Standardami ochrony drzew i
innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, w tym do opracowania i przedfozenia analizy
mozliwosci pozostawienia drzew oraz minimalizowania wycinek. Decyzje o wycince nalezy
kazdorazowo traktowac jako ostatecznosé.
Zagospodarowanie terenu powinno uwzglednia¢ wstepny operat dendrologiczny wykonany w
odniesieniu do inwentaryzacji dendrologiczne;.
W ramach prac projektowych nalezy stosowaé nastepujgce rozwigzania techniczne
minimalizujgce kolizje z zastanymi drzewami:
— miejscowe zawezenia ciggdw komunikacyjnych, potgczone z wyraznym oznakowaniem w
celu ograniczania powierzchni utwardzonych w sgsiedztwie drzew — ograniczanie zblizania
nawierzchni do drzew;
— rezygnacja z obrzezy ciggéw komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa;
— krawezniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym);
— fundamenty punktowe zamiast taw fundamentowych (np. w przypadku budowy ogrodzenia);
— chodniki wyniesione (z ptytkim korytowaniem lub bez korytowania) i fundamentowane
punktowo (chodniki rampowe);
— budowa nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego w podfozu strukturalnym jako
podbudowy ciggu komunikacyjnego;
— kanaty technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanaty teletechniczne) — kanaty
umozliwiajgce zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych i
wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napiecia i zasilanie oswietlenia);
— oznakowanie miejsc, gdzie drzewa wkraczajg w skrajnie ciggu komunikacyjnego;
— nawierzchnie potprzepuszczalne — w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczajgce wode (z
kruszywa spajanego zywicg) — zalecane w szczegoélnosci dla ciggéw pieszych i rowerowych;
— ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi ptotkami o wysokos$ci okoto 40 cm, ktére
ograniczajg zadeptywanie zielencéw, ale nie stanowig bariery dla matych ssakéw)
- inne rozwigzania stuzgce ochronie zieleni, uzgodnione z Zamawiajgcym i zarzgdcg terenu.
Po opracowaniu wstepnego operatu dendrologicznego, a nastepnie zagospodarowania terenu
m.in. pod katem rozmieszczenia zieleni, Wykonawca wystgpi do jednostek miejskich o
uzgodnienia.
W przypadku likwidacji ogrodzen posesji prywatnych przewiduje sie odtworzenie ogrodzen w
nowej lokalizacji wynikajgcej z projektowanego zagospodarowania terenu w standardzie
zgodnym z stanem istniejgcym. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie standardu z
wiadcicielem.
Na tym etapie realizacji prac projektowych nalezy takze:
mie¢ na uwadze koniecznos¢ rozwigzah w zakresie ochrony warunkoéw siedliskowych,
gospodarowania wodg opadowg oraz poprawy bioréznorodnosci,
wskazac kolizje z uzbrojeniem podziemnym (w szczegdlnosci opracowacé przekroje podtuzne
w osi tunelu oraz w osi wszystkich schodow i pochylni (na przekrojach podtuznych nalezy
wskazac istniejgce uzbrojenie oraz poziom waéd gruntowych),



» opracowaé co najmniej 2 przekroje poprzeczne oraz profil podtuzy projektowanego uktadu
drogowego,

>  w przypadku koniecznosci przebudowy istniejgcych elementéw pasa drogowego - przedstawié
koncepcje ich przebudowy i uzyskac jej uzgodnienie z ZDM,

» uzyskac warunki techniczne okre$lajgce usuniecie kolizji z uzbrojeniem,

» w przypadku braku mozliwosci zlokalizowania niezbednej infrastruktury podziemnej —
uzasadni¢ zaistniatg okolicznosé.

Zamawiajgcy informuje, ze przygotowane opracowanie nalezy zaopiniowaé z wiasciwymi
Interesariuszami i podmiotami zarzgdzajgcymi infrastrukturg. Na podstawie ww. opinii, Wykonawca
uzyska stanowiska i informacje niezbedne do opracowania etapu lIl.

lib — wstepny operat dendrologiczny

Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania
dotyczace gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji
dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do biezgcych oraz planowanych dziatan
inwestycyjnych — z uwzglednieniem dokumentacji projektowych. Gtéwnym celem operatu
dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewieh i krzewow w jak najlepszej kondycji,
z uwzglednieniem uwarunkowanh zagospodarowania terenu.

Wstepny operat dendrologiczny jest propozycja Wykonawcy wzgledem ochrony zieleni, ktéra
zostanie zweryfikowana m.in. w procesie uzgodnien z Interesariuszami.

3. Etap Il — Zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem ostatecznego operatu
dendrologicznego wraz z pozytywnym protokotem z Narady Koordynacyjnej

llla - Zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem koncowego operatu dendrologicznego

a) W ramach przedmiotowego etapu nalezy opracowaé ostateczny wariant zagospodarowania
terenu z uwzglednieniem prac wykonanych w Etapie Il, po wskazaniu przez jednostki miejskie
ewentualnych zastrzezen na etapie uzyskania opinii.

b) Zagospodarowanie terenu powinno uwzgledniaé koncowy operat dendrologiczny wykonany w
odniesieniu do ostatecznego projektu, ktéry uwzglednia wszystkie zalecenia przedstawione we
wstepnym operacie dendrologicznym oraz uzyskanych opiniach dotyczgcych tego zakresu.

c) Po otrzymaniu uzgodnieh z jednostek miejskich, Wykonawca opracuje kohcowy wariant
zagospodarowania terenu.

d) Podczas opracowania Dokumentacji Projektowej wtasciwej dla Etapu llla, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich uzgodnionych z Zamawiajgcym zmian w
Dokumentacji Projektowej, wynikajgcych z wydawanych opinii jednostek zewnetrznych.

e) W ramach realizacji Etapu llla, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ uzgodnienia
wszystkich wiasciwych merytorycznie jednostek.

f) Celem realizacji Etapu jest przesgdzenie o rozwigzaniach docelowych stanowigcych podstawe
dla dalszych prac projektowych.

llib — koncowy operat dendrologiczny

a) W ramach przedmiotowego etapu nalezy opracowac¢ ostateczny wariant zagospodarowania
terenu z uwzglednieniem prac wykonanych w Etapie Il, po wskazaniu przez jednostki miejskie
ewentualnych zastrzezen na etapie uzgodnien.

b) Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania
dotyczace gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji



dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do biezgcych oraz planowanych dziatah
inwestycyjnych — z uwzglednieniem dokumentacji projektowych (opracowanie dot. Etapu Il).
Gtownym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewien i
krzewow w jak najlepszej kondycji, z uwzglednieniem uwarunkowan zagospodarowania terenu.

¢c) Po otrzymaniu uzgodnien z jednostek miejskich, Wykonawca opracuje kornicowy operat
dendrologiczny.

d) Podczas opiniowania Dokumentacji Projektowej wiasciwej dla Etapu Illb, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich uzgodnionych z Zamawiajgcym zmian w
Dokumentacji Projektowej, wynikajgcych z wydawanych opinii jednostek zewnetrznych.

e) W ramach realizacji Etapu Illb, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ opinie/uzgodnienia
wszystkich wiasciwych merytorycznie jednostek.

f) Celem realizacji Etapu jest przesgdzenie o wariancie docelowym stanowigcym podstawe dla
Etapu Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

llic — pozytywny protokét z Narady Koordynacyjnej

a) Wykonawca uzgodni na Naradzie Koordynacyjnej przedmiotowg Dokumentacje Projektowg i
przekaze jg Zamawiajgcemu razem z pozytywnym protokotem z Narady Koordynacyjnej oraz
uzgodnieniami poszczegolnych gestoréw sieci do Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla
Etapu lll.

b) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu Il oraz podpisanie wtasciwego
Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczne z akceptacjg ostatecznych rozwigzan kierowanych do
dalszego uzgadniania z gestorami sieci.

4. Etap IV — Dokumentacja geologiczno-geotechniczna, kompletny i w petni uzgodniony
projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz
potwierdzenie zlozenia wniosku o uzyskanie wlasciwej decyzji administracyjnej
niezbednej do realizacji inwestycji wraz z niezbednymi zalgcznikami

IVa — Dokumentacja geologiczno-geotechniczna

Zamawiajgcy wymaga wykonania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej zgodnie z
wymaganiami opisanymi w niniejszym opracowaniu oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, a takze Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze.

Wykonawca zobowigzany jest rozpoczgé¢ realizacje przedmiotowego opracowania niezwitocznie po
podpisaniu Umowy i w sposob umozliwiajgcy prawidtowg realizacje poszczegdlnych Etapow Umowy.

Wykonawca na co najmniej 21 dni przed rozpoczeciem badan terenowych objetych zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o harmonogramie, szczegdtowych lokalizacjach oraz formie
wykonywanych badan (w wymaganej dla prawidtowej oceny sytuacji geologiczno-geotechnicznej liczbie
punktow przeprowadzenia badan, ale Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe 2 lokalizacje badan,
ktore Wykonawca musi zrealizowa¢ w ramach Wynagrodzenia). Do przedmiotowych informac;ji
Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zgode lub brak wniesienia sprzeciwu
przez zarzadce/wiasciciela danego terenu (w tym zgode na zajecie pasa drogowego lub zatwierdzenie
czasowej organizacji ruchu o ile bedg wymagane). Brak przekazania przedmiotowej informacji w
wyznaczonym terminie moze skutkowac brakiem zgody Zamawiajgcego na rozpoczecie prac, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

W ramach realizacji Etapu, Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien i zatwierdzen jednostek zewnetrznych dla wszystkich opracowan projektowych niezbednych



do prawidtowej realizacji przedmiotu Etapu. Koszty za wykonanie powyzszych czynnosci zawarte sg w
Wynagrodzeniu za przedmiotowy Etap.

Podpisanie wiasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczne z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
zakresu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej wtasciwych do sporzgdzenia petnej Dokumentac;i
Projektowej. Odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ dobranych parametréw rozwigzan lezy po stronie
Wykonawcy. Na etapie Etapu Projektu Technicznego i Wykonawczego, Wykonawca dokona ponownej
weryfikacji przyjetych zatozen geologiczno-technicznych w kontekscie zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, co zostanie poswiadczone odpowiednimi oswiadczeniami o0s6b wykonujgcych
Dokumentacje Projektowa.

IVb — kompletny i w petni uzgodniony projekt architektoniczno-budowlany

Projekt Architektoniczno-Budowlany jest to opracowanie projektowe wykonywane réwnolegle z
Projektem Zagospodarowania Terenu oraz Projektem Technicznym.

Projekt Architektoniczno-Budowlany charakteryzuje rozwigzania, m.in.: geometryczne, wysokosciowe,
konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne, wyposazenia, w szczegotowosci
wymaganej dla pozyskania kompletu decyzji umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych.

Projekt Architektoniczno-Budowlany powinien stanowi¢ ograniczenie tresci Projektu Technicznego do
niezbednego minimum.

Zawarto$¢ Projektu Architektoniczno-Budowlanego musi by¢ zgodna z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

IVc - projekt zagospodarowania terenu

Celem opracowania dokumentacji projektowej dla projektu zagospodarowania terenu jest stworzenie
kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktéry uwzglednia wszystkie aspekty
zwigzane z planowaniem, projektowaniem i wykorzystaniem przestrzeni w obrebie okreslonego terenu.
Dokumentacja ta ma stanowi¢ podstawe do uzyskania niezbednych pozwolen administracyjnych (w tym
pozwolenia na budowe) oraz moze by¢ wykorzystana do wykonania inwestyciji.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

e Analize stanu istniejagcego (z uwzglednieniem uwarunkowan prawnych, technicznych,
przyrodniczych i urbanistycznych),

o Projekt zagospodarowania terenu w zakresie:

» Ukiad funkcjonalno-przestrzenny, w tym rozmieszczenie obiektéw budowlanych, drog,
chodnikéw, miejsc parkingowych, zieleni, urzgdzeh matej architektury itp.

» Infrastruktura techniczna: projekt przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych,
gazowych itp.

» Projekt sieci komunikacyjnych: uktad drég, Sciezek rowerowych, pieszych, przejazdow, itp.

» Zielen i rekreacja: projektowanie przestrzeni zielonych, nasadzeh roslinnych, elementéw
rekreacyjnych, placow zabaw itp.

» Ochrona $rodowiska: uwzglednienie elementéw ochrony srodowiska, takich jak zielen, systemy
zarzgdzania wodami opadowymi, tereny ochrony przyrody.

» Elementy matej architektury: projekt ogrodzen, tawek, Smietnikdw, oswietlenia itp.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725), ustawg z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024 poz. 1130), a takze z aktami wykonawczymi i innymi
normami technicznymi. Nalezy rowniez uwzgledni¢ zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy (jesli brak jest planu).



Dokumentacja powinna zawierac:

e Rysunki projektowe w odpowiedniej skali (plan zagospodarowania terenu, przekroje, rzuty,
mapy sytuacyjne),

e Opis techniczny opracowania zawierajgcy szczegdtowe informacje dotyczgce funkcji terenu,
przeznaczenia poszczegolnych obszaréw, przyjetych rozwigzan projektowych oraz wskazanie
zastosowanych materiatow,

e Obliczenia techniczne, jesli wymagajg tego poszczegdlne elementy projektu (np. obcigzenia
nawierzchni, projektowanie systeméw odwodnienia),

o Wykaz uzgodnien i opinii (np. z zarzadcg drogi, zarzadcg infrastruktury technicznej, stuzbami
ochrony srodowiska itp.),

o Projekt rozbiérek obiektéw budowlanych.

IVd — potwierdzenie ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wraz z niezbednymi zalgcznikami

Po ztozeniu wniosku o decyzje ZRID, wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
potwierdzenia ztozenia wniosku w odpowiednim organie administracyjnym wraz z kompletem
zatgcznikdow  stanowigcych integralng czes¢ wniosku, m.in. zatwierdzone projekty podziatu
nieruchomosci.

5. Etap V — kompletny i w pelni uzgodniony projekt techniczny/budowlany, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, projekt statej organizacji ruchu, projekt ochrony
zieleni, harmonogram rzeczowo - finansowy, kosztorys inwestorski, przedmiar robot,
przedmiar robét — oferta, materiaty promocyjne, tj.: wizualizacje zadania inwestycyjnego
oraz projekt tablicy informacyjnej

Va — Kompletny i w petni uzgodniony projekt techniczny/budowlany — szczegétowy zakres bedzie
wynikat z wyboru wariantu rozwigzan technicznych. Wykonawca w cenie ryczattowej zobowigzany jest
do opracowania kompletu dokumentacji, w tym z uwzglednieniem projektu zieleni z ewentualnym
projektem nasadzern kompensacyjnych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Vb - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiIORB) stanowig opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w
zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, wtadciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét (STWIORB) powinny spetia¢ wymagania
okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz:

a) byc scisle powigzane z Dokumentacjg Projektowa, warunkami realizacji Robét Budowlanych
oraz przedmiarami i kosztorysami,

b) by¢ przygotowane odrebnie dla kazdego z toméw Dokumentacji Projektowe;,
Zamawiajgcy uprzednim uzgodnieniu dopuszcza przygotowanie jednego dokumentu STWiORB
dla kilku toméw, o ile sg to tomy tej samej specjalnosci budowlanej i zakres robét branzowych
objetych STWIORB odpowiada danym tomom Dokumentacji Projektowe;j.

c) przed przekazaniem STWIORB Zamawiajagcemu Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
Zamawiajgcego decyzje w zakresie przewidywanego sposobu rozliczenia Robét Budowlanych
— rozliczenie obmiarowe (kosztorysowe) czy rozliczenie ryczattowe.



Vc - Projekt stalej organizacji ruchu
W ramach Etapu Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania projektu statej organizacji ruchu (dla obszaru niezbednego do prawidlowego
funkcjonowania ukfadu drogowego — zgodnie ze wskazaniem odpowiednich jednostek),

b) uzyskania opinii organu zarzgdzajgcego ruchem do geometrii drég publicznych zgodnie z
procedurg obowigzujgca w Miescie Poznan,

uzyskania zatwierdzenia projektow inzynierii ruchu przez organ zarzadzajgcy ruchem.
Vd - Projekt czasowej organizacji ruchu
W ramach Etapu Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu (dla obszaru niezbednego do prawidtowego
prowadzenia robot budowlanych — zgodnie ze wskazaniem odpowiednich jednostek),

b) uzyskania opinii organu zarzgdzajgcego ruchem do geometrii drog publicznych zgodnie z
procedurg obowigzujgca w Miescie Poznan,

C) uzyskania zatwierdzenia projektow inzynierii ruchu przez organ zarzadzajgcy ruchem.
Vle — Projekt ochrony zieleni

Projekt ochrony zieleni (POZ) to dokumentacja zawierajgca wykaz dziatan zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem roslin rosngcych na terenie przedsiewziecia oraz w zasiegu jego
oddziatywania i opracowany jest w odniesieniu do ustalen projektéw wykonawczych oraz/lub projektu
organizacji budowy.

Projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczen i sposéb ich realizacji w nawigzaniu do kolizji
wskazanych w operacie dendrologicznym — stanowi jego uszczegotowienie i realizowany jest najpdzniej
na etapie opracowania projektéw wykonawczych oraz technologii realizacji robét, aby skoordynowac
ochrone roslin z realizacjg inwestycji. Prace wynikajace ze wskazan tego dokumentu nalezy uwzglednié
w harmonogramach robét i kosztorysach inwestycyjnych.

Czes¢ graficzna POZ powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem aktualnej dokumentacji szczegotowej
(projekt techniczny/wykonawczy).

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do stosowania na etapie projektdéw szczegdtowych
(wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczegdlnosci:

— sposob postepowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;
— wytyczne dotyczgce zabezpieczen roslin, w tym:

*  sposob wygrodzenia roslin,

» zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa);
— zalecenia techniczne w celu unikniecia kolizji, np.:

* propozycje zmiany technologii prowadzenia rob6t (np. wybér technologii palowania,
ktéra nie koliduje z drzewami),

* wprowadzenie zmian niebedacych istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnieniu z
autorem dokumentacji),

* propozycje zmiany zapisOw w projekcie organizacji budowy;

— zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielegnacji i ochrony drzew i krzewéw na
terenie budowy;



— wskazania dotyczgce ochrony siedlisk roslin — w szczegdlnosci warunkéw glebowych oraz
powietrzno-wodnych.

Ve — Harmonogram rzeczowo — finansowy planowanego zamierzenia inwestycyjnego, opracowany
na podstawie opracowanej dokumentac;ji projektowej. Przedmiotowy dokument nalezy scali¢ w 1 pliku,
razem z ,kosztorysem inwestorskim” w taki sposob, aby po wypetnieniu arkusza z ofertg, odpowiednie
sumy automatycznie przenosity sie do arkusza Harmonogramu.

Harmonogram nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej w ilosci uzgodnionej z
Zamawiajgcym oraz w formacie .pdf i formacie edytowalnym (xIs) na no$niku cyfrowym.

Vf — Kosztorys inwestorski — zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458). Przedmiotowy dokument nalezy opracowac:

a) z podzialem na podstawowe branze wraz z uwzglednieniem projektu rozbiorki obiektéw
budowlanych,

b) przed sporzadzeniem wyceny, szczegétowg strukture kosztow nalezy uzgodni¢é z
Zamawiajgcym.

UWAGA! Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbidrki, dla ktérych Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi wymaga uzyskania
pozwolenia na rozbiorke, nalezy wykonaé projekt rozbiorki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierajagcy
przynajmnie;j:

a) opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych,

b) opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

c) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty, wymagane
przepisami szczegélnymi,

d) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

e) w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki.

Vg — Przedmiar roboét, przedmiar roboét — oferta,

Przedmiary Robot powinny spetniaC wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz:

a) by¢ scisle powigzane z Dokumentacjg Projektowg (podzielone na odpowiednie etapy oraz
branze), warunkami realizacji Rob6t Budowlanych oraz Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét;

b) obejmowaé wszystkie ustugi i roboty objete Dokumentacjg Projektowg, w tym przynajmnie;j:

a. prace projektowe i ustugi z nimi zwigzane,

b. ustugi np. z zakresu obstugi geodezyjnej budowy, nadzoru przyrodniczego i ochrony
srodowiska, archeologicznego, wdrazania i utrzymania czasowej organizaciji ruchu,

c. roboty przygotowawcze,

d. zasadnicze roboty budowlane,

e. roboty zwigzane z obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robat,



f. roboty porzgdkowe w koncowej fazie Inwestycji;
c) by¢ przygotowane odrebnie dla kazdego z toméw Dokumentacji Projektowej;
d) zawiera¢ przynajmniej:

i przedmiar robét oparty o pozycje szczegétowe z wykazaniem naktadoéw robocizny,
materiatow i pracy sprzetu (R+M+S),

ii. kosztorys inwestorski oparty o pozycje szczegdtowe z wykazaniem nakladéw
robocizny, materiatow i pracy sprzetu (R+M+S),

iii. formularz kosztorysu ofertowego opartego o pozycje uproszczone z kosztorysu
inwestorskiego.

W ramach czynnos$ci zwigzanych z kosztorysem, uwzgledni¢ nalezy réwniez przygotowanie dokumentu
pn. ,Przedmiar robét — oferta”, przeznaczony do wypetnienia przez oferentéw w procedurze wyboru
Wykonawcy robo6t budowlanych, sporzgdzony w formie arkusza kalkulacyjnego Excel oraz w formie
papierowej i zawierajgcy:
» kolumna (A) - numer pozycji przedmiaru,
» kolumna (B) - numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zawierajgce;j
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
» kolumna (C) - nazwe i opis pozycji przedmiaru,
» kolumna (D) - jednostke miary,
» kolumna (E) - ilo$¢ jednostek miary (z doktadnoscig do catkowitych jednostek a w wyjagtkowych
przypadkach np. Mg, m® lub km do 3 miejsc po przecinku),
» kolumna (F) - do wpisania ceny jednostkowej (umozliwiajgcg wpisanie ceny z maksymalng
doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku),
» kolumna (G) - zawierajgcg wartos¢ pozycji (wyliczajgcg wartos¢ z doktadnoscig do 2 miejsc po
przecinku.

W wers;ji elektronicznej przekazywanej Zamawiajgcemu ,Przedmiar robét — oferta” nalezy zapisa¢ w
formie odrebnego pliku w formacie Excel, w ktorym:

» kolumna (F), przeznaczona jest do wpisania ceny jednostkowej z doktadnos$cig do dwdch miejsc
po przecinku (0-99 groszy),

» zawartos¢ kolumny (G) okreslajgcej wartosé pozycji wyliczana jest automatycznie jako iloczyn
ilosci jednostek i wpisanej ceny jednostkowej. Zastosowana formuta musi wylicza¢ wartos¢
pozycji w zaokragleniu do maksimum dwdch miejsc po przecinku (0-99 groszy), przy czym
wartosci do 0,5 gr. pomija sie, a warto$¢ 0,5 gr. i wyzszg zaokragla sie do petnego grosza
ZAOKR(e1*f1;2).

» nastgpi scalenie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w pkt. 5. Ve
niniejszej specyfikaciji.

Vh — Materiaty promocyjne
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu materiaty promocyjne, na ktére sktadajg sie:

a) wizualizacje Zadania Inwestycyjnego — wykonanie prezentacji 3D rozwigzan przewidzianych w
dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem terenéw sgsiednich.

. Wykonawca przygotuje wizualizacje w stylu stosowanym podczas inwestycji Tramwajow
Warszawskich Sp. z 0.0. Materiaty wzorcowe stanowig zatgcznik do OPZ.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ co najmniej 2 wizualizacje, przy czym zobowigzany
jest do uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym doktadnej lokalizacji oraz rzutu
planowanych wizualizacji.



. Do wizualizacji nalezy dotgczy¢ fotografie miejsca, w tym samym ujeciu, sprzed rozpoczecia
Inwestyciji.

. Wykonujgc wizualizacje nalezy dochowaé starannosci w odwzorowaniu najblizszego
otoczenia Inwestycji w obszarze kadru wizualizacji (podktad-tto uwzgledniajgcy w
maksymalnym stopniu istniejgce zagospodarowanie terenu, tj.: rzeczywista wysokos¢ i
wyglad budynkéw, zadrzewien, zieleni niskiej i innej, terenédw wodnych oraz pozostatych
elementow przestrzeni - mozliwe wykorzystanie zdjeé z drona lub modelowania budynkow -
oraz wykorzystywanych modeli taboru i kolorystyki pojazdéw publicznego transportu
zbiorowego w Poznaniu. W zakresie wykorzystania modeli 3D budynkéw pomocne mogg
sta¢ sie materiaty udostepniane przez Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii na Geoportalu
3D https://geoportal3d.pl/ lub Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz
https://sip.poznan.pl/model3d/#/legend

. Wizualizacje nalezy wykona¢ przy odpowiednich warunkach atmosferycznych,
gwarantujgcych oddanie oczekiwanych efektéw wizualnych.

. Wizualizacje nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej w zapisie .jpg, .tiff oraz .pdf w
rozdzielczosci 600 dpi (wymaga sie przekazania w formie pen-drive).

b) projekt tablicy informacyjnej, zawierajgcej informacje i wizualizacje Zadania inwestycyjnego,
zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajgcego: http://pim.poznan.pl/do-pobrania.

6. Etap VI - decyzja zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej (z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci).

Wykonawca w terminie okreslonym umowag przekaze Zamawiajgcemu skan decyzji w wersji
elektronicznej oraz 1 egz. wersji papierowej poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem.

Wykonawca po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci przekaze Zamawiajgcemu ww. decyzje
w wersji papierowej wraz zatgcznikami w tym w szczegdlnosci z podziatami nieruchomosci
(oryginaty) wraz z 4 egz. kopami poswiadczonymi notarialnie.

IV. Zalgczniki

1. Wstepny zakres zadania inwestycyjnego (do ostatecznego okreslenia w ramach prac
projektowych).
2. Materiaty wzorcowe do wizualizacji.



