Kompleksowa przebudowa Palmiarni Poznanskiej - harmonogram poglagdowy do wykorzystania przez Inzyniera Kontraktu do okreslenia i wyceny zaangazowania inpektoréw branzowych i sp

2025 2026 2027
l.p. |Prace zasadnicze XI Xil ] [l v Vv Vi Vil viil IX Xl Xil ] 1] v Vi Vil Vil
Planowane podpisanie umowy z generalnym wykonawcg
2. |Usuniecie drzew i przesadzenia
3. |Wykonanie postanowiers RDOS w zakresie niszczenia siedlisk
4. |Opracowanie projektow warsztatowych Etap | Etap Il
5. JRoboty budowlane budynek administracyjno - techniczny
wymiana i
6. i
Kottownia olejowych na nowe | wymiennikowni
7. |Roboty budowlane pawilon10
8. JRoboty budowlane pawilon 15
9. |Roboty budowlane kawiarnia i akwarium
10. JRoboty budowlane pawilony 2,3,4
11. |Roboty budowlane pawilon 1
12. |Przestawienie Zurawia budowlanego Z
13. |Roboty budowlane pawilon wej$ciowy
14. |Roboty budowlane budynek 19 i 20
15. Juzyskanie czgsciowego pozwolenia na uzytkowanie
16. |Roboty budowlane pawilony 5,6,7
17. |Roboty budowlane pawilony 8,9
18. JRoboty budowlane zagospodarowanie terenu droga wewnetrzna
19. Roboty budowlane zagospodarowanie terenu od strony parku Wilsona
20. |Likwidacja zaplecza budowy i roboty porzadkowe
21. |Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

roboty przygotowawcze
plan roboty budowlane

plan roboty budowlane wewnatrz pawilondw szklarniowych (niezalezne od warunkéw atmosferycznych)

pozwolenia na uzytkowanie

Etap | dotyczy projektow warsztatowych dla zakresu budynku administracyjno - technicznego, kottowni, pawilonéw nr 10, nr 15, kawiarni i akwarium




|:|Etap Il dotyczy pozostatych projektéw warsztatowych



iecjalistow oraz pomocniczo do opracowania wtasciwego harmonogramu robét
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