
Kompleksowa przebudowa Palmiarni Poznańskiej - harmonogram poglądowy do wykorzystania przez Inżyniera Kontraktu do określenia i wyceny zaangażowania inpektorów branżowych i specjalistów oraz pomocniczo do opracowania właściwego harmonogramu robót

l.p. Prace zasadnicze XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

1. Planowane podpisanie umowy z generalnym wykonawcą

2. Usunięcie drzew i przesadzenia  

3. Wykonanie postanowień RDOŚ w zakresie niszczenia siedlisk

4. Opracowanie projektów warsztatowych Etap I Etap II

5. Roboty budowlane budynek administracyjno - techniczny

6.

Kotłownia

7. Roboty budowlane  pawilon10

8. Roboty budowlane  pawilon 15

9. Roboty budowlane kawiarnia i akwarium 

10. Roboty budowlane pawilony 2,3,4

11. Roboty budowlane pawilon 1

12. Przestawienie żurawia budowlanego Ż

13. Roboty budowlane pawilon wejściowy

14. Roboty budowlane budynek 19 i 20 

15. Uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie

16. Roboty budowlane pawilony 5,6,7

17. Roboty budowlane pawilony 8,9

18. Roboty budowlane zagospodarowanie terenu droga wewnętrzna

19.
Roboty budowlane zagospodarowanie terenu od strony parku Wilsona

20. Likwidacja zaplecza budowy i roboty porządkowe

21. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

roboty przygotowawcze

plan roboty budowlane

plan roboty budowlane wewnątrz pawilonów szklarniowych (niezależne od warunków atmosferycznych)

pozwolenia na użytkowanie

Etap I dotyczy projektów warsztatowych dla zakresu budynku administracyjno - technicznego, kotłowni, pawilonów nr 10, nr 15, kawiarni i akwarium

2026 20272025

wymiana kotłów 

olejowych na nowe

wymiana i 

modernizacja 

instalacji 

wymiennikowni



Etap II dotyczy pozostałych projektów warsztatowych
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