Zatacznik nr 1 do umowy nr .... Z dnia ....

OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU (IK) - OPZ
(w trybie wybuduj)

Spis zawartosci:

Czes¢ A - Prawo lokalne, ktére Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowac
podczas wykonywania czynnosci zgodnie z umowa z Zamawiajacym:

Czes¢ B - Prawo lokalne, ktore Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowadé
podczas wykonywania czynnosci zgodnie z umowa z Zamawiajacym:

Czes¢ C - Obowigzki Inzyniera Kontraktu
Czes¢ D - Raporty IK
Czes$C€ E - Zakresy raportow IK

Czes¢ F - Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad zadaniem
inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi

Czes¢ F - Koszty jakie IK powinien uwzgledni¢ w cenie oferty

A. Dane ogolne dotyczace Zadania inwestycyjnego.

Zadanie inwestycyjne dotyczy obiektu Palmiarni Poznanskiej o nastepujacych parametrach:
Budynek gléwny palmiarni - Kategoria X,

Budynek techniczny i gospodarczy 111

Budynek techniczny 111

Garaz III

KUBATURA OBIEKTU I JEGO CZESCI
- PAWILONY SZKLARNIOWE - segmenty od 1 do 10

Kubatura brutto pawilonnr 1 : 10 168,30m’
Kubatura brutto pawilon nr 2 : 2 878,50 m?
Kubatura brutto pawilonnr 314 : 7 578,90 m?
Kubatura brutto pawilon nr 5 : 2 874,98 m?
Kubatura brutto pawilonnr 617 : 6 878,40 m?
Kubatura brutto pawilon nr 8 : 2 666,75 m?
Kubatura brutto pawilon nr 9 : 7 054,02 m?
Kubatura brutto pawilon nr 10 : 2 578,11 m?
Kubatura brutto pawilonow facznie : 42 677,96 m’

- PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA CZESCI ADMINISTRACYJNE]J —
FUNKCJA SOCJALNO - BIUROWA - Segment 11

Kubatura brutto projektowana : 979,22 m?

- ISTNIEJACY BUDYNEK PALMIARNI - CZESC ADMINISTRACYINA - segment 12
Kubatura brutto projektowana: 3406,10 m?

Kubatura brutto istniejaca : 3360,74 m?

- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA — FUNKCJA KOMUNIKACYJNO — TECHNICZNA -
segment 13



- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA — FUNKCJA TECHNICZNA I ADMINISTRACYJNA

- segment 14

- ROZBUDOWA - PAWILON HODOWLANY Z £ ACZNIKIEM - Segment 1

— PAWILON WEJSCIOWY - Segment 16 — PROJEKTOWANY BUDYNEK NOWE]
KAWIARNI - Segment 17

Kubatura netto : 2575,84 m3
- PROJEKTOWANY BUDYNEK NOWEGO AKWARIUM - Segment 18
Kubatura netto : 5738,62 m?
- BUDYNEK TECHNICZNY I GOSPODARCZY -nr 19
Kubatura brutto : 498,23 m?
- BUDYNEK TECHNICZNY - nr 20
Kubatura brutto : 61,30 m?
-GARAZ - nr 21
Kubatura brutto : 79,62 m3
Autor projektu budowlanego SWECO POLSKA SP. Z O.0.

Umowa z Projektantem: RU-60/PIM/21/PM/2020-258 z dnia 15.04.2021r. z p6zn. zm.

B. Prawo |

okalne, ktore Inzynier Kontraktu jest zobowiazany stosowac

podczas wykonywania czynnosci zgodnie z umowaq
z Zamawiajacym:

Inzynier Kontraktu podczas realizacji nadzoru powinien stosowac wszelkie zapisy
prawa, w tym prawa lokalnego w zakresie co najmniej nizej wymienionych uregulowan,
a takze monitorowac i stosowac kolejne uregulowania, ktére pojawig sie w trakcie
wykonywania ustugi:

a) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardéow
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR

399/20

22/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie

ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni:

weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni
(projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt), w tym w szczegdlnosci operatu
dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni;

kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji
projektowej, a takze ich zgodnos$ci z przepisami prawa, umowg
z zamawiajacym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce,
ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich
zabezpieczen na terenie budowy; - nadzorowanie i dokumentacja prac
prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegélnosci prac zanikowych;
prowadzenie dziennika nadzoru;

formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewéw oraz
minimalizowania kolizji z roslinami;

udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy
w zakresie spraw dotyczacych ochrony zieleni;

bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego
(inwestor, nadzér inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdt)
w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan



zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla
drzew zgtoszenie kierownikowi robodt potrzeby wstrzymania ich;
- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktdrych mowa powyzej sg
dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

b)

c)

d)

f)

9)

h)

w zakresie ochrony ptakéw i nietoperzy, zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi
ze Standardéw, o ktéorych mowa w ZARZADZENIU NR 126/2021/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 11 Ilutego 2021r. w sprawie
standarddw ochrony ptakéw i nietoperzy w miejskiej przestrzeni
architektonicznej w planowaniu i realizacji prac budowlanych, w tym
remontowych i termomodernizacyjnych oraz odtwarzania ich siedlisk.

w zakresie zasad zgtaszania inwentaryzacji zieleni do bazy danych o zieleni na
terenie Poznania, zgodnie z wytycznymi, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR
408/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 18 maja 2022r.,
zmienionego ZARZADZENIEM NR 308/2023/P PREZYDENTA MIASTA
POZNANIA z dnia 2 maja 2023r.w sprawie =zasad prowadzenia i
wykorzystywania bazy danych o zieleni na terenie Poznania.

w zakresie realizacji zadan stuzby geodezyjnej i kartograficznej, zgodnie z
wytycznymi, o ktorych mowa w ZARZADZENIU NR 675/202/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 14 wrzesnia 2020r.w sprawie realizacji zadan stuzby
geodezyjnej i kartograficznej w miescie Poznaniu.

w zakresie dostepnosci Miasta Poznania, zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi
ze Standardow, o ktéorych mowa w ZARZADZENIU NR 817/2018/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 14 listopada 2018r, zmienionego
ZARZADZENIEM NR 759/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 18
pazdziernika 2022r. w sprawie stosowania Standardéw Dostepnosci dla Miasta
Poznania.

w zakresie retencji Miasta Poznania, zgodnie z wytycznymi wynikajacymi ze
Standardoéw, o ktéorych mowa w ZARZADZENIU NR 321/2024/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 20 marca 2024r. w sprawie przyjecia ,Standardéw
Retencji dla Miasta Poznania”.

w zakresie projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej,
wynikajacych z wytycznych opracowanych przez Zarzad Drdég Miejskich,
ktérych celem jest przede wszystkim ochrona zadrzewien oraz terendéw
zieleni wystepujacych w pasie drogowym. Wytyczne zawierajgq takze
informacje o tym jak projektowaé¢ nowe tereny zieleni oraz pielegnowac
rosliny, aby zielen mogta petni¢ wazne funkcje biologiczne, spoteczne,
ekonomiczne i estetyczne, bedac jednym z wazniejszych czynnikéw
wptywajacych dodatnio na jako$¢ zycia w miescie, ktore sg dostepne pod
adresem: https://www.poznan.pl/mim/main/wytyczne-do-projektowania-
ochrony-oraz-pielegnacji-zieleni-przyulicznej%2Cp%?2C3842%2C48955.html

w zakresie Standardéw rowerowych dla miasta Poznania, opracowanych
przez Zarzad Drog Miejskich, ktére okreslaja wymagania techniczne, jakim
powinna odpowiadac infrastruktura drogowa przeznaczona do ruchu dla
rowerow. Dotyczy planowania, projektowania, wykonawstwa, remontow i
utrzymania zaréwno infrastruktury dedykowanej (drogi dla rowerow), jak i
wszystkich drog na ktérych dopuszczony jest ruch rowerowy na jezdni na
zasadach ogélnych lub na pasach ruchu dla roweréw. Standardy rowerowe dla
miasta Poznania dostepne sq pod adresem:
https://zdm.poznan.pl/upload/standardy r.pdf



https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
https://zdm.poznan.pl/upload/standardy_r.pdf

C.

i) w zakresie infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, zgodnie
z wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Transportu Miejskiego, ktore
dostepne sgq pod adresem: https://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-
publicznego-transportu-zbiorowego-wytyczne-
podstawowe,p,3842,34468.html.

j) w zakresie elementéw matej architektury umieszczanych w przestrzeni
publicznej miasta, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Katalogu mebli
miejskich Poznania, ktére dostepne sq pod adresem:
https://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-
poznania,p,3842,31711.html

k) w zakresie kolorystyki elementéw infrastruktury, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wytycznych kolorystycznych, ktére dostepne sg pod adresem:
https://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-
wytyczne,p,3842,37672.html

Obowiazki Inzyniera Kontraktu

1. W ramach Etapu I - prace przygotowawcze, IK bedzie zobowiazany:

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

.W terminie 30 dni od zawarcia Umowy, ztozy¢ ,Raport otwarcia” , w ktérym

przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa oraz po

szczegdtowej analizie przez caty zespdt przedstawi uwagi do otrzymanej

dokumentacji. W terminie tym Inzynier Kontraktu, w ramach kompetencji i wiedzy

wymaganej od oséb postugujacych sie uprawnieniami do nadzorowania i

kontrolowania robot budowlanych, dokona weryfikacji opracowan wchodzacych w

zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem:

a) ich zgodnosci z przepisami prawa budowlanego, w tym odpowiednimi
rozporzadzeniami, normami technicznymi,

b) prawidtowosci zastosowania proponowanych rozwigzan materiatowych i
konstrukcyjnych,

c) optymalizacji kosztow budowy oraz przysztej eksploatacji obiektu,

d) pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi wynikajagcymi z prawa lokalnego, m.in.
ze Standarddw ochrony drzew i innych form zieleni,

W przedmiotowym zakresie Inzynier Kontraktu, sporzadzi liste brakéw lub innych
wad dokumentacji projektowej, ktére beda konieczne do zmiany lub uzupetniania.

.W terminie 5 dni roboczych od przekazania Raportu Otwarcia Zamawiajacy

zorganizuje spotkanie, podczas ktdérego caty wielobranzowy zespdt Inzyniera
Kontraktu wymieniony w Umowie bedzie zobowigzany omdéwi¢ uwagi do
dokumentacji projektowej, wskazac¢ kluczowe aspekty i ryzyka, ktére bedg istotne
podczas realizacji robét budowlanych.

W terminie 21 dni od podpisania Umowy sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo -
finansowy Zadania inwestycyjnego.

Do statego i biezacego nadzoru nad kompletnoscig i poprawnoscig dokonanych
przez projektanta uzupetnien dokumentacji projektowej, do momentu kiedy
dokumentacja nie osiggnie w petni gotowosci do wszczecia procedury wyboru
wykonawcy robot budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu w drodze ztozonego o$wiadczenia.

Wzigé¢ udziat w charakterze doradczym w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem
przez Zamawiajacego procedury wyboru wykonawcy robdét budowlanych dla
Zadania inwestycyjnego, poprzez:



a) Swiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajacego w sprawie warunkéw
stawianych przysztym wykonawcom robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji,
sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robét, kryteriéw oceny ofert oraz
warunkow ptatnosci;

b) merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow;

c) udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego.

1.6.

1.7.

1.8.

Opracowac protokot przekazania terenu budowy uwzgledniajacy uwarunkowania
wynikajace z dokumentéw inwestycji powyzej, zgodnie ze wzorem protokotu
bedacym zatgcznikiem do umowy o wykonanie robdt budowlanych.

Zweryfikowa¢ wszystkie polisy ubezpieczeniowe, gwarancje oraz wszelkie inne
dokumenty wymagane od wykonawcy robdét i formutowaé ewentualne uwagi
i zastrzezenia dotyczace ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci.

Zapewni¢ petny nadzér nad pracami przygotowawczymi, w tym zwigzanymi
z zabiegami w obrebie terendéw zieleni objetej Zadaniem Inwestycyjnym, m.in.
polegajacymi na przygotowaniu drzew i krzewdw do przesadzen, ktére w
pdzniejszym terminie bedg realizowane przez wykonawce robot budowlanych.

2. W ramach Etapu II - nadzé6r inwestorski nad robotami budowlanymi,
Inzynier Kontraktu:

Narady, raporty, podwykonawcy

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Bedzie wspierat i reprezentowat Zamawiajacego na budowie w zakresie wszelkich
spraw technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjq
Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych i
potencjalnie zmieniajacych umowne terminy realizacji robdt, ani dokonywania
czynnosci, ktorych skutki mogg powodowac takie zobowigzania.

W terminie do 30 dni od wyboru wykonawcy robdt budowlanych, zorganizuje
spotkanie o charakterze organizacyjnym w siedzibie Zamawiajacego, przy
obecnosci catego zespotu Inzyniera Kontraktu, w celu zaprezentowania cztonkow
personelu oraz ustalenia zasad wspotpracy i szczegotowych wymagan w zakresie
sporzadzania dokumentacji budowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do
ustalenia z wykonawca robét budowanych zasad obiegu informacji, zakresu lub
wzorow dokumentéw wynikajacych z umow o roboty budowlane oraz innych
kwestii niezbednych dla realizacji umowy z wykonawcg robét budowanych. W razie
powstania koniecznosci opracowania dodatkowych procedur Iub wzoréw
dokumentéw, Inzynier Kontraktu wykona czynnosci w tym zakresie w terminie
do 10 dni roboczych od dnia powstania takiej koniecznosci, potwierdzonej
poleceniem Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu uprzednio przedstawi metodyke
swojej pracy Zamawiajgcemu.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robdét z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy
robét budowlanych, projektanta i innych uczestnikédw procesu inwestycyjnego
wediug potrzeb Zamawiajacego oraz  sporzadzanie  protokotéw  dla
zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy
robét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania. Protokoty
powinny zawiera¢ ustalenia z narad, przypisywa¢ czynnosci do realizacji
poszczego6lnym stronom kontraktu, oraz terminy ich realizacji.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robot
budowlanych, oséb i podmiotéow, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych
podwykonawcow.



2.5.Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw oraz kopii uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych.

2.6.Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robdét budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowg na roboty budowlane.

2.7.0kresowe (co 3 miesiace) sprawdzanie wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét i
formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci,
aktualnosci, poprawnosci i autentycznosci.

2.8. Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie wszelkg dokumentacjg projektowa, w tym
zamienng, dodatkowg, podobng i inna.

Dyspozycyjnos$é zespotu IK

2.9.IK zapewni profesjonalny, kompletny i ciagty nadzér inwestorski nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego zgodnie 2z prawem
budowlanym i innymi przepisami lub specjalistycznymi wymogami.

2.10. Zapewni codzienng, catotygodniowg dyspozycyjnos¢ oséb petnigcych funkcje
nadzoru inwestorskiego na placu budowy - jesli bedzie taka konieczno$¢ 24h na
dobe. W sytuacjach szczegdlnych dodatkowo stawienie sie na placu budowy (badz
w siedzibie Zamawiajagcego czy Wykonawcy Ilub innym miejscu spotkania
wskazanym przez Zamawiajacego (dotyczy obszaru Poznania)) w czasie nie
dluzszym niz 2 h, cztonkdéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu
Zamawiajgcego, przekazanym telefonicznie, pocztg elektroniczng lub faxem na
numery i adresy wskazane w Umowie.

2.11. Wszyscy cztonkowie zespotu IK majg obowigzek uczestniczy¢é w naradach
tygodniowych. Nieobecnos$¢ ktorego$ z cztonkdw zespotu winna by¢é wczesniej
uzgodniona z Zamawiajacym z podaniem uzasadnienia.

2.12. Inspektorzy nadzoru inwestycyjnego w przypadku prowadzenia prac danej
branzy winni kontrolowac¢ roboty kazdego dnia, w przypadkach uzasadnionych
matym tempem i zakresem robot, minimum dwa razy w tygodniu. Brak
wywigzywania sie z tego obowigzku bedzie stanowito istotne naruszenie
obowigzkdéw IK. Nie dopuszcza sie zastepowania inspektoréw nadzoru osobami bez
wiasciwych uprawnien budowlanych Iub specjalistycznych i niezgtoszonych
uprzednio jako personel Inzyniera Kontraktu.

2.13. Obecnos¢ inspektoréow nadzoru inwestorskiego bedzie kazdorazowo
potwierdzana wpisem do dziennika budowy.

2.14. Inspektorzy nadzoru majg obowigzek kontrolowac jakos$¢ prac na biezaco,
celem zapobiegania wad na duzych frontach robot.

2.15. IK bedzie utrzymywat na biezaco tacznos$é¢ i sprawozdawczos$¢ miedzy
wszystkimi uczestnikami procesu realizacji inwestycji oraz przekazywat bez
zbednej zwitoki (w tym samym dniu lub najpdzniej nastepnego dnia roboczego do
godziny 9.00) spraw biezacych (w tym korespondencji) wszystkim stronom
zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Nadzor techniczny inwestorski

2.16. Kontrolowanie jakosci i zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych
z dokumentacjq projektowg, STWiORB, normami, wymaganiami technicznymi,
umowg o roboty budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem
robét.



2.17. Kontrola i nadzér nad zgodnosciq realizacji robdét z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, przepisdOw zwigzanych z ochrong srodowiska, obowigzujacg u
Zamawiajacego procedurg ochrony znakéw geodezyjnych oraz standardami prawa
lokalnego wyszczegdlnionego w cz. B.

2.18. Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robot lub catosci
w uzasadnionych sytuacjach.

2.19. Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji
Zadania inwestycyjnego.

2.20. Zorganizowanie przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu budowy
wraz z opiniowaniem i akceptacja dokumentéw, ktéore wykonawca robot
budowlanych powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem.

2.21. Dokonanie kontroli poprawnego wyznaczenia w terenie obiektow
budowlanych przez stuzbe geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi
wykona¢ 10 9% (+-1%) 2z ogoélnej liczby pomiaréw geodezyjnych
sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy robot
budowlanych, przy czym Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ pomiary do weryfikacji.

2.22. Skontrolowanie zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami
czasowej organizacji ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej
komunikacji terenu budowy oraz ruchu publicznego. W przypadku stwierdzonych
nieprawidtowosci wezwie Wykonawce do wprowadzenia odpowiednich korekt.

2.23. W zakresie ochrony zieleni, weryfikacja i dokonanie odbioru prac
zabezpieczajacych drzewa i zielen znajdujgce sie na obszarze odziatywania
nadzorowanych robét budowalnych lub wydanie odpowiednich polecen wykonawcy
robét co do prawidtowego wykonania tych prac (bezposrednio po przekazaniu
terenu budowy wykonawcy roboét). Inzynier Kontaktu przystapi do ww. odbioru w
terminie 3 dni od dnia otrzymania zgtoszenia wykonania ww. prac
zabezpieczajgcych przez wykonawce robot budowalnych. W swoich dziataniach IK
powinien uwzglednia¢ wymogi okreslone m.in. w czesci B.

2.24. Nadzorowanie poprawnos$ci montazu na placu budowy przez wykonawce
robot budowlanych urzadzen rejestrujacych przebieg robot budowalnych, zgodnie
z warunkami umowy o wykonanie robét budowlanych.

2.25. Nadzér nad klasyfikacjg materiatéw z rozbidrki.

2.26. Kontrola nad przekazywaniem materiatdw 2z rozbiorek odpowiednim
jednostkom i sporzadzanie stosownych dokumentow lub weryfikacja dokumentéw
przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych w tym zakresie.

2.27. Opiniowanie i zatwierdzanie wnioskow materialowych Wykonawcy oraz
kontrolowanie jakosci wbudowanych materiatdw i urzadzen, sposobu ich
sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujacymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczng. IK zwrdéci ponadto uwage na warunki
eksploatacji i serwisowania urzadzen, majac na uwadze koszt materiatow
eksploatacyjnych oraz dostepnos¢ podmiotéw serwisujacych, z zachowaniem zasad
rynku konkurencyjnego. IK wymagac¢ powinien zada¢ od Wykonawcy m.in.
wszelkich danych technicznych materiatdw oraz ich producentéw oraz warunki
udzielenia gwarancji jakosci.

2.28. Zlecanie wykonawcy robot budowlanych do wykonania dodatkowych badan
jakosci materiatow lub robdt badz ich wykonanie we witasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé¢ 15% (+-1%) wszystkich
badan, jakie winien wykona¢ wykonawca robdét zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z



opinig Inzyniera Kontraktu zostang przedstawione Zamawiajagcemu, przy czym
zamawiajacy ma prawo wskazac elementy poddane badaniom.

2.29. Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét
budowlanych, wtaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
wykonawce roboét budowlanych, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.30. Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych
wydanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.
2.31. Przedstawianie Zamawiajgcemu rekomendacji do proponowanych przez

wykonawce robot budowlanych zmian dotyczacych harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji umowy z wykonawcg robot budowalnych przedstawionych
w Raporcie o Postepie Prac wykonawcy lub odrebnym wnioskiem wykonawcy, w
terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia dorgeczenia Raportu lub wniosku.

2.32. Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie
Zadania inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi
- w takim samym zakresie jak w przypadku robdt objetych zamowieniem
podstawowym.

2.33. Udziat w badaniach i sprawdzeniach instalacji i urzadzen. Sporzadzanie
protokotdow prob i sprawdzen zgodnie z wymaganiami STWiIORB oraz normami.
Protokoty préb i sprawdzen powinny zawiera¢ m.in. szczeg6towg metodyke
dokonania préby, czas, parametry, wyniki, sktad komisji sprawdzajacej.

2.34. Sprawdzanie jakosci i ilosci robdt i dokonywanie odbiorow czesciowych,
odbioréw etapéw wykonania robot, odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu. Przez organizowanie odbioréw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, tacznie z
przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotow
odbiorow w porozumieniu z Zamawiajacym. W przypadku, gdy prace objete
umowg o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie, niezgodnie z obowigzujagcym prawem, dokumentacjg projektowa,
postanowieniami umowy o roboty budowalne badz niniejszg Umowag, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest niezwiocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy
czym niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu
poprawnosci wykonania takich robdt badZz dokonanie ich odbioru.

2.35. Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robét budowlanych przez
wykonawce, w celu zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie
oddziatywac na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie
budowy lub w jego sgsiedztwie. W ramach powyzszego obowigzku, Inzynier
Kontraktu winien monitorowac wszelkie czynnosci podejmowane przez
wykonawce robot budowlanych (lub innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego)
, zapewnic¢ ich zgodnos$¢ z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie
ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci Ustawg o ochronie przyrody oraz
wytycznymi wynikajacymi ze Standardow ochrony drzew i innych form zieleni.
Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac,
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedtozenia raportow opisujacych
stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w
trakcie oraz po zakonczeniu poszczegolnych robot, ze wskazaniem w
szczegodlnosci zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. z
okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest
do przedkfadania sprawozdania w powyzszym zakresie w ramach raportow
miesiecznych.

2.36. Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan i postep robét
budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujacej wykonanie wszystkich
elementow prac wykonanych przez wykonawce robét budowlanych, w
szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF
oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.).
Fotografie muszg byc¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac



na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegolnosci poprzez wskazanie
lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

2.37. Codzienne wykonywanie badan warunkéw atmosferycznych - pomiardéw
temperatur, sity wiatru i rodzaju opadéw atmosferycznych i analizy ich nasilenia,
na placu budowy w trakcie realizacji rob6t budowlanych. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany do ich poréwnywania z pomiarami dokonanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy. Pomiary bedq
wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00, a w przypadku, gdy prace bedq
prowadzone po godzinie 16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie
18.00. Wyniki pomiaréow bedg dokumentowane w raporcie, ktéry bedzie dotgczony
do miesiecznego raportu Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do biezacej weryfikacji raportow pogodowych.

Dokumentacija projektowa, nadzér autorski

2.38. Wspotpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w
szczegodlnosci skuteczne egzekwowanie obowigzkédw wynikajacych z zawartych
umoéw z projektantami m.in. w zakresie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni, chyba, ze z umoéw lub uzgodnien z Zamawiajgcym wynikac
bedzie inny termin.

2.39. Biezace analizowanie i weryfikacja dokumentacji warsztatowej
opracowywanej przez wykonawce robdt budowlanych w zakresie jej zgodnosci z
projektem budowlanym oraz sktadanie Zamawiajgcemu propozycji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okaza¢ sie
niezbedne lub pozadane podczas robdét albo w okresie eksploatacji obiektu.
Zamawiajacy zobowigzuje Inzyniera Kontraktu do konsultacji z projektantami
petnigcymi nadzér autorski oraz z Zamawiajacym powstatej w trakcie robot
dokumentacji warsztatowej w celu zapewnienia jej zgodnosci z projektem
budowlanym i umowg z wykonawcg robdt. Analiza i weryfikacja IK dotyczy rowniez
dokumentacji uzupetniajacej projektowej wytwarzanej przez projektanta podczas
realizacji robét. IK wdrozy i bedzie stosowatl procedure uwalniania rysunkéw i
dokumentacji oraz ich rewizji dla Wykonawcy robdt.

2.40. Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajagcym projektow dla robot
zamiennych, dodatkowych, podobnych wykonanych w ramach nadzoru
autorskiego.

2.41. Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac¢ sie niezbedne Ilub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

2.42. Uzgodnienie z Zamawiajacym i przysztym uzytkownikiem sposobu
kompletacji i spisu dokumentacji powykonawczej, z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym wykonawcy jej prawidtowe przygotowanie.

Konicowy odbidr robdt

2.43. Czynny udziat w procedurze zwigzanej z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy na wykonanie robot budowlanych, w tym w szczegdlnosci weryfikacja
kompletnosci i jakosci dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji
obiektu, przygotowanej przez wykonawce robot budowlanych. IK winien
dopilnowa¢ spdjnosci dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i
elektronicznej — obie wersje winny by¢ tozsame.

2.44. Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
wykonawce robot budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.



2.45. Dokonanie odbioru wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych podczas odbioru korncowego przedmiotu umowy na wykonanie roboét
budowlanych.

2.46. Nadzé6r nad zawiadomieniem witasciwych organdéw zewnetrznych i jednostek
do przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestorow mediow oraz w zaleznosci od typu
odbieranego obiektu i wymogdw okreslonych w decyzjach administracyjnych i
uzgodnieniach: Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowa Stacjq Sanitarno-
Epidemiologiczng w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.
Uprzednie uzyskanie od Wykonawcy robét zestawienie ww. wymaganych odbioréw
wraz z harmonogramem sktadania odpowiednich wnioskdw lub przygotowanie go
we witasnym zakresie.

2.47. Weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci poprawnosci dokumentow, ktore
wykonawca robét budowlanych zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu o zakonczeniu
budowy lub przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2.48. Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu o
ile jest wymagana.

Rozliczenia finansowe, wystgpienia i roszczenia Wykonawcy

2.49. Opiniowanie faktur Wykonawcow pod wzgledem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym (w tym réwniez pod wzgledem poprawnosci w zakresie stosowanej
metodologii waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych) oraz w
zakresie kompletnosci - w terminie 3 dni od daty ztozenia przez wykonawce robot
budowlanych faktury wraz z zatgcznikami.

2.50. Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych, w tym sprawdzanie
ilosci i kosztéw wykonanych robét, zatwierdzanie ich zestawien.

2.51. Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysow inwestorskich
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami) oraz weryfikowanie wartosci
robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, podobnych zaproponowanych
przez wykonawce robdt budowlanych.

2.52. Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem
ewentualnych roszczen ze strony wykonawcy robét budowlanych lub oséb trzecich
i niezwloczne informowanie o tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem
propozycji sposobdéw eliminacji tych ryzyk.

2.53. Wspédtpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na
roboty budowlane, rekomendowanie Zamawiajagcemu rozwigzan umozliwiajacych
obnizenie kosztéw realizacji Zadania inwestycyjnego lub usprawnienia realizacji
robét.

2.54. Analizowanie wnioskow i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikow
procesu budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i
przekazanie stanowiska Zamawiajgcemu.

2.55. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z
realizacjq Zadania inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspoélnie z
Zamawiajacym pisemnych wyjasnien - jesli taka koniecznos$¢ zaistnieje.

2.56. Analiza wszelkich roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem
technicznym, finansowym i formalnym, tj. pod wzgledem mozliwosci akceptacji
roszczenia wykonawcy w Swietle warunkéw kontraktowych oraz wymogéw
przepisow prawnych, w szczegolnosci Prawa zamoéwien publicznych (PZP) i Prawa
budowlanego. Powyzsze obejmuje rdéwniez opiniowanie wystgpien i wnioskéw
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wykonawcy robot budowlanych w zakresie wykonania robdét dodatkowych,
zamiennych, podobnych, wraz ze szczegdtowa weryfikacjg poprawnosci kosztéw
wykonania przedmiotowych robdt oraz zestawieniem ich wartosci w odniesieniu do
limitow wynikajacych z ustawy PZP. W kazdym przypadku Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do rekomendowania Zamawiajagcemu sposobu postepowania
Z roszczeniem, w szczegodlnosci w zakresie jego akceptacji lub odrzucenia - wraz
z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy umownej i prawnej oraz okresleniem
wptywu lub jego braku na terminy realizacji (Kamieni Milowych, Etapow,
Przedmiotu Umowy) okreslone w umowie z Wykonawcag.

2.57. Przedstawianie wstepnej rekomendacji Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do

wystgpien i roszczen wykonawcy robét budowlanych, nastapi w terminie 7 dni od
ich otrzymania. W przypadku pozytywnej rekomendacji dla
roszczenia/wystgpienia, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przeprowadzic¢
szerokg analize wskazujac na korzysci wynikajace ze zmiany dla Zamawiajacego.
Ponadto winien poda¢ podstawe prawng dla wprowadzenia przedmiotowych zmian
umowy o roboty budowlane oraz okreslic konkretny wptyw na koszt i termin
realizacji Zadania Inwestycyjnego (w tym poszczegdlnych Kamieni Milowych),
przeprowadzajac odpowiednig analize na harmonogramie robdt, z doktadnoscig do
1 dnia. Ostateczne stanowisko IK (w zakresie okreslonym w pkt. powyzej) winien
przedstawi¢ w terminie umozliwiajacym sprawng realizacje robét, lecz nie diuzszym
niz w ciaggu 14 dni od otrzymania kompletnego roszczenia/wystapienia od
Wykonawcy. Przed przekazaniem rozstrzygniecia do Wykonawcy, IK musi uzyskac
zgode Zamawiajacego.

2.58. Sprawdzenie na kazdym etapie wg potrzeb Zamawiajagcego poprawnosci

podziatu na poszczegdlne branze i zakresy robot budowlanych wraz z przypisaniem
im odpowiedniej wartosci stanowigcych czes¢ sktadowg catkowitego kosztu robdt
budowlanych wraz z weryfikacjg wskazanego podatku VAT, oraz wskazaniem na
koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig
niepowigzane, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug. Jezeli przedmiotem odbioru bedg réwniez inne ustugi, m.in.
zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez montazem, konieczne jest uwzglednienie
niniejszego w przedmiotowych analizach/zestawieniach. Inzynier kontraktu
dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakfadéw i o docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

3. W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

3.1.Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego w terminie 28 dni od dokonania

3.2.

D.

1.

odbioru koncowego przedmiotu umowy na wykonanie robot budowlanych danych
potrzebnych do sporzadzenia dokumentéow OT i ksigzki obiektu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Dysponentem.

Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgacego) ,Raportu
koncowego” z prac Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie
termin 30 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢
zgtoszenie uwag pisemnych.

Raporty IK

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu:
— Raport otwarcia,

— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane,
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- Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
- Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajacemu do 10 dnia kazdego
miesigca, za miesiqgc poprzedni, poczawszy od miesiqca nastepujacego
bezposrednio po miesigcu, w ktérym rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w
Umowie. Raport koncowy nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 28 dni od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy na roboty budowlanych.

3. Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym
nosniku w wersji elektronicznej (w formatach pdf. doc.).

4. Raporty podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminach
okreslonych w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu
lub jego odrzuceniu, z podaniem uzasadnienia odrzucenia.

5. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen
do Raportu w terminie:

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego
- Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koncowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw lub brakéw w Raportach,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest usuna¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty
w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego. W przypadku
niewykonania powyzszych czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe
wykonanie Raportu, biegngce poczawszy od dnia nastepnego po uptywie 5 dni
od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane
zostanie zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie
rozwigzana - Inzynier Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajgcemu Raport
Z zaawansowania rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz
robét budowlanych wraz z niezbedna dokumentacjq dotyczacqg wykonania
rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane - w terminie 14 dni
od momentu wskazanego powyzej.

E. Zakresy raportow IK

1. Raport otwarcia
Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

a) szczego6towe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem
robot,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien
majacych wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;
4) przygotowania dokumentéw niezbednych do przekazania placu budowy

wykonawcy robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien
i krokami podjetymi lub zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego
sktadu osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg, a takze lista kontaktowa catego
personelu  Inzyniera  Kontraktu realizujagcego Umowe, rowniez  osob
niewymienionych w Umowie, a ponadto struktura organizacyjna Inzyniera
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2.

)

d)

Kontraktu w ramach Zadania, ze wskazaniem zadan poszczegélnych oséb
realizujacych Umowe;

informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich
danych teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji
Zadania inwestycyjnego;

liste ryzyk: szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej
i terminowej realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji,
danych Ilub okolicznosci, ktére mogg wptyngé na realizacje Zadania
inwestycyjnego.

Raport miesieczny

Raport miesieczny winien zawiera¢ wykaz czynnosci IK w odniesieniu do obowigzkéw
wynikajacych z umowy, z okresleniem dat tych czynnosci w nawigzaniu do terminéw w
niej zawartych, w tym minimum:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

i)
j)

k)

tabele i opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych podwykonawcow,
wilacznie z fazg projektowania, zakupdéw, dostaw na teren budowy, budowy,
montazu i prob; w tym zaawansowanie finansowe ogoétem na kontrakcie,
fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robédt
budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w
formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza
niz 20 Mpx.) - przekazane na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalaé¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS);

wykaz wnioskéw materiatowych przekazanych do zatwierdzenia i zatwierdzonych
z podaniem dat czynnosci IK;

zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatow;

wykaz polecen (liste zmian z datg ich wydania) wydanych wykonawcy obiektu,
zmieniajgcych  w istotny sposob zakres i termin oraz wptywajacych
na bezpieczenstwo wykonywanych robot;

informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy - przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;

informacja w zakresie ochrony s$rodowiska, w tym ochrony zieleni na terenie
budowy, zgodnie z obowigzkami Inzyniera Kontraktu w ramach Etapu II - nadzor
inwestorski nad robotami budowlanymi opisanymi powyzej wraz z dokumentacjg
fotograficzna,

poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtéw, ktore
mogtyby zagraza¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie
z harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla
pokonania opdznien;

informacja z petnionego nadzoru autorskiego, wykaz zmian projektowych,

wykaz wystgpien i roszczen Wykonawcy z podaniem dat ich otrzymania
od Wykonawcy i przekazania do IK,

wykaz opinii IK w odniesieniu do wystgpien i roszczen Wykonawcy, z podaniem dat
ich dostarczenia do Zamawiajacego oraz skrétowym rozstrzygnieciem,

wykaz zidentyfikowanych potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem
ewentualnych roszczen ze strony wykonawcy robot budowlanych lub 0soéb trzecich,

13



m) informacje o dyspozycyjnosci cztonkéw zespotu IK,

n) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych
przez wykonawce obiektu,

o) raport z badan warunkéw atmosferycznych - pomiardéw temperatur, sity wiatru
i rodzaju opaddéw atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na placu budowy w trakcie
realizacji rob6t budowlanych.

3. Raport koncowy

Raport kohncowy winien zawiera¢ minimum:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

9)

h)

j)

k)

koncowe rozliczenie ilosciowe i finansowe wykonania umowy pomiedzy
Zamawiajacym i wykonawcg robdét budowlanych w ramach Zadania
inwestycyjnego; w tym wykaz podwykonawcéw i ich koncowe rozliczenie,

wykaz roszczen wykonawcy i sposobu ich rozstrzygniecia,

dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy
Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu, w tym z podwykonawcami,

wykaz dokumentow OT,
wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;

weryfikacje inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez
wykonawce Zadania inwestycyjnego;

szczegbtowy wykaz zweryfikowanej i odebranej dokumentacji powykonawczej,
zarbwno w wersji papierowej jak i elektronicznej, przy czym IK zobowigzany
jest sprawdzi¢ tozsamos¢ obu form dokumentaciji,

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczacg wszystkich elementéw prac
wykonanych przez wykonawce robét budowlanych, w szczegdlnosci robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych
pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px.
Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na
powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg
dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac¢ na petng identyfikacje wykonanych
prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci - wyniki prob i sprawdzen oraz
Swiadectw i atestow materiatow;

wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu
kontrolne pomiary i badania,

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne
dokumenty potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego
(kopie w sytuacji gdy oryginat zostat przekazany Zamawiajgcemu odrebng
korespondencjg) oraz wypetniong i podpisang przez wykonawce w dniu odbioru
gwarancje jakosci;

4. Przykitadowa struktura raportu Inzyniera Kontraktu

Raport miesieczny Inzyniera Kontraktu nr....

Data

Nazwa zadania

Lokalizacja
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SPIS TRESCI

2.

1. Uczestnicy kontraktu

@ N w R WN

Aktualny status kontraktu

Zestawienie podwykonawcow
Status wykonanych prac
Terminy / Postep robét
Projekty / Nadzér autorski

9. Raport z warunkéw pogodowych

10.Inne

11.Dokumentacja fotograficzna

. Uczestnicy kontraktu:

1.1. Zamawiajacy - Inwestor (Dysponent)

1.2. Inwestor Zastepczy

1.3. Generalny Wykonawca

1.4.Inzynier Kontraktu

1.5. Projektant / nadzor autorski

Aktualny status kontraktu

2.1. Informacje podstawowe o kontrakcie — nr Umowy, data zawarcia

2.2. Etapy realizacji kontraktu - kluczowe daty

2.3. Termin zakonczenia robét budowlanych

. Zestawienie kart materiatlowych

3.1. Branza konstrukcyjno - budowlana

Wystapienia Wykonawcy / Roszczenia Wykonawcy

Zestawienie kart materiatlowych (Karty Zatwierdzenia Materiatéow)

Lp. | Branza | Nazwa produktu | Nr karty Data Data
/ materiatu przekazania zatwierdzenia

przez przez
Wykonawce Inspektora

1. | B B/1/202..

2. B/2/202..

3.

3.2.Branza sanitarna
Lp. | Branza | Nazwa produktu | Nr karty Data Data

/ materiatu

przekazania

zatwierdzenia
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przez przez
Wykonawce Inspektora
S S/1/202..
2 S S/2/202..
3.3.Branza...
Lp. | Branza | Nazwa produktu | Nr karty Data Data
/ materiatu przekazania zatwierdzenia
przez przez
Wykonawce Inspektora
1. ../1/202..
2. ../2/202..
4. Zestawienie podwykonawcow
Lp. Data Nazwa Firmy Zakres prac Kwota Umowy
zgtoszenia netto

5. Status wykonanych prac - zaawansowanie

5.1.Branza konstrukcyjno - budowlana

Zakres wykonanych robot:

a)...
b)...

5.2.Branza sanitarna

Zakres wykonanych robét

a)...
b)...
5.3.Branza....

5.4.Branza....

6. Terminy / Postep robot

6.1. Aktualny stan realizacji

6.2.Roboty wykonane w okresie obejmujacym raport

6.3. Czynniki majace wptyw na postep robot
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7. Projekty / Nadzor autorski

7.1. Aktualne zagadnienia dotyczace spraw projektowych

Lp | Pytania do nadzoru | Data Nr karty | Wytyczne dla Wykonawcy
autorskiego wptywu | nadzoru
autorskiego
1. 1/202..
2. 2/202..
3.

7.2.Inne sprawy projektowe przed wydaniem karty nadzoru autorskiego

8. Wystgpienia Wykonawcy / Roszczenia Wykonawcy

8.1. Aktualne Wystgpienia Wykonawcy

Lp | Wystgpienia Wykonawcy

Data
wptywu

Stanowisko | Data
Inzyniera stanowiska
Kontraktu IK

Decyzja Zamawiajgcego

8.2.Inne roszczenia Wykonawcy, informacje o planowanych wystgpieniach

9. Raport z badan warunkéw atmosferycznych

Data

Temperatura

Opady

Wiatr

10.Inne sprawy zwigzane z realizacja inwestycji

10.1.
10.2.
10.3.

11. Dokumentacja fotograficzna
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F. Zakres obowigzkow w umowie na nadzor inwestorski nad
zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi

1. Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy o roboty
budowlane w okresie gwarancyjnym.

2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch
przegladéw rocznie przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajgcego i
Uzytkownikow.

3. Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang
stwierdzone wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokot z
przegladu gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

4. Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym
terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki
uznane jako nie nadajace sie do usuniecia.

5. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych
pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px.
Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania
gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci
poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier
Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nos$niku oraz udostepni
Zamawiajacemu bezzwtocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu
gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

6. W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi
zgtaszanie ich w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu
w ciggu tego samego dnia) wykonawcy robdét i egzekwowanie ich usuniecia
W najszybszym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od
wykonawcy robdot budowlanych przystgpienia do prac naprawczych w terminie
maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach zagrazajgcych
bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

7. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych,
przygotowanie = Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania przetargowego na wybor wykonawcy zastepczego do usuniecia wad
i usterek (w tym przedmiar robot i kosztorys inwestorski).

8. Nadzoér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie
ich odbioru.

9. Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

G. Koszty jakie IK powinien uwzgledni¢ w cenie oferty

IK w ofercie cenowej powinien uwzgledni¢ wszystkie czynnosci i opracowania, ujete w
umowie oraz niniejszym OPZ, w tym takze:

1. Jesli Wykonawca realizuje zamoéwienie z wykorzystaniem wiasnych pracownikéw do
realizacji ustugi objetej przedmiotem zamdwienia w oparciu o umowe o prace
powinien mie¢ na uwadze odpowiednio koszty wynagrodzen z tego tytutu.

2. Inne wynagrodzenia (m.in. wynagrodzenia pracownikéw posrednio
zaangazowanych w realizacje umowy, m.in. pracownikéw do obstugi biura IK)

3. Wynagrodzenia zarzadu.

4. Jesli cze$¢ zamébwienia realizowana jest w oparciu o podwykonawcéw - koszt ich
wynagrodzen w zaleznosci od zakresu prac.

5. Koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz ew. koszty kredytowania
ustugi.

6. Koszty ogdlne dziatalnosci gospodarczej IK, w tym:
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Koszty ustug obcych (m. in. najem pomieszczen lub koszt utrzymania wiasnych
pomieszczen, w tym media, koszty eksploatacji obiektu), zakup $rodkow trwatych
lub ich amortyzacja, ustugi telekomunikacyjne + ustugi pocztowe + kurierskie +
ustugi informatyczne + ustugi ksiegowe + ustugi prawne i doradcze, ustugi
porzadkowe, ustugi graficzne, poligraficzne, multimedialne, ksero, optaty bankowe,
pozostate ustugi.

7. Podatki i optaty, jakie przedsiebiorca zobowigzany jest uiszcza¢ (m. in. optaty
skarbowe, sgdowe, PFRON, pozostate podatki i optaty jesli wystepujq)

8. Ubezpieczenia i inne swiadczenia pracownicze, m.in. koszty ubezpieczen, koszty
urlopéw, koszty badan lekarskich, koszty szkolen, ZFSS.

9. Pozostate koszty rodzajowe (m.in. delegacje stuzbowe, kilometréwka, ryczaft,
koszty reprezentacji, koszty dziatan komunikacyjnych, koszty ubezpieczen
majatkowych)

10.Koszty wynikajace z inflacji (przewidywanej) z uwzglednieniem klauzuli
waloryzacyjnej opisanej w umowie.

Wynagrodzenia zespotu IK powinny by¢ godne i odpowiednie dla kwalifikacji zawodowych
i doswiadczenia poszczegdlnych o0s6b. Zamawiajacy oczekuje profesjonalnego
wykonywania ustugi IK i dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru na budowie. Z
uwagi na wysoki stopien skomplikowania Zadania inwestycyjnego oraz koniecznosc
wiasciwej koordynacji prac, zapobiegania powstawania wad na budowie, zarzadzanie
kontraktem na roboty budowlane w zakresie takze formalnym, Zamawiajacy oczekuje
wieloosobowego zespotu nie tylko wymaganego prawem budowlanym, ale takze znajacego
uwarunkowania prawne w zakresie interpretacji kontraktdw oraz rozpatrywania roszczen,
a takze poprawnego sporzadzania protokotéw i notatek z narad ze stronami procesu
inwestycyjnego.

Zatgcznik nr 1 - Szczegotowy spis dokumentacji projektowej dla Zadania Inwestycyjnego
objetego ustugq nadzoru IK

Zatacznik nr 2 - wstepny harmonogram (pogladowy) realizacji Zadania Inwestycyjnego
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