
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

„Budowa przedłużenia ul. Małeckiego – opracowanie dokumentacji projektowej” 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wskazanych czynności, dla inwestycji pn.: „Budowa 

przedłużenia ul. Małeckiego – opracowanie dokumentacji projektowej” polegające w szczególności 

na opracowaniu: 

➢ Opracowania w ramach etapu I, według szczegółowego opisu zamieszczonego w pkt. III. 1. OPZ, 

➢ Opracowań w ramach etapu II, według szczegółowego opisu zamieszczonego w pkt. III. 2. OPZ, 

➢ Opracowań w ramach etapu III, według szczegółowego opisu zamieszczonego w pkt. III.3 OPZ, 

➢ Opracowań w ramach etapu IV, według szczegółowego opisu zamieszczonego w pkt. III. 4. OPZ, 

➢ Opracowań w ramach etapu V, według szczegółowego opisu zamieszczonego w pkt. III.5. OPZ, 

➢ Opracowań w ramach etapu VI, według szczegółowego opisu zamieszczonego w pkt. III.6. OPZ. 

Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV 71.20.00.00-0 – Usługi architektoniczne i podobne 

CPV 71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego, 

CPV 71.24.20.00-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

CPV 71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 

CPV 71.30.00.00-1 – Usługi inżynierskie 

CPV 71.32.00.00-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

CPV 71.32.20.00-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 71.24.00.00-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

II. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego zamówienia zlokalizowana zostanie w środkowej 

części miasta Poznania, na terenie Osiedla Św. Łazarz oraz w granicach Zespołu urban.-arch. 

kolebki miasta, najstarszych dzielnic (Numer rejestru: A239) w ramach Układów 

urbanistycznych wpisanych do Państwowego Rejestru Zabytków. 

Zasadniczym jej założeniem jest zaprojektowanie infrastruktury i utworzenie drogi publicznej, 

stanowiącej przedłużenie istniejącego ciągu ul. Małeckiego na odcinku od ul. Gąsiorowskich do 

planowanej ul. Nowej Głogowskiej (część ul. Nowej Głogowskiej jest przedmiotem opracowania 

dokumentacji projektowej podmiotu zewnętrznego). W ramach opracowania dokumentacji 

projektowej należy przenalizować możliwość przejęcia dotychczasowych elementów 

infrastruktury stanowiących dojazd do posesji oraz własność Wspólnoty Mieszkaniowej 

(oświetlenie, chodnik). zlokalizowanej przy ul. Gąsiorowskich 4 na poczet drogi publicznej. Przy 

pracach projektowych należy przyjąć wyeliminowanie ruchu tranzytowego i uspokojenie ruchu 

samochodowego w oparciu o tzw. woonerf. Zaprojektowany fragment drogi powinien 

uwzględniać całość infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu), w tym szczególnie 

prawidłowe rozwiązania związane z odwodnieniem układu drogowego. 

Szczegółowe założenia i wymagania w zakresie oczekiwanych rozwiązań technicznych oraz 

posadowienia elementów infrastruktury, a także elementów składowych dokumentacji 

projektowej należy pozyskać na etapie uzyskiwania wytycznych i Warunków Technicznych. 

Należy także zwrócić uwagę, iż jeden z budynków zlokalizowanych w pobliżu zadania 

inwestycyjnego (lokalizacja przy ul: Gąsiorowskich 5, 5a/Małeckiego 38 – Obręb 39 [Łazarz], 

Arkusz 10, działka ewidencyjna nr 22) znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

1. Ogólne wymagania dla przedmiotu zamówienia 



1.1. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową i inne dokumenty oraz opracowania 

wchodzące w skład Przedmiotu Umowy w taki sposób, że będą one opisywać przedmiot 

zamówienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się i gwarantuje, że przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 

rozwiązania i nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku 

wskazania w przedmiocie opracowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

Wykonawca określi minimalne parametry lub cechy lub właściwości, których spełnienie 

skutkować może uznaniem innego rozwiązania niż opisane w opracowaniu stanowiącym 

Przedmiot Umowy za równoważne. 

1.2. Podczas sporządzania Dokumentacji Projektowej: 

1.2.1. Zamawiający może polecić Wykonawcy zmianę treści Dokumentacji Projektowej w 

przypadku jej niezgodności z Umową lub w razie innych uwarunkowań wynikających z 

decyzji Zamawiającego; 

1.2.2. Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami 

infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jeżeli takie są konieczne dla 

sporządzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi 

dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnień pod względem 

technicznym. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiającego 

umów z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy, 

Wykonawca niezwłocznie przedstawi go Zamawiającemu, który podejmie dalsze 

czynności w celu zawarcia umowy. 

1.3. Proces odbiorów dokumentacji przez Zamawiającego oraz zasady wypłaty wynagrodzenia, 

regulują odpowiednie postanowienia umowy. 

1.4. Poszczególne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawać ze sobą spójne w taki 

sposób, by stanowiły jedną całość i umożliwiały wykonanie na ich podstawie Inwestycji jako 

całości funkcjonalnej i spójnej wizualnie. 

1.5. W przypadku konieczności wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Dokumentacji 

Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposób zgodny z postanowieniami 

powyższymi, Wykonawca ponownie będzie postępował ze zmienioną Dokumentacją 

Projektową w sposób zgodny z regułami opisanymi powyżej. 

1.6. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowanych zmiany w 

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 

1.7. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi 

Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 

przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający 

się do eksploatacji bez wad. 

1.8. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść i poprawność oraz ewentualne negatywne 

konsekwencje wykonania robót według tej Dokumentacji Projektowej – w szczególności za 

wszelkie powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność wykonania robót dodatkowych 

wynikających z konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej, chyba że: 

➢ brak poprawności oraz negatywne skutki wykonania robót wg Dokumentacji 

Projektowej były związane z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi 

wyłącznie Zamawiający,  



➢ uniknięcie braku poprawności Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutków 

wykonania nie było możliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawcę najwyższej 

profesjonalnej staranności. 

1.9. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części 

Przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko 

albo określony dokument (pełnomocnictwo etc.), winien postąpić zgodnie z procedurami 

zdefiniowanymi w umowie. 

1.10. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w jeżyku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami. 

1.11. Pozostałe uwarunkowania związane z opracowaniem przez Wykonawcę Dokumentacji 

Projektowej: 

Dokumentacja musi obejmować wszystkie branże oraz zawierać wszystkie wymagane 

dokumenty, decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, pozwolenia w szczególności (ZDM, 

ZTM, MPK, ENEA, ENEA OŚWIETLENIE, AQUANET, AQUANET RETENCJA, PSG, Veolia, 

WZKiB, Operatorzy telekomunikacyjni, Operatorzy internetowi, telewizje kablowe, 

Konserwatora Zabytków, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta 

(Plastyk Miejski), Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, ZDM Zespół ds. 

Infrastruktury Rowerowej, Miejskiego Inżyniera Ruchu), oraz innych niezbędnych 

interesariuszy, a także wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zamierzenia. 

1.11.1. W ramach dokumentacji należy przygotować mapę aktualnego stanu prawnego 

nieruchomości na mapie do celów projektowych. Na mapie powinny być pokazane 

nieruchomości przejmowane w całości oraz dzielone wraz z wkreśleniem 

ewentualnych projektów podziałów geodezyjnych. Mapa powinna być 

uszczegółowiona audytem wszystkich nieruchomości z uwzględnieniem analizy ksiąg 

wieczystych. Analiza stanu prawnego nieruchomości musi dotyczyć również 

ewentualnych toczących się postępowań w sprawie zwrotu dla nieruchomości objętych 

liniami rozgraniczającymi.  

1.11.2. Koncepcje należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych. 

1.11.3. Do każdego projektu budowlanego należy dołączyć:  

➢ uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego oraz aktualne 

zaświadczenia o ich przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego,  

➢ oświadczenia projektantów o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 

normami i rysunkami normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

1.11.4. Sprawdzanie zgodności kosztorysów oraz pozostałych elementów z obowiązującymi 

przepisami, normami, warunkami, uzgodnieniami i dokumentacją projektową. 

Wszystkie opracowania powstałe w wyniku niniejszego zamówienia muszą być ze sobą 

kompatybilne, co Wykonawca potwierdza poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

w tym zakresie.  

1.11.5. Przez cały okres trwania Zamówienia, należy zapewnić ciągły udział projektantów 

wszystkich branż. W szczególności dotyczy to procesu projektowania oraz 

systematycznego konsultowania rozwiązań z Zamawiającym i użytkownikami w każdej 

fazie projektu i dla każdej branży. 

1.11.6. Szczegółowy zakres prac będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta warunków 

technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiającym 

(należy opracować koncepcję zgodnie z obowiązującymi wytycznymi/standardami 

Miasta Poznania).  

1.11.7. W związku z powyższym jakiekolwiek pominięcie w niniejszej specyfikacji, czynności, 

branży, uzgodnienia, warunków technicznych, decyzji administracyjnej, itd. nie zwalnia 



Wykonawcy z jej realizacji, jeżeli jest niezbędna w kontekście kompletności, z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć. 

1.11.8. Projektowane zamierzenie inwestycyjne, należy dowiązać do stanu istniejącego w 

obrębie i poza obszarem projektowania, w szczególności w zakresie rzędnych 

chodników, jezdni ulic, dróg rowerowych (w tym włączenie i wyłączenie ruchu 

rowerowego na zasadach ogólnych) oraz dojazdów do posesji, w sposób zgodny z 

przepisami oraz uzyskując niepogorszoną, w stosunku do stanu obecnego, 

funkcjonalność. 

1.11.9. Zamawiający informuje, że w obszarze planowanej inwestycji lub/i na jego granicy są 

prowadzone prace projektowe, w ramach zadań własnych, przez inne jednostki miejskie 

Wymaga się, aby w/w koncepcja została złożona do opiniowania Aquanet. S.A w celu 

uwzględnienia potrzeb i koordynacji ewentualnych prac dotyczących infrastruktury wod-

kan.) lub gestorów uzbrojenia podziemnego (VEOLIA wydane zostały warunki przebudowy 

sieci cieplnej nr KE/T/MSK-J2/19-et643/2024 wydane dla inwestora zewnętrznego oraz 

warunki przyłączenia do m.s.c. budynku przy ul. Głogowska 25 (dz. 25-cz., ark.10, obręb 

Łazarz), nr 3537/2024. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej 

wymiany informacji technicznej ze wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami, aby w 

sposób funkcjonalny oraz zgodny z przepisami skoordynować proces projektowy.  

1.11.10. Uzyskanie wszelkich niezbędnych odstępstw od warunków technicznych lub innych 

przepisów (jeżeli zaistnieje taka konieczność).  

1.11.11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania raportów, zgodnie z uwarunkowaniami 

zdefiniowanymi w umowie. 

1.11.12. Opracowania oraz kosztorysy, muszą zostać podpisane przez projektanta wiodącego, 

w następstwie czego do każdego opracowania należy dołączyć: 

➢ uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne zaświadczenia o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  

➢ oświadczenia projektanta o opracowaniu w/w dokumentów zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 

normami i rysunkami normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

1.11.13. Dokumentację należy opracować przy założeniu jak najmniejszej kolizji z istniejącą 

roślinnością z uwzględnieniem planu ewentualnych nasadzeń kompensacyjnych w 

przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów. 

1.11.14. Zamówienie należy zrealizować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa 

oraz obowiązujących wytycznych miejskich, takich jak w szczególności: 

➢ Standardy Rowerowe (https://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-

rowerowa-standardy,p,3842,34471.html)  

➢ Zarządzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. 

w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zielonych Poznania 

(https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/)   

➢ Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni przyulicznej 

(https://www.poznan.pl/mim/main/wytyczne-do-projektowania-ochrony-oraz-

pielegnacji-zieleni-przyulicznej,p,3842,48955.html) 

➢ Zarządzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 

2018 r. w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania 

(http://www.poznan.pl/mim/main/standardy-dostepnosci-miasta-poznania-dla-

osob-z-niepelnosprawnosciami,p,3842,41505.html), zmienione Zarządzeniem 

nr 759/2022/P (https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/759-2022-

p,k,759-2022-P/) . 

➢ Wytycznymi dla nowoprojektowanych przystanków i wiat peronowych 

sporządzonymi przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, pn. 

„Podstawowe wytyczne dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu 

https://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-rowerowa-standardy,p,3842,34471.html
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https://www.poznan.pl/mim/main/wytyczne-do-projektowania-ochrony-oraz-pielegnacji-zieleni-przyulicznej,p,3842,48955.html
https://www.poznan.pl/mim/main/wytyczne-do-projektowania-ochrony-oraz-pielegnacji-zieleni-przyulicznej,p,3842,48955.html
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https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/759-2022-p,k,759-2022-P/


zbiorowego”, maj 2018 r.  (http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-

publicznego-transportu-zbiorowego-wytyczne-

podstawowe,p,3842,34468.html), 

➢ „Wytyczne kolorystyczne elementów infrastruktury”, 

(http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-

wytyczne,p,3842,37672.html),  

➢ „Wytyczne w zakresie nawierzchni i chodników” 

(http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-

kierunkowe,p,3842,34469.html), 

➢ Katalogiem Mebli Miejskich (http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-

miejskich-poznania,p,3842,31711.html), 

➢ Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informacji Miejskiej 

(http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-

miejskiej,p,3842,39651.html). 

➢ Standardy Retencji dla Miasta Poznania (https://www.aquanet-

retencja.pl/retencja/) 

➢ Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030 

 

III. Szczegółowy zakres opracowania 

1. Etap I – Inwentaryzacja zieleni (zakres zgodny z Zarządzeniem nr 399/2022/P Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów 

zielonych Poznania) 

Zakres zgodnie z wymogami określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o 

których mowa w Zarządzeniu nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w 

sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni., które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 

Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-

p,NT001810F6).  

A) Przed rozpoczęciem prac w zakresie Inwentaryzacji dendrologicznej, Wykonawca zobowiązany jest 

do dokonania weryfikacji niezbędnego zakresu aktualizacji podkładów mapowych do wymogów 

ochrony zieleni na etapie całości prac projektowych. Zakres aktualizacji powinien być uzależniony 

od bieżącego i aktualnego zakresu prac projektowych (działania powinny być adekwatne do 

poszczególnych etapów dla całości dokumentacji projektowej). 

B) Zamawiający wskazuje na konieczność domierzenia: 

– rzędnych terenu i zastanych obiektów w obrębie rzutów koron drzew cennych oraz drzew 

przewidywanych do zachowania (wskazanych przez Zarząd Dróg Miejskich na etapie 

opracowania Programu Funkcjonalno-użytkowego); 

– charakterystycznych form ukształtowania terenu (skarpy, wzniesienia, nasypy, obniżenia, rowy) 

oraz miejsca podmokłe; 

– rzędnych terenu i obiektów, w szczególności: 

• ciągi piesze w sąsiedztwie drzew, 

• elementy infrastruktury naziemnej, w szczególności wpusty kanalizacji deszczowej, w 

sąsiedztwie większych drzew (powyżej: 200 cm obwodu lub 64 cm średnicy pnia); 

– zieleni w rejonie istotnych wydzieleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

– w szczególności: linii zabudowy, pasów drogowych lub elementów infrastruktury. 

C) Część opisowa inwentaryzacji dendrologicznej 

http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-publicznego-transportu-zbiorowego-wytyczne-podstawowe,p,3842,34468.html
http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-publicznego-transportu-zbiorowego-wytyczne-podstawowe,p,3842,34468.html
http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-publicznego-transportu-zbiorowego-wytyczne-podstawowe,p,3842,34468.html
http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-wytyczne,p,3842,37672.html
http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-wytyczne,p,3842,37672.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-kierunkowe,p,3842,34469.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-kierunkowe,p,3842,34469.html
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-poznania,p,3842,31711.html
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-poznania,p,3842,31711.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-miejskiej,p,3842,39651.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-miejskiej,p,3842,39651.html
https://www.aquanet-retencja.pl/retencja/
https://www.aquanet-retencja.pl/retencja/
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6


Obowiązują następujące wytyczne dotyczące minimalnego zakresu części opisowej inwentaryzacji 

dendrologicznej: 

– dane adresowe i katastralne obszaru opracowania; 

– charakterystyka zastanej szaty roślinnej i sposobu zagospodarowania/użytkowania  terenu oraz 

ogólny opis warunków siedliskowych w obszarze opracowania; 

– informacje dotyczące autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wykształcenia kierunkowego 

lub posiadanego doświadczenia; 

– informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych dokumentów wyjściowych; 

– data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis załączonych rysunków oraz podpis autora; 

Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roślin, które obejmuje: 

– numer inwentaryzacyjny rośliny, zgodny z załącznikiem graficznym; 

– określenie gatunku i ewentualnie odmiany rośliny; 

– wartości dendrometryczne roślin: 

• dla drzew: obwód pnia lub pni [cm] mierzony na wysokości 130 cm ponad poziomem terenu, 

średnica rzutu korony [m], wysokość drzewa [m] (metodyki pomiarów opisano w Standardzie 

inspekcji i diagnostyki drzew); 

• dla krzewów lub grup krzewów: powierzchnia rzutu [m2] i wysokość [m]. 

• drzewa, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, mogą być 

przedstawione i opisane w grupie. 

– zwięzły opis drzewa uzyskany metodą wizualną. 

Jeżeli na potrzeby realizacji inwestycji niezbędna jest szczegółowa inspekcja drzew, należy ją wykonać 

zgodnie ze Standardem inspekcji i diagnostyki drzew. 

Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, które obejmuje następujące informacje: 

– podsumowanie zinwentaryzowanych roślin pod względem liczby gatunków, z podziałem na 

warstwy drzew i krzewów; 

– wskazanie drzew do następujących kategorii celem usprawnienia zarządzania zadrzewieniami: 

• drzewa i krzewy cenne – wraz z opisem ich walorów (np. krajobrazowych, kompozycyjnych, 

przyrodniczych (biocenotycznych), kulturowych); 

• drzewa i krzewy o krótkoterminowej perspektywie zachowania; kwalifikowane do wycinki ze 

względu na zły stan zdrowotny lub ewidentnie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia; 

• drzewa wymagające indywidualnej oceny (inspekcji drzew). 

– wskazanie komponowanych układów drzew i/lub krzewów (aleje, szpalery, drzewa soliterowe); 

– inne wnioski lub wytyczne w zależności od celu wykonywanej dokumentacji; 

– dokumentacja fotograficzna wszystkich drzew ze szczególnym uwzględnieniem drzew i 

krzewów cennych. 

D) Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej 

Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana jest na mapie do celów opiniodawczych 

lub projektowych w skali 1:500 lub dokładniejszej i obejmuje: 

a) podkład mapowy ze wskazaniem granicy opracowania; 

b) określenie lokalizacji i danych dendrometrycznych roślin z czytelnym oznaczeniem: 



– lokalizacji osi pnia drzewa, 

– rozmiaru pnia – dla drzew, których obwód pnia przekracza 200 cm (na wysokości 130 cm) – 

średnica okręgu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem średnicy pnia, 

– średnicy korony drzewa lub zasięgu obszaru pokrytego krzewami, 

– numeru inwentaryzacyjnego rośliny; 

c) wskazanie stref ochrony drzew i krzewów oraz ewentualnego oznaczenia napływów 

korzeniowych;  

d) metrykę opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autorów oraz legendę oznaczeń. 

Oczekuje się, aby opracowania dendrologiczne wykonywać na cyfrowych podkładach mapowych, 

które umożliwiają geolokalizację roślin. W przypadku drzew wymagających pogłębionej 

diagnostyki należy zalecić lub wykonać ekspertyzę dendrologiczną w celu określenia 

szczegółowych działań. Konieczne jest, aby lokalizacje drzew były wykazane przez geodetę w 

ramach opracowania mapy do celów projektowych lub domierzone precyzyjnymi narzędziami z 

dokładnością do 10 cm. 

E) Wskazania dotyczące opracowania inwentaryzacji dendrologicznej  

Oczekuje się, aby inwentaryzacja dendrologiczna obejmowała również egzemplarze zlokalizowane w 

sąsiedztwie inwestycji, na które może oddziaływać dane przedsięwzięcie, w szczególności:  

– rośliny zlokalizowane do 5 m od granicy inwestycji w przypadkach, gdy realizowane 

zagospodarowanie (inwestycja) dochodzi do samej granicy terenu (np. budowa parkingu lub 

ogrodzenia); 

– drzewa zachodzące rzutem korony na obszar inwestycji; 

– miejsca potencjalnych kolizji w związku z budową przyłączy; 

– strefy ciągów technicznych i dojazdów do inwestycji. 

F) Strefa ochrony drzewa (SOD) 

W ramach opracowania inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest opracowanie zasięgu Strefy 

ochrony drzewa (SOD).  Jest on obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe 

drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje: 

– strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju lub 

– strefę rzutu korony plus 3 m – w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju; 

– strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku: 

• szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień przydrożnych i innych w terenie intensywnie 

zagospodarowanym, przybrzeżnych) – należy uwzględnić rzeczywisty zasięg ograniczonego 

przez infrastrukturę systemu korzeniowego;  drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, 

nienaturalnej lub kolumnowej – należy uwzględnić fakt, że zasięg systemu korzeniowego w takich 

przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadać kształtowi korony i może sięgać dalej poza 

obecny rzut korony. 

Zalecenia dotyczące SOD 

– SOD wyznacza się w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed przystąpieniem do 

opracowania projektów) oraz aktualizuje się na etapie realizacji operatu dendrologicznego i 

projektu ochrony zieleni. 

– Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokości minimum 1,5 m i 

wyłączenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych, 



– obowiązuje nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych. W przypadku drzew 

objętych ochroną jako pomnik przyrody oraz drzew cennych konieczne jest wykluczenie 

wszelkich kolizji w obrębie SOD (na etapie projektu i realizacji prac), bez możliwości odstępstw. 

Zalecane jest oznaczanie SOD dla poszczególnych drzew na rysunkach w PZT i projektach 

wykonawczych. 

2. Etap II – Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z określeniem stanu prawnego oraz 

wstępny operat dendrologiczny 

IIa – Koncepcja zagospodarowania terenu 

A) W ramach przedmiotowego etapu należy opracować Koncepcję Zagospodarowania Terenu z 

uwzględnieniem analizy potencjalnych wycinek drzew i krzewów. 

B) Opracować mapę ewidencyjną wraz z oznaczeniem stanu prawnego nieruchomości w zakresie 

realizacji zadania 

C) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie ze "Standardami ochrony drzew i 

innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, w tym do opracowania i przedłożenia analizy 

możliwości pozostawienia drzew oraz minimalizowania wycinek. Decyzję o wycince należy 

każdorazowo traktować jako ostateczność. 

D) Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać wstępny operat dendrologiczny wykonany w 

odniesieniu do początkowej koncepcji zagospodarowania terenu.  

E) W ramach prac projektowych należy stosować następujące rozwiązania techniczne 

minimalizujące kolizje z zastanymi drzewami: 

– miejscowe zawężenia ciągów komunikacyjnych, połączone z wyraźnym oznakowaniem w 

celu ograniczania powierzchni utwardzonych w sąsiedztwie drzew – ograniczanie zbliżania 

nawierzchni do drzew; 

– rezygnacja z obrzeży ciągów komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa; 

– krawężniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym); 

– fundamenty punktowe zamiast ław fundamentowych (np. w przypadku budowy ogrodzenia); 

– chodniki wyniesione (z płytkim korytowaniem lub bez korytowania) i fundamentowane 

punktowo (chodniki rampowe); 

– budowa nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego w podłożu strukturalnym jako 

podbudowy ciągu komunikacyjnego; 

– kanały technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanały teletechniczne) – kanały 

umożliwiające zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych i 

wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napięcia i zasilanie oświetlenia); 

– oznakowanie miejsc, gdzie drzewa wkraczają w skrajnię ciągu komunikacyjnego; 

– nawierzchnie półprzepuszczalne – w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczające wodę (z 

kruszywa spajanego żywicą) – zalecane w szczególności dla ciągów pieszych i rowerowych; 

– ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi płotkami o wysokości około 40 cm, które 

ograniczają zadeptywanie zieleńców, ale nie stanowią bariery dla małych ssaków) 

- inne rozwiązania służące ochronie zieleni, uzgodnione z Zamawiającym i zarządcą terenu. 

F) Po opracowaniu wstępnego operatu dendrologicznego, a następnie zagospodarowania terenu 

m.in. pod kątem rozmieszczenia zieleni, Wykonawca wystąpi do jednostek miejskich o 

uzgodnienia. 

G) W przypadku likwidacji ogrodzeń posesji prywatnych przewiduje się odtworzenie ogrodzeń w 

nowej lokalizacji wynikającej z projektowanego zagospodarowania terenu w standardzie 

zgodnym z stanem istniejącym. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie standardu z 

właścicielem. 

H) Na tym etapie realizacji prac projektowych należy także: 

➢ mieć na uwadze konieczność rozwiązań w zakresie ochrony warunków siedliskowych, 

gospodarowania wodą opadową oraz poprawy bioróżnorodności, 



➢ wskazać kolizje z uzbrojeniem podziemnym (w szczególności opracować przekroje podłużne 

w osi tunelu oraz w osi wszystkich schodów i pochylni (na przekrojach podłużnych należy 

wskazać istniejące uzbrojenie oraz poziom wód gruntowych), 

➢ opracować co najmniej 2 przekroje poprzeczne oraz profil podłuży projektowanego układu 

drogowego, 

➢ w przypadku konieczności przebudowy istniejących elementów pasa drogowego - przedstawić 

koncepcję ich przebudowy i uzyskać jej uzgodnienie z ZDM, 

➢ uzyskać warunki techniczne określające usunięcie kolizji z uzbrojeniem, 

➢ w przypadku braku możliwości zlokalizowania niezbędnej infrastruktury podziemnej – 

uzasadnić zaistniałą okoliczność, 

➢ uwzględnić sugerowany kierunek organizacji ruchu od planowanej ul. Dolnej Głogowskiej do 

ul. Gąsiorowskich i uzgodnić założenia z Miejskim Inżynierem Ruchu. 

 

Zamawiający informuje, że przygotowane opracowanie należy zaopiniować z właściwymi 

Interesariuszami i podmiotami zarządzającymi infrastrukturą. Na podstawie ww. opinii, Wykonawca 

uzyska stanowiska i informacje niezbędne do opracowania etapu III. 

IIb – wstępny operat dendrologiczny 

Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania 

dotyczące gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji 

dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do bieżących oraz planowanych działań 

inwestycyjnych – z uwzględnieniem dokumentacji projektowych. Głównym celem operatu 

dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewień i krzewów w jak najlepszej 

kondycji, z uwzględnieniem uwarunkowań zagospodarowania terenu.  

Wstępny operat dendrologiczny jest propozycją Wykonawcy względem ochrony zieleni, która 

zostanie zweryfikowana m.in. w procesie uzgodnień z Interesariuszami. 

3. Etap III – Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem ostatecznego operatu 

dendrologicznego wraz z pozytywnym protokołem z Narady Koordynacyjnej 

IIIa – Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem końcowego operatu dendrologicznego 

a) W ramach przedmiotowego etapu należy opracować ostateczny wariant zagospodarowania 

terenu z uwzględnieniem prac wykonanych w Etapie II, po wskazaniu przez jednostki miejskie 

ewentualnych zastrzeżeń na etapie uzyskania opinii. 

b) Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać końcowy operat dendrologiczny wykonany w 

odniesieniu do ostatecznego projektu, który uwzględnia wszystkie zalecenia przedstawione we 

wstępnym operacie dendrologicznym oraz uzyskanych opiniach dotyczących tego zakresu.  

c) Po otrzymaniu uzgodnień z jednostek miejskich, Wykonawca opracuje końcowy wariant 

zagospodarowania terenu. 

d) Podczas opracowania Dokumentacji Projektowej właściwej dla Etapu IIIa, Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzania wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym zmian w 

Dokumentacji Projektowej, wynikających z wydawanych opinii jednostek zewnętrznych. 

e) W ramach realizacji Etapu IIIa, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia 

wszystkich właściwych merytorycznie jednostek. 

f) Celem realizacji Etapu jest przesądzenie o rozwiązaniach docelowych stanowiących podstawę 

dla dalszych prac projektowych. 

IIIb – końcowy operat dendrologiczny 



a) W ramach przedmiotowego etapu należy opracować ostateczny wariant zagospodarowania 

terenu z uwzględnieniem prac wykonanych w Etapie II, po wskazaniu przez jednostki miejskie 

ewentualnych zastrzeżeń na etapie uzgodnień. 

b) Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania 

dotyczące gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji 

dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do bieżących oraz planowanych działań 

inwestycyjnych – z uwzględnieniem dokumentacji projektowych (opracowanie dot. Etapu II). 

Głównym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewień i 

krzewów w jak najlepszej kondycji, z uwzględnieniem uwarunkowań zagospodarowania terenu. 

c) Po otrzymaniu uzgodnień z jednostek miejskich, Wykonawca opracuje końcowy operat 

dendrologiczny. 

d) Podczas opiniowania Dokumentacji Projektowej właściwej dla Etapu IIIb, Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzania wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym zmian w 

Dokumentacji Projektowej, wynikających z wydawanych opinii jednostek zewnętrznych. 

e) W ramach realizacji Etapu IIIb, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać opinie/uzgodnienia 

wszystkich właściwych merytorycznie jednostek. 

f) Celem realizacji Etapu jest przesądzenie o wariancie docelowym stanowiącym podstawę dla 

Etapu Projektu Budowlanego. 

IIIc – pozytywny protokół z Narady Koordynacyjnej  

a) Wykonawca uzgodni na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP) przedmiotową Dokumentację 

Projektową i przekaże ją Zamawiającemu razem z pozytywnym protokołem z Narady 

Koordynacyjnej (ZUDP) oraz uzgodnieniami poszczególnych gestorów sieci do Dokumentacji 

Projektowej odpowiedniej dla Etapu III. 

b) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu III oraz podpisanie właściwego 

Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczne z akceptacją ostatecznych rozwiązań kierowanych do 

dalszego uzgadniania z gestorami sieci. 

 

4. Etap IV – Dokumentacja geologiczno-geotechniczna, kompletny i w pełni uzgodniony 

projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz 

potwierdzenie złożenia wniosku o uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej 

niezbędnej do realizacji inwestycji wraz z niezbędnymi załącznikami 

 

IVa – Dokumentacja geologiczno-geotechniczna 

 

Zamawiający wymaga wykonania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w niniejszym opracowaniu oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych, a także Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze. 

Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację przedmiotowego opracowania niezwłocznie po 

podpisaniu Umowy i w sposób umożliwiający prawidłową realizację poszczególnych Etapów Umowy. 

Wykonawca na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem badań terenowych objętych zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego o harmonogramie, szczegółowych lokalizacjach oraz formie 

wykonywanych badań (w wymaganej dla prawidłowej oceny sytuacji geologiczno-geotechnicznej liczbie 

punktów przeprowadzenia badań, ale Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe 2 lokalizacje badań, 



które Wykonawca musi zrealizować w ramach Wynagrodzenia). Do przedmiotowych informacji 

Wykonawca ma obowiązek dołączyć dokumenty potwierdzające zgodę lub brak wniesienia sprzeciwu 

przez zarządcę/właściciela danego terenu (w tym zgodę na zajęcie pasa drogowego lub zatwierdzenie 

czasowej organizacji ruchu o ile będą wymagane). Brak przekazania przedmiotowej informacji w 

wyznaczonym terminie może skutkować brakiem zgody Zamawiającego na rozpoczęcie prac, za co 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

W ramach realizacji Etapu, Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich wymaganych 

uzgodnień i zatwierdzeń jednostek zewnętrznych dla wszystkich opracowań projektowych niezbędnych 

do prawidłowej realizacji przedmiotu Etapu. Koszty za wykonanie  powyższych czynności zawarte są w 

Wynagrodzeniu za przedmiotowy Etap. 

Podpisanie właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczne z akceptacją ostatecznych rozwiązań 

zakresu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej właściwych do sporządzenia pełnej Dokumentacji 

Projektowej. Odpowiedzialność za poprawność dobranych parametrów rozwiązań leży po stronie 

Wykonawcy. Na etapie Etapu Projektu Technicznego i Wykonawczego, Wykonawca dokona ponownej 

weryfikacji przyjętych założeń geologiczno-technicznych w kontekście zaprojektowanych rozwiązań 

technicznych, co zostanie poświadczone odpowiednimi oświadczeniami osób wykonujących 

Dokumentację Projektową. 

IVb – kompletny i w pełni uzgodniony projekt architektoniczno-budowlany 

Projekt Architektoniczno-Budowlany jest to opracowanie  projektowe wykonywane równolegle z 

Projektem Zagospodarowania Terenu oraz Projektem Technicznym. 

Projekt Architektoniczno-Budowlany charakteryzuje rozwiązania, m.in.: geometryczne, wysokościowe, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia, w szczegółowości 

wymaganej dla pozyskania kompletu decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych. 

Projekt  Architektoniczno-Budowlany  powinien stanowić  ograniczenie  treści  Projektu Technicznego 

do niezbędnego minimum. 

Zawartość Projektu Architektoniczno-Budowlanego musi być zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 

IVc – projekt zagospodarowania terenu 

Celem opracowania dokumentacji projektowej dla projektu zagospodarowania terenu jest stworzenie 

kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględnia wszystkie aspekty 

związane z planowaniem, projektowaniem i wykorzystaniem przestrzeni w obrębie określonego terenu. 

Dokumentacja ta ma stanowić podstawę do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych (w tym 

pozwolenia na budowę) oraz może być wykorzystana do wykonania inwestycji. 

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: 

• Analizę stanu istniejącego (z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, technicznych, 

przyrodniczych i urbanistycznych), 

• Projekt zagospodarowania terenu w zakresie: 

➢ Układ funkcjonalno-przestrzenny, w tym rozmieszczenie obiektów budowlanych, dróg, 

chodników, miejsc parkingowych, zieleni, urządzeń małej architektury itp. 

➢ Infrastruktura techniczna: projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, 

gazowych itp. 

➢ Projekt sieci komunikacyjnych: układ dróg, ścieżek rowerowych, pieszych, przejazdów, itp. 

➢ Zieleń i rekreacja: projektowanie przestrzeni zielonych, nasadzeń roślinnych, elementów 

rekreacyjnych, placów zabaw itp. 



➢ Ochrona środowiska: uwzględnienie elementów ochrony środowiska, takich jak zieleń, systemy 

zarządzania wodami opadowymi, tereny ochrony przyrody. 

➢ Elementy małej architektury: projekt ogrodzeń, ławek, śmietników, oświetlenia itp. 

Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725), ustawą z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024 poz. 1130), a także z aktami wykonawczymi i innymi 

normami technicznymi. Należy również uwzględnić zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy (jeśli brak jest planu). 

Dokumentacja powinna zawierać: 

• Rysunki projektowe w odpowiedniej skali (plan zagospodarowania terenu, przekroje, rzuty, 

mapy sytuacyjne), 

• Opis techniczny opracowania zawierający szczegółowe informacje dotyczące funkcji terenu, 

przeznaczenia poszczególnych obszarów, przyjętych rozwiązań projektowych oraz wskazanie 

zastosowanych materiałów, 

• Obliczenia techniczne, jeśli wymagają tego poszczególne elementy projektu (np. obciążenia 

nawierzchni, projektowanie systemów odwodnienia), 

• Wykaz uzgodnień i opinii (np. z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury technicznej, służbami 

ochrony środowiska itp.), 

• Projekt rozbiórek obiektów budowlanych. 

IVd – potwierdzenie złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej wraz z niezbędnymi załącznikami 

Po złożeniu wniosku o decyzję ZRID, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

potwierdzenia złożenia wniosku w odpowiednim organie administracyjnym wraz z kompletem 

załączników stanowiących integralną część wniosku, m.in. zatwierdzone projekty podziału 

nieruchomości. 

5. Etap V –  kompletny i w pełni uzgodniony projekt techniczny/budowlany, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu, projekt ochrony 

zieleni, harmonogram rzeczowo – finansowy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, 

przedmiar robót – oferta, materiały promocyjne, tj.: wizualizacje zadania inwestycyjnego 

oraz projekt tablicy informacyjnej 

Va – Kompletny i w pełni uzgodniony projekt techniczny/budowlany – szczegółowy zakres będzie 

wynikał z wyboru wariantu rozwiązań technicznych. Wykonawca w cenie ryczałtowej zobowiązany jest 

do opracowania kompletu dokumentacji. 

Vb – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) stanowią opracowania zawierające 

w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót 

w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz: 



a) być ściśle powiązane z Dokumentacją Projektową, warunkami realizacji Robót Budowlanych 

oraz przedmiarami i kosztorysami, 

b) być przygotowane odrębnie dla każdego z tomów Dokumentacji Projektowej,  

Zamawiający uprzednim uzgodnieniu dopuszcza przygotowanie jednego dokumentu STWiORB 

dla kilku tomów, o ile są to tomy tej samej specjalności budowlanej i zakres robót branżowych 

objętych STWiORB odpowiada danym tomom Dokumentacji Projektowej. 

c) przed przekazaniem STWiORB Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

Zamawiającego decyzję w zakresie przewidywanego sposobu rozliczenia Robót Budowlanych 

– rozliczenie obmiarowe (kosztorysowe) czy rozliczenie ryczałtowe. 

Vc – Projekt stałej organizacji ruchu 

W ramach Etapu Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania projektu stałej organizacji ruchu (dla obszaru niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania układu drogowego – zgodnie ze wskazaniem odpowiednich jednostek), 

b) uzyskania opinii organu zarządzającego ruchem do geometrii dróg publicznych zgodnie z 

procedurą obowiązująca w Mieście Poznań, 

c) uzyskania zatwierdzenia projektów inżynierii ruchu przez organ zarządzający ruchem. 

Vd – Projekt ochrony zieleni 

Projekt ochrony zieleni (POZ) to dokumentacja zawierająca wykaz działań zabezpieczających przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem roślin rosnących na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego 

oddziaływania i opracowany jest w odniesieniu do ustaleń projektów wykonawczych oraz/lub projektu 

organizacji budowy. 

Projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczeń i sposób ich realizacji w nawiązaniu do kolizji 

wskazanych w operacie dendrologicznym – stanowi jego uszczegółowienie i realizowany jest najpóźniej 

na etapie opracowania projektów wykonawczych oraz technologii realizacji robót, aby skoordynować 

ochronę roślin z realizacją inwestycji. Prace wynikające ze wskazań tego dokumentu należy uwzględnić 

w harmonogramach robót i kosztorysach inwestycyjnych. 

Część graficzna POZ powinna być wykonana z uwzględnieniem aktualnej dokumentacji szczegółowej 

(projekt techniczny/wykonawczy). 

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do stosowania na etapie projektów szczegółowych 

(wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczególności: 

– sposób postępowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji; 

– wytyczne dotyczące zabezpieczeń roślin, w tym: 

• sposób wygrodzenia roślin, 

• zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa); 

– zalecenia techniczne w celu uniknięcia kolizji, np.: 

• propozycje zmiany technologii prowadzenia robót (np. wybór technologii palowania, 

która nie koliduje z drzewami), 

• wprowadzenie zmian niebędących istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnieniu z 

autorem dokumentacji), 

• propozycje zmiany zapisów w projekcie organizacji budowy; 

– zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów na 

terenie budowy; 



– wskazania dotyczące ochrony siedlisk roślin – w szczególności warunków glebowych oraz 

powietrzno-wodnych. 

Ve – Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanego zamierzenia inwestycyjnego,  opracowany 

na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiotowy dokument należy scalić w 1 pliku, 

razem z „kosztorysem inwestorskim” w taki sposób, aby po wypełnieniu arkusza z ofertą, odpowiednie 

sumy automatycznie przenosiły się do arkusza Harmonogramu.  

Harmonogram należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej w ilości uzgodnionej z 

Zamawiającym oraz w formacie .pdf i formacie edytowalnym (xls) na nośniku cyfrowym. 

Vf – Kosztorys inwestorski – zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458). Przedmiotowy dokument należy opracować: 

a) z podziałem na podstawowe branże wraz z uwzględnieniem projektu rozbiórki obiektów 

budowlanych, 

b) przed sporządzeniem wyceny, szczegółową strukturę kosztów należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

UWAGA! Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których Ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi wymaga 

uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba, 

zawierający przynajmniej: 

a) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

b) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

c) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi, 

d) szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

e) w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki. 

Vg – Przedmiar robót, przedmiar robót – oferta,  

Przedmiary Robót powinny spełniać wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz: 

a) być ściśle powiązane z Dokumentacją Projektową (podzielone na odpowiednie etapy oraz 

branże), warunkami realizacji Robót Budowlanych oraz Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót; 

b) obejmować wszystkie usługi i roboty objęte Dokumentacją Projektową, w tym przynajmniej: 

a. prace projektowe i usługi z nimi związane, 

b. usługi np. z zakresu obsługi geodezyjnej budowy, nadzoru przyrodniczego i ochrony 

środowiska, archeologicznego, wdrażania i utrzymania czasowej organizacji ruchu, 

c. roboty przygotowawcze, 

d. zasadnicze roboty budowlane, 

e. roboty związane z obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie 

realizacji robót, 



f. roboty porządkowe w końcowej fazie Inwestycji; 

c) być przygotowane odrębnie dla każdego z tomów Dokumentacji Projektowej; 

d) zawierać przynajmniej: 

i. przedmiar robót oparty o pozycje szczegółowe z wykazaniem nakładów robocizny, 

materiałów i pracy sprzętu (R+M+S), 

ii. kosztorys inwestorski oparty o pozycje szczegółowe z wykazaniem nakładów 

robocizny, materiałów i pracy sprzętu (R+M+S), 

iii. formularz kosztorysu ofertowego opartego o pozycje uproszczone z kosztorysu 

inwestorskiego. 

W ramach czynności związanych z kosztorysem, uwzględnić należy również przygotowanie dokumentu 

pn. „Przedmiar robót – oferta”, przeznaczony do wypełnienia przez oferentów w procedurze wyboru 

Wykonawcy robót budowlanych, sporządzony w formie arkusza kalkulacyjnego Excel oraz w formie 

papierowej i zawierający:  

➢ kolumna (A) - numer pozycji przedmiaru,  

➢ kolumna (B) - numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zawierającej 

wymagania dla danej pozycji przedmiaru,  

➢ kolumna (C) - nazwę i opis pozycji przedmiaru,  

➢ kolumna (D) - jednostkę miary,  

➢ kolumna (E) - ilość jednostek miary (z dokładnością do całkowitych jednostek a w wyjątkowych 

przypadkach np. Mg, m3 lub km do 3 miejsc po przecinku),  

➢ kolumna (F) - do wpisania ceny jednostkowej (umożliwiającą wpisanie ceny z maksymalną 

dokładnością do 2 miejsc po przecinku),  

➢ kolumna (G) - zawierającą wartość pozycji (wyliczającą wartość z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku. 

 

W wersji elektronicznej przekazywanej Zamawiającemu „Przedmiar robót – oferta” należy zapisać w 

formie odrębnego pliku w formacie Excel, w którym:  

➢ kolumna (F), przeznaczona jest do wpisania ceny jednostkowej z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku (0-99 groszy),  

➢ zawartość kolumny (G) określającej wartość pozycji wyliczana jest automatycznie jako iloczyn 

ilości jednostek i wpisanej ceny jednostkowej. Zastosowana formuła musi wyliczać wartość 

pozycji w zaokrągleniu do maksimum dwóch miejsc po przecinku (0-99 groszy), przy czym 

wartości do 0,5 gr. pomija się, a wartość 0,5 gr. i wyższą zaokrągla się do pełnego grosza 

ZAOKR(e1*f1;2).  

➢ nastąpi scalenie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w pkt. 5. Ve 

niniejszej specyfikacji.  

Vh – Materiały promocyjne 

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu materiały promocyjne, na które składają się: 

a) wizualizacje Zadania Inwestycyjnego – wykonanie prezentacji 3D rozwiązań przewidzianych w 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem terenów sąsiednich. 

• Wykonawca przygotuje wizualizacje w stylu stosowanym podczas inwestycji Tramwajów 

Warszawskich Sp. z o.o. Materiały wzorcowe stanowią załącznik do OPZ. 

• Wykonawca zobowiązany jest wykonać co najmniej 2 wizualizacje, przy czym zobowiązany 

jest do uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym dokładnej lokalizacji oraz rzutu 

planowanych wizualizacji. 



• Do wizualizacji należy dołączyć fotografię miejsca, w tym samym ujęciu, sprzed rozpoczęcia 

Inwestycji. 

• Wykonując wizualizacje należy dochować staranności w odwzorowaniu najbliższego 

otoczenia Inwestycji w obszarze kadru wizualizacji (podkład-tło uwzględniający w 

maksymalnym stopniu istniejące zagospodarowanie terenu, tj.: rzeczywista wysokość i 

wygląd budynków, zadrzewień, zieleni niskiej i innej, terenów wodnych oraz pozostałych 

elementów przestrzeni - możliwe wykorzystanie zdjęć z drona lub modelowania budynków 

- oraz wykorzystywanych modeli taboru i kolorystyki pojazdów publicznego transportu 

zbiorowego w Poznaniu. W zakresie wykorzystania modeli 3D budynków pomocne mogą 

stać się materiały udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na Geoportalu 

3D https://geoportal3d.pl/ lub Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz 

https://sip.poznan.pl/model3d/#/legend 

• Wizualizacje należy wykonać przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, 

gwarantujących oddanie oczekiwanych efektów wizualnych. 

• Wizualizacje należy przekazać w formie elektronicznej w zapisie .jpg, .tiff oraz .pdf w 

rozdzielczości 600 dpi (wymaga się przekazania w formie pen-drive). 

b) projekt tablicy informacyjnej, zawierającej informacje i wizualizację Zadania inwestycyjnego, 

zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiającego: http://pim.poznan.pl/do-pobrania.  

6. Etap VI –  decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (z rygorem natychmiastowej 

wykonalności) oraz decyzję zezwalającą na usunięcie drzew/krzewów (jeśli będzie wymagana). 

Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie momentu oraz konieczności uzyskania decyzji 

zezwalającej na usuniecie drzew/krzewów. 

IV. Załączniki 

 

1. Wstępny zakres zadania inwestycyjnego (do ostatecznego określenia w ramach prac 

projektowych). 

2. Materiały wzorcowe do wizualizacji. 
















