

I.dz. <sup>3787</sup>/PIM/09/20/AP/2020-269

**Wykonawcy w postępowaniu**  
poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi na odc. od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej” – Postępowanie numer PIM/09/20/ZP53/2020-269.**


Na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww. oraz o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ:


#### **Pytania nr 1 z dnia 23 września 2020 r. i wyjaśnienia Zamawiającego:**

Prosimy o wyjaśnienie treści siwz dotyczącej terminów realizacji (pkt 7.3).

Biorąc pod uwagę, iż przetarg odbędzie się 1 października 2020r + min. 21 dni na rozpatrzenie, ogłoszenie (wykluczamy odwołanie), wybranie oferenta, podpisanie umowy i przekazanie placu budowy to możemy założyć, że rozpoczęcie robót nastąpi na początku listopada. Zgodnie z zapisami w siwz KM I wyznacza termin wykonania wszystkich robót drogowych i telekomunikacyjnych do 60 dni co realnie może nastąpić pod koniec grudnia 2020r. Dodatkowe 14 dni KM II to mamy już początek stycznia 2021r. Jest to wariant optymistyczny, który przekracza ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy, tj., 15 grudnia 2020r. Na KM I nakłada się również KM III (branża zieleni od 03.11.2020 do 15.12.2020), którą powinniśmy wykonać na końcu, uwzględniając warunki atmosferyczne. Prosimy o urealnienie terminów kamieni milowych zawartych w SIWZ oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy.

**Odp. Zamawiający dokonuje zmiany terminu KM3 i przedmiotu umowy z 15.12.2020 r. na: 74 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ IDW i Wzoru umowy.**

Wiceprezes Zarządu  
  
Grzegorz Bubula  
(1)

Wiceprezes Zarządu  
  
Marcin Gołek  
(1)

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Specjalista ds. zam. publicznych tel. 61 884 20 16, e-mail: [marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl](mailto:marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl)

Pismo przygotował: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: [artur.pieczkolan@pim.poznan.pl](mailto:artur.pieczkolan@pim.poznan.pl)