UMOWA nr

zawarta w Poznaniu, w dniu ........c.ccceeeeen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséow sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny
Luddéw 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”’

a
z siedzibg w przy ul.
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego ReJestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym zt, NIP
REGON adres e-mail: .....ccoeceveeviennen
reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w
przy ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod ﬂrmq

z siedzibg w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wiasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON , adres
e-mail: .o

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,Wykonawca”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”,
zwana dalej ,Umowa".

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spoéice Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez [........ccocevveenienninsenenns ] - Dysponenta zadania i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

81.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego

pn. Park Barwy i Wody obejmujacego w szczegdlnosci:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej,

2) wykonanie robot budowalnych w zakresie budowy Parku Barw i Wody, tj. m.in. w zakresie robét
przygotowawczych wraz z inwentaryzacjg wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje, budowy ciggéw
pieszych, nasadzen zieleni, budowy oswietlenia, matej architektury, wycinki drzew i krzewéw i
karczowania karpin (jesli zaistnieje taka konieczno$é), zgodnie z zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Dokumentacjgq Projektowqg, wraz z wykonaniem przez Wykonawce wszystkich
innych obowigzkdw opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamdwienia i Umowie,
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3) uzyskanie wszelkich koniecznych zgdd i zezwolen, w tym zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw
(jesli zaistnieje taka koniecznos¢, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz pozwolenia
na uzytkowanie lub dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy.

4) zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowien Umowy.

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajacymi szczegotowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu

Umowy s nastepujace dokumenty:

1) SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr

1

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatacznik nr 2;

3) Oferta Wykonawcy z dnia [ 1 roku wraz z zatacznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementéw Rozliczeniowych,
stanowigcymi zatacznik nr 3;

4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik nr 4;

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiacy zatacznik nr 5.
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SWZ
wraz z zatacznikami, zapoznat sie z nig szczego6towo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,
w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidlowe zrealizowanie Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegolnosci nie naruszajac

praw oséb trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedg rozumiec

w taki sposdb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.

Niezaleznie od powyzszych postanowien do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) opracowanie Planu Zapewnienia Jakosci

opracowanie dokumentacji powykonawczej

c) uzgodnienie z zarzadcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatdw na potrzeby

realizacji Przedmiotu Umowy.

Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie sie uzupetniajg

i okreslajg tacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych

dokumentéw obowiazku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go

zrealizowa¢. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,

Wykonawca postgpi wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania

w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, ktore sg konieczne do wykonania z punktu

widzenia wymogéw prawa oraz celu ktéremu maja stuzyé, aktualnych zasad wiedzy technicznej

i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujgacych norm i przyjetych standardéw rynkowych,

nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SWZ lub Umowie.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujagcego w momencie

realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajaq:

1.
2.

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajacym umowy, ktérej przedmiotem
jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
Inwestycji, badz tez osoba, z ktérg Zamawiajacy zawrze w przyszto$ci umowe o takim przedmiocie;
Dysponent: Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu - dysponent zadania i $rodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z wylaczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

SW2Z: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto Poznan w
imieniu i na rzecz ktérego dziata Spédtka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz
z zatgcznikami;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy;

Strona 2 z 34



10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Projekt Budowlany: oznacza zestaw opisow i rysunkow technicznych przedstawiajacy zamierzenie
budowlane, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekt budowlany powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i tres¢ Projektu Budowlanego winny by¢ dostosowane do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych;

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzadzone w ramach realizacji
Umowy przez Wykonawce lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci takie
jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlane, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWIiORB), TER, Kosztorysy Inwestorskie, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(,Plan BiOZ") oraz inne opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy tacznie
z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi dla prawidtowej realizacji Inwestycji (w tym
Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni zgodnie z wymogami
Standardoéw Ochrony Drzew i Zieleni, o ktérych mowa w pkt 31 ponizej) tacznie z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego wymaganych decyzji, zezwoleni, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy
technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentacji
powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w
formacie PDF;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktdrym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ,
stanowigcy zatgcznik do Oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierac
wszelkie koszty sktadajace sie na warto$¢ oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy i
uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzgdzajac harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji Przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace miec
wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy, w tym terminy zatatwienia spraw administracyjnych;
Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, obejmujacy w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng, na temat
zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacja Umowy wraz z informacjg o Wystgpieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajacego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych,
w terminie 3 dni od zakonczenia miesigca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz
elektronicznej;

Etap - wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Podetap - wyodrebniona cze$¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokot Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny
robdt, ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegac zakryciu lub zanikowi, sporzadzany
przez wiasciwego inspektora nadzoru, przy udziale witasciwego Kierownika Robot jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Etapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie o0sdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajqcego przy udziale Inzyniera
Kontraktu, wskazanych w Umowie 0sdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy
jako osoby zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajagcy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s0b zgtaszajacych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu;

Protok6t Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi;
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Teren Budowy: teren, na ktéorym Wykonawca ma wykona¢ roboty budowlane, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt 2) Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
budowy, w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne
podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego;

TER: Tabela Elementow Rozliczeniowych, stanowigca cze$¢ sktadowg Dokumentacji Projektowej.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji umow podwykonawczych oraz
majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1;

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowigcym zatacznik do SWZ oraz z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami
Dokumentacji Projektowej;

PIM: Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania
i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spétce Poznanskie
Inwestycje Miejskie spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Poznaniu, a takze
petnomocnictw udzielonych spoétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Dysponenta;

Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.);

PZP: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z p6zn.
zm.);

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdézn. zm.) wytworzone przez Wykonawce lub osoby
dziatajagce na podstawie umowy wigzacej je bezposrednio Ilub posrednio (w przypadku
podwykonawstwa) z Wykonawca (w szczegdlnosci przez projektantdw) w ramach realizacji Umowy,
w tym Projekty Budowlane, nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

Whniosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatacznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacja Projektowg;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajacy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatdbw, ewentualne miejsce zaplecza -
Zamawiajacy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

Standardy Ochrony Drzew i Zieleni - Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni, ktére sg dostepne w Biuletynie Informaciji
Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-
2022-p,NTO01810F6

§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ catos¢ Inwestycji w terminie do dnia 8 listopada 2024
roku. Koncowy termin realizacji Umowy zostat wyznaczony, poprzez wskazanie okreslonej daty
w zwigzku przewidywanym (jesiennym) okresem wykonania nasadzen zieleni.
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw Przedmiotu Umowy:
1) ETAP I: (uzgodnienie koncepcji projektowej)
- zakres: opracowanie i uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym i Dysponentem,
- termin: do 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
2) ETAP II: (opracowanie dokumentacji projektowej)
obejmujacy nastepujace Podetapy:
a) PODETAP II.1.:
— zakres: opracowanie projektu budowlanego,
- termin: do 60 dni od dnia zawarcia umowy,
b) PODETAP II1.2.:

- zakres: opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— termin: do 100 dni od dnia podpisania umowy

c) PODETAP II.3.:
- zakres: uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
— termin: do 180 dni od dnia zawarcia Umowy,
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3) ETAP III: (zakoriczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robét i prac powiazanych)
obejmujacy nastepujace Podetapy:
a) PODETAP III.1.
- zakres: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, o$wietlenie, nawierzchnie
— termin: do dnia 15 wrzesnia 2024 r.
b) PODETAP III.2.
- zakres: nasadzenia zieleni, montaz matej architektury, prace wykonczeniowe ,
- termin: do dnia 25 pazdziernika 2024 r.,
c) PODETAP III.3.
- zakres: uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zgtoszonego zakonczenia budowy
— termin: do dnia 8 listopada 2024 r.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z Umowy, ktére nie zostaty wymienione

w opisach poszczegdlnych Etapow i Podetapdw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia

celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajacq terminy okreslone w ust.

1 powyzej oraz w HRF.

Przyjeto, ze nadzdr autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia zawarcia umowy i bedzie trwat

nieprzerwanie do momentu czynnosci odbioru koncowego i uzyskana pozwolenia na uzytkowanie lub

zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonego zakonczenia budowy.

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych

zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie

i zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez

niego w HRF.

Strony ustalaja, ze:

1) terminy wykonania Podetapow/Etapdw oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegolnych
pozycji beda uznawane za dotrzymane w przypadku sporzadzenia przed ich uptywem
odpowiednich protokotéow odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w szczegdlnosci w
8§16,

2) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapow objetych tym Etapem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac réwnolegle prace sktadajace sie na poszczegdlne Etapy

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, Wykonawca w petni

uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci

wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz

z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych

w ust. 1i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz

z szczego6towym uzasadnieniem odméwi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony HRF.

84.
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA
Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie z Umowg
w szczegdlnosci:

1) sporzadzi koncepcje projektowg i przekaze Zamawiajacemu jej egzemplarze w 5
egzemplarzach, w tym w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, (opracowanie
koncepcji projektowej bedzie zawiera¢ Inwentaryzacje dendrologiczna, operat
dendrologiczny, sporzadzone zgodnie z wymogami Standardéw Ochrony Drzew i Zieleni
oraz koncepcje Projektu ochrony zieleni zgodnego z wymogami Standardéw Ochrony
Drzew i Zieleni

2) przeniesie prawo wiasnosci egzemplarzy,

3) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14
Umowy,

4) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty skiladajace sie na
Dokumentacje Projektowg w tym w szczegodlnosci TER, PZ] i Plan BiOZ i Projekt Organizacji
Terenu Budowy,

5) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy,
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektow powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktdére nie zostaty uzyskane
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym
zakresie w imieniu Zamawiajgcego) oraz opracuje wszelkq wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski do wiasciwych organéw, podania, odwotania i inne pisma.
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Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalata ona na prawidiowe wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt 3) Umowy, a nadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego
uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za Dokumentacje Projektowgq
(w tym opracowania dotyczace ochrony dziew i zieleni zgodnie z wymogami Standardéw Ochrony
Drzew i Zieleni) , jej tres¢ i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania - w szczegdlnosci za wszelkie
powstate w zwigzku z tym szkody badZ konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych wynikajacych z
koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej.

W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym uzyskanie
wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie
umozliwiajacym dochowaniem termindw okreslonych w Umowie i HRF,

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie

okolicznosci i uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce

z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie (wzdr protokotu stanowi zatacznik nr 5 do Umowy) Teren Budowy

w terminie 3 dni roboczych po dostarczeniu mu przez Wykonawce prawomocnych decyzji

administracyjnych umozliwiajacych realizacje Inwestycji oraz os$wiadczenie kierownika budowy

i kierownikow robot o przyjeciu obowigzkdw. Przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ ponadto Zamawiajagcemu:

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako ,Plan BiOZ"),

2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,

3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace brak obowigzku jego uzyskania,

4) PZJ, o ktorym mowa w § 13,

5) Pelnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy badz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do

przedstawionych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic

uzasadnione uwagi lub zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pisSmie przez

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate

na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji

Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ cze$é Terenu Budowy na ktdrej prowadzi prace, w szczegdlnosci

obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty

okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,

w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym

przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Plan BiOZ.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym

wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej.

Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej

w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny

przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy

ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacja Umowy, a ktorych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjq Projektowa,

w szczegdlnosci takie jak: odpady, resztki materiatdw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzadzenia

budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,

w szczegdlnosci usunie z ulicy i z fasad budynkdéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak

tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w

ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robot.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wilasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce - przedsiebiorce $wiadczgacego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajacego do dnia przekazania obiektu Zamawiajacemu po dokonaniu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych witascicieli
posesji sasiadujacych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszardw na ktorych prowadzone bedg
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom
i organom, w szczegolnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania wtascicieli posesji sasiadujacych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktdéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgac utrudnienia w formie map,
schematéw badz rysunkdw w miejscu ogodlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajqcy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem
podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakoéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarzad
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych sie w nim
znakdéw geodezyjnych, ktorych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

8§6.
ROBOTY BUDOWLANE I UStUGI POWIAZANE
Realizujac obowigzek, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe,

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z wycinkg drzew i krzewodw,

3) wuzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badz dokonana skutecznego zgtoszenia budowy Iub robét
budowlanych,

4) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewdw niezbednych do wycinki
lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajgacego zgody na wycinke drzew i krzewow,

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,

6) zapewni biezacq obstuge geodezyjna,

7) odtworzy zniszczone lub naprawi uszkodzone znaki geodezyjne oraz zgtosi prace geodezyjne
majgce na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze
objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu,

8) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza,

9) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

10) wystapi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie
wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowa¢ bedzie w imieniu
Zamawiajacego w postepowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej
w tym zakresie w terminie okreslonym Umowag; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia
zakonczenia budowy,

11) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catoSciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposéb okreslony
Umowag, w szczegolnosci w sposdb zgodny z Dokumentacja Projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajaca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania robot
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét w zakresie przebudowy elementow infrastruktury
i nawierzchni podlegajacych rozbidrkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestordw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestordw sieci przebudowanych elementéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywajg lub moga mieé niekorzystny wplyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich odziatywania. Wykonawca,
z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do podejmowania
w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatarn ochronnych zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi
okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni. W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany
jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu
pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac,
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy
istniejacej zieleni (w szczegdlnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie
korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewow, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia
rowniez raportow opisujacych stan poszczegélnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed
rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych roboét ze wskazaniem zastosowywanych
zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww. prac na stan zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegdinych raportéw wraz z dokumentacjg
fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robot, ktérych dany raport dotyczy.

8§7.
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie catoséci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci: zt netto (stownie:
), powiekszone o obowigzujacq stawke podatku
VAT (__%) tj. z} brutto, w dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru poszczegdlnych

czesci realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3, w nastepujacy sposob:

a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu I - 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy

b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I1.1 - 4 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I1.2 - 5 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II1.3 - 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

e) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II1.1 - 38 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

f) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II1.2 - 38 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

g) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II1.3 i dokonaniu odbioru koncowego -

10 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich

zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te

nie sq wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi S$wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robét budowlanych i innych $wiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i

to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy

tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci moégt je przewidzie¢) oraz wszelkich

szczegbétowych obowigzkdéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie

obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w peitnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak réwniez
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koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
$wiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujacych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §18
Umowy,

3) koszty wszelkich robdt, czynnosci, materiatdw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej - zostaty one uwzglednione na podstawie analizy
Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy na
Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji sa ujete
w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej,

a stanem faktycznym w szczegoélnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkdw

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania

do Zamawiajacego o udzielenie odrebnych zaméwien w zwigzku z ich usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:

Imie Magdalena Nazwisko Wesotowska
tel. kom. 512 955 539
fax. magdalena.wesolowska@pim.poznan.pl

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy
2) os$wiadczenia o odmowie tych Odbiorow,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.
§9.
PERSONEL WYKONAWCY
Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy -
zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.
W razie powotania dwoch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie
umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w
stosunku Zamawiajacego dopiero w chwilg ztozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce lub
Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegodlnosci kierownicy budowy i robdt, winny wiadac jezykiem polskim w stopniu umozliwiajacym
komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy. Tlumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie,
jak i pismie oraz dysponowaé przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim
wykonywacé bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione
osoby:
a) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
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10.

e-mail

b) koordynator zespotu sprawujacego nadzér autorski:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

c) kierownik budowy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

d) kierownik robét drogowych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

e) kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej (branza instalacji sanitarnych):
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

f) kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej (branza instalacji elektrycznych)
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

g) kierownik robdt ogrodniczych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

Zmiana ktdrejkolwiek z 0séb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zaakceptuje
on kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.
Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegolnosci zwigzanych z nieprawidlowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego.
Osoby oddelegowane przez Wykonawce do wykonywania zadan z zakresu ochrony drzew i zieleni
zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni
powinny posiadac kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni.
Strony ustalaja, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY
Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy odbywac sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniu Zamawiajacego: Zarzad Spétki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z 0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwos$¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
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11.

12.

2) Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktorych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy beda wprowadzane jedynie
przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowg, przepisami prawa lub praktykg
obrotu wymagaja ztozenia o$wiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust.
1-2.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajacq prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych
sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu
moze zazada¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania
narady technicznej, wskazujac proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej
termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca sporzadzi notatke, ktdra po akceptaciji
przez Zamawiajgcego bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktéorych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo os$wiadczenia Inzyniera Kontraktu
o akceptacji okreslonych dokumentéw Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje ,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

g§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wytycznymi okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni, wtasciwymi
normami oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje wykonywanie roboét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie w sprzecznosci z
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktécac bedzie
cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez w porze nocnej (tj. w
godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac
okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace odpowiednie
kompetencje i do$wiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robdt bedg
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegolnosci spetniajagce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.
(dotyczy réwniez wymogow okreslonych w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni)
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi
najpierw wystgpi¢ do Zamawiajacego, aby uzyska¢ jego stanowisko albo okreslony dokument
(petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajagcym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego
dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak
i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
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zadane przez niego dokumenty niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od
dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnosci zgdania Wykonawcy (w
szczegolnosci wystapienia ponownie z tym samym zadaniem, wystapieniem o przekazanie dokumentu
ogolnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmoéwic ztozenia okreslonego dokumentu.
W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w §6
ust. 1 powyzej oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien i innych dokumentéw, o ktéorych mowa w 84 ust. 1 pkt 6) powyzej w imieniu
Zamawiajgcego, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa
osobie wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych
od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wskazanej przez Wykonawce osoby, odmoéwi¢ udzielenia petnomocnictwa.

W kazdym przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badz odbierania koniecznych
wnioskow, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych o$wiadczen przed organami administracji
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca
winien przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie ztozonych dokumentow wraz z potwierdzeniem ich wptywu do
danej jednostki - niezwtocznie, nie pézniej niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie inne
wnioski badz pisma adresowane do o0s6b fizycznych, oséb prawnych, organow wiadzy publicznej
i urzedow - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac terminy zaftatwiania tego typu spraw.
Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Obowigzki zlecone niniejsza Umowg Wykonawcy beda wykonywane przez niego bez zbednej zwtoki.
Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji beda wedtug wyboru
Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego dnia lub najdalej
kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych
realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz w terminach okreslonych w
Umowie.

§12.

MATERIALY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie beda jego wtasnoscia i beda dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.
Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w stosunku do wskazanych
wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robot przez
Zamawiajacego lub odmowa dokonania odbioru elementu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentéw
potwierdzajacych w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot budowlanych.
Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzadzenia Wykonawca ziozy do Inzyniera
Kontraktu wniosek materiatowy potwierdzajacy zgodnos$¢ jego parametréw z Umowg, w tym
Dokumentacja Projektowg oraz z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz - w razie
potrzeby - spetnienia wymogdw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos¢, opatrujac przedstawione dokumenty swoim podpisem
z adnotacjq ,akceptuje” albo odmawiajac akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Wbudowanie materiatéw lub urzadzen moze nastapi¢ wytacznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.

§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI I KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazac stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegétowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.
Najpdzniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktéry zawiera¢ bedzie w szczegolnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania

jakoscia,
4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobéw budowlanych.
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3. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznac, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa, Zamawiajacy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagac, wstrzymacd realizacje robét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zadania zmiany terminéw wykonania Przedmiotu Umowy.

§14.
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do  wszystkich  utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci egzemplarzy
Utworow,

2) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie, a takze na wykonywanie
prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj. wyraza zgode na korzystanie,
rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw a takze na dokonywanie w nich zmian
i modyfikacji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 6 ponizej.

2. Wykonawca, przekazujac egzemplarze poszczegolnych opracowan, dokumentow, dokumentaciji i innych
materiatdw w ramach kazdego z Etapow lub Podetapdw, przedstawi oswiadczenie wiasne, ze dysponuje
na zasadzie wytgcznosci majatkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajacym do ich przeniesienia na Zamawiajacego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczen oséb trzecich oraz nabyt wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/ow.

3. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw 0so6b trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego z Utworu/éw lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujaca w szczegdlnosci szkode bezposrednia, koszty pomocy
prawnej $wiadczonej w celu obrony interesdéw Zamawiajacego oraz rownowartosc swiadczen spetnionych
przez Zamawiajagcego w celu zaspokojenia roszczen oséb trzecich bedacych autorami utwordw,
dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/éw. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wspotdziatania z Zamawiajacym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich
dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/ow.

4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu:

1) liste wszystkich oséb biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/éw, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umdw taczacych ich bezposrednio z Wykonawcg, czy tez
umow taczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie rowniez podmiot, z ktérym wigzata go umowa, na podstawie ktérej
brat udziat w przygotowaniu Utworu/ow,

2) pisemne os$wiadczenie/a ww. o0séb potwierdzajgce okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majatkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Os$wiadczenia te winny zawiera¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie beda stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z os6b, o ktérych mowa w pkt 1). Oswiadczenia te takze winny zawierac
stwierdzenie, iz kazda z osob, o ktéorych mowa w pkt 1) powyzej zobowigzuje sie nie wykonywac
wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworéw w sposéb ograniczajacy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajacemu korzystanie z Utwordw.

5. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz ich intencjq jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych, do Utworu/éw oraz
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato odrebnych zgod
i zezwolen Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto
przez autora/ éw Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.
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6. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
1) z chwilag wydania Zamawiajagcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy

2)

7.

o skutku rozporzadzajacym, oraz

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol

eksploatacji:

a) uzytkowanie utwordw, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek, uzytek swoich
jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego,

b) wykonywanie na podstawie Utwordw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,

c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegolnosci dokonywanie tworczych
(lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy opracowan Utwordw
(w tym usuwania jej wad),

d) utrwalanie Utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci w formie papierowej,
na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

e) udostepnianie i publikowanie Utwordw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdélnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy maégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikdw sieci Internet,

f) zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

g) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowgq w  szczegolnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

h) wprowadzanie Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

i) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdrkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegélnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,
nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemngq,

k) nadawanie za posrednictwem satelity,

reemisja,

m) wymiana nosnikoéw, na ktorych Utwér utrwalono,
n) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobow reklamy)i sponsoringu,

o) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

w tym takze w formie w dowolny sposdéb zmodyfikowanej,

p) wprowadzanie zmian, skrétéw,
g) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

r)

wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

s) wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcii,

t)

w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajacych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wiaczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcii,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb Zamawiajacego,
wykonanie na podstawie Utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac
projektowych i wykonawczych,

u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyzej.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworéw, Zamawiajacy nabywa wiasnos¢

wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakdw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami innych utwordw,
w szczegolnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami 0sOb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych
Zz naruszenia ich autorskich praw majatkowych Iub osobistych praw autorskich do Utworow
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajacego Ilub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow, roszczen, o ktdrych mowa
w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny
koszt uzyska od o0sob uprawnionych uprawnienia umozliwiajagce mu wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wdéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§15.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dokifadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazong w ztotych,

3) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét budowlanych
(konkretne pozycje z TER),

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

5) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

6) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

7) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcoéw i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

8) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow
(podwykonawcow) i przewidywac¢ ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegélnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,
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11.

9) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

12) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez
Zamawiajgcego z Wykonawcag odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej
odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o
podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg),

15) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie beda przekraczac termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadad

zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz

w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7

Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w §15 ust. 5

Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w

projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst

zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany

przez Zamawiajacego w SWZ. Wyfaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15

ust. 9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma

w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegélnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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. W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcédw Zamawiajacy wymaga

zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robét.

. Zwiloka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Iub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwioka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art. 462
ust. 7 PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotami Odbioréw roboét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu,

2) Protokotem Odbioru Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajqcymi wykonanie Etapu I
realizacji Przedmiotu Umowy,

3) Protokotami Odbioréw Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie
kazdego z Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Protokotem Odbioru Korncowego - potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego - potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedq nastepujace odbiory robdt:

1) odbiory roboét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywrocic¢ stan poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania
o takim fakcie osdb trzecich.

2) Odbiory Etapow i Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

b) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawic¢ zakres prac lub robét wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartosc.
Z wytaczeniem Etapu dotyczace wykonania prac projektowych zgtoszenie winno by¢ sporzadzone
przez kierownika budowy, opatrzone podpisami o0séb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

c) Zamawiajacy przystapi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

d) Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze prace projektowe lub roboty nie zostaty wykonane
lub zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz w przypadku robdt nie
przeprowadzono wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

e) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktérym wskaze prace projektowe
lub roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

f) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

g) Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktérego podstawa sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

h) W przypadku kiedy Zamawiajgacy odmoéwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

i) Z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadza protokot odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.
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j) Wykonawca ma obowigzek zaftaczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu odbioru
Etapu lub Podetapu do faktury obejmujacej nalezno$¢ za wykonanie danego Etapu lub Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy,

k) protokot odbioru Etapdw lub Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §28 Umowy.

3) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy:

a) O gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

b) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy i gotowo$¢ do dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz wpis wtasciwego
inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru
Koncowego. Wpisu tego dokonuje wtasciwy inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu
sie z nastepujacymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

dziennik budowy,

dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacq
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie
uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych do odpowiedniego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z
wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz
20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia
materiatu przekazanego do o$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspodtrzednych.
Wspotrzedne i rzedne nalezy podawaé z doktadnoscig do co najmniej dwdch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikdow)
- sporzadzona w 5 egzemplarzach,

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowiacych zatacznik do SWz-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbiérki wiasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajagce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w
formacie .pdf,

dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujgacymi
przepisami - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
protokoty odbiorédw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania, jezeli
jest konieczna - sporzadzona w 3 egzemplarzach,

zestawienie zawierajqce liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegoélne faktury. Informacje

Strona 18 z 34



zawarte w przedmiotowym dokumencie powinny zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotédw w nim wymienionych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

- dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach.
Pomocniczy wzér ww. zestawienia stanowi zatacznik nr 9 do Umowy.

c) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

d) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Korncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,

e) Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem Umowy,
wiascicieli (uzytkownikdw) zrealizowanych urzadzen nie stanowiacych infrastruktury drogowej
oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

f) Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokoét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.

g) Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

h) Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych prob -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

i) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

j) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowosc
do ich odbioru, w sposdéb okreslony w lit. a) powyzej.

k) Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktorego podstawa sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

1) W przypadku kiedy Zamawiajacy odméwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

m) Protokot odbioru zatwierdzajq uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach majatkowych
Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez
komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

n) Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 5 ust. 18, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego
informacji o zakorniczeniu realizacji przez Wykonawce roboét budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakow
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakdéw geodezyjnych.

o) Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 5 ust. 18, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakow
geodezyjnych oraz protokot weryfikacji, o ktorym mowa powyzej.

p) W przypadku, o ktéorym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4) Odbidor Ostateczny - po uplywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy
a) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajacego, odbioru

ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,
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b) o terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogq elektroniczng (mailowa),

c) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robot konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgace, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

8§17.
PLATNOSCI
. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1
nastapi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym dokonaniu odbioréw
Podetapow lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu Umowy oraz
faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego Odbioru Kornicowego Przedmiotu Umowy.
. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie wtasciwego odbioru.
. Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zataczenia do faktury:
1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,
2) w przypadku udziatu podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcdw w realizacji robdt
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajagcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatlu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, wobec ktorych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zataqcznik nr 7do Umowy.

. Podstawag wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie Odbioru Koncowego.
. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Korncowego, oraz
2) w przypadku udzialu podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 8 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wypfat z tego tytutu.

. Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Zieleni Miejskiej
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedziba w Poznaniu (61-831) przy Placu
Wiosny Ludow 2.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w 8§17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty, a
za okres w ktorym bedg uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie bedg przystugiwac odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana czes$¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dowodow zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstapi¢
od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wowczas
Wykonawca winien przedstawi¢ wytgcznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr . Wykonawca os$wiadcza, ze jego
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej oraz ze ten rachunek bedzie
zamieszczony na sktadanych fakturach. Zapfata wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek, pod
warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy.
Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia Zamawiajagcego do wstrzymana ptatnosci
danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego,
0 czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkow Umowy,
a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez nie
bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.
W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentu potwierdzajacego wykonanie czynnosci, o ktorej mowa w §17
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.
Dostarczenie Zamawiajagcemu pos$wiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktoérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporzadzenia
karty przekazania odpadu.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

§18.
ORGANIZACIA RUCHU
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
objazdow, przejazddw, przejsc¢ i drog tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu
(COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wykonania tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,
2) zawarcia niezbednych umoéw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztéw,
3) przygotowanie terenu oraz zabezpieczania drzew i zieleni zgodnie z wymogami w Standardéw
Ochrony Drzew i Zieleni,
4) wzmocnienia podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,
5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikoéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
7) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,
8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdéw, przejazddéw, przejs¢ i drég tymczasowych oraz
organizacji ruchu, a w tym do:
1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw awaryjnych
3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikoéw,
kraweznikow, ramp, barier, oznakowan i drenazu.
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Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu, a w tym:

1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych

oraz stanu drzew i innych form zieleni.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomic¢ organizacje ruchu zgodng z Dokumentacjg
Projektowg, umozliwiajac w petni prawidiowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikow ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystow, od dnia
dokonania odbioru koncowego.

§19.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony $rodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2
przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie:
1) obowigzkiem przywrdécenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejagcego przed

rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
2) prawem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie

Zz §29 Umowy.
W przypadku gdy konsekwencjq realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze wytwodrcg
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezacego
kompletowania dokumentdéw potwierdzajacych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadow.

§20.MEDIA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych medidw niezbednych dla
wykonywania robdt i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z mediow, w tym zuzycia, obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie 2z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéw medidw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wykonania Etapu I Realizacji Przedmiotu Umowy do
wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajacej informacje i wizualizacje Zadania
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajacego:
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzezeniem iz Zamawiajacy moze w kazdym czasie zgtosic¢
Wykonawcy wigzace wytyczne co do ostatecznego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia .
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej. Przed przystapieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
dba¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowad ich trwatos$é, czystos¢ oraz widocznosé przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac
i zutylizowac¢, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:
— sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach
JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie
powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx,
— sporzadzenia dokumentacji filmowej przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie
widzenia 1000 oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720,
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- dokumentacja fotograficzna i filmowa musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec i filméw poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

- Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu w ciggu 5
dni od rozpoczecia Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem
obejmowac caty teren, na ktérym prowadzone beda prace. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.

- na polecenie Zamawiajacego ilos¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zostaé zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pozniej niz 3 dni przed zmiana.
Zabrania sie uzywania urzgdzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

- po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet zdjec
oraz cato$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

- w przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajagcemu dokumentéw lub materiatéw
obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajgcego
niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajagce zgodnos$¢ przetwarzania danych osobowych
Z prawem.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych $rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic
wytacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktore majg zastac
udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.
Wykonawca winien zapewnié¢ taki sposéb wykonywania przedmiotu Umowy (tj. zarédwno na etapie
projektowym jaki i na etapie realizacji robdt budowlanych) ktéry bedzie zapobiegat okoliczno$ciom
mogacym negatywnie oddziatywac¢ na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie
budowy lub w jego sasiedztwie, stosujac rozwigzania zgodnie z wymogami w Standardow Ochrony
Drzew i Zieleni

§22.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i o0sOb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego i 0séb trzecich oraz wszelkich szkéd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w szczegélnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzaja Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzadzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt.
W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania roboét otoczenia miejsca budowy,
drog, instalacji podziemnych, drzew i zieleni, badz majatku Zamawiajacego, na wiasny koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode
w mieniu stanowigcym wiasnos$¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§23.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci wptywajacych na realizacje
Przedmiotu Umowy lub jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14
dni od daty kiedy stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mdgt stwierdzi¢ wystapienie takiej
okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,
a zafaczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowiace przedmiot
wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

. Wystgpienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,
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2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajaca z przepiséw PZP lub postanowien Umowy,
4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany
Umowy.
3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg urzedowa,
pismem urzedowym lub inna decyzja lub postanowienie organu administracji publicznej badz inne
dokumenty okreslajace szczegolne wymogi dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcéw, produktow lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne
ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania
Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegélnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wpltywaja
na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni
lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia
aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami PZP.

§24.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, w tym w
szczegdlnosci w celu unikniecia powstania szkod lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbiérki wykonanych robét badz z innych waznych przyczyn, poleca¢ dokonywanie zmian w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §7 ust. 1 Umowy,

b) wstrzymac realizacje okreslonych robdt,

c) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

d) zmienic¢ kolejnos$¢ wykonania robét, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania

przedmiotu Umowy.

2. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami PZP postepowanie dotyczace wprowadzenia danego Polecenia. Polecenie ma jedynie
charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero
w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 8 ponizej.

4. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajg opisowi
pozycji TER, cena okreslona w TER, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego wycene robdt z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD"
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadédw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w
KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub nakfadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
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. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania przedmiotu
Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone niniejszg
Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego. Strony mogg
zawrzec aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej wysokosci
wynagrodzenia.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
. Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnien

z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowigca
=L t= (074 011 Gl o1 o PP ] do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
Lo ] miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy
warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
korzystniejszym dla Zamawiajagcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladdw i

nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do
robét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkéw nagtych, wymagajacych
natychmiastowego usuniecia wady, w szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody.
Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub przystapiwszy
usunie wady w sposdb nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady. W razie
wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy
biegnie na nowo.
W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych robot Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos$¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca

wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w wysokosci 5 % wartosci brutto oferty

. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez

Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoézniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej (lub w innej formie niz w pienigdzu) spowodowanej zmiang terminu
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zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru koncowego lub
ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego
zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w §26 ust. 4, Zamawiajacy (analogicznie do
regulacji z § 26 ust. 3) bedzie uprawniony do wystapig z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej
kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany
formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienigeznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej,
Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwrédci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru koncowego
oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrdcone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w cigqgu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§27.
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu szkod,
ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczgce pracownikow i 0sdb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz wykonywaniem
Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia dokonania odbioru koncowego roboét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie
mniej niz potowe wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajgcego,
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, pracownikow, wspotpracownikéw, wspodlnikdw, piastundow organdw i przedstawicieli
0sOb wskazanych powyzej.

. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krétszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie krétszym niz
10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkdw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz
niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowié¢ bedzie
podstawe do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.
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§28.
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zwtoki w realizacji Etapu I lub ktéregokolwiek z Podetapdéw realizacji Przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 Umowy - kara w wysokosci 0,01 % kwoty brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku zwioki w zachowaniu przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 17 ust.
10 - kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajacego lub
uzgodnionego przez strony terminu usunigecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji - kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy
dzien zwioki,

4) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisOw prawa czy postanowien Umowy) - kara w wysokosci 20 % kwoty brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy,

5) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy -
dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy,
ktorego dotyczy nieterminowa zaptata, jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — kara w wysokosci 0,5 % kwoty
brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
uméw - kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

9) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

10) w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,1 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy - kara
w wysokosci 0,5 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

12) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcédw zasad wynikajacych z planu BIOZ - kara w wysokosci 0,1
% kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

13) w przypadku niezastosowania sie do zasad wskazanych w § 21 ust. 4 Umowy - kara
w wysokosci 0,5 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

14) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - kara w wysokosci 0,5 % kwoty
brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

15)w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych - kara w wysokoséci 0,2% kwoty brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

16) w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
w zakresie ochrony drzew i innej zieleni, w tym stosowania wymogdw okreslonych
Standardach Ochrony Drzew i Zieleni (tj. przede wszystkim zobowigzania wskazane w
§ 6 ust. 6 lub § 21 ust. 5 Umowy) - kara w wysokosci 0,1% kwoty brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

17) w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w
realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osd6b wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
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bez udziatu tych osoéb lub ich kalifikacje beda niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,5 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia,

18) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
(innych anizeli wskazanych powyzej), w szczegdlnosci w oparciu o tres¢ § 11 ust. 8 Umowy
- kara w wysokosci 0,01 % kwoty brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynnosci
wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajq wykonywanie tych czynnosci po
terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej)
przez Zamawiajacego.

. Naleznosci z tytutu kar umownych mogq zostaé¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkowgq i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu

Umowy, rozwigzaniu Umowy badz odstgpieniu od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron.

. Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokraglg sie w gore do petnego ztotego.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do

tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§29.

ODSTAPIENIE
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego oraz w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci Umowy, okres$lonego na
podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot na dzien odstgpienia w zakresie
potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstgpienie ustawowe).
Poza postanowieniem ust. 2 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w terminie
180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajacego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajqcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajagcemu w procedurze okreslonej
Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjq
Projektowa, Poleceniami Zamawiajacego Ilub Umowa, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §19
powyzej,

7) w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajacego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy, w
takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robdt przez Wykonawce,

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce.

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

Strona 28 z 34



4,

10.

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

12) Wykonawca odmowi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, osiagnq
kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

15) jezeli wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% kwoty Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstagpienia,

2) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktdorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktore nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zaptaty za nie. Najpézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W
przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia czesciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wtasciwych protokotéow odbioru.

W razie odstgpienia od Umowy przez jednag ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy.

Strony ustalaja, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminéw realizacji ktéregokolwiek
Etapéw lub Podetapdéw badz terminéw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wéwczas Zamawiajacy
bedzie mdgt od Umowy odstapic¢ i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).
Zamawiajacy sktadajac oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex
nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych
sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapdw lub Podetapow realizacji Przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczajq prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy na podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséow prawa.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wytacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia kar za zwtoke
oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytgcza prawa dochodzenia kar umownych
przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego dochodzenia kar za odstgpienie lub inne
przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o
odstapieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty
odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
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§30.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktéorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamoéwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP - w przypadku, jesli zamoéwienie podobne
wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catosci zaméwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub cato$ci zamdwienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych prac projektowych lub nieprzewidzianych
robot dodatkowych - w przypadku, jesli realizacja nieprzewidzianych prac projektowych Iub
robot dodatkowych wpltywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia
podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci nieprzewidzianych prac
projektowych lub robot dodatkowych na czes¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana
terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia podstawowego,

wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw urzedowych,
majacych wptyw na terminy realizacji zamowienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkdéw do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktdw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ztozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminow realizacji Umowy o liczbe
dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy wynikajace z przepisow
prawa lub przecietnych termindéw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot,
wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestordw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujgcej tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw obiektywnych nie moze
wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamowienia
podstawowego - zmiana termindéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty prac lub robot,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub cato$¢ zamoéwienia
podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamoéwienia
podstawowego,

dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podwykonawcow i innych podmiotow wspétpracujacych
z Wykonawcq) lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamdwienia — w przypadku, jesli dziatania osob, podmiotéw trzecich lub
organéw wiladzy publicznej wptywajg na mozliwo$¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu
lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdéwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidtowe
wykonanie robét zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany
wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac
okreslong Umowga, normami Ilub przepisami, wymagajacq konkretnych warunkéw
atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww.
utrudnien na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci (roboty zaniechane) - odpowiednia
zmiana przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji TER w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny danej pozycji TER
a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli odstgpienie od
wykonywania lub wykonanie rob6t zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci roboét
zaniechanych badz czesci lub catosci robdt zamiennych na czes$¢ lub cato$¢ zamdwienia
podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana
terminow dotyczy wytacznie czesci, na ktdérg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowag, ktora wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 7 ust 1 niniejszej
Umowy, okoliczno$¢ taka poczytywacl sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badZz w czesci
w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamowienia, ktdra miata by¢ realizowana sitami
wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamdwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z
podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 15 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 PZP.
wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamoéwienia lub
jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Iub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
zaméwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji TER w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie
dodatkowych, zamiennych lub innych ustug/robdt wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wpltywu czesci lub catosci
ustug/robot dodatkowych, zamiennych Iub innych na cze$¢ Ilub catos¢ zamowienia
podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego
(w szczegolnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),
w przypadku wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich,
ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestordw sieci - zmiana terminéw realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego Ilub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
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Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do Przedmiotu
Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Wykonawcy,

20) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegolnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu
Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze zmiana terminéw realizacji
Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat Etapow/Podetapow Umowy na
mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
skfadania ofert - zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktore weszty w zycie po terminie skfadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegodlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowacd zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamowienia w odniesieniu do obowigzujacego HRF.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktérg moze wyrzadzi¢ umyslinie.

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajduja zastosowanie wytacznie jezeli termin wykonania
Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesiecy.

31.
SZCZEGOLOWE REGULACIJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPéLNII; UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIJOW

. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajgcym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy zobowigzani sq wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikow).

. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych o udzielenie

Zamowienia umdéw o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.

. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia winno

zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajacego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego

z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania

z zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania

Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajacemu.

. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajagcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia:

1) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zaméwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac¢ jednoznacznie, ktéry
z Wykonawcow bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

Strona 32 z 34



3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcow Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcow do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang
do reprezentowania wszystkich Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

§ 32
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, iz dokonaja waloryzacji kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia jako termin sktadania ofert,

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego wedtug
nastepujgcego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogdtem obowigzujacy
w miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego podwyzszenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowacé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych pkt.
4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ limitu
7% kwoty brutto okreslnej w § 7 ust. 1 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §30 ust. 1 pkt 13 Umowy, pozostaje
bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu,
z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie
umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §30 ust. 1 pkt 13 Umowy.

9) Wykonawca obliczy wartos$¢ stosownej waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za ustugi, dostawy lub roboty dodatkowe zlecone
w ramach zmiany Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostatlo zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30 dni

od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.
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33.
ZAKAZ CESJI
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci dokonac
cesji praw i obowigzkdw wynikajacych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

34.
WLASCIWOSC SADU
. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajq jego rozstrzygniecie saqdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majgq zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoblnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

[y

35.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatacznik nr 10 do niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww.
ustawy.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktorych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kazda
ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

4. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
1. SWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego;

2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

3. Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementéw Rozliczeniowych;

4 Karta Gwarancyjna;

5. Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

6. Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

7. Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;

8. Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

9. Pomocniczy wzor ww. zestawienia stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy.

10. Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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