UMOWA nr

zawarta W dniu [ ] (dalej jako ,Umowa"”) pomiedzy:

MIASTEM POZNAI(I, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Saqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

.................................... Z siedzibg W ....ccccveievieiivieneeee. PrZY Ul e, Zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ..ocovvvvivvinnnnnen , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym .......... zt, NIP , REGON ... , adres e-mail:
............................. reprezentowang przez:

/

S zamieszkatym/zamieszkatg W .....ccceciieiennnn, , przy
Ule , prowadzacym/prowadzacq  dziatalno$¢  gospodarczg  pod nazwa
............................................................. z siedzibg W .. przy Ul

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wlasciwego do spraw gospodarki, NIP ........ccocevveiiiieniniininnnn. , REGON ..o
adres e-mail: ..o

dalej jako: ,Wykonawca”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziala w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drég Miejskich - Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajacych na przebudowie
skrzyzowania u zbiegu ul. Ltuganska, Michatowo i Szczepankowo oraz ustug zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,Usprawnienie
ruchu pojazdow u zbiegu ulic tuganska, Michatowo i Szczepankowo - roboty
budowlane”. Przedmiot Umowy objety jest przedmiarem robot - oferta wycenionym przez
Wykonawce, ktory stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacjg projektowg
bedacq zataqcznikiem do SWZ.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
a) organizacji objazdéw, przejazdow, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilos¢),
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

g) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidtowego uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegolnosci:

1) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia,

2) Opis Przedmiotu Zamowienia - dokumentacja projektowa, obejmujaca:

a) Projekt Budowlano-Wykonawczy - branza drogowa,

b) Projekt Budowlano Wykonawczy - branza sanitarna,

c) Projekt Budowlano-Wykonawczy - branza telekomunikacyjna,

d) Projekt Budowlano-Wykonawczy - branza zielen gospodarka drzewostanem z Planem
zabezpieczen roslin,

e) Projekt Budowlano-Wykonawczy — branza zielen,

f) Projekt Zagospodarowania Terenu - branza elektryczna - kolizje energetyczne,

g) Projekt Budowlano-Wykonawczy - branza elektryczna -kolizje energetyczne,

h) Opinia Geotechniczna,

i) Projekt Statej Organizacji Ruchu,

3) pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Warunkéow Zamowienia oraz pozostate zataczniki (dalej

jako: ,SWZ").
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentdw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.
W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkow Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi
sume uzupetniajgcych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéow wynikajacych z ww. dokumentéw
Zamawiajacy wskaze sposdb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.
Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian
czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania
prac, ktére wptywaja lub moga miec niekorzystny wpltyw na stan drzew, krzewdw lub innej
zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
zobowigzany jest do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych
zgodnie ze szczeg6towymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form
zieleni, o ktéorych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA
POZNANIA z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni.
W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen,
prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej
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kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w
przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegolnosci
polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew
lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia rowniez raportéw opisujacych
stan poszczegélnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacjg fotograficzng
w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robot, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sa dostepne
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO001810F6

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu Umowy 210 dni od daty podpisania Umowy- tj .

Fevoeeeeeeeeeeseeeeemeeeeereneees ]

Strony ustalajg nastepujgce kamienie milowe (dalej jako: ,,KM”") realizacji przedmiotu Umowy:
a) roboty ziemne i podbudowy - obejmujgace wykonanie pozycji (dziatdbw) 2, 3 i 4 z

Przedmiaru robot - 120 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 17,
b) nawierzchnie - okresélone w pozycji 5 (dziatu) Przedmiaru robdt - 150 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............. 1 - dalej jako: ,KM 2",
c) zakonczenie wszystkich robét budowlanych - 180 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia
[cooeeinnn, 1 - dalej jako: ,KM 3”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktore beda potwierdzaé
wykonie danego KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych;

c) przedstawienie i wuzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robét budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robét - oferta, uwzgledniajgcego ilosci ostatecznie wykonanych
robdt, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektorow nadzoru. Dokument ten musi byc¢
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami o0sdéb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ziozony Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz oséb reprezentujagcych Zamawiajgcego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejagcego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektdéw osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakoriczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa;

f)  sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac
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w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzglednié¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty skfadajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamknieé
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktory podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o mozliwoséci niedotrzymania
uméwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 5 dni od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegodlnosci: propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych KM,
ktorych termin wykonania jest zagrozony lub ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktore nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkdw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programoéw naprawczych przez Zamawiajgcego moze nastgpic
wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
terminow realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana termindw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

84
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane
wynagrodzenie kosztorysowe W WYSOKOSCi: [iicvvvciiiiiiiceiiieiee s ] zt netto, (stownie:
PO URP SR 1 zotych), tj. Lo ] 2zt brutto (stownie:
[ 1, tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... %, stanowiagce

sume wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego, wynikajacego z zatqcznika nr 1 do Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie bedg podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robdét budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowa wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjq realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a W szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okres$lone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscia, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swoj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencjg realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wilasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego oraz
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

0séb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem

terenu budowy przez Wykonawce;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz

sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen

pomocniczych, zbednych materiatdbw, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

wykonanie i zainstalowanie na swdj koszt w terminie 20 dni od dnia podpisania Umowy, w

obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i

harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktory stanowi

zatgcznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego co do rozmieszczenia ich na placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatos$¢, czystosé

oraz widocznos$¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru

koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowaé i zutylizowaé, zgodnie z

postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robot na

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajgacego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed

Zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca

budowy, drdg, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajagcego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na witasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia

kosztow dokonanych zajec pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych

posesji przez caty czas wykonywania robdt;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robodt

rozbidrkowych bedg stanowity wiasno$¢ Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoécia zapewniajacq prawidtowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania roboét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny

wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w sprzecznosci

z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy

zaktocac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robot rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktdérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancoéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wilascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy o wszelkich zakitéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikaja z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematéw badz rysunkéw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkaficom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilo$¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robdt projektu COR bedacego
czesciag Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego - w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznos$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektow, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejgcych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu

Strona 5z 34



z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatdw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmochienie podifoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czgstkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajqcej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikédw produkcji.

17) pokrycie kosztu utrzymania objazdéw, przejazdéw, drog tymczasowych i organizacji ruchu,
ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu, ktoéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu nakfaddéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktaddw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k.
Wykonawca robdt zapewni przy tym ciagta rejestracje zdjec¢ poklatkowych time-lapse,
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone
online na chmurze bez zbednej zwtoki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie
backup (na dwéch dyskach), zeby mozna je byto odtworzy¢ w przypadku
nieoczekiwanych btedoéw. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéow lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ oznaczone datg wykonania zdjecia: rok, miesigc, dzien, godzina, minuty. Obiektyw
powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkéw zastanych. Zdjecia do systemu
time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do

nagrywania w ciaggu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem

obejmowaé wytacznie teren, na ktérym prowadzone bedg prace i nie rejestrowac obiektéw
znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié. Okres przechowywania zdje¢ i nagran
przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepiséw dotyczacych ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji

przebiegu realizacji robdét budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
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fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
Na polecenie Zamawiajacego iloS¢ oraz rozstawienie urzgadzen moze zosta¢ zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdézniej niz 3 dni przed
zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz
urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet zdjeé
oraz catos¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania | realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkdéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodgq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajagcym zakresu
informacji, ktére majq zastac¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegodlnoséci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajagcego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa.................... ,tel. kom. [ 1, e-mail

Obowiazki Kierownika Projektu bedzie petnié:

Stanowisko Kierownik Projektu
tel. kom. [, 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.......ciiinns 1, ktérego obowigzki

NazWisKO [...ccccceiieiiiiiiinie e e, ]
StanowWisko [...ccovivieeiiiiicceecii e 1

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektoréw nadzoru-,

b) w branzy drogowej -

c) w branzy robét elektrycznych

d) w branzy sanitarnej -

e) w branzy telekomunikacyjnej -

f)  w branzy zielen -

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy = [....cciiiiiiiiiie e, 1.,

b) kierownik robot drogowych — [...cccooooviiiiiiiiecieees 1,

c) kierownik robot elektrycznych— [...cccccoeiveiviciierieneenn 1,

d) kierownik robot sanitarnych — [.....cccooeoiiiiicecce e 1,

e) kierownik robot telekomunikacyjnych — [...ccccoceovieiiienniineieeneen 1,

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajagcego w toku
realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci do:
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1) podpisywania protokotow odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) oswiadczenia o odmowie odbiorow,

4) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczegdo.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, Zze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0s6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajgcego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpozniej na 2 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentdédw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w $wietle przepisow prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzoér stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzgadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokot sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry Iub
uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentéw potwierdzajacych, mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych. Wbudowanie materiatbw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatlu lub odmawiajaca jego akceptaciji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegélnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastapi w diuzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majq by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze muszg posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogodw, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.
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Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni

przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wiasny Kkoszt

i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu

wykonania przedmiotu Umowy nastepowac¢ bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci

wykonanych robot sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie
winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru

i zatwierdzone na piSmie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie

Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciggu 10 dni o ile ztoZzone zostanie w sposob

kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu, o

ktérym mowa w § 2 ust. 4 lit. ¢) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktorych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnoséci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspoéirzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscia do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowiacych zatacznik do SWZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdét budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robét budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j)  protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
k) protokoty odbiordw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

)  kopia zawiadomienia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu - w 3 egzemplarzach,

n) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez
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przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,
o) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,
O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem
Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.
Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koricowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.
Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru koncowego.
Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych prob -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.
Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowosc
do ich odbioru, w sposdb okreslony w ust. 7 powyzej.
Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktdrego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.
W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.
Protokdt odbioru zatwierdzajq uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciqggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.
W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.
Przed dokonaniem odbioru kofcowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktorym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakoniczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakdw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.
Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakow
geodezyjnych oraz protokét weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury korcowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego.
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Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidiowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac¢ kwoty zawarte w dotaczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane bedq po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robdt, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
mogq zosta¢ wystawione i optacone do maksymalnej facznej wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia bedgq sporzadzane jak dotychczas,
ale beda posiada¢ wylacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac,
a rozliczenie prac nastgpi w oparciu o fakture koncowa przy uwzglednieniu tych Zestawien.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktury czesciowe nalezy sktada¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek zataczenia
do faktury czesciowej:
a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w realizacji robét
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato Zzadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robét
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zalacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koncowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w =zaleznosci przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiadac¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17,
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktoérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zapfaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytgcznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajq, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ,
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
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powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien
pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujq, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkow Umowy, a
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez
nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za
opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 2090001440
GLN: 5907459620368
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, doktadne okreélenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych roboét
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robét oferta, ktéry stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys, z ktérego wynikaé bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktérym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadac bezposrednio pozycjom z przedmiaru robot-
oferta, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcdw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcédw za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegolnosci za zapfate wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajagcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,
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10) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy =zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogq przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajagcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamodwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagal bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadacd

zgodnos$c¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

ktoérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt

(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

ust. 8 powyzej jest dituzszy niz [..iiiineiens 1 (zgodnie z ofertg Wykonawcy),

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwitoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatlu w postepowaniu,
oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktoregokolwiek z KM w wysokosci
0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,01% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisow prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zaptata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,03 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

h) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

i) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

j)  w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

k) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 1% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

)  w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

m) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcoéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 1%
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wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

n) w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,01% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

0) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,01% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

p) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 0,03% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

g) w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegdtowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,02% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

r) w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowna w
wysokosci 0,03 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i hieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdéinych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ziotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 wust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
Lo 1 (zgodnie z Oferta Wykonawcy) miesiecy i liczony jest od daty odbioru
koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu
Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny do
Umowy w dacie odbioru koncowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robdét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposéb nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na piSmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
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Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydiuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajq, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi mogg by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [.....inniiiesennenn, 1w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [ccoviiiiieiieiiie e 1 zt, stownie:
[ s ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do zlozenia Zamawiajacemu najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktéorych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) bedzie uprawniony do wystapienia
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na
zabezpieczenie w pienigdzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jednag lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w cigqgu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach
prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w
terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci
w przypadku gdy:
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1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie, a jego zwloka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do termindéw
realizacji ktoregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje robot zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej Iub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych skiadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catoséci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robét przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosc
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoséci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robét, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylgcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia

o odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej

okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakoriczenia przedmiotu zaméwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
- w przypadku, jesli zamoéwienie podobne wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zamdwienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdot dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu Ilub
terminow realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamoéwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana termindéw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepisow prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wyfacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkoéw technicznych gestordéw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkdow wynikajacych z Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktorych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamoéwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamodwienia podstawowego - zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robot,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

dziatan podmiotdw trzecich (nie dotyczy podwykonawcdéw i innych podmiotow
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdéw wiadzy publicznej, ktoére spowodujq
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia - w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotow trzecich Ilub organdw wiadzy publicznej wptywaja na mozliwosc
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢ lub cato$s¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstapienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwosc
wykonywania czesci lub catoéci zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czes$¢ lub catos¢ zamodwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,

lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwitoka ta dotyczy
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwiloka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowg, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowqg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do wynagrodzenia
okreslonego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, okolicznos¢ taka poczytywac sie bedzie
jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstgpienia od Umowy w catoséci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o
powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamodwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamoéwienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamédwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Ilub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamodwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zaméwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na czes¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego (w
szczegoblnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji zamodwienia podstawowego),
w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdw przytaczeniowych od gestoréw sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,
w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen Ilub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgcego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym Ilub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana terminow realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
Etapéw Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,
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20) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie skfadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegolnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Iub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamdwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na

wykonanie istotnej czeéci badz catosci zamodwienia w odniesieniu do obowigzujacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu Ilub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umysinie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdujg zastosowanie wytgcznie jezeli termin wykonania

Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i osdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robot budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
pracownikéw, wspdtpracownikéw, wspdlnikow, piastundw organéw i przedstawicieli osoéb
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krétszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktéorych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skfadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
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PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy 2z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicéw, zmian projektowych oraz innych
utworéw w rozumieniu przepisow ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catoéci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji
a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,
w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od
wykonywania osobistych praw autorskich.

2. Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniaja Zamawiajacego do korzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie
Zamawiajgcego), a takze zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegoélnosci nastepujace pola
eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technika wizyjng i komputerowg, technikg zapisu magnetycznego
lub technikg cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacja inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowq i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkow, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oso6b trzecich, ktérym przystuguja
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

4, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgcego w
zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

5. W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowa na
Zamawiajacego przystugujg wytacznie Zamawiajagcemu.

6. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje rdwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wilasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajda inne
okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mdgt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a zataczone do niego winny by¢
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dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:
Wystgpienie”).
2. Wystapienie powinno zawiera¢, co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany Umowy,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacq z przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych lub postanowien Umowy,
4) dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.
3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjq organu, notatkg
urzedowag lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow Ilub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z 8§15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamoéwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robét, polecac
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

7. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robét zostanie potwierdzona
przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

8. Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

9. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajq
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy
do akceptacji Zamawiajacego wycene robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkciji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wg innych ogdlnie stosowanych katalogéow Ilub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy polecenie, o ktébrym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robét w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowg odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajacego.
Strony mogq zawrze¢ aneks do Umowy dla celédw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§19
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy

przekracza 6 miesiecy, dokonaja waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4

ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatow Iub kosztéow zwigzanych z realizacjg

zamowienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia jako termin sktadania ofert,

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedfug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogétem obowigzujacy
w miesigcu  wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowal bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto okreslnej w § 4 ust. 1 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatéw lub kosztéow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §15 ust. 1 pkt 13
Umowy.

9) Wykonawca obliczy stosowna warto$¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajacej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna
pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30

dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

§ 20
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5.

6.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych, o$wiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejsze] Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamowien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo budowlane.
Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. *

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:
- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét- oferta;

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

- Nr 9 - Postepowanie z odpadami.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

* zapis ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE)

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: /

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , Zamieszkaty/ta przy ul. '

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzier ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytulu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie wymagalne
w przysztosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:
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Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZélR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: /

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firma, , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu __ (dalej jako: ,Umowa”) z _ (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ,éR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , Wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: _, REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , Zamieszkaty/ta przy ul. '

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzieri ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy =z tytulu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,.....” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktérej] mowa w  art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze najlepszq wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. e).

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

3)

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

K) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementdw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumieé

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedq 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstgepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzinge i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbtowy Protokoét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W ostatnim miesiaqcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powofa Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
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4.

i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koricowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD

1)Zakfada sie nastepujacq klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktére sprzeciwiajq

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACIA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne -

nie wptywajace
(bezposrednio lub
posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem Iub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajgcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osob upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwitocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sq informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszq Gwarancjg zastosowanie majgq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drég Miejskich — dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu
transportujacego odpad ztomu (transportuje nie swoj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpadow
przez Wydziat Logistyki ZDM.

Czynnos$¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO
powinna by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwtocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np.
dokument PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktérego wynika¢ bedzie cena
oraz waga ztomu, nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastapito faktyczne przekazanie
elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadoéw
ztomu, ktdéry pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
jako wytwoérce odpadu nalezy wskazaé Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego dostarczenia Zamawiajacemu
poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawcag, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. materiatéw starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatdow drogowych z rozbidrki, nadajacych sie do
powtdrnego wbudowania do magazynu Zamawiajgcego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drog Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robdt inwestycyjnych/ utrzymaniowych
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzadzanych przez ZDM -
stanowi element majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajgcy smoty nalezy przetransportowa¢ do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty moga by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkosci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
$wiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektow. Moze ono zostac
przeprowadzone przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metodq dajaca
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadu destruktu
asfaltowego - pofrezu zawierajgcego smote jest wykonawca $wiadczacy ustuge w zakresie budowy,
rozbiérki, remontu obiektéw.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drog Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drdg
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:
Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta¢ wycenione przez wiasciwego rzeczoznawce -

brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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