UMOWA NI ccvvcvisnnsnnssnnssnnnas

zawarta w Poznaniu, w dniu .....ccccceeeevevenennen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy,

pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209000440, REGON 631257822

oraz

AQUANET S.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Saqdowego pod numerem KRS 0000234819, NIP 7770003274, REGON 630999119
o kapitale zakladowym 1.121.290.222,00 zt (zwany dalej: ,Aquanet”)

oraz

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zaktadowym 10 488 917 050 z,
zwang dalej jako ,,PSG",

w imieniu i na rzecz ktorych dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego, REGON 302689539, NIP 7831711486, kapitat zaktadowy
4.100.000,00 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

a

.................................... Z siedzibg W ..cccecvevcvvvvvieieeeene Przy Ul v, Zarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ....cevvvvvinnnnn. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zakladowym .......... zt, NIP , REGON ... , adres e-mail:
............................. reprezentowang przez:

/

S e teeeeereeeeeereeeeereeeeieeerarareeaere zamieszkatym/zamieszkalg W .......ccccceeeenenne. , przy ul.
.................................. , prowadzacym/prowadzacq dziatalnos¢ gospodarczag pod nazwg
............................................................. z siedzibg W .. przy Ul

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........ccccvivviviviiiniiinnnnnns , REGON ...cooiiiiiiiiiiiee
adres e-mail: ..ccccovvviinniinens

zwany dalej jako: ,Wykonawca”

zwana dalej ,Umowa”.

1. Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania
z realizacji zadan powierzonych do wykonania spoéice Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze
petnomocnictw udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych
oraz Wskazania do Realizacji nr ZDM/P/056 z dnia 11 maja 2022 r. (dalej: ,Wskazanie”),, przekazanego przez
Zarzad Drdég Miejskich - Dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie zadania inwestycyjnego, ktérego dotyczy Wskazanie (dalej jako: ,Dysponent”).

2. Spédtka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z o0.0. dziata jako inwestor zastepczy w imieniu i na rzecz
Aquanet S.A. i PSG na podstawie zawartych Umoéw o wspdtpracy RU-46/PIM/24/KKo/2022-340 oraz
RU-75/PIM/24/KKo/2022-340 a takze petnomocnictw udzielonych Spoétce.

3. Zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowa ulicy Radosnej”, obejmujace roboty drogowe oraz roboty w zakresie
przebudowy sieci gazowej oraz wod.-kan. realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje
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inwestycji drogowej nr 744/2023 z dnia 15.09.2023 r. (dalej: ,Decyzja ZRID") Jednoczesnie, roboty
budowlane w zakresie budowy sieci wodociggowej w bocznej od ul. Radosnej wraz z przytagczami (dz. 191,
ark. 21, obreb 21) w Poznaniu realizowane sg na podstawie zaswiadczania uprawniajacego do realizacji
budowy nr UA-V.6743.2384.2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku wydanego przez Prezydenta Miasta Poznan
(dalej jako: ,Zaswiadczenie”). Obywa ww. zadania inwestycyjne dalej zwane sg tgcznie: ,Zadaniem
inwestycyjnym”.

Na ww. Zadanie inwestycyjne, sktadajq sie zakresy dotyczace majatku:

—  Miasta Poznan - zakres zwany w tresci Umowy jako ,,Zadanie inwestycyjne Miasta Poznan”,

- Aquanet - zakres zwany w tresci Umowy jako ,Zadanie inwestycyjne Aquanet” (z ww.
zastrzezeniem dotyczacym realizacji czesci robot w zakresie sieci wod.-kan. na podstawie
Zaswiadczenia),

- PSG - zakres zwany w tresci Umowy jako ,Zadanie inwestycyjne PSG”.

Przedmiotem niniejszego zamdwienia objete w catosci sa:

- Zadanie inwestycyjne Aquanet - na ktore skladajg sie (ujete w ,Wieloletnim Planie Rozwoju i
Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Urzadzen Kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu AQUANET
na lata 2020-2026"):

e zadnie inwestycyjne o nr 3-05-20-052-0 pn. Budowa sieci wodociggowej w ul. Radosnej wraz
Z przytaczami (odcinek od ul. Miodowej do ul. Dabrowskiego oraz odcinek od ul. Bukowskiej do
ul. Miodowej) - realizowane na podstawie Decyzji ZRID ,

e zadanie inwestycyjne obejmujgce budowe sieci wodociggowej w bocznej od ul. Radosnej
wraz z przytgczami (dz. 191, ark. 21, obreb 21) w Poznaniu - realizowane na podstawie
Zaswiadczenia,

zwanej dalej: ,Inwestycja Aquanet”

- Zadnie inwestycyjne Miasta Poznan - obejmujace roboty drogowe w ciggu ulicy Radosnej - zwane
w tre$ci Umowy ,Inwestycjq Miasta Poznania”.

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia nie jest objete Zadanie inwestycyjne PSG, ktére polega na
przebudowie sieci gazociggowej oraz przytaczy na ul. Radosnej, ktore to roboty bedg realizowanie przez PSG
réwnoczes$nie w ramach odrebnego zamoéwienia, za wyjatkiem objetej przedmiotem zamoéwienia czesci
robot odtworzeniowych nawierzchni drogi (ul. Radosnej) zwiazanych z ww. przebudowg sieci
gazocigqgowej, ktorych wartos¢ nie przekroczy 100.000 zt netto, ktore w tresci Umowy okreslane sg jako
~Inwestycja PSG”.

Wykonawca zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (przeprowadzonego
jako zamoéwienie wspdlne Miasta Poznan, Aquanet oraz PSG) w trybie przetargu nieograniczonego.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
ul. Radosnej” robdt budowlanych polegajacych na:
— przebudowie ul. Radosnej wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanatu

technologicznego, przebudowy linii napowietrznej oraz ustug zwigzanych z
wykonywanymi robotami budowlanymi” - Inwestycja Miasta Poznania (realizacja na
rzecz Miasta Poznan),

— budowie sieci wodociggowej w ul. Radosnej wraz z przytqczami (odcinek od ul. Miodowej
do ul. Dabrowskiego oraz odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Miodowej) oraz budowie sieci
wodociggowej w bocznej od ul. Radosnej wraz z przytaczami (dz. 191, ark. 21, obreb 21)
- Inwestycja Aquanet (realizacja na rzecz Aquanet) oraz

- wykonania robét odtworzeniowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej, zwigzanych z przebudowa sieci gazociqggowej (realizowang przez
PSG réwnolegle, tj. wtym samym czasie w ramach odrebnego zamowienia) -
Inwestycja PSG (realizacja na rzecz PSG), w zakresie robot o wartosci do kwoty
partycypacji PSG, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy.

stanowigcych tacznie przedmiot Umowy, ktdry objety jest przedmiarem robdt-oferta wycenionym
przez Wykonawce, ktéry stanowi zatacznik nr 1 do Umowy oraz dokumentacjg projektowq
bedacq zatacznikiem do SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wspodtpracy z wykonawcyg realizowanej przez PSG réwnolegle, tj. w tym samym czasie w
ramach odrebnego zamdwienia, przebudowy sieci gazociggowej w ciagu ul. Radosnej -
zasady wspotpracy opisane zostaty w ust. 9 i nast. niniejszego paragrafu,
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b) organizacji objazdéw, przejazdéw, drdég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu z
uwzglednieniem zakresu robot prowadzonych przez PSG (bez wzgledu na ich ilos¢),

c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektow o0s6b trzecich, jezeli zostaly naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy,

e) przygotowania dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egz. oraz w wersji elektronicznej
(zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg), odrebnie dla
Inwestycji Miasta Poznan i odrebnie dla Inwestycji Aquanet, z zastrzezeniem ze dla Inwestycji
Aguanet zostanie ona przygotowana zgodnie z ,Wytycznymi przygotowania dokumentacji
powykonawczej przez wykonawcéw robdt” stanowigcymi zatacznik nr 12 do Umowy, w tym
cyfrowe przetworzenie dokumentacji powykonawczej)

f)  przygotowanie ,tabeli importu OT” zgodnie z , Instrukcjg wypetniania tabeli importu OT”

g) odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkow
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

h) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania Zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

i) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw budowalnych Ilub
urzadzen objetych Zadaniem inwestycyjnym, a w szczegolnosci przepompowni $ciekow
objetej Inwestycjg Aquanet, ktore winny zawierac liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad
wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Opis Przedmiotu Zamdwienia, pytania

i odpowiedzi oraz pozostate zatgczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat

sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci

potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang

z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych

wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi

sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajacy wskaze
spos6b dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci

wynikajacymi z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane i przepiséw wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska,
postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu

Umowy za wynagrodzenie przewidziane w niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w

ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej

starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji robdt objetych przedmiotem Umowy i wspétpracy z

Polskg Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu oraz dziatajgcymi

na jej zlecenie wykonawca robdét budowalnych lub innych podmiotéw, w zakresie prowadzonej

rownoczesnie przebudowy sieci gazowej w obrebie ul. Radosnej. Zakres przebudowy
infrastruktury gazowej realizowanej przez PSG w ciggu ul. Radosnej zostat opisany w materiatach
zataczonych do SWZ.

Wykonawca w ramach ww. wspotpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy z pracami

prowadzonymi przez PSG (z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 19-22

Umowy) zobowigzuje sie w szczegoélnosci do udostepnienia PSG (lub bezposrednio wykonawcy

dziatajacego na zlecenie PSG) terenu budowy w zakresie ponizszych odcinkéw roboczych:
a) dla odcinka: ul. J.H. Dabrowskiego - ul. Nowina, dtugo$¢ odcinka 200 m,

b) dla odcinka: ul. Nowina - ul. Ztota, dtugos$¢ odcinka 190 m,
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c) dla odcinka: ul. Ztota - ul. Swojska, dtugos¢ odcinka 120 m,
d) dla odcinka: ul. Swojska — ul. Miodowa, dtugo$¢ odcinka 204 m,
e) dla odcinka: ul. Miodowa - ul. Bukowska, dtugos$¢ odcinka 170 m.
Udostepnienie ww. odcinkdéw roboczych PSG oraz ich zwrotne przekazanie przez PSG, zostanie
udokumentowane - pod rygorem niewaznosci - pisemnym protokotem odbioru sporzadzonym
przez przedstawicieli Wykonawcy i PSG.
Warunkiem odbioru danego odcinka roboczego od PSG jest potwierdzenie prawidiowego
przywroécenia terenu odcinka do wymaganego stanu, tj. w szczegdlnosci doprowadzania robot PSG
do prawidtowego zageszczenia gruntu na obszarze jezdni w ciggu ul. Radosnej. Wykonawca
odpowiada za prawidlowa weryfikacje terenu zwrotnie przekazanego przez PSG. Wykonawca,
jezeli stwierdzi, ze stan przekazywanego przez PSG odcinka nie spetnia powyzszych wymogoéw,
zobowigzany jest do odmowy dokonania odbioru terenu zwrotnie przekazywanego przez PSG.
W przypadku wystgpienia wad przedmiotu Umowy, Wykonawca nie bedzie mdgt, celem
wylgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub gwarancji, powotywac sie na btedy
wykonawcze robot prowadzonych przez PSG (np. spowodowanych nieprawidtowym
zageszczeniem gruntu przez PSG).
Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia PSG o terminie przekazania kazdego z odcinkdéw
roboczych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, w formie pisemnej za potwierdzeniem
odbioru - pod rygorem niewaznosci - z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem wzgledem
terminu przekazania terenu budowy w ramach danego odcinka roboczego.
Wykonawca zobowigzuje sie do uwzglednienia w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy
ponizej wymienionych planowanych minimalnych okreséw realizacji robot prowadzonych przez
PSG w ramach odcinkow roboczych:
a) dla odcinka: ul. J.H. Dabrowskiego - ul. Nowina, termin realizacji robdt liniowych, tj.
gazociqgow wraz z przytgczami gazowymi w obrebie pasa drogowego - 4 tygodnie,
b) dla odcinka: ul. Nowina - ul. Ztota, termin realizacji robét liniowych, tj. gazociggéw wraz z
przytaczami gazowymi w obrebie pasa drogowego - 4 tygodnie,
c) dla odcinka: ul. Ztota — ul. Swojska, termin realizacji robdt liniowych, tj. gazociggéw wraz z
przytaczami gazowymi w obrebie pasa drogowego - 3 tygodnie,
d) dla odcinka: ul. Swojska - ul. Miodowa, termin realizacji robét liniowych, tj. gazociagéw wraz
z przytgczami gazowymi w obrebie pasa drogowego - 4 tygodnie,
e) dla odcinka: ul. Miodowa - ul. Bukowska, termin realizacji robot liniowych, tj. gazociggow
wraz z przytaczami gazowymi w obrebie pasa drogowego - 4 tygodnie.
Wskazane w ust. 14 Umowy terminy realizacji poszczegdlnych odcinkdw roboczych rozpoczynajg
bieg od dnia protokolarnego przekazania PSG terenu budowy w ramach danego odcinka
roboczego, pod warunkiem dokonania uprzedniego zawiadomienia PSG, zgodnie z ust. 13 Umowy.
Wykonawca w przypadku watpliwosci co do rozpoczecia biegu ww. termindw, celem wykazania
skutecznego dokonania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 13 Umowy nie bedzie mogt
powotywaé sie na dowody inne niz dokumenty w formie pisemnej oraz pisemne potwierdzenie
odbioru.
Ewentualne zmiany termindéw realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na przekroczenie ww.
terminow realizacji prac prowadzonych przez PSG w ramach poszczegdlnych odcinkdéw roboczych,
beda dokonywane na podstawie § 15 Umowy jedynie w przypadku zachowania przez Wykonawce
wymogu dokonania zawiadomienia PSG, o ktérym mowa w ust. 13 Umowy i przetozenia
pisemnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia przez PSG oraz dokonania protokolarnego
przekazania terenu budowy w ramach udostepnia PSG ww. odcinkdw roboczych.
Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian termindéw realizacji przedmiotu
Umowy z uwagi na zmiane terminow realizacji sieci gazociggowej przez PSG i nie bedzie dochodzit
zadnych roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego. Powyzsze nie wyklucza dokonywania
ewentualnych zmian termindw realizacji Umowy w przypadkach przewidzianych w § 15 Umowy.
Wykonawca, niezaleznie od tresci oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 17, oswiadcza, iz
uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie realizowat obowigzek,
o ktérym mowa ust. 2 lit. b) powyzej bez wzgledu na ilos¢ zmian czasowej organizacji ruchu
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od przekazywania ww. odcinkdw roboczych, w przypadku realizacji punktowych prac
gazociggowych, Wykonawca bedzie uzgadniat z PSG lub wykonawcg dziatajacym na zlecenie PSG
(lub stuzbami PSG) terminy punktowego dostepu do placu budowy, celem wykonania niezbednych
prac w zakresie sieci gazowej, w szczegdlnosci polegajacych na przeprowadzaniu niezbednych
préb szczelnosci, czyszczen, przetaczen, wstrzyman przeptywu lub odcie¢ i zamulen istniejacej
sieci gazowej.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktére wptywajg lub mogg mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdéw lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robot oraz w obszarze ich odziatywania.
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Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest
do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze
szczegdtowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17
maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni.

W szczegolnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac
polegajacych na przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w
przypadku prac prowadzonych bezposrednio przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci polegajacych
na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw,
montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia rdéwniez raportdw opisujacych stan
poszczegdlnych drzew, krzewow lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany
jest do przedktadania poszczegélnych raportéw wraz z dokumentacjg fotograficzng w terminie 3
dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sg dostepne w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT0O01810F6”

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu Umowy: do 270 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.

dodnia [ 1.

Strony ustalajg nastepujgce kamienie milowe (dalej jako: ,,KM”) realizacji przedmiotu Umowy:

a) wykonanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez
Miejskiego Inzyniera Ruchu - do 30 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. 1 - dalej
jako: ,KM 17,

b) wykonanie minimum 15% robot budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej (z
wytaczeniem wiazow i ich regulacji), sieci wodociggowej oraz robdt drogowych w zakresie
podbudowy (ww. procentowe poziomy stanu realizacji robét beda okreSlane zgodnie z
kosztorysem stanowigcym zatgqcznik nr 1 do Umowy, poprzez przyjecie, ze poziom
zaawansowania realizacji robdt odpowiada stosunkowi wartosSci wykonanych robdt
okreslonych zgodnie z cenami kosztorysowymi wobec wartosSci wszystkich prac
przewidzianych w kosztorysie do wykonania cato$ci ww. robét) — do 70 dni od zawarcia
Umowy, tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 27,

c) wykonanie minimum 60% rob6t budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej (z
wytaczeniem wiazow i ich regulacji), sieci wodociggowej wraz z przytaczami, budowy kanatu
technologicznego oraz robdét drogowych w zakresie podbudowy jezdni i chodnika (ww.
procentowe poziomy stanu realizacji robdt beda okreslane zgodnie z kosztorysem
stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy, poprzez przyjecie, ze poziom zaawansowania
realizacji robét odpowiada stosunkowi wartosci wykonanych robét okreslonych zgodnie z
cenami kosztorysowymi wobec wartosci wszystkich prac przewidzianych w kosztorysie do

wykonania cato$ci ww. robdt) - do 150 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. ] - dalej
jako: ,KM 3”.

d) zakoniczenie wszystkich robot budowlanych (w tym wprowadzenie docelowej organizacji
ruchu) - do 230 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 4”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o0 zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajacemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktére beda potwierdzaé

wykonie danego KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych;

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych
robét budowlanych i ich ostatecznych kosztéow, w formie wycenionego przez Wykonawce
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przedmiaru robdét - oferta, uwzgledniajgcego ilosci ostatecznie wykonanych robdt,
zaakceptowane przez odpowiednich inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz Inzyniera
Kontraktu/koordynatora inspektoréw nadzoru. Dokument ten musi by¢ sporzadzony przez
kierownika budowy, opatrzony podpisami o0séb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz by¢ ztozony Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni roboczych przed
terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Na
tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis Kierownika Projektu oraz oso6b
reprezentujgcych Zamawiajacego, uprawnionych do zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci, czy tez innych
obiektéw o0sob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgacego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanych dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania Zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa;

f) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw budowalnych lub
urzadzen wykonanych / zainstalowanych w ramach realizacji Umowy, a w szczegdlnosci
obiektow lub urzadzen objetych Inwestycjg Aquanet.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy, z podziatem na zakresy odpowiadajace: Inwestycji Miasta
Poznania, Inwestycji Aquanet oraz Inwestycji PSG, ktory bedzie podlegat opiniowaniu przez
Inzyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi byc
dokonana na pismie pod rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich
przekazania.

Wykonawca w harmonogramie rzeczowo - finansowym uwzgledni roboty wykonywane przez PSG
polegajace na przebudowie sieci gazociagowej na terenie odcinkéw roboczych wskazanych w § 1
ust. 10 Umowy z uwzglednieniem planowanych minimalnych termindéw realizacji tych roboét
okreslonych w § 1 ust. 14 Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z
oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze
zaakceptowany, w sposdb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
przedmiotu Umowy nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy
skorygowany harmonogram, ktory podlegac bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zgtoszonych uwag
przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni
od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 3 od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma przedstawiac
plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w
szczegolnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych KM, ktdérych termin
wykonania jest zagrozony lub ktdérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze
zrealizowane oraz wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod zmierzajacych do zapobiezenia
opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala sie, iz przyjecie
lub akceptacja programoéw naprawczych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane termindw realizacji
wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana termindéw ustalonych w Umowie wymaga formy
aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.
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§4
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite przewidywane
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci: ... zt netto, (stownie: ...) powiekszone
o0 obowigzujaca stawke podatku VAT (23%), t. i zt brutto (stownie:
[ s 1, facznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... %, stanowigce sume
wynagrodzenia obmiarowo-kosztorysowego, wynikajacego z zatqcznika nr 1 do Umowy (zwane
dalej ,Wynagrodzenie”)

w tym:

1) za wykonanie robdt budowlanych dla Inwestycji Miasta Poznan - ..... % Wynagrodzenia,
tj. Kwota erveversssersrsssarssnsans zt netto (stownie: ... ) powiekszona o
obowigzujacg stawke podatku VAT (23%) tj. sorervesersssasarsnsanannns brutto (stownie:

2) za wykonanie robét budowlanych dla Inwestycji Aquanet - ......... % Wynagrodzenia, tj.
KWOLa siererserarsanaransans zt netto (stownie: .......ccoeeeiiiiiieens ), powiekszona o obowigzujaca
stawke podatku VAT (23%) 8 zt brutto (stownie:

3) za wykonanie robdét budowlanych wskazanych w kosztorysie branzy drogowej pozycji 5.1
zakres Inwestycji PSG - ... % Wynagrodzenia, tj. kwota .uiviervrvrsrararaness zt netto
(stownie: ..o, ), powiekszona o obowigzujacq stawke podatku VAT (23%) tj.
...................... zt brutto (stownie: .en), 2 tyM

zastrzezeniem, ze w przypadku przekroczenia kwoty 100.000 netto (tj. kwoty partycypaciji
PSG wynikajacej z porumienienia, o ktérym mowa w pkt 2 Preambuty) wynagrodzenie
za roboty wskazane w kosztorysie branzy drogowej pozycji 5.3 w czesci ponad ww. kwote
bedzie ponosito Miasto Poznan, tj. roboty odtworzeniowe ponad kwote 100.000 zi
netto beda stanowily cze$¢ Inwestycji Miasta Poznain. W takim przypadku kwota
wynagrodzenie za cze$¢ robdt odtworzeniowych, ktérych warto$é wykracza ponad kwote
100.000 zt netto, objeta jest kwota wynagrodzenia za wykonanie robdét budowlanych
w _ramach Inwestycji Miasta Poznan, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej.
Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie bedg podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robdét budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze roboét - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowa wymaga pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.
Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sqg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjq realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddéw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w
szczegdblnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg Inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencjg realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wiasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciwpozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich, powstatych w zwiagzku z realizacjg robét i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu
budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen pomocniczych,
zbednych materiatow, odpaddw i $Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swoj koszt w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy,
w obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi
zatacznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do tresci tablic oraz rozmieszczenia ich na
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dbaé¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac¢ ich
trwatos¢, czystos¢ oraz widocznosé przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu
odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z
postanowieniami Umowy;
ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robot na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;
na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed
Zniszczeniem;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca
budowy, drog, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;
w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zajec pasa drogowego;
zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robét;
usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robdt.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z roboét
rozbidrkowych bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;
organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajaca prawidlowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
zorganizowanie wykonywania robdt budowlanych i innych prac, w sposdéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci z
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdéb uporczywy
zaktocac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robot rowniez
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,
w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych;
zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;
powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz
informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, przerwach w dostawach mediéow, wody lub dziatania kanalizacji
$ciekowej, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze
stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na korzystanie z tych
nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jezeli
Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,
schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposéb pozwalajacy na zapoznanie sie ztymi
informacjami przez kazdego z zainteresowanych;
pokrycie kosztu objazdéow, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu
(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilo$¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:
a) zaprojektowanie, wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robdt
projektu COR z uwzglednieniem zakresu robot prowadzonych przez PSG - w momencie,
gdy wspomniany projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W
przypadku, gdy Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznosc
uzupetnienia/modyfikacji ww. projektu lub opracowania nowych projektéw, Wykonawca
dokona odpowiednich nowych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne opinie oraz
zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, okreslonego w
§ 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy lub zmieniony
projekt musi zaprezentowa¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu z
uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych materiatéw
i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,
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b) wykonanie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmochnienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drdég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

17) pokrycie kosztu utrzymania objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,
ktory obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu, ktoéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie, w szczegdlnosci w zakresie robdt prowadzonych przez
PSG,

20) wykonanie prac rozbidérkowych wskazanych w dokumentacji projektowej umozliwiajacych
przebudowe zakresu PSG, przed przekazaniem czesci placu budowy PSG.

21) przekazanie czesci placu budowy wykonawcy PSG realizujacego prace zwigzane z zakresem
PSG w terminie umozliwiajacym terminowg realizacje Zadania inwestycyjnego.

22) przekazanie Zamawiajacemu informacji o utrudnieniach i zmianach w sposobie dojscia
dojazdu do nieruchomosci przylegajacych do placu budowy.

23) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu nakfadéw ponoszonych na realizacje
Zadania inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane (odrebnie dla Miasta Poznan i Aquanet). Wykonawca
dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktaddéw, zgodnie z informacjami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet zdjec

z procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych srodkow przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic

wytacznie za zgoda Zamawiajgcego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci

pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktére maja
zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia

merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w

szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz

oddelegowanie kompetentnych oséb.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego - Aquanet dokona zgtoszenia

zamiaru oddania instalacji (objetej Przedmiotem Umowy) do uzytkowania do wiasciwego

Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w terminie gwarantujacym Zamawiajacemu -

Aquanet zachowanie terminéw wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
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Wykonawca potwierdza, ze aktualne jest os$wiadczenie ztozone przez niego w trakcie
postepowania, w wyniku ktérego zawarta zostata Umowa, dotyczace tego, ze nie podlega on
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie w ww. zakresie, nie pézniej jednak niz w
terminie 2 dni od momentu dowiedzenia sie przez niego o jej zaistnieniu.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajgcego, rozumie sie
przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.....cciiiiiiiiiiiinnnnnnn, 1, ktérego obowigzki

W skiad personelu Zamawiajacego petniacego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ bedaq:

a) koordynator inspektordw Nadzoru- [......cccoevvevvieeveeieineeeenenn 1,

b) w branzy drogowej — [.....cccooiniiiinininiee e, 1,

c) w branzy robdt elektrycznych i elektroenergetycznych — [..oocoooviiieviinicicc e, 1,
d) w branzy instalacyjnej = [..ccccoovevinieninieniee e 1,

€) wbranzy gazowej - [..ccccoiinniininice e, 1,

f)  w branzy telekomunikacyjnej = [..cccccovnievininniniee e, 1,

g) wbranzy zielen — [.iieee e 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy = [..cccciiiiiiiiiiiiiecev e 1.,

b) kierownik robot drogowych — [ 1,

c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [......ccccooveiceiicccveneenns 1,
d) kierownik robét instalacyjnych — [ e 1,

e) kierownik robot telekomunikacyjnych — [....ccccooveviiiieeieccenenenan 1,

f)  koordynator ds. bhp. = [ s 1.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania Inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotéw odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktorych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

4) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sa upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.
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Zmiana o0sOb wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie
pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajqcego zapewnienie
i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace
ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdézniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentdédw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowegdo, o ile jest konieczna w swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 40 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzoér stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, reklam w pasie
drogowym, wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z
tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary
pienieznej.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajqcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokot sprawdzenia stanu znakdow geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych
sie w nim znakow geodezyjnych, ktorych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentéw potwierdzajacych, mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastapi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji, nastapi
w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdélnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastapi w dituzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majq by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze muszg posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materialu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatéw
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni przed
terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywrécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu wykonania
przedmiotu Umowy nastepowac bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci wykonanych robot
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sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie winno byc¢

sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru

i zatwierdzone na pismie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie

Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciggu 10 dni o ile ztozone zostanie w sposob

kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu, o

ktérym mowa w § 2 ust. 4 lit. ¢) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
uwzgledniajacq podziat Zadania inwestycyjnego na zakresy odpowiadajace: Inwestycji Miasta

Poznan, Inwestycji Aquanet oraz Inwestycji PSG pozwalajacych na ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz
z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej
niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia
materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspoétrzednych.
Wspoitrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikdw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowigcych zatgcznik do SWzZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdt budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robét budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j)  protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
k) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

) kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Ilub os$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedacych
zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw budowalnych lub urzadzen
wykonanych w ramach Umowy a w szczegdlnosci obiektow lub urzadzen objetych Inwestycjq
Aquanet - w 3 egzemplarzach,

n) zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych pfatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie powinny zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotdw w nim wymienionych — sporzadzone w 3 egzemplarzach. Pomocniczy
wzor ww. zestawienia stanowi zatacznik nr 13 do Umowy.,

Strona 12 z 43



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

0) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

p) tabela importu OT,

g) dokumenty okreslone w ,Szczegdtowych wytycznych dla procedury dokonywania odbioréw
oraz sporzgdzania dokumentacji powykonawczej dla zakresu Inwestycji Aquanet”
stanowigcymi zatacznik nr 12 do Umowy (w szczegolnosci w ,,Procedurze przeprowadzania
odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.);

r) Wykonawca ma obowigzek poddania dokumentacji powykonawczej cyfrowej archiwizacji
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zataczniku nr 12 do Umowy.

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na
piSmie pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem Umowy,
wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowej
oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.
Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koricowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych (odrebnie dla Inwestycji Miasta Poznania , Inwestycji Aquanet oraz
Inwestycji PSG).
Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru korncowego.
Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych préb -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktorym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.
Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktdorego podstawq sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.
W przypadku kiedy Zamawiajacy odméwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposoOb okreslony w ust. 7 powyzej.
Protokdt odbioru zatwierdzajq uprawnieni do sktadania o$swiadczen woli w sprawach majatkowych
Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez
komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.
W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy,
Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli Dysponenta,
odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie za
posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego
faktu listem poleconym.
Przed dokonaniem odbioru konncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koricowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone

zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa

w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje

0 obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz

protokdt weryfikacji, o ktdrym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac

geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni

roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
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22.

6.
7.

Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Strony zobowigzujg sie do dokonania odbiordw Inwestycji Aquanet zgodnie z ,Procedurg
przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w obszarze dziatania Aquanet S.A.”

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac¢ kwoty zawarte w dotgczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez
Kierownika Projektu wykonanych robot, na podstawie Zestawienia - osobno w zakresie Inwestycji
Miasta Poznan, w zakresie Inwestycji Aquanet oraz w zakresie Inwestycji PSG. Wykonawca bedzie
wystawiat faktury odrebnie na kazdego z Zamawiajqcych, zgodnie z podziatem wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym robot na poszczegdlne czesci Zadania inwestycyjnego dokonanym
przez Inzyniera Kontraktu. Faktury cze$ciowe w zakresie (1) Inwestycji Miasta Poznania lub
w zakresie (2) Inwestycji Aquanet lub w zakresie (3) Inwestycji PSG mogaq zosta¢ wystawione
i optacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia wskazanego
odpowiednio:

1) w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy w zakresie Inwestycji Miasta Poznania,

2) w § 4 ust. 1 pkt 2 - w zakresie (2) Inwestycji Aquanet,
3) w § 4 ust. 1 pkt 3 - w zakresie (3) Inwestycji PSG.

Do ww. limitéw pfatnosci czesciowych bedg wliczane jedynie kwoty ptatnosci czesciowych

z pominieciem kwot ewentualnej waloryzacji lub zmian wynikajgacych z obmiaréw wykonanych

robét. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci wynagrodzenia wskazanego odpowiednio: w § 4

ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 Umowy Zestawienia beda sporzadzane jak dotychczas, ale bedg

posiada¢ wytacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie prac

nastgpi w oparciu o fakture koncowa przy uwzglednieniu tych Zestawien.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,

wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktury czesciowe nalezy sktadac¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek zataczenia

do faktury czesciowej:

a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,

b) W przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw w realizacji robét
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej Inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zalacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru korncowego.

Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:

a) protokotu odbioru koncowego,
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu.
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10.

11.

12.

13.

Faktury beda pfatne przez poszczegdélnych Zamawiajacych przelewem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacych prawidtowo wystawionej faktury wraz z
zatacznikami. Brak zatacznikow bedzie powodem wstrzymania wypftaty naleznosci, a za okres w
ktérym beda uzupetnianie zataczniki Wykonawcy nie beda przystugiwaé odsetki od niezaptaconej
naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem przekazania kompletu
wymaganych zatacznikéw.

Wystawione przez Wykonawce faktury VAT winny posiadaé nastepujace oznaczenie nabywcy:

1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznania:

MIASTO POZNAN

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

NIP 2090001440
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet:
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan
NIP 777-00-03-274
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce dla zakresu Inwestycji Aquanet powinna obejmowacd

numer Umowy, wynikajacy z rejestru uméw prowadzonego przez Aquanet S.A oraz kod PKWiU lub/i

CN dotyczacy sprzedanych ustug lub/i towardw, obowigzujacy na dzien wystawienia faktury.
3) dla zakresu PSG - z zastrzezeniem, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt 3 Umowy:
Polska Spotka Gazowa Sp. z o.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnow

Wystawione faktury nalezy przesytac¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznania:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
pl. Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan,
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet:
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan
3) dla Inwestycji PSG:
Polska Spoétka Gazowa Sp. z 0.0.
Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarndéw

Wykonawca zobowigzany jest przesyta¢ lub dostarczaé kopie faktur VAT przesytanych
bezposrednio do Aquanet oraz PSG, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej jednoczesnie do Inwestora
Zastepczego - Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci rédwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zapfaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wéwczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.

Strony ustalajq, ze data zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta
(w zakresie Inwestycji Miasta Poznan), PSG (w zakresie Inwestycji PSG) lub Aquanet (w zakresie
Inwestycji Aquanet).

Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien
pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
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14,
15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania
przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce,
nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajgcego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to
uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie w
transakcjach handlowych.
Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatacznikiem nr 11 do Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej:
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznan, musi ona zostaé przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP: 2090001440:
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
GLN: 5907459620368
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet, musi ona zosta¢ przestana na nastepujacy adres e-mail:
odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan
NIP 777-00-03-274
3) dla Inwestycji PSG, musi ona zostac przestana na nastepujacy adres e-mail:
faktury.elektroniczne@psgaz.pl oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Polska Spotka Gazowa Sp. z o0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarndéw
NIP 5252496411
ODBIORCA: Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Ul. Za Groblg 8
61-860 Poznan
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy Miasto PoznaA nie wyraza zgody na
otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz okre$lone w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Zamawiajacy — Miasto Poznan i Aquanet oswiadczajg, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca
2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, ze
posiadaja status duzego przedsigebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.
Zamawiajacy-Aquanet jest odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Wykonawcy wytacznie
w czesci dotyczacej zakresu Inwestycji Aquanet.
Zamawiajacy-PSG jest odpowiedzialny za zapfate wynagrodzenia Wykonawcy wytacznie w czesci
dotyczacej zakresu Inwestycji PSG.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu

Umowy, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robdt oferta, ktory stanowi zatacznik nr 1
do Umowy),

postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys, z ktérego wynikaé bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktorym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom z przedmiaru robdt-
oferta, ktory stanowi zatacznik nr 1 do Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng odpowiedzialnos¢
wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate
wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymog wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogaq przenosic
wierzytelnosci przystugujgacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia osobnej
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca),

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekraczac terminéw realizacji przedmiotu Umowy okreslonych
w niniejszej Umowie,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w
ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przeditozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6
powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktérego nie wniodst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt (stownie:
piec¢dziesigt tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 8 powyzej jest dtuzszy NIz [...ccccoveveiiiniiiicii s 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od
daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcoéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art.
462 ust. 7 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww.
warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zapfaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci 0,5
% kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokosci 1,0 % kwoty brutto catkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5 % kwoty brutto catkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisébw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % kwoty brutto catkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,
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e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

0)

P)

a)

r

s)

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy - dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy - jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci 0,5 %
kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazde naruszenie,

w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
pos$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 0,5 % kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia
Wykonawcy, okres$lonej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,2 % kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
0,2 % kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy
za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 1,0% kwoty brutto
catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,5% kwoty brutto catkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,5%
kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,2% kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej
w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w 8§16 Umowy
w wysokosci 0,2% kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych w wysokosci 0,5% kwoty brutto catkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegdtowo wskazanych w § 1 ust. 21 Umowy, w wysokosci 0,5% kwoty brutto catkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbétowo wskazanych w § 1 ust. 10 Umowy, w wysokosci 0,5% kwoty brutto catkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedq niezgodne z ww. wymogami - karg umowna w
wysokosci 0,5% kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust.
1 Umowy, za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostaé potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegdlnosci z tytutu naleznego Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi,
na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokraglg sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1
Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 ptatne beda na rzecz Miasta Poznan, Aquanet i PSG
proporcjonalnie do kwot jakie kazdy z Zamawiajacych jest zobowigzany zaptaci¢ na rzecz
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy, a okreslonych w § 4 ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3.

§12
REKOJMI I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ przedmiotu Umowy. Uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z udzielonej rekojmi oraz gwarancji w zakresie Inwestycji Miasta
Poznania oraz Inwestycji PSG beda wykonywane przez Miasto Poznan, a dla zakresu Inwestycji
Aquanet - bedg wykonywane przez Aquanet.

Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien Miasta Poznania wynikajacych z gwarancji udzielonej dla Inwestycji Miasta Poznania
i Inwestycji PSG okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowiaca zatacznik nr 7 do Umowy. Zakres uprawnien Aquanet z gwarancji w zakresie
Inwestycji Aquanet okreéla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 8 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[ e (zgodnie z trescig oferty)] miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego
lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i
urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce -
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie
odbioru koncowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladdw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
z zgodnie terminami wskazanymi w tresci kart gwarancyjnych. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.
przypadkéw nagtych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze
wzgledu na koniecznos$¢ zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi w ramach Inwestycji Miasta Poznan moga by¢
wykonywane przez Dysponenta, zas w ramach Inwestycji Aquanet przez Aquanet.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy W formie [.......inrennnn.. 1 w facznej
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [.ciiiiinciies e, 1 zt, stownie:
I ] z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca wnidst odrebne zabezpieczenie dla
Miasta Poznan donosnie Inwestycji Miasta Poznania w WySOKOSCi .....c.ccccoveevreveienicenenenn zt (tj. 5%
wartosci brutto oferty w zakresie Inwestycji Miasta Poznania) oraz odrebne zabezpieczenie dla
Aquanet odnosnie zakresu Inwestycji Aquanet W WySOKOSCi .......cccovvevvveirieeane. zt, (tj. 5% wartosci

brutto oferty w zakresie Inwestycji Aquanet) oraz odrebne zabezpieczenie dla PSG odnos$nie
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zakresu Inwestycji PSG W WYSOKOSCi ......cccovvvvvereeeiriannns zt, (tj. 5% wartosci brutto oferty w zakresie
Inwestycji PSG z zastrzezeniem, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy, tj. w przypadku gdy
wartos¢ robot odtworzeniowych przekroczy 100.000 netto, ktora to kwota stanowi maksymalng
podstawe do ustalenia ZNWU ustanowionego na rzecz PSG, kwota nadwyzki ponad ww. kwote
100.000 zt zostanie doliczona do podstawy ustalenia kwoty ZWNU na rzecz Miasta Poznan.
W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu Wykonawca przelewa wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek
bankowy:

— Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 (Inwestycja Miasta

Poznania)

— BGK o numerze 72 1130 0007 0001 3099 1520 0012 (Inwestycja Aquanet)

— PEKAO S.A. 06 1240 6292 1111 0010 5498 4810 (Inwestycja PSG)
Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu, spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koricowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajacemu najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy
nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 Zamawiajacy (analogicznie
do regulacji z § 13 ust. 4) bedzie uprawniony do wystgpienia z wezwaniem do zaptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z
gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji(lub zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.
Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania odbioru kofcowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkow
natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
dokumentacji powykonawczej robét budowlanych oraz dostarczenia kopii mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrdcone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pieniadzu, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktdére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci w przypadku

gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego zwloka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminéw
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,
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4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegolnos$ci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub prawa
pracy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét
przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamodwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartos¢
20 % kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,

11) jezeli wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub wystgpi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w
§ 4 ust. 1 Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokédt inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktorej nastagpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwtoke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytaqcza prawa dochodzenia
kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytgqcza kumulatywnego dochodzenia kar za
odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia o

odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamdwien
podobnych (przez ktéregokolwiek z Zamawiajacych) na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Prawo zamowien publicznych - w przypadku, jesli zamowienie podobne wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamédwienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci zaméwienia podobnego na czes¢ lub catos¢ zamdwienia
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robot dodatkowych wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw
realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw urzedowych,
majacych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkow do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, i ztozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana termindw realizacji Umowy o
liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy wynikajace z
przepisow prawa lub przecietnych termindéw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ
lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy
realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkdw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktdrych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia, skutkujgcej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow
obiektywnych nie moze wykonac¢ zmienionego przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla
zamoOwienia podstawowego - zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy
oraz koszty robot,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy
realizacji Umowy,

udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
cato$¢ zamédwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawca) lub organdow wiadzy publicznej, ktére spowodujq przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia - w przypadku, jesli dziatania oséb,

podmiotéw trzecich lub organdéw wiadzy publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania
istotnej czesci lub catosci zamodwienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajgca tym
okolicznosciom - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia
podstawowego,

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robdt zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowa, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkdéw atmosferycznych — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub cato$s¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstapienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdét zamiennych wptywa na mozliwos¢
wykonywania czesci lub cato$ci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czes$é lub catos¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezgcej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
terminéw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy czesci
terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia
zmiana terminow dotyczy wytacznie czesci, na ktdra wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegotowaq kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedaq miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wpltyna na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do wynagrodzenia okreslonego w
niniejszej Umowie, okolicznos¢ takg poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci.
W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz
w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.
wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamoéwienia lub
jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci
lub potrzeby), odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy
i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych ustug wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub cato$ci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych Iub innych na czes¢ lub
catos¢ zaméwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego (w szczegolnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji
zaméwienia podstawowego),
w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob
trzecich, ktére uniemozliwiaja dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,
w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
zmiany przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci przedmiotu Umowy (ograniczenie przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planow
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdinych ustug/ robét nie lezy w interesie publicznym Ilub
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Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej
niz 20 % zakresu przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
etapow realizacji Umowy - Kamieni Milowych - na mniejsze etapy i dokonanie podziatu
pfatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnienn, zezwolen, ekspertyz Iub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowiazujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamoéwienia
- odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie

istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktdrg moze

wyrzadzi¢ umysinie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 niniejszego paragrafu znajdujq zastosowanie wytacznie

jezeli okres wykonania przedmiotu Umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikow i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje
sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego robdt
budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajgcego (Miasto Poznan i Aquanet),
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, pracownikow, wspoétpracownikéw, wspoélnikéw, piastunéw organdéw i
przedstawicieli osdb wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krétszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1, w
terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkéw umowy
ubezpieczenia, w tym dowody opfacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowié¢ bedzie podstawe do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajacego o
powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.
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§17
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegoélnosci wykonawczej,
powykonawczej oraz wszelkich rysunkdw, szkicow, zmian projektowych oraz innych utworéw w
rozumieniu przepisow ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych dalej
~dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego (w zaleznosci od zakresu Zadania
inwestycyjnego przypadajacego dla danego Zamawiajacego) w catosci autorskie prawa majatkowe
do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji
a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,
w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od
wykonywania osobistych praw autorskich.

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniajag Zamawiajgcego do korzystania, uzywania i
rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie wszelkich
praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na wyrazanie zgody na
jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie Zamawiajacego), a
takze zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych na osoby trzecie.
Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technikg wizyjng i komputerowa, technika zapisu magnetycznego lub
technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o]
udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkow, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie dla
ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem osob trzecich, ktdrym przystuguijq
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

4, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia o0sdb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. W razie odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy ex
nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowa na
Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajgcemu.

6. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgacego wiasnosci
egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
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okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca

powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy

zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a zataczone do niego winny by¢
dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:

Wystapienie”).

. Wystapienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepisow ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub postanowiert Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatka
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegélne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzajaca brak lub
istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do
wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona

jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,

wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robét, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmienic¢ kolejno$¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania
przedmiotu Umowy.

. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktéorym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument

przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy przez Zamawiajacego, ktérego zakresu

Inwestycji umowa dotyczy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia

nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem

ust. 13 ponizej.

. Celem wyceny robdét wynikajacych z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego,

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego wycene robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw

produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu,

oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdéw, sprzetu i transportu, kosztéw
posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu,

w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
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Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

10. W przypadku, gdy polecenie, o ktdrym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

11. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

12. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

13. Zaniechanie wykonania niektdrych prac lub robot w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego. Strony
mogga zawrze¢ aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej
wysokosci wynagrodzenia.

§ 19
KLAUZULA WALORYZACINA

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonajq waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z oferty
zlozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zaméwienia) w wypadku zmiany cen
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktorym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, (co zgodnie z ponizszg metodg obliczenia
wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (cbm) nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktérym przypadt termin sktadania ofert,
tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatéw
wskaznikbw CBM (w ujeciu ,miesiagc do miesigca poprzedniego”, tj. w uktadzie miesigc
poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjaé, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesiaca skladania
ofert = 100.

3) waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty danej faktury przez wskaznik
(mnoznik) waloryzacji ,,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b x cbm
Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W" - wskaznik (mnoznika) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowana czes¢
wynagrodzenia),

e ,b" - jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowana czesc
wynagrodzenia),

e ,cbm” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogétem dla
catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiagca ztozenia ofert do miesiaca
ztozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci
do odbioru czesci przedmiotu Umowy objetej waloryzowang czescig wynagrodzenia (kwotg
danej faktury), obliczony na podstawie narastajgcego iloczynu wskaznikéw CBM
publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. warto$¢ wynikajaca z rachunku
narastajacego w oparciu o wskazniki CBM ogétem w ujeciu ,miesiac do miesigca
poprzedniego” gdzie warto$¢ 100 przypisana jest do miesiaca sktadnia ofert, a ostatnim
uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik CBM dotyczacy miesiaca
ztozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do
odbioru danej czesci przedmiotu Umowy a w przypadku braku publikacji ww. wskaznika -
najbardziej aktualny wskaznik za miesiqce poprzedzajace (oznacza to, ze uwzgledniany
bedzie ostatni opublikowany na dzien wystawienia faktury wskaznik za miesiac ztoZzenia
przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru
danej czesci przedmiotu Umowy a w przypadku braku ww. wskaznika - ostatni z
opublikowanych wskaznikéw z poprzedzajgacych miesiecy).

W przypadku opublikowania w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koncowej przez GUS
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4)

5)

(majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu) dodatkowych wskaznikéw CBM lub
korekt zastosowanych wskaznikdw CBM, Strony dokonajg odpowiednej korekty, poprzez
dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach korygujacych wystawianych
do witasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu
wskaznikow CBM (w tym korekt wskaznikéw), tj. wskaznikéw, ktore dotycza
miesiecy objetych waloryzacja (tj. od miesigca ztozenia oferty do miesigca ztozenia
przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru
danej czesci przedmiotu Umowy - waloryzacja kwoty faktury czesciowej - lub do miesigca
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego - waloryzacja kwoty faktury koncowej)
opublikowane po dniu wystawienia fraktury koncowej nie beda uwzgledniane w
obliczeniu wartosci ,,cbm”.

Zaréwno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zosta¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu dokonania odbioru. W przypadku wystawienia
faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji uwzgledniane bedg
komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu wskaznikéw CBM
opublikowane najpdzniej w 10. dniu miesigca nastepujacego po dniu dokonania
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majq jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartos¢ ,cbm” nalezy obliczy¢é wedtug nastepujacego wzoru:
cbm = (CBMy/100 x CBM;/100 x CBM>/100 x CBM3/100 x CBM,..,/100 x CBM,-1/100 x
CBM,/100)

gdzie:

o CBMyg - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogétem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
ztozenia oferty, dla ktérego wartos¢ wynosi 100,

o C€BM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc nastepujacy po miesigqcu ztozenia oferty,

o CBM2, CBMj3, CBM.. - oznaczajg ww. wskazniki (CBM w ukfadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,

o CBMj-1 - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc poprzedzajacy miesigc, w ktéorym Wykonawca dokonat pisemnego (pod
rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktdrag nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja,

o CBNj, - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc, w ktorym Wykonawca dokonat pisemnego (pod rygorem niewaznosci)
zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy objetego
waloryzowang faktura,

o Korekty ww. wskaznikdw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktore zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczent waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej ale nie pdézniej niz w 10. dniu miesiqca nastepujacego po
dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy bedg uwzgledniane,
poprzez dokonanie ponownego obliczenia wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w
konsekwencji odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

Wszystkie obliczenia nalezy dokonywac¢ z zaokraglaniem do czwartego miejsca po
przecinku.

W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.

Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze powyzszy sposob obliczen
wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W"”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji
publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5.
Jednakze ww. kalkulator moze mie¢ zastosowanie jedynie pomocnicze Wiazace pozostaja
wylacznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejsza klauzulg na podstawie oficjalnych
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

komunikatow publikowanych przez GUS - kopie ww. komunikatow wraz ze
szczeg6towym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca bedzie zataczat do danej
faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagaja
zawarcia aneksu do Umowy.

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej
faktury).

W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej faktury).

Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéow wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,
Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za podstawowy zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu 7%
kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu
przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia).

W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktérego wartos¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej
samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktérych mowa w pkt 6-8
nalezy w przypadku zakresu/zakresow objetych prawem opcji, nalezy oblicza¢ od kwoty / kwot
brutto pierwotnego wynagrodzenia(tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy) naleznego za ich
wykonanie podlegajacej waloryzacji.

W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ewentualny zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu 7%
kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za wykonanie zakresu
objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu
0 udzielenie przedmiotowego zamdwienia).

Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§15 ust. 1 pkt 13
Umowy.

W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca (zwtoka Wykonawcy), waloryzacja nie bedzie dokonywana za okres
wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie obejmowata dodatkowy
okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) jedynie
w przypadku wykluczenia ww. zwioki Wykonawcy i zmiany terminéw realizacji Umowy przez
Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy

zlecony, poprzez zmiane Umowy.

2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1)
2)

przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30 dni
od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgcego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany waloryzacyjnej
otrzymanego wynagrodzenia przedktada os$wiadczenie, w ktéorym potwierdza dokonanie ww.
waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.”
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§20. .
WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

. Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujacych os6b wykonujgacych czynnosci

w zakresie realizacji zamoéwienia:

— Kierownika Budowy,

— kierownikow robét branzowych,

- robotnikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy
lub kierownikéw robot branzowych,

— w zakresie czynnosci wykonywanych (przy fagcznym spetnieniu ponizszych przestanek):

e na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy),

¢ pod kierownictwem pracodawcy,

e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

e za wynagrodzeniem pfatnym przez pracodawce.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0s0b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, nha wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14 dni od dnia

otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce

0s0b wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oséwiadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0sO0b wykonujacych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy,
wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajacego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
0s0b.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej danych
osobowych pracownikéw lub innych oséb, ktérych przetwarzanie nie jest konieczne celem wyzkazania
przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osdb na podstawie stosunku pracy. Przekazywane dane
(uwidocznione) powinny zawiera¢ w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika. Przekazujac ww.
dokumenty Wykonawca, zobowigzany jest do pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci
tych dokumentéw w zgodzie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) i ztozenia oswiadczenia o nastepujacej tresci: ,Oswiadczam, ze wypetnitem
obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posSrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkdow wynikajgcych
z Umowy”.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu =zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigzac sie z rozwigzaniem Umowy w trybie
z § 14 ust. 2 pkt 4 Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
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w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatacznik nr 9 (z Miastem Poznan) oraz zatacznik nr 10 (z Aquanet) do niniejszej Umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

3. Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wtasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

4., Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzgadzono formie elektronicznej,
W rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kazda ze Stron
otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

5. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zalaczniki:

1. Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét- oferta,

2. Projekt tablicy informacyjnej — wersja elektroniczna,

3. Wzor protokotu przekazania terenu budowy;

4, Wzdr oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej,

5. Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury,

6. Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej,

7. Karta gwarancyjna — zakres Inwestycji Miasta Poznan,

8. Karta gwarancyjna - zakres Inwestycji Aquanet,

9. Umowa o przetwarzanie danych osobowych (Miasto Poznan),

10. Umowa o przetwarzanie danych osobowych (Aquanet),

11. Postepowanie z odpadami,

12. Szczegotowe wytyczne dla procedury dokonywania odbiordw oraz sporzadzania dokumentacji
powykonawczej dla zakresu Inwestycji Aquanet, ktore stanowia:

~Procedura przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze
dziatania Aquanet SA,

— Procedura zawierania umow o dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekéw z odbiorcami,
dla ktérych Spodtka wybudowata przytacza wodociggowe lub kanalizacyjne w ramach
realizowanych inwestycji,

- Instrukcja dla Wykonawcy RBM dotyczaca przeprowadzania odbioréow sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przepompowni sciekdw w zakresie inwestycji prowadzonych przez
Inwestora Zastepczego z Inzynierem Kontraktu w obszarze dziatania AQUANET S.A,

— Woytyczne do przygotowania tabeli importu OT,

- Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej przez wykonawcéw robét,

(w tym wytyczne Aquanet dot. cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej),

— Instrukcja dla Wykonawcy dot. ochrony znakéw geodezyjnych na terenie Poznania w
procesie inwestycyjnym AQUANET S.A.

— Instrukcja dla Wykonawcy wypetniania karty montazu wodomierza

— Wytyczne przekazywania dokumentacji geodezyjnej do AQUANET S.A.

— Wytyczne dot. zajecia pasa

— Wytyczne dot. ptukania, dezynfekcji

- Wytyczne dot. wykonawstwa

13. Wzér zestawienia podwykonawcow.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY .....ccccimimiiisisnansia e

WZé,R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN oraz AQUANET S.A
w imieniu i na rzecz ktérych dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytulu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
LInwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przyszitosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
do zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY .....ccciimimimnnmininannnanes

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY /DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN oraz AQUANET S.A.
w imieniu i na rzecz ktérych dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. /

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY ......ccoiiimimunsnminansnn

WZ,éR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN oraz AQUANET S.A.
w imieniu i na rzecz ktérych dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON: /

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac zrealizowanych
przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu ___ (dalej jako:
+~Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w
ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze,
ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy
z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg / Dalszym
podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY .....ccciiiimimiisssisissnaanas

GWARANCIA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata [....] (nalezy wskaza¢ dane Dysponenta lub Uzytkownika lub
Inwestora Zastepczego).

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,,.....” okreslonego w
Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktéorym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg, a takze
zgodnie z najlepszq wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 5561 8§ 1 k.c. polegajaca
w szczeg6lnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodno$é rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjg techniczna i dokumentacja projektowa, a takze najlepsza wiedzgq Gwaranta
oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia
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2)

3)

wady,
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,
€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokoséci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa
w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolna od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktéorym w punkcie 1) lit. e).

f) jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem
wystapienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

j)  Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacja techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladdéw gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec¢ réwniez

wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywaé osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
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robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokot pogwarancyjnego odbioru.

4. TRYBY USUWANIA WAD
1) Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdre sprzeciwiajq sie
wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
2) Gwarant obowigzany jest rozpoczg¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLAS‘:’FAIEA CIA REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
A. |Wady istotne, powodujace |1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
(bezposrednio lub przyjecia zgtoszenia
posrednio) brak lub i okreslenie sposobu
ograniczenie mozliwosci usuniecia wady

eksploatacji jakiejkolwiek

o . 2) Zapewnienie nieprzerwanej 72 h od chwili powiadomienia
czesci przedmiotu Umowy

przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

3) Catkowite usuniecie zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. |Pozostate wady istotne. 1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajqcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. |Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia
nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie sposobu
(bezposrednio lub usuniecia wady
posrednio) na eksploatacje | 2) Catkowite usuniecie 15-dni-ed-chwili-powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady. zgodnie ze wskazanym przez
przedmiotu Umowy Zamawiajacego w

powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Wykonawce.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminédw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)

4)

5)

Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.
Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)

2)
3)

O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub pocztg elektroniczng) Zamawiajgcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oso6b upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)

2)

3)
4)

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych.

W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta
Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescia Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 8 DO UMOWY .....cccciimimnnsnnnannunnns

KARTA GWARANCYJINA
(dalej zwana: ,Karta Gwarancyjng”)

Gwarantem jest:

Na WYKONaNi€ ciuverasseserassasansssasasssnasanas zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gwarantem i Aquanet S.A.
z siedzibg w Poznaniu z dnia .......ccccceeeeeeens (zwana dalej: ,Umowga”").

Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci Karty Gwarancyjnej: ,Gwarancjq”) jest
AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 Poznan, (zwany dalej: ,Zamawiajacym”).

Wszelkie pojecia uzyte w Karcie Gwarancyjnej pisane z wielkiej litery majgq znaczenia nadane im w
Umowie, chyba, ze co innego wynika wprost z tresci Karty Gwarancyjnej.

1. Przedmiot i termin gwarancji

11
1.2

1.3
14

15

Gwarancja obejmuje cato$¢ Przedmiotu Umowy.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu Gwarancji za caty Przedmiot Umowy.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktorych mowa w punkcie 2.2.

Termin Gwarancji Wynosi ... miesiecy od daty podpisania Protokotu Koncowego.

Ilekro¢ w Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna,
o ktérej mowa w art. 556! § 1 Kodeksu cywilnego.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz wolng od wad.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron

2.1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajacy uprawniony

jest do:

a) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub jedynym sposobem
skutecznego usuniecia wady jest wymiana rzeczy - do zgdania wymiany tej rzeczy na
nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybéw wskazanych
w punkcie 4,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby
trzecie na skutek wystgpienia wad,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci wynikajacej z Umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) zadania od Gwaranta uzupefniajgcego odszkodowania za nieterminowe usuniecie
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej,
o ktérej mowa w lit. d).

2.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
Przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng
od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);
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e) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1.e).

3. Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
ujawnienia wady, zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, telefaxem, e-mailem, z potwierdzeniem
na pismie w najblizszym mozliwym terminie, rdwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej
wady w odpowiednim trybie:

e zwyktym, o ktérym mowa w punkcie 4.1.
lub

e awaryjnym, o ktérym mowa w punkcie 4.2,

Gwarant powiadomi pisemnie o usunieciu wady Zamawiajacego.

4. Tryby usuwania wad

4.1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciaggu 7 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktérym mowa w punkcie 3 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni lub inny obustronnie
ustalony od daty otrzymania wezwania Ilub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty).

4.2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci

4.3.

4.4,

4.5.

przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego lub o0sdb trzecich, a takze przerwaniem ciggtosci transportu medium lub
ograniczeniami komunikacyjnymi, jak rowniez w uzasadnionych przypadkach, ustala sie
nastepujacy tryb usuwania wady (tryb awaryjny):

a) Zamawiajacy powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwtocznie po jej wystgpieniu
zgodnie z zapisami dotyczacymi komunikacji (punkt 6),

b) W cigqgu 24 godzin (w dni robocze) od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli
odpowiedzi, kiedy i w jaki sposdb przystapi do usuwania wady.

c) Gwarant przystgpi do wusuwania wady w ustalonym miedzy Zamawiajacym
i Gwarantem terminie.

d) Jezeli Gwarant nie uzyska akceptacji zaproponowanego przez siebie sposobu i terminu
naprawy to wada zostanie usunieta przez Zamawiajqcego lub podmiot trzeci na zlecenie
Zamawiajacego, a Gwarant zostanie obcigzony ryzykiem i kosztami takiej naprawy.

Gwarant nie moze odméwi¢ usuwania wad w okresie gwarancji, bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiajacego lub wyznaczony przez
Zamawiajacego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnien gwarancyjnych dla tej rzeczy.

Usuniecie wad uwaza sie za skutecznie dokonane z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Komunikacja

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomoca telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana
za prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ rozmowy telefonicznej, telefaksu lub e-mail
zostanie niezwtocznie potwierdzona na piSmie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym,
nastepujacym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wystania telefaksu lub e-mail
listu poleconego, potwierdzajacego tres¢ rozmowy telefonicznej, telefaksu lub e-mail.

Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z punktem 4.2.
Zamawiajacy zobowigzany jest sporzadzi¢ protokdt zawierajacy chronologiczny zapis wydarzen
wraz z tresciq rozméw, rozmow telefonicznych, telefakséw lub e-maili zwigzanych z
wezwaniem Wykonawcy do usuniecia wady. Protokét nalezy przesta¢ wykonawcy zgodnie z
punktem 5.2.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej,
bedzie traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

Strona 41 z 43



5.6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: AQUANET SA, ul.
Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

5.7. 0O zmianach danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.5. i 5.6. strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5.8. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

6.2. Karta Gwarancyjna jest integralng czesciag Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY: GWARANT:

Podpisano i opatrzono pieczeciag Podpisano i opatrzono pieczeciag
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ZALACZNIK NR 11 DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI
Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drég Miejskich — dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu transportujacego
odpad ztomu (transportuje nie swoj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu punktu skupu metali
i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpaddw przez Wydziat Logistyki
ZDM.

Czynnos¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO powinna
by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwlocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np. dokument
PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktdrego wynika¢ bedzie cena oraz waga
ztomu, nie pozniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktdrym nastgpito faktyczne przekazanie elementéw
metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowic bedzie podstawe do wystawienia
przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpaddéw ztomu, ktory
pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu, jako wytwodrce
odpadu nalezy wskaza¢ Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z zapisami Ustawy o
odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego dostarczenia Zamawiajacemu pos$wiadczenia
przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawcg, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. materiatléw starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatdw drogowych z rozbiérki, nadajacych sie do
powtdrnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drog Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robét inwestycyjnych/ utrzymaniowych prowadzonych
w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzadzanych przez ZDM - stanowi element
majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajagcy smoty nalezy przetransportowaé do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty mogg by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkosci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
$wiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektéw. Moze ono zostaé przeprowadzone
przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metodq dajacq sprawdzone wyniki.
Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwércg odpadu destruktu asfaltowego - pofrezu
zawierajacego smote jest wykonawca s$wiadczacy ustuge w zakresie budowy, rozbiérki, remontu
obiektdw.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drog Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drég
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:
Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta¢ wycenione przez wtasciwego rzeczoznawce -

brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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