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UMOWA nr RU-TMP-2024/576
zawarta w Poznaniu, w dniu ........cccecceevieennn. r.

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny
Luddéw 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy
w , __ Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym

zt, NIP , REGON adres e-mail:

reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w , przy ul. , prowadzacym/prowadzacqy dziatalnosé
gospodarcza pod firmag z siedzibg w przy
ul. , Wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (w skrécie CEIDG)- prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wiasciwego do spraw gospodarki,NIP , REGON , adres e-mail:

zwanym/zwana w dalszej tresci'Umowy ,,Wykonawca”

zwanymi w dalszej czesci-Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”,
zwana dalej ,Umowa"’;

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta Poznania
na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan
powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw udzielonych spétce
przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, przekazanego
przez Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu - Dysponenta zadania i $rodkdw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych
na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego.

Wykonaweca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy. realizuje Zadanie inwestycyjne przy wsparciu dofinansowania zewnetrznego w ramach
Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program Odbudowy Zabytkéw na podstawie wstepnej promesy nr
Edycja2RP0Z/2023/2323/Polski tad (dalej jako: ,Wstepna Promesa”) udzielonej Zamawiajgcemu przez
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibq w Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwaty Rady Ministréw nr
232/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow i
Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytdéw.
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81.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia publicznego

pn. .,Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej Cmentarza

Zastuzonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli” obejmujacego, w szczegdlnosci:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgoéd, decyzji
administracyjnych i zezwolen koniecznych dla realizacji Inwestycji,

2) wykonanie robét budowalnych w zakresie przeprowadzenia prac konserwacyjnych majacych na
celu odrestaurowanie nagrobkéw przeznaczonych do renowacji wraz z ogrodzeniem na Cmentarzu
Zastuzonych Wielkopolan oraz wykonanie przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkdéw
opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamdwienia i Umowie,

3) zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art.-20 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowien Umowy.

(zwanego dalej tacznie ,Przedmiotem Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajacymi szczegétowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu

Umowy s nastepujace dokumenty:

1) SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego, stanowigcy zatacznik nr

1;
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatacznik nr2;
3) Oferta Wykonawcy z dnia [ ] roku wraz z zatqcznikami,

4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik nr 4.
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw; o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SWZ
wraz z zatacznikami, zapoznat sie z nig szczeg6towo i'nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,
w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidiowe zrealizowanie Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposob zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajac
praw os6b trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy beda rozumiec
w taki sposdb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.
Wszelkie dokumenty sktadajace siesna Umowe, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie sie uzupetniajq
i okreslajg facznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych
dokumentéw obowigzku Wykonawcy. przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go
zrealizowaé. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,
Wykonawca postapi wedtug wytycznych Zamawiajgacego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania
w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, ktoére sg konieczne do wykonania z punktu
widzenia wymogdéw prawa oraz celu ktoremu majq stuzyé, aktualnych zasad wiedzy technicznej
i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujacych norm i przyjetych standardéw rynkowych,
nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SWZ lub Umowie.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujagcego w momencie
realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajq:

1.
2.

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajacym umowy, ktérej przedmiotem
jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
Inwestycji, badz tez osoba, z ktérg Zamawiajacy zawrze w przyszto$ci umowe o takim przedmiocie;
Dysponent: Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu - dysponent zadania i srodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do;
Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana
do reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona
do reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z wylaczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;
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SW2Z: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto Poznan w
imieniu i na rzecz ktéorego dziata Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz z zatacznikami;
PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy;

Projekt Budowlany: oznacza zestaw opiséw i rysunkéw technicznych przedstawiajacy zamierzenie
budowlane, ktérego zakres i forma jest zgodna z Prawem budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 1609) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamodwienia
oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i tres$¢ Projektu-Budowlano winny
by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych;
Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzadzone w ramach. realizacji
Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci takie jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlane,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), TER, Kosztorysy
Inwestorskie, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”), COR oraz inne opracowania
niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy fgcznie z wszelkimi innymi. opracowaniami
niezbednymi dla prawidtowej realizacji Inwestycji (w tym Inwentaryzacja dendrologiczna, operat
dendrologiczny, projekt ochrony zieleni zgodnie z wymogami Standardéw Ochrony Drzew i Zieleni, o
ktorych mowa w pkt 31 ponizej) tacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz
instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktdrym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, sporzgdzony zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ, w terminie
7 dni od zawarcia Umowy w formie pisemnej oraz elektronicznej. Harmonogram rzeczowo - finansowy
musi zawiera¢ wszelkie koszty skfadajace sie na wartos¢ oferty, niezbedne do zrealizowania
Przedmiotu Umowy i uwzgledniaé terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca
sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze
harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw ' na’ terminowosc¢. wykonania Umowy, w tym terminy zafatwienia spraw
administracyjnych;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujacy w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng, na temat
zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacja Umowy wraz z informacjg o Wystgpieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajacego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych,
w terminie 3 dni' od zakonczenia miesiqgca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz
elektronicznej;

Etap - wyodrebniona czes¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Podetap - wyodrebniona czes$¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokét Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny
robodt, ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji beda podlegac zakryciu lub zanikowi, sporzadzany
przez witasciwego inspektora nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robot jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Etapu: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera
Kontraktu, wskazanych w Umowie 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy
jako osoby zgtaszajacej do odbioru;
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Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajagcy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s0b zgtaszajacych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu;

Protokot Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktorym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt 2) Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia. zaplecza
budowy, w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne
podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego;

TER: Tabela Elementdéw Rozliczeniowych, stanowigca czes$¢ sktadowag Dokumentacji Projektowej.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji umoéow podwykonawczych oraz
majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1;

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
sporzadzonym przez Wykonawce i przekazanym wraz z pozostaltymi elementami Dokumentacji
Projektowej;

PIM: Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania
i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spotce Poznanskie
Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, a takze
petnomocnictw udzielonych spoétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Dysponenta;

Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z
pézn. zm.);

PZP: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1320);

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022'r. poz. 2509) wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajace na
podstawie umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa)
z Wykonawcg (w szczegodlnosci przez projektantéw) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty
Budowlane, nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty
warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty;

Whniosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego-lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatacznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektowaq;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajacy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegoélnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciggi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatdbw, ewentualne miejsce zaplecza -
Zamawiajacy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

Standardy Ochrony Drzew i Zieleni - Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni, ktdre sg dostepne w Biuletynie Informacii
Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-
2022-p,NT001810F6

§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowac¢ catos$¢ Inwestycji w terminie do 1050 dni od dnia zawarcia Umowy.
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw Przedmiotu Umowy:
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1) ETAP I: opracowanie Dokumentacji Projektowej na podstawie dokumentéw, o ktérych mowa
w §1 ust. 2 Umowy
termin: 200 dni od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujace Podetapy:
a) PODETAPI.1:
— zakres: opracowanie na podstawie przekazanego przez Zamawiajacego PFU, Projektu
budowlanego, projektu wykonawczego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, Kosztorysami Inwestorskimi, szczegdtowym
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji robdt budowlanych oraz wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych i warunkow, opinii lub uzgodnien niezbednych do
realizacji inwestycji,
- termin: do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
b) PODETAPI.2:
— zakres: na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe wszelkich wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
i zatwierdzen, niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy jezeli sa wymagane
przepisami prawa oraz opracowanie COR na czas realizacji inwestycji zatwierdzong przez
Miejskiego Inzyniera Ruchu.
- termin: do 200 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;

2) ETAP II: Realizacja rob6t budowlanych:
termin: 990 dni od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujace Podetapy:

1) PODETAPII.1.:

— zakres: wykonanie minimum 15% zakresu rzeczowego wg kosztorysu inwestorskiego prac
renowacji nagrobkéw na cmentarzu na Stokach Cytadeli oraz ogrodzenia na Cmentarzu
Zastuzonych Wielkopolan.

— termin: 380 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) PODETAPII.2.:

— zakres: wykonanie minimum 30% zakresu rzeczowego wg kosztorysu inwestorskiego
prac renowacji nagrobkéw na cmentarzu na Stokach Cytadeli oraz ogrodzenia na
Cmentarzu Zastuzonych Wielkopolan.

— termin: 650 dni od dnia zawarcia Umowy,

3) PODETAPII.3.:

- zakres: wykonanie pozostatych prac zakresu rzeczowego w zakresie renowacji nagrobkéw
na cmentarzu na Stokach Cytadeli oraz ogrodzenia na Cmentarzu Zastuzonych
Wielkopolan.

— termin: 990 dni od dnia zawarcia Umowy,

3) ETAP III: Zakonczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robét i prac powiazanych,
termin: 1050 dni od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujace Podetapy:

~ zakres: dokonanie odbioru korncowego robét budowlanych, opracowanie i przekazanie
dokumentacji'powykonawczej

— termin: 1050 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajagce z Umowy, ktére nie zostaty wymienione

w opisach. poszczegdlnych Etapow i Podetapéw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia

celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajaca terminy okreslone w ust.

1 powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych

zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie

i zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez

niego w HRF.

Strony ustalaja, ze:

1) terminy wykonania Podetapow/Etapow oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegdlnych
pozycji beda uznawane za dotrzymane w przypadku sporzadzenia przed ich uptywem
odpowiednich protokotéw odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w szczegdlnosci w
8§16,
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2) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed

uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapow objetych tym Etapem.

6. Wykonawca ma obowigzek wykonywacé rownolegle prace skifadajace sie na poszczegdlne Etapy
i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, Wykonawca w petni
uwzgledni wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym obowigzek uzyskania koniecznych zgod, decyzji i zezwolen,
warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem wykonywania prac mogace ograniczy¢
postep realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz
z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktore nie powodujg zmiany terminéw okreslonych
w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

9. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz
z szczego6towym uzasadnieniem odmdwi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony
zmieniony HRF.

10. Niezaleznie od powyzszego, dla zapewnienia mozliwos$ci monitorowania postepu prac projektowych i
wykonywania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w,terminie do 10
dni od dnia zawarcia Umowy:

a) Liste kontrolna poszczegdélnych elementéow Dokumentacji Projektowej (dalej: Lista
Kontrolna) zawierajacq szczegOtowe zestawienie niezbednych opracowan i dokumentow
sktadajacych sie na Dokumentacje Projektowa. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Liste
Kontrolng uwzgledniajac w niej wszystkie istotne elementéw przedmiotu Umowy. Wykonawca
powinien sporzadzi¢ Liste Kontrolng z wykorzystaniem pomocniczego wzoru stanowigcego zatgcznik
do SWZ. Zataczony do umowy wzdr Listy Kontrolnej zawiera jedynie istotne elementy prac
projektowych i czynnosci do wykonanie w toku ‘realizacji opracowan oraz obrazuje zasade
odnotowywania biezacego stanu realizacji Umowy, poprzez odpowiednie oznaczenie
poszczegolnych pozycji Listy Kontrolnej.”Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Listy
Kontrolnej w oparciu o ww. wzdr, poprzez jego prawidtowe uzupetnienie lub zmiane, tj. o wskazanie
wszystkich koniecznych opracowan, dokumentéw, decyzji, uzgodnien, oswiadczen, czynnosci etc.,
ktérych pozyskanie lub wykonanie bedzie procedowane przez Wykonawce celem wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy. «~Wykonawca odpowiada za prawidtowe okreslenie elementéw
przedmiotu Umowy wyszegdlnionych w Liscie Kontrolnej. Brak zastrzezeh Zamawiajacego do
przediozonej Listy Kontrolnej lub jej zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z 2adnych zobowiazan umownych i odpowiedzialnosci za ich prawidiowe
wykonanie.

b) Harmonogram Prac Projektowych odnoszacy sie do pozycji ww. Listy Kontrolnej, tj.
Wykonawca przedstawi:

- poszczegdlne elementy Dokumentacji Projektowej zawierajagce szczegoétowe zestawienie
niezbednych opracowan i dokumentow sktadajacych sie na Dokumentacje Projektowg,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegdlne elementy Dokumentacji
Projektowej (w formie tabelarycznej i graficznej),

- terminy wykonywania poszczegdlnych elementéow prac projektowych takich jak: analiza
materiatdw wyjsciowych, zebranie niezbednych danych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace
projektowe' (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie,
sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbibr,

— rezerwy czasowe na odbior Dokumentacji Projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien,
decyzji administracyjnych.

11. W przypadku koniecznosci aktualizacji Listy Kontrolnej oraz Harmonogramu Prac Projektowych
Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajacemu do zatwierdzenia zaktualizowane wersje ww.
dokumentéw.

12. Poszczegdlne pozycje Listy Kontrolnej i Haromonogramu beda sprawdzane na posiedzeniach Rad
Technicznych.

13. Zatwierdzenie Harmonogramu i jego ewentualna aktualizacja powinna odbywac¢ sie wg nastepujacej
procedury:

a) pierwszy Harmonogram bedzie zapewniat ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwalajacej na realizacje Inwestycji w czasie ustalonym w Umowie,
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b) Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia kolejne

zaktualizowane Harmonogramy w terminie do 14 dni od daty polecenia Zamawiajacego, wydanego
w przypadku kiedy postep prac nie bedzie zgodny z pierwotnym Harmonogramem prac,

c) Zamawiajacy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile bedzie on zgodny

14.

15.

z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciggu do 14 dni od daty przedtozenia do
zatwierdzenia. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swdj koszt.
Zatwierdzenie Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych
przez Zamawiajacego lub brak zastrzezen Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z
zadnych zobowiazan umownych i odpowiedzialnosci za ich prawidiowe wykonanie.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie:
rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od-Wykonawcy, aby
magt zostaé zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub
postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w opdznieniu. w. stosunku
do biezacego harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na zadanie
Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac projektowych i wywigzania sie z niniejszej
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia ww. programu naprawczego w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zadania od Zamawiajgcego.

84.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA
Realizujac obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie z Umowag
w szczegolnosci:

1) sporzadzi koncepcje projektowg +i przekaze Zamawiajacemu jej egzemplarze w 3
egzemplarzach, w tym w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, (opracowanie
koncepcji projektowej bedzie zawiera¢ Inwentaryzacje dendrologiczna, operat
dendrologiczny, sporzadzone zgodnie z wymogami Standardow Ochrony Drzew i Zieleni
oraz koncepcje Projektu ochrony zieleni zgodnego z wymogami Standardéw Ochrony
Drzew i Zieleni (rowniez'w 3 egzemplarzach),

2) przeniesie prawo wiasnosci.egzemplarzy,

3) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14
Umowy,

4) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty skfadajace sie na
Dokumentacje Projektowg w tym w szczegdlnosci TER, PZ] i Plan BiOZ i Projekt Organizacji
Terenu Budowy,

5) uzyska<wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy,
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektéw powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty uzyskane
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym
zakresie 'w imieniu Zamawiajacego) oraz opracuje wszelka wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski do wtasciwych organdw, podania, odwotania i inne pisma.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa w taki sposob oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalata ona na prawidlowe wykonanie robdt budowlanych, o ktéorych mowa w §1
ust. 1 pkt 3) Umowy, a nadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego
uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Dokumentacje Projektowg
(w tym opracowania dotyczace ochrony dziew i zieleni zgodnie z wymogami Standardéow Ochrony
Drzew i Zieleni) , jej tres¢ i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania - w szczegdlnosci za wszelkie
powstate w zwigzku z tym szkody badz koniecznos$¢ wykonania robét dodatkowych wynikajacych z
koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej.

W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym uzyskanie
wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie
umozliwiajacym dochowaniem terminéw okreslonych w Umowie i HRF.
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Zamawiajacy jest uprawniony do biezacego kontrolowania procesu realizacji Umowy w zakresie prac
projektowych (w tym celu Zamawiajacy moze dziata¢ bezposrednio lub przez wskazane przez niego
podmioty, w tym powofany przez Zamawiajgcego niezalezny weryfikator). Wykonawca zobowigzany
jest do uczestniczenia w okresowych spotkaniach w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego

(,Rada techniczna”) w celu:

a) przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych,

b) przedstawienia problemédw wymagajacych rozstrzygniecia oraz przedstawienia rozwigzan
wariantowych i rekomendacji najbardziej optymalnego rozwigzania. Rada techniczna odbywa sie w
siedzibie Zamawiajacego lub w formie wideokonferencji na zadanie Zamawiajacego (nie rzadziej
niz co 14 dni) przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych przez Strony
0s6b. Zamawiajacy ustali doktadne terminy posiedzen w porozumieniu z Wykonawcg. W celu
zapoznania sie z materiatami prezentowanymi na Radzie technicznej i sprawnego jej przebiegu
Wykonawca przygotuje materiaty niezbedne do przeprowadzenia Rady technicznej (co najmniej w
wersji elektronicznej) i przekaze je Zamawiajacemu co najmniej 3 dni robocze przed Rada
techniczng. Z przebiegu Rady technicznej Zamawiajacy sporzadza® protokét, ktory przesyta
Wykonawcy w celu ustosunkowania sie do uwag i dokonania poprawek w dokumentacji projektowej
z niego wynikajacych. Stanowisko Wykonawcy zostanie uwzglednione w ostatecznej wersji
protokotu, ktéry zostanie wystany do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzony protokodt
(i uzupetniona wedtug jego wskazan dokumentacja projektowa) bedzie stanowit‘ponadto podstawe
do odbioréw opracowan projektowych.

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie

okolicznosci i uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce

z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie (wzér protokotu stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy) Teren Budowy

w terminie 5 dni roboczych po dostarczeniu mu przez Wykonawce prawomocnych decyzji

administracyjnych umozliwiajacych” realizacje Inwestycji oraz o$wiadczenie kierownika budowy

i kierownikéw robdt o przyjeciu obowiazkow. Przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca

zobowigzany jest przekazac¢ ponadto. Zamawiajgcemu:

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako ,Plan BiOZ"),

2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,

3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace brak obowigzku jego uzyskania,

4) PZ], o ktorym:mowa w § 13,

5) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy  badz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do

przedstawionych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic

uzasadnione uwagi'lub-zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzadzonego na piSmie przez

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje fotograficzng stanu terenu budowy ze szczegdélnym

uwzglednieniem obszaru graniczgcego z nieruchomosciami sasiadujgcymi lub innych newralgicznych

obiektéw, czesci terenu budowy, etc., celem udokumentowania ich stanu poczatkowego. Wykonawca
przed rozpoczeciem realizacji zadania zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec

(i/lub nagrania) budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku. Analogiczng dokumentacje fotograficzng

Wykonawca wykona celem udokumentowania stanu terenu budowy na dzien zakoriczenia realizacji

robot - dokumentacje te Wykonawca przekaze wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego

przedmiotu Umowy.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate

na Terenie Budowy.
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Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ cze$¢ Terenu Budowy na ktdrej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane beda dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Plan BiOZ.
Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji-administracyjnej.
Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Korncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa,
w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatdw budowlanych, materiaty z rozbiorki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegolnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajacemu oraz/osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w
ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robot.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wilasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce - przedsiebiorce swiadczacego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajacego do dnia przekazania obiektu Zamawiajacemu po dokonaniu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych witasciciel
posesji sasiadujacych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie Z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszardw na ktérych prowadzone bedg
prace budowlane oraz /zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wtasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom
i organom, w_szczegolnosci udestepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikaja z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w.przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,
schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym Ilub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdq sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem
podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarzad
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych sie w nim
znakdow geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.
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§6.
ROBOTY BUDOWLANE I USLtUGI POWIAZANE
Realizujgc obowigzek, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe,

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z wycinka drzew i krzewow,

3) wuzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badz dokonana skutecznego zgtoszenia budowy Iub robdt
budowlanych,

4) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewow niezbednych do wycinki
lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajacego zgody na wycinke drzew i krzewdw,

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,

6) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji
Ruchu dostarczonym przez Wykonawce oraz zapewni ich utrzymanie w nalezytym stanie
i sprawnosci do dnia Odbioru Koricowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego
jezeli bedzie to wymagane,

7) zapewni biezacq obstuge geodezyjna,

8) odtworzy zniszczone lub naprawi uszkodzone znaki geodezyjne oraz zgtosi prace geodezyjne
majace na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkow osnowy geodezyjnej na obszarze
objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu,

9) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust.-1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w/ terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg,

10) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

11) wystapi w imieniu Zamawiajgcego” o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie
wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowa¢ bedzie w imieniu
Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej
w tym zakresie w terminie okreslonym Umowg; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia
zakonczenia budowy,

12) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona roboty budowlane'i wszystkie inne $wiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catosSciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposdb okreslony
Umowa, w szczegdlnosci w'sposéb zgodny z Dokumentacja Projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢é na biezaco i przechowywa¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajaca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania roboét
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w zakresie przebudowy elementdéw infrastruktury
i nawierzchni’ podlegajacych rozbidrkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowejioraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestoréw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestoréw sieci przebudowanych elementéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywaja lub moga mie¢ niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robot oraz w obszarze ich odziatywania. Wykonawca,
z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do podejmowania
w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatarh ochronnych zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi
okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni. W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany
jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac polegajacych na przywréceniu zieleni do stanu
pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac,
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy
istniejacej zieleni (w szczegdlnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie
korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia
rowniez raportow opisujacych stan poszczegélnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed
rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robét ze wskazaniem zastosowywanych
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zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww. prac na stan zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegdinych raportéw wraz z dokumentacjg
fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robot, ktérych dany raport dotyczy.

8§7.
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma fgczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: zt netto (stownie: ), powiekszone o

obowigzujacq stawke podatku VAT (_ %) tj. zt brutto, w dalszej czesci Umowy jako

~Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapéw lub

Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3, w nastepujacy sposdb:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu I.1- 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu I.2- 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.1 - 15 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.2 - 40 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.3 - 30 % Wynagrodzenia‘Wykonawcy;

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu III i dokonaniu odbioru koficowego - 10 %
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa‘w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich

zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te

nie sg wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej:

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujacymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym.wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi swiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robot budowlanych i innych swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i

to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy

tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci modgt je przewidzie¢) oraz wszelkich
szczegbtowych obowigzkow przyjetych/ przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatow, jak réwniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robot, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi-przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
$wiadczen, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacja obowigzkow obejmujacych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegélnosci wskazanych w §18
Umowy,

3)" koszty wszelkich robot, czynnosci, materiatdw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej - zostaty one uwzglednione na podstawie analizy
Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy na
Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji sa ujete
w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej,

a stanem faktycznym w szczegdlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkdéw

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania

do Zamawiajacego o udzielenie odrebnych zamoéwien w zwigzku z ich usuwaniem.
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§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgacego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotow Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy
2) os$wiadczenia o odmowie tych Odbiorow,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§9.
PERSONEL WYKONAWCY
Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu . Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy -
zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.
W razie powofania dwdch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu'Wykonawcy.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie
umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w
stosunku Zamawiajacego  dopiero w chwilg ztozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce lub
Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegdlnosci kierownicy budowy i robot, winny wiadac jezykiem polskim w stopniu umozliwiajacym
komunikowanie sie€ w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie,
jak i pismie oraz dysponowac przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim
wykonywac bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione
osoby:
1) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
2) koordynator zespotu sprawujacego nadzér autorski:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
3) kierownik budowy:
Imie

Strona 12 z 43



10.

tA D BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
——— .

Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

4) kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

5) kierownik robdt konserwatorskich i restauratorskich:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

6) archeolog:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

7) osoba odpowiedzialna za wykonanie prac zwigzanych z usunieciem, zabezpieczeniem i zatozeniem
zieleni :

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

Zmiana ktdrejkolwiek z 0séb wymienionych w-ust:'6 wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zaakceptuje
on kazde proponowane zastapienie nowg osoba pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w'SWZ i zostang one. potwierdzone stosownymi dokumentami.

Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegolnosci zwigzanych z nieprawidlowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.

Osoby oddelegowane przez Wykonawce do wykonywania zadan z zakresu ochrony drzew i zieleni
zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni
powinny posiadac kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni.
Strony ustalaja, ze zmiana osdéb wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

§10.

POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY
Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywac sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniu Zamawiajgcego: Zarzad Spoétki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwos$¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Plac Wiosny Ludow 2,
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61-831 Poznan
2) Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktorych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy bedg wprowadzane jedynie
przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji. miedzy Stronami w trybie
okresdlonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktore zgodnie z Umowag, przepisami prawa lub praktykg
obrotu wymagajq ztozenia o$wiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust.
1-2.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajacq prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych
sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu
moze zazada¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania
narady technicznej, wskazujac proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej
termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca sporzadzi notatke, ktéra po akceptacji
przez Zamawiajacego bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych® przez Inzyniera Kontraktu albo os$wiadczenia Inzyniera Kontraktu
o akceptacji okreslonych dokumentow Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje ,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje ‘sie realizowaé¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z‘wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wytycznymi okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni, wtasciwymi
normami-oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje wykonywanie robét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie w sprzecznosci z
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktdcac bedzie
cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez w porze nocnej (tj. w
godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciagtosci prac
okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robot bedg
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegolnosci spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.
(dotyczy réwniez wymogow okreslonych w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni)
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We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi
najpierw wystgpi¢ do Zamawiajacego, aby uzyska¢ jego stanowisko albo okreslony dokument
(petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajacego
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajacym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego
dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak
i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
zadane przez niego dokumenty niezwtocznie, nie pozniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od
dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnosci zadania Wykonawcy (w
szczegodlnosci wystgpienia ponownie z tym samym zadaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu
ogolnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmdwic ztozenia okreslonego dokumentu.
W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w §6
ust. 1 powyzej oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o-wydanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 6) powyzej w imieniu
Zamawiajgcego, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa
osobie wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwitocznie, nie pdzniej-anizeli w terminie 10 dni roboczych
od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wskazanej przez Wykonawce osoby, odmowi¢ udzielenia petnomocnictwa.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kompletne i poswiadczone za zgodnosc
kopie wszystkich wnioskéw lub innych pism (wraz z ich zatgcznikami) ztozonych w postepowaniach
administracyjnych lub wobec podmiotéw trzecich o“wydanie niezbednych uzgodnien lub decyzji w
terminie 7 dni od dnia ich ztozenia.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie inne
wnioski badZz pisma adresowane do o0sob fizycznych, 0sob prawnych, organdéw wiadzy publicznej
i urzedow - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac terminy zatatwiania tego typu spraw.
Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Obowigzki zlecone niniejsza Umowg ' Wykonawcy beda wykonywane przez niego bez zbednej zwtoki.
Sprawy dotyczace wydawania -opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedg wedtug wyboru
Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zaftatwiane tego samego dnia lub najdalej
kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych
realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajagcym badz w terminach okreslonych w
Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym polityki informacyjnej, w
tym wszelkich oznaczen - zwigzanej z realizowaniem Inwestycji przy udziale dofinansowania przy
wsparciu dofinansowania zewnetrznego w ramach Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program
Odbudowy Zabytkow na podstawie wstepnej promesy nr Edycja2RP0OZ/2023/2323/PolskiLad (dalej
jako: ,Wstepna Promesa”) udzielonej Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibg
w Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczegdblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw
(Dz..U. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwaty Rady Ministréw nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022r.
w sprawie ustanowienia Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw i Regulaminu Naboru Wnioskéw o
dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytow.

§12.
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie beda jego wtasnoscig i bedq dopuszczone do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.
Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobédw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowa¢ wstrzymaniem robot przez
Zamawiajacego lub odmowa dokonania odbioru elementu robdt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentéw
potwierdzajacych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot budowlanych.

4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzadzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera
Kontraktu wniosek materiatlowy potwierdzajacy zgodnos$¢ jego parametrow z Umowg, w tym
Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz - w razie
potrzeby - spetnienia wymogdw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

5. Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos¢, opatrujac przedstawione dokumenty swoim podpisem
z adnotacjq ,akceptuje” albo odmawiajac akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.

6. Wbudowanie materiatow lub urzadzen moze nastapi¢ wylacznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.

§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI I KONTROLA PROCESU ROBOT

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazac stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegdtowymi informacjami-podanymi w Umowie i SWZ.

2. Najpdzniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktory zawierac bedzie w.szczegdlnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi, co do zarzadzania
jakoscia,

4) procedury akceptacji materiatow i wyrobow budowlanych.

3. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznac, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo.biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowaq, Zamawiajacy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu-wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagac, wstrzymac realizacje robdét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zgdania:zmiany terminéw wykonania Przedmiotu Umowy.

§14.
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi¢ na | Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje roéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wilasnosci egzemplarzy
Utworow,

2) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie, a takze na wykonywanie
prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj. wyraza zgode na korzystanie,
rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw a takze na dokonywanie w nich zmian
i modyfikacji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 6 ponizej.

2. Wykonawca, przekazujac egzemplarze poszczegélnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji i innych
materiatdw w ramach kazdego z Etapdw lub Podetapdw, przedstawi oswiadczenie wiasne, ze dysponuje
na zasadzie wytacznosci majatkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajacym do ich przeniesienia ha Zamawiajacego), a prawa te pozostaja wolne od
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wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie

praw zaleznych do Utworu/ow.

3. Jezeli powyzsze os$wiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw 0so6b trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu/ow lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujaca w szczegdlnosci szkode bezposrednig, koszty pomocy
prawnej $wiadczonej w celu obrony interesdéw Zamawiajacego oraz rownowartos¢ $wiadczen spetnionych
przez Zamawiajacego w celu zaspokojenia roszczen oséb trzecich bedacych autorami utwordw,
dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wspotdziatania z Zamawiajagcym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich
dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/ow.

4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/édw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu:

1) liste wszystkich o0s6b biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/ow, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umow taczacych ich bezposrednio z Wykonawca, czy tez
umow taczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie rowniez podmiot, z ktdrym wigzata go umowa, na podstawie ktorej
brat udziat w przygotowaniu Utworu/ow,

2) pisemne os$wiadczenie/a ww. 0sOb potwierdzajace okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majatkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawiera¢ rowniez
stwierdzenie, iz czynnos$ci wykonywane przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z osdéb, o ktorych mowa w pkt 1). OsSwiadczenia te takze winny zawieraé
stwierdzenie, iz kazda z osdb, o ktéorych mowa w pkt 1) powyzej zobowigzuje sie nie wykonywacd
wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utwordw w sposdb ograniczajacy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z Utwordw.

5. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz ich intencjq jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych, do Utworu/éw oraz
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordow, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato odrebnych zgéd
i zezwolen Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto
przez autora/ 6w Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje :

1) z chwilg wydania Zamawiajagcemu egzemplarzy Utworéw i to bez podpisania odrebnej umowy
o skutku rozporzadzajacym, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacjis
a) uzytkowanie utworoéw, ich elementdéw, fragmentdéw i opracowan na wtasny uzytek, uzytek swoich

jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan
Zamawiajgcego,

b) wykonywanie na podstawie Utwordéw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,

¢) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordéw, w szczegolnosci dokonywanie twdrczych
(lub. nietwérczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy opracowan Utworéw
(w tym usuwania jej wad),

d). utrwalanie Utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczego6lnosci w formie papierowej,
na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

e) udostepnianie i publikowanie Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wysSwietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

f) zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
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rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

g) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq w  szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

h) wprowadzanie Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

i) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdrkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

j)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemnaq,

k) nadawanie za posrednictwem satelity,

) reemisja,

m) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwor utrwalono,

n) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposob
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobow reklamy)i sponsoringu,

0) wykorzystywania catoéci lub fragmentéw Utworu .do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

p) wprowadzanie zmian, skréotéw,

g) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

r) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatdow oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

s) wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czeséci, w celu realizacji przyjetej koncepciji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajacych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegoélnosci poprzez wigczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcii,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb Zamawiajacego,

t) wykonanie na podstawie Utworu (w.tym rowniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac
projektowych i wykonawczych,

u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyzej.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utwordw, Zamawiajacy nabywa wiasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie; ze“wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca potwierdza rowniez, przy tworzeniu Utworéw nie postuzyt sie elementami innych utworow,
w szczegolnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajacego lub jego licencjobiorcédw z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
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prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajacego Iub jego
licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.

12. W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow, roszczen, o ktérych mowa
w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny
koszt uzyska od o0s6b uprawnionych uprawnienia umozliwiajace mu wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§15.
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany.dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie. zakresu prac podlegajacych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

3) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalezé¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zapfate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét budowlanych
(konkretne pozycje z TER),

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a'Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

5) umowa podwykonaweza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

6) termin zaptaty wynagrodzenia. w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz [....]
(zgodnie z Ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

7) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcéw
za wykonanie umowy z podwykonawcag w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

8) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow
(podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

9) wymog wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

12) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
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wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez
Zamawiajacego z Wykonawcag odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej
odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o
podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg),

15) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonaniezakresu prac’powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie bedq przekraczac termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien. dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przeditozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadad
zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza ' pisemny.sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7

Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgacego, o ktérych mowa w §15 ust. 5

Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w

projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst

zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej'umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dniajej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15
ust. 9 Umowy jest dtuzszy niz ... dni (zgodnie z Oferta Wykonawcy), Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7
dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcédw Zamawiajacy wymaga
zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.

Zwioka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Iub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwioka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art. 462
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ust. 7 PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotem Odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajacych Zakryciu,

2) Protokotami Odbiorow Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajacymi wykonanie kazdego
z Etapow realizacji Przedmiotu Umowy,

3) Protokotami Odbioréw Podetapéw realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie
kazdego z Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Protokotem Odbioru Koricowego - potwierdzajacym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego - potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory roboét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wilasciwego inspektora nadzoru o. koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy narnie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie‘poinformuje o tym. fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni-na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji. projektowej wynika obowigzek poinformowania
o takim fakcie osob trzecich.

2) Odbiory Etapow i Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego na pismie;

b) zgtaszajgc gotowos$¢ do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawic¢ zakres prac lub robdot wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartos¢.
Z wylaczeniem Etapu dotyczacego “wykonania prac projektowych zgtoszenie winno by¢
sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami o0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu. W
odniesieniu.do zakresu Przedmiotu Umowy dotyczacego wykonania Dokumentacji Projektowej, w
ramach czynnosci odbiorowych Zamawiajacy dokonuje weryfikacji zgodnosci dokumentacji z
poczynionymi ustaleniami w toku Rady technicznej (zgodnos$¢ z protokotami z odbytych Rad
technicznych) oraz kompletnosci dokumentacji z dokonanymi uzgodnieniami,

C) Zamawiajacy przystgpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

d) Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze prace projektowe lub roboty nie zostalty wykonane
lub zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz w przypadku robdt nie
przeprowadzono wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

e) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokét odbioru, w ktdrym wskaze prace projektowe
lub roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

f) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

g) Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktérego podstawa sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

h) W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w lit. a) powyzej.
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i) Z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadzg protokot odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.

j) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu odbioru
Etapu lub Podetapu do faktury obejmujacej nalezno$¢ za wykonanie danego Etapu lub Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy,

k) protokét odbioru Etapdéw lub Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajacego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §28 Umowy,

1) Strony zastrzegajg, iz dokonanie odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie czy tez nienalezyte wykonanie
Dokumentacji Projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust.
4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

3) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy:

a) O gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

b) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich obowigzkow wynikajacych
z Umowy i gotowo$¢ do dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz wpis wlasciwego
inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru
Koncowego. Wpisu tego dokonuje wtasciwy inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu
sie z nastepujacymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

— dziennik budowy,

— dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe <wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z
wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz
20, zapisanych mna typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia
materiatu przekazanego do o$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspétrzednych.
Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z dokfadnosciag do co najmniej dwdch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikdéw)
- sporzadzona w 5 egzemplarzach,

— wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatacznik do SWz-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

— dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

—~ dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— ‘dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w
formacie .pdf,

— dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
— protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,
— kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
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geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

- ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidiowego uzytkowania, jezeli
jest konieczna - sporzadzona w 3 egzemplarzach,

— zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie powinny zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotow w nim wymienionych - sporzadzone w 3 egzemplarzach. Pomocniczy
wzdr ww. zestawienia stanowi zatacznik nr 9 do Umowy.

— dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca

poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osobach reprezentujacych Wykonawce przy czynnosciach

odbiorowych,

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci /Odbioru. Koncowego w terminie 5 dni

roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Kerncowego Przedmiotu Umowy,

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie .dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli'‘Dysponenta i jezeli'byto to przedmiotem Umowy,

wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowej

oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koricowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg <istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych prob -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokonarodbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowosc

do ich odbioru, w sposéb okreslony w lit. a) powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci-tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego odbioru

w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez Wykonawce,

w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

m) Protokot odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach majatkowych

n)

0)

Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez
komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

Przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 5 ust. 18, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robot budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakdéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 5 ust. 18, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
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informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw
geodezyjnych oraz protokot weryfikacji, o ktbrym mowa powyzej.

p) W przypadku, o ktérym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4) 0Odbior Ostateczny - po uplywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

a) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli ~Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

b) o terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego droga elektroniczng (mailowq),

c) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robot konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgace, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W.przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

§17.
PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym dokonaniu odbioréw
Podetapdw lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu Umowy oraz
faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

2. Podstawa wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie wtasciwego odbioru. Faktury nalezy
sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.

3. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zalaczenia do faktury:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

2) w przypadku udziatu podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow w realizacji robdt
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajagcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacja o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 7do Umowy.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie Odbioru Korcowego.

5. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Korcowego, oraz
2) w przypadku udzialu podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:
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- os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajagcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 8 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego tytutu.

6. Faktury bedg ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadac nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibq w Poznaniu (61-831) przy Placu
Wiosny Ludow 2.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w 8§17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, a
za okres w ktérym beda uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie bedq przystugiwac¢ odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana czes$¢ naleznegoWynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dowoddéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstapic
od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, wodwczas
Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.

8. Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.

9. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr . Wykonawca os$wiadcza, ze jego
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej oraz ze ten rachunek bedzie
zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod
warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy.
Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci
danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidiowego numeru rachunku rozliczeniowego,
0 czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkéw Umowy,
a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie
bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.

10. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych,  nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

11. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ziomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentu potwierdzajacego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §17
ust.-10, a nie od dnia przekazania faktury.

12. Dostarczenie Zamawiajagcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikaé
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporzadzenia
karty przekazania odpadu.

13. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujgce dane:
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NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznan
NIP 209-00-01-440
Nr GLN: 5907459620399

14. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur

=

elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

§18.
ORGANIZACJA RUCHU
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany. jest do wykonania opracowan
projektowych i uzyskanie ich zatwierdzenia przez Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz zorganizowania
objazdow, przejazddéw, przejsc i drog tymczasowych i wdrozenia'Czasowej Organizacji Ruchu (COR),
w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wykonania tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,
2) zawarcia niezbednych umoéw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztow,
3) przygotowanie terenu oraz zabezpieczania drzew i zieleni zgodnie z wymogami w Standardow
Ochrony Drzew i Zieleni,
4) wzmocnienia podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,
5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikéw,
kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,
6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
7) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatow,
8) zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazddw, przejazdéw, przejs¢ i drog tymczasowych oraz
organizacji ruchu, a witym do:
1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdow awaryjnych
3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow, ramp, barier, oznakowan i drenazu.
Wykonawca zobowigzany jest do-likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu, a w tym:
1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,
2) .doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych
oraz stanu drzew i innych form zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomié¢ organizacje ruchu zgodna z Dokumentacjg
Projektowg, umozliwiajac w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikéw ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystéw, od dnia
dokonania odbioru koncowego.

§19.

OCHRONA éRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2
przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowaé bedzie:
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1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

2) prawem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie
Zz §29 Umowy.

W przypadku gdy konsekwencjq realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca

postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi

warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytworcy

ewentualnych odpaddéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezacego

kompletowania dokumentow potwierdzajacych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart

przekazania odpadow.

§20.

MEDIA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediow niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z medidw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcow mediéw inne wiasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wykonania Etapu I Realizacji Przedmiotu Umowy do
wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajacej informacje i wizualizacje Zadania
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajacego:
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzezeniem iz Zamawiajacy moze w kazdym czasie zgtosic¢
Wykonawcy wigzace wytyczne co do ostatecznego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy zastrzega, iz tablica winna by¢ zgodna i zawieraé wszelkie
informacje, loga itp. zgodnie z Uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzgadowegos Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (z pdzn.
zmianami).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, w obrebie placu budowy, do 2 tablic przedstawiajgcych m. in. informacje o
zakresie i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktérym mowa w
ust. 1 powyzej. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na placu budowy. Wykonawca
ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatos¢, czystos¢ oraz widocznos¢ przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koricowego, a nastepnie odpowiednio je
zdemontowac i zutylizowac, zgodnie z postanowieniami Umowy;

Niezaleznie od powyzszego (oraz zobowigzania, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 Umowy) w ramach
wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

—_ sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach
JPG ‘gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie
powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx,

- po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec
procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

- w przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajagcemu dokumentéw lub materiatow
obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajgcego
niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajagce zgodno$¢ przetwarzania danych osobowych
Z prawem.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspodtpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
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wszelkich publicznych s$rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic
wylacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgacym zakresu informacji, ktore majg zastac
udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

5. Wykonawca winien zapewnié taki sposob wykonywania przedmiotu Umowy (tj. zardwno na etapie
projektowym jaki i na etapie realizacji robét budowlanych) ktéry bedzie zapobiegat okolicznosciom
mogacym negatywnie oddziatywac¢ na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie
budowy lub w jego sasiedztwie, stosujac rozwigzania zgodnie z wymogami w Standardéow Ochrony
Drzew i Zieleni

§22.
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

2. Wszystkie koszty usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajgcego i 0osob trzecich oraz wszelkich szkéd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez‘Wykonawce, w szczegolnosci w przypadku
niewlasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzaja Wykonawce.

3. Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na Terenie Budowy, oraz wyrzadzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt.

4. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do'naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w .trakcie.wykonywania robdt otoczenia miejsca budowy,
drog, instalacji podziemnych, drzew i zieleni, badz majatku Zamawiajgacego, na wiasny koszt.

5. W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode
W mieniu stanowigcym wiasnos$¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§23.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY
1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystapienia okolicznosci wptywajacych na realizacje
Przedmiotu Umowy Ilub jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14
dni od daty kiedy stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej
okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,
a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot
wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).
2. Wystgpienie powinno zawiera¢, co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany Umowy,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepiséw PZP lub postanowiert Umowy,
4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.
3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajq dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatka urzedowa,
pismem urzedowym lub inna decyzja lub postanowienie organu administracji publicznej badz inne
dokumenty okreslajace szczegdlne wymogi dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw, produktéow lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne
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ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcoéw, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania
Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlinych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajgcy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wptywajg
na termin realizacji Umowy lub poszczegélnych $wiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktore wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni
lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggnigcie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia
aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamoéwienia, w trybie okreslonym przepisami PZP.

8§24,
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robot, w tym w
szczegdlnosci w celu unikniecia powstania szkod lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbiorki wykonanych robét badz z innych waznych przyczyn, poleca¢ dokonywanie zmian w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §7 ust. 1 Umowy,

b) wstrzymac realizacje okreslonych robot,

c) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

d) zmieni¢ kolejnos¢wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania

przedmiotu Umowy.

2. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na piSmie pod rygorem niewaznosci.

3. Niezaleznie od Polecenia, o ktdrym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami PZP‘ postepowanie dotyczace wprowadzenia danego Polecenia. Polecenie ma jedynie
charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero
w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 8 ponizej.

4. Celem wyceny robdt wynikajacych z Wystgpien Wykonawcy badz Polecern Zamawiajgcego Wykonawca
przediozy do akceptacji Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich
jak<robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od Srednich cen robocizny, materiatdow, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania przedmiotu
Umowy.

6. Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.
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8. Zaniechanie wykonania niektdrych prac lub robot w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone niniejsza,
Umowga odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajacego. Strony mogq
zawrzec aneks do Umowy dla celéow porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej wysokosci
wynagrodzenia.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy.

2. Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnien
z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowigca
zalacznik nr ... do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[ e 1 miesiecy (zgodnie z Ofertg Wykonawcy) i liczony jest od daty odbioru
koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta’ materiatdw i
urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje
okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

3. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i
nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, zgodnie z
terminami okreslonymi w tresci karty gwarancyjnej. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkow
nagtych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady; W szczegolnosci ze wzgledu na koniecznosc
zmniejszenia szkody.

4. Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie'przystepuje do usuwania wad lub przystgpiwszy
usunie wady w sposdb nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po_uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego” terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancjirudzielonej przez Wykonawce.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady. W razie
wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy
biegnie na nowo.

7. W razie stwierdzenia wtoku odbioru lub istotnych wad wykonanych robét Zamawiajacy moze odstgpié
od Umowy bez koniecznosci uprzedniego. wzywania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

8. Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

9. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zostang ujawnione wady Dokumentacji Projektowej,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie wyjasniajace, w szczegdlnosci
powotac niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajacego, ze
Dokumentacja Projektowa 'ma wady, Wykonawca zwrdéci Zamawiajacemu koszty postepowania
wyjasniajacego. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca pokryje takze Zamawiajagcemu wszelkie
szkody, ktére ten poniostw zwigzku z wadami Dokumentacji Projektowej (w tym utracone korzysci).

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania w kazdym czasie zespotu sprawdzajgcego, ktory

dokona oceny Dokumentacji Projektowej, w szczegdélnosci w zakresie zgodnosci wykonania
Dokumentacji Projektowej z prawem w szczegdlnosci z przepisami PZP i Prawem budowlanym.
11. Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca
wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w wysokosci 5 % wartosci brutto oferty

2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez

Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.
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. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej (lub w innej formie niz w pieniadzu) spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru korncowego lub
ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego
zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w §26 ust. 4, Zamawiajacy. (analogicznie do

regulacji z § 26 ust. 3) bedzie uprawniony do wystapig z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej
kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany
formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem‘dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej,
Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany powyzej.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30.dni od-daty skutecznego dokonania odbioru koncowego
oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkow natozonych Umowa.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub

zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy<rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni.od daty odbioru ostatecznego.

§27.
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robdét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej

Umowy z tytutu szkdéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji Umowa, w.tym szkody w mieniu i dotyczace pracownikow i osdb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz wykonywaniem
Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia' odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia zawarcia
Umowy dordnia dokonania odbioru koncowego robét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie
mniej niz potowe wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego,
Poznanskie ' Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, pracownikéw, wspétpracownikéw, wspdlnikdw, piastundw organdw i przedstawicieli
0séb wskazanych powyzej.

. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej

z terminem obowigzywania nie krétszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie krétszym niz
10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktéorych mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
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przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz
niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie
podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§28.
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku zwioki w realizacji Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku zwtoki w realizacji Podetapu 1.1 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2
% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku zwtoki w realizacji Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

4) w przypadku zwioki w realizacji Podetapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokoséci 0,2
% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku zwtoki w realizacji Podetapu I1.2 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2
% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

6) w przypadku zwloki w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

7) w przypadku zwtoki w zachowaniu przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 17 ust.
10 w wysokosci 0,3 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

8) w przypadku zwioki Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,3 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien
zwioki,

9) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy(niezaleznie od tego czy odstapienie nastgpito na podstawie
przepiséw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy,

10) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy - dotyczy
sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

11) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy,
jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

12) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem.sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 0,3 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

13)w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow w wysokosci 0,3 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

14)w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 0,3 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

15) w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,3 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien
zwtoki,

16) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy
w wysokosci 0,2% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,
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17) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

18) w przypadku niezastosowania sie do zasad wskazanych w § 21 ust. 4 Umowy w wysokosci
0,1 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

19) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,2 % wartosci
brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

20)w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej =zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamodwien publicznych w wysokosci 0,2 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

21)w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan  Wykonawcy
w zakresie ochrony drzew i innej zieleni, w tym stosowania wymogéw okreslonych
Standardach Ochrony Drzew i Zieleni (tj. przede wszystkim< zobowigzania wskazane w
§ 6 ust. 6 lub § 21 ust. 5 Umowy), w wysokosci 0,2 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

22) w przypadku, gdy na podstawie przepisow prawa lub postanowiern Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w
realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy ub .innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych osoéb lub ich kalifikacje beda niezgodne z ww. wymogami - karg umowna w
wysokosci 0,4 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy przypadek
stwierdzenia naruszenia,

23) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
(innych anizeli wskazanych powyzej), W szczegdlnosci w oparciu o tres¢ § 11 ust. 8 Umowy
- w wysokosci 0,2 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki w
wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynnosci
wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych czynnosci po
terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej)
przez Zamawiajacego,

24) w przypadku nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 3 ust. 10 Umowy Listy Kontrolnej,
ktorej ten termin dotyczy - kara w wysokosci 200 zt za kazdy dzier zwtoki,

25) w przypadku nieprzedfozenia w terminie wskazanym w § 3 ust. 10 Umowy Harmonogramu
Prac Projektowych, ktérego ten termin dotyczy - kara w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki,

26) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej kopii wniosku lub innego pisma
(wraz zatgcznikami) o wydanie uzgodnienia lub decyzji administracyjnej ztozonego celem
realizacji przedmiotu Umowy, w terminie o ktéorym mowa w § 2 ust. 18 Umowy - kara w
wysokosci 200 zt za kazdy przypadek.

. Naleznosci<z tytutu, kar umownych moga zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczego6lnosci z tytutu naléznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza
bezwarunkowgq i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy ' zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy poniost szkode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu
Umowy, rozwigzaniu Umowy badz odstagpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron.

. Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego.

. Naliczenie kar za zwtoke lub inne przypadki okreslone w Umowie nie wyfacza prawa do naliczenia kar za
odstgpienie - Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar, w tym kar za zwtoke
zastrzezonych w przypadku zwioki w wykonaniu kolejnych etapdw/podetapdéw realizacji Umowy, ww.
kary za zwloke moga by¢ naliczane narastajaco.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 Umowy.
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§29.
ODSTAPIENIE

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego oraz w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na
podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt na dzien odstgpienia w zakresie
potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstgpienie ustawowe).

3. Poza postanowieniem ust. 2 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w terminie
180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajacego o przekazanie Terenu Budowy. w. terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany .Zamawiajacemu w procedurze okreslonej
Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane“Umowg W sposob niezgodny z Dokumentacjg
Projektowq, Poleceniami Zamawiajacego Ilub Umowa, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w .zakresie ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w §19
powyzej,

7) w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajacego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy, w
takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét przez Wykonawce,

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce.

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowa_ realizacje
Umowy,

12) Wykonawca odmowi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, osiagng
kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

15) jezeli wystgpi koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy.

4. W przypadku odstagpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegobtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,
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3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,

4) Wykonawca niezwlocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robédt
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W
przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wpynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia cze$ciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wiasciwych protokotéow odbioru.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robot, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminéw realizacji ktéregokolwiek
Etapéw lub Podetapdow badz termindw wskazanych w HRF o ¢o najmniej 21 dni, wéwczas Zamawiajacy
bedzie mdgt od Umowy odstgpic i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).
Zamawiajacy sktadajgac oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex
nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych
sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapdw lub Podetapow realizacji Przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
Powyzsze postanowienia nie ograniczajq ani nie wytaczajq prawa odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wytacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia kar za zwtoke
oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstapienia nie wytacza prawa dochodzenia kar umownych
przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego dochodzenia kar za odstgpienie lub inne
przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.

W przypadku odstgpienia“w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty
odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

§30.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej

okreslonych okolicznosci:

1) . udzielenia przed terminem zakonhczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP - w przypadku, jesli zamodwienie podobne
wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamodwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych prac projektowych lub nieprzewidzianych
robét dodatkowych - w przypadku, jesli realizacja nieprzewidzianych prac projektowych lub
robot dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catoéci zamédwienia
podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci nieprzewidzianych prac
projektowych lub robot dodatkowych na czes$¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana
terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

3) wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw urzedowych,
majacych wplyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
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pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i zlozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminow realizacji Umowy o liczbe
dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy wynikajace z przepisow
prawa lub przecietnych termindéw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot,
wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestordw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéow wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamoéwienia, skutkujgcej tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow obiektywnych nie moze
wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okresSlonym dla zamodwienia
podstawowego - zmiana terminow realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty.prac lub robdt,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionejczynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii ha czes¢ lub cato$¢ zamowienia
podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji ‘Umowy dot. zamoéwienia
podstawowego,

dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotow wspotpracujacych
z Wykonawca) lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia - w.przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub
organdéw wiadzy publicznej wptywaja na mozliwo$s¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
zaméwienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie_wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca bytzobowigzany = zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych . warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe
wykonanie robdt zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany
wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac
okreslong 'Umowa, normami lub przepisami, wymagajaca konkretnych warunkéw
atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww.
utrudnien na czes¢ lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zaméwienia podstawowego,

koniecznosci | i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci (roboty zaniechane) - odpowiednia
zmiana przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji TER w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny danej pozycji TER
a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli odstgpienie od
wykonywania lub wykonanie rob6t zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
zaniechanych badz czesci lub catosci robdt zamiennych na cze$¢ lub cato$¢ zamdwienia
podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezgcej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana
termindw dotyczy wytacznie czesci, na ktdra wptyw ma zwtoka,
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zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowa, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowq, kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 7 ust 1 niniejszej
Umowy, okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badZz w czesci
w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie:
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji .z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamdwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z
podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu‘podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 15 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 PZP.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile‘takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamoéwienia lub
jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycjic TER w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie
dodatkowych, zamiennych lub innych ustug/robdt wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
ustug/robot . dodatkowych, zamiennych Iub innych na cze$¢ Ilub catos¢ zamowienia
podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego
(w szczegolnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),
w przypadku wystapienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich,
ktore uniemozliwiajg. dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestoréw sieci - zmiana terminow realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
w . przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci wstrzymujace mozliwos¢é uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,
zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do Przedmiotu
Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Wykonawcy,
zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania Iub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robdét okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
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inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegolnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu
Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze zmiana terminéw realizacji
Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat Etapow/Podetapow Umowy na
mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgacym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w.tym w<szczegdlnosci
zmiany obowigzkdéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacychzmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamowienia w odniesieniu do obowigzujacego HRF.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

4., W przypadku zmiany terminu Ilub termindw <realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonhawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktérg moze wyrzadzi¢ umyslinie.

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajduja, zastosowanie wytacznie jezeli termin wykonania
Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesiecy.

31.
SZCZEGOLOWE REGULACIE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW

. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajq, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajgcym

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan

wynikajacych z Umowy zobowigzani sq wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnosc dtuznikdéw).

. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych o udzielenie

Zamowienia umdéw o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.

. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia winno

zabezpieczac roszczenia Zamawiajacego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego

z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania

Zz zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcéw doprowadzi do nalezytego wykonania

Umowy w tym zakresie i-przekaze informacje o tym Zamawiajacemu.

. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamoéwienia:

1) umowa okreslajagca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zaméwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedfozona Zamawiajagcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zaméwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac¢ jednoznacznie, ktéry
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywa¢ jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcéw Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,
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5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang
do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

§ 32
KLAUZULA WALORYZACINA

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajq, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z oferty
zlozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia) w wypadku zmiany cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, wedtug nastepujacych-zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidlowo wystawionymi. fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktorym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, (co zgodnie z ponizsza metodq obliczenia
wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (cbm) nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktoérym przypadt termin skfadania ofert, tj.
zgodnie z terminologig GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatéw wskaznikéw
CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w ukfadzie miesigc/poprzedni = 100).
Zatem, nalezy przyjac, ze warto$¢ ww. wskaznika dla miesiaca skiadania ofert = 100.

3) waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty. danej faktury przez wskaznik
(mnoznik) waloryzacji ,,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b x cbm
Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W" - wskaznik (mnoznika) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang czesc
wynagrodzenia),

e ,b" - jest stalym wspédtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowang czesc
wynagrodzenia),

e ,cbm” - oznacza wskaznik zmiany.cen-w produkcji budowlano-montazowej ogétem dla
catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesigca ztozenia ofert do miesigca
zlozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do
odbioru czesci przedmiotu Umowy objetej waloryzowang czescig wynagrodzenia (kwotg danej
faktury), obliczony na podstawie narastajgcego iloczynu wskaznikow CBM publikowanych w
comiesiecznych komunikatach GUS, tj. warto$¢ wynikajaca z rachunku narastajagcego w
oparciu-0 wskazniki CBM ogotem w ujeciu ,miesiac do miesigqca poprzedniego” gdzie
warto$¢ 100 przypisana“jest do miesigca sktadnia ofert, a ostatnim uwzglednianym w
rachunku' wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik CBM dotyczacy miesiaca ztozenia przez
Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej
czesci przedmiotu Umowy a w przypadku braku publikacji ww. wskaznika - najbardziej
aktualny wskaznik za miesiqce poprzedzajace (oznacza to, ze uwzgledniany bedzie ostatni
opublikowany na dzieri wystawienia faktury wskaznik za miesiac ztozenia przez Wykonawce
pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci
przedmiotu Umowy a w przypadku braku ww. wskaznika - ostatni z opublikowanych
wskaznikéw z poprzedzajgcych miesiecy).

W przypadku opublikowania w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej, dla
ktorej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koncowej przez GUS (majacych
zastosowanie w__powyzszym obliczeniu) dodatkowych wskaznikéw CBM Ilub korekt
zastosowanych wskaznikow CBM, Strony dokonajg odpowiednej korekty, poprzez dokonanie
ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach korygujacych wystawianych do
wiasciwych faktur czesciowych.
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Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyZzszym obliczeniu
wskaznikow CBM (w tym korekt wskaznikow), tj. wskaznikéw, ktére dotycza
miesiecy objetych waloryzacja (tj. od miesigca ztozenia oferty do miesigca ztozenia przez
Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej
czesci przedmiotu Umowy - waloryzacja kwoty faktury czesciowej - lub do miesigca zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego - waloryzacja kwoty faktury koricowej) opublikowane po
dniu wystawienia fraktury koncowej nie beda uwzgledniane w obliczeniu wartosci
~Ccbm”,

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koricowa powinny zosta¢ wystawione w terminie do
10. dnia miesigca nastepujacego po dniu dokonania odbioru. W przypadku wystawienia
faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji uwzgledniane bedg
komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu wskaznikow CBM
opublikowane najpdzniej w 10. dniu miesiaca nastepujacego po dniu dokonania
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majg jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt 14
niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego warto$¢ ,cbm” nalezy obliczy¢é wedtug nastepujacego wzoru:
cbm = (CBMy/100 x CBM;/100 x CBM>/100 x CBM3/100 x CBM../100 x CBM;,-1/100 x
CBM,/100)

gdzie:

o CBMg - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogotem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
ztozenia oferty, dla ktorego wartos¢ wynosi 100,

o CBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
nastepujacy po miesigcu ztozenia oferty,

o CBM2, CBMj;; CBM.. - oznaczajag ww. wskazniki (CBM w ukfadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesiace,

o CBMj-1 —-0znacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
poprzedzajgcy miesigc, w ktérym Wykonawca dokonat pisemnego (pod rygorem
niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy, za
ktdrg nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja,

o #CBNyp" - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac,
w ktorym Wykonawca dokonat pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia
gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy objetego waloryzowang
faktura,

o Korekty ww. wskaznikéw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktére zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczenn waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej ale nie pdzniej niz w 10. dniu miesiaca nastepujacego po dniu
dokonania odbioru koicowego przedmiotu Umowy beda uwzgledniane, poprzez
dokonanie ponownego obliczenia wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w konsekwencji
odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

o Wszystkie obliczenia nalezy dokonywad z zaokraglaniem do czwartego miejsca po przecinku.
W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.

Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze powyzszy sposéb obliczen
wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W”) odpowiada =zasadzie kalkulatora waloryzacji
publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5.
Jednakze ww. kalkulator moze mie¢ zastosowanie jedynie pomocnicze Wiazace pozostaja
wylacznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejsza klauzula na podstawie oficjalnych
komunikatow publikowanych przez GUS - kopie ww. komunikatow wraz ze
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szczegotowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca bedzie zataczat do danej
faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagaja
zawarcia aneksu do Umowy.

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego podwyzszenie,
nastepowacé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej faktury).

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej faktury).

8) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progow wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za podstawowy zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczyc¢ limitu 7%
kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu
przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamédwienia).

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres'przedmiotu Umowy (tzw. prawo opcji)
wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. zakresu
objetego prawem opcji, ktérego wartos¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej w postepowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamodwienia, bedzie podlegata waloryzacji'na tej samej zasadzie jak
wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie ewentualnego
zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktorych mowa w pkt 6-8 nalezy w przypadku
zakresu/zakresow objetych prawem opcji, nalezy oblicza¢ od kwoty / kwot brutto pierwotnego
wynagrodzenia(tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy) naleznego za ich wykonanie
podlegajacej waloryzacji.

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma waloryzacji
dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako zwiekszenie albo
obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ewentualny zakres przedmiotu Umowy (w
jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu 7% kwoty brutto pierwotnego
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za wykonanie zakresu objetego prawem opcji (tj. kwoty
brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia).

13) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 Umowy, pozostaje
bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu,
z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen
materiatdw Jdub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie
umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 pkt 13 Umowy.

14) W przypadku' nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznoSci, za ktére
odpowiada Wykonawca (zwtoka Wykonawcy), waloryzacja nie bedzie dokonywana za okres
wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie obejmowata dodatkowy okres
realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) jedynie w przypadku
wykluczenia ww. zwtoki Wykonawcy i zmiany terminéw realizacji Umowy przez Strony w formie
pisemnego aneksu do Umowy.

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy
zlecony, poprzez zmiane Umowy.

Jezeli ‘wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30 dni

od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany waloryzacyjnej
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otrzymanego wynagrodzenia przedkfada oswiadczenie, w ktérym potwierdza dokonanie ww.
waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 33.
WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujacych oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia:

e Kierownika Budowy,

o Kierownika robot konserwatorskich i restauratorskich,

e Koordynatora zespotu projektowego

e Pracownikéow wykonujacych roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika  Budowy Iub

kierownikow robot konserwatorskich i restauratorskich,

e Archeologa,
— w zakresie czynnosci wykonywanych (przy fagcznym spetnieniu ponizszych przestanek):

e na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy),

e pod kierownictwem pracodawcy,

e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

e za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegolnosci do:

- Zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14 dni od dnia

otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy (lub/i pedwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujacych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy, wykonywane
w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
b) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,
c) pos$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajacego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osob.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej danych

osobowych’ pracownikéow lub innych osdb, ktoérych przetwarzanie nie jest konieczne celem wyzkazania
przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. o0s6b na podstawie stosunku pracy. Przekazywane dane
(uwidocznione) powinny zawiera¢ w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Przekazujac ww.
dokumenty. Wykonawca, zobowigzany jest do pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych
dokumentow w zgodzie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO) i ztozenia os$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkdw wynikajacych z Umowy”.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w
punkcie 1 czynnosci, co moze wigzac sie z rozwigzaniem Umowy w trybie z § 29 ust. 3 pkt 11 Umowy.
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7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 34.
ZAKAZ CESJI
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci dokonac
cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

. 835,
WLASCIWOSC SADU
1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

§36.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art: 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatacznik nr 10 do niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww.
ustawy.

3. Umowe sporzadzono w. czterech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

4. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

Zataczniki:

SWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami;

Karta Gwarancyjna;

Wz4r protokotu przekazania terenu budowy;

Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;
Wzdér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;
Wzdr zestawienia podwykonawcéw,

0 Umowa o przetwarzanie danych osobowych.
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