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UMOWA nr

zawarta w Poznaniu, w dniu .....ccccceeeeveienenen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy
pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z o0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a
.................................... Z siedzibg@ W ...cccccvvevevveiiiieseees Py Ule e senn,, . Zarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w ...coiviiiiiinnnnn. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym .......... zt, NIP , REGON ... , adres e-mail:

............................ .reprezentowang przez:

S ittt rerreerereeereereseeeaerereentiareeariireetetireannins zamieszkatym/zamieszkaltg W .......ccccciiieennn , przy
UL e , prowadzacym/prowadzacq  dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg
............................................................. z siedzibg W ... przy Ul

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnoséci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........cccovivviiiviiiniiinnnnnns , REGON ...ocovviiiiiiiee,
adres e-mail: ..ooccovvviinienens

dalej jako: ,Wykonawca”
zwana dalej ,Umowa".

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z o.0. z siedzibgq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoice przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drdg Miejskich - Dysponenta zadania i $srodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy realizuje Inwestycje przy wsparciu dofinansowania zewnetrznego w ramach Rzadowego Funduszu
~Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstepnej promesy nr Edycja8/2023/4876/PolskiLad
(dalej jako: ,Wstepna Promesa”) udzielonej Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w
Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegodlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) oraz Uchwaty Rady
Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia
2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zwazywszy, ze;

1. Zamawiajacy realizuje inwestycje pn. ,Budowa drogi dla roweréw w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krdolowej
Jadwigi etap 1" (dalej jako: ,Inwestycja” Ilub ,Zadanie Inwestycyjne”) przy wsparciu dofinansowania
zewnetrznego w ramach Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych.

2. Celem Zamawiajacego jest realizacja Inwestycji na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.
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Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajacych na przebudowie
pasow drogowych ulic: Strzeleckiej, Krolowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego i budowy drog
rowerowych poza pasami tych ulic oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drogi dla roweréw w rejonie
ulic: Strzeleckiej i Krolowej Jadwigi etap I”. Przedmiot Umowy objety jest przedmiarem
robot- oferta wycenionym przez Wykonawce, ktéry stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej

Umowy oraz dokumentacjg projektowg bedaca zatacznikiem do SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdéw, przejazdow, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilosc¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow o0sdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych Ilub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkow
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez witasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystapienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegolnosci
Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjq zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.
W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkdéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw
Zamawiajacy wskaze sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.
Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.
Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian
czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania
prac, ktére wptywajg lub mogg mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej
zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich
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odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
zobowigzany jest do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych
zgodnie ze szczego6towymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form
zieleni, o ktérych mowa w Zarzadzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17
maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni.

W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen,
prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej
kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w
przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci
polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew
lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia réwniez raportdow opisujacych
stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania poszczegolnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng
w terminie 3 dni od dnia zakoriczenia robédt, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktdérych mowa powyzej sg dostepne w
Biuletynie Informaciji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajq terminy realizacji przedmiotu Umowy: do 370 dni od dnia zawarcia Umowy-

L R . 1-
Strony ustalajg nastepujgce kamienie milowe (dalej jako: ,KM”") realizacji przedmiotu Umowy:

a) wykonanie przesadzenia drzew i wycinki krzewow wskazanych w decyzjach
administracyjnych - do 20 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia [............. 1 - dalej
jako: ,KM 17,

b) przekazanie Zamawiajacemu projektu Czasowej Organizacji Ruchu wraz
z uzyskaniem zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu - do 60 dni od dnia
zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 27,

c) zakonczenie realizacji robot budowlanych o wartosci min. 50% wynagrodzenia
Wykonawcy wg Kosztorysu Ofertowego - do 190 dni od dnia zawarcia Umowy {j.
do dnia [ceerasserarannnns 1 - dalej jako: ,,KM 37,

d) zakonczenie robot budowlanych - do 280 dni od zawarcia dnia Umowy tj. do dnia
[ ] - dalej jako: ,KM 4”.

e) wprowadzenie statej (docelowej) organizacji ruchu - do 310 dni od dnia zawarcia
Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 5”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajgcego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajacemu

powiadomienia powinny zosta¢ zaftaczone odpowiednie dokumenty, ktére bedg potwierdzaé
wykonie danego KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznaja date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegolnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych;

c) przedstawienie i wuzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robét budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robét - oferta, uwzgledniajgcego ilosci ostatecznie wykonanych
robdt, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
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Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektorow nadzoru. Dokument ten musi by¢
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami o0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ziozony Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz os6b reprezentujagcych Zamawiajacego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez witasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 2 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamknie¢
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mieé¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktoéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umoéwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 14 dni od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegoélnych KM,
ktorych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkéw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opo6znieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programoéw naprawczych przez Zamawiajagcego moze nastgpic
wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
terminéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§4
WYNAGRODZENIE oraz FINANSOWANIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane

wynagrodzenie kosztorysowe W WYSOKOSCi: [.ivcoveievieiiveinieiie e ] zt netto, (stownie:
Lot 1 ziotych), tj. Lo e e 1 2zt brutto (stownie:
[ 1, tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... %, stanowigce

sume wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego, wynikajacego z zatgcznika nr 1 do Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie bedg podlegaé¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robot budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszag Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

Zamawiajacy realizuje Inwestycje przy wsparciu dofinansowania zewnetrznego w ramach
Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstepnej
promesy nr Edycja8/2023/4876/PolskiLad (dalej jako: ,Wstepna Promesa”) udzielonej
Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w Warszawie na podstawie art.
69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
poz. 568) oraz Uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej
uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia
2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjqg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegdlnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdéj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencjg realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy witasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajacego oraz
0s0Ob trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt i z niewlasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swdj koszt w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktdry stanowi
zatgcznik nr 2 do Umowy. Przed przystapieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatosé, czystosc
oraz widoczno$¢ przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru
kohncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowaé i zutylizowaé, zgodnie z
postanowieniami Umowy;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

7) na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed
Zniszczeniem;

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robét otoczenia miejsca
budowy, drdg, instalacji podziemnych badZz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wiasny koszt;

9) w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztéw dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

10) zapewnienie przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robot;
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12)

13)

14)

15)

16)

17)
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usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robédt

rozbiérkowych bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajacq prawidtowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny

wykorzystujac pore dzienna, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w sprzecznosci

z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robot réwniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktorych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych witascicieli posesji sgsiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajq z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematow badz rysunkéow w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdéw, przejazddw, drog tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilo$¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) opracowanie oraz wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robét budowlanych
projektu COR wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii oraz zatwierdzenia
Miejskiego Inzyniera Ruchu. W przypadku, gdy Zamawiajacy, Wykonawca badz
Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznos¢ uzupetnienia/modyfikacji ww. projektu lub
opracowania nowych projektéw, Wykonawca dokona odpowiednich nowych opracowan
lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne opinie oraz
zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy lub zmieniony
projekt musi zaprezentowaé Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajagcemu z
uzasadnieniem zmiany i uzyskac ich pisemng akceptacje. W kazdym przypadku, przed
wdrozeniem COR, Wykonawca powinien uzyska¢ pisemng akceptacje Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdow, przejazdow i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podifoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

pokrycie kosztu utrzymania objazddw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,

ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,
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d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktaddéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktaddéw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego,

21) wykonanie i zainstalowanie na swdj koszt w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy 1 tablicy informacyjnej o dofinasowaniu, zgodnie ze wzorem, ktory
stanowi zafacznik nr 10 do Umowy (szczegétowe wymagania dot. tablicy okreslone sg w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953
Z pozn. zm.). Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajacego co tresci tablicy i jej umieszczenia na placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac jej trwatosé, czystosc
oraz widoczno$¢ przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru
koncowego.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px.
Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi
obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji zadania.
Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez system
niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone online na chmurze bez
zbednej zwioki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie backup (na dwdch dyskach), zeby
mozna je bylo odtworzy¢ w przypadku nieoczekiwanych btedéw. Pliki jpg powinny by¢
oznaczone datg wykonania zdjecia: rok, miesiac, dzien, godzina, minuty. Obiektyw powinien by¢
dobrany do specyfiki miejsca i warunkéw zastanych.

Zakres dokumentacji zdjeciowej powinien obejmowac¢ wytgcznie teren, na ktéorym prowadzone

bedq prace i nie rejestrowa¢ obiektéw znajdujacych sie poza jego granicami. Okres

przechowywania zdje¢ przez Zamawiajagcego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz
gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania witasciwych zasad i przepiséw
dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na
skutek rejestracji przebiegu realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych). Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz
urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec

procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspétpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych s$rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastapi¢ wytacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu

Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu

informacji, ktére majq zastac¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do

udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie

Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego

informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.
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§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [.ccccccvveeerieeeieevee e 1

tel. kom. [, ]

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [......iiieiiinvneennns ], ktérego obowigzki

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw Nadzoru- [......cccoevvevvieeeeinineeeenen 1,

b) w branzy drogowej — [.....cccociiiiiininiiniee e, 1

c) w branzy robédt elektrycznych i elektroenergetycznych — [.....ccocoviieiciciicccincnn, 1,
d) w branzy instalacyjnej = [...ccccooininiininiiniee s 1,

e) wbranzy zielen — [.iiiiiecieeennn 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy = [.oeiieviiiirce e e 1.,

b) kierownik robot drogowych — [.....ccccoviiiiiiciiiineeeis 1,

c) kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych — [....ccccooviveiiiciineieeeienns 1,
d) kierownik robdt instalacyjnych — [...ccccooviieiiciciecvenen 1,

e) koordynator ds. bhp. = [, 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegolnosci do:

1) podpisywania protokotéw odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

4) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczegdo.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sq upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0s6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajgcego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

8§87
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
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Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdzniej na 3 dni przed planowanym przekazaniem, nastepujacych dokumentéw w
celu uzyskania akceptaciji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w $wietle przepisow prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajqcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakdéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktorych stan okreslono jako dobry lub
uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentdw potwierdzajacych, mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych. Wbudowanie materiatbw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majq by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogodw, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢é stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu
wykonania przedmiotu Umowy nastepowac¢ bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci
wykonanych robét sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie
winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru
i zatwierdzone na pismie pod rygorem niewaznos$ci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie
Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciggu 10 dni o ile ztozone zostanie w sposo6b
kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o
ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. ¢) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru
do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:

a) dziennik budowy,
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b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacq samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspédirzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowigcych zatacznik do SWZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdt budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementdéw robdt budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j)  protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
k) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

)  kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgqcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedacych
zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegoélne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

n) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego

na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczonag przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajq istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych préb -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.
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Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokoét odbioru, w ktéorym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawqg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowo$¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdét odbioru zatwierdzaja uprawnieni do sktadania os$wiadczern woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdét budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie roboét bedzie sie odbywato na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac¢ kwoty zawarte w dotagczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robdt, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
mogg zostaé¢ wystawione i optacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia bedq sporzadzane jak dotychczas,
ale beda posiada¢ wytacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac,
a rozliczenie prac nastgpi w oparciu o fakture koncowa przy uwzglednieniu tych Zestawien.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o fakture kofncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktury czesciowe nalezy sktadac¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.
Celem umozliwienia dokonania pfatnosci za dany miesiac, Wykonawca ma obowigzek zataczenia
do faktury czesciowej:
a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw w realizacji robdt
budowlanych:
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— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdédw, potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koficowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koricowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koricowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury bedq ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiadac nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o0.
plac Wiosny Ludow 2

61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymana czes$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zapfaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajq, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ,
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien
ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, 0 czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujg, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajgcego warunkéw Umowy, a
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez
nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za
opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
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o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
nr GLN: 5907459620368
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, dokfadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zapfate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robdt
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robdt oferta, ktéry stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwiaé rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien byC zataczony kosztorys, z ktérego wynika¢ bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktérym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadac bezposrednio pozycjom z przedmiaru robdt-
oferta, ktory stanowi zatacznik nr 1 do Umowy,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz
................................. (zgodnie z Ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywa¢ solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspoélnie zawierajacymi
umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy =zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
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przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogq przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadad

zgodnos$c¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wyltaczenie, o ktorym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt

(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

ust. 8 powyzej jest dtuzszy NIz [.ccivniiiiiiii e, 1 (zgodnie z Ofertqa Wykonawcy),

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczeg6lnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych umow podwykonawczych na te zakresy robét.

Zwioka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwioka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robo6t lub przedmiotu

Umowy.

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w
art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
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ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W tym celu Wykonawca
przedkfada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

m)

n)

0)

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci
0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisOw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zapfata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
pos$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
2,0 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce w wysokosci 0,01 % wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcédw zasad wynikajgcych z planu BIOZ w wysokosci 0,1 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w 8§16 Umowy
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w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

p) w przypadku braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

g) w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

r) w przypadku, gdy na podstawie przepisow prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osdb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych osdb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potragcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokraglg sie w gore do petnego ziotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 wust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowiaca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
........... (zgodnie z Ofertqg Wykonawcy) miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty
usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz
w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje
okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru
koncowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robdét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznosc
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystgpiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na piSmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacii
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy W formi€ [......cvviieiiiiisvienens 1w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [eveviiiicicievninn, 1 zt, stownie:
[ s ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegolnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokét
odbioru koricowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktéorych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) bedzie uprawniony do wystapienia
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na
zabezpieczenie w pienigdzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrdcone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w cigqgu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach
prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w
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terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwioki Wykonawcy dotyczgcej realizacji Umowy w stosunku do termindw
realizacji ktoregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje robdét zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robot przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosc¢
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz
robdét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia

0 odstagpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:
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udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
- w przypadku, jesli zamodwienie podobne wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamoéwienia podobnego na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczgcej zamdwienia podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdot dodatkowych wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢ lub cato$¢ zamédwienia podstawowego - zmiana terminu lub
terminow realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana termindéw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajacq terminy
wynikajace z przepiséw prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestordéw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamodwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamodwienia podstawowego - zmiana termindow realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robot,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
catos¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia - w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotow trzecich lub organdéw wiadzy publicznej wpltywaja na mozliwosc
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamédwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajaca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt zgodnie z Umowg, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okre$long Umowa, normami lub przepisami, wymagajacq
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamowienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstapienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
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analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czesé lub catosé zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana termindéw dotyczy wytacznie czesci, na ktdrg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowqg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do wynagrodzenia
okreslonego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie
jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstgpienia od Umowy w catoéci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o
powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamoéwienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
wydania przez Zamawiajgacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamoéwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Iub zaistniata koniecznos¢ modyfikacji
przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wpltywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na czes$¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego (w
szczegdblnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji zamowienia podstawowego),
w przypadku wystgpienia osdb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestoréw sieci -
zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,
w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
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wykonanie niektérych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym Ilub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rdwniez podziat
Etapédw Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Iub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamdwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci na

wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedq za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu Ilub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umysinie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdujq zastosowanie wytacznie jezeli termin wykonania

Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robdét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowa¢ ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i osdéb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robdt budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcdéw, dalszych podwykonawcéw,
pracownikéw, wspdtpracownikow, wspdlnikéow, piastundw organéw i przedstawicieli oséb
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krétszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krétszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ dowody dotrzymania warunkdéw
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.
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W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania

Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicow, zmian projektowych oraz innych

utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catoéci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniajg Zamawiajacego do korzystania, uzywania

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie

wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie

Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegélnosci nastepujgce pola

eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technika wizyjng i komputerowg, technika zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zaméwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajgcego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oso6b trzecich, ktérym przystugujg

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia osdéb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy

ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na

Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajacemu.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za

wykonanie Umowy obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wilasnosci egzemplarzy dokumentacji.
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§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a zatgczone do niego winny by¢
dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:
Wystapienie”).

2. Wystgpienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych lub postanowiert Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkq
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow Iub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcow, produktdw
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdinych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktoérych Strony nie mogty przewidziec
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggnigcie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

6. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robét, polecac
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

7. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona
przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

8. Niezaleznie od Polecenia, o ktdrym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdéwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

9. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
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uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy
do akceptacji Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wg innych ogodlnie stosowanych katalogéow lub naktaddw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktéorym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdét w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejsza Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajgcego.
Strony mogg zawrze¢ aneks do Umowy dla celdw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§19
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajq, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy

przekracza 6 miesiecy, dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4

ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq

zamowienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia jako termin sktadania ofert,

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogétem obowigzujacy
w miesigcu  wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progdéw wskazanych w powyzszych
pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczyc
limitu 7% kwoty brutto okresinej w § 4 ust. 1 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust. 1 pkt 13
Umowy.

9) Wykonawca obliczy stosowna warto$¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajacej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna
pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
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umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgcego.

§ 20 ]
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony zobowigzuja sie wspdlnie do poddania ewentualnych sporow o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu, w szczegdlnosci przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzania
sporu.

. 8§21,
WLASCIWOSE SADU

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy i skierowania sprawy na droge postepowania
saqdowego, Strony poddaja jej rozstrzygniecie sgadowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 22 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatgqcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych, oéwiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajgq status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamodwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

4. Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono formie

elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.
6. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zataczniki:

- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot- oferta;

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 - Wz6r protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;
- Nr 5 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;
- Nr 7- Karta gwarancyjna;

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych;

- Nr 9 - Postepowanie z odpadami;

- Nr 10 - Wz6r tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZé,R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie ReJonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$é gospodarcza pod firma , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

4
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(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie poZniejsza niz dzien ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie

z Podwykonawca / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie wymagalne
W przysziosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:
e Kwota: , nr faktury , data

wymagalnosci:

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZ(’)’R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,
*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie ReJonowym w '
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgqdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
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*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firma, , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
zlozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu __ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ{)R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,
*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Re]onowym w '
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Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ___ , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCIA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Luddéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,....."”" okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg, a takze
zgodnie z najlepszq wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wade fizycznq, o ktéorej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczegolnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodno$é rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjaq techniczng i dokumentacjgq projektowa, a takze najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,
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b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacja techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

K) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumied

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedq 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przeglagdowej bedgq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
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6) Przegladdéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane

przez producenta,

7)W  ostatnim  miesigcu

robdt

okresu gwarancyjnego,

stanu technicznego

podpisze protokot pogwarancyjnego odbioru.

4. TRYBY USUWANIA WAD

1)Zakfada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktore sprzeciwiajg

Uprawniony
pogwarancyjnego, do ktdérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
budowlanych,
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony

Rzgdowy Fundusz Polski tad
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powota Komisje

zamontowanych

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACJA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

A. |Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. [|Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. |Wady nieistotne -
nie wptywajace
(bezposrednio lub

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia
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posrednio) na eksploatacje |2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.
przedmiotu Umowy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub pocztg elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwiocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktédrych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sq informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wysfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drog Miejskich - dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu
transportujacego odpad ztomu (transportuje nie swdj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpadow
przez Wydziat Logistyki ZDM.

Czynnos¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO
powinna by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwtocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np.
dokument PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktérego wynika¢ bedzie cena
oraz waga ztomu, nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktorym nastgpito faktyczne przekazanie
elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpaddéw
ztomu, ktdéry pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
jako wytwdrce odpadu nalezy wskaza¢ Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego dostarczenia Zamawiajacemu
poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawca, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. materiatéw starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatdw drogowych z rozbiérki, nadajacych sie do
powtdrnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drég Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robdt inwestycyjnych/ utrzymaniowych
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzgdzanych przez ZDM -
stanowi element majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajagcy smoty nalezy przetransportowaé do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty mogg by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkosci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
Swiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw. Moze ono zostaé
przeprowadzone przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metoda dajaca
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrca odpadu destruktu
asfaltowego - pofrezu zawierajgcego smote jest wykonawca $wiadczacy ustuge w zakresie budowy,
rozbiorki, remontu obiektéw.
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Wydziat Logistyki Zarzadu Drdég Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drdg
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:

Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta¢ wycenione przez wilasciwego rzeczoznawce -
brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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