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UMOWA nr _______________________ 

 
zawarta dnia ______________________ r. w Poznaniu, 
pomiędzy: 
 
MIASTEM POZNAŃ mającym swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,  
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny 
Ludów 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl 
reprezentowana przez: 
__________________________ - __________________________, 
__________________________ - __________________________, 
zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 
  
a 
____________________________________ z siedzibą w ___________ przy ul. ____________, 
zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym _______________ PLN, NIP ____________________, 
REGON __________________ adres e-mail: …………. 
reprezentowaną przez:  
_______________________ - _______________________ 
/ 
____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą w ___________________, 
przy ul. _____________________, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
______________________________ z siedzibą w __________________ przy ul. 
___________________, wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, NIP ____________________, REGON _________________, adres 
e-mail: …………  
zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 
zwana dalej „Umową”. 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz 
Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i 
rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z 
o.o., a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji 
zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, przekazanego przez Wydział Oświaty – 
Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie 
przedmiotowego Zadania inwestycyjnego. 
 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 
 

§1. 
PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego  
pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług 
Wspólnych Jednostek Oświaty” obejmującego w szczególności:  
1) opracowanie Dokumentacji Projektowej (między innymi: Projektu Budowlanego Zmian, Projektu 

Wykonawczego) dla całej Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, 

2) wykonanie robót budowalnych we wskazanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zakresie 
podstawowym robót budowlanych (ETAP 1) obejmującym między innymi:  
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a) prace budowlane niezbędne do wykonania w celu spełnienia warunków ochrony pożarowej i 
ewakuacji 

b) prace budowlanego niezbędne do wykonania pozwalające na zaaranżowanie pomieszczeń 
biurowych na pierwszym piętrze budynku tj. wykonanie w zakresie realizowanych kondygnacji 

c) prace budowlane niezbędne do wykonania w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania 
budynku, 

zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, wraz z wykonaniem 
przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia i Umowie, 

3) roboty budowlane w zakresie ewentualnym Przedmiotu Umowy, tj. objętych Prawem Opcji 
(zgodnie z § 32 Umowy), które obejmuje dwa niezależne zakresy:   
a) OPCJA 1 – wykonanie robót budowalnych we wskazanym w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym zakresie etapu drugiego (ETAP 2 PFU),  
b) OPCJA 2 - wykonanie robót budowalnych we wskazanym w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym zakresie etapu trzeciego (ETAP 3 PFU). 
4) zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do treści art. 20 ust. 1 
pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowień Umowy. 
(zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”) 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 
Umowy są następujące dokumenty: 

1) SWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego, stanowiący załącznik 
nr 1 do Umowy,   

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy,   
3) Ekspertyza Stanu Technicznego obiektu, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy 
4) Program Prac Konserwatorskich, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy 
5) Oferta Wykonawcy z dnia [__________] roku wraz z załącznikami, w tym z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych, 
stanowiącymi załącznik nr 5 do Umowy; 

6) Karta Gwarancyjna, stanowiąca załącznik nr 6 do Umowy, 
7) Materiały pomocnicze:  

- Projekt Budowlany: „ Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 
dydaktycznych szkoły podstawowej nr 92 w Poznaniu na pomieszczenia centrum usług 
wspólnych obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych” z lipca 2020 wykonany przez 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Marker Magdalena Stułów z siedzibą 
w Poznaniu, przy ul. Winklera24, 60-246 Poznań  

- Projekt Wykonawczy: „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 
dydaktycznych szkoły podstawowej nr 92 w Poznaniu na pomieszczenia centrum usług 
wspólnych obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych” z lipca 2020 wykonany przez 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Marker Magdalena Stułów z siedzibą 
w Poznaniu, przy ul. Winklera24, 60-246 Poznań  

- Decyzja nr 2611/2020 z dnia 30.12.2020 r., nr UA0V/6740.2082.2020 obejmująca 
przebudowę i remont i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego 
Szkoły Podstawowej nr 92 w Poznaniu na pomieszczenia Centrum Usług Wspólnych Obsługi 
Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych wraz z lokalizacją miejsc parkingowych na 
nieruchomości przy ulicy Słowackiego 58/60 w Poznaniu ( działka nr ew.68/2, ark. 14, obręb 
Jeżyce. 

3. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, w tym SWZ 
wraz z załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń, 
w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu 
Umowy. 

4. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym  
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczególności nie naruszając 
praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony postanowienia Umowy będą rozumieć  
w taki sposób, by doprowadzić do ich zgodności z prawem. 

5. Wszelkie dokumenty składające się na Umowę, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie się uzupełniają  
i określają łącznie obowiązki Wykonawcy. W przypadku nieuwzględnienia w którymkolwiek z tych 
dokumentów obowiązku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowiązek go 
zrealizować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, 
Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego. Wykonawca ma nadto obowiązek wykonania 
w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, które są konieczne do wykonania z punktu 
widzenia wymogów prawa oraz celu któremu mają służyć, aktualnych zasad wiedzy technicznej  
i architektonicznej, sztuki inżynierskiej oraz obowiązujących norm i przyjętych standardów rynkowych, 
nawet jeżeli nie zostały wprost wskazane w SWZ lub Umowie. 
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6. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego w momencie 
realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  
 
 

§2. 
DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 
1. Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy; 
2. Inżynier Kontraktu: podmiot będący stroną zawartej z Zamawiającym umowy, której przedmiotem 

jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
Inwestycji, bądź też osoba, z którą Zamawiający zawrze w przyszłości umowę o takim przedmiocie; 

3. Dysponent: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania  - dysponent zadania i środków z budżetu Miasta 
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji; 

4. Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do 
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania zobowiązań; 

5. Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upoważniona do 
reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

6. SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Miasto Poznań w 
imieniu i na rzecz którego działa Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. wraz  
z załącznikami; 

7. PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do Umowy; 
8. Projekt Budowlany: oznacza zestaw opisów i rysunków technicznych przedstawiający zamierzenie 

budowlane, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekt budowlany powinien 
spełniać wymagania określone w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i treść Projektu Budowlano winny być dostosowane do 
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych; 

9. Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporządzone w ramach realizacji 
Umowy przez Wykonawcę lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, w szczególności takie 
jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlany Zmian Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych (STWiORB), TER, Kosztorysy Inwestorskie, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(„Plan BiOZ”) oraz inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy łącznie 
z wszelkimi innymi opracowaniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji Inwestycji łącznie z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń oraz 
schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz instrukcje obsługi oraz opracowanie 
dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz 
elektronicznej w formacie PDF; 

10. PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §13 Umowy; 
11. Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 4 do Umowy; 

12. HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SWZ, 
stanowiący załącznik do Oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierać 
wszelkie koszty składające się na wartość oferty, niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy i 
uwzględniać terminy realizacji wynikające z oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram 
rzeczowo – finansowy realizacji Przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram 
przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na terminowość wykonania Umowy, w tym terminy załatwienia spraw administracyjnych;  

13. Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 
przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący w szczególności 
informacje na temat postępu w realizacji Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną, na temat 
zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją Umowy wraz z informacją o Wystąpieniach Wykonawcy  
i Poleceniach Zamawiającego, przekazywany Inżynierowi Kontraktu w okresach miesięcznych, 
w terminie 3 dni od zakończenia miesiąca w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz 
elektronicznej;  

14. Etap – wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy; 
15. Podetap – wyodrębniona część Etapu, opisana w § 3 Umowy; 
16. Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: dokument dotyczący oceny 

robót, które w dalszej fazie realizacji Inwestycji będą podlegać zakryciu lub zanikowi, sporządzany 
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przez właściwego inspektora nadzoru, przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby 
zgłaszającej do odbioru; 

17. Protokół Odbioru Etapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 
składających się na dany Etap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu, 
wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby 
zgłaszającej do odbioru; 

18. Protokół Odbioru Podetapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 
składających się na dany Podetap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera 
Kontraktu, wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy 
jako osoby zgłaszającej do odbioru; 

19. Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu Umowy 
sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako 
osób zgłaszających do odbioru oraz przy udziale Inżyniera Kontraktu; 

20. Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy, sporządzony przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji; 

21. Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym przy udziale Inżyniera Kontraktu dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi; 

22. Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa w §1 
ust. 1 pkt 2 Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan 
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza 
budowy, w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne 
podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego; 

23. TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca część składową Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, służący weryfikacji umów podwykonawczych oraz 
mający zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1;  

24. COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowiącym załącznik do SWZ oraz z 
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostałymi elementami 
Dokumentacji Projektowej; 

25. PIM: Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na 
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania 
i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie 
Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także 
pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Dysponenta; 

26. Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 
z późn. zm.);  

27. PZP: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. 
zm.);  

28. Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) wytworzone przez Wykonawcę lub osoby 
działające na podstawie umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku 
podwykonawstwa) z Wykonawcą (w szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, 
w tym Projekty Budowlane, nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy 
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty; 

29. Wniosek materiałowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na wykorzystanie 
danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do oceny 
zgodności danego materiału z Dokumentacją Projektową; 

30. Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument określający rozkład i organizację Terenu Budowy,  
w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, elementy zapewnienia 
bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, ewentualne miejsce zaplecza – 
Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane z etapowaniem prac. 

31. Prawo Opcji – przysługujące Zamawiającemu uprawnienie do rozszerzenia realizowanego zakresu 
Przedmiotu Umowy o realizację również zakresów ewentualnych Przedmiotu Umowy, na podstawie 
jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego. Strony potwierdzają, że zakres przedmiotu Umowy 
objęty Prawem Opcji stanowi (obok zakresu podstawowego) integralną część przedmiotu Umowy, do 
realizacji którego, Wykonawca zobowiązany jest od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego 
o skorzystaniu z Prawa Opcji. W związku z powyższym wszystkie postanowienia Umowy odnoszące się 
do przedmiotu Umowy mają zastosowanie do zakresu objętego Prawem Opcji za wyjątkiem, wyraźnie 
zastrzeżonych, regulacji szczegółowych dotyczących Prawa Opcji. Ww. Prawo Opcji dotyczy części 
Inwestycji, która obejmuje zakres prac budowlanych w zakresie OPCJI 1 oraz OPCJI 2, o których mowa 
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w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a, b Umowy oraz § 32 Umowy. Zakres przedmiotowy ww. OPCJI 1 i OPCJI 2 
został szczegółowo opisany w PFU, jako odpowiednio: ETAP 2 PFU i ETAP 3 PFU realizacji Inwestycji. 

32. Wynagrodzenie – łączne określenie dla kwot wynagrodzenia Wykonawcy określonych w § 7 ust. 1 
(tj. należnego za wykonanie podstawowego zakresu Umowy) oraz kwot wynagrodzenia, o których 
mowa w § 32 ust. 7 i 8 (tj. należnego za wykonanie zakresów Przedmiotu Umowy objętych Prawem 
Opcji.) 
 

§3. 
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

1. Termin wykonania podstawowego (gwarantowanego) zakresu Przedmiotu Umowy (tj. z wyłączeniem 
robót budowlanych objętych Prawem Opcji) wynosi na 210 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) ETAP I: Opracowanie dokumentacji Projektowej  

termin:120  dni od dnia zawarcia Umowy 
obejmujący następujące Podetapy: 
a) PODETAP I.1: 

− zakres:  Opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego Zmian z podziałem na 
etapowanie wraz z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego  

− termin: do 30 dni od dnia zawarcia Umowy; 
b) PODETAP I.2: 

− zakres: Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu Umowy w tym uzyskanie pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytku 

− termin: do 120 dni od dnia zawarcia Umowy; 
c) PODETAP I.3.: 

− zakres: Wykonanie kompletnego Projektu Wykonawczego wszystkich branż  
− termin: do 90 dni od dnia zawarcia Umowy; 

2) ETAP II: Realizacja robót budowlanych   
termin: 200 dni od zwarcia Umowy  
obejmujący następujące Podetapy: 
a) PODETAP II.1.:  

− zakres: roboty budowlane w zakresie podstawowym Przedmiotu Umowy w tym: dotyczące 
konstrukcji (szybu windowego a także napraw konstrukcji dachu w obrębie klatek 
schodowych, wykonanie wzmocnień konstrukcji na parterze oraz w piwnicy) 

− termin: 150 dni od dnia zawarcia Umowy  
b) PODETAP II.2.: 

− zakres: roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu spełnienia warunków ochrony 
pożarowej i ewakuacji dla zakresu podstawowego, szczegółowy zakres zawarty PFU 

− termin:160 dni od dnia zawarcia Umowy  
c) PODETAP II.3.: 

− zakres: roboty budowlane w zakresie piętra +1  
− termin: 182 dni od dnia zawarcia Umowy  

d) PODETAP II.4.: 
− zakres: zakończenie robót budowlanych w zakresie podstawowym Przedmiotu Umowy. 
− termin: 200 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3) ETAP III: Zakończenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robót i prac powiązanych,  
- termin 210 dni od zawarcia Umowy. 

3. W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji 
Inżyniera Kontraktu HRF realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych terminów 
realizacji w podziale na Etapy/ Podetapy wskazane ust.2 powyżej oraz w podziale na poszczególne 
pozycje TER. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w przeciągu 5 dni od przedłożenia zatwierdzi HRF 
lub wniesienie uwagi. W przypadku wniesienia uwag do przedłożonego HRF Wykonawca przedłoży 
skorygowany HRF w ciągu 5 dni – jeśli ten zostanie zatwierdzony przez Inżyniera Kontrakt, dokument 
uznaje się za wykonany w terminie umownym.  

4. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, które nie zostały wymienione  
w opisach poszczególnych Etapów i Podetapów powyżej, w terminach niezbędnych z punktu widzenia 
celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy określone w ust. 
1 powyżej oraz w HRF. 

5. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzględnieniem wszelkich innych 
zobowiązań umownych. W szczególności Strony ustalają, że Wykonawca wykona (tj. rozpocznie 
i zakończy wykonywanie) poszczególne części Przedmiotu Umowy w terminach określonych przez 
niego w HRF. 

6. Strony ustalają, że terminy wykonania Podetapów/Etapów oraz określone w HRF terminy wykonania 
poszczególnych pozycji będą uznawane za dotrzymane w przypadku sporządzenia przed ich upływem 
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odpowiednich protokołów odbioru zgodnie z zasadami określonymi Umową, w szczególności w §16, 
termin wykonania danego Etapu będzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed 
upływem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapów objętych tym Etapem  

7. Wykonawca ma obowiązek wykonywać równolegle prace składające się na poszczególne Etapy  
i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej możliwej realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, Wykonawca w pełni 
uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 
wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki związane z miejscem 
wykonywania prac mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy. 

9. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postępie Prac wraz 
z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, które nie powodują zmiany terminów określonych  
w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. 

10. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz  
z szczegółowym uzasadnieniem odmówi wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony 
zmieniony HRF. 

11. Postanowienia dotyczące obowiązku przedłożenia TER i HRF oraz jego zmian stosownie do uwag 
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu mają zastosowanie również do robót objętych Prawem Opcji i 
aktualizują się z chwilą skorzystania z tego prawa przez Zamawiającego. 
 

§4. 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umową 
w szczególności: 
1) sporządzi Projekt Budowlany Zmian oraz Projekt Wykonawczy i przekaże Zamawiającemu jej 

egzemplarze w 5 egzemplarzach, w tym w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej,  
2) przeniesie prawo własności egzemplarzy,  
3) przeniesie prawa autorskie do tych opracowań zgodnie z § 14 Umowy, 
4) sporządzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty składające się na Dokumentację 

Projektową w tym w szczególności TER, PZJ i Plan BiOZ i Projekt Organizacji Terenu Budowy, 
5) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, opinie 

i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania obiektów 
powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały uzyskane lub 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy (w niezbędnym zakresie 
w imieniu Zamawiającego) oraz opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski 
do właściwych organów, podania, odwołania i inne pisma. 

2. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu 
dokładności, by pozwalała ona na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 
ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, tj. robót z zakresu podstawowego Przedmiotu Umowa oraz robót objętych 
Prawem Opcji, a nadto uwzględniając uzasadnione uwagi Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.  

3. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego 
uzgodnień oraz zatwierdzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dokumentację Projektową, 
jej treść i poprawność oraz skutki jej wykonania – w szczególności za wszelkie powstałe w związku  
z tym szkody bądź konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany 
Dokumentacji Projektowej. 

4. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, 
zatwierdzenie itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym uzyskanie 
wymaganych decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności w terminie 
umożliwiającym dochowaniem terminów określonych w Umowie i HRF. 
 

 
§5. 

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie 

okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające  
z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do Umowy) Teren 
Budowy w terminie 5 dni roboczych po dostarczeniu oświadczenie kierownika budowy i kierowników 
robót o przyjęciu obowiązków. Przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca zobowiązany 
jest przekazać ponadto Zamawiającemu: 
1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako „Plan BiOZ”), 
2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, 
3) zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego obowiązku 

oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania, 
4) PZJ, o którym mowa w § 13, 
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5) Pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy  
w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy, 

3. Zamawiający bądź Inżynier Kontraktu mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 
przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust. 2. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 
uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie przez 
Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
na Terenie Budowy. 

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji 
Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi prace, w szczególności 
obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku przez cały 
okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy lub w jego najbliższym otoczeniu,  
w odległości nie większej niż 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w którym 
przechowywane będą dokumenty budowy w tym w szczególności Projekt Budowlany, Plan BiOZ.  

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny 
przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy 
ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie 
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacją Projektową,  
w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia 
budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe,  
w szczególności usunie z ulicy i z fasad budynków brud budowlany. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, jak 
też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w 
którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na 
Terenie Budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na Terenie Budowy, jak i w jego 
bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót. 

12. Wykonawca zapewni ochronę terenu budowy siłami własnymi lub poprzez wyspecjalizowanego 
Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od dnia przejęcia Terenu 
Budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu po dokonaniu odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 
posesji sąsiadujących z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 
posesję, oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

14. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszarów na których prowadzone będą 
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki prowadzenia 
okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

15. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy 
Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym osobom  
i organom, w szczególności udostępniając Teren Budowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z Terenem 
Budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych 
prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany w 
przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia w formie map, 
schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio 
zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi informacjami przez 
każdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny być zaakceptowane 
przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia 
zmian w treści prezentowanych materiałów, stosownie do swoich potrzeb. 

17. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, celem 
podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarząd 
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony znajdujących się w nim 
znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub uszkodzony.  
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§6. 
ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 oraz 3 (również roboty objęte Prawem Opcji) 
Wykonawca, zgodnie z Umową: 
1) wykona roboty budowlane, i prace montażowe,  
2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego, 
3) uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia  

i zatwierdzenia, niezbędne w celu realizacji Inwestycji, w szczególności ostateczną decyzję 
o pozwoleniu na budowę uwzględniająca etapowanie robót budowlanych bądź dokonana 
skutecznego zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,  

4) wykona inwentaryzację zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewów niezbędnych do wycinki lub 
przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego zgody na wycinkę drzew i krzewów, 

5) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu 
dostarczonym przez Wykonawcę oraz zapewni ich utrzymanie w należytym stanie i sprawności do 
dnia Odbioru Końcowego oraz uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego jeżeli będzie to 
wymagane, 

6) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 
7) odtworzy zniszczone lub naprawi uszkodzone znaki geodezyjne oraz zgłosi prace geodezyjne 

mające na celu odtworzenie lub założenie nowych punków osnowy geodezyjnej na obszarze 
objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Poznaniu, 

8) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, 
związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą, 

9) sporządzi dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, 
10) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie wymaganym 

przepisami Prawa Budowanego oraz występować będzie w imieniu Zamawiającego w 
postępowaniu dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej w tym zakresie w 
terminie określonym Umową; ewentualnie dokona skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy, 

11) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 
12) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu pierwszego ( pierwsze piętro) 
13) Sporządzenie Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
14) Ze względu na konieczność utrzymania w ruchu istniejącego przedszkola na parterze w budynku, 

prace muszą zostać tak zaplanowane, aby nie kolidowały z użytkowaniem tego obszaru budynku. 
Wykonawca jest zobowiązany do urządzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz tymczasowej 
przebudowy mediów aby umożliwić bezpiecznie użytkowanie przedszkola podczas prowadzenia 
robót budowlanych. 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane w ust. 1 powyżej  
w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób określony 
Umową, w szczególności w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy  
i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania robót 
budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów infrastruktury 
i nawierzchni podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również 
zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci w tym także w zakresie nadzoru nad prowadzonymi 
pracami oraz odbioru przez gestorów sieci przebudowanych elementów infrastruktury. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż. podczas 
wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 
które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania. Wykonawca, 
z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, dodatkowo zobowiązany jest do 
zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia 
dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zielni 
(w szczególności polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu 
gałęzi drzew lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do przedłożenia również raportów 
opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz 
po zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu 
odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedkładania poszczególnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 3 dni od 
dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy. 
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§7. 

WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy ( tj. z wyłączeniem robót budowalnych 

objętych Prawem Opcji) Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
___________________ zł netto (słownie: _________________________________________), 
powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł brutto. 

2. Wynagrodzenie (o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wynagrodzenie, o którym mowa 
w § 32 ust. 7 i 8 Umowy) będzie płatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru 
poszczególnych części Przedmiotu Umowy opisanych poszczególnymi pozycjami TER w wysokości 
określonej w TER. 

3. Strony zgodnie ustalają że Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszystkich zobowiązań niezbędnych 
do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowiązania te nie są wprost wymienione 
w którymkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej.  

4. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem 
Budowy i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne pomiary z natury  
i uwzględnił je przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

6. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do 
wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i 
to niezależnie od tego, czy zostały one przez Wykonawcę przewidziane na dzień złożenia oferty, czy 
też nie, jeżeli przy zachowaniu najwyższej staranności mógł je przewidzieć) oraz wszelkich 
szczegółowych obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie 
obejmuje w szczególności: 
1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym koszty 

wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy Umowy, koszty 
czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiałów, jak również 
koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robót, koszty wytworzenia 
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, decyzji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych 
świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu Umowy, 

2) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, utrzymanie, 
zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczególności wskazanych w §18 
Umowy, 

3) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub niewymienionych  
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia 
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej - zostały one uwzględnione na podstawie analizy 
Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na 
Terenie Budowy i zostały skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji są ujęte 
w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozbieżności między założeniami Dokumentacji Projektowej, 
a stanem faktycznym w szczególności w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunków 
geologicznych, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania 
do Zamawiającego o udzielenie odrębnych zamówień w związku z ich usuwaniem. 
 

§8. 
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku realizacji 
Inwestycji, w szczególności do: 

1) podpisywania Protokołów Odbioru, o których mowa w § 16 Umowy 

2) oświadczenia o odmowie tych Odbiorów, 

3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy, 

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  
3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego.  
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§9. 
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania 
Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, jest: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

2. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela Wykonawcy – 
zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

3. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 
samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. 

4. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie 
umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie skuteczne w 
stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 
Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby,  
w szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim w stopniu umożliwiającym 
komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku 
Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 
godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, 
jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim 
wykonywać będzie tłumaczenia. 

6. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza niżej wymienione 
osoby: 
a) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

b) koordynator zespołu sprawującego nadzór autorski: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

c) kierownik budowy: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

d) kierownik robót konstrukcyjnych  
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
 
e-mail ________________________________ 

e) kierownik robót sanitarnych 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

f) kierownik robót elektrycznych 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

g) kierownik robót teletechnicznych 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

h) kierownik robót prac konserwatorskich i restauratorskich 
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Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
 
 

 
7. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiającego. Zaakceptuje 

on każde proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla danego 
stanowiska postawione w SWZ i zostaną one potwierdzone stosownymi dokumentami. 

8. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu 
Wykonawcy w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca 
będzie zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego.  

9. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie określonym w niniejszym 
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy. 

§10. 
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie w drodze 
korespondencji pisemnej podpisanej przez: 
1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy, 
2) w imieniu Zamawiającego: Zarząd Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.o. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim umocowaniem 
do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście Przedstawicielowi 
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z Umową: 
1) Zamawiający:   Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

              Plac Wiosny Ludów 2, 
               61-831 Poznań 

adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl 
2) Wykonawca:    _______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
adres e-mail: ____________________________________ 

5. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu mogą, w formie 
trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w których 
komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna, 
w szczególności w formie e-mail. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności dostarczenia 
następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pisemnie 
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,  
o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

7. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy 
będzie odpowiedzialny za bieżące prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą wprowadzane jedynie 
przez osoby upoważnione, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

8. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie 
określonym w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub praktyką 
obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie pisma, zgodnie z ust. 
1-2. 

9. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 
określonych w Umowie i Prawie Budowlanym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezależnie od odbywających 
się cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiający, Wykonawca lub Inżynier Kontraktu 
może zażądać w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania 
narady technicznej, wskazując proponowany termin uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej 
termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca sporządzi notatkę, która po akceptacji 
przez Zamawiającego będzie wiążąca dla obu Stron. 

11. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 
dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu albo oświadczenia Inżyniera Kontraktu 
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o akceptacji określonych dokumentów Inżynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodając 
adnotację „akceptuję”. 

12. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać w terminie 3 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca 
kalendarzowego Raport o Postępie Prac. 

 
§11. 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONYWCY  
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej 
staranności, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki 
inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności z 
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy zakłócać będzie 
ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również w porze nocnej (tj. w 
godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach, w których zachowanie ciągłości prac 
okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót będą 
kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  
i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w SWZ, jeżeli SWZ takie przewiduje. 

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi 
najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko albo określony dokument 
(pełnomocnictwo etc.), w szczególności celem wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa w Umowie w imieniu Zamawiającego, 
Wykonawca złoży taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego 
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie 
wstrzymywało prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie określić przedmiot określonego 
dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialność za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak 
i wszelkie koszty związane z postępowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
żądane przez niego dokumenty niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie do 10 dni roboczych od 
dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może w przypadku bezzasadności żądania Wykonawcy (w 
szczególności wystąpienia ponownie z tym samym żądaniem, wystąpieniem o przekazanie dokumentu 
ogólnie dostępnego bądź już udostępnionego Wykonawcy), odmówić złożenia określonego dokumentu. 

5. W celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o której mowa w §6 
ust. 1 powyżej oraz w razie konieczności wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 5 powyżej w imieniu Zamawiającego, 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa osobie wskazanej 
przez Wykonawcę ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy pełnomocnictwo niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni roboczych od dnia 
wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
wskazanej przez Wykonawcę osoby, odmówić udzielenia pełnomocnictwa. 

6. W każdym przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy składania bądź odbierania koniecznych 
wniosków, uzgodnień, decyzji albo składania koniecznych oświadczeń przed organami administracji 
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi bądź prawnymi, Wykonawca 
winien przekazać Zamawiającemu kopię złożonych dokumentów wraz z potwierdzeniem ich wpływu do 
danej jednostki – niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po ich złożeniu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wnioski o wydanie uzgodnień lub decyzji oraz wszelkie inne 
wnioski bądź pisma adresowane do osób fizycznych, osób prawnych, organów władzy publicznej  
i urzędów - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając terminy załatwiania tego typu spraw. 
Zaniechanie powyższego obowiązku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło 
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy. 

8. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Wykonawcy będą wykonywane przez niego bez zbędnej zwłoki. 
Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, informacji będą według wyboru 
Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw załatwiane tego samego dnia lub najdalej 
kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych 
realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiającym bądź w terminach określonych 
w Umowie. 
 

§12. 
MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane, 
zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą dopuszczone do obrotu i 
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powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa 
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ. 

2. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót przez 
Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi Kontraktu dokumentów 
potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych możliwość 
stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

4. Na co najmniej  10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 
z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub urządzenia Wykonawca złoży do Inżyniera 
Kontraktu wniosek materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym 
Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz - w razie 
potrzeby – spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Inżynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w 
ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione dokumenty swoim podpisem 
z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy. 

6. Wbudowanie materiałów lub urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie określonym 
w ust. 3-5 powyżej. 

§13. 
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby wykazać stosowanie się do wymagań Umowy. 
Program ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.  

2. Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
Program Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności:  
1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 
2) procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie budowy, 
3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania 

jakością, 
4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych. 

3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni zastrzeżeń do Programu Zapewnienia Jakości to 
Wykonawca może uznać, że jego propozycja została zaakceptowana. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli Wykonawca 
będzie realizował przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może 
wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie 
wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to 
Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy. 
 

§14. 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”. wynagrodzenie określone w §7 ust. 1 Umowy 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy 
Utworów, 

2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie, a także na 
wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań Utworów, tj. wyraża zgodę 
na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów a także na dokonywanie 
w nich zmian i modyfikacji, 

3) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji wymienionych 
w ust. 6 poniżej. 

2. Wykonawca, przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji i 
innych materiałów w ramach każdego z Etapów lub Podetapów, przedstawi oświadczenie własne, że 
dysponuje na zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je 
skutecznie w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te pozostają 
wolne od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych do Utworu/ów. 

3. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się do 
zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem 
praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Utworu/ów lub ich 
opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 



 

Strona 14 z 36 
 

odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy 
prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz równowartość świadczeń 
spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich będących autorami 
utworów, dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób 
trzecich dotyczących naruszenia praw do ww. Utworu/ów. 

4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/ów zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 
1) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu Utworu/ów, niezależnie od tego,  

czy wykonywały czynności na podstawie umów łączących ich bezpośrednio z Wykonawcą, czy też 
umów łączących ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla 
każdej osoby wskazany zostanie również podmiot, z którym wiązała go umowa, na podstawie której 
brał udział w przygotowaniu Utworu/ów, 

2) pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 2  
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi  
i upoważnienia do korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać również 
stwierdzenie, iż czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego 
upoważnioną w zakresie określonym Umową nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw 
osobistych każdej z osób, o których mowa w pkt 1). Oświadczenia te także winny zawierać 
stwierdzenie, iż każda z osób, o których mowa w pkt 1) powyżej zobowiązuje się nie wykonywać 
względem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworów w sposób ograniczający, 
utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z Utworów. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych, do Utworu/ów 
oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: korzystania z Utworów, 
rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporządzania ich opracowań oraz 
korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie 
korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód 
i zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było 
przez autora/ ów Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej umowy 

o skutku rozporządzającym, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
a) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek swoich 

jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań 
Zamawiającego, 

b) wykonywanie na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,  
c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywanie twórczych 

(lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy opracowań Utworów   (w 
tym usuwania jej wad), 

d) utrwalanie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie papierowej, 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamięci 
operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

e) udostępnianie i publikowanie Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie 
internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

f) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

g) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na nośnikach wskazanych powyżej, 

h) wprowadzanie Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

i) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komórkowej, na banerach, 
ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach 
zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie,  
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j) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej 
i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

k) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
l) reemisja, 
m) wymiana nośników, na których Utwór utrwalono, 
n) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w całości lub we fragmentach, w tym w ramach 
kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupełnionego o treści 
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez 
ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i sponsoringu, 

o) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy,  
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

p) wprowadzanie zmian, skrótów, 
q) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
r) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych  

z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
s) wykorzystywanie Utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji,  

w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) zmierzających 
do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie utworu (lub jego części) do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie utworu 
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy wynikających 
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb Zamawiającego, 

t) wykonanie na podstawie Utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac 
projektowych i wykonawczych, 

u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyżej. 
7. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworów, Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

9. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy dzieła nie naruszają żadnych praw 
patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 
Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami innych utworów, 
w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania 
na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi 
prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że 
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami 
w zakresie określonym w ust. 1 powyżej. 

11. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy 
prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

12. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub podniesienia 
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa 
w ust. 11 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub 
licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny 
koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do 
przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz 
udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 
Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
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§15. 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, 
jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 

podzleceniu w nawiązaniu do pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub dokładne określenie 
części pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 
3) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
Wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót budowlanych 
(konkretne pozycje z TER),  

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 

5) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
6) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych 
podwykonawcy, 

7) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 
wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców 
za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

8) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 
(podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 
z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

9) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

10) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać 
będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze traktuje 
się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z 
tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

11) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z 
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

12) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone z 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia 
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę Wynagrodzenia, 

13) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w każdym innym przypadku zawarcia przez 
Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w zakres przedmiotu owej 
odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest 
dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o 
podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy między 
Zamawiającym a Wykonawcą), 

15) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać Wynagrodzenia 
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie podwykonawstwo 
nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
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wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz  
w §15 ust. 3 Umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w §15 ust. 4 Umowy, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w §15 ust. 6 
Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w §15 ust. 4 
Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w 
projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł 
zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w §15 
ust. 8 Umowy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma 
w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Zapisy ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający wymaga 

zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  
13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu Umowy. 

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o czym mowa w art. 462 
ust. 7 PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym 
przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

 
§16. 

ODBIORY 
1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 

1) Protokołem Odbioru robót zanikających lub podlegających Zakryciu, 
2) Protokołami Odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 

każdego z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 
3) Protokołami Odbiorów Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 

każdego z Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy, 
4) Protokół odbioru pozycji w TER - potwierdzające wykonanie pozycji rozliczeniowej  
5) Protokołem Odbioru Końcowego – potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  
6) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi  

i gwarancji. 
2. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 
Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niż 3 dni 
robocze przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 
nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i 
odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 
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2) odbiory Etapów i Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy: 
a) o gotowości do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 
b) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien 

przedstawić zakres prac lub robót wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich 
wartość.  
Z wyłączeniem Etapu dotyczące wykonania prac projektowych zgłoszenie winno być 
sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

c) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.  

d) Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że prace projektowe lub roboty nie zostały wykonane 
lub zostały wykonane nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź w przypadku robót nie 
przeprowadzono wymaganych prób - Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

e) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym wskaże prace 
projektowe lub roboty dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na 
jego koszt.  

f) Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi 
gotowość do ich odbioru, w sposób określony w lit. a) powyżej.  

g) Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

h) W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez 
Wykonawcę, w sposób określony w lit. a) powyżej. 

i) Z czynności odbioru każdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele 
Stron sporządzą protokół odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.  

j) Wykonawca ma obowiązek załączenia kopii podpisanego przez właściwe osoby protokołu 
odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu lub 
Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,  

k) protokół odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił 
potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź  
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych będzie stanowił podstawę do 
skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa 
w §28 Umowy. 

3) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy: 
a) O gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 
b) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis 

Kierownika budowy do Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków 
wynikających  
z Umowy i gotowość do dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz wpis 
właściwego inspektora nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do 
przeprowadzenia Odbioru Końcowego. Wpisu tego dokonuje właściwy inspektor nadzoru i 
Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez 
Wykonawcę:  
− dziennik budowy, 
− dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych 
prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach 
wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów 
większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, 
jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 
współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 
użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

− wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ– 
sporządzone 3 egzemplarzach, 
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− dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 
sporządzony w 3 egzemplarzach, 

− dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

− dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna 
w formacie .pdf, 

− dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 
przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

− protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń– sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

− protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami: - sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

− kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

− ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 
urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego 
użytkowania, jeżeli jest konieczna – sporządzona w 3 egzemplarzach, 

− zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 
ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a także 
wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. 
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez 
przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

− dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach. 

c) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy 
czynnościach odbiorowych, 

d) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego w terminie 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

e) Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczoną przez 
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem 
Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury 
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.  

f) Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
dokonane w toku czynności odbiorowych. 

g) Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 
stwierdzone w protokole odbioru końcowego. 

h) Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane 
nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono wymaganych prób - 
Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

i) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże roboty 
dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  

j) Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi 
gotowość do ich odbioru, w sposób określony w lit. a) powyżej.  

k) Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

l) W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez 
Wykonawcę, w sposób określony w lit. a) powyżej. 

m) Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania 
protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 
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n) Przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 
dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole,  
o którym mowa w § 5 ust. 17, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. 
Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub 
uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub 
niezniszczone, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do 
dokonania odbioru końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. 

o) Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 5 ust. 17, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 
geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 

p) W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 
geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy 
geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej 
podstawie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w 
terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

 
4) Odbiór Ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  

a) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 
ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w 
przedmiotowym okresie, 

b) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem 
z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową), 

c) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania 
zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający 
zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań 
nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań 
dodatkowych obciąży Wykonawcę. 
 

§17. 
PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, (o którym mowa w §7 ust. 1 
oraz § 32 ust. 7 i 8 Umowy)  nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych po zrealizowaniu 
oraz skutecznym dokonaniu odbiorów pozycji w TER oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu 
skutecznego Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie właściwego odbioru. Faktury należy 
składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu 
przedmiotowego odbioru. 

3. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowiązek 
załączenia do faktury: 
1) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu danej pozycji TER  oraz  
2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 
podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 
przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 9 do Umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie Odbioru Końcowego.  
5. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego Odbioru Końcowego, Wykonawca 

ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 
1) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu Odbioru Końcowego, oraz 
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2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych:  
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu. 

6. Faktury będą płatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami 
zapłaty. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 
 

Miasto Poznań 
Wydział Oświaty 
Ul. Libelta 16/20 
61-706 Poznań 

NIP 209-00-01-440 
Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., 
pl. Wiosny Ludów 2 

61-831 Poznań 
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w §17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a 
za okres w którym będą uzupełnianie dowody zapłaty Wykonawcy nie będą przysługiwać odsetki od 
niezapłaconej należności. Wstrzymana część należnego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w 
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dowodów zapłaty. 
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może odstąpić 
od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, wówczas 
Wykonawca winien przedstawić wyłącznie dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur. 

8. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta. 
9. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______. Wykonawca oświadcza, że jego 

rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej oraz że ten rachunek będzie 
zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod 
warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. 
Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności 
danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, 
o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie 
płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez 
Wykonawcę, nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, 
a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie 
będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
w transakcjach handlowych.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 
metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 
zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  

11. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  
W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania przez 
Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa w §17  
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.  

12. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 
nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporządzenia 
karty przekazania odpadu.  

13. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 
Wydział Oświaty 
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ul. Libelta 16/20 
61-706 Poznań 

GLN 5907459620191 
14. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym. 

§18. 
ORGANIZACJA RUCHU 

1. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 
objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych i oraz wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu 
(COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontażu COR; w szczególności Wykonawca jest 
zobowiązany do: 
1) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy, 
2) zawarcia niezbędnych umów dzierżawy terenu i poniesienia związanych z tym kosztów, 
3) przygotowanie terenu, 
4) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 
5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
6) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
7) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiałów, 
8) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych oraz 
organizacji ruchu, a w tym do: 
1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów awaryjnych 
3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, a w tym: 

1) usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym także przebudowanych urządzeń obcych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić organizację ruchu zgodną z Dokumentacją 
Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji przez uczestników ruchu 
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystów, od dnia 
dokonania odbioru końcowego. 

 
§19. 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 

miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 2 

przy realizacji Przedmiotu Umowy. 
4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie: 

1) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 

2) prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie  
z §29 Umowy. 

5. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca 
postępować będzie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 
a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi 
warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wytwórcą 
ewentualnych odpadów będzie Wykonawca. W szczególności Wykonawca ma obowiązek bieżącego 
kompletowania dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanego wyżej obowiązku, w tym kart 
przekazania odpadów. 

 
§20. 
MEDIA  

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 
wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. 
W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. 
Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 
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2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne. 

 
§21. 

DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wykonania Etapu I Realizacji Przedmiotu Umowy do 

wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierającej informacje i wizualizację Zadania 
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiającego: 
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzeżeniem iż Zamawiający może w każdym czasie zgłosić 
Wykonawcy wiążące wytyczne co do ostatecznego wyglądu tablicy, do czasu zakończenia realizacji 
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzględnić w terminie 14 dni, bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia . 

2. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w terminie 15 dni od dnia 
podpisania Umowy, w obrębie placu budowy, 2 tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie 
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, o którym mowa w ust. 1 
powyżej. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną 
akceptację Zamawiającego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy. Wykonawca ma obowiązek 
dbać o tablice, w szczególności zachować ich trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres 
realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować 
i zutylizować, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

3. Niezależnie od powyższego w ramach wykonania przedmiotu Umowy (również przy realizacji robót 
objętych Prawem Opcji) Wykonawca zobowiązuje się do: 
− sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach 

JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie 
powinna być niższa niż 20 Mpx, 

− sporządzenia dokumentacji filmowej przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kącie 
widzenia 100O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb 
nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI  
o rozdzielczości 1280x720, 

− dokumentacja fotograficzna i filmowa musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty 
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć i filmów poprzez system niepublicznych linków lub logowań. 

− Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozlokowania i specyfikację systemu w ciągu 5 
dni od rozpoczęcia Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem 
obejmować cały teren, na którym prowadzone będą prace. Zamawiający zatwierdzi propozycję 
Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

− na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń może zostać zmienione  
w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni przed zmianą. 
Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń 
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego.  

− po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet zdjęć 
oraz całość nagrania procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 

− w przypadku przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów lub materiałów 
obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiającego 
niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych 
z prawem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom 
wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom 
organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. 
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści 
pojawiających się pytań i po skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać 
udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności poprzez 
dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

5. Wykonawca winien zapewnić taki sposób wykonywania robót budowlanych, który będzie zapobiegał 
okolicznościom mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane 
na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie.  
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§22. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 
następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub 
osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich szkód na 
osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku 
niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy, oraz wyrządzone osobom 
trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia miejsca budowy, 
dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu rękojmi  
i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę  
w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko 
Zamawiającego. 

 
§23. 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 
 

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności wpływających na realizację 
Przedmiotu Umowy lub jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 
wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 
dni od daty kiedy stwierdził lub przy zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej 
okoliczności. Zawiadomienie takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności,  
a załączone do niego winny być dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot 
wystąpienia (dalej jako: Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów PZP lub postanowień Umowy, 
4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 
proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką urzędową, 

pismem urzędowym lub inna decyzja lub postanowienie organu administracji publicznej bądź inne 
dokumenty określające szczególne wymogi dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy; 

2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 
realizacji Umowy;  

3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub 
sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne 
ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania 
Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 
realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na 
termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania 
Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 

8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 10 Umowy. 
4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona jego 

zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, wyjaśni 
lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą zawarcia 
aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami PZP. 
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§24. 
POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, w tym 
w szczególności w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania w przyszłości 
rozbiórki wykonanych robót bądź z innych ważnych przyczyn, polecać dokonywanie zmian w zakresie 
wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
a) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego tytułu, z tym 

zastrzeżeniem, że: 
− w przypadku polecenia pominięcia robót w ramach realizacji podstawowego zakresu Przedmiotu 

Umowy, zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, nie przekroczy 20 % 
kwoty brutto ww. wynagrodzenia,  

− w przypadku polecenia pominięcia robót w trakcie realizacji zakresu Przedmiotu Umowy 
objętego Prawem Opcji (tj. polecenia  wydanego po rozpoczęciu realizacji ww. robót na skutek 
wykonania Prawa Opcji przez Zamawiającego) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 32 
ust. 7 – dla OPCJI 1 lub w § 32 ust. 8 -  dla OPCJI 2, nie przekroczy 20 % wartości kwot brutto 
ww. wynagrodzeń. 

b) wstrzymać realizację określonych robót, 
c)  wykonać roboty nieprzewidziane bądź roboty zamienne,  
d) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania 

przedmiotu Umowy. 
2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie potwierdzona przez 

Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  
3. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami PZP postępowanie dotyczące wprowadzenia danego Polecenia. Polecenie ma jedynie 
charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub 
odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero 
w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 

4. Jeżeli roboty wynikające z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego odpowiadają opisowi 
pozycji TER, cena określona w TER, używana jest do wyliczenia wysokości Wynagrodzenia. 
W przeciwnym razie, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego wycenę robót z 
uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i 
transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” 
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 
KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 
przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania przedmiotu 
Umowy. 

6. Jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 4 oraz do 
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

8. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone niniejszą 
Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. Strony mogą 
zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem zmodyfikowanej wysokości 
wynagrodzenia. 

 
§25. 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy. 
2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnień 

z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowiąca 
załącznik nr 6 do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi 
[…………………………..…….] miesięcy i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad 
stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy 
warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres 
gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 
korzystniejszym dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
niezbędny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru końcowego.  

3. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i 
nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
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niż 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do 
robót budowlanych. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających 
natychmiastowego usunięcia wady, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody.  

4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub przystąpiwszy 
usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i 
wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 
przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. W razie 
wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do tej rzeczy 
biegnie na nowo. 

7. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych robót Zamawiający może odstąpić 
od Umowy bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady 
zachodzi w razie niemożności używania lub znacznego ograniczenia możliwości używania całości lub 
części przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

8.  Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 
9. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez Dysponenta.  
 

§26. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania zakresu podstawowego przedmiotu Umowy, ustanawia się 
zabezpieczenie, które Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w 
wysokości 5 % wartości brutto oferty Wykonawcy w części dotyczącej zakresu podstawowego  
przedmiotu Umowy, tj. …………….. zł, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie 
został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w §26 ust. 3, Zamawiający wystąpi  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pieniężnej 
Wykonawca przeleje kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej, 
Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 
70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 
pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru końcowego 
oraz wykonania wszystkich ciążących na Wykonawcy obowiązków nałożonych Umową. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 
pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

9. Zobowiązania Wykonawcy do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania Umowy dla zakresu 
ewentualnego przedmiotu Umowy, zostały uregulowane odrębnie w § 32 ust. 9 – 12 Umowy, z tym 
zastrzeżeniem, że w kwestiach tam nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia z ust 2 - 8 
niniejszego paragrafu.   
 

§27. 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej 
Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy 
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od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej 
w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe 
w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych oraz wykonywaniem 
Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia zawarcia 
Umowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie 
mniej niż połowę wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1, na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę 
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego, 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, pracowników, współpracowników, wspólników, piastunów organów i przedstawicieli 
osób wskazanych powyżej. 

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawca zobowiązuje się do 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, robot budowlanych objętych Prawem 
Opcji, przy czym suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowa kwoty wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy należnego za wykonanie robót w zakresie Prawa Opcji, tj. połowa kwoty określonej w § 32 
ust. 7 Umowy – dla zakresu OPCJI 1 lub połowa kwoty określonej w § 32 ust. 8 Umowy – dla zakresu 
OPCJI 2, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.    

3. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
z terminem obowiązywania nieobejmującym całego okresu realizacji Umowy, tj. zarówno podstawowego 
zakresu przedmiotu Umowy, jaki i zakresu objętego Prawem Opcji, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie krótszym niż 
10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego podpisanej Umowy lub od dnia doręczenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu 
z Prawa Opcji, jednakże przed podjęciem realizacji przedmiotowych robót budowlanych. Na każde 
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków 
umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w 
jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminach określonych w ust. 3 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym 
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 
 

§28. 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi  
w następujących przypadkach: 
1) w przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy (oraz § 3 ust. 2 pkt 3), tj. 210 dni o dnia zwarcia Umowy - kara w wysokości 1 % kwoty 
brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki 
Wykonawcy, 

2) w przypadku w przypadku przekroczenia, któregokolwiek z terminów Podetapów realizacji 
Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a-c, oraz § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a-d   Umowy  
– kara w wysokości 0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, 
za każdy dzień zwłoki Wykonawcy, 

3) w przypadku przekroczenia terminu realizacji robót budowlach objętych Prawem Opcji, o których 
mowa w § 32 ust. 4 lit a Umowy (OPCJA 1) – kara w wysokości 1%  kwoty brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanej w § 32 ust. 7 Umowy, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy, 

4) w przypadku przekroczenia terminu realizacji robót budowlach objętych Prawem Opcji, o których 
mowa w § 32 ust. 4 lit b Umowy (OPCJA 2) – kara w wysokości 1%  kwoty brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanej w § 32 ust. 8 Umowy, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy, 

5) w przypadku zwłoki w zachowaniu przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 17 ust. 10 – 
kara w wysokości 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, 
za każdy dzień zwłoki Wykonawcy, 

6) w przypadku zwłoki Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 
uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – 
kara w wysokości 0,1  % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, 
za każdy dzień zwłoki Wykonawcy, 

7) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie przepisów prawa 
czy postanowień Umowy) – kara w wysokości 20 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy 
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należnego za wykonanie robót objętych odstąpieniem od Umowy, tj. kwoty wynagrodzenia brutto 
określonej w § 32 ust. 7 Umowy – dla OPCJI 1 lub kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 32 
ust. 8 Umowy – dla OPCJI 2. 

8) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – kara w wysokości 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w 
§ 7 ust. 1 Umowy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – kara w wysokości 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w 
§ 7 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek, 

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – kara w wysokości 0,1 % kwoty brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy za każde naruszenie, 

11) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy, poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów – kara w wysokości 
0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za każde 
stwierdzone naruszenie, 

12) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, – kara 
w wysokości 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy za 
każde naruszenie, 

13) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie terminu 
– kara w wysokości 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki,  

14) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §27 Umowy – kara 
w wysokości 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień zwłoki, 

15) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez Wykonawcę 
oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – kara w wysokości 0,1 % kwoty brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie, 

16) w przypadku niezastosowania się do zasad wskazanych w § 21 ust. 4 Umowy – kara w wysokości 
0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za każde 
stwierdzone naruszenie, 

17) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajęcie 
pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 0,1 % kwoty brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie, 

18) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy 
Wykonawcy za każde stwierdzone naruszenie, 

19) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy szczegółowo 
wskazanych w § 6 ust. 6 Umowy, w wysokości 1% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy za każde stwierdzone naruszenie,  

20) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w realizacji 
Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych przepisach i/lub 
dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę bez udziału tych osób lub 
ich kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną w wysokości 0,2 %kwoty brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek stwierdzenia 
naruszenia, 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca wyraża 
bezwarunkową i nieodwołalną zgodę.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu 
Umowy, rozwiązaniu Umowy bądź odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust.1 
Umowy. W przypadku wykonania Prawa Opcji lub dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany 
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wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się 
odpowiednio. 

7. Zastrzeżenia kar umownych wymienione w ust. 1 pkt 5, 6, 8-19 oraz postanowienia z pozostałych 
ustępów niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przedmiotowych przypadkach nieprawidłowego 
wykonania zobowiązań Wykonawcy, również w ramach realizacji przedmiotu Umowy objętego Prawem 
Opcji. W przypadku nałożenia kary umownej w ramach realizacji robót objętych Prawem Opcji, wartości 
procentowe ww. kar umownych będą naliczane odpowiednio od wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 32 ust. 7 Umowy, dla OPCJI 1 lub w § 32 ust. 8 Umowy, dla OPCJI 2. 
 
 
 

§29. 
ODSTĄPIENIE 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego oraz w przypadku odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, określonego na 
podstawie protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia w zakresie 
potwierdzonym przez właściwego branżą inspektora nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu. 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa 
(odstąpienie ustawowe). 

3. Poza postanowieniem ust. 2 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane w terminie 
180 dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego, w szczególności w przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie 
określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
nie rozpoczął robót w terminie określonym w HRF, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu 
Umowy i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, a 
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w 
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu w procedurze określonej 
Umową, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 
Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w §19 
powyżej, 

7) w przypadku zwłoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w §3 
Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającego 20 dni, 

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w 
takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez Wykonawcę, 

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania 
zapłaty przez Wykonawcę.  

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 
postawiony w stan likwidacji, 

11) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 
wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania 
przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia 
obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
Umowy, 

12) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego, 
13) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy, 
14) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, osiągną 

kwotę 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy. (W przypadku wykonania Prawa Opcji lub 
dokonania w trakcie realizacji Umowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, limit oblicza się 
od kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu wykonania 
Umowy, na dzień odstąpienia od Umowy), 

15) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, 
a w przypadku realizacji zakresu ewentualnego Przedmiotu Umowy - odpowiednio na sumę 
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większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 32 ust. 7 
Umowy, dla OPCJI 1 lub w § 32 ust. 8 Umowy, dla OPCJI 2. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej 
zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W 
przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

6) W przypadku odstąpienia częściowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla części 
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie właściwych protokołów odbioru. 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 
Umowy. 

6. Strony ustalają, że w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów realizacji któregokolwiek 
Etapów lub Podetapów bądź terminów wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wówczas Zamawiający 
będzie mógł od Umowy odstąpić i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria). 

7. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości (ex 
tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex 
nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla których 
sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu 
Umowy rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  

8. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od 
Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie wyłącza 
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia kar za zwłokę 
oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych 
przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego dochodzenia kar za odstąpienie lub inne 
przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

10. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły 
odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  

 
§30. 

ZMIANY UMOWY 
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 
1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP - w przypadku, jeśli zamówienie podobne 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych prac projektowych lub nieprzewidzianych 
robót dodatkowych - w przypadku, jeśli realizacja nieprzewidzianych prac projektowych lub 
robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości nieprzewidzianych prac 
projektowych lub robot dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana 
terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  
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3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, 
mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę, tj. 
pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji administracyjnych, 
uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i złożenia 
prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę 
dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy wynikające z przepisów 
prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, 
wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację przez 
Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których nie 
dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że Wykonawca 
przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej staranności, ze względów obiektywnych nie może 
wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym dla zamówienia 
podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty prac lub robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji 
Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia 
podstawowego, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów współpracujących 
z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 
zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub 
organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie 
spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 
budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym udokumentowany 
wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na technologię realizacji prac 
określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą konkretnych warunków 
atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. 
utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów 
realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

11) konieczności i/lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 
zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części (roboty zaniechane) – odpowiednia 
zmiana przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji TER w zakresie 
wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny danej pozycji TER 
a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jeśli odstąpienie od 
wykonywania lub wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robót 
zaniechanych bądź części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia 
podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu 
budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – odpowiednia zmiana 
terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 

13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla czynności 
objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy (odrębnie dla kwot wynagrodzenia należnego za 
wykonanie podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy oraz kwot należnych za wykonanie 
zakresów objętych Prawem Opcji) w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 
ustawowej zmiany, w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty 
wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione 
przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania ww. zakresów 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na 
zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie ww. zakresów Przedmiotu 
o więcej niż 10% w stosunku do kwot wynagrodzenia określonych w § 7 ust. 1 lub § 32 ust. 7 
lub 8 Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym 
przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części 
w terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 

14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami 
własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz 
wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z 
podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień 
§ 15 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 PZP. 

15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie 
Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia lub 
jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu 
zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości, 
zakresu pozycji TER w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do 
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jeśli wykonanie 
dodatkowych, zamiennych lub innych usług/robót wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
usług/robót dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia 
podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego 
(w szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego), 

17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 
które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności uzyskanie 
odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, 
a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - zmiana terminów realizacji 
Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 
zdarzenia na realizację Umowy, 

19) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmianą wymagań Zamawiającego co do Przedmiotu 
Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych - odpowiednia zmiana 
Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

20) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy 
wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 
inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub 
wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z 
tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o więcej niż 20 % zakresu 
Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian 
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także zmiana terminów realizacji 
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Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział Etapów/Podetapów Umowy na 
mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia,  

21) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, 
w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie 
składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 
zdarzenia na realizację Umowy, 

22) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia - 
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, 
a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na 
wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego HRF.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 niniejszego paragrafu. znajdują zastosowanie wyłącznie 
jeżeli okres wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesięcy.  

 
31. 

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

 
1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli z Zamawiającym 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania wszystkich zobowiązań 
wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 
Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §15 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno 
zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez jednego 
z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania  
z zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania 
Umowy w tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia: 
1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu przed 
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który  
z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto którego  
z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku 
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum. 

4) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 
samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

5) korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę umocowaną 
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
                

 
32. 

PRAWO OPCJI  
 

1. Zamawiający, w zależności od pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację Inwestycji 
może skorzystać z Prawa Opcji w zakresie: 
a) OPCJA 1 – w roboty budowlane określone w PFU jako ETAP 2 realizacji Inwestycji, 
b) OPCJA 2 - w roboty budowlane określone w PFU jako ETAP 3 realizacji Inwestycji, 
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2. Prawo opcji ma charakter ewentualny i dodatkowy w stosunku do podstawowego zakresu Przedmiotu 
Umowy, jednakże Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót budowlanych objętych Prawem 
Opcji wyłącznie na podstawie od jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego, złożonego wobec 
Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej i doręczonego na adres siedziby Wykonawcy lub 
adres korespondencyjny, w tym adres e-mail Wykonawcy podany w § 10 ust. 4 pkt 2 Umowy, w 
terminie 100 dni od dnia zawarcia Umowy dla ww. OPCJI 1 oraz w terminie 190 dni od dnia zawarcia 
Umowy dla ww. OPCJI 2. 

3. Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji odrębnie i niezależnie w zakresie OPCJI 1 lub OPCJI 2. 
4. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w zakresie 

Prawa Opcji : 
a) OPCJA 1 - realizacja robót budowlanych w terminie 150 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie OPCJI 1, 
b) OPCJA 2 - realizacja robót budowlanych w terminie 180 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie OPCJI 2. 
5. Wynagrodzenie za roboty budowlanie objęte Prawem Opcji będzie ryczałtowe, płatne na zasadach 

określonych w umowie, tj.  jak wynagrodzenie należne za wykonanie zakresu podstawowego 
Przedmiotu Umowy.     

6. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowalnych objętych Prawem Opcji nie przekroczy w zakresie 
OPCJI 1 47% kotwy wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, a w zakresie OPCJI 
2 nie przekroczy 31% kotwy wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy.  

7. Jeżeli Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji w zakresie OPCJI 1- wynagrodzenie należne za wykonanie 
robót budowalnych objętych OPCJĄ 1 – wynosić będzie  …………………zł brutto. 

8. Jeżeli Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji, w zakresie OPCJI 2, wynagrodzenie należne za wykonanie 
robót budowalnych objętych OPCJĄ 2 – wynosić będzie  …………………zł brutto. 

9. W celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy w zakresie Przedmiotu Umowy objętego 
Prawem Opcji, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia Zamawiającego o 
skorzystaniu z Prawa Opcji, wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w formie 
określonej w art. 450 ust. 1 PZP, w wysokości 5% wartości oferty dotyczącej Prawa Opcji, tj. dla : 
− OPCJI 1 ZNWU w kwocie …………………. zł, 
− OPCJI 2 ZNWU w kwocie …………………. zł. 

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganego ZNWU w terminie, o którym mowa w ustępie  
poprzednim, uprawnia Zamawiającego do naliczania kary umownej w wysokości 1.000 PLN (słownie: 
tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki.  

11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w złożeniu ZNWU, o którym mowa powyżej, przekraczającym 7 
dni, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin, po którego upływie będzie upoważniony do 
odstąpienia od Umowy w zakresie objętym prawem opcji. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od 
Umowy przysługuje Zamawiającemu przez okres 60 dni od powzięcia wiadomości o upływie 
wyznaczanego Wykonawcy dodatkowego terminu do złożenia ZNWU.  

12. Strony ustalają, że w ramach zakresu objętej Prawem Opcji w przypadku niewykorzystania przez 
Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrócone 
w następujących częściach i terminach: 
a) 70% ZNWU – po dokonaniu Odbioru Końcowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru,  
b) 30 % ZNWU – po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w terminie 30 dni od daty tego odbioru.  

12. Z chwilą skutecznego złożenia oświadczania o skorzystaniu z Prawa Opcji przez 
Zamawiającego, wymagalne staje się wykonanie robót budowalnych objętych Prawem 
Opcji i w związku z tym w zakresie robót budowalnych wskazanych w ww. oświadczeniu od 
momentu jego doręczania zastosowanie mają wprost wszystkie postanowienia Umowy, tak 
jak w przypadku podstawowego (gwarantowanego) zakresu Przedmiotu Umowy, za 
wyjątkiem szczegółowych i wyraźnie zastrzeżonych regulacji dotyczących Prawa Opcji.  

 
33. 

ZAKAZ CESJI 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać 
cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. 
 

34. 
KLAUZULA WALORYZACJNA 

1. Z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 7 ust. 1 – tj. należnego za wykonanie podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy 
oraz kwot wynagrodzenia, o których mowa w § 32 ust. 7 i 8  - tj. należnego za wykonanie zakresów  
Przedmiotu Umowy objętych Prawem Opcji, w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 
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1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po 
upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, 

2) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
pierwsza waloryzacja nastąpi po 12 miesiącach od dnia upływu terminu składania ofert, 

3) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia jako termin składania ofert, 

4) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego według 
następującego wzoru:  
 
W=CBM/100 
 
gdzie CBM – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem obowiązujący 
w miesiącu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na stronie GUS, jako wskaźnik (mnożnik) zmiany w stosunku do daty złożenia ofert, 

5) Waloryzacja Wynagrodzenia (podwyższenie albo obniżenie) następować będzie w razie: 
a) podwyższenie Wynagrodzenia – osiągnięcia przez CBM/100 poziomu równego lub 

większego od 1,0200. Przy przekroczeniu wartości (CBM/100) 1,0400, będzie przyjmowana 
wartość równa 1,0400, 

b) obniżenie Wynagrodzenia – osiągnięcia przez CBM/100 poziomu równego lub mniejszego 
niż 0,9800. Przy obniżeniu wartości (CBM/100) poniżej 0,9600 będzie przyjmowana wartość 
równa 0,9600. 

6) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w pkt. 5 powyżej, 
waloryzacja nie będzie stosowana, 

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie może przekroczyć limitu 
4% kwot brutto określnych w § 7 ust. 1 lub 32 ust. 7 lub 8 Umowy odpowiednio dla robót 
realizowanych w ramach podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy, robót objętych OPCJĄ 1 
lub OPCJĄ 2. 

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §30 ust. 1 pkt 13 Umowy, pozostaje 
bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu, 
z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do (tj. będzie 
umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §30 ust. 1 pkt 13 Umowy. 

9) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury podlegającej 
waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako osobna pozycja. 

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.  
2. Jeżeli Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

 
35. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 
Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 11 do Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, jak i Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. 
ustawy. 

3. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  
a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 
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5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których trzy 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
 
 

Załączniki: 
1. SWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego; 
2. Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
3. Ekspertyza Stanu Technicznego obiektu,  
4. Program Prac Konserwatorskich, 
5. Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, w tym z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych; 
6. Karta Gwarancyjna; 
7. Wzór protokołu przekazania terenu budowy; 
8. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej; 
9. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury; 
10. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej; 
11. Umowa o przetwarzanie danych osobowych. 
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