UMOWA nr

zawarta W dniu [ ] (dalej jako ,Umowa") pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z o0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Luddéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a
.................................... Z siedzibg W ...cccccevevvivcieveeeveee Przy Ul e, zarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccovvvviiiinnnnn , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ ZE NIP (s , REGON ....ccococvvveene.

reprezentowang przez:

/

S ettt reeerereerererreemeeressreseeeserererarrinreanraneianrns zamieszkaltym/zamieszkatg W .....ccccceceevieinennn, , przy
Ul e ,  prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
............................................................. z siedzibg W ..iiciciiieeen. przyul.

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ......ccccvevevviiiiinnienennnnns , REGON ...ciiiiiiiiicieen

dalej jako: ,Wykonawca”

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z o0.0. z siedzibgq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spéfce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drég Miejskich— Dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamodwien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajacych na budowie
przejazdu rowerowego przez ul. Hetmanskg na wysokosci ul. Jarachowskiego wraz z
sygnalizacjg $wietlng oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach
Zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejazdu rowerowego przez ul. Hetmanska w Poznaniu -
skrzyzowanie ulic Jarochowskiego - Hetmanska. Przedmiot Umowy objety jest przedmiarem
robdt- oferta wycenionym przez Wykonawce, ktory stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej
Umowy oraz dokumentacja projektowg bedaca zatacznikiem do SWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdow, przejazdow, drdg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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10.

11.

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych Ilub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkoéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegolnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.
W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentow
Zamawiajacy wskaze sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.
Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowg, SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.
Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian
czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania
prac, ktore wptywajg lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewow lub innej
zieleni znajdujacej sie zarowno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
dodatkowo zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas
prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac
prowadzonych bezposrednio w przy istniejgcej zielni (w szczegdlnosci polegajacych na
przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewoéw,
montazu pali wspierajgcych itp.) do przedtozenia réwniez raportéw opisujgcych stan
poszczegdlnych drzew, krzewdow lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczer, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania poszczegdlnych raportow wraz z dokumentacjg fotograficzng
w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robot, ktérych dany raport dotyczy.

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy 95 dni od daty podpisania Umowy- tj .

Lo eeeeeemereee e ]

Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM") realizacji przedmiotu Umowy:

Strona 2 z 32



a) Prace przygotowawcze, podbudowy [.......iiiiiiniennens 1-50 dni od zawarcia Umowy tj.

do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 17,
b) Zakonczenie robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy - 80 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............. 1 - dalej jako: ,KM 2",

c)

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danegoKM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajacemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktére beda potwierdzad
wykonie danego KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktdrych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robdt budowlanych;

c) przedstawienie i wuzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robét budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robét - oferta, uwzgledniajgcego ilosci ostatecznie wykonanych
robot, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektoréw nadzoru. Dokument ten musi byc¢
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami o0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ziozony Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz osdéb reprezentujagcych Zamawiajacego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa;

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdélnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajgcego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawieral wszelkie koszty sktladajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamknie¢
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktdéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajagcego o mozliwosci niedotrzymania
umdwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 7 dni od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawiac plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
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obejmujacy w szczegodlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegoélnych KM,
ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkow i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajacego moze nastgpic
wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
termindw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminow ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzgdzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

g§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane
wynagrodzenie Kkosztorysowe W WYSOKOSCi: [iocvivivieiiiiieciieiee e ] zt netto, (stownie:
Lo 1 zlotych), tj. Lo e e 1 zt brutto (stownie:
[ e 1, tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... %, stanowigce

sume wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego, wynikajacego z zatacznika nr 1 do Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie beda podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robdt budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a W szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajagcymi warunki okreslone ww. ustawa;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wilasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajgacego oraz
0sbb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
skladowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swéj koszt w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktdry stanowi
zalacznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich
trwatos¢, czystosc oraz widocznos¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu
odbioru koricowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z
postanowieniami Umowy;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

7) na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robdt oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed
zniszczeniem;

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robét otoczenia miejsca
budowy, drdg, instalacji podziemnych badZz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych

posesji przez caty czas wykonywania robét;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robdét.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajacq prawidtowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robdt budowlanych i innych prac, w sposob maksymalny

wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci

z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposob uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyfacznie w przypadkach,

w ktorych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wilascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zakiéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematéw badz rysunkéw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposdéb pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czescia Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcego - w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznos$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektéw, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdow, przejazdow i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatdw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmochienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drog objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

pokrycie kosztu utrzymania objazddéw, przejazdow, dréog tymczasowych i organizacji ruchu,

ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
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c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowad prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktaddéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowanag podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktaddéw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k.
Wykonawca robdt zapewni przy tym ciagta rejestracje zdje¢ poklatkowych time-lapse,
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone
online na chmurze bez zbednej zwtoki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie
backup (na dwodch dyskach), zeby mozna je byto odtworzy¢ w przypadku
nieoczekiwanych btedéw. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ oznaczone datg wykonania zdjecia: rok, miesiac, dzien, godzina, minuty. Obiektyw
powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkow zastanych. Zdjecia do systemu
time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do

nagrywania w ciggu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem

obejmowac wylacznie teren, na ktérym prowadzone beda prace i nie rejestrowaé obiektow
znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktéore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié. Okres przechowywania zdje¢ i nagran
przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepisow dotyczacych ochrony

0sOb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji

przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Na polecenie Zamawiajacego iloS¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione

w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdézniej niz 3 dni przed

zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz

urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec

oraz cato$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspdtpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych s$rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu

Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu

informacji, ktére majq zastac¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do

udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie

Zamawiajacego, w szczegodlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego

informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.
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§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajgacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [..cccccceveveveeeiiecee v 1

tel. Kom. [ ]

1
Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnié:
Imie Agnieszka
Nazwisko Stefanska
Stanowisko Kierownik Projektu
tel. kom. 512 955 232
e-mail agnieszka.stefanska@pim.poznan.pl
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [........iiiiennnn. 1, ktérego obowigzki
pe+n|c bedzie:

Stanowisko [..ccccccviieviieciicce e, ]
tel. Kom. [ ]

W sktad personelu Zamawiajacego peftniqcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw nadzoru- [......cccevveiennsesvvenenn, 1,

b) w branzy drogowej — [...ccccooiiiiiiiiiiiieeieee e 1,

c) w branzy roboét elektrycznych i elektroenergetycznych — [...cocccovveiivvnciin v, 1,
d) w branzy telekomunikacyjnej — [...ccccoeviiiiiiiieeiiceeees 1,

€) W branzy zielen — [ s 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy = [..ccoiiiiiiiiceerce e, 1,,

b) kierownik robot drogowych — [....ccccoceevivveirriren v 1,

c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych = [...ccoccoevivveieceieeceee e, 1,
d) kierownik robdt telekomunikacyjnych — [....ccccoooniniiienneies e, 1,

e) koordynator ds. bhp. = [coeoiiiiieieece, 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) os$wiadczenia o odmowie odbiorow,

4) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie s upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana os6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewazno$ci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodaq Zamawiajgcego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7
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PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpozniej na 2 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujgcych
dokumentdédw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie od 20 do 30 dni od dnia podpisania Umowy.
Przekazanie nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktorego wzoér stanowi zatgcznik nr 3 do
Umowy.

Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokét sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub
uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentéw potwierdzajacych, mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych. Wbudowanie materiatéw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastapi w ciagu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dtuzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze muszg posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajacq spetnienie wymogodw, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatlu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajqc podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywroci¢c stan poprzedni na wilasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu
wykonania przedmiotu Umowy nastepowac¢ bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci
wykonanych robét sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie
winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru
i zatwierdzone na piSmie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie
Zestawienia przez Kierownika Projektu nastapi w ciagu 10 dni o ile zlozone zostanie w sposdb
kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lit. ¢) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru
do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktdérych nalezg:
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10.

11.

12.

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacq samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspoéirzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwodch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowiacych zatacznik do SWZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatéw z rozbidrki witasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdét budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j)  protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
k) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

) kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedacych
zalaqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

n) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego

na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli bylo to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowiacych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych prob -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.
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Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposdb okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktorego podstawa sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdt odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania os$wiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajqcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Ilub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakow geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw
geodezyjnych oraz protokot weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac¢ kwoty zawarte w dotaczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane bedaq po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robdt, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
mogg zostaé¢ wystawione i opfacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia bedq sporzadzane jak dotychczas,
ale beda posiada¢ wylacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac,
a rozliczenie prac nastgpi w oparciu o fakture koncowa przy uwzglednieniu tych Zestawien.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktury czesciowe nalezy sktada¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.
Celem umozliwienia dokonania pfatnosci za dany miesiac, Wykonawca ma obowigzek zataczenia
do faktury czesciowej:
a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych:
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- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,

- kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato Zzadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych roboét
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zalacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru korncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koncowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

- kopiami faktur wystawionych w zaleznos$ci przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Zarzad Drég Miejskich
Ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludoéw 2

61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktdérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Wstrzymana czes$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktdrych mowa powyzej,
wéwczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalaja, ze data =zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ,
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na skfadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem Ze rachunek ten bedzie na dzien
ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujq, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkow Umowy, a
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez
nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za
opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac¢ nastepujace dane:

NABYWCA:

Strona 11 z 32



15.

Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
Ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, dokfadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robot oferta, ktéry stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zataczony kosztorys, z ktérego wynika¢ bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktorym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom z przedmiaru robdt-
oferta, ktory stanowi zatacznik nr 1 do Umowy,

7) termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywa¢ solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zostal zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcéow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymdg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
Z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedq kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
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a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktéorego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt

(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w

ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz [.iiin, 1, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w

terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwioka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét lub przedmiotu

Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,

o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez

Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.
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§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

b))

k)

n)

0)

P)

a)

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisébw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty  wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartoéci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zaptata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,2% wartoéci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
pos$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,3% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokoséci 0,2% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,2%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 0,3% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegdtowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,3% wartosci brutto
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wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

r) w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,3% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia,

s) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajacych z Umowy - karg umowng w wysokosci 0,2% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogolnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania
przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
Lo e ] miesiecy
i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koricowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do roboét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznosé
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydiuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi mogg by¢ wykonywane przez Dysponenta.
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§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy W formie [.....iveiieiiieeereveenn, 1w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [.oooiiciecieecenee 1 zt, stownie:
e e ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,
a takze gdy nie zostat sporzadzony protokét odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne
obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do
ztozenia Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
dokument gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartoéci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowiazkéw natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegolnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminow
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej Ilub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujgacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robot przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,
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10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigazyt Wykonawce, osiggnie wartos¢
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowag,
jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokdét inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstapienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwloke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylgcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.

W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ziozenia oswiadczenia

0 odstagpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznoéci:

1) udzielenia przed terminem zakoriczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
- w przypadku, jesli zamoéwienie podobne wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub
catos$ci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia podstawowego,

3) wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamoéwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidiowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana termindéw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepisow prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wpltywa to na
terminy realizacji Umowy,

4) w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestorédw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

Strona 17 z 32



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktorych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamodwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamodwienia podstawowego - zmiana termindéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robot,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,
udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes$¢ lub
cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego,
dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujq
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia - w przypadku, jesli dziatania
0sO6b, podmiotéw trzecich lub organéw wiadzy publicznej wptywaja na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajaca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego,
przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot zgodnie z Umowg, przy czym fakt ten musi mieé¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowga, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdét zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub cato$ci zamodwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robdt zamiennych na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwiloki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana terminow realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwioki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwioka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowg, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnos$ci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczego6towg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w
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niniejszej Umowie, okolicznos$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci.
W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci
badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.

14) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktora miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

15) wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepisdw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Ilub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na cze$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamowienia podstawowego (w
szczegolnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),

17) w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleri, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestordw sieci -
zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do
Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgleddéw funkcjonalnych -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,

20) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robdét okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegélnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindéw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
Etapéw Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

21) zmian obowigzujacych przepisdw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktdérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Iub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamdwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodq obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.
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4, W przypadku zmiany terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umysinie.

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 oraz ust. 6 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie
wytacznie jezeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

6. Wysokos¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia przekraczajacej 1 % w stosunku do
cen materiatéw i kosztéw z dania skifadania oferty, wéwczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w
oparciu o zmiane wzrostu cen towardéw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski". Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie roku
obowigzywania umowy - na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok ubiegty.

7. Zmiana ceny materiatéw lub kosztéw winna mieé¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania
zamdwienia, co Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowacé w cyklach rocznych, raz w danym roku.

9. kaczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z niniejszego wskaznika, nie moze
przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej tego limitu waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania.

10. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane
lub ustugi oraz okres obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robdt budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkod, ktére moga zaistnie¢c w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéow mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru korncowego
robét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,

pracownikéw, wspotpracownikéw, wspolnikdéw, piastundéw organéw i przedstawicieli 0s6b
wskazanych powyzej.
2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej

z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody dotrzymania warunkéw
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.
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§17
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegélnosci
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicdw, zmian projektowych oraz innych
utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentaciji, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji
a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacii,
w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od
wykonywania osobistych praw autorskich.

2. Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniajag Zamawiajagcego do korzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie
Zamawiajgcego), a takze zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci nastepujace pola
eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowg, technika zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkdéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktédrym przystuguja
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgcego w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowga na
Zamawiajgcego przystugujq wytacznie Zamawiajgcemu.

6. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje rédwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wilasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
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takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a zatgczone do niego winny by¢

dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:

Wystapienie”).

. Wystapienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznoséci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepisow ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub postanowienn Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegodlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkag
urzedowg lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcoéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcdéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpityw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystapienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdéwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowgq realizacji robdt, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie dotyczgace wprowadzenia danego

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument

przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub

udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajq

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,

uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy
do akceptacji Zamawiajacego wycene robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztdw posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od srednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,

wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw Ilub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez

Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

4.

5.

W przypadku, gdy polecenie, o ktébrym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektorych prac lub robot w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajacego.
Strony mogq zawrze¢ aneks do Umowy dla celow porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§ 19 )
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamowien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.
Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zataczniki:
- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét- oferta;

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 — Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

- Nr 9 - Postepowanie z odpadami.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
(dalej jako: ,Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawca / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysziosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zapfacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmq , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,, Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ(}R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy =z tytutu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwg ,.....” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czesciq, wskazanych w
Umowie.

Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjq projektowa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczego6lnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacjgq projektowg, a takze najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,
C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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2)

3)

i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdéinych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktdére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

J)  Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedaq 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedgq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczeg6towy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladdéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W  ostatnim miesigcu  okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktdrej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
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i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokét pogwarancyjnego odbioru.

4. TRYBY USUWANIA WAD

1)Zakfada sie nastepujacq klasyfikacje wad:

a) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdére sprzeciwiajg

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpoczaé¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACJA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

A. |Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. |Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. |Wady nieistotne -

nie wplywajace
(bezposrednio lub
posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem Ilub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonow i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajgcy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdéb, strony obowigzane sg informowac sie niezwitocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sg informowac sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjq zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czeécia Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drég Miejskich — dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu
transportujacego odpad ztomu (transportuje nie swodj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpadow
przez Wydziat Logistyki ZDM.

Czynnos$¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO
powinna by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwtocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np.
dokument PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktérego wynikaé bedzie cena
oraz waga ztomu, nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastagpito faktyczne przekazanie
elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadéw
ztomu, ktdéry pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
jako wytwoérce odpadu nalezy wskazaé¢ Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego dostarczenia Zamawiajacemu
po$wiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawca lub
podwykonawcg, a witascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. materialow starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatéw drogowych z rozbidrki, nadajacych sie do
powtdérnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drdég Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robdt inwestycyjnych/ utrzymaniowych
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzgadzanych przez ZDM -
stanowi element majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajagcy smoty nalezy przetransportowaé do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty mogg by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkosci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
$wiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw. Moze ono =zostac
przeprowadzone przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metoda dajacq
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadu destruktu
asfaltowego - pofrezu zawierajacego smote jest wykonawca $wiadczacy ustuge w zakresie budowy,
rozbiorki, remontu obiektow.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drég Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drég
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:
Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta¢ wycenione przez wiasciwego rzeczoznawce -

brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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