UMOWA nr

zawarta W dniu [ ] (dalej jako ,Umowa") pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000,00 reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a
.................................... Z siedzibg W ...cccccevecviviieveeeeeee Przy Ul e, zarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccovvvviiiinnnnn , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ ZE NIP (s , REGON ....c.ooecvvveenen.

reprezentowang przez:

/

e eeereaerreereseeaaerseresreseresreeeretnrererarrrarrannans zamieszkatym/zamieszkalg W .......ccccoveveeeennns , przy ul.
.................................. , prowadzacym/prowadzacg dziatalnosc gospodarcza pod nazwg
............................................................. z siedzibg w ..iiciiiiieeen. przy ul.

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ......ccccvevevviiiiinnienennnnns , REGON ...ciiiiiiiiicieen

dalej jako: ,Wykonawca”

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta Poznania
na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan
powierzonych do wykonania spoéfce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw udzielonych
spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji,
przekazanego przez Zarzad Drog Miejskich - Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamodwien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych polegajacych na przebudowie
ul. Kolejowej na odcinku od ul. Potockiej do ul. Gasiorowskich w Poznaniu wraz z infrastrukturg
towarzyszaca oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Kolejowej”. Przedmiot Umowy objety jest przedmiarem
robot-oferta wycenionym przez Wykonawce, ktéry stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy
oraz dokumentacjq projektowa bedaca zatacznikiem do SWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilos¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,
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10.

11.

12.

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektow o0sdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonaweczej W [....ccoccieirneieinieinveneens ] egz. oraz w wersji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych Ilub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkoéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

g) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac liste
wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegolnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowag i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.
W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéow Zamawiajacy wskaze
sposéb dziatania na wniosek Wykonawcy.
Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.
Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji realizacji przedmiotowych robdt i wspdtpracy
z Polska Spé6tka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, dalej
jako: PSG, w zakresie prowadzonej rownoczesnie przebudowy sieci gazociggowej w obrebie ul.
Kolejowej. Zakres przebudowy infrastruktury gazociggowej PSG w ciggu ul. Kolejowej zostat
opisany w materiatach zataczonych do SWZ.
Wykonawca w ramach ww. koordynacji realizacji przedmiotu Umowy z pracami prowadzonymi
przez PSG (z uwzglednieniem wymogow wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 19-22 Umowy)
w szczegolnosci zobowigzuje sie do udostepnienia PSG terenu budowy w zakresie ponizszych
odcinkow roboczych:
a) odcinek: ul. Kanatowa — ul. Calliera, o dtugosci ok. 210 m;
b) odcinek: ul. Calliera — ul. Mottego, o dtugosci ok. 139 m;
c) odcinek: ul. Mottego — ul. Karwowskiego, o dtugosci ok. 170 m;
d) odcinek: ul. Karwowskiego — do wysokosci budynku przy ul. Kolejowej nr 32, o dtugosci ok. 200 m
e) odcinek: ul. Kolejowa 32 — ul. Potockiej, o dtugosci ok. 260 m;
Udostepnienie ww. odcinkéw roboczych PSG oraz ich zwrotne przekazanie przez PSG, zostanie
udokumentowane - pod rygorem niewaznosci - pisemnym protokotem odbioru sporzadzonym
przez przedstawicieli Wykonawcy i PSG,
Warunkiem odbioru danego odcinka roboczego od PSG jest potwierdzenie prawidtowego
przywrécenia terenu odcinka do wymaganego stanu, tj. w szczegdlnosci doprowadzania robdt PSG
do prawidtowego zageszczenia gruntu na obszarze jezdni w ciggu ul. Kolejowej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowa weryfikacje terenu zwrotnie przekazanego przez PSG. Wykonawca,
jezeli stwierdzi, ze stan przekazywanego przez PSG odcinka nie spetnia powyzszych wymogow,
zobowigzany jest do odmowy dokonania odbioru terenu zwrotnie przekazywanego przez PSG.
W przypadku wystgpienia wad przedmiotu Umowy, Wykonawca nie bedzie mdgt, celem
wylgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub gwarancji, powotywac sie na btedy
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20.

wykonawcze robdét prowadzonych przez PSG. (np. spowodowanych nieprawidtowym
zageszczeniem gruntu przez PSG).

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia PSG o terminie przekazania kazdego z odcinkéw
roboczych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, w formie pisemnej za potwierdzeniem
odbioru - pod rygorem niewaznosci - z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem wzgledem
terminu przekazania terenu budowy w ramach danego odcinka roboczego.

Wykonawca zobowigzuje sie do uwzglednienia w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy
ponizej wymienionych planowanych minimalnych okreséw realizacji robét prowadzonych przez
PSG w ramach odcinkéw roboczych:

a) dla odcinka: ul. Kanatowa — ul. Calliera, planowany termin realizacji ok. 4 tygodnie;

b) dla odcinka: ul. Calliera — ul. Mottego, planowany termin realizacji ok. 3 tygodnie;

¢) dla odcinka: ul. Mottego — ul. Karwowskiego; planowany termin realizacji ok. 4 tygodnie;

d) dla odcinka: ul. Karwowskiego — do wysokosci budynku przy ul. Kolejowej nr 32; planowany
termin realizacji ok. 4 tygodnie;

e) dla odcinka: ul. Kolejowa 32 — ul. Potockiej; planowany termin realizacji 5 tygodni.

Wskazane w § 1 ust. 14 Umowy terminy realizacji poszczegdlnych odcinkéw roboczych
rozpoczynajq bieg od dnia protokolarnego przekazania PSG terenu budowy w ramach danego
odcinka roboczego, pod warunkiem dokonania uprzedniego zawiadomienia PSG, zgodnie z § 1
ust. 13 Umowy. Wykonawca w przypadku watpliwosci co do rozpoczecia biegu ww. termindw,
celem wykazania skutecznego dokonania zawiadomienia, o ktérym mowa § 2 ust. 13 Umowy nie
bedzie mdgt powotywac sie na dowody inne niz dokumenty w formie pisemnej oraz pisemne
potwierdzenie odbioru.

Ewentualne zmiany termindw realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na przekroczenie ww.
terminow realizacji prac prowadzonych przez PSG w ramach poszczegolnych odcinkéw roboczych,
beda dokonywane na podstawie § 15 Umowy jedynie w przypadku zachowania przez Wykonawce
wymogu dokonania zawiadomienia PSG, o ktérym mowa w § 1 ust. 13 Umowy i przetozenia
pisemnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia przez PSG oraz dokonania protokolarnego
przekazania terenu budowy w ramach udostepnia PSG ww. odcinkéw roboczych.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian termindw realizacji przedmiotu
Umowy z uwagi na zmiane terminéw realizacji sieci gazociggowej przez PSG i nie bedzie dochodzit
zadnych roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego. Powyzsze nie wyklucza dokonywania
ewentualnych zmian termindw realizacji Umowy w przypadkach przewidzianych w § 15 Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktorym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian czasowej
organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywajg lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni
znajdujacej sie zardwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich odziatywania.
Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajagcych z Umowy, dodatkowo
zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac,
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w
przy istniejacej zielni (w szczegdlnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w
obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do
przedtozenia réwniez raportéw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni
przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdélnych robdét ze wskazaniem
zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac
na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegélnych raportéw wraz z
dokumentacjg fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany raport
dotyczy.

§2
TERMIN REALIZACII
Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy [............. 1 dni od daty podpisania Umowy-
155 [P P 1.

Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM") realizacji przedmiotu Umowy:
a) wykonanie konstrukcji jezdni do warstwy wigzacej od ul. Gasiorowskich do ul. Calliera -120

dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 17,

b) wykonanie konstrukcji jezdni do warstwy wigzacej na odcinku od ul. Calliera do ul.
Karwowskiego -160 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............ ] - dalej jako: ,KM 27,

c) wykonanie petnej konstrukcji jezdni na catym odcinku ul. Kolejowej -210 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............. 1 - dalej jako: ,KM 3”.
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d) Zakonczenie robdét budowlanych -250 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej
jako: ,KM 4",

e)

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ziozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktére bedq potwierdzac
wykonie danego KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktdrych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych;

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych
robét budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez Wykonawce
przedmiaru robdét - oferta, uwzgledniajacego ilosci ostatecznie wykonanych robot,
zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Inzyniera
Kontraktu/koordynatora inspektoréw nadzoru. Dokument ten musi by¢ sporzadzony przez
kierownika budowy, opatrzony podpisami o0s6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz by¢ ztozony Zamawiajacemu na co najmniej 5 dni roboczych przed
terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Na
tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis Kierownika Projektu oraz oséb
reprezentujgcych Zamawiajacego, uprawnionych do zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci, czy tez innych
obiektéw o0so6b trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa;

f)  sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdélnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzglednié¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Wykonawca w harmonogramie rzeczowo - finansowym uwzgledni roboty wykonywane przez PSG
polegajace na przebudowie sieci gazociggowej na terenie odcinkdow roboczych wskazanych w § 1
ust. 10 Umowy z uwzglednieniem planowanych minimalnych terminéw realizacji tych robot
okreslonych w § 1 ust. 14 Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z
oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze
zaakceptowany, w sposob okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy,
to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy
skorygowany harmonogram, ktory podlegac bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zgtoszonych uwag
przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni
od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajagcego o mozliwosci niedotrzymania
umdwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 14 dni od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci. Wykonawca
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w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma przedstawiac
plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w
szczegoblnosci: propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych KM, ktorych termin
wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze
zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkéw i metod zmierzajacych do zapobiezenia
opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala sie, iz przyjecie
lub akceptacja programdéw naprawczych przez Zamawiajacego moze nastapi¢ wytgcznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane termindw realizacji
wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie wymaga formy
aneksu sporzgdzonego na piSmie pod rygorem niewaznosci.

8§84
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane wynagrodzenie
kosztorysowe W WYSOKOSCI: [uecociviieeeieiieeiieiee e ] zt netto, (stownie: [..oiiieciiiiiieiieecee, ]
ztotych), tj. [ ] zt brutto (stownie: [cccoevvvieeiieeceeee e 1, tacznie z
podatkiem VAT , wedtug stawki ... %, stanowigce sume wynagrodzenia obmiarowo-
kosztorysowego, wynikajacego z zatacznika nr 1 do Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym rowniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie beda podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowié bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robdét budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okres$lonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowa wymaga pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a
w szczegdlnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okre$lone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wtasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robét i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu
budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen pomocniczych,
zbednych materiatéw, odpaddw i $Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swoj koszt w terminie [****] dni od dnia podpisania Umowy,
w obrebie placu budowy, do [***] tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi
zalacznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich
trwatos¢, czystosc oraz widocznos¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu
odbioru koricowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z
postanowieniami Umowy;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robot na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

7) na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robdt oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed
zniszczeniem;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robot otoczenia miejsca
budowy, drog, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia

kosztéw dokonanych zajec pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych

posesji przez caty czas wykonywania robét;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robdét.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt

rozbiorkowych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajacq prawidtowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robdét budowlanych i innych prac, w sposob maksymalny

wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci z

przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdéb uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktdorych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wilascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zakitéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na korzystanie

z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jezeli

Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,

schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio

zainteresowanym mieszkancom, w sposéb pozwalajacy na zapoznanie sie ztymi
informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu projektu COR, objazdéow, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej

organizacji ruchu (dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilo$¢ zmian, ktdry obejmuje wszystkie

koszty zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR,
awtym:

a) wykonanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR, w tym réwniez
wykonanie, wdrozenie i utrzymanie projektéw COR na potrzeby budowy sieci gazowej
realizowanej przez Wykonawce PSG-w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust.
1 Umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji objazdéw, przejazdéw
i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania oraz
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmochienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drog objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

pokrycie kosztu utrzymania objazddéw, przejazdow, drog tymczasowych i organizacji ruchu,

ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

Strona 6 z 34



d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowad prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie w szczegdélnosci w zakresie robot prowadzonych przez
PSG,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu nakfadéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

21) Wykonanie prac rozbiérkowych wskazanych w dokumentacji projektowej umozliwiajacych
przebudowe sieci PSG, przed przekazaniem placu budowy PSG,

22) Przekazanie czesci placu budowy PSG realizujacego prac zwigzane z siecig gazowg w terminie
umozliwiajgcym terminowa realizacje zadania inwestycyjnego,

23) Przekazywanie Zamawiajacemu informacji o utrudnieniach i zmianach w sposobie dojscia
dojazdu do nieruchomosci przylegajacych do placu budowy.

2. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w
trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k.
Wykonawca robdt zapewni przy tym ciagta rejestracje zdje¢ poklatkowych time-lapse,
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone
online na chmurze bez zbednej zwtoki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie
backup (na dwodch dyskach), zeby mozna je byto odtworzy¢ w przypadku
nieoczekiwanych btedéw. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ oznaczone datg wykonania zdjecia: rok, miesiac, dzien, godzina, minuty. Obiektyw
powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkéw zastanych. Zdjecia do systemu
time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do
nagrywania w ciggu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem
obejmowac wylacznie teren, na ktérym prowadzone bedg prace i nie rejestrowaé obiektow
znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktéore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié. Okres przechowywania zdje¢ i nagran
przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepiséw dotyczacych ochrony
0sOb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji
przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Na polecenie
Zamawiajacego ilos¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zostac zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pézniej niz 3 dni przed zmiana.
Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjeé
oraz cato$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspdtpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.
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Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic
wylacznie za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajagcym zakresu informacji, ktére majq
zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia
merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w
szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz
oddelegowanie kompetentnych oséb.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajgacego, rozumie sie
przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych fgcznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [..ccccccevvveveeeieevee v 1
tel. Kom. [ ]

faX. [ s 1

€-Mail e e

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnic
IMIQ [cvreeiveieceee e e 1

NazwisKO [..cccoeveeeiieiiie e e ]

Stanowisko [..cccccceieeviiecii e, ]

tel. Kom. [ ]

faX. [ 1

€-Mail [covviiivieiese e e 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [......cccooiiiiiiiiiiiinnnnnnn. ], ktorego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMIQ [cvieeiviieseee e e 1

NazwisKO [..cccoeveeeiieiiie e e ]

Stanowisko [..cvicecececeecccie e, ]

tel. kom. [ciiieeee e, ]

faX. [ e 1

e-Mail [, 1

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw Nadzoru- [......cccoceeveeeieeeeeineveenen 1,

b) w branzy drogowej — [ .o e 1,

c) w branzy robét elektrycznych i elektroenergetycznych — [....ccccooveeveviviiiieecnvnennn 1,
d) w branzy instalacyjnej = [cccccooooioniniiiiier e, 1,

e) w branzy telekomunikacyjnej — [...ccccoeviiiiieiiiieciceeees 1,

f)  wbranzy zielen — [ 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy — [..ccocoiieiiiiiiiiecc e 1.,

b) kierownik robot drogowych — [....ccccoceeeirvnirvirei e 1,

c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych = [...ccoccoiviieieceiicieee e, 1,
d) kierownik robdt instalacyjnych — [...cccoceeiiivnciinnei v 1,

e) kierownik robot telekomunikacyjnych — [....ccoooeiiviieniccciieens 1,

f)  koordynator ds. bhp. = [coeiiiiie s 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) oswiadczenia o odmowie odbiorow,

4) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu naprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz jego personel nie sq upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciagania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.
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Zmiana os6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie
pisemnego pod rygorem niewazno$ci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie
i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace
ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdézniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentdédw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéow kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 30 od dnia podpisania Umowy. Przekazanie nastapi
na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia
niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych
sie w nim znakéw geodezyjnych, ktorych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentdédw potwierdzajacych, mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych. Wbudowanie materiatéw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji, nastgpi
w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktéorych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwiocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcq spetnienie wymogdw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni przed
terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu wykonania
przedmiotu Umowy nastepowac bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci wykonanych robdt
sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie winno byc¢
sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru
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i zatwierdzone na piSmie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie
Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciggu 10 dni o ile ztozone zostanie w sposdb
kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o

ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktorych nalezg:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzagdzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz
z wykazem wspoétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéow wiekszej
niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia
materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspotrzednych.
Wspotrzedne i rzedne nalezy podawac¢ z doktadnoscia do co najmniej dwoch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatacznik do SWz-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdét budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowatl podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j)  protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
k) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

) kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu - w 3 egzemplarzach,

n) zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych pfatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

o) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

p) protokoty przekazania PSG odcinkdéw roboczych oraz ich zwrotnego przekazania przez PSG,
o ktéorych mowa w § 1 ust. 11 Umowy oraz zawiadomienia wraz potwierdzeniami odbioru,
o ktérym mowa w § 1 ust. 13 Umowy.

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na

pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem Umowy,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowej
oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych prob -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktédrego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdt odbioru zatwierdzajgq uprawnieni do sktadania o$wiadczen woli w sprawach majatkowych
Przedstawiciele Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez
komisje i osoby uczestniczgace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy,
Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli Dysponenta,
odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie za
posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego
faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakoéw
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakow geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje
o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
protokét weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 i
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robot bedzie sie odbywalo na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac¢ kwoty zawarte w dotaczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez
Kierownika Projektu wykonanych robot, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe mogg
zosta¢ wystawione i optacone do maksymalnej tgcznej wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia
wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci wynagrodzenia
wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia bedg sporzadzane jak dotychczas, ale bedg posiadac
wytacznie charakter informacyjny co do procesu Zaawansowania prac,
a rozliczenie prac nastgpi w oparciu o fakture koncowa przy uwzglednieniu tych Zestawien.
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Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,

wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktury czesciowe nalezy sktadac raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek zataczenia

do faktury czes$ciowej:

a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw w realizacji robdt
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,

- kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato Zzadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koricowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koricowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatlu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

- kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu.

Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
Ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa
w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymana czes$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktdérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalaja, ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ,
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na skfadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem Ze rachunek ten bedzie na dzien
pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania
przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce,
nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to
uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie w
transakcjach handlowych.
Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do Umowy.
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W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:

Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan(wpisa¢ dane Dysponenta)

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robot oferta, ktory stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zataczony kosztorys, z ktérego wynika¢ bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktorym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom z przedmiaru robdt-
oferta, ktory stanowi zatacznik nr 1 do Umowy,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng odpowiedzialnos¢
wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegolnosci za zaptate
wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zostal zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymdg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac¢ bedaq kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
Z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedq kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
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10.

11.

12.

13.

14.

a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia osobnej
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekraczac terminéw realizacji przedmiotu Umowy okreslonych
w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajagcemu,
do ktérego nie wniodst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt (stownie:
piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

ust. 8 powyzej jest dtuUZSzy NIZ [cceccvveecieiiiecieccec e 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od

daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.

Zwitoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art.

462 ust. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww.

warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada

Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie

postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§11
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KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

m)

n)

0)

P)

a)

r

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci 0,1
% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §
4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepiséw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktdrego dotyczy nieterminowa zaptata -
jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci 0,1%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazde naruszenie,

w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 0,1 wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wilasciwego zarzadce w wysokosci 0,1% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,1%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci [.......... 1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w §
4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzediozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos$¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,
w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
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w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce bez
udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia,

s) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkdéw wynikajacych z Umowy - karg umowng w wysokosci 0,1% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogélnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi,
na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
Lo e ] miesiecy
i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru kornicowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robot budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegélnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi mogg by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy W formie [.....iveviieieereveenn, 1w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [.ooooiiiiicieecenee 1 zt, stownie:
I ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze
gdy nie zostat sporzadzony protokdt odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki
cigzace na Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ziozenia
Zamawiajacemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument
gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartoéci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania odbioru koficowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkdéw
natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci w przypadku

gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowag,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie, a jego zwloka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwiloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminow
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie  z
warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie z
projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujgacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obciazyt Wykonawce, osiggnie wartos¢
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
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wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajgq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletna dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytacza prawa dochodzenia
kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego dochodzenia kar za
odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o

odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakorniczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych -
w przypadku, jesli zamowienie podobne wptywa na mozliwo$¢é wykonywania czesci lub catosci
zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamodwienia podobnego na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub
terminow realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na czes¢ lub cato$é zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub terminéw
realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

3) wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych termindw spraw urzedowych,
majgcych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, i ztozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana terminow realizacji Umowy o
liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajacq terminy wynikajace z
przepiséw prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ
lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy
realizacji Umowy,

4) w przypadku zmiany warunkdw technicznych gestordw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajagcych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

5) koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow
obiektywnych nie moze wykonac¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

zamowienia podstawowego - zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy
oraz koszty robdt,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy
realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia - w przypadku, jesli dziatania osdb,

podmiotéw trzecich lub organéw wiadzy publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania
istotnej czesci lub catosci zamowienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajaca tym
okolicznosciom - zmiana terminu Iub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia
podstawowego,
przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktdérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdét zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowa, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robot zamiennych wptywa na mozliwosc
wykonywania czesci lub cato$ci zamodwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robdt zamiennych na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy czesci
terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia
zmiana termindow dotyczy wytacznie czesci, na ktdra wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowg, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie,
okolicznos$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku
Zamawiajqcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci w terminie
30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktora miata by¢ realizowana
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sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czeséci zamoéwienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

15) wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajqcego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zaméwienia lub
jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci
lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy
i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych ustug wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na czes¢ lub
catos¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamodwienia podstawowego (w szczegdlnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji
zamodwienia podstawowego),

17) w przypadku wystgpienia osdb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleri, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestoréw sieci -
zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujgce mozliwos¢é uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do
Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,

20) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robdét okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdinych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej
niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
Etapéw Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz Iub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie skiadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych koniecznos$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamédwienia
- odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie
istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,
Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytgcznie za szkode, ktérg moze
wyrzadzi¢ umyslnie.
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5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 oraz ust. 6 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie
wytacznie jezeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

6. Wysokos¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia przekraczajacej 1 % w stosunku do cen
materiatdw i kosztéw z dania sktadania oferty, wowczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w oparciu
0 zmiane wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski".
Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie roku obowigzywania
umowy - na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok ubiegty.

7. Zmiana ceny materiatdw lub kosztéow winna mie¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania
zamoéwienia, co Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w cyklach rocznych, raz w danym roku.

9. kaczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z niniejszego wskaznika, nie moze
przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej tego limitu waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania.

10. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw Iub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane
lub ustugi oraz okres obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkod, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikow i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje
sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego robét
budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajgcego, Poznanskie Inwestycje Miejskie
sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, pracownikow,
wspotpracownikow, wspolnikédw, piastundw organow i przedstawicieli oséb wskazanych powyzej.

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krétszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany
jest przekazaé¢ Zamawiajagcemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1, w
terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkéw umowy
ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajacego o
powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci wykonawczej,
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powykonawczej oraz wszelkich rysunkéw, szkicow, zmian projektowych oraz innych utworéw w

rozumieniu przepiséw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych dalej

~dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajgacego w catosci autorskie prawa majatkowe
do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentaciji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniajg Zamawiajgcego do korzystania, uzywania i
rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie wszelkich
praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na wyrazanie zgody na
jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie Zamawiajacego), a
takze zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych na osoby trzecie.
Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegoélnosci nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej iloci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technikg wizyjna i komputerowq, technika zapisu magnetycznego lub
technikg cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o]
udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkdéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie dla
ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystuguja
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych osdb majgtkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

4, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. W razie odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy ex
nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na
Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajacemu.

6. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci
egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadaja sie do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mdgt stwierdzi¢ wystapienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a zataczone do niego winny by¢
dokumenty potwierdzajgce okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:
Wystapienie”).

2. Wystapienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
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3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepisow ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub postanowiert Umowy,
4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.
Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjq organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzajaca brak lub
istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do
wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen o0sob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktdre wpltywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciagnigcie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamowienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecaé

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmienic¢ kolejno$¢ wykonania roboét, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania
przedmiotu Umowy.

. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamoéwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia
odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajgcego odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana
jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od s$rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéow
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD"” w miesiacu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajqcy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.
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Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego. Strony
moga zawrzec¢ aneks do Umowy dla celéow porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej
wysokosci wynagrodzenia.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zalacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:
- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robdt- oferta;

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 — Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

- Nr 9 - Postepowanie z odpadami.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztoZenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
.Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawca / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
W przysziosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:
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- Szacowana pozostata warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
do zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,, Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ(}R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac zrealizowanych
przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu ____(dalej jako:
~Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w
ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze,
ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy
z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawca / Dalszym
podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCJA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 z

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,,.....” okreslonego w
Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjq projektowa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556! 8 1 k.c. polegajacg
w szczego6lnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjq techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze najlepszg wiedzg Gwaranta
oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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2)

3)

i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa
w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdéinych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktdére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

J)  Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen, elementow technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez

wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedgq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczeg6towy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladdéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktdrej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
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i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokét pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD
1) Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czyniace rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktére sprzeciwiaja sie
wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
2) Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLAS‘:’F:gACJA REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
A. |Wady istotne, powodujace |1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
(bezposrednio lub przyjecia zgtoszenia
posrednio) brak lub i okreslenie sposobu
ograniczenie mozliwosci usuniecia wady

eksploatacji jakiejkolwiek

~ . 2) Zapewnienie nieprzerwanej 72 h od chwili powiadomienia
czesci przedmiotu Umowy

przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

3) Catkowite usuniecie zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. [Pozostate wady istotne. 1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajqcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. [|Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia
nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie sposobu
(bezposrednio lub usuniecia wady
posrednio) na eksploatacje [2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.

przedmiotu Umowy
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)

4)

5)

Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.
Jezeli Wykonawca nie wypeini obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)

2)
3)

O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem Ilub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonow i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajgcy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.

Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomié¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)

2)

3)
4)

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta
Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drég Miejskich — dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu transportujacego
odpad ztomu (transportuje nie swéj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu punktu skupu metali
i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpaddéw przez Wydziat Logistyki
ZDM.

Czynnos¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO powinna
by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwlocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np. dokument
PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga
ztomu, nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastgpito faktyczne przekazanie elementéw
metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowié bedzie podstawe do wystawienia
przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadéw ztomu, ktory
pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu, jako wytwdrce
odpadu nalezy wskaza¢ Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z zapisami Ustawy o
odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwiocznego dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczenia
przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawca lub
podwykonawcg, a witascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. materialow starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatéw drogowych z rozbidrki, nadajacych sie do
powtdérnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drdég Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robot inwestycyjnych/ utrzymaniowych prowadzonych
w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzadzanych przez ZDM - stanowi element
majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajagcy smoty nalezy przetransportowaé do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty mogg by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielko$ci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
$wiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw. Moze ono zostaé przeprowadzone
przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metoda dajaca sprawdzone wyniki.
Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwodrcg odpadu destruktu asfaltowego - pofrezu
zawierajacego smote jest wykonawca s$wiadczacy ustuge w zakresie budowy, rozbiérki, remontu
obiektow.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drég Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drég
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:
Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta¢ wycenione przez wiasciwego rzeczoznawce -

brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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