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UMOWA nr   ________________________________ 

 

zawarta  dnia  ______________________ r.  w Poznaniu pomiędzy 
 
1. MIASTEM POZNAŃ mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  

2090001440, REGON: 631257822 (zwany dalej: „MP”) 

2. AQUANET S. A., mającym swą siedzibę w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ___________, 

NIP ___________, REGON ___________ (zwany dalej: „Aquanet”) 

w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Pl. Wiosny 
Ludów 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 
783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
reprezentowana przez: 

__________________________ - __________________________, 

__________________________ - __________________________, 

zwani w dalszej treści Umowy łącznie: „Zamawiającym” 
 
a 
____________________________________ z siedzibą w ___________ przy 
ul. ____________, zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział 
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym _______________ PLN, 
NIP ____________________, REGON __________________ 
reprezentowaną przez: 

_______________________ - _______________________ 
/ 
____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą 
w ___________________, przy ul. _____________________,prowadzącym/prowadzącą 
działalność gospodarczą pod firmą ______________________________ z siedzibą 
w __________________ przy ul. ___________________, wpisanym/wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie 
teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 
____________________, REGON _________________. 
zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 
 

Zważywszy, że: 

1. Przy okazji zadania inwestycyjnego realizowanego przez MP pn. „Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku 

pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei 

Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności”, realizowane będą również zadania 

inwestycyjne Aquanet pn. „3-05-19-264-0 – Poznań – sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – Etap I – zakres 

2.2” oraz „5-05-19-267-0 – Poznań – kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina – Etap I – zakres 2.2”. 

2. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 

Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z 

realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie 
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spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce 

przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 

[…………………………..…….], przekazanego przez Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta – Dysponenta 

zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania 

inwestycyjnego (dalej jako: „Dysponent”). 
3. Zadanie realizowane przez MP będzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

4. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o. działa jako inwestor zastępczy na rzecz i w imieniu Aquanet 

na podstawie zawartej umowy o Inwestorstwo zastępcze. 

5. Wykonawca zamówienia został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 

 
Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

§1 
PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.„Wykonanie 
prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania « 
„Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz 

z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności”»”, 
zwane dalej jako: „Inwestycja PIM”, oraz zamówienia pn. „3-05-19-264-0 – Poznań - sieć 
wodociągowa w ul. Św. Marcina – Etap I - zakres 2.2 ” oraz „ 5-05-19-267-0 - Poznań - 
kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina – Etap I - zakres 2.2” (zwane dalej jako: 
„Inwestycja Aquanet”), zwanych dalej łącznie jako „Zadanie inwestycyjne” albo „Inwestycja”, 
obejmującego w szczególności: 
1) sporządzenie Dokumentów Wykonawcy, w tym wykonanie prac projektowych 

polegających na sporządzeniu Projektów Wykonawczych, o których mowa w §4 Umowy, 
projektów czasowej organizacji ruchu, uszczegółowieniu Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót, opracowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania 
wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii i zatwierdzeń, 

2) wykonanie robót budowlanych w tym nasadzenia zieleni wraz z usługami 
towarzyszącymi, o których mowa w §6 Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznych i 
prawomocnych, a także podlegających wykonaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
oraz zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy – 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa, 

3) dostawę Elementów Zapasowych, o których mowa w §7 Umowy, 
4) świadczenie usług w zakresie pielęgnacji Zieleni, o których mowa w §8 Umowy wraz z 

utrzymaniem i konserwacją systemu nawadniania, 
oraz wykonanie przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w SIWZ, w tym 
opisie przedmiotu zamówienia oraz w Umowie(zwanego dalej łącznie „Przedmiotem 
Umowy”). 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 
Przedmiotu Umowy są następujące dokumenty: 
1) SIWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami (załączniki do SIWZ, o których 

mowa w pkt 2-4 poniżej stanowią odrębne pozycje niniejszej listy), 
2) Wielobranżowe Projekty Budowlane « Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. 

Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego 
na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności w ramach zadania pn. „Program Centrum – etap 
I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: 

Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa”» – Zakres 2.2. - 
Załącznik nr 2 do SIWZ; 

3) Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, 
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4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Załącznik 
nr 2 do SIWZ; 

5) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, w tym 
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

3. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy, SIWZ, Dokumentacji Projektowej lub Ofercie 
Wykonawcy obowiązków Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, 
Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. 

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, w tym 
SIWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag 
ani zastrzeżeń–w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe 
zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie 
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 
w szczególności nie naruszając praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony 
postanowienia Umowy będą rozumieć w taki sposób, by doprowadzić do ich zgodności 
z prawem. 

 
§2 

DEFINICJE 

 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 

1) Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy; 

2) Inżynier Kontraktu: podmiot będący stroną zawartej z Zamawiającym umowy, której 
przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, bądź też osoba, z którą Zamawiający zawrze 
w przyszłości umowę o takim przedmiocie; 

3) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w §12 ust. 1 Umowy, umocowana do 
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania zobowiązań; 

4) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy, upoważniona do 
reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

5) SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez 
Miasto Poznań i Aquanet w imieniu i na rzecz których działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. 
z o.o. oznaczonego numerem ___________________ wraz z załącznikami; 

6) PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, wraz ze wszelkimi 
załącznikami (w tym: Projektem Budowlanym, STWiORB oraz kartami materiałowymi) 
i ewentualnymi zmianami tego dokumentu dokonanymi w toku realizacji Umowy; 

7) Projekt Budowlany: Wielobranżowy Projekt Budowlany «Rozbudowa ulicy Św. Marcin na 
odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego oraz Al. Marcinkowskiego przez 
skrzyżowanie z ul. Podgórną do Placu Wolności» – Zakres 2.2 - Załącznik nr 2 do SIWZ; 

8) STWiORB: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 
2 do SIWZ; 

9) ZRID: wydana dla Inwestycji na wniosek Miasta Poznań decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (na moment ogłoszenia zamówienia Miasto Poznań jest w trakcie procedury 
uzyskiwania ZRID); 

10) Dokumentacja Projektowa: dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na 
które składają się: 
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a) PFU, 
b) Projekt Budowlany, 
c) STWiORB, 
d) ZRID, 

11) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której wykonania 
będzie zobowiązany Wykonawca w ramach realizacji Umowy, a która okaże się niezbędna dla 
prawidłowego i zgodnego z prawem i Umową wykonania Przedmiotu Umowy w szczególności 
te których wykonanie jest przedmiotem obowiązku wyraźnie nałożonego na Wykonawcę na 
podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym: Projekty 
Wykonawcze, uszczegółowienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Projekt 
Czasowej Organizacji Ruchu, Program Zapewnienia Jakości („PZJ”), Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”), Projekt organizacji placu budowy, projekty technologiczne 
wykonania robót budowlanych oraz wszelkie inne opracowania niezbędne dla prawidłowej 
realizacji Inwestycji, łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, opinii i zatwierdzeń oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje 
montażu, instrukcje obsługi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z 
wymogami Prawa budowlanego– a wszystko to sporządzone w wersji papierowej oraz 
elektronicznej w formacie PDF (z wyłączeniem Projektów Wykonawczych, dla których 
szczegółowe wymogi zostały określone w treści Umowy); 

12) Projekty Wykonawcze: opracowania stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie rozwiązań 
zawartych w Projekcie Budowlanym wykonane zgodnie z Umową i Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego w ilości określonej w §4, przy czym Projekty Wykonawcze w 
rozumieniu Umowy obejmują uszczegółowienie STWiORB, które są dostarczone przez 
Zamawiającego jako część Dokumentacji Projektowej; 

13) PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §16 Umowy; 

14) Urządzenia: przedmioty stanowiące funkcjonalną całość umożliwiające użytkowanie Inwestycji 
po odbiorze końcowym, szczegółowe wymogi techniczne dla Urządzeń zostały określone 
Projekcie Budowlanym i PFU;  

15) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy; 

16) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ, 
stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy; 

17) TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ, 

18) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący 
w szczególności informacje na temat postępu w realizacji Umowy wraz z dokumentacją 
fotograficzną, informacje na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją Umowy wraz 
z  informacją o Wystąpieniach Wykonawcy i Poleceniach Zamawiającego, przekazywany  
Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu w okresach miesięcznych, w terminie 3 dni od 
zakończenia miesiąca w  dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej.  

19) Etap – wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3Umowy, 

20) Podetap – wyodrębniona zgodnie z §3 część Etapu; 

21) Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: dokument dotyczący 
oceny robót które w dalszej fazie realizacji Inwestycji będą podlegać zakryciu lub zanikowi, 
sporządzany przez właściwego Inspektora Nadzoru, przy udziale właściwego Kierownika Robót 
jako osoby zgłaszającej do odbioru; 
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22) Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: odbiór potwierdzony Protokołem 
Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu; 

23) Protokół Odbioru Częściowego: dokument potwierdzający wykonanie całości robót lub prac 
innego rodzaju składających się na daną pozycję TER, a nadto stanowiący podstawę uzyskania 
płatności w kwocie określonej w TER, sporządzany przez właściwego Inspektora Nadzoru, 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru i Inżyniera Kontraktu przy udziale Przedstawiciela 
Wykonawcy, Kierownika Budowy i właściwego Kierownika Robót jako osób zgłaszających do 
odbioru; 

24) Odbiór Częściowy: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Częściowego; 

25) Protokół Odbioru Podetapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
zobowiązań składających się na dany Podetap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale 
Inżyniera Kontraktu, wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
oraz Wykonawcy jako osoby zgłaszającej do odbioru; 

26) Odbiór Podetapu: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Podetapu; 

27) Protokół Końcowego Odbioru Robót Budowlanych: dokument potwierdzający wykonanie 
przez Wykonawcę pełnego zakresu robót budowlanych, nasadzeń oraz prac innego rodzaju 
objętych Umową(z wyłączeniem pielęgnacji Zieleni) oraz gotowość do wystąpienia o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu robót budowlanych, sporządzony przez Zamawiającego zgodnie z regułami 
określonymi w §19 Umowy; 

28) Końcowy Odbiór Robót Budowlanych: odbiór potwierdzony Protokołem Końcowego Odbioru 
Robót Budowlanych; 

29) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu 
Umowy z wyłączeniem obowiązku pielęgnacji Zieleni, sporządzany przez Zamawiającego przy 
udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako osób zgłaszających do odbioru 
oraz przy udziale Inżyniera Kontraktu; 

30) Odbiór Końcowy: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego; 

31) Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy 
z wyłączeniem Zieleni, sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inżyniera 
Kontraktu, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji; 

32) Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego; 

33) Protokół Odbioru Ostatecznego Zieleni: dokument potwierdzający wykonanie przez 
Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Zieleni oraz należyte 
wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji Zieleni, sporządzony przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, dotyczący oceny wykonanej 
Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji na Zieleń oraz po okresie pielęgnacji Zieleni; 

34) Odbiór Ostateczny Zieleni: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego Zieleni i 
montażu systemu nawadniania; 

35) Protokół Odbioru Pielęgnacji Zieleni: dokument potwierdzający wykonanie przez 
Wykonawcę obowiązków w zakresie pielęgnacji Zieleni i bieżącego utrzymania i konserwacji 
systemu nawadniania, określonych w §8 Umowy, w danym rocznym okresie rozliczeniowym tej 
usługi; 

36) Odbiór Pielęgnacji Zieleni: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Pielęgnacji Zieleni i 
bieżącego utrzymania i konserwacji systemu nawadniania; 

37) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą, 
a Zamawiającym przy udziale Inżyniera Kontraktu dotyczący oceny wykonania przez 
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Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, sporządzony zgodnie z regułami 
określonymi w §30 Umowy; 

38) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa 
w §1 ust. 1 pkt 2 Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w Projekcie Budowlanym 
(Plan Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia 
zaplecza budowy, w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne 
oraz ewentualne podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego; 

39) COR: czasowa organizacja ruchu wprowadzona na podstawie opracowanego przez 
Wykonawcę Projektu Czasowej Organizacji Ruchu wraz z zatwierdzeniem Miejskiego Inżyniera 
Ruchu poprzedzonym opiniami Policji, ZDM i ZTM; 

40) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

41) PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

42) Elementy Zapasowe: rzeczy oznaczone co do gatunku, opisane szczegółowo w Zestawieniu 
elementów zapasowych stanowiącym załącznik nr ___ do SIWZ pochodzące z tego samego 
źródła i należące do tych samych rodzajów i partii produkcyjnych materiałów lub Urządzeń, jakie 
będą wykorzystywane przy realizacji Inwestycji; 

43) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie 
umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą 
(w szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty Wykonawcze, 
a nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty warsztatowe), 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty; 

44) Zieleń: rezultat prac Wykonawcy związanych z nasadzeniem drzew i zieleni niskiej oraz 
instalacją Urządzeń (w tym systemu nawadniającego) związanych z utrzymaniem zasadzonych 
roślin, opisane szczegółowo w Projekcie Budowlanym Tom 2.2.07 pod nazwą: Projekt Zieleni; 

45) Wniosek Materiałowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na 
wykorzystanie danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami 
niezbędnymi do oceny zgodności danego materiału lub Urządzenia z Dokumentacją 
Projektową; 

46) Pielęgnacja zieleni – usługi świadczone przez Wykonawcę w okresie od dokonania Odbioru 
Końcowego do dn. 31 marca 2029r., opisane w §8 Umowy, mające na celu w szczególności 
utrzymanie żywotności roślin oraz utrzymanie Zieleni w stanie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową i Umową, a także bieżące utrzymanie i konserwację systemu nawadniającego; 

47) Projekt organizacji placu budowy: dokument określający rozkład i organizację Terenu 
Budowy, w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, 
elementy zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, 
ewentualne miejsce zaplecza budowy – Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane 
z etapowaniem prac; 

48) Zespół Nadzoru Autorskiego –projektanci sprawujący nadzór autorski związany z Projektem 
Budowlanym, PFU i STWiORB; 

49) Polecenia Zamawiającego – czynności podejmowane przez Zamawiającego w sposób 
określony w §29 Umowy. 

50) Wystąpienia Wykonawcy – czynności podejmowane przez Wykonawcę w sposób określony 
w §28 Umowy. 
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§3 
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy: 

1) ETAP I: Prace przygotowawcze 
termin: do 31 stycznia 2021r., lecz nie krócej niż do 90 dni kalendarzowych od 
zawarcia Umowy 

− zakres: Montaż oznakowania objazdów wraz z ewentualnymi zmianami programów 
sygnalizacji świetlnej – wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w ramach całego 
Terenu Budowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem COR 

− pozycje TER: BRAK 

− termin: do 31 stycznia 2021r., lecz nie wcześniej niż do 90 dni kalendarzowych 
od zawarcia Umowy 

2) ETAP II: Realizacja robót budowanych wraz z pracami powiązanymi 
termin: od 1 lutego 2021r. do 30 czerwca 2022r. 
obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP II.1.:  

− zakres: Wykonanie robót budowlanych w ramach całego Terenu Budowy w zakresie 
budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej (sieci ciepłownicze, gazowe, 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, informatyczne, wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, odwodnieniowej) wraz z niezbędnymi 
rozbiórkami nawierzchni, torowisk i elementów infrastruktury oraz wycinkami drzew, 
za wyjątkiem przyłączy do budynków i prac wykończeniowych przy studzienkach i 
zasuwach 

− pozycje TER: 1001-1159 

− termin: od 1 lutego 2021r. do 31 stycznia 2022r. 

b) PODETAP II.2.: 

− zakres: Wykonanie robót budowlanych w zakresie trakcji i torowiska tramwajowego 
wraz ze słupami oświetleniowo-trakcyjnymi, systemami sterowania, peronem 
przystanku tramwajowego oraz podłączeniem zasilania, odbiorami technicznymi i 
uzgodnieniami, umożliwiającymi przywrócenie stałego ruchu tramwajowego w Alei 
Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Placu Wolności z węzłem 
rozjazdowym Podgórna oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie nawierzchni 
ulic i chodników (wraz z krawężnikami) w ilości co najmniej 90% całkowitej 
powierzchni na wskazanym odcinku – wraz z uzyskaniem wykonalnej decyzji o 
częściowym pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (w zakresie korzystania z trakcji i 
torowiska tramwajowego), przeprowadzeniem rozruchów i testów Urządzeń oraz 
szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i 
serwisowania Urządzeń oraz funkcjonowania i zarządzania wskazanej części 
Inwestycji 

− pozycje TER: 2001-2056 

− termin: do 28 lutego 2022r. 

c) PODETAP II.3.: 

− zakres: Wykonanie robót budowlanych w zakresie trakcji i torowiska tramwajowego 
wraz ze słupami oświetleniowo-trakcyjnymi, systemami sterowania, peronem 
przystanku tramwajowego oraz podłączeniem zasilania, odbiorami technicznymi i 
uzgodnieniami, umożliwiającymi przywrócenie stałego ruchu tramwajowego w 
ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego wraz z 
wykonaniem prac budowlanych w zakresie nawierzchni ulic, chodników i miejsc 
postojowych (wraz z krawężnikami) w ilości co najmniej 90% całkowitej powierzchni 
oraz wykonaniem robót budowlanych w zakresie montażu oświetlenia ulicznego  
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− pozycje TER: 3001-3046 

− termin: do 30 kwietnia 2022r. 

d) PODETAP II.4. 

− zakres: Wykonanie robót budowlanych w ramach całego Terenu Budowy w zakresie 
sygnalizacji, elementów małej architektury i infrastruktury, oznakowania i organizacji 
ruchu drogowego wraz z pozostałymi robotami w zakresie sieci podziemnych (w tym 
wykonaniem przyłączy do budynków, prac wykończeniowych przy studzienkach i 
zasuwach w ulicach i chodnikach oraz montażu szaf elektrycznych i 
teletechnicznych) oraz pozostałych nawierzchni ulic i chodników 

− pozycje TER: 4001-4084 

− termin: do 30 czerwca 2022r. 

e) PODETAP II.5. 

− zakres: Wykonanie robót w ramach całego Terenu Budowy w zakresie nasadzeń 
zieleni wraz z wykonaniem systemu nawadniającego z układem sterowania oraz 
pracami towarzyszącymi 

− pozycje TER: 5001-5024 

− termin nasadzeń drzew  oraz wykonania systemu nawadniającego z układem 
sterowania oraz pracami towarzyszącymi: do 30 marca 2022r. 

− termin nasadzeń zieleni niskiej: do 30 kwietnia 2022r. 

3) ETAP III: Zakończenie i Odbiory robót i prac powiązanych,  
termin: 30 września 2022r. 
obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP III.1. 

− zakres: Odbiór Końcowy Robót Budowlanych (w tym rozruchy i testy Urządzeń – nie 
dot. rozruchów i testów Urządzeń przeprowadzonych w ramach Podetapu II.2)  

− pozycje TER: BRAK 

− termin: do 31 lipca 2022r., 

b) PODETAP III.2. 

− zakres: uzyskanie wykonalnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz 
zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 
Poznania o zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem zaświadczeń o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu pozwalających na przystąpienie do użytkowania całego 
zakresu Inwestycji 

− pozycje TER: BRAK 

− termin: do 31 sierpnia 2022r. 

c) PODETAP III.3. 

− zakres: Przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób 
w zakresie obsługi i serwisowania Urządzeń oraz funkcjonowania i zarządzania 
Inwestycją – nie dot. szkoleń przeprowadzonych w ramach Podetapu II.2 

− pozycje TER: BRAK 

− termin: do 15 września 2022r. 

d) PODETAP III.4. 

− zakres: Odbiór Końcowy 

− pozycje TER: BRAK 

− termin: do 30 września 2022r. 

4) ETAP IV: Pielęgnacja Zieleni i konserwacja systemu nawadniającego 

− zakres: określony w §8 Umowy  

− okres: od dnia odbioru końcowego do 31 marca 2029r. 

a) PODETAP IV.1. 
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− zakres: pielęgnacja zieleni w zakresie dot. Zarządu Zieleni Miejskiej 

− pozycje TER: 6001 

− termin: do 3 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

b) PODETAP IV.2. 

− zakres: pielęgnacja zieleni w zakresie dot. Zarządu Dróg Miejskich 

− pozycje TER: 6002 

− termin: do 31 marca 2029r. 
 

2. Wykonawca wykona komplet Projektów Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przed przystąpieniem do robót albo 
będzie wykonywał Projekty Wykonawcze wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przez cały okres realizacji Umowy od dnia jej 
zawarcia, na bieżąco, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym wykonywanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi w ust. 1 powyżej oraz terminami 
określonymi w HRF. Wykonawca sporządzi komplet Projektów Wykonawczych wraz z 
uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 
terminie do dnia 31 czerwca 2021r. W przypadku wykonania kompletu Projektów 
Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych przed przystąpieniem do robót, terminy weryfikacji Projektów 
Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, o których mowa w §4 ulegną wydłużeniu o 10 dni roboczych. 

3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, które nie zostały wymienione 
w opisach poszczególnych Etapów i Podetapów powyżej, w terminach niezbędnych z punktu 
widzenia celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy 
określone w ust. 1 powyżej oraz w HRF. 

4. Strony będą uznawać termin zakończenia etapu II i III za dotrzymane w przypadku, gdy przed 
upływem terminów wyznaczonych na zakończenie tych Etapów dokonane zostaną odbiory 
wszystkich Podetapów objętych tymi Etapami. 

5. Zakres prac wchodzących w skład poszczególnych pozycji TER jest określony w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym sposób wykonania danej pozycji TER powinien pozostawać zgodny 
z Umową. 

6. W razie wątpliwości co do szczegółowego zakresu prac dla danej pozycji TER (w szczególności 
co do punktów styku zakresów prac z różnych pozycji TER) przed rozpoczęciem ich 
wykonywania Wykonawca powinien uzyskać od Inżyniera Kontraktu pisemne wyjaśnienie 
zakresu prac. Inżynier Kontraktu zajmie stanowisko w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu 
pytania Wykonawcy. 

7. Strony ustalają, że terminy wykonania Podetapów oraz określone w HRF terminy wykonania 
poszczególnych pozycji TER będą uznawane za dotrzymane w przypadku sporządzenia przed 
ich upływem odpowiednich protokołów odbioru zgodnie z zasadami określonymi Umową, 
w szczególności w §19. 

8. Wykonawca ma obowiązek wykonywać równolegle prace składające się na poszczególne Etapy 
i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej możliwej realizacji Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca 
w pełni uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w 
szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogące 
ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze niż przewidziane w HRF przystąpienie do realizacji danej 
części Przedmiotu Umowy opisanej w poszczególnej pozycji TER, po spełnieniu wymogów 
wynikających z Umowy, w szczególności po uzyskaniu akceptacji odpowiedniego Projektu 
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Wykonawczego wraz z uszczegółowieniem odpowiedniej Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

11. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego 
Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postępie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. 
Zmiany HRF, które nie powodują zmiany terminów określonych w ust. 1 powyżej, nie stanowią 
zmiany Umowy. 

12. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz 
z szczegółowym uzasadnieniem odmówi wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi 
przedstawiony zmieniony HRF. 

§4 
PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA WYKONAWCY, DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umową 
w szczególności: 
1) sporządzi Projekty Wykonawcze wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych osobno w ramach Inwestycji PIM oraz Inwestycji 
Aquanet, 

2) przekaże Zamawiającemu ich egzemplarze – osobno poszczególnym Zamawiającym w 
zakresie dot. Inwestycji PIM oraz w zakresie dot. Inwestycji Aquanet,  

3) przeniesie prawo własności egzemplarzy – osobno poszczególnym Zamawiającym w 
zakresie dot. Inwestycji PIM oraz w zakresie dot. Inwestycji Aquanet, 

4) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich zgodnie z §17 Umowy, 
5) sporządzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty składające się na 

Dokumenty Wykonawcy w tym w szczególności Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, PZJ 
i Plan BiOZ i plan organizacji placu budowy, 

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, 
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania 
obiektów powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały 
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy (w 
niezbędnym zakresie w imieniu Zamawiającego) oraz opracuje wszelką wymaganą do tego 
celu dokumentację, wnioski do właściwych organów, podania, odwołania i inne pisma. 

2. Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze będące uzupełnieniem lub uszczegółowieniem 
Projektu Budowlanego wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu dokładności, by 
pozwalały one na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 
Umowy, a nadto uwzględniając uzasadnione uwagi Inżyniera Kontraktu, Zespołu Nadzoru 
Autorskiego oraz Zamawiającego. Projekty Wykonawcze zostaną wykonane w skali 
dostosowanej do przedmiotu opracowania, co najmniej 1:500, w sposób nie prowadzący do 
niezgodności z Dokumentacją Projektową, w tym Projektem Budowlanym (w szczególności 
z decyzją środowiskową, warunkami i uzgodnieniami z gestorami sieci lub zarządcami 
infrastruktury technicznej) i ZRID.  

3. Projekty Wykonawcze wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych będą wykonywane przez osoby wskazane w §12 ust. 7 pkt 1 
w branżach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania Projektów Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonawca przeprowadzi 
wizje lokalne Terenu Budowy. 

5. W toku wykonywania Projektów Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania zakresu 
przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych z Inżynierem 
Kontraktu i w razie konieczności z Zespołem Nadzoru Autorskiego; 

2) Inżynier Kontraktu może, w przypadku niezgodności proponowanej przez Wykonawcę 
treści Projektu Wykonawczego lub uszczegółowienia Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, z Umową w tym załącznikami do niej, polecić Wykonawcy 
zmianę proponowanej jego treści; 

3) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami 
infrastruktury technicznej, jeżeli takie są konieczne dla sporządzenia Projektu 
Wykonawczego wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych; Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu 
Zamawiającego umów z gestorami sieci lub zarządcami infrastruktury technicznej. W 
przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwłocznie 
przedstawi Zamawiającemu, który podejmie dalsze czynności w celu jej zawarcia. 

6. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi Kontraktu każdy Projekt Wykonawczy oraz 
uszczegółowienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do 
weryfikacji z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu 2 egzemplarze Projektu Wykonawczego 

oraz uszczegółowienia odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych w formie papierowej, 

2) w terminie 6 dni roboczych Inżynier Kontraktu zgłosi ewentualne zastrzeżenia, 
przedstawiając uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in. w przypadku 
niewystarczającego zakresu dokładności bądź szczegółowości Projektu Wykonawczego 
lub uszczegółowienia odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

3) przed upływem tego terminu Inżynier Kontraktu może na piśmie potwierdzić brak uwag 
i zastrzeżeń. 

7. Brak uwag lub zastrzeżeń w terminie wskazanym w ust. 6 Strony będą uważać za akceptację 
przedstawionego Projektu Wykonawczego wraz z uszczegółowieniem odpowiednich 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Po wprowadzeniu 
poprawek lub uzupełnień zgodnie z ust. 6 pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi Projekt 
Wykonawczy wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych w trybie określonym w ust. 6 powyżej. 

8. W przypadku braku uwag Inżyniera Kontraktu oraz Zespołu Nadzoru Autorskiego we 
wskazanym wyżej terminie Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do gestorów sieci 
lub zarządców infrastruktury technicznej uzgodnienie albo akceptację Projektu Wykonawczego.  

9. Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu, nie później niż na 5 dni roboczych przed 
określonym w HRF terminem rozpoczęcia wykonywania robót składających się na dany element 
lub elementy TER, odpowiedni Projekt Wykonawczy wraz z uszczegółowieniem odpowiednich 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określający sposób 
wykonania Przedmiotu Umowy opisany danym elementem TER wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami. Brak wniesienia przez Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego sprzeciwu co do treści Projektu Wykonawczego lub 
uszczegółowienia odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych w terminie 3 dni roboczych Strony będą uznawały za akceptację Projektu 
Wykonawczego wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

10. Przedstawiony Projekt Wykonawczy wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych musi pozostawać zgodny z Projektem 
Wykonawczym wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych poddanym wcześniej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu. 
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Projektu Wykonawczego wraz z 
uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlanych wynikających z uzgodnień z gestorem sieci, Wykonawca przekazując Inżynierowi 
Kontraktu uzgodniony z gestorem sieci lub zarządcą infrastruktury technicznej Projekt 
Wykonawczy wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych szczegółowo określi zakres wprowadzonych zmian. W przypadku, 
gdy uzgodniony z gestorem sieci lub zarządcą infrastruktury technicznej Projekt Wykonawczy 
wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych różni się od Projektu Wykonawczego wraz z uszczegółowieniem 
odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
przedstawionego wcześniej do weryfikacji Inżynierowi Kontraktu (w trybie ust. 6), wówczas 
termin na zgłoszenie przez Inżyniera Kontraktu sprzeciwu wynosi 5 dni roboczych i dopiero po 
upływie tego terminu brak sprzeciwu uważa się za akceptację. 

11. Strony ustalają następujące zasady przekazywania zweryfikowanych i uzgodnionych Projektów 
Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (na potrzeby ust. 9): 
1) Wykonawca doręczy Inżynierowi Kontraktu wymagane Umową egzemplarze Projektów 

Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako załączniki do pisma, w którym Wykonawca 
określi: 
a) których elementów TER dotyczy przedłożony Projekt Wykonawczy oraz STWiORB, 
b) zamierzony termin rozpoczęcia robót opisanych danym Projektem Wykonawczym oraz 

STWiORB, 
2) liczba egzemplarzy: 

a) w formie papierowej: 4 egzemplarzy, 
b) w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i .xlsx): 

1 egzemplarz, 
3) wraz z Projektami Wykonawczymi każdorazowo Wykonawca w załączeniu do pisma 

przedstawi: 
a) oświadczenie projektantów sporządzających Projekt Wykonawczy o sporządzeniu 

Projektu Wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

b) oświadczenie Wykonawcy o sporządzeniu Projektu Wykonawczego zgodnie z Umową, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, stwierdzające nadto, 
że jest on kompletny punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

c) dokumenty potwierdzające uregulowanie kwestii prawnoautorskich, wymienione w §17 
poniżej. 

12. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Projektu Wykonawczego wraz z uszczegółowieniem 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zamawiający nabywa ich 
własność oraz własność nośników, na których zostały utrwalone. 

13. Poszczególne Projekty Wykonawcze wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny pozostawać ze sobą spójne 
w taki sposób, by stanowiły one jedną całość i umożliwiały wykonanie na ich podstawie 
Inwestycji jako całości funkcjonalnej. 

14. Wykonawca zobowiązuje się uregulować stosunki prawnoautorskie związane z Projektami 
Wykonawczymi oraz uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych zgodnie z §17 Umowy – osobno z poszczególnymi Zamawiającymi w 
zakresie dot. Inwestycji PIM oraz w zakresie dot. Inwestycji Aquanet. 

15. W przypadku konieczności wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Projektu 
Wykonawczego lub uszczegółowienia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych przedstawionych i zaakceptowanych w sposób zgodny z postanowieniami 
powyższymi, Wykonawca ponownie będzie postępował ze zmienionym Projektem 
Wykonawczym oraz uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych w sposób zgodny z regułami opisanymi powyżej. 
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16. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego wraz z 
uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
wszelkich innych jego uzgodnień oraz zatwierdzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za Projekt Wykonawczy wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, jego treść i poprawność oraz skutki jego wykonania – 
w szczególności za wszelkie powstałe w związku z tym szkody, bądź konieczność wykonania 
robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany Projektu Wykonawczego lub 
uszczegółowienia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

17. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, 
zatwierdzenie itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym 
uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności 
w terminie umożliwiającym dochowaniem terminów określonych w Umowie i HRF. 

§5 
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz sąsiedztwem Terenu Budowy, 
a wszelkie okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy 
wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie. 

2. Zamawiający przekaże Teren Budowy z dniem 1 lutego 2021r. (z uwzględnieniem terminów 
wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1)). Najpóźniej na pięć dni roboczych przed terminem przekazania 
Terenu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz Inżynierowi 
Kontraktu: 
1) oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót – 

osobno dla każdej z decyzji ZRID oraz zaświadczeń uprawniających inwestora do 
rozpoczęcia robót budowlanych,  

2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (dalej jako „Plan BiOZ”), 

3) Projekt organizacji placu budowy, uwzględniający rozwiązania służące zapewnieniu dojścia 
pieszych do budynków i ruchu pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z postanowieniami 
SIWZ, 

4) zatwierdzenie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, 
5) decyzję o zezwoleniu na zajęcia pasa drogowego,  
6) Program Zapewnienia Jakości (dalej jako „PZJ”), 
7) pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy 

w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 
przedstawionych dokumentów, w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania. Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie 
przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Inżyniera 
Kontraktu. 

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe na Terenie Budowy. 

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres 
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy, na której prowadzi prace, 
w szczególności obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób 
nieupoważnionych, w szczególności poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 7. 
Wykonawca ma również obowiązek od dnia przekazania Terenu Budowy przez cały okres 
realizacji Przedmiotu Umowy skutecznie zabezpieczyć zieleń istniejącą stanowiącą majątek 
miejski, przed wpływem czynników zewnętrznych oraz robotami budowlanymi. . Inspektor 
Nadzoru Terenów Zieleni dokona oceny prawidłowości wykonania ochrony istniejącej zieleni co 
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zostanie pisemnie poświadczone w dzienniku budowy lub innym dokumencie wymaganym 
przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca umożliwi pieszym, zgodnie z SIWZ, przejście przez Teren Budowy w wydzielonych 
i zabezpieczonych korytarzach wzdłuż ulicy Święty Marcin i Alei Marcinkowskiego po obu 
stronach ulic wraz z dostępem do wszystkich budynków, w tym lokali mieszkalnych, 
handlowych, biurowych i usługowych, zlokalizowanych wzdłuż tych ulic oraz będzie utrzymywał 
ciągi ruchu pieszych przebiegające przez Teren Budowy w odpowiednim standardzie również 
w okresie zimowym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku 
przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki prowadzenia 
okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy lub w jego najbliższym otoczeniu, w odległości 
nie większej niż 1 km od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w którym przechowywane będą 
dokumenty budowy w tym w szczególności Projekt Budowlany, Projekt Wykonawcy i Plan BiOZ.  

10. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie 
drogowym wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do 
naliczenia kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy 
i tereny sąsiednie do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z Terenu Budowy 
wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, 
a których umieszczenie na Terenie Budowy nie wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy, 
w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, 
urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza budowy i wykona wszelkie niezbędne 
prace porządkowe, w szczególności usunie z ulicy i z fasad budynków brud budowlany. 

12. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez 
niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do 
każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego 
się na Terenie Budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na Terenie 
Budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót 

14. Wykonawca zapewni ochronę Terenu Budowy siłami własnymi lub poprzez 
wyspecjalizowanego podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od 
dnia przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu 
po dokonaniu Odbioru Końcowego. 

15. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie 
Budowy Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym 
osobom i organom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
udostępniając im Teren Budowy. 

16. Jeżeli na obszarze objętym Przedmiotem Umowy znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 
celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany 
przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony 
znajdujących się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub 
uszkodzony.  
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§6 
ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca, zgodnie z Umową: 
1) wykona roboty budowlane, założenie Zieleni i prace montażowe oraz dokona instalacji 

i rozruchu Urządzeń, 
a nadto: 
2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz 

z wycinką drzew i krzewów, 
3) opracuje projekt Czasowej Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia Miejskiego 

Inżyniera Ruchu po uzyskaniu opinii Policji, ZDM, ZTM, 
4) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 

Czasowej Organizacji Ruchu, zapewni ich utrzymanie w należytym stanie i sprawności do 
dnia Odbioru Końcowego Robót; każdorazowo przed wdrożeniem, bądź zmianą Czasowej 
Organizacji Ruchu Wykonawca zgłosi ten fakt Przedstawicielowi Zamawiającego oraz 
Inżynierowi Kontraktu z min. 3-dniowym wyprzedzeniem (via e-mail), 

5) uzyska decyzję o zezwoleniu na zajęcia pasa drogowego, 
6) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 
7) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, 

związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą, 

8) przed rozpoczęciem prowadzenia robót budowlanych dokona zgłoszenia tego faktu 
wszystkim wymaganym jednostkom i instytucjom, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz uzgodnieniami stanowiącymi integralną część Dokumentacji Projektowej, 

9) przed rozpoczęciem prowadzenia robót budowlanych dokona zgłoszenia do odbioru przez 
Inspektora Nadzoru branży zieleni wykonanych zabezpieczeń terenów zieleni – przed 
przystąpieniem do robót budowlanych wymagany odbiór potwierdzony obustronnie 
podpisanym protokołem, 

10) sporządzi: 
a) dokumentację powykonawczą odrębnie w zakresie Inwestycji PIM oraz w zakresie 

Inwestycji Aquanet (zakres dokumentacji powykonawczej w zakresie Inwestycji 
Aquanet oraz obowiązek jej cyfrowej archiwizacji został jednoznacznie określony w 
wytycznych AQUANET S. A. w zakresie Inwestycji Aquanet, stanowiącym Załącznik nr 
4.1 do SIWZ),  

b) sporządzi dokumentację określoną w „Procedurze przeprowadzania odbiorów sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet S.A.” dla Inwestycji 
Aquanet, 

c) instrukcję obsługi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń oraz  
d) zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego związane z obsługą i 

eksploatacją Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń, 
11) uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonalne decyzje o częściowym pozwoleniu 

na użytkowanie wydane dla Przedmiotu Umowy oraz zaświadczenie wydane przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze 
decyzji administracyjnej odnośnie do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i 
przystąpienia do użytkowania Przedmiotu Umowy, 

12) zapewni odtworzenie zniszczonych lub naprawię uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
zgłosi prace geodezyjne mające na celu odtworzenie zniszczonych lub naprawienie 
uszkodzonych punków osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Przedmiotem Umowy do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

13) podczas realizacji Inwestycji oraz prowadzenia odbiorów wskazanych w § 19 robót 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
procedur przewidzianych przez AQUANET S. A. w dokumentach stanowiących załącznik 
do SIWZ przekazanych Wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

14) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 
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2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane w ust. 1 powyżej 
w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób 
określony Umową, w szczególności sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i SIWZ oraz 
uwzględniając treść sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Projektów Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy 
i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania 
robót budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany. 

4. W toku realizacji Inwestycji Zamawiający może polecić wystąpienie o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie części obiektu/obiektów wykonanych w ramach Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów 
infrastruktury i nawierzchni podlegającymi rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci lub zarządcami infrastruktury 
technicznej. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również zapewnienie spełnienia 
wymagań gestorów sieci lub zarządców infrastruktury technicznej w tym także w zakresie 
nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorów sieci lub zarządców 
infrastruktury technicznej przebudowanych elementów infrastruktury. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż. podczas 
wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 

§7 
DOSTAWA ELEMENTÓW ZAPASOWYCH 

1. Wykonując Przedmiot Umowy w zakresie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu w miejscu przez niego wskazanym Elementy Zapasowe w terminie 
określonym w HRF, jednakże nie późniejszym niż 15 września 2022r. W przypadku Elementów 
Zapasowych zieleni tj. drzew konieczne jest aby Wykonawca miał zamówiony dodatkowo 
materiał w okresie trwania Umowy i pielęgnacji Zieleni, który będzie na stanie szkółkarskim o 
parametrach zgodnych z Projektem Wykonawczym branży zieleni. 

2. Zamawiający dopuszcza dostawę Elementów Zapasowych partiami, jednakże nie więcej niż w 
10 partiach. 

3. Nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem dostawy Elementów Zapasowych. 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wskazanie szczegółowego miejsca i czasu dostawy. 
Zamawiający może wyznaczyć termin dostawy zgodny z HRF lub późniejszy w ciągu kolejnych 
14 dni. Miejsce dostawy będzie znajdowało się w obrębie Miasta Poznania. 

4. Po dostarczeniu Elementów Zapasowych, Zamawiający przeprowadzi ich weryfikację, 
a w przypadku zgodności dostarczonych Elementów Zapasowych z Umową, dokona ich 
odbioru. Odbiór zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. 

5. Elementy Zapasowe są objęte rękojmią i gwarancją Wykonawcy, o której mowa w §30 ust. 1 
pkt 1. 

6. Wynagrodzenie za dostawę Elementów Zapasowych jest ujęte w wynagrodzeniu Wykonawcy, 
o którym mowa w § 9 ust. 1. 

§8 
PIELĘGNACJA ZIELENI 

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na zapewnieniu 
należytej pielęgnacji Zieleni i bieżącego utrzymania oraz konserwacji systemu nawadniającego 
zgodnie z SIWZ, w szczególności PFU i STWiORB oraz projektem wykonawczym, w okresie od dnia 
Odbioru Końcowego do dn. 31 marca 2029r. 



 

Strona 17 z 73 
 

§9 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: __________________zł netto (słownie: __________________), 
powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT(23 %) tj. __________________zł brutto, w 
dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie”. Na wynagrodzenie składają się następujące 
kwoty: 

1) kwota w wysokości __________________zł brutto (słownie: __________________) 

tytułem wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji PIM, 

2) kwota w wysokości __________________zł brutto (słownie: __________________) 

tytułem wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji Aquanet. 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej składa się: 
1) wynagrodzenie za wykonanie obowiązków w zakresie pielęgnacji i bieżącego utrzymania 

Zieleni oraz konserwacji systemu nawadniającego w zakresie określonym w §8: 
__________________zł netto (słownie: __________________), powiększone 
o obowiązującą stawkę podatku VAT (23 %) tj. __________________zł brutto (zwane 
dalej „WPZ”), 

2) wynagrodzenie za Założenie Zieleni: __________________zł netto (słownie: 
__________________), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (23 %) tj. 
__________________zł brutto (zwane dalej „WZZ”), 

3) wynagrodzenie za wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy wynikających 
z Przedmiotu Umowy zgodnie z TER: __________________zł netto (słownie: 
__________________), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (23 %) tj. 
__________________zł brutto (zwane dalej „WTER”, przy czym WZZ nie stanowi części 
WTER). 

3. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie 
wszystkich zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet w przypadku, 
gdy zobowiązania te nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień ust.2 powyżej. 

4. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na następujących zasadach: 
1) w zakresie części Przedmiotu Umowy objętej TER (suma WTER i WZZ): po wykonaniu 

poszczególnych części Przedmiotu Umowy opisanych poszczególnymi pozycjami TER, 
w wysokości określonej w TER, 

2) w zakresie pielęgnacji Zieleni: po prawidłowym zakończeniu kolejnych rocznych okresów 
pielęgnacji począwszy od dnia Odbioru Końcowego; kwota odpowiadająca rocznemu 
okresowi pielęgnacji zostanie ustalona w drodze zawarcia pisemnego Aneksu po 
przeprowadzeniu Odbioru Końcowego, 

3) na podstawie odpowiednich protokołów odbioru (§19),  
4) na zasadach określonych szczegółowo w §20. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie części Przedmiotu Umowy, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 
w szczególności za wykonanie Projektów Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawarte jest w 
Wynagrodzeniu za wykonanie poszczególnych części Przedmiotu Umowy wykazanych jako 
odrębne pozycje TER. 

6. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z 
Terenem Budowy i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne 
pomiary z natury i uwzględnił je przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny. 

7. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

8. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do 
wszelkich robót budowlanych, założenia Zieleni, pielęgnacji Zieleni i innych świadczeń 
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koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to niezależnie od tego, czy zostały one 
przez Wykonawcę przewidziane na dzień złożenia oferty, czy też nie, jeżeli przy zachowaniu 
najwyższej profesjonalnej staranności mógł je przewidzieć) oraz wszelkich szczegółowych 
obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje 
w szczególności: 
1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym 

koszty wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy 
Umowy, koszty czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu 
materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania 
robót, koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, w tym Projektów Wykonawczych 
wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, decyzji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych 
świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu 
Umowy, 

2) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących opracowanie, 
zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie, zmiany, demontaż COR oraz docelowej 
organizacji ruchu, w szczególności wskazanych w §21 Umowy, 

3) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub 
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub 
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej  

- zostały one uwzględnione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostały skalkulowane w cenie 
ofertowej, a w konsekwencji są ujęte w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

9. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozbieżności między założeniami Dokumentacji 
Projektowej a stanem faktycznym, w szczególności w zakresie przebiegu i posadowienia sieci 
oraz warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, Wykonawca nie będzie uprawniony do 
dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania do Zamawiającego o udzielenie odrębnych 
zamówień w związku z ich usuwaniem. Są one objęte zakresem Przedmiotu Umowy 
i Wynagrodzenia. 

§10 
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 
realizacji Inwestycji, w szczególności do: 
1) podpisywania Protokołów Odbioru Częściowego, Protokołów Odbioru Podetapów oraz 

Protokołu Końcowego Odbioru Robót, 
2) oświadczenia o odmowie tych odbiorów, 
3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy, 
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego.  

§11 
INŻYNIER KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego  
1) koordynował zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego, 
2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacją Umowy, 
3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy, 
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4) wykonywał w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu inne 
czynności wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy. 

2. Zamawiający przekaże w terminie 14 od dnia zawarcia Umowy Wykonawcy na piśmie 
informacje na temat Inżyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu jako osoby 
reprezentującej Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją Umowy, a nadto informacje o 
zakresie umocowania Inżyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę osób pełniących funkcje Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego oraz koordynatora Inspektorów nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu nadto 
zapewni dokonanie przez nich wpisów do Dziennika Budowy o przejęciu obowiązków dniu 
przekazania Terenu Budowy. 

Inżynier Kontraktu ani osoby sprawujące nadzór inwestorski (Inspektorzy Nadzoru i Koordynator 
Inspektorów Nadzoru) nie są umocowani do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

§12 
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do 
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym 
także do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jest: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, pełnomocnictwa 
ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy w okresie do dnia 31 grudnia 
2022r., wskazujący ponadto numer serię i numer dowodu osobistego tej osoby, stanowi 
załącznik nr 8 do Umowy. 

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela 
Wykonawcy – zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyżej. 
Strony ustalają, że Wykonawca nie ustanowi równocześnie więcej aniżeli dwóch Przedstawicieli 
Wykonawcy. 

4. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 
samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. 

5. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy odwołanie 
takie będzie skuteczne w stosunku do Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Przedstawiciela Wykonawcy oświadczenia o odwołaniu 
takiego pełnomocnictwa. 

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby, 
w szczególności kierownik budowy i kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim 
w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Umowy. W 
przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność 
biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej 
podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać będzie tłumaczenia. 

7. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza niżej 
wymienione osoby: 

1) zespół projektowy: 

a) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
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tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

b) projektant branży drogowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

c) projektant branży konstrukcyjnej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

d) projektant branży torowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

e) projektant branży instalacyjnej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

f) projektant branży elektrycznej i elektroenergetycznej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

g) projektant branży teletechnicznej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

2) zespół kierownictwa budowy: 

a) kierownik budowy: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

b) kierownik robót w specjalności konstrukcyjnej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
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nr członkostwa OIIB ________________________________ 

c) kierownik robót w specjalności drogowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

d) kierownik robót w specjalności torowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

e) kierownik robót w specjalności instalacyjnej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

f) kierownik robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

g) kierownik robót w specjalności teletechnicznej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

h) kierownik robót terenów zielonych: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr uprawnień ________________________________ 

 

8. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 7 wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, 
że spełnia ona wymagania dla danego stanowiska postawione w SIWZ i zostaną one 
potwierdzone stosownymi dokumentami. 

9. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu 
Wykonawcy w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. 
Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego.  

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. 

11. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności zamawiający przewiduje 
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sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za każde naruszenie. Niezłożenie przez 
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 10 czynności.  

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§13 
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie 
w drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez: 
1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy, 
2) w imieniu Zamawiającego: Zarząd PIM, Dyrektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji 

lub Przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 
umocowaniem do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście 
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej 
z Umową: 
1) Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 

Poznań, 
2) Wykonawca: __________________. 

5. W terminie miesiąca od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiający oraz Inżynier 
Kontraktu ustalą zasady obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on określony Umową lub 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym: 
1) wykorzystywane formularze, w szczególności formularze Protokołu Odbioru Robót 

Zanikających lub Ulegających Zakryciu oraz Protokołu Odbioru Częściowego, 
2) sposoby przekazywania dokumentów,  
3) schemat sporządzania notatek, 
4) wzór Raportu o Postępie Prac, 
5) szczegółowy sposób składania i rozpatrywania Wniosków Materiałowych, 
6) reguły związane z prowadzeniem narad koordynacyjnych i rad budowy. 

6. Ustalenia, o których mowa w ust. 5 powyżej zostaną potwierdzone notatką podpisaną przez: 
1) Przedstawiciela Zamawiającego, 
2) Przedstawiciela Wykonawcy, 
3) Kierownika Budowy, 
4) Inżyniera Kontraktu, 
5) Koordynatora Inspektorów Nadzoru. 

7. Dla skutecznego dochowania czynności opisanych w regułach, o których mowa w ust. 5, 
konieczne będzie zachowanie przewidzianych nimi wymogów. 

8. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu mogą, w formie 
trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w których 
komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna, 
w szczególności w formie e-mail, z wyłączeniem czynności, dla których Umowa przewiduje 
formę pisemną. 
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9. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności dostarczenia 
następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 
pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

10. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik 
budowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą 
wprowadzane jedynie przez osoby upoważnione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 
dodatkowo przez kierownika robót terenów zielonych i Inspektora Nadzoru terenów zielonych. 

11. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie 
określonym w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub 
praktyką obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie 
pisma, zgodnie z ust. 1-2. 

12. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 
zasadach określonych w Umowie i Prawie Budowlanym. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, nie rzadziej niż […]. 
Niezależnie od odbywających się cyklicznie narad koordynacyjnych i rad budowy, Zamawiający, 
Wykonawca lub Inżynier Kontraktu może zażądać w formie pisemnej z minimalnym 
wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazując proponowany 
termin uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady 
technicznej zostanie sporządzona notatka, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie 
wiążąca dla obu Stron. Notatka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi 
samodzielnej podstawy do zmiany Umowy.  

14. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 
dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu albo oświadczenia Inżyniera 
Kontraktu o akceptacji określonych dokumentów, odpowiednia osoba umocowana przez 
Inżyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodając adnotację „akceptuję”. 

15. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać w terminie 3 dni od dnia zakończenia każdego 
miesiąca kalendarzowego Raport o Postępie Prac. 

§14 
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONYWCY  

CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej 
profesjonalnej staranności, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 
fachowej, sztuki inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, o których mowa w §6 
powyżej będzie je wykonywał: 
1) w dni robocze w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14 - prowadzenie 

prac w dniach i godzinach innych niż wyznaczone powyżej jest dozwolone jedynie po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

2) w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich, ze szczególnym 
uwzględnieniem przechodniów, mieszkańców oraz właścicieli i najemców budynków lub 
lokali położonych w sąsiedztwie Terenu Budowy, 

3) w sposób zapewniający utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków zlokalizowanych 
w sąsiedztwie Terenu Budowy, w tym również utrzymanie niepogorszonej czystości fasad 
budynków oraz witryn sklepowych sąsiadujących z Terenem Budowy. 
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3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje w szczególności zapewnienie, 
że wykonywaniem robót będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane 
w SIWZ, jeżeli SIWZ takie przewiduje. 

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu 
Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo 
określonego dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim 
wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w 
normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. 

5. W celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenie na użytkowanie, o którym mowa w §6 
ust. 1 pkt 11 powyżej oraz razie konieczności wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 6 powyżej w imieniu 
Zamawiającego, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownego 
pełnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawcę ze wskazaniem precyzyjnego zakresu 
umocowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo niezwłocznie, nie później 
aniżeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może, 
w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wskazanej przez Wykonawcę osoby, odmówić 
udzielenia pełnomocnictwa. 

§15 
MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby 
budowlane, zainstalowane Urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2. Na każde żądanie Inspektorów Nadzoru, Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inżyniera 
Kontraktu, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów 
budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót przez 
Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi Kontraktu 
dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 
z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub Urządzenia Wykonawca złoży do Inżyniera 
Kontraktu Wniosek Materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym 
Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz – 
w razie potrzeby – spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Niezależnie od 
wskazanych terminów minimalnych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia 
wzorcowania z takim wyprzedzeniem, aby nie miało to negatywnego wpływu na terminu 
umowne. 

5. Inżynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których 
mowa w ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione dokumenty 
swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn 
odmowy. 

6. Wbudowanie materiałów lub Urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie 
określonym w ust. 3-5 powyżej. 

7. Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do zaprezentowania próbnych fragmentów 
nawierzchni, wzorcowych elementów małej architektury oraz materiału roślinnego (w 
szczególności drzew) w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Dysponenta, Zarządu Dróg 
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Miejskich oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Prezentacja musi nastąpić nie później niż 
14 dni przed planowaną datą wbudowania lub montażu. Miejsce i sposób prezentacji będą 
każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu, przy czym miejsce 
prezentacji będzie znajdowało się w obrębie Miasta Poznania. Zamawiający zastrzega, że na 
elementach małej architektury nie dopuszcza się umiejscawiania logo producenta. 

§16 
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje PZJ, aby wykazać stosowanie się do wymagań Umowy. PZJ będzie 
zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.  

2. Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do 
akceptacji PZJ, który zawierać będzie w szczególności:  
1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 
2) procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie budowy, 
3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania 

jakością, 
4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych. 

3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni zastrzeżeń do PZJ, Wykonawca może uznać, 
że jego propozycja została zaakceptowana. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli 
Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 
Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy 
lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem 
w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania 
Umowy. 

§17 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §9 ust. 1 i §9 ust. 2 pkt 3 Umowy 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego (w zależności od zakresu Inwestycji przypadającego 
dla danego Zamawiającego) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: 
1) autorskie prawa majątkowe do Utworów na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 

poniżej, 
2) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów. 

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa, prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej na 
następujących zasadach: 
1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, 
2) bez ograniczeń w szczególności co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,  
3) w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowanie Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych 
z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wykonywanie na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań czy 
opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), a w szczególności wykonywanie na 
podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d) udostępnianie i publikowanie Utworów (w tym także publikowanie po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i 
publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez 
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udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do sieci Internet, 

f) sporządzenie wersji obcojęzycznych, 
g) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
h) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

i) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego 
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową w szczególności na  nośnikach wskazanych powyżej, 

j) wymiana nośników, na których Utwory utrwalono, 
k) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej, 
l) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym 

powyżej. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a Wynagrodzenie 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy 
dokumentacji. 

4. Przekazując każdy Projekt Wykonawczy lub uszczegółowienia Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonawca załączy do niego: 
1) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu Projektu Wykonawczego 

uszczegółowienia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
niezależnie od tego, czy wykonywały czynności na podstawie umów łączących je 
bezpośrednio z Wykonawcą, czy też umów łączących je z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla każdego projektanta wskazany zostanie 
również podmiot, z którym projektanta wiązała umowa, na podstawie której brał udział 
w przygotowaniu Projektu Wykonawczego uszczegółowienia Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca), 

2) podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liście, o której mowa w pkt 1 powyżej, 
oświadczenia zgodne w wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, 

3) oświadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy, 

4) oświadczenie Wykonawcy, w którym potwierdzi on, że: 
a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do przekazywanych Utworów na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej oraz  
b) dysponuje on wyłącznym prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań przekazywanych Utworów, 
c) lista, o której mowa w pkt 1 powyżej obejmuje wszystkie osoby fizyczne uczestniczące 

w sporządzeniu Projektu Wykonawczego lub uszczegółowienia Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszystkich 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym powierzono wykonanie Projektu 
Wykonawczego uszczegółowienia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych lub jego części, 
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d) dokumenty, o których mowa w pkt 2-3 przedstawił dla wszystkich, odpowiednio, 
projektantów oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób 
trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z 
tytułu roszczeń związanych z naruszaniem praw osób trzecich wskutek w szczególności 
rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Projektów Wykonawczych. W przypadku 
wystąpienia przez osoby trzecie do Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu, Wykonawca 
zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub 
poniesienia w związku z tymi roszczeniami przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, 
Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy pokrycia pełnej kwoty dokonanych 
wydatków. 

7. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie 
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 2. 

8. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, usługi i dostawy 
nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych 
przez lub na rzecz osób trzecich. 

9. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia  
i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami 
prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem 
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z 
realizacją Umowy. 

10. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach  
i sporach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego 
korzystania z jakichkolwiek praw własności przemysłowej udzielonych Zamawiającemu 
w ramach Umowy. 

§18 
PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 9b PZP „umową o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego 
wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami”. 

2. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu w nawiązaniu do pozycji TER lub dokładne określenie części 
pozycji TER, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno być określone w 
umowie kwotą wyrażoną w złotych, 

3) umowa o podwykonawstwo winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do 
wysokości wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych 
robót budowlanych (konkretna pozycja z TER), 
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5) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 

6) do umowy o podwykonawstwo winna być załączona TER, z której wynikać będzie wartość 
należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w której dane 
pozycje winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom z TER będącej załącznikiem nr 3.1 do 
SIWZ w ramach niniejszej Umowy, 

7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 
21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

10) wymóg wskazany w pkt 9 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

11) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję 
zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, 
że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie 
dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać 
będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji 
(zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia; 

12) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

13) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą 
przenosić wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na 
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6PZP oraz w każdym innym przypadku zawarcia przez 
Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w zakres 
przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy 
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu 
nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

16) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac, 

17) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie o 
podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy 
określonych w niniejszej Umowie. 
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (w rozumieniu PZP) wchodzące 
w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, 
zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań 
określonych w ust. 2 powyżej i SIWZ oraz zgłosić na piśmie ewentualne zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 
4 powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu PZP, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 
Umowy w przypadku niezgodności przedłożonej umowy z wymogami określonymi w ust. 2 
powyżej. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie określonym w ust. 7uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 zł. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może 
przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 21 dni oraz powinna precyzyjnie określać zakres 
świadczenia podwykonawcy. 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa 
w ust. 9powyżej jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia w terminie 7 dni od 
daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy. 

11. Postanowienia ust. 2-10powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
w trybie określonym w ustępach poprzedzających. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na 
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi na piśmie w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji: 
1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy, o których 
mowa w ust. 16-17 powyżej lub od dnia, w którym upłynął 7-dniowy termin na ich zgłoszenie. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

20. Konieczność 5-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
Wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy. 

21. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli i współpracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności naprawienie szkód 
i usunięcie innych skutków powstałych w następstwie zachowań wyżej wymienionych 
podmiotów. 

23. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu 
Umowy. 

24. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich przypadkach 
także dalszemu podwykonawcy, w szczególności skutkujący koniecznością dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 

§19 
ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 
1) Protokołami Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, 
2) Protokołami Odbiorów Częściowych, 
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3) Protokołami Odbiorów Podetapów, 
4) Protokołem Końcowego Odbioru Robót Budowlanych, 
5) Protokołem Odbioru Końcowego,  
6) Protokołem Odbioru Ostatecznego, 
7) Protokołem Odbioru Ostatecznego Zieleni. 

2. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony będą uznawać przekazanie Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu odpowiedniego protokołu odbioru zgodnie z ust. 3-12 
poniżej. 

3. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających lub 
Ulegających Zakryciu: 
1) Wykonawca będzie informował właściwego Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na nie mniej niż 3 dni 
robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz 
powiadomienia zgodnego z regułami ustalonymi zgodnie z §13 ust. 5 Umowy; 
Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika 
obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich, 

2) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją Projektową, niezgodności 
z Projektem Wykonawczym lub uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, właściwy Inspektor Nadzoru odmówi odbioru i wezwie 
Wykonawcę do doprowadzenia robót do stanu prawidłowego, 

3) W przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, 
właściwy Inspektor Nadzoru sporządzi Protokół Odbioru Robót Zanikających lub 
Ulegających Zakryciu przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby zgłaszającej 
do odbioru, 

4) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 
zgodnie z §13ust. 5 pkt. 1Umowy, 

5) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, 
zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić 
stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność; 

4. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Częściowych: 
1) Wykonawca będzie informował właściwego Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

o konieczności Odbioru Częściowego robót na nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem 
ich zakończenia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia 
zgodnego z regułami ustalonymi zgodnie z §13 ust. 5 Umowy; Postanowienie to ma 
odpowiednie zastosowanie, gdy z treści Dokumentacji Projektowej wynika obowiązek 
poinformowania o takim fakcie osób trzecich, 

2) Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, 
3) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zgodnie z pkt 1 powyżej Wykonawca powinien 

przedstawić właściwemu Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty: 
a) wyniki badań, testów, sprawdzeń i pomiarów (w tym pomiarów geodezyjnych), 
b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę materiałów użytych do budowy 

danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami, 
c) dokumenty potwierdzające zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i 

Umową zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórek, 
d) w przypadkach, w których taki wymóg wynika z Dokumentacji Projektowej, 

potwierdzenie prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczególności 
gestorów sieci lub zarządców infrastruktury; 

4) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją Projektową, niezgodności 
z Projektem Wykonawczym lub uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania 
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i Odbioru Robót Budowlanych, właściwy Inspektor Nadzoru odmówi odbioru i wezwie 
Wykonawcę do doprowadzenia robót do stanu prawidłowego, 

5) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy objętej daną 
pozycją TER Inspektor Nadzoru odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia 
stwierdzonych wad nieistotnych we wskazanym terminie, jednakże nie dłuższym niż 10 dni. 
Po usunięciu wad nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do odbioru. Odbiór 
zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony termin 
na usunięcie wad zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego upływem zostanie 
sporządzony Protokół Odbioru Częściowego. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę 
wad w tym terminie Zamawiającemu nie będą należne kary umowne za przekroczenie 
określonego w HRF terminu zakończenia danego elementu TER; 

6) W przypadku prawidłowego (bezusterkowego) wykonania robót i spełnienia wszystkich 
innych wymogów wynikających z Umowy, w tym przedstawienia dokumentów, o których 
mowa w pkt 3 powyżej i stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ich prawidłowości albo 
prawidłowego usunięcia wad nieistotnych w trybie określonym w pkt 5 powyżej, właściwy 
Inspektor Nadzoru, Koordynator Inspektorów Nadzoru oraz Przedstawiciel Inżyniera 
Kontraktu sporządzą Protokół Odbioru Częściowego przy udziale Kierownika Budowy oraz 
właściwego Kierownika Robót jako osób zgłaszających do odbioru, 

7) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 
zgodnie z §13 ust. 5 pkt. 1 Umowy. 

5. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Podetapów: 
1) O gotowości do odbioru Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie; 
2) W piśmie zgłaszającym gotowość od Odbioru Podetapu, Wykonawca winien określić zakres 

robót wykonanych w ramach danego Podetapu odwołując się do pozycji TER; 
3) Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca winien załączyć następujące dokumenty: 

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie Protokołów Odbioru Częściowego dla 
wszystkich pozycji TER objętych danym Podetapem, 

b) mapę z naniesionymi wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla robót 
objętych odbiorem (uwzględniają nadto również wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej robót wcześniej wykonanych i odebranych Protokołami Odbioru 
Podetapu) sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

c) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego lub warunków ZRID, dokonanych podczas wykonywania robót objętych 
odbiorem - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis 
wraz z potwierdzeniem odpowiedniego projektanta o nieistotności zmian, 

d) w przypadku, gdy w ramach danego Podetapu Wykonawca miał obowiązek wykonać 
przyłącza – również: potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru 
wykonanych przyłączy; 

4) Zgłoszenie winno być sporządzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela 
Wykonawcy oraz zatwierdzone przez Koordynatora Inspektorów Nadzorów formie podpisu 
opatrzonego dopiskiem „Akceptuję”; 

5) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół 
Odbioru Podetapu albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 

6) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich zobowiązań objętych danym 
Podetapem, Zamawiający dokona odbioru, sporządzając Protokół Odbioru Podetapu; 

7) Protokół Odbioru Podetapu zostanie podpisany przez: 
a) osoby zgłaszające Podetap do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika 

Budowy oraz wszystkich Kierowników Robót, 
b) osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz wszystkich właściwych branżowo 
Inspektorów Nadzoru, 
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c) osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela Zamawiającego. 
8) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że zobowiązania objęte danym 

Podetapem nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności 
w przypadku stwierdzenia wad robót objętych danym Podetapem, szczegółowo 
uzasadniając swoje stanowisko i określając zakres czynności, które Wykonawca powinien 
wykonać w celu zakończenia danego Podetapu i zgłoszenia gotowości do jego odbioru; 

9) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania, 
dodatkowy termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 14 dni; 

10) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie zgłosi 
gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1) powyżej; 

11) W przypadku ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru strony ustalają termin na 
sporządzenie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Podetapu albo złożenie 
Wykonawcy oświadczenia o odmowie odbioru na 5 dni roboczych; 

12) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy objętej danym 
Podetapem Przedstawiciel Zamawiającego odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do 
usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych we wskazanym terminie, jednakże nie dłuższym 
niż 14 dni. Po usunięciu wad nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do 
odbioru. Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia. 
Wyznaczony termin na usunięcie wad zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego 
upływem zostanie sporządzony Protokół Odbioru Podetapu. W przypadku usunięcia przez 
Wykonawcę wad w tym terminie Zamawiającemu nie będą należne kary umowne za 
przekroczenie określonego w Umowie i HRF terminu zakończenia danego Podetapu; 

13) Strony ustalają, że odbiorowi w tym trybie nie będą podlegały następujące Podetapy: 
a) Podetap III.1 – obowiązywać będzie procedura dot. Końcowego Odbioru Robót 

Budowlanych 
b) Podetap III.2. – w ciągu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt 3) lit. 

b) tiret  trzeci lub od daty przekazania wskazanych dokumentów w § 3 ust.1 pkt 3) lit. 
b) tiret pierwszy, zostanie podpisany protokół potwierdzający termin wykonania prac 
objętych wskazanym Podetapem, 

c) Podetap III.3 - w ciągu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt 3) lit. c) 
tiret  trzeci lub od daty przeprowadzenia szkolenia wskazanego w § 3 ust.1 pkt 3) lit. c) 
tiret pierwszy, zostanie podpisany protokół potwierdzający termin wykonania prac 
objętych wskazanym Podetapem, 

d) Podetap III.4 – obowiązywać będzie procedura dot. Odbioru Końcowego. 
14) Strony ustalają, że do odbioru Etapu I, w ramach którego nie wyodrębniono Podetapów, 

stosowane będą odpowiednio postanowienia niniejszego ustępu. 
15) Strony ustalają, że odbiór Podetapu II.5 zostanie dokonany w terminie odbioru Podetapu 

II.4. W okresie od zakończenia Podetapu II.5 do odbioru Podetapu II.4 nasadzona zieleń 
musi pozostać należycie zabezpieczona przed ewentualnym wjazdem sprzętu i bez 
możliwości składowania sprzętu ani materiałów budowlanych w terenach zieleni a także 
podlewana dawkami wody dostosowanymi do panujących warunków atmosferycznych. 

16) Strony ustalają, że odbiór ostatniego z Podetapów w ramach poszczególnych Etapów 
stanowić będzie potwierdzenie dokonania odbioru odpowiedniego Etapu w terminie 
odpowiadającym odbiorowi ostatniego z Podetapów. 

6. Strony ustalają następujące zasady dokonania Końcowego Odbioru Robót Budowlanych: 
1) O gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie; 
2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych jest: 

a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzający zakończenie 
wykonywania robót budowlanych i doprowadzenie do należytego stanu i porządku 
Terenu Budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu oraz gotowość do odbioru końcowego robót; 
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b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru, potwierdzające zakończenie wykonywania robót 
budowlanych oraz gotowość do odbioru końcowego robót; 

3) Wpisów, o których mowa w pkt 2 lit. b powyżej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator 
Inspektorów Nadzoru dokonają w terminie 4 dni roboczych od dnia przedstawienia przez 
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 poniżej; 

4) Wykonawca ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:  
a) oryginał Dziennika Budowy, 
b) oświadczenie Kierownika Budowy zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami - 4 
egz., 

c) oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu – 4 egz., 

d) protokoły badań i sprawdzeń; 
e) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 
f) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią 
zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych do odpowiedniego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie kanalizacji 
deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem 
współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów większej niż 
20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako 
kopia materiału przekazanego do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne 
należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie 
energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona 
w 5 egzemplarzach, 

g) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w 
STWiORB – sporządzone 4 egzemplarzach, 

h) dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym 
odbiorcom – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

i) dokumenty potwierdzające możliwości stosowania danych materiałów przy wykonaniu 
robót budowlanych – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

j) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach 
oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf na płycie CD w 4 egz., 

k) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 4 
egzemplarzach, 

l) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 
budowlanych zgodnych z TER, potwierdzone przez właściwych branżowo Inspektorów 
Nadzoru – sporządzone 4 egzemplarzach, 

m) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego 
na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – sporządzone w 
4 egzemplarzach,  

n) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 4 egzemplarzach, 

o) protokoły odbiorów technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni chodników 
i ulic, torowiska, trakcji i przystanków tramwajowych, oświetlenia, systemu monitoringu 
miejskiego oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi użytkownikami – sporządzone w 4 
egzemplarzach, 

p) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
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geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika 
budowy kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały 
zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę 
– sporządzone w 4 egzemplarzach, 

q) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 
Urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego 
użytkowania – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

r) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości 
kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z 
rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem 
na poszczególne faktury, a także wykazaniem kwoty pozostającej jeszcze do 
zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą 
zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych 
– sporządzone w 4 egzemplarzach, 

s) inne dokumenty, określone w STWiORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego – 
sporządzone w 4 egzemplarzach, 

t) lista dokumentacji, o której mowa w pkt 5 poniżej; 
5) Strony ustalają, że dokumentów spośród wymienionych pkt 4 powyżej, które zostały 

przedstawione wcześniej na potrzeby Odbiorów Częściowych oraz Odbiorów Podetapów, 
Wykonawca nie będzie przedstawiał ponownie, jednakże przedłoży szczegółową listę 
dokumentów przedstawionych przy wcześniejszych odbiorach, które powinny zostać 
zaliczone do dokumentacji, o której mowa w pkt 4 lit. s, powyżej, z określeniem 
w szczególności opisu dokumentu oraz protokołu odbioru, z którym ten dokument jest 
powiązany; 

6) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych Wykonawca 
poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy 
czynnościach odbiorowych; 

7) Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych wyznaczy datę rozpoczęcia 
czynności Końcowego Odbioru Robót Budowlanych przypadającą w terminie do 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych i 
poinformuje o tym Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu na piśmie; 

8) Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru 
Robót Budowlanych sporządzi Protokół Końcowego Odbioru Robót Budowlanych i 
przekaże go Wykonawcy albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 

9) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i prac innego rodzaju 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem pielęgnacji Zieleni), 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając Protokół Końcowego Odbioru Robót; 

10) Protokół Końcowego Odbioru Robót Budowlanych zostanie podpisany przez: 
a) osoby zgłaszające roboty do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika 

Budowy oraz wszystkich Kierowników Robót, 
b) osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz wszystkich Inspektorów Nadzoru, 
c) osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela Zamawiającego; 

11) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że roboty lub prace innego 
rodzaju nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności 
w przypadku stwierdzenia wad wykonanych robót, szczegółowo uzasadniając swoje 
stanowisko i określając zakres czynności, które Wykonawca powinien wykonać w celu 
zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru Robót; 

12) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania, 
dodatkowy termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 14 dni; 

13) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie zgłosi 
gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1) powyżej; 
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14) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robót podlegających odbiorowi Przedstawiciel 
Zamawiającego odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad 
nieistotnych we wskazanym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni. Po usunięciu wad 
nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do odbioru. Odbiór zostanie 
przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony termin na 
usunięcie wad zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego upływem zostanie 
sporządzony Protokół Końcowego Odbioru Robót. W przypadku usunięcia przez 
Wykonawcę wad w tym terminie Zamawiającemu nie będą należne kary umowne za 
przekroczenie określonego w Umowie i HRF terminu zakończenia Podetapu III.1 

15) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. Koszty 
rzeczoznawców ponosi Strona, która ich powołała. 

16) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych Wykonawca 
winien zgłosić wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu do Miejskiego Inżyniera Ruchu i 
zorganizować przegląd techniczny wprowadzonej organizacji ruchu przy udziale Inżyniera 
Kontraktu; 

17) Przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót Budowlanych Zarząd Geodezji i Katastru 
Miejskiego GEOPOZ może dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, 
wskazanych w protokole, o którym mowa w § 5 ust. 16, w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę informacji o zakończeniu realizacji robót budowlanych. Jeżeli 
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub 
uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, których stan określono jako 
dobry lub uszkodzony, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku 
przeciwskazań do dokonania Odbioru Końcowego Robót Budowlanych wynikających z 
obowiązku ochrony znaków geodezyjnych; 

18) Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym 
mowa w § 5 ust. 16, których stan określono jako dobry lub uszkodzony Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia 
uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej; 

19) W przypadku, o którym mowa w ust. 17 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do 
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub naprawienie 
uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Przedmiotem Umowy 
oraz ponowne zgłoszenie dokonanych prac do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego 
GEOPOZ. Na tej podstawie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Poznaniu dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków 
geodezyjnych, a Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań 
do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia Odbioru Końcowego 
Robót Budowlanych; 

7. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Końcowego: 
1) W celu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek uzyskania 

wcześniejszej akceptacji Zamawiającego dla następujących dokumentów: 
a) Kart gwarancyjnych urządzeń 
b) Harmonogramu działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy przeglądów 

serwisowych i pielęgnacji gwarancyjnej materiału roślinnego, 
2) Zamawiający złoży na piśmie w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia 

dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, oświadczenie o ich akceptacji, albo 
o odmowie akceptacji wraz ze wskazaniem wymaganych zmian lub uzupełnień, 
z podaniem ich uzasadnienia; 

3) O gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, 
przedkładając: 
a) Potwierdzoną za zgodność kopię Protokołu Końcowego Odbioru Robót Budowlanych, 
b) Komplet dokumentów pozwalających na użytkowanie całej Inwestycji, 
c) Kartę Gwarancyjną, 
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d) Oświadczenie Zamawiającego o akceptacji dokumentów, o których mowa w pkt 1 
powyżej, 

e) Protokół odbioru Podetapu III.3; 
4) Zamawiający w terminie 9 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół 

Odbioru Końcowego albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 
5) Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy i 

Kierownika Budowy jako osoby zgłaszające do odbioru oraz przez Przedstawiciela 
Zamawiającego jako osobę dokonującą odbioru. Protokół wymaga nadto zatwierdzenia 
przez Zarząd Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. działającej w imieniu Miasta 
Poznania. 

6) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. Koszty 
rzeczoznawców ponosi Strona, która ich powołała. 

7) Wraz z dokonaniem Odbioru Końcowego Zamawiający przejmuje Teren Budowy 
w posiadanie i przechodzą na niego wszelkie związane z tym ryzyka, 

8) Wyłącznie Protokół Odbioru Końcowego stanowi potwierdzenie należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy z wyłączeniem pielęgnacji Zieleni. 

8. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Ostatecznego: 
1) Odbiór ten zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych dla 

Przedmiotu Umowy z wyłączeniem wykonania Zieleni i Urządzeń związanych z jej 
utrzymaniem, 

2) W terminie 10 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi, o których mowa w pkt 1 
powyżej Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera 
Kontraktu odbioru ostatecznego robót i prac innego rodzaju związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowiązań 
Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji, 

3) O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących w zakres 
rękojmi lub gwarancji, w szczególności nienależytego wykonania robót lub prac innego 
rodzaju polegających na usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, 
Zamawiający będzie uprawniony do żądania należytego ich wykonania w terminie 14 dni 
i to pomimo upływu okresu rękojmi i gwarancji, a Wykonawca będzie miał obowiązek ich 
wykonania. Niewykonanie tego żądania będzie uznawane przez Strony za uchybienie 
obowiązkom wynikającym z rękojmi i gwarancji i będzie podstawą naliczania kar umownych 
przewidzianych za niewykonanie tych obowiązków. 

9. Strony ustalają, że po upływie każdego okresu rocznego wykonywania obowiązku pielęgnacji 
Zieleni, począwszy od dnia Odbioru Końcowego, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia 
tego okresu Zamawiający w przypadku stwierdzenia zgodności świadczeń Wykonawcy w tym 
zakresie z Umową sporządzi Protokół Odbioru Pielęgnacji Zieleni za dany rok albo w przypadku 
stwierdzenia niezgodności tych świadczeń z Umową odmówi odbioru, przedstawiając 
uzasadnienie oraz wezwie do usunięcia skutków nieprawidłowej pielęgnacji Zieleni w 
oznaczonym terminie Po prawidłowym usunięciu skutków nienależytego wykonywania 
obowiązku pielęgnacji Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru Pielęgnacji Zieleni za dany 
okres. W braku usunięcia skutków nieprawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie 
pielęgnacji Zieleni w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu będzie służyć prawo powierzenia 
poprawienia lub dalszego wykonywania prac na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

10. Postanowienia ust. 8 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie dla dokonania Odbioru 
Ostatecznego Zieleni po okresie rękojmi i gwarancji udzielonych na Zieleń. W ramach tego 
odbioru odbiorowi podlegać będą świadczenia w zakresie rękojmi i gwarancji na Zieleń oraz 
świadczenia polegające na pielęgnacji Zieleni. Protokół Odbioru Ostatecznego Zieleni stanowić 
będzie potwierdzenie należytego wykonania obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji na 
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Zieleń a nadto potwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania 
pielęgnacji Zieleni. 

11. Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli, zdaniem Inspektora Nadzoru danej 
branży lub Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu, dla oceny prawidłowości 
wykonania zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, 
Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku gdy 
wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami 
badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

12. Strony ustalają, że dokonanie Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, Odbioru 
Częściowego i dokonanie Odbioru Podetapu nie pozbawia Zamawiającego możliwości 
zgłoszenia uwag, zastrzeżeń czy wad dla tego elementu w toku Końcowego Odbioru Robót lub 
w toku Odbioru Końcowego. 

§20 
PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie 
1) faktur częściowych – wystawianych na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego, 
2) faktury końcowej – wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, 
3) faktur – wystawianych na podstawie Protokołów Odbioru Pielęgnacji Zieleni oraz Protokołu 

Odbioru Ostatecznego Zieleni. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca, w toku realizacji Przedmiotu Umowy będzie uprawniony do 
wystawienia nie więcej niż jednej faktury częściowej w miesiącu kalendarzowym osobno w 
zakresie Inwestycji PIM oraz w zakresie Inwestycji Aquanet. W przypadku dokonania odbiorów 
częściowych po złożeniu faktury, wynagrodzenie należne z tego tytułu będzie objęte fakturą 
przedstawioną w kolejnym miesiącu kalendarzowym. 

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury odrębnie na każdego z zamawiających, zgodnie z 
podziałem wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robót na poszczególne Inwestycje 
dokonanym przez Inżyniera Kontraktu. 

4. Faktury częściowe mogą zostać wystawione i opłacone do maksymalnej łącznej wysokości 90% 
wartości wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2) i 3), tj. WZZ i WTER (z wyłączeniem 
wynagrodzenia WPZ przysługującego Wykonawcy w ramach pielęgnacji Zieleni). Rozliczenie 
pozostałej wartości wykonanych prac wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2) i 3), tj. 
WZZ i WTER (z wyłączeniem wynagrodzenia WPZ przysługującego Wykonawcy w ramach 
pielęgnacji Zieleni) nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie Protokołu 
Odbioru Końcowego. 

5. Wykonawca będzie przedkładał faktury częściowe w terminie do 5 dnia miesiąca 
kalendarzowego. 

6. Wynagrodzenie objęte fakturami częściowymi będzie płatne w terminie 30 dni od dnia 
przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z następującymi dokumentami: 

1) poświadczoną za zgodność Protokołu Odbioru Częściowego, 
2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 

Przedmiotu Umowy: 
a) oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości wymagalnego na dzień składania faktury wynagrodzenia, 
zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 / 2 do Umowy, wraz z kopią faktury 
wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem 
realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu; 

b) dla podwykonawców i dalszych podwykonawców, których roszczenia do Wykonawcy 
(względnie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z tytułu 
wykonywanych w ramach Inwestycji robót budowlanych/dostaw/usług nie stały się 
wymagalne przed dniem składania przez Wykonawcę faktury należy dostarczyć 
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oświadczenia tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku 
wymagalnych należności w stosunku do Wykonawcy (względnie podwykonawcy 
w przypadku dalszego podwykonawcy), w którym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wskaże nadto ewentualne należności, które jeszcze nie stały się 
wymagalne, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 / 2 do Umowy, wraz 
z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
dotyczących tych niewymagalnych należności; 

c) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w lit. a-b 
powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
którzy brali do dnia złożenia faktury (także we wcześniejszych miesiącach 
kalendarzowych) udział w realizacji chociażby części Przedmiotu Umowy; 

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma żadnych podwykonawców: oświadczenia 
Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania żadnej części Przedmiotu Umowy nie 
powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy wykonywał dotychczas własnymi 
siłami. 

7. Wynagrodzenie objęte fakturą końcową będzie płatne w terminie 30 dni od dnia przedstawienia 
prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z następującymi dokumentami: 

1) poświadczoną za zgodność kopią Protokołu Odbioru Końcowego, 
2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych, 
a) oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia 
z tytułu wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy wykonanych do 
dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnych z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 3 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji przelewów dokonanych 
wypłat z tego tytułu, 

b) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w lit. a 
powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
którzy brali udział w realizacji chociażby części Przedmiotu Umowy; 

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzył żadnej części Przedmiotu Umowy 
podwykonawcom: oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania żadnej 
części Przedmiotu Umowy nie powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy 
wykonał własnymi siłami. 

8. Wynagrodzenie za pielęgnację Zieleni, objęte fakturami wystawianymi na podstawie Protokołów 
Odbioru Pielęgnacji Zieleni będzie płatne w terminie 30 dni od dnia przedstawienia prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z następującymi dokumentami: 

1) poświadczoną za zgodną z oryginałem kopią Protokołu Odbioru Pielęgnacji Zieleni 
potwierdzającego prawidłowe świadczenie usług pielęgnacji Zieleni w okresie 
rozliczeniowym, za który Wykonawca domaga się wynagrodzenia; 

2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 
Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji Zieleni: 
a) oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości wynagrodzenia za usługi pielęgnacji Zieleni wykonane w 
rocznym okresie rozliczeniowym za który Wykonawca dochodzi zapłaty, zgodnych 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, wraz z kopią faktury wystawionej 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji 
przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu; 

b) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w lit. a 
powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
którzy brali w przedmiotowym okresie rozliczeniowym udział w realizacji chociażby 
części Przedmiotu Umowy w zakresie Pielęgnacji Zieleni; 
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3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma żadnych podwykonawców: oświadczenia 
Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania żadnej części Przedmiotu Umowy w 
zakresie pielęgnacji Zieleni nie powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy 
wykonał własnymi siłami. 

9. Faktury będą płatne przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania – 
dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania w zakresie Inwestycji PIM oraz przez 
Aquanet S.A.  w zakresie Inwestycji Aquanet przeznaczonych na sfinansowanie Przedmiotu 
Umowy formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na każdej fakturze. 

10. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

11. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 
1) Inwestycja PIM: MIASTO POZNAŃ, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,  

NIP 209-00-01-440, 

2) Inwestycja Aquanet: Aquanet S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,  

NIP: 777-00-03-274. 

12. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

1) Inwestycja PIM: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 

Poznań, 

2) Inwestycja Aquanet: Aquanet S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. 

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest wysłać jednocześnie do Inwestora Zastępczego – 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o. – kopie faktur VAT przesyłanych do Zamawiającego, 
o którym mowa w pkt 2) powyżej. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 lub ust. 7 pkt 2, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
Wykonawcy Wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty w przypadku możliwości ustalenia tej kwoty (wstrzymana część 
wynagrodzenia nie będzie wymagalna, a Wykonawcy nie będą należne żadne odsetki), 
a w przypadku braku możliwości jej ustalenia wstrzymuje wypłatę całości kwoty wskazanej na 
fakturze. Strony ustalają, że w tym drugim przypadku wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia 
nie stała się wymagalna w żadnej części i Wykonawca nie jest uprawniony do żądania żadnych 
odsetek. Niewypłacona kwota Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

14. Oświadczenia dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 oraz ust. 
7 pkt 2, powinny być zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki nr 1-4 do Umowy, 
z wprowadzeniem odpowiednich zmian uwzględniających różnice między podwykonawcami 
a dalszymi podwykonawcami. 

15. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr __________________. Wykonawca 
oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej oraz 
że ten rachunek będzie zamieszczany na składanych fakturach. Zapłata wynagrodzenia nastąpi 
na ww. rachunek, pod warunkiem, że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem 
rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawcę uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymania płatności danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawcę 
prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności spowodowane 
nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawcę nie będzie 
traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie 
będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to 
uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w 
transakcjach handlowych. 
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16. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali zdemontowanych 
elementów metalowych nienadających się do dalszego wykorzystania (skupu należy dokonać 
na rachunek Miasta Poznań). 

17. Dostarczenie Zamawiającemu zaświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego 
wynikać będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, 
w którym nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. 
Niniejsze zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta faktury 
oraz sporządzenia karty przekazania odpadu, bądź podstawę do zawarcia umowy cesji 
pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej infrastruktury, jeżeli 
jest nim Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowiązek sporządzenia karty 
przekazania odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy. 

18. W zakresie Inwestycji PIM w przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać 
przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 
zawierać następujące dane: 

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 
Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

GLN: 5907459620023 
19. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

20. Zamawiający Aquanet S. A. oświadcza, iż posiada statut dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernych opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

§21 
ORGANIZACJA RUCHU 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 
tymczasowych i oraz wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w tym opracowania i 
zatwierdzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu, wykonania, ustawienia, utrzymania i 
demontażu COR; w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) opracowania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu z zatwierdzeniem Miejskiego Inżyniera 

Ruchu poprzedzonego opiniami Policji, ZDM, ZTM oraz każdorazowo dokonywania zmian 
w tym projekcie, jeśli będzie tego wymagała dalsza realizacja prac, 

2) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy, 

3) zawarcia niezbędnych umów dzierżawy terenu i poniesienia związanych z tym kosztów, 
4) przygotowanie terenu, 
5) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 
6) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
7) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
8) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiałów, 
9) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 
tymczasowych oraz organizacji ruchu, a w tym do: 
1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów awaryjnych 
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3) zapewniania dostępu do lokali mieszkalnych i usługowych w obrębie Terenu Budowy, 
4) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu, 
5) dokonywania zmian programów sygnalizacji świetlnej w sposób określony w SIWZ 

z załącznikami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, a w tym: 
1) usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

4. Wykonawca powinien zapewnić organizację ruchu pieszych przez Teren Budowy, o której mowa 
w §5 ust. 7, w sposób zgodny z SIWZ. 

5. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić i dopuścić prawidłowy i nieprzerwany przejazd 
tramwajów przez Teren Budowy, bez zatrzymywania się i obsługi pasażerów na przystankach 
zlokalizowanych na Terenie Budowy: 

1) najpóźniej od dnia 28 lutego 2022r. w ciągu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. 

Marcin do Placu Wolności wraz z węzłem Podgórna. 

6. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności opracować i uzgodnić tymczasową organizację ruchu tramwajowego na ulicy 
Święty Marcin oraz Alei Marcinkowskiego obejmującą przejazd tramwajów w ruchu 
pasażerskim. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić organizację ruchu zgodną z Dokumentacją 
Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji przez uczestników ruchu 
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystów, od dnia 
dokonania Odbioru Końcowego. 

8. W toku Podetapu II.2 oraz Podetapu II.3 (przed terminem zakończenia) Wykonawca jest 
zobowiązany do uzgodnienia z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz MPK Poznań 
sp. z o.o. badań, testów, odbiorów i sprawdzeń wymaganych dla uruchomienia ruchu 
tramwajowego w ciągu ulicy Święty Marcin oraz Alei Marcinkowskiego podłączenia zasilania 
sieci trakcyjnej oraz ich przeprowadzenia. 

§22 
OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego 
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa 
w ust. 2 przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie obowiązkiem przywrócenia przez 
Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu 
Umowy na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, 
podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia wątpliwości Strony 
potwierdzają, że wytwórcą ewentualnych odpadów będzie Wykonawca. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek bieżącego kompletowania dokumentów potwierdzających 
wykonanie wskazanego wyżej obowiązku, w tym kart przekazania odpadów. 
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§23 
MEDIA, PRZYŁĄCZA 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych 
dla wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania 
zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z odpowiednimi 
podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca ma wiedzę, że Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowę lub wymianę 
przyłączy do nieruchomości zlokalizowanych wokół Terenu Budowy. W celu wykonania Umowy 
w tym zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami lub 
zarządcami przedmiotowych nieruchomości, w szczególności uzyskując stosowne zgody lub 
zawierając odpowiednie umowy. 

3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy w taki sposób, by przerwy w dostawie 
mediów do budynków i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawały zgodne 
z prawem i Umową oraz nie uniemożliwiały korzystania z tych budynków i lokali w sposób 
zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązuje się w sposób najpełniejszy 
minimalizować czas przerw w dostępie do mediów. W szczególności Wykonawca zapewni, 
by wykonywanie Przedmiotu Umowy nie powodowało dla osób korzystających z nieruchomości 
znajdujących się w okolicy Terenu Budowy (ich właścicieli, najemców, dzierżawców etc.) przerw 
w dostępie do mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja etc.) 
przekraczających zakres określony w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w warunkach 
i uzgodnieniach z gestorami sieci lub zarządcami infrastruktury technicznej. Dodatkowo 
Wykonawca winien informować Aquanet S. A. o planowanych terminach wyłączenia wody z 
wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych tak dla umożliwienia przeprowadzenia akcji 
informacyjnej.  

4. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci lub zarządców infrastruktury 
technicznej, dostawców mediów inne właściwe jednostki organizacyjne. 

§24 
POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, które 
nie są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą traktowane 
jako poufne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz 
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a także ich pracownicy i współpracownicy, zachowali 
w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, 
w szczególności wszelkich poufnych informacji uzyskanych w związku z Umową, także po 
ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym.  

3. W szczególności Wykonawca: 
1) nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie 

wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich w związku z 
wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod 
rygorem nieważności; 

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom 
gospodarczym oraz osobom fizycznym -udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim 
jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie po uprzednim 
poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po ich skonsultowaniu 
z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenia Zamawiającego, w szczególności 
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poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 
kompetentnych osób. 

4. Jeżeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną zobowiązani 
do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim władzom publicznym, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym żądaniu lub obowiązku 
ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich 
wszelkich danych czy informacji, otrzymanych od Zamawiającego, czy też jego klientów. 
Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych czy informacji przy ich 
przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez 25 lat od dnia 
zawarcia Umowy. 

§25 
DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W ramach Inwestycji PIM Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 7 różnych wizualizacji 
Zadania inwestycyjnego na swój koszt w terminie 14 dni od podpisania Umowy – lokalizacja i 
zakres wizualizacji zostaną wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek 
uzyskania pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego (poczta elektroniczna) 
przedłożonych wizualizacji. 

2. W zakresie Inwestycji PIM Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania w 
ramach Wynagrodzenia w obrębie Terenu Budowy w terminie 7 dni od momentu przekazania 
Terenu Budowy, 3 tablic o wymiarach 80x300 cm oraz 24 szt. banerów informacyjnych o 
wymiarach dostosowanych do wymiarów ogrodzenia Terenu Budowy (projekty tablic i banerów 
informacyjnych zostaną wykonane przez Zamawiającego po akceptacji przekazanych 
wizualizacji, o której mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację 
Przedstawiciela Zamawiającego wyglądu tablic i banerów oraz ich rozmieszczenia na placu 
budowy (poczta elektroniczna). Dopuszcza się sytuację, w której, z uwagi na etapowe 
rozpoczynanie prowadzonych prac, tablice i banery będą instalowane na Terenie Budowy w 
sposób etapowy  - w takim przypadku Wykonawca winien uzyskać pisemną akceptację takiego 
rozwiązania przez Przedstawiciela Zamawiającego (poczta elektroniczna). Wykonawca ma 
obowiązek dbać o tablice oraz banery, w szczególności zachować ich trwałość, czystość oraz 
widoczność przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru końcowego, a 
następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej (w formacie 
RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w 

wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100 oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy 
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o 
rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie 
SD o pojemności minimum 8 GB) z realizacji Inwestycji, przez cały okres trwania Etapu II oraz 
cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu raz na kwartał wraz z Raportami o 
Postępie Prac na bezzwrotnych zewnętrznych dyskach przenośnych. Niezależnie od 
powyższego Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego archiwum zdjęć poprzez 
system niepublicznych linków lub logowań. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do 
zamontowania dwóch kamer do całodobowego monitoringu skrzyżowań ul. Św. Marcin i 
Ratajczaka oraz Św. Marcin i Podgórna (kamery dualne dzień/noc – w dzień kamera pracuje w 
trybie kolorowym, po zapadnięciu zmroku automatycznie przełącza się w tryb czarno-biały o 
zwiększonej czułości, czułość kamery przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niż 0,22 lx w trybie dziennym 
i 0,05 w trybie nocnym, obudowa w klasie szczelności IP66) wraz z rejestracją obrazu 
(możliwość dostępu do nagrań z minimum 30 ostatnich dni). Liczba urządzeń rejestrujących, ich 
rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostałe parametry nagrywania zostaną 
zaproponowane przez Wykonawcę w termie 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy, 
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uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji przedmiotu 
Umowy oraz monitorowania ruchu kołowego i pieszego w rejonie ww. skrzyżowań. Zamawiający 
zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń mogą zostać 
zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni 
robocze przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku 
lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Przed wejściem na plac budowy należy umieścić informację wskazującą: administratora danych 
osobowych (podać dane kontaktowe), cele przetwarzania, obserwowany obszar i okres 
przechowywania nagrań wraz z informacją, gdzie można uzyskać pozostałe informacje 
(podstawa prawna przetwarzania, informacje o odbiorcach, wykaz praw osoby obserwowanej, 
możliwości złożenia skargi do Prezesa UODO). 

4. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów lub materiałów 
obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez 
Zamawiającego niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania 
danych osobowych z prawem. 

5. Wykonawca powinien na żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające 
zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób określonych w SIWZ w związku z art. 29 ust. 
3a PZP, w szczególności dokumenty określone w SIWZ. 

§26 
SZKOLENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego 
Szkolenia, w trakcie którego zapozna te osoby ze sposobem użytkowania Inwestycji, w tym 
Urządzeń zapewniającym ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwałości eksploatacyjnej 
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z instrukcji użytkowania oraz innych 
dokumentów wystawionych przez Wykonawcę producenta lub dostawcę.  

2. Szkolenie winno zostać przeprowadzone zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. 

3. Kompletne materiały szkoleniowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej 
oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiającym liczbie egzemplarzy nie większej jednak niż 
100, najpóźniej w dniu zakończenia Szkolenia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania Zamawiającemu pisemnego 
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyżej, wszelkich udostępnionych im 
materiałów szkoleniowych. 

§27 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 
następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający 
lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich 
szkód na osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają 
Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy oraz wyrządzone 
osobom trzecim, ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia 
na własny koszt. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia 
Terenu Budowy, dróg, instalacji podziemnych, bądź majątku Zamawiającego na własny koszt. 

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, aż do upływu 
okresu rękojmi i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują w 
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szczególności uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność 
Zamawiającego, osób trzecich lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 

§28 
WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności 
pomiędzy założeniami wynikającymi z Dokumentacji Projektowej i ZRID oraz zaświadczeniami 
uprawniającymi inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych, a stanem faktycznym oraz w 
przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia innych okoliczności wpływających na 
realizację Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach pisemnie poinformować o tym Zamawiającego 
wraz z przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w 
szczególności w przypadkach o których mowa w §35 Umowy. 

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia Zamawiający odrzuci lub dokona 
jego zatwierdzenia bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 3 dni 
roboczych uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. 
W przypadkach, w których konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, 
zatwierdzenie wystąpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu 
lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania obejmującego zakres wskazany 
w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami PZP. 

§29 
POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W przypadku, gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania 
w przyszłości rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie 
tymczasowe wstrzymanie całości lub części robót lub zmiana kolejności wykonywania robót, 
Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie na określony czas wykonywania 
określonych przez siebie prac oraz zabeczenie wykonanych prac przed zniszczeniem. 

2. Powyższe postanowienia Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim zakresie, 
by pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 144 tej ustawy. 

3. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub 
zamiennych z którymi związana będzie konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub odrębnej 
umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych 
robót lub prac innego rodzaju z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, 
materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od 
średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, 
zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest wiążące dla Zamawiającego 
i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapów procedury przygotowania do 
zawarcia aneksu lub nowej umowy, obejmujący określenie stanowiska Wykonawcy co do 
wyceny tych prac. 

§30 
RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

1) dla całości Przedmiotu Umowy z wyłączeniem Zieleni:_____ miesięcznej 
a) rękojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz  
b) gwarancji jakości na rzecz Zamawiającego, 
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2) dla Zieleni: do dn. 31 marca 2029r.: 
a) rękojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz  
b) gwarancji jakości na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji (ust. 1 pkt 1-2 powyżej) Przedmiot Umowy 
będzie dobrej jakości i zgodny z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak 
prawnych. Szczegółowy zakres udzielonej gwarancji jakości w zakresie Inwestycji PIM wynikać 
będzie z Karty gwarancyjnej, której wzór stanowi Załącznik nr 7.1 do Umowy, natomiast 
szczegółowy zakres udzielonej gwarancji jakości w zakresie Inwestycji Aquant wynikać będzie  
z Karty Gwarancyjnej, której wzór stanowi Załącznik nr 7.2 do Umowy. W razie wątpliwości 
postanowienia Umowy przeważają nad postanowieniami Karty Gwarancyjnej. 

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu Odbioru Końcowego. 

4. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu Umowy, 
jak również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy 
lub poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru 
Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, 
usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części 
zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu Umowy stanowiących rezultat 
wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu Umowy w całości lub w części na 
wolny od wad Strony rozumieją w szczególności rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, 
po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robót z Zamawiającym. 

5. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi ani gwarancji, 
w szczególności usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad w zakresie gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

6. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę oraz inne zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji 
zostaną wykonane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może 
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy 
uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

7. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia 
usterek w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 
powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu, w szczególności 
bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez 
Zamawiającego. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do ich usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

11. W trakcie okresów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyżej, Strony będą 
przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością określoną w SIWZ i z udziałem osób 
w niej wskazanych. W toku przeglądów gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad 
oraz prawidłowość wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonych 
rękojmi i gwarancji a nadto prawidłowość wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie 
pielęgnacji Zieleni. 

12. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 
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13. Dla robót budowlanych wchodzących w skład Inwestycji Aquanet, Wykonawca w okresie rękojmi 
i gwarancji zobowiązuje się do przestrzegania procedur przewidzianych odpowiednio w 
dokumentach Aquanet, stanowiących załącznik do SIWZ. 

§31 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem 
któregokolwiek ze zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy 
Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie 
_____________________, w wysokości 5% wartości oferty Wykonawcy, 
tj. _____________________PLN, słownie: _____________________ z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca ustanawia odrębne zabezpieczenie w zakresie Inwestycji PIM w wysokości 
_____________________ zł oraz odrębne zabezpieczenie w zakresie Inwestycji Aquanet w 
wysokości _____________________ zł (udział procentowy wysokości zabezpieczenia 
wniesionego w ramach poszczególnych inwestycji będzie odpowiadał udziałowi procentowemu 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach zakresów odpowiednio PIM oraz  
Aquanet). 

2. Do wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy, których należyte wykonywanie jest 
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyżej, należy również w szczególności obowiązek uiszczenia 
przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
lub w formie poręczenia, o którym mowa w art. 148 ust. 1 PZP oraz w przypadku jego zmiany 
każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania projektu dokumentu 
zabezpieczenia z Zamawiającym przed jego wydaniem przez właściwy podmiot lub do 
przedstawienia dokumentu zabezpieczenia o treści odpowiadającej wzorowi przedstawionemu 
przez Zamawiającego. 

4. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia, o którym mowa w art. 148 ust. 1 PZP, będzie ono 
obowiązywać w zakresie pełnej kwoty zabezpieczenia (5%) do dnia 31 grudnia 2022r. 

5. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 PZP 
spowodowanej zmianą terminu Odbioru Końcowego, Odbioru Ostatecznego lub też Odbioru 
Ostatecznego Zieleni, a także gdy nie został sporządzony Protokół Odbioru Końcowego lub 
Protokół Odbioru Ostatecznego (po okresie rękojmi), lub też Protokół Odbioru Ostatecznego 
Zieleni, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni 
przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia, 
a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
albo poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z 
Zamawiającym projektu gwarancji lub poręczenia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem wypłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie 
z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji lub z poręczenia. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku 
zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 
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8. Strony ustalają, że w zakresie Inwestycji PIM w przypadku niewykorzystania przez 
Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrócone w 
terminach: 
1) w zakresie Przedmiotu Umowy z wyłączeniem obowiązków, o których mowa w §9 ust.2 pkt 

1: 
a) 70% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia określonego w §9 ust.2 pkt 2 i 3 - po 

dokonaniu Odbioru Końcowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru, 
b) pozostałe 30%: 

− dla wynagrodzenia określonego w §9 ust. 2 pkt 3 - po dokonaniu Odbioru 
Ostatecznego w ciągu 15 dni od daty tego odbioru; 

− dla wynagrodzenia określonego w §9 ust. 2 pkt 2 – po dokonaniu Odbioru 
Ostatecznego Zieleni w terminie 15 dni od daty tego odbioru; 

2) w zakresie obowiązków określonych w §9 ust.2 pkt 1: 
a) 100% zabezpieczenia dla wynagrodzenia określonego w §9 ust.2 pkt 1 –w terminie 30 

dni od dnia Odbioru Ostatecznego Zieleni. 

9. Strony ustalają, że w zakresie Inwestycji Aquanet w przypadku niewykorzystania przez 
Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrócone w 
terminach: 

a) 70% zabezpieczenia  - po dokonaniu Odbioru Końcowego w terminie 30 dni od daty tego 
odbioru, 

b) pozostałe 30% zabezpieczenia – po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w terminie 30 dni 
od daty tego odbioru. 

10. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zostanie ono zwrócone Wykonawcy wraz 
z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone jednak zostanie o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Zabezpieczenie niepieniężne powinno obejmować nieodwołalne zobowiązanie 
gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego. 

13. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, o których 
mowa w art. 148 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poręczenia zostanie zawarta na prawie polskim, 
a sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego będzie polski sąd 
powszechny. 

§32 
UBEZPIECZENIE 

1. Strony ustalają, że Wykonawca ubezpieczy się w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) 
deliktowej i kontraktowej, związanej z realizacją Umowy na następujących warunkach: 

1) Osoby ubezpieczone: 
a) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia), 
b) Zamawiający, tj. Miasto Poznań oraz Aquanet S. A., 
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c) Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
d) Inżynier Kontraktu, 
e) podwykonawcy, 
f) dalsi podwykonawcy, 
g) pracownicy, współpracownicy, wspólnicy, piastuni organów, przedstawiciele osób 

wskazanych powyżej w lit. a-f, 

2) Strony ustalają następujące terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy 
ubezpieczenia: 
a) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 

2022 roku: nie mniej niż kwota Wynagrodzenia na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, 

b) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 
2032 roku: nie mniej niż 1 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 

c) w razie zbliżania się terminu upływu ważności polisy, na 30 dni przed upływem tego 
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę,  

d) w przypadku niedokonania odbioru końcowego w terminie do dnia 31 grudnia 2022 
roku Wykonawca przedstawiać będzie kolejne polisy w taki sposób, by ochrona 
ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyżej dotyczyła wszystkich zdarzeń 
od dnia zawarcia Umowy do upływu 3 miesięcy od dnia dokonania Odbioru 
Końcowego, 

e) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest 
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym 
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do 
przedłożenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania 
Zamawiającemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym upływie tego terminu, 

f) polisa powinna nadto obejmować możliwość żądania wypłaty odszkodowania w 
przypadku gdy szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem, o których 
mowa w lit. a powyżej, ujawnią się w okresie do 15 dnia od dnia zakończenia okresu 
rękojmi i gwarancji, o którym mowa w §30 ust. 1 pkt 1; 

3) Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 
a) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 
b) odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w 

mieniu (damnumemergens i lucrumcessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym 
osobom objętych ubezpieczeniem (pkt 1 powyżej) w związku z realizacją Umowy, 
w tym szkody wyrządzone wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego 
niedbalstwa lub z winy umyślnej, 

c) odpowiedzialność za szkodyna osobie lub w mieniu (damnumemergens i 
lucrumcessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych 
ubezpieczeniem (pkt 1 powyżej) w związku z realizacją Umowy, za które osoby 
ubezpieczone (pkt 1 powyżej) odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

d) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnumemergens i 
lucrumcessans) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy; 

4) Franszyzy redukcyjne nie większe niż 10.000,00 zł; 

5) Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa 
dedykowana dla Inwestycji); 

6) Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla 
dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane 
będzie polski sąd powszechny. 

2. Wykonawca przedstawił kopię polisy przed zawarciem Umowy. Kopia polisy stanowi załącznik 
nr 9 do Umowy. 
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3. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 
niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy. 

§33 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 
przypadkach: 
1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów zakończenia Etapów karą za 

każdy dzień zwłoki w wysokości: 
a) dla Etapu I: 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 

1 niniejszej Umowy, 
b) dla Etapu II: 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 

1 niniejszej Umowy, 
c) dla Etapu III:0,3 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 

1 niniejszej Umowy; 
2) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów zakończenia Podetapów karą za 

każdy dzień zwłoki w wysokości: 
a) dla Podetapu II.1:0,05 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 

§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy, 
b) dla Podetapu II.2:0,15 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 

§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy, 
c) dla Podetapu II.3:0,15 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 

§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy, 
d) dla Podetapu II.4: 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 

§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy, 
e) dla Podetapu II.5: 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 

§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy, 
f) dla Podetapu III.1:0,05 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 

§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy, 
g) dla Podetapu III.2:0,06 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 

§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy, 
h) dla Podetapu III.3:0,03 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 

§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy, 
i) dla Podetapu III.4:0,06 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 

§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy; 
3) w przypadku przekroczenia terminu zakończenia danej pozycji TER w terminie określonym 

w HRF karą umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto za tę pozycję TER za 
każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót 
będzie wykonywała osoba niespełniająca wymagań określonych w SIWZ lub 
niezaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień trwania 
naruszenia, 

5) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 
Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, karą umowną 
w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z winy 
Wykonawcy, karą umowną w wysokości 20 % wartości Wynagrodzenia brutto, 

7) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, karą umowną w wysokości 20% wypłaconej przez 
Zamawiającego wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – 
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dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, karą umowną w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie określonym 
Umową, każdorazowo karą umowną w wysokości 0,003 % wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

10) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w §18 poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów, każdorazowo 
karą umowna w wysokości 0,003 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
każdorazowo karą umowną w wysokości 0,003 % wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

12) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 
zmianie terminu - w wysokości 0,06 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

13) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 32 Umowy - w wysokości 0,06 % wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy 
dzień opóźnienia, 

14) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde stwierdzone uchybienie, 

15) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w §24 Umowy, każdorazowo 
karą umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego 
w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde naruszenie, 

16) w przypadku naruszenia zasad wskazanych w § 6 ust. 5 Umowy, każdorazowo karą 
umowną w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 
9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde naruszenie, 

17) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postępie Prac karą umowną 
w wysokości 0,001 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 
przypadkach związanych z naruszeniami obowiązków dotyczących Zieleni w gruncie i w 
donicach: 
1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu poprawek wskazanych w trakcie przeglądów 

gwarancyjnych, karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każdą rozpoczętą dobę opóźnienia; 

2) w przypadku zaniedbań powstałych w trakcie świadczenia usług pielęgnacji Zieleni, 
prowadzących do pogorszenia kondycji roślin takich jak np.: 
a) dopuszczenie do porażenia roślin przez choroby, szkodniki, niedobory lub nadmiary 

pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na liściach u ponad 25% korony 
drzewa albo u ponad 10% roślin w skupinie zieleni niskiej i roślin w donicach, lub 

b) w przypadku zdrobnienia liści drzew utrzymującej się przez ponad 3 miesiące lub 
c) w przypadku defoliacji powyżej 50% korony drzew w okresie wcześniejszym niż od  

1 października,  
d) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u ponad 5% drzew na 

obiekcie lub 10% roślin w skupinie zieleni niskiej i posadzonej w donicach, lub 
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e) w przypadku nieprawidłowego przycięcia drzew albo zieleni niskiej objętych 
pielęgnacją gwarancyjną skutkującego zniszczeniem, zdeformowaniem korony drzewa 
lub zieleni niskiej, lub 

f) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin zieleni niskiej (w tym roślinności 
posadzonej w donicach) a także wokół drzew – chwastami powyżej 20 cm wysokości, 
a w przypadku chwastów o pokroju płożącym dopuszczenie do silnego 
zachwaszczenia powierzchni biologicznie czynnej (wypełnionej ziemią, substratem) 
wokół roślin przekraczającej 20 % każdej skupiny zieleni niskiej, każdej donicy lub 
drzewa 

karą umowną (odrębnie dla każdej z lit. a-f w wysokości  20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 
3) w przypadku wykonania prac niezgodnie z SIWZ lub pisemnymi uzgodnieniami 

z przedstawicielem Zamawiającego karą umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

4) w przypadku braku przedłożenia w odpowiednim terminie kopii umowy zawartej z zarządcą 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych funkcjonującej w ramach 
Regionu II gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego (ZZO w Poznaniu sp. z o.o.) 
karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

5) za brak wprowadzenia ochrony zieleni istniejącej na terenie objętym inwestycją od 
momentu przekazania Terenu Budowy lub za brak skutecznego zabezpieczenia zieleni 
istniejącej na terenie objętym inwestycją, skutkujące uszkodzeniem zabezpieczeń, zmianą 
ich lokalizacji, brakiem zabezpieczeń od momentu przekazania Terenu Budowy do 
momentu zakończenia prowadzenia inwestycji - karą umowną w wysokości 5.000,00 zł za 
każde stwierdzone naruszenie; 

6) za uszkodzenie drzew istniejących polegające na mechanicznym uszkodzeniu korony 
drzewa, odłamaniu konarów, skutkującym deformacją pokroju drzewa, uszkodzeniu 
mechanicznym pnia drzewa polegającym na przerwaniu ciągłości kory pnia drzewa, a także 
za uszkodzenie szkieletowego systemu korzeniowego polegającego na odcięciu 
szkieletowego systemu korzeniowego drzewa w wyniku prowadzenia prac niezgodnie z 
dokumentacją projektową w tym dokumentacją branży zieleni – karą umowną w wysokości 
5.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. 

3. Strony ustalają, że Wykonawca pokryje wartość kar umownych, którymi zostanie obciążony 
Zamawiający przez PSG sp. z o. o., w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w 
ramach niniejszej Umowy. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji nie spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań PSG sp. z o. o. zgodnie z § 6 ust. 5 niniejszej Umowy.  

4. W szczególności w przypadku naruszeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b-c, niezależnie od 
nałożenia kary, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany gwarancyjnej materiału na nowy, 
zdrowy o parametrach zgodnych z parametrami drzewa wymienianego (obwód pnia, wysokość, 
liczba pędów), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności 
Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 
Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

7. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego. 

8. Kary umowne będą naliczane do łącznej maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia, 
określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 

9. Kary umowne naliczane zgodnie z ust. 1 płatne będą odpowiednio na rzecz MP i Aquanet 
zgodnie z otrzymanym przez Wykonawcę wezwanie do uiszczenia kar umownych. 
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§34 
ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy, określonego na podstawie protokołu z inwentaryzacji wykonanych 
robót na dzień odstąpienia w zakresie potwierdzonym przez właściwego branżą Inspektora 
Nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku: 
1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie 

określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 
lub nie rozpoczął robót terminie określonym w HRF pomimo pisemnego wezwania; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu 
Umowy i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 
a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 
w Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu w procedurze określonej 
Umową, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny  
z Dokumentacją Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w 
§22powyżejpomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń, 

7) w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w 
§3 Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającej 20 dni, 

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 
w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez Wykonawcę, 

9) w przypadku dokonania przez Zamawiającego 5-krotnej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub gdy dokonane zapłaty przewyższają 
łącznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy, 

10) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca 

zostanie postawiony w stan likwidacji, 
12) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania 
przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie 
spełnienia obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i 
terminową realizację Umowy, 

13) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego pomimo pisemnego 
wezwania do zaprzestania naruszeń, 

14) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy, 
15) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, 

przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od Umowy a określonych w 
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niniejszym paragrafie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez cały okres 
obowiązywania Umowy.  

5. Niezależnie od przesłanek określonych w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku przekroczenia 
przez Wykonawcę – o więcej niż 30 dni - terminów wykonania Przedmiotu Umowy lub 
poszczególnych Etapów, (lex comissoria). Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone 
przez cały okres obowiązywania Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień 
odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej 
zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczane lub 
wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na 
ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z 
Wynagrodzenia Wykonawcy, 

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

6) W przypadku odstąpienia częściowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla części 
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego. 

7. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty Wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia, 
2) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, związanych 

z wykonaniem Umowy. 

8. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości 
(ex tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części 
niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części 
Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy Protokoły Odbioru 
Częściowego rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w 
Umowie i w załączniku nr 7 do Umowy) i to niezależnie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie 
wydana, czy nie. Strony ustalają, że treść i warunki gwarancji jest określona Umową wraz z 
załącznikami w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Powyższe postanowienia nie ograniczają 
ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§35 
ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności: 
1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, 

tzw. zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 PZP – zmiana terminów 
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realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi udzielenia i realizacji zamówienia 
podobnego na realizację zamówienia podstawowego, 

2) wydłużonych terminów opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych 
terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, 
niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni trwania 
wskazanych powyżej procedur przekraczającą jeden miesiąc, 

3) koniecznością zmiany Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany 
spowodowaną wystąpieniem okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili 
udzielania niniejszego zamówienia, skutkującą tym, że Wykonawca przy dołożeniu 
należytej staranności, ze względów obiektywnych nie może wykonać zmienionego 
przedmiotu umowy w terminie określonym dla zamówienia podstawowego – zmiana 
terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty robót, 

4) realizacją w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z Przedmiotem Umowy, 
powodującą konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi wykonywania 
wskazanej wyżej odrębnej umowy na realizację Umowy, 

5) udokumentowanego wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z 
zaniechania czynności, do których wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów 
realizacji Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

6) udokumentowanych działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych 
podmiotów współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – zmiana terminów 
realizacji Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

7) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych 
przypadkach nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania 
czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji umowy 
wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 
zdarzenia na realizację Umowy, 

8) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - 
zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 

9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, 
która wejdzie w życie po zawarciu Umowy 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 
życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 
przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

10) podjęcia przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji o 
powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi wykonawcy lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy lub decyzji o 
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zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem 
postanowień § 18 ust. 21 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 PZP, 

11) w przypadku wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania robót 
zgodnie z §29 Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

12) Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do 
osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu 
dotychczasowej osoby inną osobą posiadającą doświadczenie potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co 
najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie personelu 
wykonawcy” za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w 
ofercie, 

13) Zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej 

zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w §28 ust. 1 lub §29 ust. 3 

Umowy lub w przypadku, gdy podczas realizacji Inwestycji oraz prowadzenia odbiorów 

wskazanych w § 19 robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, dojdzie do zmian w 

procedurach przewidzianych przez AQUANET S. A., które będą powodować konieczność 

zmiany Umowy. Wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zasad określonych w §29 

ust. 3 Umowy; 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę 
Umowy, a określonych w ust. 1, w formie Wystąpienia. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

§36 
SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli 
z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania 
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie 
(solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 
Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §18 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania 
z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego 
inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaże 
informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku gdy Umowę zawrą z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia: 
1) każdy Przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców 

do samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 
2) korespondencja w trybie §13 Umowy podpisywana przez osobę, o której mowa w §13 ust. 

2 winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.. 
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§37 
ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i 
niepieniężnych. 

§38 
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania 
cywilnego 

§39 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a cztery egzemplarze Zamawiający.  

 
 

 
 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do wzoru Umowy 
1. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do płatności z 

tytułu faktur częściowych 
2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku 

braku faktur 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury 

końcowej 
4. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w okresie 

pielęgnacji Zieleni 
5. Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o zobowiązaniu do niewykonywania autorskich praw 

osobistych 
6. Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do 

zezwalania na wykonywanie praw zależnych 
7. Załącznik nr 7.1 – wzór Karty Gwarancyjnej w zakresie Inwestycji PIM 
8. Załącznik nr 7.2 – wzór Karty Gwarancyjnej w zakresie Inwestycji Aquanet 
9. Załącznik nr 8 – Pełnomocnictwo Przedstawiciela Wykonawcy 
10. Załącznik nr 9 – Kopia polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
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Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do płatności z tytułu 
faktur częściowych 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Pl. Wolności 2 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca” lub „Dalszy Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne 
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych przez 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę w ramach wykonywanej przez 
_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „Wykonanie prac budowlanych wraz z 
opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku 
pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei 
Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności» w ramach projektu unijnego 
pn. «Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. 
Wolności»”(dalej jako: „Inwestycja”) wymagalne na dzień _____________________ (dzień 
złożenia faktury przez Wykonawcę) zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, 
iż Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 
Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca oświadcza, że na dzień 
__________________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu 
jakiekolwiek wymagalne roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by 
istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się 
wymagalne w przyszłości: 

1. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________ 

2. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________. 
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 ________________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela  
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku 
faktur 

 
__________________, dn. ____________ 

 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Pl. Wolności 2 

 
OŚWIADCZENIE  

 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca” lub „Dalszy Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych przez 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę w ramach wykonywanej przez 
_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „Wykonanie prac budowlanych wraz z 
opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku 
pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei 
Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności» w ramach projektu unijnego 
pn. «Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności»” 
 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) nie 
wystawiłem dotychczas żadnej faktury.  
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu 
jakiekolwiek (wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec 
Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 

________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela  

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Pl. Wiosny Ludów 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca” lub „Dalszy Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne 
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia 
_____________ (dzień Odbioru Końcowego) w ramach wykonywanej przez 
_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „Wykonanie prac budowlanych wraz z 
opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku 
pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei 
Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności» w ramach projektu unijnego 
pn. «Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. 
Wolności»”(dalej jako: „Inwestycja”) zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, 
iż Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 
Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia  
_______________ (dzień Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec 
Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 

 ________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela  

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia podwykonawcy w okresie pielęgnacji Zieleni 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Pl. Wolności 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca” lub „Dalszy Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne 
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia 
_____________ (dzień zakończenia danego rocznego okresu rozliczeniowego pielęgnacji Zieleni) 
w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz 
Miasta Poznań (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „Wykonanie prac 
budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul. 
Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z 
przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności» 
w ramach projektu unijnego pn. «Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych 
wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 
27 Grudnia, pl. Wolności»”(dalej jako: „Inwestycja”) w zakresie świadczenia usług pielęgnacji 
Zieleni, zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca/Dalszy 
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia 
za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą 
w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia  
_______________ (dzień zakończenia danego rocznego okresu rozliczeniowego pielęgnacji 
Zieleni) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, 
niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 

 ________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela  

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 
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Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o zobowiązaniu do niewykonywania autorskich praw osobistych 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Pl. Wolności 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Oświadczam, że w ramach inwestycji, której przedmiotem jest „Wykonanie prac budowlanych 

wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul. Św. Marcin na 

odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu 

Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności» w ramach projektu 

unijnego pn. «Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z 

uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 

Grudnia, pl. Wolności»”(dalej jako: „Inwestycja”) brałem udział w opracowaniu następujących 

Projektów Wykonawczych: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

 

W związku z powyższym zobowiązuję się, na wypadek gdyby wskazane wyżej Projekty 
Wykonawcze były utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, nie wykonywać względem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do 
tych projektów w sposób ograniczający możliwość wykorzystywania Projektów przez Miasto 
Poznań. 
 
Ponadto oświadczam, że: 
 
1) przeniosłem autorskie prawa majątkowe do wskazanych wyżej projektów na następujących 

polach eksploatacji: 

a. użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych z realizacją zadań 
Zamawiającego, 

b. wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy 
opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), a w szczególności wykonywania na 
podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d. udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i 
publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
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dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez udostępnienie 
ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników 
sieci Internet, 

e. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
sieci Internet, 

f. sporządzenia wersji obcojęzycznych, 
g. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, w tym 

także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
h. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

i. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego 
rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 
karty SD itd.), wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności 
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

j. wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 
k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej, 
l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym 

powyżej. 
 

2) przeniosłam/przeniosłem na ___________________ prawo do zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do wskazanych wyżej projektów w odniesieniu do pól eksploatacji 
wskazanych w pkt 1 powyżej, 
 

3) przy czym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego dokonałam/dokonałem w celu ich dalszego 
przeniesienia przez ______________________ na Zamawiającego, czyli Miasto Poznań. 

 
 

________________________ 
Podpis 
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Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Pl. Wolności 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

Działając w imieniu ______________________________________________________ 

(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oświadczam, że w ramach wynagrodzenia 

uzyskanego przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę od ______________________ 

(Wykonawcy/Podwykonawcy): 

 

1) zostały przeniesione na ____________ (Wykonawcę) autorskie prawa majątkowe do 
następujących projektów wykonawczych związanych z inwestycją której przedmiotem jest 
„Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla 
zadania «Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami 
Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od 
ul. Św. Marcin do Pl. Wolności» w ramach projektu unijnego pn. «Program Centrum – 
etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego 
w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności»”(dalej jako: 
„Inwestycja”): 
a. ____________________________ 
b. ____________________________ 
c. ____________________________ 

 
2) i to na następujących polach eksploatacji: 

a. użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych 
z realizacją zadań Zamawiającego, 

b. wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy 
opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), a w szczególności wykonywania na 
podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d. udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i 
publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez 
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udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do sieci Internet, 

f. sporządzenia wersji obcojęzycznych, 
g. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
h. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 
itd.), 

i. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego 
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na  nośnikach wskazanych 
powyżej, 

j. wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 
k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej, 
l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji 

wskazanym powyżej. 
 

3) zostało przeniesione na ___________________ (Wykonawcę) prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wskazanych wyżej projektów w odniesieniu 
do pól eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyżej, 
 

4) przy czym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego zostały przeniesione w celu ich dalszego 
przeniesienia przez ______________________ (Wykonawcę) na Zamawiającego, czyli 
Miasto Poznań. 
 

 
 
 _____________________________ 

  Podpis 
  



 

Strona 68 z 73 
 

Załącznik nr 7.1 – wzór Karty gwarancyjnej w zakresie Inwestycji PIM 
Poznań, dnia……………………… 

 

 
KARTA GWARANCYJNA 

Gwarant: 
………………………………………………. 
 
Uprawniony: 
Miasto Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  
 
Dotyczy: wykonania przedmiotu zamówienia publicznego pn.: 
 
Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania 
«Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego 

wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. 
Wolności» w ramach projektu unijnego pn. «Program Centrum – etap I – przebudowa tras 
tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, 

Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności»  
 
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określonego w §9 ust. 2 pkt 2-3 Umowy, 
Gwarant udziela: 

a. ___ miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy (z wyłączeniem Zieleni), w tym na 
wykonane roboty budowlane, dostarczone Elementy Zamienne, elementy wyposażenia, 
prace projektowe, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z umową nr 
________________________ z dnia_________________________tj. na okres: od 
_________________________  do _______________________________ 

(okres gwarancji zgodnie z ofertą) 

b. gwarancji jakości na Zieleń, począwszy od dnia Odbioru Końcowego zgodnie z umową  nr 
_____________________________ z dnia___________________ tj. w okresie: od 
________________________do dn. ______________________________. 

 

W okresie gwarancji: 

1. Gwarant gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości i zgodny 
z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych. 

2. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości lub wad Przedmiotu 
Umowy lub innej jego niezgodności z Umową, Gwarant będzie zobowiązany, według wyboru 
Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, 
usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części 
zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu Umowy stanowiących rezultat 
wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu Umowy w całości lub w części na 
wolny od wad Strony rozumieją w szczególności rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, 
po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robót z Zamawiającym. 

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Uprawnionego, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej lub innym terminie ustalonym z 
Uprawnionym. 

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Gwaranta na piśmie lub scanem 
pisma wysłanym mailem lub faxem. 

5. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego 
terminem jej usunięcia.   



 

Strona 69 z 73 
 

6. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez 
Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych, 

7. Uprawniony umożliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbędnych prac w ustalonym 
terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość korzystania z energii 
elektrycznej i wody, 

8. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystąpi niezwłocznie do 
jej usuwania, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na 
piśmie/skanem pisma wysłanym mailem lub doręczonego osobiście, w którym Uprawniony 
wyznaczy termin usunięcia awarii. Po bezskutecznym upływie w/w terminu oraz w sytuacji 
zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe, Gwarant 
upoważnia Uprawnionego do zlecenia wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na 
koszt i ryzyko Gwaranta; 

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego ich usunięcie 
przez Gwaranta winno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od 
otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.   

10. Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 
wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym; 

11. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 
uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta; 

12. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 
pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny 
zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji 
oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich 
stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony podpisze 
Protokół Odbioru Ostatecznego; 

13. Obowiązki Gwaranta wynikające z udzielonej rękojmi podlegają zabezpieczeniu na zasadach 
określonych w §31  Umowy; 

14. Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, które 
zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają, 

15. Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów gwarancyjnych 
wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia z podaniem terminów 
przeglądów wymaganych przez producentów, 

16. Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń technicznych, 

17. O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi każdorazowo Uprawnionego na 
piśmie, 

18. Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia 
wydane przez producenta, 

19. Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 
gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

20. Gwarancja nie obejmuje: 
a. Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie i zainstalowanych 

urządzeniach, 
b. Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją,  
c. Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania 

gwarancji w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w pkt 8 powyżej, 
d. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej. 
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W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną (w szczególności w zakresie definicji) 
stosuje się zapisy umowy nr __________________________ z dnia 
__________________________ oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

__________________________________ 
(Podpis Gwaranta lub osoby upoważnionej) 

Załączniki: 
1. Harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń technicznych, elementów 

technologii i wyposażenia stałego. 
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Załącznik nr 7.2 – wzór Karty gwarancyjnej w zakresie Inwestycji Aquanet 

KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja jakości) 

 

Gwarantem jest: 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
 
 
 
na wykonanie „3-05-19-264-0 – Poznań - sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – Etap I - 
zakres 2.2 ” oraz „ 5-05-19-267-0 - Poznań - kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina 
– Etap I - zakres 2.2” zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gwarantem, a Inwestorem 
Zastępczym Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o. działającym w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia ………….………..(zwana dalej 
„Umową”). 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jakości (dalej w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej: 
„gwarancja”) jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126 Poznań, zwany dalej Zamawiającym. 

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Karcie pisane z wielkiej litery mają znaczenia nadane im w 
Umowie, chyba, że co innego wynika wprost z treści Karty Gwarancyjnej. 

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje całość Przedmiotu Umowy.  

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji za cały Przedmiot 
Umowy. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 
zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2. 

1.3 Termin gwarancji wynosi …36….. miesięcy od daty podpisania Protokołu Końcowego . 

1.4 Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć 
wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego. 

1.5 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 
rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy  
na rzecz wolną od wad. 

 

2. Obowiązki i uprawnienia Stron 

2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający 
uprawniony jest do: 

a) żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana lub jedynym 
sposobem skutecznego usunięcia wady jest wymiana rzeczy – do żądania wymiany tej 
rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad, wg trybów 
wskazanych w punkcie 4, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania za szkodę jakiej doznał Zamawiający  
lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad,  

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad / wymianę rzeczy 
na wolną od wad w wysokości 0,15 % Wynagrodzenia (bez VAT) za każdy dzień zwłoki, 
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e) żądania od Gwaranta uzupełniającego odszkodowania za nieterminowe usunięcie 
wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary 
umownej, o której mowa w lit. d). 

2.2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 
czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 
zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1.e). 

 
3. Wezwanie do usunięcia wady 

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni 
od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, faxem, e-mailem, z 
potwierdzeniem na piśmie w najbliższym możliwym terminie, równocześnie wzywając go do 
usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

• zwykłym, o którym mowa w punkcie 4.1.  

lub 

• awaryjnym, o którym mowa w punkcie 4.2. 

Gwarant powiadomi pisemnie o usunięciu wady Zamawiającego. 

 
4. Tryby usuwania wad 

4.1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni  
od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 3 lub daty sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 
14 dni lub inny obustronnie ustalony od daty otrzymania wezwania lub daty   
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).  

4.2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części  
lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować   
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, a także przerwaniem 
ciągłości transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak również w 
uzasadnionych przypadkach, ustala się następujący tryb usuwania wady (tryb awaryjny): 

a)   Zamawiający powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwłocznie po jej 
wystąpieniu zgodnie z zapisami dotyczącymi komunikacji (punkt 6), 

b)   W ciągu 24 godzin (w dni robocze) od powiadomienia  o ujawnionej wadzie 
Gwarant udzieli odpowiedzi, kiedy  i w jaki sposób przystąpi do usuwania wady, 

c)   Gwarant przystąpi do usuwania wady w ustalonym między Zamawiającym  
i Gwarantem terminie, 

d)   Jeżeli Gwarant nie uzyska akceptacji zaproponowanego przez siebie sposobu i 
terminu naprawy to wada zostanie usunięta przez Zamawiającego lub podmiot 
trzeci na zlecenie Zamawiającego, a Gwarant zostanie obciążony ryzykiem i 
kosztami takiej naprawy. 

4.3. Gwarant nie może odmówić usuwania wad w okresie gwarancji, bez względu  
na wysokość związanych z tym kosztów. 
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4.4.Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiającego lub wyznaczony przez 
Zamawiającego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych  dla tej 
rzeczy. 

4.5. Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

 
1. 5. Komunikacja 

5.1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

5.2. Komunikacja za pomocą telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie 
uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść rozmowy telefonicznej, faksu lub 
e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu 
roboczym, następującym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wysłania 
faksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzającego treść rozmowy telefonicznej, faksu 
lub e-mail.  

5.3. Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie  z punktem 
4.2. Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający  
chronologiczny zapis wydarzeń wraz z treścią rozmów, rozmów telefonicznych, 
telefaksów lub e-maili związanych z wezwaniem Wykonawcy do usunięcia wady. 
Protokół należy przesłać wykonawcy zgodnie z punktem 5.2. 

5.4. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji 
pisemnej, będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

5.5. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

5.6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: AQUANET 
SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.  

5.7. O zmianach danych adresowych, o których mowa w punktach 5.5. i 5.6. strony 
obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 

5.8. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub  
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6.2.   Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

6.3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

 

 
 
 

          ZAMAWIAJĄCY:               GWARANT: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 


