UMOWA nr

zawarta W dniu [ ] (dalej jako ,Umowa") pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z o0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Luddéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a
.................................... Z siedzibg W ...cccccevevvivcieveeeveee Przy Ul e, zarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccovvvviiiinnnnn , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ ZE NIP (s , REGON ....ccococvvveene.

reprezentowang przez:

/

S ettt reeerereerererreemeeressreseeeserererarrinreanraneianrns zamieszkaltym/zamieszkatg W .....ccccceceevieinennn, , przy
Ul e ,  prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
............................................................. z siedzibg W ..iiciciiieeen. przyul.

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ......ccccvevevviiiiinnienennnnns , REGON ...ciiiiiiiiicieen

dalej jako: ,Wykonawca”

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z o0.0. z siedzibgq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spéfce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zespét Szkét Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu - Dysponenta zadania i
$rodkdw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego
(dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych polegajacych na budowie
budynku zaplecza sportowego, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Umowy - zakres realizacji oraz
ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego
pn. ,Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 w Poznaniu, ul. Solna 2”. Przedmiot
Umowy objety jest Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong przez Wykonawce Tabelg Elementow
Rozliczeniowych (dalej jako: ,TER”), ktéra stanowi Zalacznik Nr 2 do niniejszej Umowy oraz
dokumentacjg projektowa bedacq zatacznikiem do SWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilos¢),
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10.

11.

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy. Powyzsze dotyczy réwniez przypadku zniszczenia trawnikow
lub krzewdw w zwiazku z realizacjq robot budowlanych, ktére nalezy odtworzy¢ do stanu
istniejacego przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o czeSciowym
pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie
whiesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

g) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidiowego uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Opis Przedmiotu Zamoéwienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegolnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang

z budowag i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkdéw Wykonawcy niewskazanych

wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi

sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéow wynikajacych z ww. dokumentow

Zamawiajacy wskaze sposdb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci

wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych

wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych

zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w

niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem

nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowg, SWZ, zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie

realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilos¢ zmian

czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania

prac, ktore wptywajg lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewow lub innej

zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
dodatkowo zobowigzany jest do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan

ochronnych zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i

innych form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA

MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw

zieleni. W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych

zielen, prac polegajacych na przywréceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia
odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji

fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zielni (w

szczegdblnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu

gatezi drzew lub krzewéw, montazu pali wspierajacych itp.) do przediozenia rowniez raportéw
opisujgcych stan poszczegélnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie
oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robdt ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen,
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czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng
w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sa dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy 270 dni od daty zawarcia Umowy- tj .
I 1.

Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM") realizacji przedmiotu Umowy:
a) osiggniecie zaawansowania robot budowlanych na poziomie 20 % wartosci catosci robot

budowlanych, w tym wykonanie robdt ziemnych, fundamentéw budynku i $cian
fundamentowych, doprowadzenie budynku do poziomu 0 - 60 dni od zawarcia Umowy tj.
do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 17,

b) osiggniecie zaawansowania robot budowlanych na poziomie 40 % wartosci catosci robot
budowlanych, w tym wykonanie wszystkich robot murowych i zelbetowych przy budynku do
stanu surowego otwartego oraz wykonanie dachu - 180 dni od zawarcia Umowy tj. do
dnia [cccoceoennen. ] - dalej jako: ,KM 2”,

c) osiggniecie zaawansowania robét budowlanych na poziomie 75 % wartosci catosci robdt
budowlanych, w tym montaz okien i drzwi zewnetrznych w budynku, zakonczone prace
zwigzane z instalacjg wentylacji, ogrzewania, chtodu i elektryczng - 210 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 3”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajacemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktére beda potwierdzad
wykonie danego KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktdrych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robdt budowlanych;

c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o czesciowym
pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania
inwestycyjnego, jezeli jest wymagane przepisami prawa,

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdélnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajgcego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzglednié¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ TER, zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy
realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznos$ci mogace
mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
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Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktdéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajagcego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 3 dni od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdélnych KM,
ktorych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkéw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajacego moze nastgpic
wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
termindw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana termindéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Przyjete Etapy z TER stuzag rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM stuza weryfikacji terminowego
wykonywania Przedmiotu Umowy.

. W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy badz na 7 dni przed przedtozeniem pierwszej
umowy podwykonawczej (w zaleznosci ktore z tych zdarzen nastapi pierwsze), Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu szczegdtowy kosztorys ryczattowy wykonania robot budowlanych,
sporzadzony z uwzglednieniem fgcznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER (dalej jako:
~kosztorys ryczattowy”). Przedmiotowy dokument bedzie miat charakter pomocniczy, stuzacy
weryfikacji umow podwykonawczych, a takze kalkulacji naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
ramach polecen Zamawiajgcego i wystgpien Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCi: [erieereriieeceeeeeeeet e 1 zt netto, (stownie: [.iiiiiiiiceiecie e 1 ztotych), tj.
[ e 1 zt brutto (stownie: [ 1, tacznie z podatkiem VAT,

wedtug stawki ...... %, ptatne zgodnie z TER.

Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne
koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje
sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robdt, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty
i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne
do przeprowadzenia z punktu widzenia obowigzujacych standardéw budowlanych, wymogow
prawa, warunkdéw technicznych lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowej, wskazanej
w ust.1 powyzej.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegdlnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy witasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajgacego oraz
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

0sbb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem

terenu budowy przez Wykonawce;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz

sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen

pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami;

wykonanie i zainstalowanie na swoj koszt w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy,

w obrebie placu budowy 1 tablicy przedstawiajacej m. in. informacje o zakresie

i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktory stanowi

zatacznik nr 3 do Umowy. Przed przystapieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest

uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego co do rozmieszczenia tablicy na placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac jej trwatosé, czystosc

oraz widoczno$¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru

koncowego, a nastepnie odpowiednio jg zdemontowac¢ i zutylizowaé, zgodnie

z postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robdt na

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed

Zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robét otoczenia miejsca

budowy, drdg, instalacji podziemnych badZz majatku Zamawiajacego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia

kosztow dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drédg przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych

posesji przez caty czas wykonywania robdt;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych =z czestotliwoécia zapewniajaca prawidtowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny

wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci

z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposob uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wylacznie w przypadkach,

w ktoérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematéw badz rysunkédw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkanncom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czescig Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego - w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznos$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektéw, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu
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z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatdw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drog objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

17) pokrycie kosztu utrzymania objazddéw, przejazdow, dréog tymczasowych i organizacji ruchu,
ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowad prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu nakfadéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktaddéw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego,

21) Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych medidéw
niezbednych dla wykonywania robdt i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz
zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze
stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediow, w tym
zuzycia, obcigzajg Wykonawce,

22) teren budowy rozumiany jako catos¢ terenu Ogrodu Jordanowskiego zostanie przekazany
Wykonawcy w nieograniczonym zakresie do dnia 28.02.2023r. Po ww. terminie zostang
mieszkancom udostepnione boiska, sitownia oraz stare zaplecze ogrodu. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do uwzgledniania koniecznosci wygrodzenia
niezbednego do prowadzenia robdt budowlanych terenu budowy, tak aby zapewnié
uzytkownikom odpowiednie bezpieczenstwo oraz zapewni¢ im niezaktdcone korzystanie
z ww. czesci Ogrodu Jordanowskiego;

23) na terenach boisk, sitowni oraz zaplecza nie nalezy sktadowa¢ materiatdw ani prowadzi¢
zadnych robdt budowlanych, ww. obszary sa wytaczone z uzytkowania przez Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje

sie do sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz

obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px.

Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi

obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez system

niepublicznych linkdw lub logowan. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie backup (na

dwdch dyskach), zeby mozna je bylo odtworzy¢ w przypadku nieoczekiwanych btedow. Pliki jpg
powinny by¢ oznaczone datg wykonania zdjecia: rok, miesiac, dzien, godzina, minuty.

Zakres dokumentacji zdjeciowej powinien swoim zakresem obejmowacé wytacznie teren, na

ktérym prowadzone beda prace i nie rejestrowaé obiektdw znajdujacych sie poza jego

granicami. Okres przechowywania zdje¢ przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem
przedawnienia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz
udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wiasciwych zasad i przepiséw dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
ich danych osobowych, na skutek rejestracji przebiegu realizacji robét budowlanych, w
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szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Zabrania sie uzywania urzadzen
umozliwiajacych nagrywanie dzwieku Ilub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec
na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspdtpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodgq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu
informacji, ktére majq zastac¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegodlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowiazki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imig i Nazwisko / Nazwa [....cccccviveieevieieniee s e 1
tel. kom. [, ]

faX. [ e 1

e-Mail [coeeeieieieece e,

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnic
IMi€ [ e 1

NazWiSKO [..ccccveiieieeiececee v e ]

Stanowisko [.cvveceiceieecc e e ]

tel. kom. [, ]

1= ) S PP 1

e-Mail [, 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.......ininnn.. 1, ktérego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMIQ [cvieeiieieseee e e 1

NazWiSKO [..cccoverieveeiececee e e ]

Stanowisko [..ccccccviieviiecie e, ]

tel. Kom. [ ]

faxX. [ 1

€-Mail e e 1

W sktad personelu Zamawiajacego peftnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw nadzoru- [........cccevveiennnesvvenene, 1,

b) w branzy konstrukcyjno-budowlanej- [......ccccoviiiriiieiciinnneens 1,

c) w branzy robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [...occcoevveivvsciin e, 1,
d) w branzy instalacyjnej — [ccccocoiievieiiieiee e 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy — [...cocovieiiiiiiiieccv e 1,

b) w branzy konstrukcyjno-budowlanej- [.....cccccoviririiieniiinnneenns 1,

c) kierownik robdt elektrycznych i elektroenergetycznych — [...ccccoooinieciennccesvienne, 1,
d) kierownik robdt instalacyjnych — [....cccocovevivciciieeen e, 1,

e) koordynator ds. bhp. = [.ie e 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku
realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegolnosci do:

1) podpisywania protokotéw odbioru,

2) os$wiadczenia o odmowie odbiorow,
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3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu naprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajgqcego oraz jego personel nie sq upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, Zze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana os6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewazno$ci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.
Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdézniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentéw w celu uzyskania akceptacii:
a) programu zapewnienia jakosci,
b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika,
d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w $wietle przepiséow prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzoér stanowi zatacznik nr 4 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokét sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdw geodezyjnych, ktdérych stan okreslono jako dobry Iub
uszkodzony.
§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentdédw potwierdzajacych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych. Wbudowanie materiatdbw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwiocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcq spetnienie wymogodw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materialu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywroci¢c stan poprzedni na wilasny koszt
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i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy dokonywane beda odbiory pozycji TER -
potwierdzajgce wykonanie kazdej pozycji TER, w nastepujacy sposdb:

1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

2) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawié
zakres prac lub robdét wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartosc.
Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami 0s6b
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgtosi
gotowos¢ do ich odbioru, w sposdb okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktorego
podstawa sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposéb okreslony w pkt 1) powyzej,

9) z czynnosci odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporzadzg protokdt
odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zataczenia kopii podpisanego przez wiasciwe osoby protokotu
odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z TER.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu, o

ktérym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktorych nalezg:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspoéirzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowiacych zatacznik do SWZ-
sporzadzone 2 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatéw z rozbidrki witasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 2 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych - sporzadzone w 2 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 2 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 2 egzemplarzach,

h) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 2 egzemplarzach,
i) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 2

egzemplarzach,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

j)  kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 2 egzemplarzach,

k) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu - w 2 egzemplarzach,

) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego

na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru korncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych prob -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzgdzajac protokot odbioru, w ktéorym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktdrego podstawg sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez

Wykonawce, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdét odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach

majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania

protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej

Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli

Dysponenta, odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i

zaistnialych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce

pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze

dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,

o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez

Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli

podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie

znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru

koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone

zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktéorym mowa

w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdw

geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac

geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktdw osnowy geodezyjnej
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na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym
dokonaniu odbiordw pozycji w TER oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Celem umozliwienia dokonania pfatnosci za dang pozycje TER, Wykonawca ma obowigzek
zataczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danej pozycji TER,
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robdt
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 5 do
Umowy,

- kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato Zzadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zalacznik nr 6 do Umowy.

3. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.

4, Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koncowej:

a) protokotu odbioru koncowego oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy,

- kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

5. Faktury bedg ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Zespot Szkot Mistrzostwa Sportowego nr 2
Aleja Niepodlegtosci 32
61-714 Poznan
NIP 209-00-01-440

6. Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2 lit. b) i ust. 4 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentow zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przediozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wylgcznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.

8. Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
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9.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , a
wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci
rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce
prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.
Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie
przez Zamawiajagcego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia
Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych

elementéw metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.

Dostarczenie Zamawiajacemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac

bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym

nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze

zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz

sporzadzenia karty przekazania odpadu badz podstawe do zawarcia umowy cesji pomiedzy

Wykonawcg lub podwykonawcg, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania

odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaé przestana za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zespot Szkot Mistrzostwa Sportowego nr 2, Aleja Niepodlegtosci 32, 61-714 Poznan,
Nr GLN 5907459622102

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur

elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu

w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie =zakresu prac
podlegajacych podzleceniu, w odniesieniu do kosztorysu ryczattowego,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ryczaittowego),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys lub inny dokument, z ktérego
wynika¢ bedzie warto$¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia, a w ktéorym dane pozycje winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom
z kosztorysu ryczattowego,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywa¢ solidarng
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odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy =zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajqcego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedq kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajagcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindéw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnosc¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajagcemu,
do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt

(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).
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11.

12.

13.

14.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 8 powyzej jest dtuzszy nNiZ [, ] (zgodnie z Ofertg Wykonawcy),
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwioka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robdét lub przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatlu w postepowaniu,
oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zapfaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci
0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,4 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,4 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisbw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) w przypadku niedokonania zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wartoéci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zapfata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

h) w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

i) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

j)  w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

k) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,2 % wartosci
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brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

)  w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

m) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 1 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

n) w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,5 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

0) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

p) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

g) w przypadku nieprzedtozenia kosztorysu ryczattowego w terminie okreslonym w Umowie
w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

r) w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

s) w przypadku, gdy na podstawie przepiséow prawa lub postanowien Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,3 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogélnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 8 do Umowy oraz karta gwarancyjna dot. stanu drzew stanowigca
zatacznik nr 9 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
oo e ] (zgodnie z Oferta Wykonawcy) miesiecy i liczony jest od daty odbioru
koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu
Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny do
Umowy w dacie odbioru koncowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
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dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robot budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegélnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydiuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy W formie [.....ivevivicveereveenn 1w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [.oooiiiiiiieecenee 1 zt, stownie:
I ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokét
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do zlozenia Zamawiajagcemu najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z 8§ 13 ust. 3) bedzie uprawniony do wystgpienia
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na
zabezpieczenie w pieniadzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w cigqgu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegolnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminow
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczego6lnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej Ilub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujgacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robot przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigazyt Wykonawce, osiggnie wartos¢
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajgq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu peitng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktoérej nastgpito odstapienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstapienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytaqcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.

W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ziozenia oswiadczenia

0 odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY
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Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamowien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
- w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamoéwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana termindéw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepisow prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wpltywa to na
terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamodwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamoéwienia podstawowego - zmiana termindéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robot,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujq
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia - w przypadku, jesli dziatania
0sO6b, podmiotéw trzecich lub organéw wiadzy publicznej wptywajg na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajaca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot zgodnie z Umowg, przy czym fakt ten musi mieé¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowga, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy - zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny
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12)

13)

14)

15)

pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w
przypadku, jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
robot zamiennych na czes$¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwioka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowg, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnos$ci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegotowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, okolicznos¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng
zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od
Umowy w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktora miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania

17)

18)

19)

Zamawiajacego albo zmian przepisdw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Ilub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub
potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i
w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robét lub ustug wptywa
na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na
czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy
dot. zamdwienia podstawowego,

w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przyfaczeniowych od gestordéw sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego Ilub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujgce mozliwos¢é uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robdét okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdinych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub
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10.

Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
danej pozycji TER na mniejsze czesci i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepisdw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktdérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych koniecznos$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Iub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamdwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane

Umowy, a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci

na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedq za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub terminéw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umysinie.

Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 oraz ust. 6 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie

wytgcznie jezeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny

materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq zamowienia przekraczajacej 1 % w stosunku do

cen materiatow i kosztéw z dania sktadania oferty, wowczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji

w oparciu o zmiane wzrostu cen towardéw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie

Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor

Polski". Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie roku

obowigzywania umowy - na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok

ubiegty.

Zmiana ceny materiatow lub kosztow winna miec¢ bezposredni wpltyw na koszt wykonania

zamoéwienia, co Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany

wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w cyklach rocznych, raz w danym roku.

taczna wartosc korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z niniejszego wskaznika, nie moze

przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej tego limitu
waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej s roboty budowlane
lub ustugi oraz okres obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robdt budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowac¢ ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robdt budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcoéow, dalszych podwykonawcow,
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pracownikéw, wspotpracownikéw, wspolnikéw, piastundw organdw i przedstawicieli 0séb
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujgcej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kserokopie polis, o ktéorych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody dotrzymania warunkéw
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania

Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkow, szkicow, zmian projektowych oraz innych

utworéw w rozumieniu przepisdw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniajg Zamawiajacego do korzystania, uzywania

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie

wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie

Zamawiajgcego), a takze zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce pola

eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowg, technika zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkoéw, budowli i innych obiektdw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystuguja

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych osdb majgtkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgacego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgcego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
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W razie odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na
Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajacemu.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje rédwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wilasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,

a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot

wystagpienia (dalej jako: Wystapienie”).

. Wystapienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych lub postanowien Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjq organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajgacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona

jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,

wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciagniecie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdéwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowaq realizacji robot, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument

Strona 22 z 31



10

11.

12.

13.

5.

6.

przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy Iub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy Ilub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecenn Zamawiajacego odpowiadajg

opisowi pozycji w kosztorysie ryczattowym, cena okreslona w tych dokumentach, uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przediozy do akceptacji
Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
$rednich cen robocizny, materiatdéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejsza Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajgcego.
Strony moga zawrze¢ aneks do Umowy dla celdw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§19 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatqcznik nr 10 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majq zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamodwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.
Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zataczniki:
- Nr 1 - Zakres realizacji;

- Nr 2 - Wyceniona przez Wykonawce oferta, w tym TER;

- Nr 3 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 4 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 5 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 6 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 7 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 8 - Karta gwarancyjna;

- Nr 9 - Karta gwarancyjna dot. stanu drzew;

- Nr 10 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,, Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawca / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.
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Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie wymagalne
w przysziosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

» Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZélR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.
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Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

WZ(}R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,, Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytulu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen

Strona 26 z 31



wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 8 DO UMOWY

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwg ,.....” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czesciq, wskazanych w
Umowie.

Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjq projektowa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczego6lnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacjgq projektowg, a takze najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,
C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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2)

3)

i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdéinych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktdére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

J)  Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedgq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczeg6towy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladdéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W  ostatnim miesigcu  okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktdrej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
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i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokét pogwarancyjnego odbioru.

4. TRYBY USUWANIA WAD

1)Zakfada sie nastepujacq klasyfikacje wad:

a) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdére sprzeciwiajg

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpoczaé¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACJA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

A. |Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. |Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. |Wady nieistotne -

nie wplywajace
(bezposrednio lub
posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem Ilub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonow i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajgcy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdéb, strony obowigzane sg informowac sie niezwitocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktdorych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sg informowac sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjq zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czeécia Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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