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UMOWA nr

zawarta W dniu [ ] (dalej jako ,Umowa"”) pomiedzy:

MIASTEM POZNAI(I, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Saqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

.................................... Z siedzibg W ....ccccvcvevieiiiieneeee Przy Ule i, Zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ..ocovvvvivvinnnnnen , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym .......... zt, NIP , REGON ... , adres e-mail:

/

S et errreerereiereeeeesereseesereresareinretereretarennaans zamieszkaltym/zamieszkatg W ......cccoevieeienenn, , przy
UL e , prowadzacym/prowadzacq  dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg
............................................................. z siedzibg W .. przy Ul

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnoséci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ......c.coceviiiiiiiiiiniinenenen. , REGON ...ocoviiiiiiiiiiiien
adres e-mail: ....ccooveiiiienn,

dalej jako: ,Wykonawca”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziala w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoice przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Szkote podstawowa nr 59 im. J.H. Dabrowskiego w Poznaniu - Dysponenta zadania
i srodkdéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego
(dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych polegajacych na dokonczeniu
budowy sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi i z tacznikiem oraz ustug
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn.
~»SP-59 budowa sali gimnastycznej wraz z tacznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59”
na podstawie dokumentacji projektowej (zaktualizowanej) oraz przedmiardw pomocniczych.
Przedmiot Umowy objety jest Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong przez Wykonawce Tabelg
Elementoéw Rozliczeniowych (dalej jako: ,TER”), ktéra stanowi Zalacznik Nr 1 do niniejszej
Umowy oraz dokumentacjg projektowa bedaca zatacznikiem do SWZ. Przedmiot Umowy
obejmuje kontynuacje robot budowlanych, ktore nie zostaly wykonane przez
poprzedniego wykonawce Zadania inwestycyjnego.
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Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdéw, przejazdow, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilos¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych Iub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkdéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,
sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidtowego uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania i odpowiedzi oraz
pozostate zatgczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentow, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegolnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, Ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w teksécie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentdéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajacy wskaze
sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowga, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca os$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktorym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilos¢ zmian czasowej
organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczgce elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywaja lub moga miec niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni
znajdujacej sie zarédwno na terenie prowadzonych robdét oraz w obszarze ich odziatywania.
Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest
do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatari ochronnych zgodnie ze
szczegotowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktorych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z
dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni.

W szczegolnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac
polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w
przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci
polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew
lub krzewdéw, montazu pali wspierajacych itp.) do przediozenia rowniez raportéw opisujacych
stan poszczegdlnych drzew, krzewow lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robét ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
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odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany
jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacjg fotograficzng w terminie 3
dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sq dostepne w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6.

Strony przyjmuja do wiadomosci, ze prace realizowane przez Wykonawce beda obejmowaty
ingerencje w roboty wykonane przez wczesniejszego wykonawce Zadania inwestycyjnego w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
zachowania najwyzszej profesjonalnej starannosci oraz dbatosci o zachowanie robot wykonanych
przez poprzedniego wykonawce w stanie niepogorszonym. W razie powstania jakichkolwiek
uszkodzen w przedmiocie umow realizowanych przez poprzedniego wykonawce w zakresie
przekraczajagcym zmiany niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca usunie je pod nadzorem Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy: do 260 dni od daty zawarcia Umowy-
15 P PP 1.

Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,,KM”) realizacji przedmiotu Umowy:
a) Wykonanie robdt budowlanych obejmujacych minimum 15% wartosci przedmiotu Umowy -

do 60 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 17,

b) Wykonanie robot budowlanych obejmujgacych minimum 60% wartosci przedmiotu Umowy —
do 120 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 27,

c) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - do 200 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia
[, 1 - dalej jako: ,KM 3”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktore beda potwierdzaé
wykonie danego KM, w szczegodlnosci protokoty odbioru pozycji TER.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koficowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjq
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych;

c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakoniczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczcowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajgcego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ TER, zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy
realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.
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3.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przeditozy skorygowany harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

4, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 7 dni od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegoélnych KM,
ktorych termin wykonania jest zagrozony lub ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkdw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programdéw naprawczych przez Zamawiajacego moze nastgpic
wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
termindéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

5. Przyjete Etapy z TER stuza rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM stuza weryfikacji terminowego
wykonywania Przedmiotu Umowy.

6. W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy badz na 7 dni przed przedtozeniem pierwszej
umowy podwykonawczej (w zaleznosci ktére z tych zdarzen nastgpi pierwsze), Wykonawca
przediozy Zamawiajagcemu szczegdtowy kosztorys ryczattowy wykonania robdt budowlanych,
sporzadzony z uwzglednieniem facznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER (dalej jako:
,kosztorys ryczattowy”). Przedmiotowy dokument bedzie miat charakter pomocniczy, stuzacy
weryfikacji umdw podwykonawczych, a takze kalkulacji naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
ramach polecen Zamawiajacego i wystgpien Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

84
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: [eovviiiriieiceieieiieieieen e ] zt netto, (stownie: [, 1 ztotych), tj.
[ 1 zt brutto (stownie: [ 1, tacznie z podatkiem VAT,

wediug stawki ...... %, ptatne zgodnie z TER.

Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne
koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje
sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robdt, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty
i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne
do przeprowadzenia z punktu widzenia obowigzujacych standardéw budowlanych, wymogow
prawa, warunkow technicznych lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowej, wskazanej
w ust.1 powyzej.

Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
obowigzujacego prawa, zasad sztuki lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostaly ujete w cenie ofertowej.
Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu
realizacyjnego Przedmiotu Umowy dopiero po jego skutecznym odbiorze przez przedstawicieli
Zamawiajacego.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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w przypadku, gdy konsekwencja realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a Ww szczegdblnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg;

zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencjg realizacji niniejszej Umowy;

zapewnienie na terenie budowy witasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego oraz
0sOb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdbw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami;

wykonanie i zainstalowanie na swdj koszt w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, jednej tablicy przedstawiajacej m. in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi
zatgcznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego co do rozmieszczenia tablicy na placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac jej trwatosé, czystosé
oraz widocznos¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru
koncowego, a nastepnie odpowiednio jg zdemontowa¢ i zutylizowa¢, zgodnie
z postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajgacego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed
Zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca
budowy, drdg, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajagcego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztéw dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drdég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robét;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.
Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt
rozbiérkowych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajaca prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci
Zz przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdéb uporczywy
zaktocac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robot rowniez
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,
w ktoérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wilascicieli posesji sgsiadujgcych
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz
informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw
na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikaja z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancéow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wplyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia
w formie map, schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je
bezposrednio zainteresowanym mieszkanncom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;
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16) pokrycie kosztu objazddw, przejazddéw, drog tymczasowych i czasowej organizacji ruchu
(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czes$cig Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcego — w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi konieczno$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektow, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okresélonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdéw, przejazdédw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatdw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drdg objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejgqcej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

17) pokrycie kosztu utrzymania objazddéw, przejazdéw, drog tymczasowych i organizacji ruchu,
ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktadéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadoéw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k.
Wykonawca robdt zapewni przy tym cigagta rejestracje zdjeé poklatkowych time-lapse,
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone
online na chmurze bez zbednej zwioki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie
backup (na dwéch dyskach), zeby mozna je byto odtworzy¢ w przypadku
nieoczekiwanych btedow. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjeé poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ oznaczone data wykonania zdjecia: rok, miesigc, dzien, godzina, minuty. Obiektyw
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powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkéw zastanych. Zdjecia do systemu

time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do
nagrywania w ciggu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem
obejmowacé wytacznie teren, na ktérym prowadzone bedg prace i nie rejestrowac obiektow
znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajqcy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Okres przechowywania zdje¢ i nagran
przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badZz gwarancji jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepisow dotyczacych ochrony
0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji
przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
Na polecenie Zamawiajacego iloS¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pozniej niz 3 dni przed
zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz
urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet zdjeé
oraz catos¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspétpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych s$rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informaciji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajagcym zakresu
informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.
Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia robdét budowlanych w obrebie czynnej placowki
o$wiatowej, prace muszg zostac¢ tak zaplanowane, aby nie utrudniaty jej funkcjonowania oraz
korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem. W szczegolnosci, Wykonawca jest zobowigzany do
urzadzenia i zabezpieczania placu budowy, w tym przebudowy sieci uzbrojenia terenu, tak, aby
umozliwi¢ bezpieczne i niezaktécone uzytkowanie placéwki o$wiatowej podczas prowadzenia
rob6t budowlanych.
Strony przyjmuja do wiadomosci, ze prace realizowane przez Wykonawce beda obejmowaty
ingerencje w roboty wykonane przez poprzedniego wykonawce robdt w zakresie niezbednym do
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania najwyzszej
profesjonalnej starannosci oraz dbatosci o zachowanie robét wykonanych przez poprzedniego
wykonawce w stanie niepogorszonym.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Kierownik Projektu i Inzynier Kontraktu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowiazki Kierownika Projektu bedzie petnié:

Imie i Nazwisko / Nazwa [.....c.cccooeveneinniiin s 1
tel. Kom. [ 1

1= ) S PP 1

€-Mail [coriiiiiiiieen s

Obowiagzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:
IMi€ [ e ]

NazWiSKO [..cccvvevieierieseeee e e 1

StanNoOWiIsKO [..covvvieieiirinivie e e ]

tel. Kom. [ ]

1= ) S PP 1
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Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [........ccoiiiiiiiieiiinnnnnnn. ], ktérego obowigzki
pe’rmc bedzie:

W sktad personelu Zamawiajgcego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ bedaq:

a) koordynator inspektordw nadzoru- [......ccccoveeveeceececcneennnnn, 1,

b) w branzy robdt elektrycznych i elektroenergetycznych — [....ccccooevveieceeciccneneenn, 1,

c) wbranzy instalacyjnej — [ccccoccoiieviiiiieieeec e 1,

d) w branzy konstrukcyjnej = [...cccooiieiininiinee e, 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ bedaq:

a) kierownika budowy = [ e 1.,

b) kierownik robot konstrukcyjnych — [....cccoveiieiiieciiie e 1,

c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [......cccooveevecvecceveneenns 1,

d) kierownik robdt sanitarnych - sieci i instalacji wod-kan, CO, gaz, wentylacji
[ 1,

e) kierownik robdt telekomunikacyjnych = [....cccccovviciveieeies e, 1,

f)  koordynator ds. bhp. = [ 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotéw odbioru,

2) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu naprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz jego personel nie sq upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana osOb wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osdb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajqcego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane 0soby spetniaja co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdézniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentédw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika,

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastapi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzdr stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokoét sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry Ilub
uszkodzony.
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§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentéw potwierdzajgcych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych. Wbudowanie materiatbw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdélnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze muszg posiadad
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajqc podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢é stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Strony ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedg odbiory pozycji TER -
potwierdzajgce wykonanie kazdej pozycji TER, w nastepujacy sposodb:

1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

2) zgtaszajac gotowosc¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic
zakres prac lub robdt wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartosc.
Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajgc protokot odbioru, w ktérym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowosc¢ do ich odbioru, w sposob okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego
podstawa sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposob okreslony w pkt 1) powyzej,

9) z czynnosci odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporzadza protokot
odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zataczenia kopii podpisanego przez wiasciwe osoby protokotu

odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z TER.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o
ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru
do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:
a) dziennik budowy,
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b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspédtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikdw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowiacych zatacznik do SWZzZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbiorki wiasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

h) protokoty odbioréow eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
i) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

j)  kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakodw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub o$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedacych
zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

k) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu — w 3 egzemplarzach,

) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotdw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego

na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbidér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli bytlo to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikoéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koricowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajq istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych préb -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposdb okreslony w ust. 7 powyzej.
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15. Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktérego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

16. W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

17. Protokoét odbioru zatwierdzaja uprawnieni do sktadania os$wiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

18. W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajaqcy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

19. Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowiazku ochrony znakéw geodezyjnych.

20. Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktdérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakow
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

21. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym
dokonaniu odbioréw pozycji w TER oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego
odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

2. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dang pozycje TER, Wykonawca ma obowigzek
zatgczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danej pozycji TER,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw w realizacji robot
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do
Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktoérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robét
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 5 do Umowy.

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.

4. Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytulu przeprowadzonego odbioru koricowego,

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koncowej:

a) protokotu odbioru koricowego oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw w realizacji robét
budowlanych:
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- os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznoséci przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego
tytutu.

. Faktury bedg ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Szkota Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dabrowskiego
ul. Baranowska 1
61-353 Poznan
NIP 782-14-15-385

Wystawione faktury nalezy przesytac¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2 lit. b) i ust. 4 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentow zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przediozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , a
wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien pfatnosci
rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce
prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.
Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie
przez Zamawiajacego warunkow Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia
Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementow metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.
Dostarczenie Zamawiajacemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz
sporzadzenia karty przekazania odpadu.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujgce dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Szkota Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dgbrowskiego
ul. Baranowska 1
61-353 Poznan
nr GLN 5907459621747

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
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§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

umowa o podwykonawstwo winna =zawiera¢, dokifadne okreslenie =zakresu prac
podlegajacych podzleceniu, w odniesieniu do kosztorysu ryczattowego,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okresSlone w umowie kwota wyrazong
w ztotych,

umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za =zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robdt
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ryczattowego),

postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys lub inny dokument, z ktérego
wynika¢ bedzie warto$¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia, a w ktéorym dane pozycje winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom
z kosztorysu ryczattowego,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz .....
dni (zgodnie z oferta) od dnia doreczenia Wykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywa¢ solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajagcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymoég wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga, przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),
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16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien Kksztattujagcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktdérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,

ktoérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt

(stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz ... dni (zgodnie z oferta), Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w

terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamdwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robét.

Zwitoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub przedmiotu

Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktdérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatlu w postepowaniu,

oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez

Zamawiajacego w trakcie postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05 % wartosci brutto
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d)

e)

f)

g)

h)

7)

k)

m)

n)

0)

p)

a)

s)

PIM/11/22/ZP65/2018-159

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisébw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoséci 0,2 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zaptata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,05 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo lub
zmian tych umodw, kazdorazowo w wysokosci 0,05% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wlasciwego zarzadce w wysokosci 0,05% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,05% wartoséci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcoéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,02%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,02% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktéorej mowa w §16 Umowy
w wysokoséci 0,02% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamowien publicznych w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku nieprzedtozenia kosztorysu ryczattowego w terminie okreslonym w Umowie
w wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,02% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych osoéb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,05% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.
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Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogoinych.

Naleznosci z tytutu kar umownych moga zostaé potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na catos¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca niniejszym przejmuje na siebie w petnym zakresie
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji w zakresie dotyczgcym robdt budowlanych i ustug
dotychczas wykonanych w ramach Zadania inwestycyjnego przez poprzedniego wykonawce robdt
budowlanych, na zasadach i w zakresie analogicznym do rekojmi i gwarancji dot. przedmiotu
niniejszej Umowy.

Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[.....] (zgodnie z tresciqg oferty) miesiecy i liczony jest od daty odbioru koricowego lub daty
usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz
w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen
przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje
okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru
koncowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladdw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robdét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkdéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdélnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [....cvviviiniinnenninnns 1w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [.ociiiiiiiiineninns 1 zt, stownie:
IR ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajagcemu najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z § 13 wust. 3) bedzie uprawniony do wystgpienia
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na
zabezpieczenie w pienigdzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrdcone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie, a jego zwloka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminéw
realizacji ktoregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegollnoséci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej Ilub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robét przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,
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10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosé
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoséci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

Z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstagpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytgcza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylgcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstapienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstagpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ziozenia oswiadczenia

o odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakoriczenia przedmiotu zamdéwienia podstawowego, zamowien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych
- w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zaméwienia podobnego na czes$¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

3) wydluzonych termindéw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw
urzedowych, majacych wplyw na terminy realizacji zamodwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana termindéw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepiséw prawa lub przecietnych terminéw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wyfacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,
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w przypadku zmiany warunkow technicznych gestordéw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystapieniem okolicznosci, ktorych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgleddéw
obiektywnych nie moze wykonac¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamodwienia podstawowego - zmiana terminow realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robot,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,
udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,
dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) Iub organow wiadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia - w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotow trzecich lub organdéw wiadzy publicznej wptywaja na mozliwosc
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamoOwienia podstawowego,
przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktorych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdét zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegolnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub przepisami, wymagajacg
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdéwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy - zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny
pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w
przypadku, jesli wykonanie robot zamiennych wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub
catosci zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
robot zamiennych na czes$¢ lub catos¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana terminow realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwioki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana termindw dotyczy wytacznie czesci, na ktdra wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczeg6towg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
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przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczno$¢ taka poczytywacé sie bedzie jako istotng zmiane
okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy
w catosci badZz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.

14) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

15) wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamédwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Ilub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub
potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i
w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robot lub ustug wptywa
na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na
czes¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy
dot. zamdwienia podstawowego,

17) w przypadku wystgpienia os6b trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osoéb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleni, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegoblnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolehA lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
danej pozycji TER na mniejsze czesci i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséow prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Iub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamdwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac¢ zaistnienie okolicznoséci powodujacych zmiane Umowy,
a okres$lonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegoélnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz calosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu Ilub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
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dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wylacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umysinie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 - znajduja zastosowanie wyitacznie jezeli okres wykonania
Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robdt budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i osdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robot budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,
pracownikéw, wspotpracownikow, wspdlnikéw, piastundw organdw i przedstawicieli o0sob
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krétszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujgcej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kserokopie polis, o ktéorych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy 2z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegolnosci
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkéw, szkicdw, zmian projektowych oraz innych
utworéw w rozumieniu przepisOw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentaciji, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji
a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pol eksploatacji,
w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od
wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniaja Zamawiajacego do korzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie
Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegoélnosci nastepujace pola
eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czes$ci we wszelkiej postaci,
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2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technika wizyjng i komputerowa, technika zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowg i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkoéow, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajgcego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajgcego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystugujg
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych oséb majgtkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

4, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia o0séb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. W razie odstgpienia przez ktoragkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na
Zamawiajgcego przystugujq wytacznie Zamawiajgcemu.

6. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wihasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomié¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci,
a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot
wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

2. Wystgpienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepisow ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub postanowieft Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany

Umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegélnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegélne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych swiadczen;
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5) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktére
wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzieé
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowag realizacji robdt, polecaé

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykona¢ roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejnoé¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument

przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub

udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajgce z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajq

opisowi pozycji w kosztorysie ryczattowym, cena okreslona w tych dokumentach, uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
$rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéow zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktéorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktorym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robét w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszag Umowag odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego.
Strony moga zawrze¢ aneks do Umowy dla celdw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§19
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, iz dokonajgq waloryzacji kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej,

2) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
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3) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia jako termin sktadania ofert,

4) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogdtem obowigzujacy
w miesigcu  wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

5) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

6) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

7) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
pkt. 5 (in plus) i pkt 6 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

8) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczyc
limitu 7% kwoty brutto okreslnej w § 4 ust. 1 Umowy.

9) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §15 ust. 1 pkt 13
Umowy.

10) Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna pozycja.

11) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

8§ 20

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych

osobowych, stanowiacej zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu

nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, o$wiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -

Prawo zamowien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

4. Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu wtasciwemu

sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

6. Zatgczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zataczniki:

- Nr 1 - Wyceniona przez Wykonawce oferta, w tym TER.
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- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY

PROJEKT TABLICY INFORMACYINE]

Inwestycja
Miejska

Lokalizacja

ul. Baranowska

Szkofa i sala gimnastyczna
dla nowych pokolen

Nowa sala gimnastyczna wraz z rozbudowa szkoty o
nowe zaplecza higieniczno - sanitarne.

Przebudowa istniejgcego zagospodarowania, a takze
nowa zieleh wraz z elementami matej architektury.

Wartos¢ projektu: 4 719 958,80 PLN
Termin realizacji: lipiec 2021

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. o.
plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
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ZALACZNIK NR 3 DO UMOWY

WZOR PROTOKOLU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

Protokol przekazania terenu budowy

Miejsce i data wystawienia: dn.
Nazwa Projektu [....]
Zamawidi Miasto Poznan *
amawiajqcy PI. Kolegiacki 17, 61-841 Poznari POZnan
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. K
Inwestor Zastepezy PL. Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan S
InZynier Kontraktu [...]
Wykonawca [....]
. Przekazania terenu budowy przewidzianego do realizacji w okresie zgodnym z umowa nr [....] z dnia [....] (dalej jako:
Dotyczy: v . . .
,,Umowa”) zleconego do wykonania zgodnie z przedmiotowa Umowa
Sktad komisji:
PRZEKAZUJACY:

Zamawiajacy reprezentowany przez :

1) [....]- Kierownik Projektu
L.

PRZEJMUJACY:
Wykonawca reprezentowany przez :

...

PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI:
Inzyniera Kontraktu: [....]

Sktad 0s6b wspotuczestniczacych w przekazaniu terenu budowy wg zataczonej listy (Zatacznik nr 1 do niniejszego protokotu).

Komisja w wyzej wymienionym skladzie po przekazaniu dokumentacji technicznej, zapoznaniu si¢ z warunkami i
mozliwosciami wykonania robot w okreslonym w umowie terminie, ustalila co nastepuje:

1) Przedmiot przekazania stanowi:
Teren przeznaczony pod inwestycje pn. ,,[....]” potozony na dziatkach: [....].

2) Dokumentacja projektowa:

Zamawiajacy przekazatl, a Wykonawca przejal dokumentacje projektowa opracowang przez: [....]

4) Schematy i rysunki montazowe na podstawie ktorych przekazuje si¢ teren budowy:

Przekazana dokumentacja projektowa jest obowigzujaca.

5) Glowne osi budowli:

Osie obiektu budowlanego nalezy wytyczy¢ zgodnie z przekazanym planem sytuacyjnym.

6) Dokumentacja prawna :
Decyzje:

- Pozwolenie na budowe nr [....]
- Zgloszenie budowy [....].

- Decyzja[....]

7) Punkty poboru i parametry mediow:

Wykonawca ustali we wlasnym zakresie.

8) Place sktadowania:
a) Miejsce sktadowania materialow pochodzacych z rozbidrki, miejsce wywozu odpadéw Wykonawca ustali we wlasnym zakresie

b)  Miejsce sktadowania materialow przeznaczonych do whudowania Wykonawca ustali we wiasnym zakresie

9) Materialy Wykonawcy:

Wszystkie wbudowywane materiaty musza posiada¢ dokumenty pozwalajace na zastosowanie w budownictwie, zgodnie z Ustawa Prawo
budowlane (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne zgodnie z zapisami ST).

10) Uzbrojenia terenu:
Na obiektach i w ich sasiedztwie znajduja si¢ urzadzenia uzbrojenia terenu wg plansz ZUDP.

11) Dziennik budowy:

Przekazane Dzienniki budowy:[....]
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12) Dokumentacja budowy:

Znajdowac si¢ bedzie w catosci w biurze budowy Wykonawcy

13) Pomiary techniczne:
Wykonuje Wykonawca, Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ pomiary kontrolne.

14) Zagospodarowania terenu budowy:
Wykonawca sporzadzi i ustawi tablice informacyjne o tresci zgodnej z Umowg oraz oznakuje budowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

15) Zasady i warunki poruszania si¢ na Terenie Budowy (zagroZenie ogniowe, gazowe, ruch drogowy):

Zgodnie z planem BIOZ oraz projektami tymczasowej organizacji ruchu.

16) Zaplecze budowy:

Zaplecze jest zlokalizowane na terenie budowy lub w jej sasiedztwie, z terminem uzytkowalno$ci do dnia zakonczenia robot.

17) W sprawie zagwarantowania intereséw osob trzecich:

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osob trzecich przez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot. Wykonawca zapewni pomoc
w przej$ciu przez teren budowy osobom niepetnosprawnym. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu BIOZ dla zadan realizowanych zgodnie z
Umowa.

18) Zobowigzania Wykonawcy:
Wykonawca bedzie realizowat roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji Umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot na dziatkach w pasie drogowym i wymagajacych zajecia pasa drogowego, wystapit do zarzadcy drogi o
wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego. W odpowiedzi na wniosek wydano decyzje nr ............coeiiiiiiinn. z dnia

Termin rozpoczecia robot ustala sig na dzien ................cooevvieiiiin... z terminem zakoficzenia jak w Umowie.

19) Podwykonawcy:
Zgodnie z zapisami Umowy.

20) Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiajacego: Kierownik Projektu —[....].

Ze strony Zamawiajacego nadzor nad realizacja Kontraktu petni Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
pozostatymi Specjalistami [....] w sktadzie:[....].

Nadzo6r autorski nad realizacja Kontraktu sprawuje: [....]

Ze strony Wykonawcy za realizacje Kontraktu odpowiedzialni beda: Kierownik budowy —[....]

21) Inne uwagi: [....]

Z dniem .......ceoeeiiiiiiiiiiiiiniiiniaenn Inwestor przekazuje, a Wykonawca przejmuje plac budowy odpowiadajac za stan urzadzen na
przejetym terenie oraz przejmuje na siebie obowiazki zarzadcy przejetego terenu.

Na tym protokél zakonczono i po odczytaniu podpisano.

PODPISY

PRZEKAZUJACY:

Zalgczniki: 1) Sktad 0s6b wspdtuczestniczacych w przekazaniu terenu budowy

2) Mapa z zaznaczonym obszarem przekazania
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , Wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie poZzniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytulu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
(dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przyszitosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie péZniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ”  nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ{)R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy =z tytulu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,....."” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czesciq, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajacq
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjgq projektowa, a takze najlepszq wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

3)

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

K) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladdw
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumied

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzinge i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajaca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W ostatnim miesiaqcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powofa Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
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i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koricowego okresu gwarancji, Uprawniony

4.

podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD

1)Zakfada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktére sprzeciwiajq

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACIA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne -

nie wptywajace
(bezposrednio lub
posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sq informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjq zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 8 DO UMOWY

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej ,Umowq")
zawarta dnia pomiedzy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowang pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”

dziatajacg w imieniu i na rzecz Szkoty Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dabrowskiego w Poznaniu, ul.
Baranowska 1, 61-353 Poznan, REGON 631257822, NIP 209-00-01-440, zwanym w dalszej czesci
umowy ,,Administratorem danych osobowych” lub ,,Administratorem”

oraz
(*dane podmiotu ktéry umowe zawiera)

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czeéci umowy ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi dalej ,,Stronami” o nastepujacej tresci:

Majac na uwadze, ze Podmiotowi przetwarzajgcemu zostato powierzone na podstawie uchwaty Nr
LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia spotki
dotyczacej realizacji inwestycji miejskich, zarzadzenia Nr 587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z
dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonania spoétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a zwiaszcza zatacznika nr 11 do ww.
zarzadzenia przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzajgqcy uprawniony jest do
dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowity zawrzec¢ niniejsza umowe
dalszego powierzenia przetwarzania danych o nastepujacej tresci:

g1
Postanowienia ogodlne
1.Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w dniu ... zawart umowe nr RU -
.......... /PIM/.............. Z Wykonawcg w przedmiocie dokoriczeniu budowy sali gimnastycznej wraz

z pomieszczeniami towarzyszacymi i z tgcznikiem oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi
robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,SP-59 budowa sali
gimnastycznej wraz z facznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59”, zwang dalej
~Umowa Gtéwng”, z tytutu ktdérej beda przetwarzane dane osobowe.

2.Niniejsza - akcesoryjna wzgledem Umowy Gtéwnej - Umowa dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umowa, reguluje wzajemny stosunek Stron i
obowiazki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikajacych z zawartej
Umowy Gtéwnej.

§2

Definicje

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z tresci i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje sie
nastepujace znaczenie dla ponizej wymienionych sformutowan:
1)Rozporzadzenie - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
2)Ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781).
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3)Podwykonawca - podmiot, ktéoremu Wykonawca pod-powierzyt w catosci lub czesciowo
przetwarzanie danych osobowych.

4)Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiaty, dokumenty i dane osobowe otrzymane od
Administratora, Podmiotu przetwarzajacego i od wspotpracujacych z nim osdéb oraz dane
uzyskane w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej dotyczace Administratora |ub Podmiotu przetwarzajacego i przedmiotu
Umowy.

§3

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w Umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa oséb, ktorych dane dotycza.

3. Wykonawca oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia i
daje gwarancje wdrozenia i stosowania odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
aby przetwarzanie spetniato wymogi Rozporzadzenia i chronito prawa oséb, ktérych dane
przetwarzane na podstawie Umowy dotycza. Powyzsze potwierdzone zostato poprzez wdrozenie
....... np. kodeksu postepowania Ilub uzyskanie certyfikatu w zakresie ochrony danych
osobowych.* (opcjonalnie).

4.Wykonawca oswiadcza, iz dane bedq przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru

(CTe}] o oTa I for.d=Te [« J R ( *nalezy wskaza¢ doktadny adres
miejsca przetwarzania danych, niekiedy zbiezny z siedzibq Wykonawcy)
5.Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym
podmiotom, ktéorymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy nadaje
Wykonawca.
84

Zakres i cel przetwarzania danych

1.Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy dane pracownikéw
administratora, podmiotéw wspdtpracujacych z administratorem, administratora, klientéw
administratora, w zakresie: imion i nazwisk, nr zaswiadczen, nr uprawnien, adresu
zamieszkania, nr PESEL, nr i serii dowodu osobistego, w formie papierowo - elektronicznej.

2. Powierzone przez Podmiot przetwarzajacy dane osobowe bedg przetwarzane przez Wykonawca,
wytacznie w celu realizacji umowy zgodnie z §1.

8§5
Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkdéw technicznych i organizacyjnych

zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z

przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

2.Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce bedzie odbywaé sie wylacznie na
udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzajacego.

3.Za udokumentowane polecenie uznaje sie zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy nha
podstawie Umowy Gtdéwnej.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje Wykonawce do:

1) nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy ,

2) zapoznania o0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o
ochronie danych osobowych,

3) zobowigzania oséb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania
tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, takze po zakoriczeniu
zatrudnienia,

4) prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania wykonywanych w imieniu
Podmiotu przetwarzajacego,

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzajacego o kazdym naruszeniu ochrony danych
osobowych, nawet jesli w jego ocenie nie jest one na tyle powazne, by podlegac
notyfikacji do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbednej zwioki, w ciagu 24 godzin
od jego wystgpienia. Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzajagcemu powinna
zawierac co najmniej:
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a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to mozliwe - wskazanie kategorii i przyblizonej
liczby o0so6b, ktérych dane zostaty naruszone i ilosci/rodzaju danych, ktérych
naruszenie dotyczy,

b) opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawce $rodkéw w
celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutkdéw.

.W przypadku wygasniecia lub odstgpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie okreslonym przez Podmiot
przetwarzajacy oraz usuniecia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nosnikow,
zarowno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do podjecia stosownego dziatania w
celu wyeliminowania mozliwosci dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie
Umowy, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych. Wykonawca zobowigzuje sie w ciaqgu 7 dni od daty usuniecia danych
przekazac¢ Podmiotowi przetwarzajagcemu protokét zniszczenia powierzonych danych.

. Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, Wykonawca w miare mozliwosci pomaga Podmiotowi
przetwarzajgcemu poprzez odpowiednie s$rodki techniczne i organizacyjne wywigzac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale III Rozporzadzenia.

.Wykonawca, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
Podmiotowi przetwarzajacemu wywigza¢ sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

.Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Podmiotowi przetwarzajacemu informacje o wniesieniu
zadan wprost do Wykonawcy przez klientéw Podmiotu przetwarzajacego w terminie 48 godzin
od otrzymania zadania.

8§6

Postepowanie w razie kontroli

.Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie przekazywa¢ wszelkie informacje dotyczace
zobowigzan publicznych w stosunku do policji i organdéw $cigania oraz stuzb specjalnych
w zakresie przekazywania im dostepu do danych osobowych powierzonych przez Podmiot
przetwarzajacy, a takze do niezwlocznego informowania Podmiotu przetwarzajgcego
o wszelkich pismach oraz dziataniach podejmowanych przez policje, organy Scigania oraz
stuzby specjalne pozostajacych w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy.

.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Podmiotu przetwarzajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce i jego podwykonawcéw danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sgq wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania u Wykonawcy lub jego podwykonawcéw tych danych osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez organ nadzorczy.

.Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej u Podmiotu
przetwarzajacego dotyczacej przetwarzania powierzonych danych osobowych, bedzie
niezwtocznie przekazywat Podmiotowi przetwarzajacemu niezbedne informacje i wyjasnienia.

.Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Podmiot przetwarzajacy o kazdej
kontroli organu nadzorczego, jezeli ma ona zwigzek z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych oraz o kazdym pismie tego podmiotu dotyczacym sktadania wyjasnien w zakresie
powierzonych danych.

§7

Prawo sprawdzenia

.Podmiot przetwarzajagcy ma prawo do audytu i inspekcji, czy s$rodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia Umowy.

.Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz w zwigzku z realizacja Umowy moze by¢ poddany
kontroli zgodnosci przetwarzania danych z obowigzujacymi przepisami prawa przez
uprawnione podmioty.

.Na wniosek Podmiotu przetwarzajacego Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia informaciji
na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych
przy przetwarzaniu $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone
przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.
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4.Podmiot przetwarzajacy realizowa¢ bedzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu
przetwarzajacego i/lub miejscach przetwarzania badz siedzibie Wykonawcy, w godzinach
pracy Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

5.Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Podmiot przetwarzajacy nie diuzszym niz 7 dni.

6. Wykonawca udostepnia Podmiotowi przetwarzajacemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

8§8

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Podmiotu przetwarzajacego.

2.Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce innemu podmiotowi
(podwykonawcy) wymaga pod rygorem niewaznosci, zawarcia umowy w formie pisemnej.

3.Umowa, o ktdrej mowa w ust. 2 musi zawiera¢ wszystkie zobowigzania okreslone w niniejszej
Umowie oraz precyzowac czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzglednieniem
zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych.

4.Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Podmiotu przetwarzajacego chyba, ze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo
Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Podmiot przetwarzajacy o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny
interes publiczny.

8§89

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescia Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2.Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobe, ktdérej dotycza przetwarzane dane
osobowe, Podmiot przetwarzajacy oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jesli nie
dopetnit obowigzkdéw, ktére naktada Umowa, gdy dziatat poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Podmiotu przetwarzajgcego lub wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, ktére
powstaty na skutek dziatan niezgodnych z przepisami Rozporzadzenia.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoich pracownikéw oraz
podmiotow, ktdrymi postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za wiasne
dziatania i zaniechania.

.W przypadku naruszenia przepisow Ustawy lub Rozporzgdzenia w ramach realizacji Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w nastepstwie ktérego Podmiot przetwarzajacy
zostanie zobowigzany do wyptaty odszkodowania lub ukarany grzywna, prawomocnym
wyrokiem lub decyzjgq wilasciwego organu, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrdcenia
rownowartosci odszkodowania lub grzywny i innych udokumentowanych kosztéw poniesionych
przez Podmiot przetwarzajacy.

N

8§10
Czas obowiazywania umowy

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas obowigzywania umowy wskazanej w 81 ust. 1.

8§11
Rozwigzanie umowy

Podmiot przetwarzajacy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:

1) Wykonawca, pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) dane osobowe przetwarzane sg w sposob niezgodny z Umowa;

3) Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Podmiotu przetwarzajacego;

4) Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrzadzit szkode Podmiotowi przetwarzajacemu,
Administratorowi lub osobie, ktérej dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej
umowy;
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5) organ nadzorczy podejmie postepowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzajagcemu w
zwigzku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

§12
Zasady zachowania poufnosci

.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych poufnych.

.Wykonawca os$wiadcza, ze w zwigzku z zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Podmiotu przetwarzajacego w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznosc
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

8§13
Kary umowne

.W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Podmiotowi przetwarzajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust 1 Umowy Gtéwnej.

.W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
objetych Umowa, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 Umowy Gtdwnej, z zastrzezeniem ust. 3.

.W przypadku obowigzkéow Wykonawcy, co do ktérych w Umowie wskazano konkretny termin ich
realizacji, niewykonanie tych obowigzkéow w tym terminie pociaga za sobg zobowigzanie
Wykonawcy do zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust 1 Umowy Gtéownej za kazdy dzien zwioki.

.Podmiot  przetwarzajacy zastrzega sobie mozliwo$s¢ dochodzenia  odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ okreslonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogdlinych.

.Podmiot przetwarzajacy ma mozliwos¢ potracenia naliczonych kar umownych z naleznosci
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy Gtéwnej, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng i bezwarunkowg zgode.

.Strony ustalajg, ze Podmiot przetwarzajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w
wysokosci maksymalnie 20 % wartosci sumy catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 4 Umowy Gtéwnej.

g14
Postanowienia koncowe

.W przypadku, gdy Umowa odwotuje sie do przepiséw prawa, oznacza to rowniez inne przepisy
dotyczace ochrony danych osobowych, a takze wszelkie nowelizacje, jakie wejda w zycie po
dniu zawarcia Umowy, jak rdéwniez akty prawne, ktére =zastapigq wskazane ustawy
i rozporzadzenia.

.Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3
egzemplarze otrzymuje Podmiot przetwarzajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

.W sprawach nieuregulowanych Umowga maja zastosowanie przepisy prawa obowigzujace na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

.Umowa ma charakter nieodptatny.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

.Sadem witasciwym dla rozpatrzenia sporow wynikajacych z Umowy bedzie sad powszechny,
wilasciwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzajacego.

.Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawce jest: .... (imie i nazwisko, nr
telefonu, adres e-mail).

.Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzajacy jest: Pan Krzysztof
Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastepca: Pan Krzysztof
Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl.

. Podmiot przetwarzajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

PODMIOT PRZETWARZAJACY WYKONAWCA
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