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UMOWA nr _______________________ 

 

 

zawarta dnia ______________________ r. w Poznaniu pomiędzy 

 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440; 

 
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy: 
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny Ludów 2, 
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez: 
__________________________ - __________________________, 
__________________________ - __________________________, 
dalej jako: „Zamawiający”, 
 
a 

 
____________________________________ z siedzibą w ___________ przy ul. ____________, 
zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym _______________ PLN, NIP ____________________, 
REGON __________________, adres e-mail: _____________, reprezentowaną przez: 
_______________________ - _______________________ 

/ 
____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą w _________________, 

przy ul. _________________, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
_________________ z siedzibą w _________________ przy ul. _________________, 
wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP _________________, REGON . _________________, 
adres e-mail: _____________, 
dalej jako: „Wykonawca”, 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 
dalej jako „Umowa”. 
 

Zważywszy, że: 

1. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania 
na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 587/2020/P z dnia 3.08.2020 r.  
w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem 
założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 

udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz 
Wskazania do Realizacji z dnia 18 lutego 2019 r., przekazanego przez Wydział Oświaty Miasta 

Poznania – dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na 
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

2. Wykonawca został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.; dalej jako: „PZP”).  

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 
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§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na 

wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły na Strzeszynie”, którego dysponentem 
jest Miasto Poznań - Wydział Oświaty. 

2. Przedmiot Umowy objęty jest Ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej 
Umowy oraz dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SWZ postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca. 
3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

a) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez 

względu na ich ilość), 
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

robót budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, 

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis 
na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg),  

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 

zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 

 drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego - jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 

g) sporządzenia instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu, która winna zawierać 
listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla 
prawidłowego użytkowania obiektu. 

4.  Zakres przedmiotu Umowy określa także dokumentacja przetargowa, a w szczególności 
Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia, pytania i odpowiedzi oraz 

pozostałe załączniki (dalej jako: „SWZ”). 
5.  Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 4 powyżej, zapoznał 

się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 
potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

6.  Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  
z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.  

7.  W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ obowiązków Wykonawcy niewskazanych 

wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi 
sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości 

co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże 
sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

8.  Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w 
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie. 

9.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej 
staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi 

wykonawstwa. 
10.   Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i będzie 

realizował obowiązek, o którym mowa ust. 3 lit. a) powyżej bez względu na ilość zmian czasowej 
organizacji ruchu w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 
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11. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  

12.  Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 
które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania. 

Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest 
do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, 
o których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja  
2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. W szczególności Wykonawca, 
zobowiązany jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac polegających na 

przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas 
prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac 
prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności polegających na 

przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew lub krzewów, 
montażu pali wspierających itp.) do  przedłożenia również raportów opisujących stan 
poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po 
zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu 

odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 3 
dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy. Standardy ochrony drzew i innych 
form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-
p,NT001810F6. 

13. W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa układu dojazdu do szkoły na Strzeszynie”, jak i 

inwestycją „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki 3/173”, 
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą/ami powyższych zadań. Dotyczy to w 
szczególności dojazdu do terenu budowy, w tym korzystania z tymczasowych dróg dojazdowych. 
W przypadku, w którym konieczna będzie zmiana początkowego przebiegu tymczasowych dróg 
dojazdowych, Wykonawca nie będzie kierować wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tego 
tytułu. Wszelkie uzgodnienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić z wykonawcą inwestycji 

pn. „Budowa układu dojazdu do szkoły na Strzeszynie” jak inwestycji pn. „Budowa sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki 3/173”.     

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy na 780 dni od daty podpisania Umowy - tj. 

[…………………………..…….]. 
2. Strony ustalają następujące kamienie milowe (dalej jako: „KM”) realizacji przedmiotu Umowy: 

i. KM1 – wykonanie minimum 15% zaawansowania finansowego - 210 dni od zawarcia 
Umowy tj. do dnia [………….],  

ii. KM2 – wykonanie minimum 40% zaawansowania finansowego - 300 dni od zawarcia 
Umowy tj. do dnia [………….], 

iii. KM3 – wykonanie minimum 65% zaawansowania finansowego - 480 dni od zawarcia 

Umowy tj. do dnia [………….], 
iv. KM4 - wykonanie minimum 80% zaawansowania finansowego - 600 dni od zawarcia 

Umowy tj. do dnia [………….], 
v. KM 5 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - do 720 dni od zawarcia Umowy  

3. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia 
o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod 

rygorem nieważności, akceptacja ze strony Inżyniera Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu 
powiadomienia powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać 
wykonie danego KM, w szczególności protokoły odbioru etapów określonych w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych (dalej: TER). 

4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
przedmiotu Umowy do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie 
w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 

a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy; 

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 
robót budowlanych; 
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c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy; 

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 
drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego, jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 

e) sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu.  

 
 

§ 3 
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 

 
1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram 

rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy, tj. wykonywania poszczególnych prac w 
ramach realizacji Umowy, który będzie podlegał opiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu oraz 
akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego musi być dokonana na piśmie pod 

rygorem nieważności. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania.  

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzględniać sposób wypłaty wynagrodzenia 
określony w Umowie oraz w TER, zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać terminy realizacji wynikające z 
oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych 

i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram przyznanych zamknięć 
drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
terminowość wykonania Umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, 

że zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami 

Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia 
przedłoży skorygowany harmonogram, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Inżyniera 
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je 
uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 
umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM wskazanych 

w §2 ust. 2 w terminie 7 od daty, kiedy było możliwe stwierdzenie tej okoliczności. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. Program taki ma 
przedstawiać plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych KM, 
których termin wykonania jest zagrożony lub których termin wykonania już upłynął, a które nie 
zostały jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych środków i metod zmierzających do 
zapobieżenia opóźnieniu lub jego redukcji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala 

się, iż przyjęcie lub akceptacja programów naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić 

wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz że nie stanowi ona zgody na zmianę 
terminów realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie 
wymaga formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.   

5. Przyjęte Etapy z TER służą rozliczaniu przedmiotu Umowy. KM służą weryfikacji terminowego 
wykonywania przedmiotu Umowy.  

6. W terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy bądź na 7 dni przed przedłożeniem pierwszej 
umowy podwykonawczej (w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze), Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ryczałtowy wykonania robót budowlanych 
(dalej jako: „kosztorys ryczałtowy”), sporządzony z uwzględnieniem łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz TER. Kosztorys ryczałtowy będzie służył weryfikacji umów podwykonawczych, 
a także kalkulacji należnego wynagrodzenia Wykonawcy w ramach poleceń Zamawiającego i 
wystąpień Wykonawcy, o których mowa w § 19 Umowy. 
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§ 4 
WYNAGRODZENIE  

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości: […………………………..…….] zł netto, (słownie: […………………………..…….] złotych), tj.  

[…………………………..…….] zł brutto (słownie: […………………………..…….], łącznie z podatkiem VAT, 
według stawki ……%. 

2. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

3. Szczegółowe zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 10 Umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne 

koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje 
się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy 
niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. Niedoszacowanie, 

pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca 
oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne 
pomiary z natury, nie wnosi uwag i żadnych zastrzeżeń. Wszelkie roboty, czynności, materiały 

i rozwiązania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne 
do przeprowadzenia z punktu widzenia obowiązujących standardów budowlanych, wymogów 
prawa, warunków technicznych lub praktyki budowlanej, zostały przewidziane przez Wykonawcę 
na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostały ujęte w cenie ofertowej, wskazanej 
w ust. 1 powyżej.  

 
§ 5 

FINANSOWANIE INWESTYCJI 

 
1. Zamawiający sfinansuje przedmiot Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy - ze środków własnych 

oraz z dofinansowania zewnętrznego w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program 
Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy nr Edycja2/2021/3654/PolskiLad 

(dalej jako: „Wstępna Promesa”), udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255) oraz 
Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.  

2. W pierwszej kolejności Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenie ze środków własnych. 

Pozostała część wynagrodzenia - dwie ostatnie transze wynagrodzenia Wykonawcy, łącznie 
maksymalnie do kwoty 65.000.000,00 zł, będą finansowane ze środków Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z udzieloną przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego Wstępną Promesą. 

3. Do wysokości 76.470.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta 
siedemdziesiąt zł 00/100 zł) wynagrodzenie Wykonawcy będzie finansowane w proporcji: 
1147/7647 ze środków własnych Zamawiającego i 6500/7647 z dofinansowania z Rządowego 

Funduszu „Polski Ład” z tym zastrzeżeniem, że kwota dofinasowania nie przekroczy kwoty 

65.000.000,00 zł brutto. (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów 00/100 zł). Jeśli wynagrodzenie 
Wykonawcy przekroczy kwotę 76.470.000,00 zł brutto, Zamawiający w ramach udziału 
własnego sfinansuje wynagrodzenie w kwocie, w jakiej wynagrodzenie to przekroczy kwotę 
76.470.000,00 zł zł brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt zł 
00/100 zł) 

4. Rozliczenie za wykonane roboty ze środków pochodzących z dofinansowania inwestycji  
z Rządowego Funduszu Polski Ład odbywać się będzie w ostatnich dwóch transzach, po 
wykorzystaniu środków własnych Zamawiającego, o których mowa w ust. 2. Przedostatnia 
transza wynagrodzenia, w wysokości maksymalnie do połowy kwoty dofinansowania inwestycji z 
Rządowego Funduszu Polski Ład, zostanie wypłacona po odbiorze robót objętych etapem 39 wg 
TER. Ostatnia transza wynagrodzenia o wartości pozostałej części dofinansowania inwestycji  
z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie wypłacona po zakończeniu inwestycji i odbiorze 

końcowym robót. 
5. W związku z dofinansowaniem zewnętrznym z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, opisanym w 

ust. 1 powyżej, Wykonawca zapewnia bieżące finansowanie realizowanych robót budowlanych w 
trakcie ich trwania do kwoty 32.500.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset 
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tysięcy złotych), tj. do wysokości połowy maksymalnej kwoty dofinasowania, o którym mowa 
wyżej, na czas poprzedzający wypłatę dofinasowania na zasadach wskazanych we Wstępnej 
Promesie, tj. w części niepokrytej transzami wynagrodzenia finansowanymi ze środków 
własnych Zamawiającego — do czasu wypłaty pierwszej transzy wynagrodzenia finansowanego 
ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz za prace wykonane w dalszym okresie — do 

czasu wypłaty drugiej transzy wynagrodzenia finansowanego ze środków Rządowego Funduszu 
„Polski Ład”. 

6. Zapłata całości wynagrodzenia nastąpi w terminie do 35 dni od dnia sporządzenia protokołu 
odbioru końcowego.  
 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 

postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,     
a w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą; 

2) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek na 
terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiającego 
znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie zaplecza budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z 
realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie będącym 
konsekwencją realizacji niniejszej Umowy; 

3) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej 
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego oraz 
osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem 
terenu budowy przez Wykonawcę; 

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) wykonanie i zainstalowanie na swój koszt w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, w 
obrębie placu budowy, tablicy przedstawiając m. in. informację o zakresie i harmonogramie 
wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 3 do 

Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną 
akceptację Zamawiającego co do rozmieszczenia na placu budowy. Wykonawca ma 
obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich trwałość, czystość oraz widoczność 
przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru końcowego, a następnie 
odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z postanowieniami Umowy; 

6) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone osobom trzecim. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt; 

7) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem; 

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia miejsca 
budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego - naprawienie  
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt; 

9) w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 
kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego; 

10) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 
terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych 
posesji przez cały czas wykonywania robót; 

11) z chwilą zabrudzenia przez sprzęt Wykonawcy przyległych dróg dojazdowych, bieżące ich 

czyszczenia;   
12) usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy; 
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13) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z częstotliwością minimum raz na 
tydzień celem zapewnienia prawidłowej i terminowe realizacji przedmiotu Umowy; 

14) zorganizowanie wykonywania robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności 
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy 

zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również 
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach,  
w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub 
organizacyjnych; 

15) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia; 

16) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji sąsiadujących 
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję oraz 
informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 

na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania 
właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu 
pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych prac oraz do informowania 
mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na 

korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany 
w przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia 
w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się 
z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych; 

17) pokrycie kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu 
(dalej jako: „COR”) bez względu na ilość zmian, który obejmuje wszystkie koszty związane 

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, a w tym: 
a) wykorzystanie, wdrożenie i utrzymanie na czas realizacji robót projektu COR będącego 

częścią Dokumentacji Projektowej Zamawiającego – w momencie, gdy wspomniany 
projekt będzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy 
Wykonawca bądź Inżynier Kontraktu stwierdzi konieczność uzupełnienia/modyfikacji 
ww. projektu lub opracowania nowych projektów, Wykonawca dokona odpowiednich 

nowych opracowań lub zmian istniejących opracowań oraz uzyska wszelkie niezbędne 
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inżyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku chęci zmiany COR, Wykonawca nowy 
lub zmieniony projekt musi zaprezentować Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu 
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do likwidacji 
objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, w tym do usunięcia wbudowanych 
materiałów i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie 

konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
g) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego 

uszkodzenia nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt 
Wykonawcy w technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

h) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych, 
i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

j) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 
k) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

18) pokrycie kosztu utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu, 
który obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 
pomocy przeszkolonych sygnalistów, 

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 
krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

19) pokrycie kosztu likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, który obejmuje: 
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a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

20) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 
udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 

prowadzonymi przez podmioty trzecie, 
21) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziału nakładów ponoszonych na realizację 

Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 
oraz na koszty z nią niepowiązane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji  
o podziale nakładów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego.  

2. Niezależnie od powyższego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje 

się do: 
a) sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz 

obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 

5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx. Dokumentacja 
fotograficzna musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane 
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. 

b) sporządzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k. 
Wykonawca robót zapewni przy tym ciągłą rejestrację zdjęć poklatkowych time-lapse, 
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczości 
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny być gromadzone 
online na chmurze bez zbędnej zwłoki. Dane powinny być gromadzone w systemie 
backup (na dwóch dyskach), żeby można je było odtworzyć w przypadku 
nieoczekiwanych błędów. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 

archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. Pliki jpg powinny 
być oznaczone datą wykonania zdjęcia: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty. Obiektyw 
powinien być dobrany do specyfiki miejsca i warunków zastanych. Zdjęcia do systemu 
time-lapse robione nie rzadziej niż co 10 min. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozlokowania i specyfikację systemu do 
nagrywania w ciągu 21 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem 

obejmować wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów 
znajdujących się poza jego granicami. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi 
uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Okres przechowywania zdjęć i nagrań 
przez Zamawiającego będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy oraz udzielonej rękojmi bądź gwarancji jakości. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji 

przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń może zostać zmienione  
w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni przed 
zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz 

urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego.  
4. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet zdjęć 

oraz całość nagrania procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 
5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 

paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 
wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym 
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji 
czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 

Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu 
informacji, które mają zastać udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do 
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie 
Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego 
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 
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§ 7 
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 
(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie będzie 
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, rozumie 
się przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, chyba że dane 
postanowienie Umowy wskazuje inaczej. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy będzie Kierownik Projektu: 

Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

3. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  

 Imię i Nazwisko / Nazwa […………………………..…….] 
 tel. kom. […………………………..…….] 
 fax. […………………………..…….] 
 e-mail […………………………..…….] 
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie […………………………..…….], którego obowiązki 

pełnić będzie:  
Imię […………………………..…….]  

Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 
fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

5. W skład personelu Zamawiającego pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 

wchodzić będą: 
a) koordynator inspektorów nadzoru- […………………………..…….], 
b) w branży konstrukcyjnej – […………………………..…….], 
c) w branży robót elektrycznych i elektroenergetycznych -  […………………………..…….], 
d) w branży teletechnicznej/ niskoprądowej – […………………………..…….], 
e) w branży drogowej – […………………………..…….], 
f) w branży instalacyjnej sieci i instalacji wod-kan, gaz, wentylacja, CO – 

[…………………………..…….], 
g) w branży zieleń – […………………………..…….]. 
h) koordynator BHP – […………………………..…….]. 

6. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 
a) kierownika budowy – […………………………..…….],, 
b) kierownik robót konstrukcyjnych – […………………………..…….], 
c) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych  – […………………………..…….], 

d) kierownik robót teletechnicznych / niskoprądowych – […………………………..…….], 
e) kierownik robót instalacyjnych w zakresie  sieci i instalacji wod-kan, gaz, wentylacja, CO – 

[…………………………..…….], 
f) kierownik ds. zieleni  – […………………………..…….], 
g) koordynator ds. bhp. – […………………………..…….]. 

7. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczególności do: 
1) podpisywania protokołów odbioru, 
2) oświadczenia o odmowie odbiorów, 
3) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 

ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego, 
5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu Umowy 

oraz programu naprawczego. 
8. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania zmian 

Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie odrębne 
pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień niniejszej 
Umowy. 
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9. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 
pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 
wskazanych w ust. 4 i 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o którym 
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie  

i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające 
ze SWZ.  

 
 

§ 8 
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

 
1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela 

Zamawiającego placu budowy Wykonawcy. 

2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Inżynierowi 
Kontraktu najpóźniej na 14 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, następujących 
dokumentów w celu uzyskania akceptacji: 
a) programu zapewnienia jakości, 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika, 
d) decyzje o zajęciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w świetle przepisów prawa, 
e) uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem materiałów 

i urządzeń na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg znajdujących się 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 21 od dnia podpisania Umowy. Przekazanie 

nastąpi na podstawie pisemnego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 
4. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym, 

wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 
naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej.  

5. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 

celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony 
znajdujących się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub 
uszkodzony.  

 
§ 9 

ODBIORY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, 

dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora 
nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach. 

2. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, 
nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa  

w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań 
technologicznych, zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie 

niezwłocznie powiadomiony.  
3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 

określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały 
mają być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 

stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 
potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), 
dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim 
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, w ramach 
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyżej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 
zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów  
i urządzeń, zgodnie z przepisami prawa. 

4. Wykonawca będzie informował odpowiedniego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niż 3 dni 
przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 
nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
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i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

5. Strony ustalają, że w toku realizacji Umowy dokonywane będą odbiory pozycji TER – 
potwierdzające wykonanie każdej pozycji TER, w następujący sposób: 

1) o gotowości do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 
2) zgłaszając gotowość do odbioru Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić 

zakres prac lub robót wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartość. 
Zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu 
przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty budowlane nie zostały wykonane lub 

zostały wykonane nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono 
wymaganych prób - Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru, 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym wskaże roboty 

dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt, 
6) Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi 

gotowość do ich odbioru, w sposób określony w pkt 1) powyżej, 
7) Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego 
podstawą sporządzenia będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych, 

8) w przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru 
przez Wykonawcę, w sposób określony w pkt 1) powyżej, 

9) z czynności odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporządzą protokół 
odbioru, 

              10) Wykonawca ma obowiązek załączenia kopii podpisanego przez właściwe osoby protokołu    

                    odbioru do faktury obejmującej należność za wykonanie danej pozycji z TER. 
6. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu dokumentu, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektorów nadzoru 
do dziennika budowy, stwierdzający gotowość do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu 
się ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawcę zestawem dokumentów, 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, do których należą: 

a) dziennik budowy, 
b) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych 

prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach 
wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów 
większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, 
jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 

współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 

użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 
c) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ– 
sporządzone 3 egzemplarzach, 

d) dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 
sporządzony w 3 egzemplarzach, 

e) dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
f) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna 

w formacie .pdf, 
g) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 

przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  
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h) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń– sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

i) protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami: - sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

j) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

k) instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu – w 3 egzemplarzach, 
l) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 

ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 

wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a także 
wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. 
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez 
przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 
m) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach. 
7. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

9. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczoną przez 
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli dysponenta i jeżeli było to przedmiotem 
Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury 
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.  

10. Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia dokonane 
w toku czynności odbiorowych. 

11. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 
stwierdzone w protokole odbioru końcowego. 

12. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane 
nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono wymaganych prób - 
Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

13. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże roboty 

dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  
14. Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi gotowość 

do ich odbioru, w sposób określony w ust. 7 powyżej.  
15. Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

16. W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez 
Wykonawcę, w sposób określony w ust. 7 powyżej. 

17. Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania 
protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 

18. W terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi, o której mowa w § 13 ust. 1 niniejszej 

Umowy, Zamawiający dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli 
Dysponenta, odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i 
zaistniałych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym 
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym. 

19. Przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 
dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole,  

o którym mowa w § 8 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli 
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie 
znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania odbioru 
końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. 

20. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 8 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 

informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 
geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 
geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej 
na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie Miejski 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni 
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  
 

 
§ 10 

ZASADY PŁATNOŚCI  

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płacone w transzach stanowiących ustalone części 

ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy. Ilość i wysokość transz określa TER, stanowiący 
załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy wiążący Strony TER najpóźniej w 
kolejnym dniu roboczym po dniu podpisania Umowy.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych, zgodnie z TER w 
miarę postępu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy, po odbiorze robót 

budowalnych objętych danym etapem wg TER oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu 
skutecznego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

3. Celem umożliwienia dokonania płatności za dany etap TER, Wykonawca ma obowiązek załączenia 
do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru danego etapu TER 
(lub danych etapów TER w ramach pierwszej transzy dofinansowania),  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych:  

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu udziału 
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do 
Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 
− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 

zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 
podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 
przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 6 do Umowy, 

− w przypadku gdy zabezpieczeniem należytego wykonania umowy Wykonawcy  

z podwykonawcą będzie kaucja gwarancyjna - dowód potrącenia części wynagrodzenia  
z ustanowioną kaucją wraz z notą obciążeniową, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 13) poniżej.   

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego. 
5. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, 

Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

a) protokołu odbioru końcowego oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy,  

− kopii faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

oraz potwierdzeń realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 
− w przypadku gdy zabezpieczeniem należytego wykonania umowy Wykonawcy  

z podwykonawcą będzie kaucja gwarancyjna - dowód potrącenia części wynagrodzenia  
z ustanowioną kaucją wraz z notą obciążeniową, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 13) poniżej.  



 
 

Strona 14 z 40 

6. Faktury będą płatne przez dysponenta – przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi 
załącznikami. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie 
nabywcy: 

MIASTO POZNAŃ 

Wydział Oświaty 
ul. Libelta 16/20 
61-706 Poznań 

NIP 209-00-01-440 
 

7. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
plac Wiosny Ludów 2 

61-831 Poznań 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 4 lit. b) i ust. 5 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Wstrzymana część należnego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty.  
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może 
odstąpić od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, 
wówczas Wykonawca winien przedstawić wyłącznie dowody zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur. 

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego dysponenta. 
10. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _____________________________,  

a właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest __________________________________ 
Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany 
powyżej oraz że ten rachunek będzie zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień 
płatności rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez 
Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania 

przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności 
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawcę, 
nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający 
nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to 
uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w 
transakcjach handlowych.  

11. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

 
NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA:  
Wydział Oświaty Miasta Poznań,  

ul. Libelta 16/20,  
61-706 Poznań,  

Nr GLN  5907459620191 
 

12. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 
elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

 
§ 11 

PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 
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2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu, w odniesieniu do kosztorysu ryczałtowego, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  
w złotych, 

3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ryczałtowego),  

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 
6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys lub inny dokument, z którego 

wynikać będzie wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
wynagrodzenia, a w którym dane pozycje winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom                

z  kosztorysu ryczałtowego, 
7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 

……………………………(zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 

rodzaju, 
10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 

podwykonawcami, 
11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 

uiszczonego wynagrodzenia), 
12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone z 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa winna przewidywać, że kwoty wnoszone 
na zabezpieczenie stanowić będą kaucję gwarancyjną: zostaną potrącone z należnego 

wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie 
umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy przysługiwać będzie po 

upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji gwarancyjnej 
(zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia. Potrącenie 
wierzytelności  przysługującej Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy z wzajemnych 
wierzytelności Podwykonawcy nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez 

Wykonawcę nie później niż w terminie płatności faktury oraz w drodze kompensaty 
wzajemnych zobowiązań, 

14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 

przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
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aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 
przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy 
określonych w niniejszej Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w 

ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 
powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 
powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym 

terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
ust. 8 powyżej jest dłuższy niż wykazany w ofercie Wykonawcy, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w 
terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 

wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  
13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu 
Umowy. 

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

 
 

§ 12 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
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a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM przedmiotu 
Umowy - w wysokości 0,04 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 
4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia przedmiotu 
Umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 

ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 

Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,015 % wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 
zwłoki,  

d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w części 
dotyczącej robót budowlanych objętych zakresem podstawowym, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie przepisów 

prawa czy postanowień Umowy) - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

e) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 5 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto danego 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, którego dotyczy nieterminowa zapłata                 
– jednorazowo za każdy dostrzeżony przypadek, 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo w wysokości 
0,015 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każde naruszenie,   

h) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 11 niniejszej Umowy 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 

zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 0,015 % wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde naruszenie,  

i) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
każdorazowo w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto danego 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 

j) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 6 ust. 6 Umowy,  
w wysokości 0,022 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy, za każde naruszenie,  
k) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 

zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę, w wysokości 0,003% wartości 
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 
naruszenie,  

l) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu 
Umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,007% wartości brutto 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

m) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 0,005% 
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każde naruszenie,   

n) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 
terminu w wysokości 0,015% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 
4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki,   

o) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §17 Umowy 
w wysokości 0,015% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

p) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,015% wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 
naruszenie,   
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q) w przypadku nieprzedłożenia kosztorysu ryczałtowego w terminie określonym w Umowie 
w wysokości 0,007% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

r) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  
szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 12 Umowy, w wysokości 0,007% wartości brutto 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 
naruszenie,   

s) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 
wskazanych w § 1 ust. 4 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 
w realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych 
przepisach i/lub dokumentach, a przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę 

bez udziału tych osób lub ich kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną w 
wysokości 0,03% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każde naruszenie.  

2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 

3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 

lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa  
w § 4 ust. 1.  

 
§ 13 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na cały zakres przedmiotu Umowy.     
2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres 

uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna 
stanowiąca załącznik nr  8 do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi 
[…………………………..…….] miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), liczony jest od daty odbioru 
końcowego danej inwestycji lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego 
danej inwestycji z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez 

producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona 
przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne do 
Umowy w dacie odbioru końcowego.  

3. Niezależnie od powyższego, Wykonawca udziela gwarancji w zakresie pielęgnacji zieleni. Zakres 
uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz Karta gwarancyjna 
stanowiąca załącznik nr 9 do Umowy.  

4. Okres gwarancji na pielęgnację zieleni wynosi: ______ (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) miesięcy 
od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy. 
5. W razie wątpliwości, za zieleń w rozumieniu niniejszego paragrafu uznaje się rezultat prac 

Wykonawcy związanych z nasadzeniem trawy, drzew i zieleni niskiej oraz instalacją urządzeń 
związanych z utrzymaniem zasadzonych roślin, opisane szczegółowo w dokumentacji projektowej, 

o której mowa w §1 ust. 2 Umowy.  
6. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 

i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni w 
odniesieniu do robót budowlanych. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, 
wymagających natychmiastowego usunięcia wady, w szczególności ze względu na konieczność 
zmniejszenia szkody.  

7. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji 
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Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę. 

8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 

W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do 
tej rzeczy biegnie na nowo. 

10. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 
11. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez 

poszczególnych dysponentów.   
 

 
§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy ustanawia się zabezpieczenie, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie […………………………..…….], w  
wysokości 5 % wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. […………………………..…….] zł, słownie: 

[…………………………..…….].  
2. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu, Wykonawca przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek 
bankowy: […].   

3. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 

zmianą terminu zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 
odbioru końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 
przedmiotu Umowy, zobowiązany jest on do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio uwzględniający 
nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 14 ust. 5, Zamawiający 
(analogicznie do regulacji z § 14 ust. 4) będzie uprawniony do wystąpienia z wezwaniem do 

zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania 
Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (lub zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości. 

8. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  
w wysokości 70% jego wartości wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 

zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty skutecznego 
dokonania odbioru końcowego inwestycji oraz wykonania wszystkich ciążących na Wykonawcy 

obowiązków nałożonych Umową, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych oraz dostarczenia kopii mapy zasadniczej 
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli dotyczy).   

9.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione 
lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 15 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady lub 
gwarancji. 
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§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa (odstąpienie ustawowe). 
2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane w 
terminie 180 dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego, w szczególności 
w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka przekracza 10 dni, 
3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 

realizacji któregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni, 
4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie     

z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie               
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub  

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  
5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 

okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 
6) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  

w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja 
robót przez Wykonawcę, 

8) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
9) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie wartość 

20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy (w przypadku dokonania w trakcie realizacji 
Umowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, limit oblicza się od kwoty brutto całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu wykonania Umowy, na dzień odstąpienia od 
Umowy), 

10) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy, limit oblicza się od kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy należnego z tytułu wykonania Umowy. 
3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 

pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 
wykonanych do momentu odstąpienia. 

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, 
z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 
skutek rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  



 
 

Strona 21 z 40 

8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 
wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa 
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego 
dochodzenia kar za odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

9. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 
protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 
określonych w Umowie).  

 
 

§ 16 
ZMIANY UMOWY 

 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 
1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych       
- w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych - w przypadku, jeśli 
realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 

zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robot 
dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 
urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 
Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 

administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów 
realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy 
wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez 
dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 
terminy realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy 
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 
nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów 
obiektywnych nie może wykonać zmienionego przedmiotu Umowy w terminie określonym 
dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz wynagrodzenia 

Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji 
Umowy oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń 
na terminy realizacji Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  

z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli 
awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub całość 
zamówienia - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy,  

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 
współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania 

osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 
wykonywania istotnej części lub całości zamówienia – odpowiednia, odpowiadająca tym 
okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy,  

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach 
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nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 

dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym 
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na 
technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą 
konkretnych warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 
całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia, zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy,  

11) konieczności i/lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 
zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana przedmiotu 

Umowy - zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie 
wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy 
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny 
pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w 

przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części 
lub całości zamówienia – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robót 
zamiennych na część lub całość zamówienia, zmiana terminu lub terminów realizacji 
Umowy, 

12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - 
zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy 
części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – 

odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 
13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 
c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 

czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

– zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 

życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 
przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę 
okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy 

w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 
14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  

o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 

zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 

Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia 
lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 
przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana 
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub 
potrzeby), odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy i 
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w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robót lub usług wpływa 
na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia – odpowiednia, pod względem 
wpływu części lub całości usług dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość 
zamówienia, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy, 

17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia 
na realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

19) zmiany przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części przedmiotu Umowy (ograniczenie przedmiotu Umowy), gdy 

wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 
inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o 
więcej niż 20 % zakresu przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy, 
proporcjonalna do zmian przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział 

danej pozycji TER na mniejsze części i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia,  
20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 
było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 
zamówienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości transz wynagrodzenia Wykonawcy, o 
których mowa w § 10 ust. 1 Umowy poprzez: 

a) zmniejszenie wartości poszczególnych transz wynagrodzenia w sytuacji, w której 
będzie to konieczne z uwagi na zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 
postanowieniami Umowy,  

b) zwiększenie wartości poszczególnych transz w sytuacji, w której jest to konieczne z 
uwagi na podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami 
Umowy,  
- aby dostosować poszczególne transze wynagrodzenia do wymagań wynikających 

z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

3. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, 
a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na 
wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

4. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

6. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 - znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli okres wykonania 

przedmiotu Umowy przekracza 12 miesięcy.   
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§ 17 
UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca 
zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego 

robót budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowę wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę (odpowiednio: 
wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego, 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, pracowników, współpracowników, wspólników, piastunów organów i 
przedstawicieli osób wskazanych powyżej. 

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
z terminem obowiązywania nie krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie 
krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1,                      
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków 

umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez 

Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 
3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

 
 

§ 18 
PRAWA AUTORSKIE 

 

1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy z chwilą przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności  
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych 
utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych 
dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa 
majątkowe do tej dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  

a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  dokumentacji, tj. 

wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań dokumentacji  
a także na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól eksploatacji,  
w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od 
wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania                      

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 
egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 
wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na 
wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie 
Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych 
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola 
eksploatacji: 

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
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zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań               

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 
6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 

upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 

budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy 
budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie 
dla którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej Umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 
do dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do 

nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszej Umowy. 

5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy 
ex nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową na 

Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  
6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za 
wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji.  

 

 
 

§ 19 
WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 
1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 4 Umowy lub 

teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeżeli zajdą inne 

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca 
powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdził lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej okoliczności. Zawiadomienie 
takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, a załączone do niego winny być 
dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot wystąpienia (dalej jako: 
Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub postanowień Umowy, 

4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
Umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 
urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 
przedmiotu Umowy; 

2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy;  

3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 
potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 
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4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 
8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §16 ust. 1 pkt 10 

Umowy. 
4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona 

jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, 
wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
a) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego tytułu, z 

tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia 
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy. 

b) wykonać roboty nieprzewidziane bądź roboty zamienne,  
c) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie potwierdzona 

przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 

przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

9. Jeżeli roboty wynikające z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego odpowiadają 
opisowi pozycji w  kosztorysie ryczałtowym, cena określona w tych dokumentach, używana jest do 
wyliczenia wysokości wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającego wycenę robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, 

materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od 
średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, 
zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a 
w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa  powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

11. Jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 9 oraz do 
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 
13. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 

niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 
Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem 
zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia. 
 

 

§ 20 
KLAUZULA WALORYZACJNA 

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiałów, usług lub 
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innych elementów kosztotwórczych związanych z realizacją zamówienia, według następujących 
zasad: 
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, 
2) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia jako termin składania ofert, w tym również w przypadku gdy 
Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

3) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego 
według następującego wzoru:  

 
W=CBM/100 

 
gdzie CBM – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem obowiązujący 
w miesiącu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na stronie GUS, jako wskaźnik) zmiany w stosunku do daty złożenia ofert, 
4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 

podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty 

wynagrodzenia podlegającej waloryzacji. 
5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 

następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 
waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 
podlegającej waloryzacji. 

6) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych  
pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie może przekroczyć 
limitu 7% kwoty brutto określnej w § 4 ust. 1 Umowy. 

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §16 ust. 1 pkt 13 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do 
(tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §16 ust. 1 pkt 13 
Umowy. 

9) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury podlegającej 
waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako osobna pozycja. 

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.  
2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 

dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 
 

 
§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych 
osobowych, stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku – o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, 
jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy  
w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 
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3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy – 
Prawo zamówień publicznych i ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 
6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
Załączniki: 
- Nr 1 – Wyceniona przez Wykonawcę oferta; 
- Nr 2 – Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER);  

- Nr 3 – Projekt tablicy informacyjnej; 
- Nr 4 – Wzór protokołu przekazania terenu budowy; 
- Nr 5 – Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej; 

- Nr 6 – Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury; 
- Nr 7 – Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej; 
- Nr 8 - Karta gwarancyjna, 
- Nr 9 – Karta gwarancyjna dotycząca pielęgnacji zieleni, 

- Nr 10 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 



 
 

Strona 29 z 40 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 

(dalej jako: „Podwykonawca”),  
 

oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 
złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   

 
wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytułu prac 

realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 
___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  
z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 
zrzeka. 

 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 
w przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________ 
• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________. 
 
Rozliczenie realizacji Umowy: 

− Szacowana wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zapłaconych faktur: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych 

faktur: ____ 

− Szacowana pozostała wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 

zapłacenia: ____ 

 
 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
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lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO 
PODWYKONAWCY 

 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 

____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 
 

z tytułu prac realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 
zawartej w dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta 
Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____”  nie wystawiłem 
dotychczas żadnej faktury.  
 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 

(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
 
 
 

 
 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 

KOŃCOWEJ 
 

__________________, dn. ____________ 
 

 
MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 

kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 

 
całkowite wynagrodzenie należne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytułu prac 
zrealizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 

___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 

Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 
Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 

 ______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 



 
 

Strona 32 z 40 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Strona 33 z 40 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 

 

 

GWARANT: 

………………………………………………. 

 

UPRAWNIONY: 

 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 

Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000 zł 

 

DOTYCZY:  

…………………………………………. 

Umowa nr___ z dnia___ (dalej jako: „Umowa”) 

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pod nazwą „…..” określonego 

w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią, wskazanych w 

Umowie. 

2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 

przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant 

przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także 

za części realizowane przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 

3) Termin gwarancji wynosi ____ miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą  

w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, 

specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą 

Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej. 

5) Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 

przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. 

 

 

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana 
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rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już naprawiana – do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia 

wady, 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w lit. e). 

 

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 1) lit. e). 

f) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych, 

g) koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

h) Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 

technicznych, 

i) Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, 

j) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, 

które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają, 

k) Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 

gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  

z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów, 

l) Gwarant zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania 

utrzymywania wbudowanych urządzeń, elementów technologii  

i wyposażenia w ciągłym ruchu. 

3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 2 razy w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji, w odstępach czasu co najmniej 6 miesięcy.  

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli nie 

będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 
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5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane 

przez producenta, 

7) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych 

robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  

i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 

wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 

podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 

 

 

 

4. TRYBY USUWANIA WAD 

1)Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które sprzeciwiają 

się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne. 

2)Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 

wymagań technicznych oraz czasowych: 

 

 

 

 

 

 

 KLASYFIKACJA 

WAD 
REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCJI 

A. 

 

 

Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) brak lub 

ograniczenie możliwości 

eksploatacji jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 

przejezdności bądź 

nieprzerwanego działania 

wskazanych wbudowanych 

urządzeń, elementów technologii 

i wyposażenia 

72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie 

wady 

zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

B. 

 

 

Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 
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2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

C. 

 

 

Wady nieistotne -  

nie wpływające 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) na eksploatację 

jakiejkolwiek części 

przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu 

usunięcia wady 

48 h chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie 

wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 

 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie 

wskazanej przez Wykonawcę. 

Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię 

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 

 

3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4)Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe 

odbędzie się bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady. 

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

 

 

5. KOMUNIKACJA 

1)O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną 

na wskazane numery telefonów i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje 

kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odeśle 

(faksem lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjęcia 

zgłoszenia. 

  Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia 

o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie 

dokonane. 

2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane przez strony w  Umowie. 

  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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2)W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta 

3) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 

 

     

 

   PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY 
 

KARTA GWARANCYJNA – GWARANCJA PIELĘGNACYJNA 
DOT. UMOWY nr RU-………………………….. (dalej jako: „Umowa”) 

 

 
GWARANT: 
………………………………………………. 
 
UPRAWNIONY: 
 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 
 
DOTYCZY:  

 
Wykonania przedmiotu zamówienia publicznego pn.: „……………………………” 
 
W ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, Gwarant udziela: 

 
− gwarancji pielęgnacyjnej na zieleń w rozumieniu Umowy  wynoszącej ………. (zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy) liczonych od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w 
czasie odbioru końcowego przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową.  

 
1. Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksową pielęgnację zieleni, a także formowanie koron drzew 

(przycięcie do docelowych wymiarów i kształtów, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego) 

i coroczną korektę koron mogących kolidować ze słupami oświetleniowo – trakcyjnymi, siecią 
trakcyjną i elewacjami budynków oraz cięcia korygujące krzewów. Terminy i częstotliwości 
poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni zostaną uzgodnione przez Gwaranta 
w porozumieniu z Uprawnionym, tak aby nie doprowadzić do pogorszenia kondycji zdrowotnej 
roślin oraz uzyskać ich wystarczające przyrosty. Ocenie Uprawnionego podlegać będzie efekt, a nie 
ilość przeprowadzonych zabiegów. W przypadku gdy niewłaściwie prowadzona pielęgnacja będzie 

skutkować częściowym obumarciem więcej niż 50% pędów lub zbrązowieniem albo opadnięciem liści 
w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie 
fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania liści), Gwarant będzie zobowiązany do wymiany, na 
swój koszt, wadliwego materiału roślinnego na rośliny o takich samych parametrach, w terminie 
ustalonym z Uprawnionym.  

2. Przy prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do:  
a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstałymi w trakcie prowadzenia 

prac pielęgnacyjnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. 
zm.) oraz postanowień Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 699 z późn. zm.);  

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Uprawnionego drewna pochodzącego 
z przycinania drzew; zdrową grubiznę o średnicy powyżej 7 cm należy pociąć na ok. 1 
m odcinki i należy złożyć w miejscu wskazanym przez Uprawnionego ; drobiznę oraz 

chorą grubiznę należy zrębkować i zagospodarować we własnym zakresie;  
c)  właściwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed 

dostępem osób trzecich w przypadku realizowania zadań związanych z przycinką koron 
drzew. Dla realizacji zadań przecinkowych drzew, jeżeli wystąpi taka potrzeba, 
Wykonawca każdorazowo ma obowiązek wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w 
Poznaniu (dalej jako: ZDM) o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego a także 

powiadamiać ZDM, Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Policję drogą mailową – co 
najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac – o czasowej zmianie organizacji ruchu. 
Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały zastosowane w związku z 
prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez 
użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót 
(m.in. na weekend i na noc), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi 
pracami;  

d) prowadzenia prac pielęgnacyjnych w taki sposób, aby przez cały czas robót zapewnić 

przejście chodnikami, całkowitą szerokość jezdni dla ruchu kołowego oraz niezakłócone 

użytkowanie placówki oświatowej podczas prowadzenia prac. 
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3. Gwarant do wniosku o odbiór końcowy przedmiotu zamówienia jest zobowiązany dołączyć 

harmonogram działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy pielęgnacji gwarancyjnej 
materiału roślinnego. Akceptacja harmonogramu przez Inżyniera Kontraktu i Gwaranta jest 
warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego. Gwarant jest odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich uzgodnień i zezwoleń wymaganych do prowadzenia działań gwarancyjnych (np. zajęcie 
pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu, itp.), a także za zapewnienie obecności w czasie 
przeglądów gwarancyjnych wymaganych przedstawicieli stron trzecich. 

 
Niezależnie od powyższego w okresie gwarancji: 
1. Gwarant jest odpowiedzialny za pielęgnację trawników i drzew. Pielęgnacja w okresie 

gwarancyjnym polega na: 
− regularnym i dostosowanym do warunków atmosferycznych podlewaniu, odchwaszczaniu 

i nawożeniu trawników, 

− systematycznym koszeniu trawników, mającym na celu zachowanie ich odpowiedniej 
wysokości, 

− kompleksowej pielęgnacji drzew obejmującej w szczególności: podlewanie, nawożenie, 
odchwaszczanie ziemi w misach wokół drzew oraz usuwanie odrostów korzeniowych, 

kontrolowanie chorób i szkodników, działania mające na celu ogólną poprawę wyglądu 
drzew, cięcia korygujące, sanitarne, formujące i odmładzające. 

2. Prace winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą ogrodniczą i techniczną 
oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiającym. Pielęgnacja powinna być realizowana 
w sposób zapewniający zachowanie żywotności i dobrego stanu materiału roślinnego. 
Wykonywane zabiegi muszą być dostosowane do warunków atmosferycznych, wymagań 
glebowych i potrzeb pokarmowych drzew.  

 
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do: 

a) silnego zachwaszczenia trawników, mis wokół drzew – chwastami powyżej 20 cm 
wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym dopuszczenie do silnego 
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin przekraczającej 25 % misy,  

b) braku natychmiastowej reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, niedobory 

lub nadmiary pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na liściach u ponad 
50% korony drzewa, 

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u ponad 5 % drzew na obiekcie, 
d) wzrostu roślin w trawniku na wysokość powyżej 20 cm lub wykoszenie roślin 

w trawniku do wysokości poniżej 3 cm, 
e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidłowego przycięcia. 

 

3. O wykryciu wady Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Gwaranta na piśmie/skanem 
pisma wysłanym mailem/faxem. 

4. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego 
terminem jej usunięcia.   

5. Okres gwarancji pielęgnacyjnej ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 
przez Uprawnionego do jej usunięcia. 

6. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny stanu 
nasadzeń oraz wskaże ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 

wszystkich stwierdzonych wad, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 
podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 

7. Koszty materiałów pielęgnacyjnych, w tym koszty związane z zapewnieniem odpowiedniego 
nawodnienia zieleni, wymaganych do użycia w okresie gwarancyjnym ponosi Gwarant. 

8. Gwarancja nie obejmuje: 
a. wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich,  
b. wad powstałych w wyniku działania siły wyższej. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną (w szczególności w zakresie definicji) 
stosuje się postanowienia Umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 
__________________________________ 
(Podpis Gwaranta lub osoby upoważnionej) 
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