

Przykład. Wypełniony TER wg oferty niższej niż wartości z wniosku o dofinansowanie.

NR ETAPU	Pozycja	NAZWA POZYCJI w Tabeli Elementów Rozliczeniowych	Przedmiar pomocniczy	Wskaźnik % udziału danego Etapu do całego zadania	Poglądowa Kwota netto PLN	Poglądowa Kwota brutto PLN
ETAP 1	Pozycja 1	Przygotowanie terenu pod budowę	1przedmiar przygotowanie terenu	0,38%	185 365,85	228 000,00
ETAP 2	Pozycja 2	Nasadenia zastępcze		0,46%	224 390,24	276 000,00
		1 Skrzydło zachodnie				
Etap 3	Pozycja 3	1.1 Roboty ziemne		0,16%	78 048,78	96 000,00
Etap 4	Pozycja 4	1.2Fundament lewy		0,18%	87 804,88	108 000,00
Etap 5	Pozycja 5	1.3Ściany fundamentowe		0,08%	39 024,39	48 000,00
Etap 6	Pozycja 6	1.4Rdzenie		0,06%	29 268,29	36 000,00
Etap 7	Pozycja 7	1.5Belki		0,01%	4 878,05	6 000,00
Etap 8	Pozycja 8	1.6Stropy		0,75%	365 853,66	450 000,00
Etap 9	Pozycja 9	1.7Wieńce		0,10%	48 780,49	60 000,00
		1.8 ściany				
Etap 10	Pozycja 10	1.8.1 Murowane parter		0,18%	87 804,88	108 000,00
Etap 11	Pozycja 11	1.8.2 Murowane I piętro parter		0,17%	82 926,83	102 000,00
Etap 12	Pozycja 12	1.8.3 Murowane II piętro parter		0,16%	78 048,78	96 000,00
		2 skrzydło wschodnie				
Etap 13	Pozycja 13	2.1 roboty ziemne		0,11%	53 658,54	66 000,00
Etap 14	Pozycja 14	2.2Fundamenty		0,13%	63 414,63	78 000,00
Etap 15	Pozycja 15	2.3Ściany fundamentowe		0,06%	29 268,29	36 000,00
Etap 16	Pozycja 16	2.4Rdzenie		0,06%	29 268,29	36 000,00
Etap 17	Pozycja 17	2.5Belki		0,05%	24 390,24	30 000,00
Etap 18	Pozycja 18	2.6Stropy		0,48%	234 146,34	288 000,00
Etap 19	Pozycja 19	2.7 Wieńce		0,09%	43 902,44	54 000,00
		2.8 ściany				
Etap 20	Pozycja 20	2.8.1 Murowane parter		0,13%	63 414,63	78 000,00
Etap 21	Pozycja 21	2.8.2 Murowane I piętro		0,13%	63 414,63	78 000,00
Etap 22	Pozycja 22	2.8.2 Murowane II pietro		0,12%	58 536,59	72 000,00
		3 Skrzydło południowe				
Etap 23	Pozycja 23	3.1 roboty ziemne		0,18%	87 804,88	108 000,00
Etap 24	Pozycja 24	3.2Fundamenty		0,22%	107 317,07	132 000,00
Etap 25	Pozycja 25	3.3Ściany fundamentowe		0,10%	48 780,49	60 000,00
Etap 26	Pozycja 26	3.4Rdzenie		0,07%	34 146,34	42 000,00
Etap 27	Pozycja 27	3.5 Belki		0,09%	43 902,44	54 000,00
Etap 28	Pozycja 28	3.6 Stropy		0,83%	404 878,05	498 000,00
Etap 29	Pozycja 29	3.7 Wieńce		0,13%	63 414,63	78 000,00
		3.8 ściany				
Etap 30	Pozycja 30	3.8.1 Murowane parter		0,22%	107 317,07	132 000,00
Etap 31	Pozycja 31	3.8.2 Murowane I piętro		0,23%	112 195,12	138 000,00
Etap 32	Pozycja 32	3.8.2 Murowane II pietro		0,21%	102 439,02	126 000,00
		4 centrum				
Etap 33	Pozycja 33	4.1 roboty ziemne		0,52%	253 658,54	312 000,00
Etap 34	Pozycja 34	4.2 Fundamenty		0,55%	268 292,68	330 000,00
Etap 35	Pozycja 35	4.3 Ściany fundamentowe		0,44%	214 634,15	264 000,00
Etap 36	Pozycja 36	4.4 Rdzenie		0,52%	253 658,54	312 000,00
Etap 37	Pozycja 37	4.5 Belki		0,95%	463 414,63	570 000,00
Etap 38	Pozycja 38	4.6 Stropy		5,69%	2 775 609,76	3 414 000,00
Wkład własny Zmawiającego				15,00%	7 317 073,17	9 000 000,00
	pozycja 39	4.7 Wieńce		0,78%	380 487,80	468 000,00
		4.8 ściany				
	pozycja 40	4.8.1 Żelbetowe Parter		0,65%	317 073,17	390 000,00
	pozycja 41	4.8.2 Murowane parter		0,59%	287 804,88	354 000,00
	pozycja 42	4.8.3 Murowane I Piętro		0,52%	253 658,54	312 000,00
	pozycja 43	4.8.4 Żelbetowe I piętro		0,65%	317 073,17	390 000,00
	pozycja 44	4.8.5 Murowane II piętro		0,62%	302 439,02	372 000,00
	pozycja 45	4.8.6 Żelbetowe II piętro		0,65%	317 073,17	390 000,00
		5 Roboty Wykończeniowe				
		5.1 Posadzki				
	pozycja 46	5.1.1 Podkład Piwnica		0,37%	180 487,80	222 000,00
	pozycja 47	5.1.2 podkład Parter		1,31%	639 024,39	786 000,00
	pozycja 48	5.1.3 podkład I piętro		0,79%	385 365,85	474 000,00
	pozycja 49	5.1.4 podkład II piętro		0,91%	443 902,44	546 000,00
		5.1.5 Podłogi Wykończenie				
	pozycja 50	5.1.5.1 podłogi wykończenie piwnica		0,25%	121 951,22	150 000,00
	pozycja 51	5.1.5.2 podłogi wykończenie parter		0,92%	448 780,49	552 000,00
	pozycja 52	5.1.5.3 podłogi wykończenie I piętro		0,86%	419 512,20	516 000,00
	pozycja 53	5.1.5.4 podłogi wykończenie II piętro		0,96%	468 292,68	576 000,00
		5.2 Dach				
	pozycja 54	5.2.1 Dach 1		0,73%	356 097,56	438 000,00
		5.3 Stolarka				
	pozycja 55	5.3.1 Stolarka drzwiowa i okienna		7,22%	3 521 951,22	4 332 000,00
	pozycja 56	5.3.2 wyposażenie		0,92%	448 780,49	552 000,00
		5.4 Tynki i okładziny				
	pozycja 57	5.4.1 Piwnica		0,31%	151 219,51	186 000,00
	pozycja 58	5.4.2 Parter		1,34%	653 658,54	804 000,00
	pozycja 59	5.4.3 I Piętro		1,32%	643 902,44	792 000,00
	pozycja 60	5.4.4 II Pietro		1,05%	512 195,12	630 000,00
	pozycja 61	5.4.5 ścianki działowe		0,39%	190 243,90	234 000,00
		5.5 Winda				
	pozycja 62	5.5.1 Winda		1,44%	702 439,02	864 000,00
		5.6 Sufity podwieszane				
	pozycja 63	5.6.1 sufity podwieszane		4,33%	2 112 195,12	2 598 000,00
	pozycja 64	5.7 Elewacje		2,60%	1 268 292,68	1 560 000,00
		1. Wodociąg				
	pozycja 65	1.1 roboty ziemne		0,04%	19 512,20	24 000,00
	pozycja 66	1.2roboty montażowe		0,04%	19 512,20	24 000,00
		2 kanalizacja sanitarna				
	pozycja 67	2.1 roboty ziemne		0,30%	146 341,46	180 000,00
	pozycja 68	2.2roboty montażowe		0,02%	9 756,10	12 000,00
		3 kanalizacja deszczowa				
	pozycja 69	3.1 roboty ziemne		0,84%	409 756,10	504 000,00

Etap 40	pozycja 70	3.2roboty monta�owe	4br elektryczna i teletechniczna	1,63%	795 121,95	978 000,00
		4 Gaz				
	pozycja 71	4.1 roboty ziemne		0,05%	24 390,24	30 000,00
	pozycja 72	4.2roboty monta�owe		0,05%	24 390,24	30 000,00
		Instalacje Elektryczne				
	pozycja 73	1.1 Rozdzielnice elektryczne		1,24%	604 878,05	744 000,00
	pozycja 74	1.2 instalacja o�wietleniowa		2,83%	1 380 487,80	1 698 000,00
	pozycja 75	1.3 instalacja gniazd i wtyczek		1,01%	492 682,93	606 000,00
		2 instalacja teletechniczna				
	pozycja 76	2.1 instalacja okablowania LAN,CCTV		1,97%	960 975,61	1 182 000,00
	Warto�� pierwszej transzy z kwoty dofinansowania			42,50%	20 731 707,32	25 500 000,00
	pozycja 77	2.2 system kontroli dost�pu	5 szko�a bran�a sanitarna wewn�trzna	1,15%	560 975,61	690 000,00
	pozycja 78	2.3 System sygnalizacji po�aru		1,45%	707 317,07	870 000,00
	pozycja 79	2.4 zestawy nag�osnienia		0,19%	92 682,93	114 000,00
	pozycja 80	3. sieci zewn�trzne elektryczne		2,81%	1 370 731,71	1 686 000,00
		Instalacje sanitarne				
	pozycja 81	1.1 �r�d�a ciep�a CO pompy ciep�a, ko		2,06%	1 004 878,05	1 236 000,00
	pozycja 82	1.2 Instalacja gazu		0,06%	29 268,29	36 000,00
	pozycja 83	1.3 Instalacja grzewcza - w skrzydle pr		2,80%	1 365 853,66	1 680 000,00
pozycja 84	1.4 Instalacja c.t do AGW	0,10%		48 780,49	60 000,00	
pozycja 85	1.5 instalacja wodoci�gowa	0,71%		346 341,46	426 000,00	
pozycja 86	1.6 instalacja kanalizacji sanitarnej i te	0,91%	443 902,44	546 000,00		
pozycja 87	1.7Instalacja wentylacji	6,49%	3 165 853,66	3 894 000,00		
pozycja 88	1. Place zabawa	0,95%	463 414,63	570 000,00		
pozycja 89	2. Boiska sportowe	6 �lepy szko�a br budowlana PZT	4,00%	1 951 219,51	2 400 000,00	
pozycja 90	3.Utwardzenia		10,35%	5 048 780,49	6 210 000,00	
pozycja 91	4 nawierzchnie trawiaste		0,12%	58 536,59	72 000,00	
pozycja 92	5. ogrodzenia		0,26%	126 829,27	156 000,00	
pozycja 93	1. wyposa�enie szko�y i przedszkola	7 �lepy Szko�a Pozna� Wyposa�enie	5,16%	2 517 073,17	3 096 000,00	
pozycja 94	2. wyposa�enie Sali gimnastycznej		0,63%	307 317,07	378 000,00	
pozycja 95	3. wyposa�enie kuchni		2,30%	1 121 951,22	1 380 000,00	
	pozycja 96	Pr�by, sprawdzenia, regulacje, dokumentacja powykonawcza, Uzyskanie pozwolenia na u�ytkowanie				

Wartość drugiej transzy z kwoty dofinansowania	42,50%	20 731 707,32	25 500 000,00
--	--------	---------------	---------------

RAZEM CAŁE ZADANIE	48 780 487,80 zł	60 000 000,00 zł
--------------------	------------------	------------------

* zasady zgodnie z Opisem Działania dla TER