

Przykład. Wypełniony TER wg oferty niższej niż wartości z wniosku o dofinansowanie.

NR ETAPU	POZYCJA	NAZWA POZYCJI w Tabeli Elementów Rozliczeniowych	Wskaźnik % udziału danego Etapu do całego zadania	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
Etap 1	Pozycja 1	ORGANIZACJA PLACU BUDOWY I PRACE PRZYGOTOWAWCZE (zaplecze budowy, porozumienie dot. drogi dojazdowej, tablice informacyjne);	1,00%	85 000,00	23,00%	19 550,00	104 550,00
Etap 2	Pozycja 2	ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE (rozbiórka istniejącego tarasu wraz ze schodami, rozbiórka schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy, rozbiórka schodów zewnętrznych do budynku, rozbiórka ścian wewnętrznych, istniejących obróbek malarskich, demontaż istniejących rynien i rur spustowych, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, instalacji odgromowej, usunięcie/skucie odpajających się tynków zewnętrznych, skucie tynków wewnętrznych, usunięcie papy dachowej, demontaż oświetlenia zewnętrznego, innych elementów wtórnych elewacji, demontaż wewnętrznych instalacji, skucie posadzek)	5,50%	467 500,00	23,00%	107 525,00	575 025,00
Etap 3	Pozycja 3	KONSTRUKCJA					
		IZOLACJA FUNDAMENTÓW	2,50%	212 500,00	23,00%	48 875,00	261 375,00
Etap 4	Pozycja 4	ELEMENTY ŻELBETOWE	1,50%	127 500,00	23,00%	29 325,00	156 825,00
Etap 5	Pozycja 5	ELEMENTY STALOWE	3,50%	297 500,00	23,00%	68 425,00	365 925,00
Etap 6	Pozycja 6	ŚCIANY MUROWANE	1,50%	127 500,00	23,00%	29 325,00	156 825,00
Etap 7	Pozycja 7	ARCHITEKTURA					
		POSADZKI	8,50%	722 500,00	23,00%	166 175,00	888 675,00
Etap 8	Pozycja 8	ROBOTY TYNKOWE, GLĄDZIE GIPSOWE, MALARSKIE	8,00%	680 000,00	23,00%	156 400,00	836 400,00
Etap 9	Pozycja 9	SUFITY	2,50%	212 500,00	23,00%	48 875,00	261 375,00
Etap 10	Pozycja 10	STOLARKA OTWOROWA I ŚLUSARSKA	8,00%	680 000,00	23,00%	156 400,00	836 400,00
Etap 11	Pozycja 11	SCHODY, BALSTRADY	1,50%	127 500,00	23,00%	29 325,00	156 825,00
Etap 12	Pozycja 12	WYCIERACZKI	1,00%	85 000,00	23,00%	19 550,00	104 550,00
Etap 13	Pozycja 13	ELEWACJA	8,00%	680 000,00	23,00%	156 400,00	836 400,00
Etap 14	Pozycja 14	DACH	5,33%	453 050,00	23,00%	104 201,50	557 251,50
		WKŁAD WŁASNY ZAMAWIAJĄCEGO	58,33%	4 958 050,00	23,00%	1 140 351,50	6 098 401,50
		INSTALACJE WEWNĘTRZNE					
	Pozycja 15	7.1. INSTALACJA HYDRANTOWA	2,84%	240 975,00	23,00%	55 424,25	296 399,25
	Pozycja 16	7.2. INSTALACJE WOD-KAN	2,00%	170 000,00	23,00%	39 100,00	209 100,00
	Pozycja 17	7.3. INSTALACJE GRZEWcze (CO)	2,00%	170 000,00	23,00%	39 100,00	209 100,00
	Pozycja 18	7.4. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	2,50%	212 500,00	23,00%	48 875,00	261 375,00
	Pozycja 19	7.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	7,50%	637 500,00	23,00%	146 625,00	784 125,00
	Pozycja 20	7.6. INSTALACJE TELETECHNICZNE	4,00%	340 000,00	23,00%	78 200,00	418 200,00
		WARTOŚĆ PIERWSZEJ TRANSZY Z KWOTY DOFINANSOWANIA	20,835%	1 770 975,00	23,00%	407 324,25	2 178 299,25
		PRACE WYKOŃCZENIOWE					
	Pozycja 21	8.1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU	10,417%	885 445,00	23,00%	203 652,35	1 089 097,35
	Pozycja 22	8.2.ODBIORY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE	10,418%	885 530,00	23,00%	203 671,90	1 089 201,90
		WARTOŚĆ DRUGIEJ TRANSZY Z KWOTY DOFINANSOWANIA	20,835%	1 770 975,00	23,00%	407 324,25	2 178 299,25
RAZEM CAŁE ZADANIE			100,00%	8 500 000,00	23,00%	1 955 000,00	10 455 000,00

* zasady zgodne z opisem działania dla TER