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UMOWA nr

zawarta w Poznaniu, w dniu ........cccceevveeenen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpisdw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy
pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Luddw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

.................................... Z siedzibg W ....ccccvcvenieiiieenenee Przy Uls i, Zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...covvvvvvvinnnnnen , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ......... zt, NIP , REGON ... , adres e-mail:

/

S e reeeeereeeeeereeetereeeeeereeeeiireannaas zamieszkatym/zamieszkatg W ......ccccceeeeeienenn. , przy
UL e ,  prowadzacym/prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag
............................................................. z siedzibg W .. przy ull

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........ccccoovviviviiiniiinnnnnns , REGON ..o,
adres e-mail: ....ccooveiiienn,

dalej jako: ,Wykonawca”

zwana dalej ,Umowa”.

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibgq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji Samorzadowy Zakitad Budzetowy -
Dysponenta zadania i $rodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa w art. 132 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
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1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych polegajacych na rozbidrce
obecnej ptywalni Olimpia i hali sztuk walki oraz budowie nowej ptywalni krytej wraz z
zapleczem oraz podziemnym, szczelnym zbiornikiem retencyjnym przy ul. Taborowej 4 w
Poznaniu (dz. 32/7, 31/16, ark. 24, obr. tazarz) oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi
robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. Budowa ptywalni krytej przy
ul. Taborowej. Przedmiot Umowy objety jest Ofertg Wykonawcy wraz z wypetniong przez
Wykonawce Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (dalej jako: ,TER”), ktéra stanowi Zalacznik
Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacjg projektowa bedacq zatacznikiem do SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

a) rozbidrki obecnej ptywalni Olimpia i hali sztuk walki,

b) budowy nowej ptywalni krytej wraz z zapleczem oraz podziemnym, szczelnym zbiornikiem
retencyjnym, wraz z zagospodarowaniem terenu wokot ptywalni

c) wycinki zieleni kolidujacej z inwestycja, zgodnie z zatagczonym wykazem drzew i krzewow
przeznaczonych do wycinki — zat. nr 10 oraz wykonania nasadzen zastepczych, zgodnie
z projektem nasadzen - zat. nr 11, a takze pielegnacjg zieleni w okresie gwarancji — zat. nr
8,

d) organizacji objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilosc¢),

e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

f) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

g) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w 2 egz.
(zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

h) odtworzenie zniszczonych Iub naprawienie uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkdéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

i) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy

j)  sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidtiowego uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowg (w szczegdlnosci dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w ust.1) i zapewnia, ze nie
budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkow Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajacy wskaze
sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktdrym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian czasowej
organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢c wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegolnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywajg lub mogg miel niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewow lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich odziatywania.
Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest
do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze
szczegotowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktorych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z
dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni.

W szczegolnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac
polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w
przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci
polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew
lub krzewow, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia réwniez raportéw opisujacych
stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany
jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng w terminie 3
dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktdrych mowa powyzej sg dostepne w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajq terminy realizacji przedmiotu Umowy 630 dni od daty podpisania Umowy- tj .

Feveereeeseeeeeeeeeeeemenesereeenes ]

Strony ustalajg nastepujgce kamienie milowe (dalej jako: ,KM”") realizacji przedmiotu Umowy:

a) Zakonczenie robédt rozbiérkowych - 80 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. 1 - dalej
jako: ,KM 17,

b) Stan surowy otwarty — 280 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia ............. - dalej jako ,KM 27,

c) Stan surowy zamkniety (wykonany dach i wstawiona stolarka okienna) - 350 dni od
zawarcia Umowy tj. do dnia [............. 1 - dalej jako: ,KM 3"

d) Konstrukcja niecek basenowych nierdzewnych - montaz $cian i hydrauliki basenow
nierdzewnych - 420 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia ............. - dalej jako ,KM 47,

e) Zakonczenie robot budowlanych i ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie — 565 dni
od zawarcia Umowy, tj. do dnia ............. - dalej jako ,KM 57,

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o0 zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktore beda potwierdzad
wykonie danego KM, w szczegolnosci protokoty odbioru pozycji TER.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
roboét budowlanych;

c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdég, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy,

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.
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§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy :
- harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania
poszczegodlnych prac w ramach realizacji Umowy,
- uszczegotowiong Tabele Elementow Rozliczeniowych ( w dalszej czesci Umowy okreslona jako
U-TER).
Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz U-TER beda podlega¢ opiniowaniu Inzyniera Kontraktu
oraz akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania. Dopiero
po tacznej akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego ww. dokumenty bedg wigzace dla
Stron.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢é U-TER, zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzgledniac
terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,

ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej , harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji

inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami

Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia

przedfozy skorygowany harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera

Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku

zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je

uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 5 dni od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdélnych KM,
ktorych termin wykonania jest zagrozony lub ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opoznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajagcego moze nastgpic
wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
terminéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Przyjete Pozycje z U-TER stuzg rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM stuzg weryfikacji

terminowego wykonywania Przedmiotu Umowy.

.W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu U-TER ,
sporzadzong z uwzglednieniem tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER. Zamawiajacy
dopuszcza podziat pozycji okreslonych w TER na poszczegdlne pozycje kosztorysowe, z
zastrzezeniem iz podany wskaznik maksymalnej wartosci danej pozycji TER nie moze zostac
przekroczony, jak rowniez przekroczona nie moze zostacC catkowita warto$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy w ramach Umowy. U-TER, stuzacy weryfikacji uméw podwykonawczych, a takze
kalkulacji naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ramach polecen Zamawiajacego i
wystagpien Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCi: [viieiiiiiiievicecieeet e 1 zt netto, (stownie: [.iiiniiiiniiiie e, ] ztotych), tj.
[ e 1 zt brutto (stowni€: [ 1, tacznie z podatkiem VAT,

wedfug stawki ...... %, ptatne zgodnie z U-TER.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowg wymaga
uprzedniej i pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.
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Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 10 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne
koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje
sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
oéwiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robot, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty
i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER i U-TER, a
konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia obowigzujacych standardéow budowlanych,
wymogow prawa, warunkéw technicznych lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowej,
wskazanej w ust.1 powyzej.

§5
FINANSOWANIE INWESTYCJI

Zamawiajacy finansuje przedmiot Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy - ze $srodkdw wiasnych
oraz z dofinansowania zewnetrznego w ramach Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program
Inwestycji Strategicznych na podstawie wstepnej promesy nr Edycja8/2023/4887/PolskilLad
(dalej jako: ,Wstepna Promesa”), udzielonej Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa
Krajowego z siedzibg w Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) oraz Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia
1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych i Regulaminu Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych
Zaptata catosci wynagrodzenia nastgpi w terminie do 35 dni od dnia sporzadzenia protokotu
odbioru koncowego.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegdblnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajgcego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wilasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego oraz
0sOb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdbw, odpaddéw i S$mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swéj koszt w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, 2 tablic — 1) przedstawiajacej m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi
zatacznik nr 2 do Umowy oraz 2) informujacej o zrédtach finansowania Zadania
inwestycyjnego, jego zakresie i harmonogramie, zgodnie z wytycznymi programu Polskiego
tadu. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng
akceptacje Zamawiajacego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatosé, czystosé
oraz widoczno$¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru
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koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowaé i zutylizowaé, zgodnie z

postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed

zZniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robét otoczenia miejsca

budowy, drdég, instalacji podziemnych badZz majatku Zamawiajagcego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia

kosztéw dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegolnych

posesji przez caty czas wykonywania robot;

z chwilg zabrudzenia przez sprzet Wykonawcy przylegtych drég dojazdowych, biezace ich

czyszczenie;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robdt.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiorkowych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwos$cia zapewniajacq prawidtowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny

wykorzystujgc pore dzienna, chyba ze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie w sprzecznosci

z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdb uporczywy

zaktocac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robot rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wilascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy o wszelkich zakitéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematéw badz rysunkow w miejscu ogodlnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdéw, przejazddéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji rob6t projektu COR bedacego
czes$cig Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego — w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznos$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektéw, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,
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d) przygotowanie terenu,

e) wzmochienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

18) pokrycie kosztu utrzymania objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,
ktory obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

19) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu, ktory obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

20) w razie koniecznos$ci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

21) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktaddéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4Kk.
Wykonawca robdt zapewni przy tym ciagta rejestracje zdje¢ poklatkowych time-lapse,
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone
online na chmurze bez zbednej zwtoki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie
backup (na dwdch dyskach), zeby mozna je bylo odtworzy¢ w przypadku
nieoczekiwanych btedéw. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ oznaczone datg wykonania zdjecia: rok, miesigc, dzien, godzina, minuty. Obiektyw
powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkéw zastanych. Zdjecia do systemu
time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do

nagrywania w ciqggu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem

obejmowac wyltacznie teren, na ktérym prowadzone bedg prace i nie rejestrowaé obiektow
znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Okres przechowywania zdje¢ i nagran
przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepiséw dotyczacych ochrony

oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji

przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
Na polecenie Zamawiajacego ilo$¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdézniej niz 3 dni przed
zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz
urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjeé
oraz catos¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajagcym zakresu
informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegdlnoséci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robot zwigzanych z wycinka drzew i krzewdéw oraz robdt
rozbiérkowych i budowlanych zapewni nadzér przyrodniczy (ornitologiczny i chiropterologiczny).

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnié:

Imie i Nazwisko / Nazwa [..cccccoiveeceicieciee e, 1
tel. kom. [ 1

1) [ ]

e-mail [coeeeieeiieeeece e,

Obowiagzki Kierownika Projektu bedzie petnié:
IMi€ [ 1

Nazwisko [....ccccovieiiniinine e v, ]

Stanowisko [c.ccccocvecieeiieeiececce e, 1

tel. kom. [, ]

1) [ ]

e-mail [coeeeieiiieieeie e 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [........ninnnns ], ktérego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMi€ [ 1

Nazwisko [....cccovieviniinine e e, ]

Stanowisko [.cvvieevieeceeccce e 1

tel. Kom. [ ]

1= ) S PP 1

€-Mail [coriiiiiiene s 1

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ bedaq:

a) koordynator inspektordw Nadzoru- [.......ccccevveveieeveeceiennennn, 1,

b) inspektor w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

c) inspektor robét drogowych,

d) inspektor robét elektrycznych,
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e) inspektor robét sieci, instalacji i urzadzen cieplnych i wentylacyjnych,
f)  inspektor robot sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

g) inspektor branzy sanitarnej,

h) inspektor branzy zielen,

i)

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy = [ e 1,

b) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej kierownik robdt drogowych -
IR 1,

c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [......cccooveeevecieceeveneenns 1,

d) kierownik robdét sieci, instalacji i urzadzen cieplnych i wentylacyjnych -
[ e 1,

e) kierownik robot sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych = [..ccovcioiiieceieiiiee s 1,

f)  kierownik robdt branzy sanitarngj = ......ccceeevveveciee i

g) kierownik ds. zieleni

h) koordynator ds. bhp. = [.cii 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajqcego,

5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczegdo.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0sO0b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§8
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujgcych
dokumentéw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowegdo, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastapi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokoét sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub
uszkodzony.
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Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentdéw potwierdzajacych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdélnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki
okresdlone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcq spetnienie wymogodw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdoci¢c stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

Strony ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane beda odbiory pozycji U-TER -
potwierdzajgce wykonanie kazdej pozycji U-TER, w nastepujacy sposob:

1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z U-TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

2) zgtaszajac gotowos$¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic
zakres prac lub robét wykonanych w ramach danej pozycji z U-TER i ich wartosc.
Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami os6b
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie¢ do usunigcia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktéorym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowosc¢ do ich odbioru, w sposob okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokét, ktorego
podstawa sporzadzenia bedzie skuteczne usunigcie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposéb okreslony w pkt 1) powyzej,

9) z czynnoséci odbioru danej pozycji z U-TER przedstawiciele Stron sporzadza protokét
odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zataczenia kopii podpisanego przez wiasciwe osoby protokotu

odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z U-TER.
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Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o

ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektorow nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktdérych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do os$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscia do co najmniej dwoch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatacznik do SWz-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki witasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

h) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
i) protokoty odbiorédw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

j)  kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakodw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

k) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu — w 3 egzemplarzach,

) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegoélne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego

na pi$émie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.
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11. Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru korcowego.

12. Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajgq istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych préb -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

13. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktorym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

14. Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

15. Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktdrego podstawag sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

16. W przypadku kiedy Zamawiajacy odmdwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

17. Protokdét odbioru zatwierdzaja uprawnieni do skladania oswiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajqcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

18. W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

19. Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 8 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

20. Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 8 ust. 5, jako nieuszkodzone Iub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakoéw
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

21. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru korncowego przedmiotu Umowy.

§ 10 ZASADY PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym dokonaniu
odbioréw pozycji w U-TER oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy. Faktury czesciowe mogg zostaé wystawione i optacane do
maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 Umowy. Po
osiggnieciu kwoty 90% wartosci wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 Umowy pozycje U-TER bedg
nadal odbierane ale ich odbiér bedzie miat wytgcznie charakter informacyjny co do procesu
Zaawansowania prac, a rozliczenie catosci prac nastgpi w oparciu o odbiér koricowy i fakture koncowa.
Faktury czesciowe nalezy sktadac¢ raz w miesigcu po dokonaniu odbiorow okreslonych pozycji U-TER w
danym miesiacu.
2. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za odebrane pozycje U-TER, Wykonawca ma obowigzek
zataczenia do faktury:

a) Oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danej pozycji U-TER,
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b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robodt
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do
Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatqcznik nr 5 do Umowy,

— w przypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
z podwykonawcg bedzie kaucja gwarancyjna - dowdd potracenia czesci wynagrodzenia
z ustanowiong kaucjg wraz z notg obcigzeniowa, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 13) ponizej.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.
5. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koncowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

- kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego
tytutu,

- w przypadku gdy =zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
z podwykonawcg bedzie kaucja gwarancyjna - dowdd potracenia czesci wynagrodzenia
z ustanowiong kaucjg wraz z notg obcigzeniowa, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 13) ponizej.

6. Faktury bedg ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan NIP 209-00-01-440
1. Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 3 lit. b) i ust. 5 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytgcznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
3. Strony ustalajq, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
4. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , a
wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na skftadanych fakturach. Zapfata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci
rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce

Strona 13 z 36




POLSKI [
tAD BGK

KRAJOWEGO

prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.
Strony zgodnie przyjmujg, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie
przez Zamawiajacego warunkow Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢c Wykonawcy do obcigzenia
Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych

elementow metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac

bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym

nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze

zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz

sporzadzenia karty przekazania odpadu badZ podstawe do zawarcia umowy cesji pomiedzy

Wykonawcg lub podwykonawca, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania

odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaé przestana za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
NIP 2090001440

GLN 5907459623215 W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na

otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreélone w ustawie o

elektronicznym fakturowaniu

w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym.

§ 11
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu, w odniesieniu do U-TER,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robdt
budowlanych (konkretna pozycja z U-TER),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zataczony kosztorys lub inny dokument, z ktérego
wynika¢ bedzie warto$¢ naleznego podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia, a w ktérym dane pozycje winny odpowiadaé bezposrednio pozycjom
z U-TER,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz
................................. (zgodnie z oferta Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,
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8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywa¢ solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspoélnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy =zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajacy:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgace roszczeniem o
zapfate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagal bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawcze] zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ terminéw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnosc¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak réwniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgacemu,
do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 z
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w
ust. 8 powyzej jest dtuzszy nNIZ [ 1, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w
terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt Ilub przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,
oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci
0,015% % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,01% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisow prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty = wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zapfata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

g) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,005% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,
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h) w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 11 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo lub
zmian tych umoéw, kazdorazowo w wysokosci 0,005% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

i)  w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,005 % warto$ci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

j)  w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 6 ust. 6 Umowy w wysokosci
0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

k) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce w wysokosci 0,005% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

1)  w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,005% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

m) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajagcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,005%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

n) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,005% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w §
4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

o) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodno$c
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §17 Umowy
w wysokosci 0,005% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

p) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zaméwien publicznych w wysokosci 0,005% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

g) w przypadku nieprzedfozenia kosztorysu ryczattowego w terminie okreslonym w Umowie
w wysokoséci 0,005 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

r) w przypadku niewykonania Iub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,005% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

s) w przypadku, gdy na podstawie przepiséow prawa lub postanowien Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje beda niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,01% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazde naruszenie.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogolnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy poniost szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokraglg sie w gére do petnego ziotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 wust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.
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§ 13
REKOJIMI I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[ ] miesiecyi liczony jest od daty odbioru koricowego lub daty usuniecia wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku
gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca udziela gwarancji w zakresie pielegnacji zieleni. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz Karta gwarancyjna
stanowigca zalgcznik nr 8 do Umowy.

Okres gwarancji na pielegnacje zieleni wynosi: 36 miesiecy od daty odbioru koncowego lub daty
usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

W razie watpliwosci, za zielen w rozumieniu niniejszego paragrafu uznaje sie rezultat prac
Wykonawcy zwigzanych z nasadzeniem trawy, drzew i zieleni niskiej oraz instalacjq urzadzen
zwigzanych z utrzymaniem zasadzonych roslin, opisane szczegétowo w dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladdw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robot budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznosé
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystgpiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [.....cviiiiiiiinenninnns 1w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [ 1 zt, stownie:
IR ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu spowodowanej
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zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokdt
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowiazki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajagcemu najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktéorych mowa w § 14 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do reqgulacji z § 14 ust. 3) bedzie uprawniony do wystapienia
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na
zabezpieczenie w pienigdzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkow natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢é wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegolnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie, a jego zwloka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminow
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robét zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegoélnoséci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej Iub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robot przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamodwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosé
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
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11) jezeli wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajq nastepujace

obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylacza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia

0 odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 16
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamodwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
- w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes$¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczgacej zamdwienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robot dodatkowych wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zaméwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

3) wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamodwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana terminow
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepiséow prawa lub przecietnych terminéw zatatwiania tego typu spraw przez
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dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,
w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystapieniem okolicznosci, ktorych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow
obiektywnych nie moze wykonac¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamdwienia podstawowego — zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robot,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,
udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
Z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
catos¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindow realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,
dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéow i innych podmiotéw
wspotpracujagcych z Wykonawcg) lub organdw wiadzy publicznej, ktore spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia - w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotow trzecich lub organdw wtadzy publicznej wplywaja na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamoOwienia podstawowego,
przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt zgodnie z Umowag, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegolnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslona Umowa, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zaméwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych roboét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy - zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny
pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w
przypadku, jesli wykonanie robot zamiennych wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub
catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
robdt zamiennych na cze$¢ lub cato$¢ zamédwienia podstawowego, zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana terminow realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
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c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowg, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdétowqg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczno$¢ taka poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiane
okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy
w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktora miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami witasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania

17)

18)

19)

20)

Zamawiajacego albo zmian przepisow prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Iub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub
potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i
w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robét lub ustug wptywa
na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catoéci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na
cze$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy
dot. zamdwienia podstawowego,

w przypadku wystgpienia 0oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przytaczeniowych od gestordéw sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgcego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdét nie lezy w interesie publicznym Ilub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana terminow realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
danej pozycji TER na mniejsze czesci i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
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byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Iub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowacd zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegolnych okolicznosci na

wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodq obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu Iub terminéw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytgcznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umyslinie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 - znajdujq zastosowanie wytacznie jezeli okres wykonania

Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

§17
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowacé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikdéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
pracownikéw, wspodtpracownikéw, wspdlnikéw, piastundéw organdw i przedstawicieli osoéb
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krétszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody dotrzymania warunkéw
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skladek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§ 18
PRAWA AUTORSKIE
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1. W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegélnosci
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicow, zmian projektowych oraz innych
utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji
a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacii,
w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od
wykonywania osobistych praw autorskich.

2. Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniaja Zamawiajacego do korzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie
Zamawiajgcego), a takze zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci nastepujace pola
eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakfadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowg, technikg zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem osodb trzecich, ktérym przystugujg
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych osdb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

4, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. W razie odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg nha
Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajacemu.

6. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje roéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wilasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§19
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadaja sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajda inne
okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
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powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy

zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie

takie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci,

a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot

wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

. Wystagpienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepisow ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub postanowiern Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajagcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzied
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §16 ust. 1 pkt 10
Umowy.

. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania komplethego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggnigcie zobowigzania

obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamowienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robot, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykona¢ roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

Z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument

przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub

udzielenia odrebnego zamdwienia nastapi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecert Zamawiajagcego odpowiadajg

opisowi pozycji w kosztorysie ryczattowym, cena okreslona w tych dokumentach, uzywana jest do

wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna,

materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
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érednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejsza Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego.
Strony moga zawrze¢ aneks do Umowy dla celow porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§ 20
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy

przekracza 6 miesiecy, dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §

4 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq

zamowienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia jako termin sktadania ofert, w tym réwniez w przypadku gdy
Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogdétem obowigzujacy
w miesigcu  wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana.

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢
limitu 4% kwoty brutto okreslnej w § 4 ust. 1 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §16 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §16 ust. 1 pkt 13
Umowy.

9) Wykonawca, obliczy a obliczy wartos¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajacej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna
pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.
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2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zalacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych, oéwiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamowien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo budowlane.
4, Strony zobowigzujg sie wspdlnie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu, w szczegodlnosci przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzania sporu.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktéorych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:

- Nr 1 - Wyceniona przez Wykonawce oferta, w tym TER.

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 - Wzér os$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;
- Nr 5 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - karta gwarancyjna na zielen

- Nr 9 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych

- Nr 10 - Wykaz zieleni do wycinki

- Nr 11 - Projekt nasadzen zastepczych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZé,R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , Wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w '
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$é gospodarcza pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),
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oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
zlozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytulu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
W przyszitosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos$c brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia: __

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZé,R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznaniskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,
*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibgq w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w .

Strona 29 z 36



POLSKI [
tAD BGK

KRAJOWEGO
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: _~ zt, NIP: __ , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu __ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ”  nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ(,')R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWE)]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: _ , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: _ , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytulu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
LInwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCJA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,.....” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepszgq wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegajaca
w szczeg6lnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$é rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacjq projektowg, a takze najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:
a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
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rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowgq, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia Zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagaja biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacja techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

K) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumied

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYIJINE

1)
2)
3)

4)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.
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5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6) Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktdérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD
1)Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdére sprzeciwiajq
sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLAS‘TVF:EACJA REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
Wady istotne, powodujace |1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
(bezposrednio lub przyjecia zgtoszenia
posrednio) brak lub i okreslenie sposobu
ograniczenie mozliwosci usuniecia wady

eksploatacji jakiejkolwiek

e ) 2) Zapewnienie nieprzerwanej 72 h od chwili powiadomienia
czesci przedmiotu Umowy

przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

3) Catkowite usuniecie zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne. 1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady
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2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia

nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie sposobu

(bezposrednio lub usuniecia wady

posrednio) na eksploatacje |2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.

przedmiotu Umowy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwitocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sq informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadfos¢ lub likwidacje
powiadomié¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjq zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
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2)W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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