UMOWA nr

zawarta w dniu [, ] (dalej jako ,Umowa”) pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z o0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Luddéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a
.................................... Z siedzibg W ...cccccevevviviveveeeveee Przy Ul e, zarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccvvvvviviinnnnnn , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ Zb NIP Lo , REGON .....cccvire

reprezentowang przez:

/

S ettt reeerereerererreemeeressreseeeserererarrinreanraneianrns zamieszkaltym/zamieszkatg W .....cccccceeeveeinennn , przy
UL e , prowadzacym/prowadzacq dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwaq
............................................................. z siedzibg W ... przyull

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ......ccccveviviviiniinnienennnnns , REGON ...coviiiiiiiiiieeen

dalej jako: ,Wykonawca”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania — Dysponenta
zadania i $rodkdow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania
inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajacych na odprowadzeniu z
wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz dachéw budynkéow wody do dwéch stawow
zlokalizowanych na terenie parku i uzytku ekologicznego Traszki Ratajskie oraz ustug
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn.
»~Zagospodarowanie wdod opadowych i roztopowych na terenie uzytku ekologicznego Traszki
Ratajskie”. Przedmiot Umowy objety jest Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong przez
Wykonawce Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (dalej jako: ,TER"), , ktéra stanowi Zatacznik
Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacjg projektowg bedaca zatqcznikiem do SWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdow, przejazdéw, drdg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢),
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10.

11.

b) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowania dokumentacji powykonawczej w trzech egz. oraz w wersji elektronicznej
(zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenia zniszczonych Ilub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f)  wykonywania wszelkich prac i robdét prowadzonych w obrebie zbiornikow wodnych -
stawow uzytku ekologicznego, pod statym nadzorem herpetologa,

g) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgqcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania

i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat

sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegolnosci

potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.
W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéow wynikajacych z ww. dokumentow
Zamawiajacy wskaze sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.
Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowg, SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.
Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian
czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania
prac, ktore wptywajg lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewow lub innej
zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
dodatkowo zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas
prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac
prowadzonych bezposrednio w przy istniejagcej zielni (w szczegdlnosci polegajacych na
przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewoéw,
montazu pali wspierajgcych itp.) do przedtozenia réwniez raportéw opisujgcych stan
poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania poszczegdlnych raportéow wraz z dokumentacjg fotograficzng
w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.
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§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajgq termin realizacji przedmiotu Umowy — do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Strony ustalaja nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM") realizacji przedmiotu Umowy:
a) KM 1, obejmujacy:

- wykonanie prac w czaszy stawow nr 1 i 2 - oczyszczenie dna i skarp, wycinka

czesciowa trzciny, odmulanie,

- wykonanie prac konserwacyjnych w dnie i na skarpach rowu odptywowego,

- wykonanie progu spowalniajagcego w km 04003 rowu odptywowego,

- potaczenie stawdw nr 1 i 2 rurociggiem ¢ 300 mm,

Termin realizacji: do dnia 28 lutego 2022 r.

b) KM 2, obejmujacy:

- wykonanie kanalizacji deszczowej opaskowej wzdtuz budynku szkoty,

- wykonanie rurociggéw grawitacyjnych do stawoéw,

- wykonanie wylotu z rurociqgu ¢ 400,

- wykonanie zbiornika retencyjnego o pojemnosci V=80 m3 przed wylotem do stawu,

- wykonanie wszystkich pozostatych prac, w tym uporzadkowanie terenu, obsianie trawg
oraz rekultywacja trawnikéw, sciezek itd.,

Termin realizacji — do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ziozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktére bedq potwierdzac
wykonie danego KM, w szczegolnosci protokoty odbioru pozycji TER.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktdrych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych;

c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczcowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Iub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ TER, zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy
realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedifozy skorygowany harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
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zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajagcego o mozliwosci niedotrzymania
umédwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 7 od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegodlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegoélnych KM,
ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkdow i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajacego moze nastgpic
wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
terminéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzgdzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Przyjete Etapy z TER stuzg rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM stuzg weryfikacji terminowego
wykonywania Przedmiotu Umowy.

. W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy badz na 7 dni przed przedtozeniem pierwszej
umowy podwykonawczej (w zaleznosci ktore z tych zdarzen nastapi pierwsze), Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu szczegdtowy kosztorys ryczattowy wykonania robot budowlanych,
sporzadzony z uwzglednieniem fgcznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER (dalej jako:
~Kosztorys ryczattowy”). Przedmiotowy dokument bedzie miat charakter pomocniczy, stuzacy
weryfikacji uméw podwykonawczych, a takze kalkulacji naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
ramach polecen Zamawiajacego i wystgpien Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

8§84
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: [eovveiiriiieicieieeceec e ] zt netto, (stownie: [, ] ztotych), tj.
[ e 1 zt brutto (stownie: [ 1, tacznie z podatkiem

VAT , wedtug stawki 23% , ptatne zgodnie z TER.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujqcymi przepisami prawa. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach
wynagrodzenia zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu Umowy niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien
ztozenia oferty. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robdt,
wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen.
Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty irozwigzania, nieopisane Iub niewymienione w
dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
obowigzujacych standardéw budowlanych, wymogéw prawa, warunkéw technicznych Iub
praktyki budowlanej, zostatly przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji
projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowej, wskazanej w ust.1 powyzej.

Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowag wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegdblnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy witasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajgacego oraz
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

0sbb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem

terenu budowy przez Wykonawce;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz

sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen

pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami;

wykonanie i zainstalowanie na swdéj koszt w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w

obrebie placu budowy, dwdch tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i

harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, uzgodnionym z

Zamawiajacym. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac

pisemng akceptacje Zamawiajacego co do ich tresci, wygladu i lokalizacji na placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatos¢, czystosc

oraz widoczno$¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru

koncowego, a nastepnie odpowiednio j zdemontowa¢ i zutylizowaé, zgodnie z

postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robdt na

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed

Zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robét otoczenia miejsca

budowy, drdg, instalacji podziemnych badZz majatku Zamawiajacego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia

kosztow dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drédg przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych

posesji przez caty czas wykonywania robdt;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych =z czestotliwoécia zapewniajaca prawidtowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny

wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci

z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposob uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wylacznie w przypadkach,

w ktoérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematéw badz rysunkédw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkanncom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czescig Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego - w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznos$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektéw, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu
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z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatdw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drog objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

17) pokrycie kosztu utrzymania objazddéw, przejazdow, dréog tymczasowych i organizacji ruchu,
ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowad prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu nakfadéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktaddw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k.
Wykonawca robdt zapewni przy tym ciagtg rejestracje zdje¢ poklatkowych time-lapse,
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone
online na chmurze bez zbednej zwtoki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie
backup (na dwodch dyskach), zeby mozna je byto odtworzy¢ w przypadku
nieoczekiwanych btedéw. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ oznaczone datg wykonania zdjecia: rok, miesigc, dzien, godzina, minuty. Obiektyw
powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkow zastanych. Zdjecia do systemu
time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do

nagrywania w ciggu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem

obejmowac wylacznie teren, na ktérym prowadzone bedag prace i nie rejestrowaé obiektow
znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Okres przechowywania zdje¢ i nagran
przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepisow dotyczacych ochrony

0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji

przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
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fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
Na polecenie Zamawiajacego iloS¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdézniej niz 3 dni przed
zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz
urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjeé
oraz catos¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspdtpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu
informacji, ktére majq zastac¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegodlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowiazki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Obowiazki Kierownika Projektu bedzie petnié:

Imie Magdalena

Nazwisko Wesotowska

Stanowisko Gtéwny Kierownik Projektow

tel. kom. 512 955 539

e-mail magdalena.wesolowska@pim.poznan.pl

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [........iinennn.. 1, ktérego obowigzki
petni¢ bedzie:

Stanowisko [..ccccccviieviieeiccecc e, ]
tel. Kom. [ ]

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw nadzoru- [.......cccevvieiennnesvvenene, 1,
b) w branzy instalacyjnej — [ccccoccooieeiiieiieeceeece e 1,

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownik budowy — [ 1.,

b) kierownik robot instalacyjnych = [...cccooeeiieicviicc e 1,
c) koordynator ds. bhp. = [.ie e 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci do:

1) podpisywania protokotéw odbioru,

2) oswiadczenia o odmowie odbiorow,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,
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4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,
5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajgqcego oraz jego personel nie sq upowaznieni do dokonywania zmian
Umowy, ani zaciagania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne
petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej
Umowy.

Zmiana os6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie
pisemnego pod rygorem niewazno$ci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie
i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace
ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpozniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentdédw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzoér stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokét sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub
uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentdédw potwierdzajacych, mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych. Wbudowanie materiatéw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcq spetnienie wymogodw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatlu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajqc podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
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nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedq odbiory pozycji TER -
potwierdzajgce wykonanie kazdej pozycji TER, w nastepujacy sposodb:

1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

2) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawié
zakres prac lub robot wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartos¢.
Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami os6b
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostanag stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usunigcia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktorym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowos$¢ do ich odbioru, w sposdb okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokét, ktérego
podstawa sporzadzenia bedzie skuteczne usunigcie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajgacy odmaéwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposob okreslony w pkt 1) powyzej,

9) z czynnosci odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporzadza protokot
odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zataczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z TER.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o

ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych nalezg:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspédtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatacznik do SWz-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatéw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

h) protokoty odbioréow eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
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i) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

j)  kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zalaqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

k) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawieraé liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania, jezeli jest konieczna - sporzadzona w 3 egzemplarzach,

) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego

na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowiacych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru korcowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych prob -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzgdzajac protokot odbioru, w ktorym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposdb okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktorego podstawa sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez

Wykonawce, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdt odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach

majatkowych Przedstawiciele Zamawiajqcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania

protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej

Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli

Dysponenta, odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i

zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce

pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze

dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,

o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez

Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli

podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie

znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Ilub niezniszczone,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru

koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone

zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktéorym mowa

w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
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informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdw
geodezyjnych oraz protokdét weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 i
ZASADY PLATNOSCI

. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
nastagpi na podstawie faktur czesciowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym
dokonaniu odbioréw pozycji w TER oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego
odbioru korncowego Przedmiotu Umowy.

. Celem umozliwienia dokonania pfatnosci za dang pozycje TER, Wykonawca ma obowigzek
zalaczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danej pozycji TER,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do
Umowy,

- kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych roboét
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koricowego.
Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koncowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

- kopiami faktur wystawionych w zaleznos$ci przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury bedq ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiadac nastepujgce oznaczenie
nabywcy:

Miasto Poznan
Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska
ul. Gronowa 22a
61-655 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 2 lit. b) i ust. 4 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymana czes$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
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odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktdérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalaja, ze data zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr /
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek, pod warunkiem Zze rachunek ten bedzie na dzien
ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujq, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkow Umowy, a
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez
nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za
opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementow metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.
Dostarczenie Zamawiajgcemu pos$wiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego
wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastapi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia,
w ktorym nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury
oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu badz podstawe do zawarcia umowy cesji pomiedzy
Wykonawcg lub podwykonawcg, a wtascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania
odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:

Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Urzad Miasta Poznania
Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska
ul. Gronowa 22a
61-655 Poznan
nr GLN 5907459620221

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, dokfadne okreslenie =zakresu prac
podlegajacych podzleceniu, w odniesieniu do kosztorysu ryczattowego,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w treéci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ofertowego),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,
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6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zataczony kosztorys lub inny dokument, z ktérego
wynika¢ bedzie wartos¢ naleznego podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia, a w ktérym dane pozycje winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom z
kosztorysu ryczattowego,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni (zgodnie z ofertg Wykonawcy) od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymdg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedq kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajagcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindéw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnosc¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajagcemu,
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11.

12.

13.

14.

do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwitoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,
oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci
0,25% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Ilub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,25% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisébw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) w przypadku niedokonania zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty  wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zaptata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,2% wartoéci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

h) w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych uméw, kazdorazowo w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,
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i) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

j)  w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

k) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wilasciwego zarzadce w wysokosci 0,2% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

1)  w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

m) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,1%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

n) w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

o) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos$c
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

p) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

g) w przypadku nieprzedtozenia kosztorysu ryczattowego w terminie okreslonym w Umowie w
wysokosci [0,2.......... ] % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

r) w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,2% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

s) w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osdb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia,

t) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkdéw wynikajacych z Umowy - karg umowng w wysokosci 0,2% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogoélnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
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REKOJMI I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[ e ] miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku
gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewiduja diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koricowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robot budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegélnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydiuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [....niiinnenennnn. 1w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [.oooiiiiiciee e 1 zt, stownie:
[ s ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,
a takze gdy nie zostat sporzadzony protokdt odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne
obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do
zlozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
dokument gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
bytlo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminow
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujgacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robot przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosc
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstapienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.
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W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia
o odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy
protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamoéwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych
- w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamoéwienia podobnego na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych roboét dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdét dodatkowych wpltywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub
terminow realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamodwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidiowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminéw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepiséw prawa lub przecietnych terminéw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wylacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow
obiektywnych nie moze wykonac¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamdwienia podstawowego — zmiana termindéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robot,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zaméwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowodujq
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia - w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotéw trzecich lub organéw wiadzy publicznej wptywajg na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdét zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdélnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub przepisami, wymagajacq
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
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11)

12)

13)

14)

15)

catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badZz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robot zamiennych wptywa na mozliwosc
wykonywania czesci lub catoéci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajgcego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy
czeséci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana termindw dotyczy wytacznie czesci, na ktéra wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamdwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w
niniejszej Umowie, okolicznos¢ takg poczytywacd sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci.
W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci
badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania

17)

18)

Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia
lub jego czeséci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamodwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wplywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego (w
szczegdblnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zamoéwienia podstawowego),

w przypadku wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przyfaczeniowych od gestordéw sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego Ilub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
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szczegoblnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen Iub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do
Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,

20) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlinych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
Etapéw Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktoére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Iub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zaméwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowacd zaistnienie okolicznoéci powodujacych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamoéwienia w odniesieniu do obowigzujacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

4, W przypadku zmiany terminu Ilub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytulu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umysinie.

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 oraz ust. 6 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie
wytacznie jezeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

6. Wysokos$¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia przekraczajacej 1 % w stosunku do
cen materiatéw i kosztéw z dania sktadania oferty, wowczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w
oparciu o zmiane wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski". Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie roku
obowigzywania umowy - na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok ubiegty.

7. Zmiana ceny materiatdw lub kosztow winna mie¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania
zamoéwienia, co Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w cyklach rocznych, raz w danym roku.

9. kaczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z niniejszego wskaznika, nie moze
przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej tego limitu waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania.

10. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw Iub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane
lub ustugi oraz okres obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowac¢ ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
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odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robdt budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcdw,
pracownikéw, wspdtpracownikow, wspdlnikow, piastundw organdw i przedstawicieli os6b
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujgcej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polis, o ktéorych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania

Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkow, szkicéw, zmian projektowych oraz innych

utworéw w rozumieniu przepisdw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniajag Zamawiajagcego do korzystania, uzywania

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie

wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie

Zamawiajgcego), a takze zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce pola

eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej iloci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowg, technika zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:
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a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkdéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystuguja
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

4, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. W razie odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowga na
Zamawiajgcego przystugujq wytacznie Zamawiajgcemu.

6. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacii.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mdgt stwierdzi¢ wystapienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a zataczone do niego winny by¢
dokumenty potwierdzajgce okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:
Wystapienie”).

2. Wystgpienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepisow ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub postanowiert Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegodlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcdéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych $wiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpityw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidziec¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajqcy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania
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11.

12.

13.

5.

6.

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdéwienia, w trybie okreslonym przepisami

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecaé

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie dotyczgace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy Iub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy Ilub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecenn Zamawiajacego odpowiadajg

opisowi pozycji w kosztorysie ryczattowym, cena okreslona w tym dokumencie, uzywana jest do
wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a
w przypadku roboét, dla ktéorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejsza Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajgcego.
Strony moga zawrze¢ aneks do Umowy dla celdw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majgq zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamowien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.
Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zataczniki:
- Nr 1 - Wyceniona przez Wykonawce oferta, w tym TER;
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- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
(dalej jako: ,Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawca / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysziosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zapfacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmq , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,, Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

Strona 26 z 31



ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ(}R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy =z tytutu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwg ,.....” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czesciq, wskazanych w
Umowie.

Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjq projektowa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczegoOlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacjgq projektowg, a takze najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,
C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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2)

3)

i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdéinych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

J)  Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedgq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczeg6towy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladdéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W  ostatnim miesigcu  okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktdrej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
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i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokét pogwarancyjnego odbioru.

4. TRYBY USUWANIA WAD

1)Zakfada sie nastepujacq klasyfikacje wad:

a) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdére sprzeciwiajg

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpoczaé¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACJA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

A. |Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. |Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. |Wady nieistotne -

nie wplywajace
(bezposrednio lub
posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia

Strona 30 z 31




Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem Ilub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonow i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajgcy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdéb, strony obowigzane sg informowac sie niezwitocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sg informowac sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjq zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czeéciag Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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