UMOWA nr

zawarta W dniu [ ] (dalej jako ,Umowa") pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000,00 z, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a
.................................... Z siedzibg W ...cccccevecviviveveeeveee Przy Ul e, zarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ....ccoieiiinnnnn. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ ZE NIP (s , REGON .......ccevveeenen. , adres e- maili....coeeunee.
reprezentowang przez:

/

e e eeeeereeaeeee e iaraaneaas zamieszkatym/zamieszkaltg W ......ccccevvvcveieennns , przy ul.
.................................. , prowadzacym/prowadzaca, dziatalnosc¢ gospodarcza pod nazwaq
............................................................. z siedzibg w ... przyull

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ......ccccvvevviiiiinnienennnnns , REGON . .coviiiiiiiicieeen
adres e-mail:.....cccooeenee

dalej jako: ,Wykonawca”

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta Poznania
na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan
powierzonych do wykonania spoéice Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw udzielonych
spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji,
przekazanego przez Zespdt Szkét nr 5 - Dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych
na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamodwien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania:

a) robot budowlanych w zakresie podstawowym przedmiotu Umowy, polegajacych na
remoncie elewacji wschodniej — dziedziniec (szkota) z wytaczeniem renowacji w podcieniach
arkadowych na dziedzincu (Scian, sufitu) oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych
elewacji w Zespole Szkdt nr 5 w Poznaniu” - czesc¢ 3,

b) robdt budowlanych w zakresie ewentualnym przedmiotu Umowy, tj. objetych Prawem
Opcji (zgodnie z §19 Umowy), ktére obejmuje dwa niezalezne zakresy:
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2.

10.

11.

12.

- OPCJA 1: wykonanie robét budowalnych w zakresie elewacji pétnocnej-dziedziniec i
elewacji wschodniej-dziedziniec (domek woznego),

- OPCJA 2: wykonanie robdt budowalnych zwigzanych z renowacjq $cian i sufitu w
podcieniach arkad od strony dziedzinca (dotyczy elewacji wschodniej i elewacji
potudniowej).

Przedmiot Umowy objety jest Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong przez Wykonawce Tabelg

Elementow Rozliczeniowych obejmujaca rowniez zakres ewentualny przedmiotu Umowy (dalej

jako: ,TER"), ktdéra stanowi zatacznik nr 1 do Umowy oraz dokumentacjg projektowa bedacq

zalacznikiem do SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji, w zaleznosci od potrzeb, tymczasowych przejs$¢ (odpowiednio zabezpieczonych
dla ruchu pieszych) oraz ewentualnych objazdow, przejazdéw, drog tymczasowych i czasowej
organizacji ruchu (bez wzgledu na ich ilos¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, a takze dokumentacji prac konserwatorskich ,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektow o0sdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w trzech egz. oraz w wersji elektronicznej
(zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych Iub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkoéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgqcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wilasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierad liste

wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego

uzytkowania obiektu. Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w

szczegdblnosci Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamodwienia, pytania

i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SW2Z").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat

sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci

potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang

z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych

wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi

sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentow Zamawiajacy wskaze
sposéb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci

wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych

wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych

zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w

niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej

starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowg, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie

realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian czasowej

organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,

ktére wptywajg lub moga miec¢ niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni

znajdujacej sie zarowno na terenie prowadzonych robot oraz w obszarze ich odziatywania.

Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéow wynikajacych z Umowy, dodatkowo

zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac,

sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w

przy istniejacej zielni (w szczegdlnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w
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obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do
przedtozenia rdwniez raportéw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni
przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robdt ze wskazaniem
zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac
na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegéinych raportéow wraz z
dokumentacjq fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany raport
dotyczy.

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg termin realizacji podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (o ktérym mowa
wg§ 1 ust. 1 lit. a Umowy) na 165 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia
I 1.

Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM") realizacji przedmiotu Umowy:

a) wymiana stolarki okiennej w obszarze przedszkola (wysoki parter oraz okna przynalezne do
kuchnia przedszkola (2 szt.) — 90 dni od dnia zawarcia Umowy - tj. [...]- dalej jako:
KM 17,

b) wymiana stolarki okiennej elewacja wschodnia od strony dziedzinca w obszarze szkoty - 115
dni od dnia zawarcia Umowy - tj. [...] - dalej jako: ,KM 2",

c) remont elewacji wschodniej (dziedziniec)- 145 dni od daty podpisania Umowy - tj.[...]-
dalej jako: ,KM 3”,

d) zakonczenie robét budowlanych - 155 dni od dnia zawarcia Umowy - tj. [...] : ,KM 4",

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajacemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktére beda potwierdzaé
wykonie danego KM, w szczegolnosci protokoty odbioru pozycji TER.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdt
budowlanych w tym dokumentacji prac konserwatorskich;

c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci, czy tez innych
obiektow o0sdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

Terminy skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiajacego oraz terminy wykonania

ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy (o ktérym mowa w § 1 ust. 1 lit. b Umowy)

zostaly okreslone w § 19 Umowy.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Iub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ TER, zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzgledniaé terminy
realizacji wynikajace z oferty i Umowy.

Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy
uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli
dotyczy) oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze
zaakceptowany, w sposdb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
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inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy,
to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy
skorygowany harmonogram, ktory podlegac bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zgtoszonych uwag
przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni
od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajagcego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 5 dni od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma przedstawiac
plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w
szczegoblnosci: propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych KM, ktorych termin
wykonania jest zagrozony lub ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze
zrealizowane oraz wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod zmierzajacych do zapobiezenia
opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala sie, iz przyjecie
lub akceptacja programoéw naprawczych przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ wytacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane termindw realizacji
wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie wymaga formy
aneksu sporzgdzonego na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Przyjete Etapy z TER stuzg rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM stuzg weryfikacji terminowego
wykonywania Przedmiotu Umowy.

W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy badz na 7 dni przed przedtozeniem pierwszej umowy
podwykonawczej (w zaleznosci ktore z tych zdarzen nastgpi pierwsze), Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu szczegotowy kosztorys ryczattowy wykonania robdt budowlanych, sporzadzony z
uwzglednieniem facznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER (dalej jako: ,kosztorys
ryczattowy”). Przedmiotowy dokument bedzie miat charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji
uméw podwykonawczych, a takze kalkulacji naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ramach
polecen Zamawiajacego i wystgpien Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

Postanowienia dotyczace obowigzku przedtozenia ww. kosztorysu ryczattowego i Harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz jego zmian stosownie do uwag Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu majg zastosowanie rowniez do robdt objetych Prawem Opcji i aktualizujg sie z chwilg
skorzystania z tego prawa przez Zamawiajgcego.

§4
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. z wylaczeniem robot
budowlanych objetych Prawem Opcji) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe W WySOKOSCi: [eoovooveieeiieeieicecie e 1 zt netto, (stownie: [ ]
ztotych), tj. [ e, 1 zt brutto (stownie: [ 1, tacznie z
podatkiem VAT, wedtug stawki ...... %, ptatne zgodnie z TER.

Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowa wymaga pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne koszty
dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robdt, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty
i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne
do przeprowadzenia z punktu widzenia obowigzujacych standardéw budowlanych, wymogow
prawa, warunkoéw technicznych lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowej, wskazanej
w ust.1 powyzej.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy (réwniez dla zakresu objetego Prawem Opcji) nalezy w szczegolnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w
szczegoblnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

zapewnienie na terenie budowy wtasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajacego oraz osob
trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robét i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu
budowy przez Wykonawce;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen pomocniczych,
zbednych materiatéw, odpaddw i $Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

wykonanie i zainstalowanie na swdéj koszt w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, do 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi
zatacznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich
trwatos¢, czystos¢ oraz widocznos¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu
odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z
postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed
Zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robot otoczenia miejsca
budowy, drog, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drédg przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robét;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robét.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt
rozbiérkowych bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwosciag zapewniajacq prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robdt budowlanych i innych prac, w sposob maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci z
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdéb uporczywy
zaktdcac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyfacznie w przypadkach,
w ktorych zachowanie ciagtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sgsiadujacych
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejéciem na posesje oraz
informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wilascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zakitéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na korzystanie
z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jezeli
Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,
schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposéb pozwalajacy na zapoznanie sie ztymi
informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

demontazu zamontowanych budek legowych dla ptakéow w celu wykonania remontu elewacji
i ponownym ich montazu po wykonaniu robdt budowlanych na elewacji.

zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb aby umozliwié¢ bezpieczne uzytkowanie placéwki
o$wiatowej podczas prowadzenie robét budowlanych.
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18) wykonania wymiany stolarki w taki sposéb aby nie spowodowac przerwy w funkcjonowaniu
pomieszczen sal przedszkolnych oraz kuchni przedszkolnej.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy (réwniez dla zakresu

objetego Prawem Opcji) Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych
pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca
aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi obejmowac
swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji zadania.
Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez system
niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k. Wykonawca
robdt zapewni przy tym ciagta rejestracje zdjeé poklatkowych time-lapse, minimum jednym
systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci minimum 4K w plikach
jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone online na chmurze bez zbednej
zwtoki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie backup (na dwéch dyskach), zeby mozna
je byto odtworzy¢ w przypadku nieoczekiwanych btedéw. Wykonawca zapewni nielimitowany
dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki
jpg powinny by¢ oznaczone datg wykonania zdjecia: rok, miesigc, dzien, godzina, minuty.
Obiektyw powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkéw zastanych. Zdjecia do
systemu time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do

nagrywania w ciggu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem

obejmowac wylacznie teren, na ktérym prowadzone bedg prace i nie rejestrowaé obiektow
znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktéore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Okres przechowywania zdje¢ i nagran
przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepisow dotyczacych ochrony

0sOb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji

przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Na polecenie

Zamawiajacego ilos¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zostac zmienione

w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pézniej niz 3 dni przed zmiana.

Zabrania sie uzywania urzgadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen

teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjeé

oraz catos$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspdtpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic

wylacznie za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci

pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajagcym zakresu informacji, ktére majq
zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia

merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w

szczegdblnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz

oddelegowanie kompetentnych osdb.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajgcego, rozumie sie
przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.
Obowiazki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [..ccccccovviveveeeieecee e 1

tel. Kom. [ ]
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Obowiazki Kierownika Projektu bedzie petnié:

IMi€ [ e 1

NazWiSKO [..ccccvevieieeiececee e e ]

Stanowisko [..ccccccvcieiiiecic e, ]

tel. Kom. [ ]

faxX. [ 1

€-Mail e e
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [........iiiennnn. 1, ktérego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMIQ [cvreevviieseee e e 1

NazwisKO [..cccoceveeeiieiiie e e ]

Stanowisko [ e ]

tel. kom. [, ]

faX. [ 1

€-Mail e e 1

W sktad personelu Zamawiajacego peftnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach:

Stanowisko: [cccoeiieeiiiiee e e ]
tel. kom.: [roiiieieceeee e ]

b) inspektor nadzoru konserwatorskiego przy robotach budowlanych:

tel. kom.: [ ]
LR 0 1= 11 N 1

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjnej, spetniajacy wymagania art. 37c ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:

IMI€: [ e 1
NazwisKO: [coeiiviireeeieeiiceecee e e ]
Stanowisko: [cccoeiieeiiicee e e ]
tel. kom.: [coiiicieceeee e ]
e-mail: [ 1

b) kierownik robdt konserwatorskich spetniajacy wymagania art. 37a ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

IMI€: [ e, 1
NazwisKO: [coeiivireeeieeiiceecee e e ]
Stanowisko: [ccveiieeciicee e e ]
tel. kom.: [roiiicie e ]
e-mail: [ e 1

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) oswiadczenia o odmowie odbiorow,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajgqcego oraz jego personel nie sq upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0s6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oso6b

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7
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PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpozniej na 5 dni przed planowanym przekazaniem, nastepujacych dokumentéw w
celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzoér stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia
niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych
sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktorych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,

dokumentéw potwierdzajacych, mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt

budowlanych. Wbudowanie materiatéw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji, nastgpi

w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktéorych mowa

w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan

technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dtuzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie

niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki

okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty

majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcq spetnienie wymogdw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatlu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow

i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni przed

terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wiasny koszt

i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedq odbiory pozycji TER -

potwierdzajgce wykonanie kazdej pozycji TER, w nastepujacy sposdb:

1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajqcego na pismie,

2) zgtaszajac gotowosc do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic¢ zakres
prac lub robdt wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartos¢. Zgtoszenie winno by¢
sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami o0sdb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostalty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokét odbioru, w ktéorym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,
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6)

7)

8)

9)
10)

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowos$c¢ do ich odbioru, w sposdb okreslony w pkt 1) powyzej,

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych
od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg
sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

w przypadku kiedy Zamawiajagcy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okreslony w pkt 1) powyzej,

z czynnosci odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporzadzg protokét odbioru,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia kopii podpisanego przez wiasciwe osoby protokotu
odbioru do faktury obejmujacej naleznos$¢ za wykonanie danej pozycji z TER.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru
do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych nalezg:

a)
b)

f)

g)

h)

b))

k)
D

m)

dziennik budowy,

dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz
z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow wiekszej
niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia
materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspdtrzednych.
Wspoirzedne i rzedne nalezy podawac¢ z doktadnoscia do co najmniej dwoch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie 2z wytycznymi
uzytkownikéw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowiacych zatacznik do SWZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych - sporzgadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zalaqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu — w 3 egzemplarzach,

zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych pfatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na
pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Strona 9 z 31



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem Umowy,
wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowej
oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru korcowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych prob -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktdrego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposdb okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdt odbioru zatwierdzajgq uprawnieni do sktadania o$wiadczen woli w sprawach majatkowych
Przedstawiciele Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez
komisje i osoby uczestniczgace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy,
Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli Dysponenta,
odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie za
posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego
faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robot budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakoéw
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje
0 obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
protokét weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust.

1 nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym

dokonaniu odbioréw pozycji w TER oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego

odbioru korncowego Przedmiotu Umowy.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dang pozycje TER, Wykonawca ma obowigzek

zataczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danej pozycji TER,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych:
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- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,

- kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robét
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru korncowego.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,

Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:

a) protokotu odbioru koncowego oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

- kopiami faktur wystawionych w zaleznos$ci przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu.

Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiadac¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy: )

MIASTO POZNAN

Zespot Szkot nr 5 w Poznaniu
Ul. R6zana 1/3
61-577 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesytac¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludoéw 2

61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 2 lit. b) i ust. 4 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktdrych mowa powyzej,
wéwczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajq, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ,
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca o$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek, pod warunkiem Zze rachunek ten bedzie na dzien
ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajgacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania
przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce,
nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajgcego warunkéow Umowy, a Zamawiajacy
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez nie bedzie to
uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie w
transakcjach handlowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementow metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.
Dostarczenie Zamawiajagcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie poézniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz
sporzadzenia karty przekazania odpadu badZz podstawe do zawarcia umowy cesji pomiedzy
Wykonawcg lub podwykonawcg, a wtascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim
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Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania
odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zespot Szkodt nr 5,
ul. Rézana 1/3, 61-577 Poznan
GLN: 5907459622126
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu, w odniesieniu do kosztorysu ryczattowego,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okreslac¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ryczattowego),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zataczony kosztorys lub inny dokument, z ktérego
wynika¢ bedzie wartos¢ naleznego podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia, a w ktorym dane pozycje winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom
z kosztorysu ryczattowego,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng odpowiedzialnos¢
wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegolnosci za zaptate
wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymdg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,
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13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedq kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamodwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia osobnej
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekraczac¢ terminéw realizacji przedmiotu Umowy okreslonych
w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktérego nie wniodst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt (stownie:
piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

ust. 8 powyzej jest dtuUZSzy NIZ [ccecvvveeeieiiieeiecce e 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od

daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art.

462 ust. 7 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww.

warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada
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Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)

b)

o)

d)

e)

f)

g)

h)

b))

k)

m)

n)

p)

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy, o ktdrym mowa w § 2 ust 1 Umowy - w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM, o ktérych mowa
w § 2 ust 2 Umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia terminu realizacji robét budowlanych objetych Prawem Opcji,
o ktérym mowa w 8§19 ust. 4 lit. a Umowy (OPCJA 1) - w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 19 ust. 7 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku przekroczenia terminu realizacji robét budowlanych objetych Prawem Opcji,
o ktérym mowa w §19 ust. 4 lit. b Umowy (OPCJA 2)- w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 19 ust. 8 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokoséci 0,2 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisOw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w czesci
dotyczacej robot budowlanych objetych Prawem Opcji, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie przepiséw prawa
czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
naleznego za wykonanie robdt objetych odstgpieniem od Umowy, tj. kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonej w § 19 ust. 7 - dla OPCJI 1 lub kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej
w § 19 ust. 8 Umowy - dla OPCII 2.

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci 0,1 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazde
naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 10 Umowy poswiadczonych za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub zmian tych umdéw,
kazdorazowo w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazde stwierdzone
naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,1 % wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,1 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w zlozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
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gq) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

r) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamédwien publicznych w wysokosci 1 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

s) w przypadku nieprzedtozenia kosztorysu ryczattowego w terminie okreslonym w Umowie
w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki,

t) w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegdtowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie,

u) w przypadku, gdy na podstawie przepisow prawa lub postanowien Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce bez
udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia,

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,

Wykonawca odpowiada na zasadach ogolnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych moga zostaé potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy

lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi,

na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania

przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §

4 ust. 1 Umowy. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji lub dokonania w trakcie realizacji

Umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie

stosuje sie odpowiednio.

Zastrzezenia kar umownych wymienione w ust. 1 lit. e oraz lit. h-u oraz postanowienia

z pozostatych ustepow niniejszego paragrafu majq zastosowanie w przedmiotowych przypadkach

nieprawidiowego wykonania zobowigzan Wykonawcy réowniez w ramach realizacji przedmiotu

Umowy objetego Prawem Opcji.

§12
REKOJMI I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos¢ zakresu przedmiotu Umowy (tj.
zakresu podstawowego oraz objetego Prawem Opcji) .

Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
....... miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w
czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji
niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
korzystniejszym dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru korcowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni
w odniesieniu do robdét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznosé
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty - moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Strona 15z 31



Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy W formie [.....iiiiiiiiinenennens ]
w wysokoséci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [ e 1 zt, stownie:
oo e ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze
gdy nie zostat sporzadzony protokét odbioru koricowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki
cigzace na Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do zlozenia
Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument
gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartoéci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkow
natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrdécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci w przypadku

gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowag,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie, a jego zwloka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do termindéw
realizacji ktéregokolwiek z KM lub zakreséw Prawa Opcji o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robodt zgodnie z
warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie z projektami,
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,
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6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robdt
przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosc
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajgq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

Z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytacza prawa dochodzenia
kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego dochodzenia kar za
odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o

odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych -
w przypadku, jesli zamodwienie podobne wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamdwienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych roboét dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wptywa na mozliwos¢é wykonywania czesci lub catosci
zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na czes¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

3) wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw urzedowych,
majgcych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji administracyjnych,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, i ztozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana termindw realizacji Umowy o
liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy wynikajace z
przepisOw prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ
lub podmiot, wylacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy
realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktorych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamodwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykonac¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla
zamoéwienia podstawowego - zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy
oraz koszty robot,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy
realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes$¢ lub
cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamodwienia - w przypadku, jesli dziatania o0sob,

podmiotéw trzecich lub organéw wiadzy publicznej wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania
istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajaca tym
okolicznosciom - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamodwienia
podstawowego,
przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot zgodnie z Umowg, przy czym fakt ten musi mieé¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub przepisami, wymagajacq
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy - zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w
ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli
wykonanie robdt zamiennych wplywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
zamiennych na czes$¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
terminéw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy czesci
terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia
zmiana termindw dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwiloka,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowgq kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie,
okolicznos$¢ takg poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci w terminie
30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamodwien publicznych.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepisdw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamowienia lub
jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
zamdwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby),
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w
przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robét lub ustug wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na czes¢ lub
cato$¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,
w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleri, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestoréw sieci -
zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,
w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujgce mozliwos¢é uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do
Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgleddéw funkcjonalnych -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,
zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robdét okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlinych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej
niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
danej pozycji TER na mniejsze czesci i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,
zmian obowigzujacych przepisdw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz Iub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci
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10.

zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia

- odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane
Umowy, a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdinych okolicznosci
na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamoéwienia w odniesieniu do obowigzujacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umysinie.
Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 oraz ust. 6 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie
wytacznie jezeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.
Wysokos$¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia przekraczajacej 1 % w stosunku do
cen materiatdw i kosztow z dania sktadania oferty, wéwczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w
oparciu o zmiane wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski". Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie roku
obowigzywania umowy - na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok
ubiegty.
Zmiana ceny materiatdw lub kosztow winna mie¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania
zamdwienia, co Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w cyklach rocznych, raz w danym roku.
taczna wartos$¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z ww. wskaznika, nie moze
przekroczy¢ limitu +5 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej tego limitu waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane
lub ustugi oraz okres obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robdt budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowac¢ ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikdéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje
sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego robédt
budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie Inwestycje Miejskie
sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcdéw, pracownikow,
wspotpracownikéw, wspolnikdw, piastunow organdw i przedstawicieli osob wskazanych powyzej.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji, Wykonawca zobowigzuje sie do
ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, robot budowlanych objetych
Prawem Opcji, przy czym suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowa kwoty
wynagrodzenia brutto Wykonawcy naleznego za wykonanie robdt w zakresie Prawa Opgcji, tj.
potowa kwoty okreslonej w § 19 ust. 7 Umowy - dla zakresu OPCJI 1 lub potowa kwoty okreslonej
w § 19 ust. 8 Umowy - dla zakresu OPCII 2, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nieobejmujacym, catego okresu realizacji Umowy, tj. zaréwno
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy, jaki i zakresu objetego Prawem Opcji, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w
terminie nie krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie
10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy lub od dnia doreczenia
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o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z Prawa Opcji, jednakze przed podjeciem realizacji
przedmiotowych robot budowlanych. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkdw umowy ubezpieczenia, w tym dowody
optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie
obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych skiadek w jakimkolwiek momencie
obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy
w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminach okreslonym w ust. 3 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania Zamawiajacemu

dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci wykonawczej,

powykonawczej oraz wszelkich rysunkoéow, szkicow, zmian projektowych oraz innych utwordw w

rozumieniu przepisow ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych dalej

~dokumentacjq”), Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci autorskie prawa majatkowe
do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentaciji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacii,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniajg Zamawiajgcego do korzystania, uzywania i

rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie wszelkich
praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na wyrazanie zgody na

jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie Zamawiajqcego), a

takze zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw majgtkowych na osoby trzecie.

Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegoélnosci nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej iloci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowgq, technikg zapisu magnetycznego lub
technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o]
udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajgcego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkoéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie dla
ktorego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystuguja

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych osdb majgtkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgacego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgcego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy ex

nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na

Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajacemu.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za

wykonanie Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci
egzemplarzy dokumentacji.

Strona 21 z 31



§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub

teren budowy nie nadajg sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg

inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit

lub przy zachowaniu nalezytej starannosci moégt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci.

Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci,

a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot

wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

Wystapienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych lub postanowiern Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkq
urzedowg lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona

jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni

uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamédwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pominac¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu,
z tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie

potwierdzona przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument

przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub

udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecenn Zamawiajacego odpowiadajg

opisowi pozycji w kosztorysie ryczattowym, cena okreslona w tych dokumentach, uzywana jest
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11.

12.

13.

do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
$rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy polecenie, o ktdrym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem roboét wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejsza Umowg odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego.
Strony moga zawrze¢ aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§19
PRAWO OPCJI

Zamawiajacy, w zaleznosci od pozyskania dodatkowych s$rodkéw finansowych na realizacje

Inwestycji moze skorzystac¢ z Prawa Opcji w zakresie:

a) OPCJA 1: wykonanie robét budowalnych w zakresie elewacji pétnocnej - dziedziniec i elewacji
wschodniej - dziedziniec (domek woznego);

b) OPCJA 2: wykonanie robdt budowalnych zwigzanych z renowacjq Scian i sufitu w podcieniach
arkadowych od strony dziedzinca (dotyczy elewacji wschodniej i elewacji
potudniowej)

Prawo opcji ma charakter ewentualny i dodatkowy w stosunku do podstawowego zakresu

Przedmiotu Umowy, jednakze Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robét budowlanych

objetych Prawem Opcji wytacznie na podstawie jednostronnego os$wiadczenia woli

Zamawiajacego, ztozonego wobec Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej i doreczonego

na adres siedziby Wykonawcy lub adres korespondencyjny, w tym adres e-mail Wykonawcy, w

terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy dla ww. OPCJI 1 oraz w terminie 120 dni od dnia

zawarcia Umowy dla ww. OPCIJI 2.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z Prawa Opcji odrebnie i niezaleznie w zakresie OPCJI 1 lub

OPCII 2, w kolejnosci wykonania wedtug wyboru Zamawiajacego.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Umowy

w zakresie Prawa Opcji:

a) OPCJA 1: realizacja robdt budowlanych w terminie 120 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa
opcji w zakresie OPCII 1,

b) OPCIJA 2: realizacja robdt budowlanych w terminie 90 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opgcji
w zakresie OPCJI 2.

Wynagrodzenie za roboty budowlanie objete Prawem Opcji bedzie ryczaltowe, ptatne na

zasadach okreslonych w Umowie, tj. jak wynagrodzenie nalezne za wykonanie zakresu

podstawowego Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie robdét budowalnych objetych Prawem Opcji nie przekroczy,

w zakresie:

a) OPCII 1: 9% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,

b) OPCIJI 2: 23% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.

Jezeli Zamawiajacy skorzysta z Prawa Opcji w zakresie OPCJI 1, wynagrodzenie nalezne za

wykonanie robét budowalnych objetych OPCJA 1 - wynosi¢ bedzie ..................... zt brutto.
Jezeli Zamawiajacy skorzysta z Prawa Opcji, w zakresie OPCJI 2, wynagrodzenie nalezne za
wykonanie robét budowalnych objetych OPCJA 2 - wynosi¢ bedzie ..................... zt brutto.

W celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy zwigzanych
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan Wykonawcy w zakresie przedmiotu
Umowy objetego Prawem Opcji, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doreczenia o$wiadczenia
Zamawiajacego o skorzystaniu z Prawa Opcji, wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy (ZNWU) w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 PZP, w wysokosci 5% wartosci oferty
dotyczacej Prawa Opcji, tj. dla :

—OPCII 1: ZNWU w kwocie ........ccccveeennnes z,

—OPCII 2: ZNWU w KWOCi€ .....cccvveverernnnns zt.
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Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganego ZNWU w terminie, o ktérym mowa w ustepie
poprzednim, uprawnia Zamawiajacego do naliczania kary umownej w wysokosci 1.000 PLN
(stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku opo6znienia Wykonawcy w ztozeniu ZNWU, o ktérym mowa powyzej,
przekraczajacym 7 dni, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin, po ktérego uptywie
bedzie upowazniony do odstgpienia od Umowy w zakresie objetym Prawem Opcji. Powyzsze
uprawnienie do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu przez okres 60 dni od
powziecia wiadomosci o uptywie wyznaczanego Wykonawcy dodatkowego terminu do ztozenia
ZNWU.

Strony ustalaja, ze w ramach zakresu objetego Prawem Opcji, w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie ono zwolnione lub
zwrdcone w nastepujacych czesciach i terminach:

a) 70 % ZNWU - po dokonaniu Odbioru Koricowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru,
b) 30 % ZNWU - po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w terminie 30 dni od daty tego odbioru.
Z chwila skutecznego ztozenia oswiadczania o skorzystaniu z Prawa Opcji przez
Zamawiajacego, wymagalne staje sie wykonanie rob6t budowalnych objetych Prawem
Opcji i w zwiazku z tym, w zakresie robot budowalnych wskazanych w ww.
oswiadczeniu, od momentu jego doreczania, zastosowanie maja wprost wszystkie
postanowienia Umowy, tak jak w przypadku podstawowego zakresu przedmiotu
Umowy, za wyjatkiem kwestii uregulowanych szczeg6towo w odniesieniu do Prawa
Opcji.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatacznik nr 8 do Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
Ww. ustawy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy - Prawo
zamdwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zatgczniki:
- Nr 1 - Wyceniona przez Wykonawce oferta, w tym TER,

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej,

- Nr 3 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy,

- Nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej,

- Nr 5 - Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury,
- Nr 6 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej,

- Nr 7 - Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
(dalej jako: ,Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawca / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysziosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
do zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmq , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,, Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ(}R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac zrealizowanych
przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu ____(dalej jako:
~Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w
ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze,
ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy
z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawca / Dalszym
podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCJA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 z

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,,.....” okreslonego w
Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjq projektowa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556! 8 1 k.c. polegajacg
w szczego6lnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjq techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze najlepszg wiedzg Gwaranta
oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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2)

3)

i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa
w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdéinych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktdére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

J)  Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen, elementow technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez

wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedgq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczeg6towy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladdéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktdrej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
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i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokét pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD
1) Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czyniace rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktére sprzeciwiaja sie
wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
2) Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLAS‘:’F:gACJA REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
A. |Wady istotne, powodujace |1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
(bezposrednio lub przyjecia zgtoszenia
posrednio) brak lub i okreslenie sposobu
ograniczenie mozliwosci usuniecia wady

eksploatacji jakiejkolwiek

~ . 2) Zapewnienie nieprzerwanej 72 h od chwili powiadomienia
czesci przedmiotu Umowy

przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

3) Catkowite usuniecie zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. [Pozostate wady istotne. 1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajqcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. [|Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia
nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie sposobu
(bezposrednio lub usuniecia wady
posrednio) na eksploatacje [2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.

przedmiotu Umowy
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)

4)

5)

Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.
Jezeli Wykonawca nie wypeini obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)

2)
3)

O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem Ilub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonow i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajgcy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.

Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomié¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)

2)

3)
4)

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta
Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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