Przez Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. 0 godz. 08:42, 16/8/21

OTRZYMANE }

Pismo 7539/2021
sekretariat@pim.poznan.pl

Od: karolina.sapenko@pim.poznan.pl

Wystano: 13 sierpnia 2021 16:27

Do: sekretariat@pim.poznan.pl

DW: anna.katarzynska@pim.poznan.pl; agnieszka.rapela@pim.poznan.pl;
magdalena.ras@pim.poznan.pl

Temat: korespondencja przychodzaca

Stan flagi: Oflagowane

Zadanie: Golecin — zadaszenie boiska
Od: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Do: Interhall Sp. z 0.0. i Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

From: Kamil Satamacha <k.salamacha@tamex.pl>

Sent: Friday, August 13, 2021 3:51 PM

To: monika.j@interhall.pl; karolina.sapenko@pim.poznan.pl

Cc: Robert Burzycki <r.burzycki@tamex.pl>; tukasz Zelek <l.zelek@tamex.pl>; Tamex O.S. S.A. - biuro
<biuro@tamex.pl>; Piotr Dejna <p.dejna@tamex.pl>

Subject: Opinia w sprawie dokumentacji zadaszenia boiska treningowego w Poznaniu

Dzien dobry,

Ponizej przesytam opinie w sprawie przestanej dokumentacji dotyczacej zadaszenia boiska treningowego w
Poznaniu.

Zgodnie z przestang dokumentacjg projektowgq zaprojektowane elementy zadaszenia boiska treningowego kolidujg
ze zrealizowanymi przez Tamex Obiekty Sportowe S.A. elementami infrastruktury:

- studzienki teletechniczne

- cigg komunikacyjny

- nawierzchnie z kostki betonowej w rejonie wiat dla zawodnikéw

- okablowanie elektroenergetyczne zasilajgce oswietlenie

Zwracamy uwage, ze kotwy zadaszenia oraz ptyty zelbetowe pod elementy zadaszenia zostaty zaprojektowane w
znacznym zblizeniu do istniejgcych stupow oswietleniowych oraz biezni. Przedstawione na rysunkach kotwy maja
gtebokos¢ 1,5m i przy ich wykonaniu konieczne bedzie zachowanie znacznej ostroznosci. Konstrukcja ptyt
zelbetowych nie zostata przedstawiona na przekazanych rysunkach, stagd trudno sie odnies¢ do ich wptywu na
funkcjonujgcy obiekt.

Oswiadczenie Projektanta wiodacego informujace, ze ,,prace montazowe hali balonowej nie naruszq konstrukcji
boiska wykonanego przez Tamex Obiekty Sportowe SA” dotyczy tylko boiska i w takim zakresie jest niewystarczajace
i niepetne. Z przedstawionej dokumentacji projektowej wynika, ze prace montazowe naruszg szereg elementéw
wykonanych przez Tamex Obiekty Sportowe SA, na ktdre zostata udzielona gwarancja. W przypadku przebudowy
elementéw wykonanych przez Tamex Obiekty Sportowe SA, wykonawca robét przejmuje catkowitg
odpowiedzialnos¢ gwarancyjng na przebudowane elementy oraz elementy na bezposrednim styku wykonywanych
prac.

Pozdrawiam,
Kamil Satamacha

Dyrektor Pionu Wykonawczego
tel. kom.: + 48 609 722 522
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TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa

NIP 525-22-18-385,

tel. +48 22 556 24 23, fax +48 22 556 24 22,
www.tamex.com.pl, e-mail: biuro@tamex.com.pl

Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy w Warszawie; XIl Wydziat Gospodarczy KRS

KRS 0000287548, Kapitat zaktadowy: 1.945.000,00 PLN

Niniejsza wiadomo$¢ moze zawierac informacje poufne oraz / lub prawnie chronione. Je$li nie sg Parnstwo wtasciwym adresatem (lub otrzymali Panstwo te wiadomosc
na skutek pomytki)prosimy o tym fakcie niezwtocznie poinformowac nadawce i usungé otrzymang wiadomos$¢. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie zatgczonej
informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione/. This message may contain confidential and/or legally protected .If you are not correct recipient (or have received this
message by mistake), please notify this fact inmediately the sender and delete the message. Copying disclosure or dissemination of the enclosed information without the

consent of the sender is prohibited.

Jako Spoétka przetwarzamy Paristwa dane osobowe. wiecej informacji na ten temat znajdg Parstwo pod adresem: http://tamex.pl/wp-content/uploads/2018/09/klauzula-

informacyjna.pdf




