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Poznanskie Inwestycje Migjskie

Poznan, 25 lipca 2022 Wykonawcy w postepowaniu
I.dz. 03573/PIM/07/22/AP/2021-310 poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Budowa tgcznika
Wartostrady na odcinku 10 po potudniowej stronie Mostu Przemysta | z ul.
Hetmanska” postepowanie nr PIM/07/22/ZP50/2021-310.

Zamawiajgcy w ww. postepowaniu na podstawie art. 284 oraz 286 Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej
dalej ,Ustawg” lub ,Ustawg Pzp”, informuje o pytaniach i wyjasnieniach tresci Specyfikacji
Warunkow Zamowienia (SWZ):

Pytania nr 2 z dnia 21 lipca 2022 r.:

1. Wykonawca zwraca sie z prosbg o sprawdzenie i ewentualng korekte przyjecia
jednostki — m3 — w poz. nr 20 Kosztorysu Ofertowego. Zgodnie z SST D-M-00.00.00,
jednostka dla regulacji wysokosciowej istniejgcych urzgdzen — studni, wtazéw, powinna
by¢ sztuka, nie m3.

2. Wykonawca zwraca sie z prosbg o sprawdzenie i ewentualng korekte opisu poz. nr 16
KO. Wg analizy Dokumentacji Projektowej przez Wykonawce, pozycja ta powinna
dotyczy¢ wywozu gruzu, zgodnie z zapisami SST D-01.02.04, a nie wywozu gruntu kat.
Il

3. Wykonawca zwraca sie z prosbg o ujednolicenie zapisow dotyczacych
zagospodarowania gruntow pochodzgcych z wykopdéw. W SST D-02.00.01 wystepuje
zapis o zapewnieniu terenéw na odktad przez Zamawiajgcego, natomiast w SST D-
02.01.01 wystepuje zapis o zapewnieniu terendw na odktad przez Wykonawce.

4. Dotyczy SST D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW punkt 5.2.

Wykonawca zwraca sie z prosba o wykreSlenie z SST D-01.02.01. punkt 5.2.
ponizszego zapisu:

,Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Wykonawce.”

Dotyczy SST D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW punkt 5.2.

o
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Wykonawca zwraca sie z prosba o wykre$lenie z SST D-01.02.01. punkt 5.2.
ponizszego zapisu:

,R0slinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc,
ktéra ma by¢é zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wtadze.”

6. Jezeli Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na wykreslenie z SST zapisu dotyczgcego
zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci w pasie drogowym prosimy o dodanie
odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym z podaniem ilosci oraz sposobu
zabezpieczenia.

7. Prosimy o udostepnienie aktualnej dokumentacji Statej Organizacji Ruchu, obecna
stracita waznos¢ 30.06.2022 r.

8. Dotyczy SST D-06.01.01 HUMUSOWANIE WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ |
UMOCNIENIE POBOCZA

W punkcie 5.4 Pielegnacja jest zapis: ,WW okresach posusznych nalezy systematycznie
zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie. Okres wymaganej pielegnacji okre$la sie przez
czas potrzebny do przeprowadzenia pierwszego koszenia traw po obsiewie. Pierwsze
koszenie obszaru odtworzonego podczas robét lezy po stronie Wykonawcy”

Natomiast w punkcie 9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci jest:
.pielegnacje skarp i rowow przez rok od zatozenia: podlewanie, koszenie, nawozenie”.
Prosimy o wyjasnienie powyzszych rozbieznosci i ujednolicenie zapisow.

9. Dotyczy rys 2.2 PLAN SYTUACYJNY — ZIELEN DO USUNIECIA oraz rys 3
PRZEKROJE NORMALNE.

Zgodnie z zapisem zawartym na rysunku 2.2 i 3 nalezy: ,w sgsiedztwie nawierzchni
utwardzonych oraz proj. Stupow oswietlenia ulicznego wszedzie tam gdzie to konieczne
nalezy wykonac ciecie pielegnacyjno — techniczne drzew i krzewéw w celu zachowania
skrajni drogowej”

Wobec powyzszego prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w Kosztorysie Ofertowym
z podaniem iloSci.

10. Dotyczy STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punktu 8.4.2. Dokumenty do
odbioru koncowego

Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane istniejgcego podpunktu 10:,Kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.”

Na podpunkt 10: ,Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub oswiadczenia
geodety uprawnionego o przekazaniu stosownych materiatbw do Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu”

Prosbe swojg uzasadniamy, ze aktualizacja mapy zasadniczej jest zwykle dtugotrwata i
niezalezna od wykonawcy ani geodety. Regutg jest, ze na aktualizacje mapy czeka sie
kilka tygodni albo nawet miesiecy po zakonczeniu robot i przekazaniu danych
wiasciwemu ODGIK
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Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 1 ust. 2 pkt. e

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie , ze chodzi o znaki geodezyjne uszkodzenia
na skutek nieostroznosci a nie o znaki ktére muszg zostac¢ usuniete na skutek przyjetych
przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 1 ust. 2 pkt. f

Prosimy Zamawiajgcego o odpowiednia modyfikacje powyzszych jednostek
redakcyjnych poprzez usuniecie z okresu realizacji robot, ktérego nie dotrzymanie
skutkuje naliczeniem Wykonawcy kary umownej, koniecznosci uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie lub zgtoszenie o zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem
sprzeciwu przez PINB. Powyzsze okreslenie skutkuje brakiem prawidtowego
okreslenia zakresu zaméwienia. Wykonawca bowiem nie ma wplywu na dziatania
powotanego wczesniej organu administracyjnego a przez to nie moze ponosic
odpowiedzialnosci za jego dziatania w szczegolnosci w zakresie terminu uzyskania
powyzszych decyziji.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 2 ust. 2

Prosimy Zamawiajgcego o modyfikacje tresci powyzszej jednostki poprzez okreslenie
jednego terminu na wykonanie rob6t budowlanych i pozostatych obowigzkow.
Wyodrebnienie bowiem sankcjonowanych terminéw realizacji z uwagi na charakter i
zakres inwestycji i fgczny czas na jej wykonanie nie ma zadnego uzasadnienia i stanowi
wyraz nie uzasadnionego rygoryzmu Zamawiajgcego sprzecznego z istotg
znowelizowanego prawa Zaméwien Publicznych . Zapis ten dziata zresztg
odstraszajgco na potencjalnych oferentéw a przez to ogranicza ich liczbe i skutkuje
podwyzszeniem wartosci sktadanych ofert.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 2 ust. 3
Prosimy Zamawiajgcego o :
- okreslenie maksymalnego czasu na akceptacje zgtoszenia przez IK.

- prawidtowe okres$lenie zakresu zamowienia i obowigzku poprzez okreslenie wprost i
enumeratywnie wszystkich dokumentéw wymaganych do skutecznego zgtoszenia
tj. poprzez odestanie do § 8 ust. 6

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 3 ust. 1

Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie wprost i enumeratywnie w zakresu w jakich
Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu mogg wnies¢ uwagi do harmonogramu i go nie
zatwierdzi¢. Realizatorem bowiem umowy jest Wykonawca i on jest odpowiedzialny za
wykonanie zadania w terminie i odpowiednie utozenie w tym zakresie prac i
harmonogramu.

Ingerencja w tres¢ tegoz harmonogramu moze skutkowac¢ natomiast niewykonaniem
umowy w terminie za co Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 3 ust. 1, ust. 3 iust. 4

Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie wprost maksymalnego czasu na akceptacje
Harmonogramu przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 5 ust. 1 pkt. 5
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Prosimy Zamawiajgcego o korekte tresci powyzszej jednostki i okreslenie faktycznej
ilosci tablic jakie wykonac i zainstalowa¢ ma Wykonawca — postanowienia umowy
mowig o jednej a dalej ze ostateczna ilo$¢ tablic wymaga uzgodnienia — prosimy o
prawidtowe okreslenie zakresu zamdwienia.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 5 ust. 1 pkt. 9 oraz § 7 ust. 2 pkt. d

Prosimy Zamawiajgcego o korekte tresci powyzszej jednostki redakcyjnej i zniesienie
obowigzku uzyskania zajecia pasa drogowego i kosztow z tym zwigzanych po stronie
Wykonawcy - zgodnie z zasadami rozkfadu obowigzkéw pomiedzy stronami, iz
uzyskanie i koszt ewentualnego zajecia pasa drogowego lezy po stronie
Zamawiajgcego jezeli takowe jest wymagane.

Zgodnie z ogolnymi zasadami przedmiotowego zadania na podstawie ktorego
wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét budowlanych a nie wykonania
dokumentacji projektowej i robdét budowlanych -Zamawiajgcy winien posiadac i
przekaza¢ wykonawcy wszelkg dokumentacje projektowg jak rowniez ewentualne
pozwolenia na wykonanie okreslonych robét w pasie drogowym (lub innych terenéw)
jak réwniez ponosi¢ ewentualnych zwigzane z tym koszty i obowigzku tego nie moze
przerzuca¢ na wykonawce. Zgodnie z istotg umowy o roboty budowalne — po stronie
wykonawcy lezy obowigzek wykonania prac budowlanych, za$ po stronie inwestora —
Zamawiajgcego przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
prowadzenie prac budowlanych wraz z niezbednymi na potrzeby prowadzenia
przedmiotowych prac budowlanych pozwoleniami i zezwoleniami — brak jest zatem
podstaw do obcigzania Wykonawcy obowigzkiem uzyskania i ponoszenia kosztéw
zajecia pasa drogowego w miejscu gdzie majg by¢ prowadzone prace budowlane
zgodnie z przekazana dokumentacjg projektows.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 6 ust. 1 pkt. 1

Prosimy o potwierdzenie, ze w kazdym przypadku okreslenia terminu do wykonania
jakiej$ czynnosci przez Przedstawiciela Zamawiajgcego — termin ten bezwzglednie
wigze tgcznie Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu tgcznie.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 7 ust. 3

Prosimy Zamawiajgcego o weryfikacje ilosci dni w jakim przekaze teren budowy —
Zastrzezony termin 40 (w domysle dni) jest bowiem z uwagi na okres realizacji inwestyciji
nie mozliwy do przyjecia.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 8 ust. 5

Prosimy o skrécenie okresu weryfikacji do 4 dni co jest uzasadnione okresem realizacji
budowy

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 8 ust. 5
Prosimy o

- okreslenie okresu na akceptacje Zestawienie przez Inzyniera Kontraktu — brak
okreslenia w umowie wyklucza mozliwos¢ okreslenia czasu uzyskania ewentualne;j
ptatnosci.

- skrocenie (okreslenie) okresu weryfikacji i przekazania Zestawienia Wykonawcy do 4
dni zaréwno przez Inzyniera Kontraktu jak i Kierownika Projektu co jest uzasadnione
okresem realizacji budowy.
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Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 11 ust. 1

Prosimy Zmawiajgcego o korelacje kar umownych do zakresu i charakteru zamowienia
oraz istoty kar umownych oraz zasad wynikajgcych z ze znowelizowanego prawa
zamowien publicznych. Wskazujemy, iz zakres oraz wysokos¢ poszczegoélnych kar
umownych nie przystoi do zakresu przedmiotowej inwestycji i pozostaje w sprzecznosci
z istotg kar umownych jaka jest funkcja gwarancyjna wykonania zamowienia - a wiec
robét budowlanych w tym przypadku. Zamawiajgcy w danym przypadku razgco naruszy
powyzszg zasade co nie znajduje zadnego uzasadnienia ani w istocie danej inwestycji
jak réwniez nie znajduje poparcia w ochronie intereséw Zamawiajgcego.

Majgc powyzsze na uwadze prosimy o

- usuniecie pkt. a- brak jest bowiem z uwagi na okres i charakter inwestycji uzasadnienia
do sankcjonowania termindéw posrednich,

- modyfikacji pkt. e poprzez obnizenie wysokosci kary umownej do powszechnej
wartosci 1 %

- usuniecie pkt. j — powyzsze stanowi istotne naduzycie pozycji Zamawiajgcego i jest
ewidentnie z publicznym charakterem inwestycji.

- usuniecie pkt. k — powyzszy zapis ma charakter czysto sankcyjny i sprzeczny z istotg
kar umownych

Z analogicznych powodéw prosimy o usuniecie pkt. I, m, n o, q.
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 12

Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie terminu usuniecia wad poza ustanowionym
terminem 7 lub 14 lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Oczywistym jest
bowiem Zze niektére wady z przyczyn technologicznych nie mogg by¢ usuniete w
przyjetych terminach (np. z uwagi na warunki atmosferyczne i rezimy technologiczne).

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 14 ust. 8

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie powyzszej jednostki jako catkowicie niezgodne ze
powszechnymi skutkami odstgpienia od umowy. Powszechnie bowiem przyjmuje sie
jedynie uzasadnienie do zachowania kary umownej przy odstgpieniu od umowy jedynie
z tytutu tegoz odstgpienia.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 15 ust. 9

Z uwagi na aktualne realia realizacji zadan publicznych prosimy o podniesienie
wysokosci limitu do 10 % - aktualna wysokos$¢ wskazuje, iz dokonana waloryzacja ma
charakter wytgcznie pozorny.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

1.

Zamawiajacy dokonuje zmiany w kosztorysie, zmienia sie takze podstawa (KNR).
Kosztorys zostat zaktualizowany.

Zostato zmienione w kosztorysie. Kosztorys zostal zaktualizowany.

Zostato ujednolicone — teren na odkiad zapewni Wykonawca. Pozycje zostaty zmienione z
okresleniem odlegtosci ,,wg Oferenta”. Kosztorys zostat zaktualizowany.
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Stro

Zapis zostat wykreslony, Zamawiajacy uzyskat zgode na wycinke.

Zapis pozostaje bez zmian. Zielen nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z pismem nr
IU.PN.4110.2.5.2021 z dnia 27.10.2021r. Zarzadu Drég Miejskich. Pismo zostaje zalagczone
do wyjasnien.

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5. W Kosztorysie dodano pozycje dotyczace zieleni.

W projekcie zostal podany przewidywany termin 30.06.2022 r., natomiast zatwierdzenie
SOR wydane przez MIR jest wazne do 31.12.2022 r.

Wprowadzono zmiane w specyfikacji. W punkcie 5.4:

»W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
Okres wymaganej pielegnacji okresla Projekt Zieleni, ktéry zostanie sporzadzony przez
Wykonawce i uzgodniony z Zarzadem Drog Miejskich w Poznaniu (zw. dalej ZDM),
zgodnie z pismem nr IU.PN.4110.2.5.2021 z dnia 27.10.2021r.”

Natomiast w punkcie 9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:

,» pielegnacje skarp i rowéw: podlewanie, koszenie, nawozenie — w okresie wskazanym w
uzgodnionym z ZDM Projekcie Zieleni zgodnie z pismem nr IU.PN.4110.2.5.2021 z dnia
27.10.2021r.”.

Uzupetniono pozycje w kosztorysie.

. Ten zapis nie nakltada obowigzku sporzadzenia mapy do celéw projektowych. Kopia mapy
zasadniczej nie jest mapa do celow projektowych. Dlatego nie ma obowigzku
aktualizowania mapy zasadniczej.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 1 ust. 2 pkt. e

Omawiane postanowienie umowne nalezy interpretowaé¢ zgodnie z jego literalnym
brzmieniem, w ktérym explicite jest wyrazona intencja Zamawiajacego, iz chodzi o
odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakoéw geodezyjnych oraz
zgloszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zalozenie nowych
punkéw osnowy geodezyjnej.

Dodatkowo: W zakresie opracowania nie ma znakéw geodezyjnych, z ktérymi koliduje
inwestycja. Jesli sg, to oczywiscie koszt przeniesienia znaku spoczywa na Wykonawcy.
Ponadto kazdy uszkodzony, niekolidujacy z inwestycjg znak geodezyjny Wykonawca
odtwarza we wlasnym zakresie.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 1 ust. 2 pkt. f

Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze konstrukcja klauzul w zakresie kar umownych postuguje
sie pojeciem "zwtoki", a co za tym idzie w kazdym przypadku niedotrzymania terminow
umownych analizie podlegaé¢ bedzie czy dane uchybienie wynika z okolicznosci za ktére
wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 2 ust. 2
Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 2 ust. 3
Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 3 ust. 1
Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 3 ust. 1, ust. 3 i ust. 4
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Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 5 ust. 1 pkt. 5

Zamawiajacy modyfikuje zapisy na dot. 1 tablicy.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 5 ust. 1 pkt. 9 oraz § 7 ust. 2 pkt. d
Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 6 ust. 1 pkt. 1

Wskazane postanowienie nalezy interpretowaé¢ zgodnie z jego literalnym brzmieniem.
Wskazane postanowienie nie odnosi sie do terminéw zatatwienia danej sprawy.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 7 ust. 3
Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 8 ust. 5
Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 8 ust. 5
Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 11 ust. 1

Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Zamawiajacy dziala w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w
danym postepowaniu celu prowadzi¢ moze do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb
szerszej zbiorowosci. W zwigzku z powyzszym, ryzyko ponoszone przez Zamawiajacego
przewyzsza normalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, ktére
wystepuje, gdy umowe zawieraja rowni sobie przedsiebiorcy. W zwigzku z powyzszym,
majac na uwadze interes publiczny Zamawiajacy jest zobligowany do szczegdlnego
zabezpieczenia wykonania zaméwienia, co wyklucza catkowite zrbwnowazenie praw i
obowigzkow stron.

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 12

Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 14 ust. 8

Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 15 ust. 9

Zamawiajacy informuje, iz nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

Pytania nr 3 z dnia 22 lipca 2022 r.:

1.

Wykonawca prosi o uzupetnienie dokumentacji projektowej o informacje do jakiej grupy
nos$nosci zostato zakwalifikowane podtoze gruntowej na przedmiotowym zadaniu.

Wykonawca prosi o korekte zapisow SST D-05.03.05.B dla AC 8 S w zakresie wymaganego
wypetnienia wolnych przestrzeni asfaltem. W SST zapisano omytkowo dwie kategorie VFBmin —
powinno by¢ podane VFBmin i VFBmax.

Wykonawca prosi o korekte zapisow SST D-05.03.05.B dla AC 8 S w zakresie wymaganej
zawartosci wolnych przestrzeni w warstwie. Wykonawca proponuje zastosowanie wymagan
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zgodnych z WT-2 2016, cze$¢ 2, czyli zakres od 1,0 do 4,5 %. Takie wymaganie pozwoli na
odpowiednie zageszczenie warstwy i zapewni jej odpowiednie parametry mechaniczne.

4. Wykonawca prosi o korekte zapiséw SST D-05.03.05.A dla AC 11 W w zakresie wymaganego
wypetnienia wolnych przestrzeni asfaltem. W SST zapisano omytkowo dwie kategorie VFBmin —
powinno by¢ podane VFBmin i VFBmax.

5. Wykonawca prosi o korekte zapisow SST D-05.03.05.A dla AC 11 W w zakresie wymaganej
zawartosci wolnych przestrzeni w warstwie. Wykonawca proponuje zastosowanie wymagan
zgodnych z WT-2 2016, cze$¢ 2, czyli zakres od 2,0 do 7,0 %. Takie wymaganie pozwoli na
odpowiednie zageszczenie warstwy i zapewni jej odpowiednie parametry mechaniczne.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
1. Przyjeto grupe nosnosci G2/G3.
Zostato uzupetnione w SST.
Zostato uzupetnione w SST.

Zostato uzupetnione w SST.

a b 0N

Zostato uzupetnione w SST.

Z powazaniem

Podpisano
przez
Bartosz
Lewandowsk

i
2022.07.26
08:20:88

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Zatgczniki:

190 LCZ KO 2.4

190 LCZ Oswietlenie Hetmarska-OFERTOWY
190-LCZ-KO-v20220722
Monitoring_Hetmanska-OFERTOWY
ZDM_2021_10_27 uzgodnienie_z_uwagami
190-LCZ-STWIORB-v20220725

SN

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zaméwien publicznych, tel: +48 519 351 454 , email:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporzgdzit/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamoéwien publicznych, tel: +48 519 351 454 , email:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;|d=4294967850315

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0. | pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl
Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt
Strona 8z 8



		2022-07-26T08:20:18+0200




