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Poznań, 25 lipca 2022

l.dz. 03573/PIM/07/22/AP/2021-310

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa łącznika
Wartostrady na odcinku 10 po południowej stronie Mostu Przemysła I z ul.
Hetmańską” postępowanie nr PIM/07/22/ZP50/2021-310.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 oraz 286 Ustawy z dnia 11
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej
dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania nr 2 z dnia 21 lipca 2022 r.:

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o sprawdzenie i ewentualną korektę przyjęcia
jednostki – m3 – w poz. nr 20 Kosztorysu Ofertowego. Zgodnie z SST D-M-00.00.00,
jednostka dla regulacji wysokościowej istniejących urządzeń – studni, włazów, powinna
być sztuka, nie m3.

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o sprawdzenie i ewentualną korektę opisu poz. nr 16
KO. Wg analizy Dokumentacji Projektowej przez Wykonawcę, pozycja ta powinna
dotyczyć wywozu gruzu, zgodnie z zapisami SST D-01.02.04, a nie wywozu gruntu kat.
III.

3. Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących
zagospodarowania gruntów pochodzących z wykopów. W SST D-02.00.01 występuje
zapis o zapewnieniu terenów na odkład przez Zamawiającego, natomiast w SST D-
02.01.01 występuje zapis o zapewnieniu terenów na odkład przez Wykonawcę.

4. Dotyczy SST D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW punkt 5.2.

Wykonawca zwraca się z prośba o wykreślenie z SST D-01.02.01. punkt 5.2.
poniższego zapisu:

„Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez
Wykonawcę.”

5. Dotyczy SST D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW punkt 5.2.

http://www.pim.poznan.pl
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Wykonawca zwraca się z prośba o wykreślenie z SST D-01.02.01. punkt 5.2.
poniższego zapisu:

„Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia,
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność,
która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez
odpowiednie władze.”

6. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wykreślenie z SST zapisu dotyczącego
zabezpieczenia istniejącej roślinności w pasie drogowym prosimy o dodanie
odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym z podaniem ilości oraz sposobu
zabezpieczenia.

7. Prosimy o udostepnienie aktualnej dokumentacji Stałej Organizacji Ruchu, obecna
straciła ważność 30.06.2022 r.

8. Dotyczy SST D-06.01.01 HUMUSOWANIE WARSTWĄ ZIEMI URODZAJNEJ I
UMOCNIENIE POBOCZA

W punkcie 5.4 Pielęgnacja jest zapis: „W okresach posusznych należy systematycznie
zraszać wodą obsiane powierzchnie. Okres wymaganej pielęgnacji określa się przez
czas potrzebny do przeprowadzenia pierwszego koszenia traw po obsiewie. Pierwsze
koszenie obszaru odtworzonego podczas robót leży po stronie Wykonawcy”

Natomiast w punkcie 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności jest:

„pielęgnację skarp i rowów przez rok od założenia: podlewanie, koszenie, nawożenie”.

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i ujednolicenie zapisów.

9. Dotyczy rys 2.2 PLAN SYTUACYJNY – ZIELEŃ DO USUNIĘCIA oraz rys 3
PRZEKROJE NORMALNE.

Zgodnie z zapisem zawartym na rysunku 2.2 i 3 należy: „w sąsiedztwie nawierzchni
utwardzonych oraz proj. Słupów oświetlenia ulicznego wszędzie tam gdzie to konieczne
należy wykonać cięcie pielęgnacyjno – techniczne drzew i krzewów w celu zachowania
skrajni drogowej”

Wobec powyższego prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w Kosztorysie Ofertowym
z podaniem ilości.

10. Dotyczy STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punktu 8.4.2. Dokumenty do
odbioru końcowego

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę istniejącego podpunktu 10:„Kopię mapy
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.”

Na podpunkt 10: „Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenia
geodety uprawnionego o przekazaniu stosownych materiałów do Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu”

Prośbę swoją uzasadniamy, że aktualizacja mapy zasadniczej jest zwykle długotrwała i
niezależna od wykonawcy ani geodety. Regułą jest, że na aktualizację mapy czeka się
kilka tygodni albo nawet miesięcy po zakończeniu robót i przekazaniu danych
właściwemu ODGiK
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11. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 1 ust. 2 pkt. e

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie , że chodzi o znaki geodezyjne uszkodzenia
na skutek nieostrożności a nie o znaki które muszą zostać usunięte na skutek przyjętych
przez Zamawiającego rozwiązań projektowych.

12. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 1 ust. 2 pkt. f

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią modyfikacje powyższych jednostek
redakcyjnych poprzez usunięcie z okresu realizacji robót, którego nie dotrzymanie
skutkuje naliczeniem Wykonawcy kary umownej, konieczności uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót potwierdzonego nie wniesieniem
sprzeciwu przez PINB. Powyższe określenie skutkuje brakiem prawidłowego
określenia zakresu zamówienia. Wykonawca bowiem nie ma wpływu na działania
powołanego wcześniej organu administracyjnego a przez to nie może ponosić
odpowiedzialności za jego działania w szczególności w zakresie terminu uzyskania
powyższych decyzji.

13. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 2 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o modyfikację treści powyższej jednostki poprzez określenie
jednego terminu na wykonanie robót budowlanych i pozostałych obowiązków.
Wyodrębnienie bowiem sankcjonowanych terminów realizacji z uwagi na charakter i
zakres inwestycji i łączny czas na jej wykonanie nie ma żadnego uzasadnienia i stanowi
wyraz nie uzasadnionego rygoryzmu Zamawiającego sprzecznego z istotą
znowelizowanego prawa Zamówień Publicznych . Zapis ten działa zresztą
odstraszająco na potencjalnych oferentów a przez to ogranicza ich liczbę i skutkuję
podwyższeniem wartości składanych ofert.

14. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 2 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o :

- określenie maksymalnego czasu na akceptację zgłoszenia przez IK.

- prawidłowe określenie zakresu zamówienia i obowiązku poprzez określenie wprost i
enumeratywnie wszystkich dokumentów wymaganych do skutecznego zgłoszenia
tj. poprzez odesłanie do § 8 ust. 6

15. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 3 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o określenie wprost i enumeratywnie w zakresu w jakich
Zamawiający i Inżynier Kontraktu mogą wnieść uwagi do harmonogramu i go nie
zatwierdzić. Realizatorem bowiem umowy jest Wykonawca i on jest odpowiedzialny za
wykonanie zadania w terminie i odpowiednie ułożenie w tym zakresie prac i
harmonogramu.

Ingerencja w treść tegoż harmonogramu może skutkować natomiast niewykonaniem
umowy w terminie za co Wykonawca nie będzie odpowiedzialny.

16. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 3 ust. 1, ust. 3 i ust. 4

Prosimy Zamawiającego o określenie wprost maksymalnego czasu na akceptację
Harmonogramu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

17. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 5 ust. 1 pkt. 5
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Prosimy Zamawiającego o korektę treści powyższej jednostki i określenie faktycznej
ilości tablic jakie wykonać i zainstalować ma Wykonawca – postanowienia umowy
mówią o jednej a dalej że ostateczna ilość tablic wymaga uzgodnienia – prosimy o
prawidłowe określenie zakresu zamówienia.

18. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 5 ust. 1 pkt. 9 oraz § 7 ust. 2 pkt. d

Prosimy Zamawiającego o korektę treści powyższej jednostki redakcyjnej i zniesienie
obowiązku uzyskania zajęcia pasa drogowego i kosztów z tym związanych po stronie
Wykonawcy - zgodnie z zasadami rozkładu obowiązków pomiędzy stronami, iż
uzyskanie i koszt ewentualnego zajęcia pasa drogowego leży po stronie
Zamawiającego jeżeli takowe jest wymagane.

Zgodnie z ogólnymi zasadami przedmiotowego zadania na podstawie którego
wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych a nie wykonania
dokumentacji projektowej i robót budowlanych -Zamawiający winien posiadać i
przekazać wykonawcy wszelką dokumentacje projektową jak również ewentualne
pozwolenia na wykonanie określonych robót w pasie drogowym (lub innych terenów)
jak również ponosić ewentualnych związane z tym koszty i obowiązku tego nie może
przerzucać na wykonawcę. Zgodnie z istotą umowy o roboty budowalne – po stronie
wykonawcy leży obowiązek wykonania prac budowlanych, zaś po stronie inwestora –
Zamawiającego przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej umożliwiającej
prowadzenie prac budowlanych wraz z niezbędnymi na potrzeby prowadzenia
przedmiotowych prac budowlanych pozwoleniami i zezwoleniami – brak jest zatem
podstaw do obciążania Wykonawcy obowiązkiem uzyskania i ponoszenia kosztów
zajęcia pasa drogowego w miejscu gdzie mają być prowadzone prace budowlane
zgodnie z przekazana dokumentacją projektową.

19. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 6 ust. 1 pkt. 1

Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku określenia terminu do wykonania
jakiejś czynności przez Przedstawiciela Zamawiającego – termin ten bezwzględnie
wiąże łącznie Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu łącznie.

20. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 7 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o weryfikację ilości dni w jakim przekaże teren budowy –
Zastrzeżony termin 40 (w domyśle dni) jest bowiem z uwagi na okres realizacji inwestycji
nie możliwy do przyjęcia.

21. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 8 ust. 5

Prosimy o skrócenie okresu weryfikacji do 4 dni co jest uzasadnione okresem realizacji
budowy

22. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 8 ust. 5

Prosimy o

- określenie okresu na akceptację Zestawienie przez Inżyniera Kontraktu – brak
określenia w umowie wyklucza możliwość określenia czasu uzyskania ewentualnej
płatności.

- skrócenie (określenie) okresu weryfikacji i przekazania Zestawienia Wykonawcy do 4
dni zarówno przez Inżyniera Kontraktu jak i Kierownika Projektu co jest uzasadnione
okresem realizacji budowy.



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Strona 5 z 8

23. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 11 ust. 1

Prosimy Zmawiającego o korelację kar umownych do zakresu i charakteru zamówienia
oraz istoty kar umownych oraz zasad wynikających z ze znowelizowanego prawa
zamówień publicznych. Wskazujemy, iż zakres oraz wysokość poszczególnych kar
umownych nie przystoi do zakresu przedmiotowej inwestycji i pozostaje w sprzeczności
z istotą kar umownych jaką jest funkcja gwarancyjna wykonania zamówienia - a więc
robót budowlanych w tym przypadku. Zamawiający w danym przypadku rażąco naruszy
powyższą zasadę co nie znajduje żadnego uzasadnienia ani w istocie danej inwestycji
jak również nie znajduje poparcia w ochronie interesów Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze prosimy o

- usunięcie pkt. a- brak jest bowiem z uwagi na okres i charakter inwestycji uzasadnienia
do sankcjonowania terminów pośrednich,

- modyfikacji pkt. e poprzez obniżenie wysokości kary umownej do powszechnej
wartości 1 %

- usunięcie pkt. j – powyższe stanowi istotne nadużycie pozycji Zamawiającego i jest
ewidentnie z publicznym charakterem inwestycji.

- usunięcie pkt. k – powyższy zapis ma charakter czysto sankcyjny i sprzeczny z istotą
kar umownych

Z analogicznych powodów prosimy o usunięcie pkt. l, m, n o, q.

24. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 12

Prosimy Zamawiającego o określenie terminu usunięcia wad poza ustanowionym
terminem 7 lub 14 lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Oczywistym jest
bowiem że niektóre wady z przyczyn technologicznych nie mogą być usunięte w
przyjętych terminach (np. z uwagi na warunki atmosferyczne i reżimy technologiczne).

25. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 14 ust. 8

Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższej jednostki jako całkowicie niezgodne ze
powszechnymi skutkami odstąpienia od umowy. Powszechnie bowiem przyjmuje się
jedynie uzasadnienie do zachowania kary umownej przy odstąpieniu od umowy jedynie
z tytułu tegoż odstąpienia.

26. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 15 ust. 9

Z uwagi na aktualne realia realizacji zadań publicznych prosimy o podniesienie
wysokości limitu do 10 % - aktualna wysokość wskazuje, iż dokonana waloryzacja ma
charakter wyłącznie pozorny.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Zamawiający dokonuje zmiany w kosztorysie, zmienia się także podstawa (KNR).
Kosztorys został zaktualizowany.

2. Zostało zmienione w kosztorysie. Kosztorys został zaktualizowany.

3. Zostało ujednolicone – teren na odkład zapewni Wykonawca. Pozycje zostały zmienione z
określeniem odległości „wg Oferenta”. Kosztorys został zaktualizowany.
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4. Zapis został wykreślony, Zamawiający uzyskał zgodę na wycinkę.

5. Zapis pozostaje bez zmian. Zieleń należy zabezpieczyć zgodnie z pismem nr
IU.PN.4110.2.5.2021 z dnia 27.10.2021r. Zarządu Dróg Miejskich. Pismo zostaje załączone
do wyjaśnień.

6. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5. W Kosztorysie dodano pozycje dotyczące zieleni.

7. W projekcie został podany przewidywany termin 30.06.2022 r., natomiast zatwierdzenie
SOR wydane przez MIR jest ważne do 31.12.2022 r.

8. Wprowadzono zmianę w specyfikacji. W punkcie 5.4:

„W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
Okres wymaganej pielęgnacji określa Projekt Zieleni, który zostanie sporządzony przez
Wykonawcę i uzgodniony z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu (zw. dalej ZDM),
zgodnie z pismem nr IU.PN.4110.2.5.2021 z dnia 27.10.2021r.”

Natomiast w punkcie 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności:

„ pielęgnację skarp i rowów: podlewanie, koszenie, nawożenie – w okresie wskazanym w
uzgodnionym z ZDM Projekcie Zieleni zgodnie z pismem nr IU.PN.4110.2.5.2021 z dnia
27.10.2021r.”.

9. Uzupełniono pozycję w kosztorysie.

10. Ten zapis nie nakłada obowiązku sporządzenia mapy do celów projektowych. Kopia mapy
zasadniczej nie jest mapą do celów projektowych. Dlatego nie ma obowiązku
aktualizowania mapy zasadniczej.

11. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 1 ust. 2 pkt. e

Omawiane postanowienie umowne należy interpretować zgodnie z jego literalnym
brzmieniem, w którym explicite jest wyrażona intencja Zamawiającego, iż chodzi o
odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz
zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych
punków osnowy geodezyjnej.

Dodatkowo: W zakresie opracowania nie ma znaków geodezyjnych, z którymi koliduje
inwestycja. Jeśli są, to oczywiście koszt przeniesienia znaku spoczywa na Wykonawcy.
Ponadto każdy uszkodzony, niekolidujący z inwestycją znak geodezyjny Wykonawca
odtwarza we własnym zakresie.

12. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 1 ust. 2 pkt. f

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Zamawiający zwraca uwagę, że konstrukcja klauzul w zakresie kar umownych posługuje
się pojęciem "zwłoki", a co za tym idzie w każdym przypadku niedotrzymania terminów
umownych analizie podlegać będzie czy dane uchybienie wynika z okoliczności za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność.

13. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 2 ust. 2

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

14. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 2 ust. 3

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

15. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 3 ust. 1

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

16. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 3 ust. 1, ust. 3 i ust. 4
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Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

17. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 5 ust. 1 pkt. 5

Zamawiający modyfikuje zapisy na dot. 1 tablicy.

18. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 5 ust. 1 pkt. 9 oraz § 7 ust. 2 pkt. d

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

19. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 6 ust. 1 pkt. 1

Wskazane postanowienie należy interpretować zgodnie z jego literalnym brzmieniem.
Wskazane postanowienie nie odnosi się do terminów załatwienia danej sprawy.

20. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 7 ust. 3

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

21. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 8 ust. 5

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

22. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 8 ust. 5

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

23. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 11 ust. 1

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.
Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w
danym postępowaniu celu prowadzić może do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb
szerszej zbiorowości. W związku z powyższym, ryzyko ponoszone przez Zamawiającego
przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które
występuje, gdy umowę zawierają równi sobie przedsiębiorcy. W związku z powyższym,
mając na uwadze interes publiczny Zamawiający jest zobligowany do szczególnego
zabezpieczenia wykonania zamówienia, co wyklucza całkowite zrównoważenie praw i
obowiązków stron.

24. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 12

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

25. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 14 ust. 8

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

26. Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 15 ust. 9

Zamawiający informuje, iż nie dokonana modyfikacji postanowienia wzoru umowy.

Pytania nr 3 z dnia 22 lipca 2022 r.:

1. Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informacje do jakiej grupy
nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowej na przedmiotowym zadaniu.

2. Wykonawca prosi o korektę zapisów SST D-05.03.05.B dla AC 8 S w zakresie wymaganego
wypełnienia wolnych przestrzeni asfaltem. W SST zapisano omyłkowo dwie kategorie VFBmin –
powinno być podane VFBmin i VFBmax.

3. Wykonawca prosi o korektę zapisów SST D-05.03.05.B dla AC 8 S w zakresie wymaganej
zawartości wolnych przestrzeni w warstwie. Wykonawca proponuje zastosowanie wymagań
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zgodnych z WT-2 2016, część 2, czyli zakres od 1,0 do 4,5 %. Takie wymaganie pozwoli na
odpowiednie zagęszczenie warstwy i zapewni jej odpowiednie parametry mechaniczne.

4. Wykonawca prosi o korektę zapisów SST D-05.03.05.A dla AC 11 W w zakresie wymaganego
wypełnienia wolnych przestrzeni asfaltem. W SST zapisano omyłkowo dwie kategorie VFBmin –
powinno być podane VFBmin i VFBmax.

5. Wykonawca prosi o korektę zapisów SST D-05.03.05.A dla AC 11 W w zakresie wymaganej
zawartości wolnych przestrzeni w warstwie. Wykonawca proponuje zastosowanie wymagań
zgodnych z WT-2 2016, część 2, czyli zakres od 2,0 do 7,0 %. Takie wymaganie pozwoli na
odpowiednie zagęszczenie warstwy i zapewni jej odpowiednie parametry mechaniczne.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Przyjęto grupę nośności G2/G3.

2. Zostało uzupełnione w SST.

3. Zostało uzupełnione w SST.

4. Zostało uzupełnione w SST.

5. Zostało uzupełnione w SST.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. 190_LCZ_KO_2.4
2. 190_LCZ_Oświetlenie_Hetmańska-OFERTOWY
3. 190-LCZ-KO-v20220722
4. Monitoring_Hetmańska-OFERTOWY
5. ZDM_2021_10_27_uzgodnienie_z_uwagami
6. 190-LCZ-STWIORB-v20220725

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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