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UMOWA nr

zawarta W dniu [ ] (dalej jako ,Umowa"”) pomiedzy:

MIASTEM POZNAI(I, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Luddéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000,00 reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

.................................... Z siedzibg W ....ccccvvveiiiiiieeiene Przy Ul e, Zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ..ocovvvvivvvnnnnne. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ Zt NIP o , REGON .....ccccovvrenrnnn.

reprezentowang przez:

/

N zamieszkatym/zamieszkatg W .....ccccveiiininnns , przy
Ule , prowadzacym/prowadzacq  dziatalno$¢  gospodarczg  pod nazwa
............................................................. z siedzibg w ... przy Ul

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........cccoviiiiiiiiiininenene. , REGON ...ciiiiiiiiiiceeeas

dalej jako: ,Wykonawca”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu - Dysponenta zadania i $rodkow
z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako:
,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego jako przetarg nieograniczony w rozumieniu przepisu art. 132 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamodwien publicznych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”, ktéry uzyskat dotacje z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 ramach dziatania 6.1 ,Rozw6j publicznego transportu zbiorowego w
miastach” (Fundusz Spojnosci). Zadanie inwestycyjne ,Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do
ronda Zegrze (odcinek I)” podlega dofinansowaniu ze $rodkéw UE.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:
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g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych polegajacych na rozbudowie
torowiska Gornego Tarasu Rataj pomiedzy skrzyzowaniem ul. Kérnickiej z Jana Pawta II a os.
Lecha, budowie przedituzenia ul. Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Warczygtowy do
skrzyzowania ul. Kaliskiej i Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta II oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania
inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa trasy tramwajowej: Koérnicka - os. Lecha - rondo
Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do Unii Lubelskiej”. Przedmiot
Umowy objety jest przedmiarem robdt - ofertg wycenionym przez Wykonawce, ktory stanowi
Zalacznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacjgq projektowa bedacq zatacznikiem do
SWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdow, przejazdow, drdég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢),

b) uzyskanie akceptacji Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu dla wstrzymania ruchu
tramwajow,

c) uzgodnienie ze spodtkg Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.0.
dokfadnego terminu wstrzymania ruchu tramwajow,

d) uzgodnienie z gestorami sieci doktadnych termindéw przebudowy infrastruktury bedacej ich
wilasnoscia,

e) uzgodnienie z wtasciwym zarzadca drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatéw
i urzadzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych drdg znajdujacych sie
bezposrednim sasiedztwie terenu budowy,

f)  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

g) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg w 2 egz.) - w podziale na
branze,

i) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

j) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanych dla kazdej decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje robét
w ramach przedmiotu Umowy lub zaswiadczen wydanych przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji
odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest wymagane
przepisami prawa,

k) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawieraé
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidtowego uzytkowania obiektu.

3. Zakres przedmiotu Umowy okreséla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zatgczniki (dalej jako: ,SWZ").

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe i terminowe zrealizowanie przedmiotu
Umowy.
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10.

11.

Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentow, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentow
Zamawiajacy wskaze sposdb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian
czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania
prac, ktore wptywaja lub mogg mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdéw lub innej
zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
dodatkowo zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas
prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac
prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zielni (w szczegolnosci polegajacych na
przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw,
montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia rdéwniez raportéw opisujacych stan
poszczegdlnych drzew, krzewdéw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robdt ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania poszczegélnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng
w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robot, ktérych dany raport dotyczy.

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajq terminy realizacji przedmiotu Umowy 380 dni od daty podpisania Umowy- tj .
Lo e ]

Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM") realizacji przedmiotu Umowy

a) rozbidrka 90% dtugosci istniejacego odcinka torowiska podlegajacego przebudowie w- 50

dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 17,
b) ufozenie 800 m torowiska tramwajowego na dowolnym odcinku- 220 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............ ] - dalej jako: ,KM 27,

c) zakonczenie prac zwigzanych z budowg torowiska tramwajowego (budowa peinej
konstrukcji torowiska, montaz sieci trakcyjnej) - 300 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia
[, 1 - dalej jako: ,KM 37,

d) zakoniczenie robot budowlanych - 340 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. 1 - dalej
jako: ,KM 4",

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

Strona 3z 41



Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska [
Europejskie Polska Fundusz Sodinoéci 3
Infrastruktura i Srodowisko - unausz spojnosd ity

Projekt dofinansowany ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 w ramach dziatania 6.1
Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w
miastach — nr umowy POIS.06.01.00-00-0040/16-00

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktore beda potwierdzaé

wykonie danego KM.

4., Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie
w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegolnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych;

c) przedstawienie i wuzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robdt budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robdt - oferta, uwzgledniajgcego ilosci ostatecznie wykonanych
robot, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektoréw nadzoru. Dokument ten musi byc
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami o0sdéb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ztozony Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz oséb reprezentujgcych Zamawiajgcego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajqcego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektdéw o0sdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa;

f)  sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczcowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegélnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca, sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy, uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamknieé
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

3.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposob okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktory podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

4.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajagcego o mozliwosci niedotrzymania
umoéwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
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w §2 ust. 2 w terminie 15 dni od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych KM,
ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkow i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajagcego moze nastgpic
wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
termindéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminow ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

84
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane
wynagrodzenie kosztorysowe W WYSOKOSCi: [.ocvieiieiiieiieiiee e ] zt netto, (stownie:
[ e ] zlotych), tj. [ e e ] zt brutto (stownie:
Lo 1, tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... %, stanowigce
sume wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego, wynikajacego z zatqcznika nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania

przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
decyzji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie beda podlegac
zmianie w toku realizacji Umowy.

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robét budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot - oferta.

4. Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci uprzedniej zgody Zamawiajacego.
5. Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.
§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegdblnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdéj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wilasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdéd w mieniu Zamawiajacego oraz
0séb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swdéj koszt w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy,
w obrebie terenu budowy, do 3 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi
zatacznik nr 2 do Umowy. Przed przystapieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

terenie budowy. Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich
trwatosé, czystosc oraz widocznos¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu
odbioru koricowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé¢, zgodnie z
postanowieniami Umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym polityki
informacyjnej zwigzanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania unijnego -
POIiS 2014-2020 - w ramach dziatania 6.1. W zakresie tego obowigzku Wykonawca
zobowigzany bedzie do przygotowania co najmniej 2 tablic informacyjnych, a nastepnie 1
pamiatkowej z uwzglednieniem wymogdw zawartych w Ksiedze identyfikacji wizualnej
znaku marki Fundusze Europejskie i znakdéw programéw polityki spdjnosci na lata 2014-
2020 (znajdujacej sie na stronie internetowej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW 2014-2020Grudzien2016.pdf).
Szczegotowe wytyczne dotyczace sposobu sporzadzenia tablic, ich lokalizacji w terenie oraz
daty posadowienia okresli Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajacym

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robot na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed
Zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca
budowy, drdg, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na witasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robdt;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robodt
rozbiérkowych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajaca prawidiowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz na kazdy wniosek Zamawiajacego;
zorganizowanie wykonywania robét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienna, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci
Zz przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy
zaktocac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robot rowniez
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,
w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz
informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikaja z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia
w formie map, schematéw badz rysunkdw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je
bezposrednio zainteresowanym mieszkanncom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdow, przejazdéw, drog tymczasowych i czasowej organizacji ruchu
(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilo$¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:
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18)

19)

20)

21)

22)

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czescig Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego — w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca, Zamawiajacy badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznosé¢
uzupetnienia/modyfikacji ww. projektu Ilub opracowania nowych projektéw,
Wykonawca dokona odpowiednich nowych opracowan lub zmian istniejgcych
opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego
Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W
przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy lub zmieniony projekt musi
zaprezentowac Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu z uzasadnieniem zmiany.
Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji objazdow, przejazdow i
organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych materiatow i oznakowania oraz
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmochienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drdg objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkdw pobocza drog dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

pokrycie kosztu utrzymania objazdow, przejazddw, drog tymczasowych i organizacji ruchu,

ktory obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

pokrycie kosztu likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,

udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej

sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé¢ prowadzone prace z pracami

prowadzonymi przez podmioty trzecie,

zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu nakfadéw ponoszonych na realizacje

Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowana podatkiem VAT

oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji

o podziale naktadéw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego,

utrzymanie przejazdu w ciagu ul. Milczanskiej do czasu umozliwieniu przejazdu przez nowo

wybudowany w ramach Umowy, przejazd przez torowisko tramwajowe. Zamawiajacy

zaktada uzyskanie przez Wykonawce czesciowego pozwolenia na uzytkowanie na Ring

tacina celem szybszego umozliwienia przejezdnosci i tym samym uzyskanie zgody na

zamkniecie przejazdu w ciggu ul. Milczanskiej. Zamawiajacy dopuszcza likwidacje

istniejacego przejazdu jesli w bezposrednim sasiedztwie zostanie wybudowany tymczasowy

przejazd zapewniajacy pofaczenie ulicy Katowickiej i Milczanskiej
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2. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px.
Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi
obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji zadania.
Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez system
niepublicznych linkéw lub logowan.

3. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajagcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4., Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec
oraz cato$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu
informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegdlnoséci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych facznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

2. Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petni¢:

Imie i Nazwisko / Nazwa [...ccccoeveeiiiceeeeccee 1

Nazwisko [....cccovieviniininie e e, ]
StanoWisKO [..cevviveieeereee e e 1

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [........iieninnnn. ], ktérego obowigzki

Nazwisko [...ccccovieviniininie e e, ]
StanoWisKO [..ccvvivevecerece e e 1
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5. W sktad personelu Zamawiajacego peftnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:
a) koordynator inspektordw Nadzoru- [......cccceveeveieeveeiesneveenens 1,
b) w branzy torowej (1) = [.occiiniinenenee s 1,
c) wbranzy torowej (2) = [oooiieiiiiiee e e 1,
d) wbranzy drogowej = [...cccoceieneenenieeninin s 1,
e) w branzy robét elektrycznych i elektroenergetycznych — [....ccocoevveiececiciccnennenn, 1,
f)  w branzy instalacyjnej — [.cccccooiviiiiiiciieee, 1,
g) w branzy telekomunikacyjnej = [..cccconniiniinininiiees 1,
h)  wbranzy zielen = [ s 1.
6. W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ bedg:
a) kierownika budowy = [..cocoiiiiiiiiiiceccci e 1.,
b) kierownik robot torowych 1 = [.ocoiocieicecceceee e 1,
c) kierownik robot torowych 2 = [..ccccveeviceeeeeeeee e 1,
d) kierownik robdt drogowych = [....cccccoveviiviieiiceie e 1,
e) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [......cccoovvevevecvccceveneenns 1,
f)  kierownik robdt instalacyjnych = [..ccooeeeiivcceieee e 1,
g) kierownik robdt telekomunikacyjnych = [....cccccovvieiiieneiecs e, 1,
h) Osoba odpowiedzialna za wykonanie prac zwigzanych z usunieciem, zabezpieczeniem i
zatozeniem zieleni = [ccvveicevieeccecee e, 1,
i) koordynator ds. bhp. = [.ciii e, 1.
7. Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktorych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

4) reprezentowania Zamawiajqcego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy oraz
jego zmian, a takze programu naprawczego.

8. Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian
Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne
petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej
Umowy.

9. Zmiana o0sOb wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie
pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osdb
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie
i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane 0soby spetniaja co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.
§7
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
1. Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego terenu budowy Wykonawcy.
2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi

Kontraktu najpozniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentdédw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika,
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d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséow prawa.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 30 od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
4. Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,

wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.

5. Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajqcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry Ilub

uszkodzony.
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przekazania terenu budowy w etapach.
§8
ODBIORY
1. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,

dokumentdéw potwierdzajgcych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu roboét
budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

2. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wyfacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastapi w dituzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.

3. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
maja by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiadad
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materialu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

4, Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na wilasny koszt
i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

5. Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu
wykonania przedmiotu Umowy nastepowac¢ bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci
wykonanych robét sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie
winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru
i zatwierdzone na pismie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie
Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciggu 10 dni, o ile ztozone zostanie w sposéb
kompletny i prawidtowy.

6. Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajacemu dokumentu, o
ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. ¢) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru
do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:

a) dziennik budowy,
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b)

c)

d)
e)

f)

9)
h)

3)
k)

n)

0)

dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacq samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspodirzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwoch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowigcych zatgcznik do SWzZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatow z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg w 2 egz.) - w podziale na
branze,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robot budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegolnych elementéw robot budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakodw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedacych
zalaqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu — w 3 egzemplarzach,

zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

7. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
na piSmie pod rygorem niewaznosci.

8. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

9. Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez Komisje wyznaczong przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru korcowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych prob -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktorym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposdb okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzgdzony protokdt, ktdorego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru, przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdt odbioru zatwierdzajq uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez Komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakdw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Ilub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone Iub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw
geodezyjnych oraz protokét weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robot bedzie odbywato sie na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koricowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego.
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10.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac¢ kwoty zawarte w dotgczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robot, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
mogg zosta¢ wystawione i optacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia bedaq sporzadzane jak dotychczas,
ale beda posiada¢ wytacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac,
a rozliczenie prac nastapi w oparciu o fakture koncowa przy uwzglednieniu tych Zestawien.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture korncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktury czesciowe nalezy sktada¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek zatgczenia
do faktury czesciowej:
a) zatwierdzonego Zestawienia zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ o$wiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwiazku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koricowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcédw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

- kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatgcznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
Nabywcy:

MIASTO POZNAN
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zapfaty.
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11.

12.

13.
14,

15.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytlacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajgq, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr '
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek, pod warunkiem Zze rachunek ten bedzie na dzien
ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnoséci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajgcego warunkow Umowy, a
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez
nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za
opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:

Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-677 Poznan, GLN 5907459620382,

BDO 000138597
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, dokladne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazong
w ziotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robét oferta, ktéry stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy),
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwiaé rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys, z ktérego wynikaé bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktorym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom z przedmiaru robdt-
oferta, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywa¢ solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajagcymi
umowe z Wykonawcg powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymog wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moze przenosic¢
wierzytelnosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego (pod rygorem niewaznosci),

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindéw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnosc¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w
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10.

11.

12.

13.

14.

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6
powyzej, w przypadkach gdy umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 3 powyzej, w
sytuacji nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, jak
rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w
projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktdrego nie
wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 z
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni , Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma w tej sprawie pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania zamdwief podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych umow podwykonawczych na te zakresy robét.

Zwitoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,
oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zapfaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM okreslonego w
§ 2 ust. 2 Umowy w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

3)

k)

m)

0)

p)

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisbw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zapfata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,01 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo lub
zmian tych umédw, kazdorazowo w wysokosci 0,01% wartoéci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,01% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy lub jego zmiany w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,01% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
dzien zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,01%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwitoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,01% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,01% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 0,01% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,
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g) w przypadku niewykonania Ilub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,01% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

r) w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowiern Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osdb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych osdb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowna w
wysokosci 0,01 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

2. Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych.
3. Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza dobrowolng, bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku
gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
poniodst szkode.

5. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego.

6. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 wust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu przedmiotu Umowy.

2. Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowiaca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[ 1(zgodnie z ofertg Wykonawcy) miesiecy
i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

3. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do roboét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdédw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznosc
zmniejszenia szkody.

4. Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystgpiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacii
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.
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5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

7. Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

8. Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi mogg by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [.....cviinievernnene, 1w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [cciiiiieiieiee s 1 zt, stownie:
Lo s 1.
2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez

Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,
a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne
obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do
ztozenia Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
dokument gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

4, Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

6. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkow natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciagu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

8§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach
prawa (odstgpienie ustawowe).
2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢é wykonane w
terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci
w przypadku gdy:
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1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy lub jego zmiany zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwiloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminow
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegolnoséci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robot przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartos¢
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi konieczno$s¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu
pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastapito odstagpienie od Umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokét inwentaryzacji rob6ét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,
Z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

7. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania Umowy badz odstapienia od Umowy.

8. Wykonanie prawa (ustawowego lub umownego) odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej

nie wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie za nienalezyte
wykonanie Umowy jak i kar zastrzezonych na wypadek odstgpienia od Umowy, tj. Zamawiajacy
uprawniony jest do dochodzenia kar za zwtoke lub inne nieprawidtowe wykonanie Umowy dla
wykonanej czesci przedmiotu Umowy oraz jednoczesnie kary za odstgpienie w przypadku
odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej przedmiotu Umowy.

9. W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy
protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).
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§ 15
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowienn Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamodwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych
- w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczgcej zamdwienia podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robot dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoOwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub
terminow realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych termindw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamodwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana termindéw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajacqg terminy
wynikajace z przepiséw prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestordéw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zaméwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dofozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamdwienia podstawowego — zmiana termindéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robét,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na cze$¢ lub
catos¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspétpracujacych z Wykonawcg) lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia — w przypadku, jesli dziatania
oséb, podmiotédw trzecich Ilub organdéw wiadzy publicznej wpltywaja na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajaca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdét zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegolnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub przepisami, wymagajacq
konkretnych warunkow atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdét zamiennych wptywa na mozliwosc
wykonywania czesci lub cato$ci zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czes¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
lezgcej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana termindw dotyczy wytacznie czesci, na ktdra wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) =zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowqg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wplyna na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w
niniejszej Umowie, okolicznos¢ takg poczytywac sie bedzie jako istotna zmiane okolicznosci.
W tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci
badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamowienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania

Zamawiajacego albo zmian przepisow prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Iub =zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
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wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego (w
szczegdblnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zamowienia podstawowego),

17) w przypadku wystgpienia os6b trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osoéb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleri, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandow
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegolnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym Ilub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat
Etapow Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu pfatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Ilub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,
a okres$lonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wpltyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamoéwienia w odniesieniu do obowigzujacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu Ilub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umyslinie.

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 oraz ust. 6 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie
wyltacznie jezeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

6. Wysokos¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia przekraczajacej 4 % w stosunku do
cen materiatéw i kosztéw z dania sktadania oferty, woéwczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w
oparciu o zmiane wzrostu cen towardéw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor

Strona 23 z 41



Fundusze

z€e i Unia Europejska [
Europejskie Rzeczpospolita e .
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci S

Projekt dofinansowany ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 w ramach dziatania 6.1
Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w
miastach — nr umowy POIS.06.01.00-00-0040/16-00

Polski". Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie roku
obowigzywania umowy - na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok ubiegty.

7. Zmiana ceny materiatdw lub kosztéw winna mieé¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania
zamdwienia, co Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac¢ w cyklach rocznych, raz w danym roku.

9. kaczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z niniejszego wskaznika, nie moze
przekroczy¢ limitu +7% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej tego limitu waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej s roboty budowlane
lub ustugi oraz okres obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikdéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia),
Zamawiajacego, Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Inzyniera Kontraktu,
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, pracownikéw, wspotpracownikdédw, wspdlnikéw,
piastunéw organdw i przedstawicieli oséb wskazanych powyzej.

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krétszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kserokopie polis, o ktéorych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody dotrzymania warunkéw
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skitadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.
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§17
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy 2z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicdw, zmian projektowych oraz innych
utworéw w rozumieniu przepisow ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentaciji, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji
a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,
w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od
wykonywania osobistych praw autorskich.

2. Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniaja Zamawiajacego do korzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catoéci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie
Zamawiajgcego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegoélnosci nastepujace pola
eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakfadach, w szczegdlnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowg, technikg zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkow, budowli i innych obiektow budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystugujg
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. W razie odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na
Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajgcemu.

6. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji.

Strona 25z 41



Fundusze

z€e i Unia Europejska [
Europejskie Rzeczpospolita e .
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci S

Projekt dofinansowany ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 w ramach dziatania 6.1
Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w
miastach — nr umowy POIS.06.01.00-00-0040/16-00

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty, kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci, a zatgczone do niego winny by¢
dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:
Wystapienie”).

2. Wystapienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacq z przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych lub postanowienn Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjq organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidziec¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciagniecie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowag realizacji robdt, polecac
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zgdania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.
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10

11.

12.

13.

5.

6.

Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona
przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od Polecenia, o ktorym mowa powyzej, Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajq
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy
do akceptacji Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadoéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktorym mowa powyzej, bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego.
Strony mogg zawrze¢ aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatgqcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zaméwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.
Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu wtasciwemu
miejscowo i rzeczowo sadowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesé.

Zataczniki:
- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét- oferta;
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- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 — Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

- Nr 9 - Postepowanie z odpadami,

- Nr 10 - umowa dotyczaca sprzedazy ztomu z torowiska.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZ(’),R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE)

, dn.

MIASTO POZNAN
w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznaniskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
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z siedzibg w Poznaniu (61-831)
przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzZniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytulu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie wymagalne
w przyszitosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZ(),R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN
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w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , Wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu (dalej jako: ,Umowa”) z _(dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ{)R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN
w imieniu i na rzecz ktoérego dziata
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Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)
przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy =z tytulu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCIA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa")

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pod nazwg ,.....” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjgq projektowg, a takze
zgodnie z najlepszgq wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcoéw.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodno$é rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacjq projektowa, a takze najlepsza wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.
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2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. e).

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolna od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogéinych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktére wymagaja biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementow technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

3) Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. PRZEGLADY GWARANCYINE
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1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W sktad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6) Przegladdw gwarancyjnych moze dokonywac¢ osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktdérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunigcie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokot pogwarancyjnego odbioru.

4. TRYBY USUWANIA WAD
1)Zaktada sie nastepujacq klasyfikacje wad:
a) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktére sprzeciwiajg
sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLAS‘:,F:EACJA REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
A. |Wady istotne, powodujace |1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
(bezposrednio lub przyjecia zgtoszenia
posrednio) brak lub i okreslenie sposobu
ograniczenie mozliwosci usuniecia wady
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eksploatacji jakiejkolwiek [2) Zapewnienie nieprzerwanej 72 h od chwili powiadomienia
czesci przedmiotu Umowy |przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

3) Catkowite usuniecie zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. |Pozostate wady istotne. 1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. |Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia
nie wpltywajace zgtoszenia i okreslenie sposobu
(bezposrednio lub usuniecia wady
posrednio) na eksploatacje [2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.

przedmiotu Umowy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

5. KOMUNIKACJIA
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1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie

przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub pocztg elektroniczng) Zamawiajacemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwlocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomic¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjgq zastosowanie majq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych.

2)W przypadku przeniesienia witasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych bedacych wiasnosciag ZDM

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drég Miejskich - dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu
transportujgcego odpad ztomu (transportuje nie swéj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpaddow
przez Wydziat Logistyki ZDM.

Czynnos¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO
powinna by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwtocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np.
dokument PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktérego wynikaé bedzie cena
oraz waga ztomu, nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktorym nastgpito faktyczne przekazanie
elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpaddéw
ztomu, ktéry pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
jako wytwdrce odpadu nalezy wskaza¢ Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwiocznego dostarczenia Zamawiajgcemu
poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawcg, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych bedacych wtasnoscia ZTM:

¢ Zdemontowane elementy, zakwalifikowane jako ztom metalowy, winny by¢ przygotowane przez
Wykonawce/Podwykonawce do przetransportowania do miejsca zbierania lub odbioru (wzdér umowy
cesji w zataczeniu).

e Wykonawca/Podwykonawca zawiadamia ZTM o planowanym terminie transportu ztomu.

e W miejscu odbioru ztomu, podlega on zwazeniu w obecnosci Wykonawcy/Podwykonawcy. Na
powyzszg okolicznos¢ Wykonawca/Podwykonawca sporzadza stosowne dokumenty przekazania
odpaddéw (Karte Przekazania Odpaddw, Rozliczenie Kart Przekazania Odpadéw z opisem czego dotyczy
ta karta).

e Na podstawie dowodu, sporzadzonej karty przekazania odpaddéw, Wykonawca/Podwykonawca
przekaze odpad Nabywcy odpadow (ztomu).

e Nastepnie Wykonawca dokona cesji wierzytelnosci (wzér umowy - zatagcznik nr 10) wynikajacej z tej
karty przekazania odpadu na inwestora (ZTM). Inwestor (ZTM) na podstawie wspomnianej cesji,
nabywa kazdorazowo prawo do wystawienia faktury na rzecz Nabywcy ztomu. O dokonaniu cesji
Wykonawca powiadomi Nabywce odpaddw (ztomu). ZTM, na podstawie karty przekazania odpadow,
ktorej cesja wierzytelnosci bedzie dotyczy¢, wystawi fakture VAT obcigzajaca nabywce odpaddéw. -
wzOr umowy cesji w zatgczeniu

Dot. materialéw starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatdéw drogowych z rozbiérki, nadajacych sie do
powtdérnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drég Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robdt inwestycyjnych/ utrzymaniowych
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzadzanych przez ZDM -
stanowi element majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.
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Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajacy smoty nalezy przetransportowaé do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty mogg by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkoséci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
$wiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektéw. Moze ono zostac
przeprowadzone przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metoda dajacq
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadu destruktu
asfaltowego - pofrezu zawierajgcego smote jest wykonawca $wiadczacy ustuge w zakresie budowy,
rozbiorki, remontu obiektow.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drog Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drog
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:
Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta¢ wycenione przez witasciwego rzeczoznawce -

brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwtocznie, nie pdézniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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ZALACZNIK NR 10 DOTYCZACY SPRZEDAZY ZLOMU Z TOROWSIKA

UMOWA nr .......
CESJI WIERZYTELNOSCI
W dniu ... zostaje zawarta umowa cesji wierzytelnosci, pomiedzy
a

Miastem Poznan, reprezentowanym przez Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibg przy
ul. Matejki 59, 60-770 Poznan, jednostkg budzetowg Miasta Poznania powotang Uchwatg Rady Miasta
nr XXXVIII/411/V/2008 z dnia 24.06.2008 r. NIP 209 00 01 440, REGON:631257822, zwanym w
tresci porozumienia
ZTM w Poznaniu, ktoérego reprezentuje:

§1.
Wykonawca dokonuje rozbiorki torowiska w obrebie ulic .........cccccvee... na podstawie umowy ................. z
(o] T T- R wraz z Aneksami. Wykonawca dokona sprzedazy ztomu firmie:

§ 2.
ZTM os$wiadcza, iz na mocy aktu notarialnego repertorium .......... NUMEr oo r. jest

wiascicielem sktadnika majatku, jakim sg :
- tory tramwajowe, stupy oraz linie trakcyjne w ul. ......cccccvvieennns

§ 3.
1. Wykonawca os$wiadcza, ze w terminie od dnia .......cccc...... do dnia ............... r. bedzie dokonywat
sprzedazy ztomu/odpadéw pochodzacych z rozbidrki, o ktérej mowa w §1 niniejszej umowy, stajac sie
tym samym wierzycielem naleznosci za dokonang sprzedaz.
2. Przedmiotem sprzedazy, o ktérej mowa w §3 ust.1, sq odpady wymienione w kartach przekazania
odpaddéw stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy tj. w nastepujacych ilosciach i cenach
jednostkowych sprzedazy:

a) kod odpadu -.............
- linie trakcyjne w ilosci: ............. Mg w cenie ... zt/1Mg

§ 4.
Wykonawca dokonuje cesji wierzytelnosci, o ktdrej mowa w §3 na rzecz ZTM w Poznaniu, ktéry staje
sie uprawnionym do wystawienia faktury na rzecz Nabywcy odpadéw, tj.

podajac jednoczesnie termin ptatnosci.

§ 5.
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Ewentualne spory mogace wyniknac¢ na tle wykonania postanowien niniejszej Umowy strony beda,
rozwigzywac polubownie na zasadzie porozumienia stron, a w przypadku braku porozumienia spory
rozstrzygac bedzie sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby ZTM.

§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci;
2. Umowa niniejsza sporzadzona zostaje w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych
a) jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
b) dwa egzemplarze otrzymuje ZTM.

PODPISY STRON UMOWY

Zatgczniki do umowy:
1. kopia karty przekazania odpaddw Nr......c.cccceeveveveeenenn
2.kopia karty przekazania odpadOw Nr ..........ccccceeeeveevenenes
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