
Załącznik Nr 3 do umowy 

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Lp. Etap umowy: Zapis umowy: Zakres prac: Termin: Wartość brutto

1. Etap 1. Par. 4 ust. 1 a)

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i oceny stanu 

technicznego istniejącego obiektu (w tym opinii geotechnicznej 

oraz ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej) oraz 

weryfikacja zaproponowanych przez Zamawiającego zmian 

funkcjonalno-użytkowych w budynkach POSUM według załącznik 

nr 5 oraz w razie konieczności złożenie wniosku o zmianę decyzji 

lokalizacji celu publicznego

40 dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy
-  zł                      

2. Etap 2. Par. 4 ust. 1 b)

opracowanie zamiennego projektu budowlanego, w tym 

uzyskanie niezbędnych warunków technicznych i zabudowy oraz 

skuteczne wystąpienie o zatwierdzenie ww. projektu zamiennego 

(zgodnie z decyzją PINB nr 178/2019)

100 dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy
-  zł                      

4. Etap 3. Par. 4 ust. 1 c)

opracowanie pełnobranżowych dokumentacji projektów 

wykonawczych, opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru robót, 

proponowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac 

wykonywanych w ramach robót budowlanych oraz wszelkich 

opracowań i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia robót 

budowlanych, w tym np. projektu tablicy informacyjnej 

140 dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy
-  zł                      

5. Etap 4. Par. 4 ust. 1 d)

uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu 

budowlanego oraz pozwolenia na wznowienie robót 

budowlanych, zgodnie z art.51 ustawy Prawo Budowlane

180 dni kalendarzowych

od dnia  podpisania umowy
-  zł                      

6. Etap 5. Par. 4 ust. 1 e)
sprawowanie nadzoru autorskiego do momentu uzyskania 

ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie

planowana data zakończenia 

usługi to: 28.02.2023
-  zł                      

-  zł                  


