Zatacznik Nr 3 do umowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Lp. [Etap umowy: Zapis umowy: |Zakres prac: Termin: Wartos¢ brutto
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i oceny stanu
technicznego istniejgcego obiektu (w tym opinii geotechnicznej
K h . . ;
oraz e. spv?rtyzy stanu ochrony przeCprozar.O\-NEJ) oraz ‘ 40 dni kalendarzowych
1. |Etap 1. Par.4 ust.1a) |weryfikacja zaproponowanych przez Zamawiajgcego zmian od dnia podoisania umow - o
funkcjonalno-uzytkowych w budynkach POSUM wedtug zatacznik podp v
nr 5 oraz w razie koniecznosci ztozenie wniosku o zmiane decyzji
lokalizacji celu publicznego
opracowanie zamiennego projektu budowlanego, w tym
2. |Etap2. Par. 4 ust. 1b) uzyskanie nlezbeqnth warun'kow tec'hnlcznych.l zabudowy oraz 100 finl kale.nda'rzowych -4
skuteczne wystapienie o zatwierdzenie ww. projektu zamiennego | od dnia podpisania umowy
(zgodnie z decyzjg PINB nr 178/2019)
opracowanie petnobranzowych dokumentacji projektow
wykonawczych, opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt, Koszt | torskiego, Przedmi bét, .
i ioru Robot, Kosztorysu Inwestorskiego, ' rzedmiaru robo 140 dni kalendarzowych
4. |Etap 3. Par. 4 ust. 1¢) proponowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac X L -
, R od dnia podpisania umowy
wykonywanych w ramach robét budowlanych oraz wszelkich
opracowan i uzgodnien niezbednych do rozpoczecia robdt
budowlanych, w tym np. projektu tablicy informacyjnej
Kanie d " twierdzeni . okt
uzyskanie decyzji o zatwier z'emu zamlen'neg'o prOJ’e u 180 dni kalendarzowych
5. |Etap 4. Par. 4 ust. 1d) budowlanego oraz pozwolenia na wznowienie robét od dnia podpisania umow - oz
budowlanych, zgodnie z art.51 ustawy Prawo Budowlane podp 4
6. |Etaps. Par. 4 ust. 1 e) sprawowar.ue nadforu autors.klego d'o momer?tu uzyskania pIanowan.a data zakoriczenia -4
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie ustugi to: 28.02.2023




