UMOWA NR ..o,
zawarta w dniu ....cccoeeeevveeeeeeens r. w Poznaniu

pomiedzy

Miastem Poznan majacym swag siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a
.................................... z siedzibg W ..o Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem .......... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad RejonOwy W ....cvvvvvinvnnnnnns , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP .o , REGON .....ccceovrenn

reprezentowang przez:

/

............................................................... prowadzacym  dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag
........................................................... Z siedziba: .....cccccvieieviive e WPiS@anym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ..................... , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,Stronami”

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego Przez [........ennnns ] - Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,, Dysponent”).

Inzynier Kontraktu =zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamdwien publicznych.

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkow Inzyniera Kontraktu wraz ze
$wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Przebudowa ul. Pokrzywno wraz z budowg sieci kanalizacji
deszczowej - 2018-152" zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ beda roboty budowlane polegajace na
Rozbudowie ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul Ropczyckiej w Poznaniu,
przebudowie, budowie i rozbudowie skrzyzowan, chodnikdw, $ciezek rowerowych, zjazdow, zatok
i przystankow autobusowych, kanalizacji deszczowej, przytaczy gazowych, oéwietlenia ulicznego,
kanalizacji teletechnicznej, montaz matej architektury (fawki, barierki, stojaki rowerowe, ..i inne)
przebudowie Ilub zabezpieczeniu wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi, wycinke oraz
nasadzenie zieleni okreslone w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, obejmujacej
nastepujace opracowania:

a. Projekt budowlany

b. Projekt Wykonawczy

c. Projekt Gospodarki Drzewostanem

d. Projekt Zagospodarowania terenu zielenig
e. Projekt czasowej organizacji ruchu

f. Projekt docelowej organizacji ruchu

g. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
h. Badanie stanu nawierzchni

i. Dokumentacja Geotechniczna

j. Projekt rozbiorek

k

. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi

przez Zamawiajacego,
2) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,
3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,
powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi sume uzupetniajgcych sie obowigzkdéw
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkdéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wiasciwy sposdb dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.
. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.
. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiagniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych roboét budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.
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3.

10.

11.

12.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:

a) dziatania w sposéb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy =zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robot
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych,

c) nadzorowania S$cistego wykonywania przez wykonawce robdét budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidiowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem spordw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okaza sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swdj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen osob trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajgcego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majacego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwiocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptathego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, niewymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyly zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robét wymagajg
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalaja, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcéw na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci usuwania skutkdw wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew
i innej zieleni.

Obowigzki zlecone niniejsza Umowg Inzynierowi Kontraktu beda wykonywane przez niego bez
zbednej zwtoki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji beda
wedtug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

§3
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:
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1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier
Kontraktu:

- dokona weryfikacji dokumentacji projektowej oraz przedstawi os$wiadczenie

0 zapoznaniu sie z jej trescig;

- sporzadzi liste brakéw lub innych wad dokumentacji projektowej, ktore bedg konieczne
do zmiany lub uzupetniania,

b) Staty i biezacy nadzdr nad kompletnoscig i poprawnoscig dokonanych przez projektanta
uzupetnien dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiggnie
w petni gotowosci do wszczecia procedury wyboru wykonawcy robdt budowlanych, co
zostanie potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w drodze ztozonego o$wiadczenia,

¢) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,

d) Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robdt budowlanych, poprzez:

- $wiadczenie czynnoéci doradczych dla Zamawiajacego w sprawie warunkow
stawianych przysztym wykonawcom robét w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji,
sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robot, kryteriow oceny ofert
oraz warunkow ptatnosci;

- merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

e) weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia
Zamawiajagcego w tym zakresie nie odpowiadaja wymogom wynikajacym
z obowigzujgcych przepiséw, pisemne poinformowanie Zamawiajagcego o tym fakcie
w terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania,
celem dostosowania prawa do dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw
obowigzujacego prawa,

f) opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajacego uwarunkowania
wynikajace z dokumentéw wskazanych w lit. ) powyzej, zgodnie ze wzorem protokotu
bedgcym zatgcznikiem do umowy o wykonanie robdot budowlanych,

g) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych
dokumentdw wymaganych od wykonawcy robdot i formutowanie ewentualnych uwag
i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentoéw, ktore wykonawca roboét budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokotu
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatacznikiem do
umowy o wykonanie robot budowlanych,

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robét budowlanych,

c) Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

d) Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajacemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogq okazaé sie niezbedne lub pozadane
podczas albo po wykonaniu robdt budowlanych,

e) Reprezentowanie Zamawiajgacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciagania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

g) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtacznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robot
w stosunku do zaplanowanych,

h) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.
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7)

k)

Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robdt budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robot budowlanych.

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkdw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosc
zespotu - jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe.

Wspodltpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegélnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami

n)

0)

P)
a)
r

s)
t)

u)

V)

technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,
Nadzdr nad klasyfikacjg materiatéw z rozbiorki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatdow z rozbiorek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentoéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robdt lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezacych problemoéw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie wszelkqg dokumentacjg projektowa, w tym
zamienng, dodatkowa, podobng i inna.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robdt budowlanych.

Utrzymywanie na biezgco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong $rodowiska, obowigzujacq u Zamawiajgcego procedurg ochrony
znakdw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robot.

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujacymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatow lub robét do wykonania przez

X)

y)
z)

aa)

bb)

cc)

dd)

wykonawce robot budowlanych badz ich wykonanie we wiasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac¢ minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajacemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych roboét z dokumentacja projektowa, umowg o roboty
budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robat.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.
Przedkfadanie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robdt z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajacemu
sposobu oraz koniecznos$ci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdétowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacja kosztow oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.
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Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych robét budowlanych oraz dokonywanie odbioréw czesciowych, odbiorow etapéw
wykonania robot, odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie
odbiorédw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia odbioréw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotdw odbiorédw w porozumieniu z Zamawiajacym.
W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz
zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem, dokumentacjg
projektowga, postanowieniami umowy o roboty budowalne badz niniejszg Umowg, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci
wykonania takich robét badz dokonanie ich odbioru.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robot
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawca robdt budowlanych,
0s06b i podmiotdw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcdw.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw oraz kopii uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robét budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia  wykonawcy robot  budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane.

Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentow wymaganych od wykonawcy robdt
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robot budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robét budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.
Wspdtpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajagcemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztéw realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancédw oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajacemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjq Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
- jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci os6b trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robot
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robdét zestawienia
zrealizowanych robdt budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegdline
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowiacych czes¢
sktadowg catkowitego kosztu robét budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.
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Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robdt budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywaé na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowa¢ wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robot budowlanych (lub innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego) zapewnic¢ ich zgodno$¢ z powszechnie obowigzujacymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci Ustawg o ochronie przyrody.

uu) W przypadku prac, ktére wptywajg lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew,

V)

krzewdw i innej zieleni znajdujacej sie zarowno na terenie prowadzonych robdét oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdw i
uprawnien wynikajacych z Umowy, dodatkowo zobowigzany jest do obecnos$ci podczas
prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedtozenia
raportow opisujgcych stan poszczegdinych drzew, krzewdw Iub innej zieleni przed
rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegolnych robdt, ze wskazaniem w
szczegdlnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. z
okresleniem wpltywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdlnych i odrebnych raportéow wraz z dokumentacjg fotograficzng w
terminie 3 dni od dnia zakoriczenia robét, ktdrych dany raport dotyczy.

Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robot budowlanych na
terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20
Mpx.). Fotografie musza by¢ opatrzone datq dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac na
petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).Dokumentacja fotograficzna musi swoim
zakresem obejmowac wytacznie teren, na ktérym prowadzone beda prace i nie rejestrowac
0sob i obiektow znajdujacych sie poza jego granicami. Okres przechowywania zdjeé przez
Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytutu wykonania umowy z Wykonawcg robot budowlanych oraz udzielonej rekojmi badz
gwarancji jakosci. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i
przepisow dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych
osobowych, na skutek rejestracji przebiegu realizacji rob6t budowlanych, w szczegolnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych). Inzynier kontraktu bedzie przekazywat Zamawiajacemu
dokumentacje fotograficzna w formie i terminach okreslonych w Umowie badz na odrebne
pisemne wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie diuzszym niz 3 dni.

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujacej zrealizowane roboty budowlane wraz z
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robét stanowigcych najistotniejsze
elementy Zadania inwestycyjnego. Powyzsza informacja powinna zostal przekazana
Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym za miesigc poprzedzajacy miesiac, w ktérym
Wykonawca robot budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub
w odrebnym pismie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robét od odbioru.
Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robét
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koncowym robét.

Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajgacym oraz Dysponentem.

Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego jezeli zachodzi taka koniecznos$¢ wiasciwych
organow zewnetrznych do przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestoréow mediéw oraz w zaleznosci od
typu odbieranego obiektu i wymogoéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i
uzgodnieniach: Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentéw, ktére wykonawca roboét budowlanych zamierza ztozy¢ przy
zawiadomieniu
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o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

g) Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

h) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu koncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze byc¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy na wykonanie robot budowlanych.

b. planowane zakonczenie $wiadczenia ustug do dwdch miesiecy od zakonczenia przedmiotu
umowy na roboty budowlane, orientacyjny termin - 31.10.2023r.

Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sg
nastepujace:

a. Etap I - prace przygotowawcze:

i. wterminie 10 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej,
Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport otwarcia” , w ktéorym przedstawi oswiadczenie
0 zapoznaniu sie z dokumentacjq projektowg oraz wniesie ewentualne uwagi do
otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji
opracowan wchodzacych w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich
zgodnosci z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi,
prawidtowosci zastosowania proponowanych rozwigzan materiatowych i
konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztow,

ii. w terminie 14 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej
sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania inwestycyjnego,

iii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach
zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego procedury wyboru
wykonawcy robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc
Zamawiajacemu w ustaleniu warunkow stawianych przysztym wykonawcom
robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji,
terminu wykonania robét, kryteriéw oceny ofert oraz warunkéw ptatnosci oraz
merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw
- odbywaé sie bedzie na biezgco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia
przedmiotowych czynnosci, Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie
dwoch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaze swojg opinie
Zamawiajacemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapdw II i III - wynika¢ bedg z terminéw okreslonych w umowie
o wykonanie robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktérg Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawca robét budowlanych,

c. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robdt
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakonczenia robo6t budowlanych.

d. Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robét budowlanych i trwaé sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot budowlanych.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkéw
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatacznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylacznie na wezwanie Zamawiajacego
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uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi w okresie rekojmi

i gwarancji.
§5
WYNAGRODZENIE LACZNE
Strony ustalajq catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt netto
(stownie: ), powiekszone o] obowigzujaca stawke podatku VAT
-23% . e, zt brutto.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 5 %
catkowitego—wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po
wyborze wykonawcy robot budowlanych. Platnos$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury
wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcg robét budowlanych.

2. Etap II: czesciowa ptatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawcq
robét budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczyc¢
85 % catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, a wysokos¢
miesiecznej raty wynagrodzenia bedzie zalezna od ilo$¢ miesiecy realizacji umowy o roboty
budowlane.

3. Szczegotowe okreslenie termindw i wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia w ramach Etapu
IT zostanie okreslone w formie aneksu do niniejszej Umowy.

4, Etap III: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkdéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych decyzji administracyjnych lub innych
dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

5. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

6. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

7. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wtasciwy dla niego
jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera
Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez
Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze
wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu badz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego
z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotéw =zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane
jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniac
Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.

8. Podstawa wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonanej czesci zamdwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposdéb okreslony w Umowie.

9. Strony ustalaja, ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.

10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.

W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robdét budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robot, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba Zze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
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11.

12.

13.

14,

zapewnienia tacznosci (state fgcze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robdt bedzie z
jakichkolwiek powodow wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawca robot budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przediuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdt budowlanych realizacji okreslony
niniejsza Umowa.
Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatacznikéw bedzie powodem wstrzymania wypfaty naleznosci, a za okres
w ktérym bedg uzupetnianie zataczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwaé odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatgcznikow.
Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadaé nastepujgce oznaczenie
nabywcy:

Miasto Poznan

Zarzad Drog Miejskich
Ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
Ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368)
16. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:

- Imie:

- Nazwisko

- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.

- e-mail
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2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej
Umowy beda:

— funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:

— Imigr v,
—  Nazwisko: ..o
—  Stanowisko: .....ccccceeiieeennee

— tel. kom. +48 ..o,
—  emMaAiliiii s

- obowiagzki inspektoréw nadzoru bedg petnié:

a) inspektora robdét drogowych

- Imi€: o,
- NazWisKO: ..cocceeeeiiciieeceee e,
—  Stanowisko: ....ccccceviiviieennen,

—  tel. kom. +48 ..o
- e-Mailciiiiiiiiic

b) inspektora robdt elektrycznych

- Imie: oo
- Nazwisko: ....cccccovveeiiecieeeceeis
—  Stanowisko: ....ccccceviiiiieennen,

— tel. kom. 448 ..o
— e Mailiiiii s

c) inspektora robot sanitarnych - w zakresie sieci wod-kan. i gazowych

- IMi€: o,
- NazWisKO: ..cocceeeeieeeieeceee e
- Stanowisko: .....cccccceeiieennnne

- tel. kom. +48 ..o
— e Mailiiiii s

d) inspektora robot konstrukcyjnych

- Imie: o
- Nazwisko: .....cccccovveiieeiieieeeceees
—  Stanowisko: ....ccccceviiiiieenen,

- tel. kom. +48 .....ccoeiie
- e-Maileciiiiiiic

e) specjalista ds. zieleni

- IMi€: oo
- Nazwisko: ....cccooovveeieeieeeeeees
- Stanowisko: .....ccccoeveeeeeiinens

-  tel. kom. +48 .....ccoiii
- €-MaAilueiiiiiiii

f) inspektora robdt teletechnicznych

- IMi€: oo
- NazWISKO: ..oooiiieiiieee e
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- Stanowisko: .....cccceveeiiiienens
- tel. kom. +48 ..o
- €-MaAiluiiiiiiiiiii

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot i przebywaé¢ tam tak ditugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze skiadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzuja sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy

§8
KARY UMOWNE

. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) W przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu
Umowy w zakresie ETAPU I, za kazdy dzien opdznienia Inzynier Kontraktu, Zamawiajacy
naliczy kare Umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
Umowyprzy czym przez nieterminowe wykonywanie czynnoéci wchodzacych w skiad
Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych czynnosci po terminie wynikajacym z
Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiajacego,

2) W przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w skifad Przedmiotu
Umowy w zakresie ETAPU II, za kazdy dzien opoznienia Inzynier Kontraktu, Zamawiajacy
naliczy kare Umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
Umowy.

3) W przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w skiad Przedmiotu
Umowy w zakresie ETAPU III, za kazdy dzien opdznienia Inzynier Kontraktu, Zamawiajacy
naliczy kare Umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
Umowy

4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawca robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw,
z wylaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

6) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do statego nadzoru nad prawidtowoscig wykonywania prac, ktére majg lub moga
mie¢ niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidtowym zabezpieczeniu
zieleni, w tym zobowigzan wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt) oraz uu) Umowy, karg umowng
w wysokosci 0,2]% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy
przypadek,

7) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowng w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

8) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badZz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Zamawiajacego
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z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

9) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapisow
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 2,0% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

10) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
1,0% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego
terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

12) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4
ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 Umowy,

13) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci [0,2]% wartosci brutto wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, okreslonego w § 5 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktdorymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng
warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng
warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego, a tgczna wysokosc¢ kar
umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu:
— Raport otwarcia,
— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przedtozenia informacji podsumowujacej
zakonczenie realizacji robot budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a Umowy),
- Raport konncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesigcu, w ktérym
rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozy¢
Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robét budowlanych.
Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:
a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
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b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koricowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usunac¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajagcego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdét budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczacg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.
Ponadto Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Zamawiajagcemu:

a. Plany i raporty tygodniowe robdt.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

§ 10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wfasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzong
w ramach petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac
Zamawiajgacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkéow Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zarédwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzic jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajacego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego =zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie beda publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidlowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$srodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie
za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktére maja zastac¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych osdéb.

§ 11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej

polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy
ztotych 00/100) z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W
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terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgacemu kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robot budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajgcego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdéd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
Z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 tj. .............. zt (stownie: ..ot ztotych)
W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wilasciwg kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminéw wykonania ustugi w ramach Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpozniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktdérych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie
z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

. Zamawiajacy zwroci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana, wykonawca
robét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umdéw z wykonawcyg
i podwykonawcami robo6t budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.
. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem
natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:
1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czeéci bez wiedzy Zamawiajacego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,
2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidaciji,
3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,
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4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowaq lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajagcego z wezwaniem do wyrdwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wtasciwg i terminowg realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmoéwi Iub =zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajgcego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu z waznych powoddw, Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajq nastepujace obowiagzki

szczegobtowe:

a) Ztozy¢ Raport, o ktérym mowa w § 9 ust. 7,
b) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,

jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng

wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5

Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci

na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone

szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytacza uprawnienia do dochodzenia kar

umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy

w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 14
ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sq
korzystne dla Zamawiajacego, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore dotycza:
a) zmian organizacyjnych Zamawiajacego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje

sie bezprzedmiotowe - odpowiadajqca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub terminéw wykonania
zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

b) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajacego albo
zmian przepisow prawnych powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe Ilub w zwigzku z tym zaistniata konieczno$¢ modyfikacji Umowy -
odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindw wykonania zobowigzan Inzyniera
Kontraktu,

c) omyiek pisarskich lub btedéow rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami - poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

d) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

e) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okoliczno$¢ uzasadniajaca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

f) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
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Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy — okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

g) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniemm miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania Umowy,

h) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowa, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejéciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz
10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie, okoliczno$¢ taka poczytywac sie
bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wypowiedzenia Umowy w catoéci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
o0 powyzszym fakcie.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywa¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 lit. h) oraz ust. 5 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie
wytacznie jezeli termin planowanego zakonczenia $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu
przekracza 12 miesiecy.

5. Wysokos¢ wynagrodzenia catkowitego Inzyniera Kontraktu moze ulec zmianie w przypadku
zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjq zamoOwienia przekraczajacej 1 % w stosunku do cen
kosztow z dania sktadania oferty, wéwczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w oparciu o zmiane
wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski". Pierwsza
waloryzacja wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze nastapi¢ po uptywie roku obowigzywania
umowy - na pisemny wniosek Inzyniera Kontraktu, nie wiecej niz o wskaznik za rok ubiegty.

6. Zmiana kosztow winna mie¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania zamdwienia, co Inzynier
Kontraktu winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.

7. Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze nastepowac¢ w cyklach rocznych, raz w danym
roku.

8. taczna wartosc korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z niniejszego wskaznika, nie moze
przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu. Powyzej tego limitu
waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

9. Inzynier Kontraktu, ktérego wynagrodzenie =zostato zmienione zgodnie powyzszymi
postanowieniami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgacego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztédw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej sg ustugi oraz okres obowigzywania
danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:
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a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegolnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy Utworow,

b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegélnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordow, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktéorych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/déw, ich elementow, fragmentdw i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/ow robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie s$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposoéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikdw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika Swiattloczuta i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakagkolwiek technika egzemplarzy Utworu/ow, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komoérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
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10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/ow za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikdw, na ktérych Utwor/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji Ilub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdw
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéow Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatow oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/éw ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/dw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rdéwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepisow prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajacego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwdr/Utwory zostaty utrwalone.

. Inzynier Kontraktu zobowiagzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy

zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami
tych osob.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz osob trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/éw nie
postuzyt sie elementami innych utwordw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wylgcznosci, nie sg

obcigzone zadnymi prawami osoéb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sagdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych

z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordw

stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach

niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajagcego Ilub jego licencjobiorcéw

z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,

w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez

Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

. W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub

podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw,

roszczen, o ktéorych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego

Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac¢ uprawnien okreslonych w Umowie,

Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajace mu

wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie

dysponujace prawami do Utwordow przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie
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prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

10.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu

o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16. ]
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sqdowi
powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

7.

8.

§17. )
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym

opo6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie

obowigzujace.

. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier

Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, za ktorych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkdw

zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

Zafaczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zalaczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu,
2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie

gwarancji i rekojmi,

3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych,
4) Szczegbtowy zakres dokumentacji projektowej

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1

1.

ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego skfadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia Ilokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynaé na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdtowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcow, wiacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i préb;

b) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robot
budowlanych, w szczegolnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna byC nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nos$niku danych. Fotografie muszg by¢
opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdbw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytwdrcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i $wiadectwa atestow
materiatéw;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajacych w istotny
sposéb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczeristwo wykonywanych robot;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczego6téw, ktére mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
oraz uu) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajagcym
i wykonawcg robot budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robét
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
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c) wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;

d) dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajagcym
a Inzynierem Kontraktu.

e) weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

f) dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegolnosci robdt zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

g) =zestawienie dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestéw
materiatow;

h) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

i) informacje podsumowujgaca zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

j) Wykaz i dokumenty potwierdzajagce wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania

4. Plan tygodniowy
Plan tygodniowy winien zawiera¢ minimum:

a) okres, ktorego dotyczy oraz numer planu tygodniowego;

b) rodzaj robét zaplanowanych na nastepny tydzien roboczy;

c) lokalizacja robét zaplanowanych na nastepny tydzien roboczy;

d) zaplanowane na nastepny tydzien roboczy pomiary geodezyjne wraz z ich
lokalizacjq;

e) zaplanowane na nastepny tydzien roboczy badania terenowe, pobrania
probek do badan laboratoryjnych, proby technologiczne wraz z ich lokalizacjg
i asortymentem robot, ktorych dotycza;

f) planowane na nastepny tydzien dostawy materiatdéw na plac budowy;

g) zaplanowane do wprowadzenia w kolejnym tygodniu Czasowe lub State
Organizacje Ruchu;

Inzynier Kontraktu rozpocznie przekazywanie Zamawiajgcemu Planéw Tygodniowych z Robdt, od
pierwszego tygodnia roboczego w ktdérym nastgpito przekazanie placu budowy Wykonawcy robdt
budowlanych.

Podpisanych Koordynatora Inzyniera Kontraktu zostanie przekazany Zamawiajacemu najpozniej do
godziny 15.00, ostatniego dnia roboczego, tygodnia poprzedzajacego tydzien, ktérego Plan dotyczy.
Przekazanie nastgpi droga meilowa, w formie skanu w formacie .pdf. Kopie wersji papierowych
zostang przekazane Zamawiajacemu jako zatacznik do Raportu Miesiecznego. Formularz Planu
zostanie przez Inzyniera ustalony w porozumieniu z Wykonawcg robét budowlanych i przedstawiony
do akceptacji Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy robét budowlanych.

5. Raport tygodniowy
Raport tygodniowy winien zawiera¢ minimum:

a) okres objety raportem oraz numer raportu;

b) rodzaj wykonanych robét budowlanych ( z podaniem pozycji przedmiarowej
i numeru ST);

c) lokalizacje wykonanych robét budowlanych;

d) Informacje o wykonanych czynnosciach geodezyjnych (rodzaj i lokalizacja);

e) Informacje o wykonanych badaniach terenowych, laboratoryjnych (rodzaj,
lokalizacja) oraz prébach technologicznych;

f) Informacje o przyjetych na teren placu budowy dostawcach materiatéw
budowlanych z podaniem ilosci przyjetego materiatu;

g) Informacje o wprowadzeniu Czasowych lub Statych Organizacjach Ruchu.

Inzynier Kontraktu rozpocznie przekazywanie Zamawiajacemu Raportéw Tygodniowych z Robét, od
pierwszego dnia roboczego tygodnia, nastepujacego po tygodniu, w ktdrym nastgpito przekazanie
placu budowy Wykonawcy robét budowlanych.

Podpisany przez Koordynatora Inzyniera Kontraktu Raport Tygodniowy z robdt zostanie przekazany
Zamawiajacemu najpdzniej do godziny 11.00, pierwszego dnia nowego tygodnia roboczego.
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Przekazanie nastgpi drogg meilowg, w formie skanu w formacie .pdf. Kopie wersji papierowych
zostang przekazane Zamawiajacemu jako zatacznik do Raportu Miesiecznego. Formularz raportu
zostanie przez Inzyniera ustalony w porozumieniu z Wykonawca robét budowlanych i przedstawiony
do akceptacji Zamawiajagcemu przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy robdt budowlanych.
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ZALACZNIKNR2 .

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYINYM

W OKRESIE GWARANCII I REKOJIMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéw rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokot, w ktdrym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokdt z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajgcemu
bezzwiocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystapienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tacznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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