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UMOWA NR   ___________________________ 

 
zawarta w dniu ______________r.  w Poznaniu 

 
pomiędzy 

 

 
1. MIASTEM POZNAŃ, z siedzibą w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 209-00-01-440, REGON 

631257822 (zwane dalej „MP”) 
2. Aquanet S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234819, NIP 777-00-
03-274 (zwany dalej: „Aquanet”) 

w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000 zł 
 

 
reprezentowana przez: 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 

zwanymi w dalszej treści Umowy łącznie  „Zamawiającym” 
 
a 
___________________________ z siedzibą w ___________________________ przy ul. 
___________________________,  zarejestrowaną pod numerem ___________________________ 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

___________________________, Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ___________________________ pln; NIP ___________________________, REGON 

___________________________ 
reprezentowaną przez: 
______________________________________________ 
/ 
___________________________. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………………………………..z siedzibą: ___________________________ wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w 
systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 
___________________________, REGON ___________________________ 
zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
 
 
Zważywszy, że: 

1. Wraz z zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez MP pn. „Rozbudowa drogi Plac Wolności i 

przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia” w ramach zadania pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa 

tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, 

Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” - Zakres 2.3 Programu Centrum oraz „Przebudowa 

ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin” w ramach zadania „Program Centrum 

– etap II – Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” - 

Zakres 2.3.1 Programu Centrum oraz pn. „Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa 

ul. Gwarnej” w ramach zadania pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z 

uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, 

Towarowa” - Zakres 2.4 Programu Centrum oraz „Przebudowa torowiska tramwajowego linii 

dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego w Poznaniu wraz z wymianą kabli trakcyjnych i 

sieci trakcyjnej” realizowane będą również zadania inwestycyjne Aquanet pn. „3-05-20-156-0 – Poznań 

– sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – Zakres 2.3”, „5-05-20-153-0 – Poznań – kanalizacja 
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ogólnospławna w ul. Św. Marcina – Zakres 2.3”, „3-05-20-157-0 – Poznań – sieć wodociągowa 

w ul. Św. Marcina – Zakres 2.4.”, „5-05-20-154-0-Poznań-kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. 

Marcina – Zakres 2.4.”, „3-05-16-089-0-Poznań-sieć wodociągowa w ul. Mielżyńskiego” oraz „5-

05-16-087-0 – Poznań – kanalizacja ogólnospławna w ul.  Mielżyńskiego”. 

2. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 

Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania 
z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także 
pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych 
oraz Wskazań do Realizacji, przekazanych przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, a także 
Wskazania do Realizacji z dnia 12 maja 2021r., przekazanego przez Zarząd Transportu Miejskiego – 
Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie 
przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „Dysponent”). 

3. Zadanie MP będzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego w ramach Programu Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014 – 2020. 

4. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejsce sp. z o.o. (dalej „PIM”) działa jako inwestor zastępczy na rzecz i w 

imieniu Aquanet na podstawie zawartej umowy o inwestorstwo zastępcze. 

5. Inżynier Kontraktu został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego wspólnie przez MP i Aquanet, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w 

art. 129 ust. 1 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

 
Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną w dalszej treści „Umową”, o następującej treści: 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania usługę pełnienia 
obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy 
przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie prac 
budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania 
«„Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia”, 
„Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin” oraz 
„Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej”»”, zwane dalej 

jako: „Inwestycja PIM” oraz zamówienia pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego linii 
dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego w Poznaniu wraz z wymianą kabli 
trakcyjnych i sieci trakcyjnej”, zwane dalej jako: „Inwestycja ZTM” oraz zamówienia pn. „„3-
05-20-156-0 – Poznań – sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – Zakres 2.3”, „5-05-20-

153-0 – Poznań – kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina – Zakres 2.3”, „3-05-
20-157-0 – Poznań – sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – Zakres 2.4.”, „5-05-20-
154-0-Poznań-kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina – Zakres 2.4.”, „3-05-16-

089-0-Poznań-sieć wodociągowa w ul. Mielżyńskiego” oraz „5-05-16-087-0 – Poznań 
– kanalizacja ogólnospławna w ul.  Mielżyńskiego” (zwane dalej jako: „Inwestycja 
Aquanet”), zwanych dalej łącznie: „Zadaniem inwestycyjnym” lub „Inwestycją”.   

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą prace projektowe i roboty budowlane 
polegające na przebudowie układu drogowo-torowego wraz z trakcją, przebudowie 
infrastruktury podziemnej (sieć ciepłownicza, gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa, 

kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogólnospławna oraz sieć informatyczna i telekomunikacyjna), 
przebudowie sieci i urządzeń systemu bezpieczeństwa, montażu nowego oświetlenia i 
elementów małej architektury oraz nasadzeniu zieleni, określone w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, obejmującej następujące opracowania: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla 
projektu Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia w 
ramach Zadania pn. „Program Centrum – Etap I – Przebudowa tras tramwajowych 
wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, 

Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa” oraz Przebudowa ul. Ratajczaka 

na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin w ramach Zadania „Program Centrum 
– Etap II – Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego 
w ulicy Ratajczaka”  wraz z załącznikami oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy dla projektu 
Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej w ramach Zadania 
pn. „Program Centrum – Etap I – Przebudowa tras tramwajowych wraz z 
uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 

Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa” wraz z załącznikami. 
3. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 

Przedmiotu Umowy są następujące dokumenty: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi 

przez Zamawiającego,  
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2) Dokumentacja projektowa Zamawiającego wskazana w ust. 2 powyżej (dalej jako 

„Dokumentacja Projektowa, 
3) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami”, 

powyższe dokumenty znajdują się w posiadaniu Stron. 
4. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyżej, 

obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Inżynier 
Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się obowiązków 
Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania 

obowiązków wynikających z ww. dokumentów, Zamawiający wskaże właściwy sposób działania 
na wniosek Inżyniera Kontraktu. 

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający 
zawrze z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „umowa z 
wykonawcą robót” lub „Kontrakt Główny”). 

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych Zamawiający 

poinformuje Inżyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem. 
7. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 
8. Inżynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  

§ 2. WARUNKI OGÓLNE 

1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie 
przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego, 
wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów 
budowy, eksploatacji, zapobieżenia powstaniu wszelkich szkód, w tym w zakresie utrzymania 
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziaływania 

nadzorowanych robót budowlanych.  
2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron 

ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad 
przygotowaniem i realizacją Zadania inwestycyjnego. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w szczególności 
do: 
a) weryfikacji kompletności i poprawności projektów wykonawczych wraz z 

uszczegółowieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy opracowanych przez wykonawcę robót 

budowlanych, 
b) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy uwzględnieniu 

założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną 
od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac 
uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej staranności 

uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 
c) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych robót 

budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach 
określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

d) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 
obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji 

Zadania inwestycyjnego. 
e) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

wykonywaniem Zadania inwestycyjnego. Nadzór nad czynnościami Wykonawcy w zakresie 
badań archeologicznych nie jest objęty Przedmiotem Umowy. 

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian  

w wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego. 
5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego 

decyzji lub wyboru wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań, a także 
rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu 
nie okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

6. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, 
wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności 
intelektualnej podmiotów trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek 
roszczeń do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier Kontraktu ponosi 
odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt 
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wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 

Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego 
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 
administracyjnego, ugodowego i innych.  

7. W przypadku sporu mającego związek z Zadaniem inwestycyjnym, na żądanie Zamawiającego, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania 

inwestycyjnego, a także nieodpłatnego wsparcia Zamawiającego podczas tego sporu m.in. 
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczących przygotowania i realizacji 
Zadania inwestycyjnego oraz udział w rozprawach przez sądami lub innymi organami. 

8. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji 
Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy 

oraz Kontraktu Głównego. 
9. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 

wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają 
uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

10. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu w zakresie Zadania MP (w tym w zakresie 

objętym prawem opcji) będzie pełnić obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi dla robót 
budowlanych, na warunkach określonych w odrębnej umowie. Warunki pełnienia obowiązków w 

tym okresie zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy.  
11. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 

podejmowanymi przez innych wykonawców na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego, 
w szczególności usuwania skutków wypadków lub awarii na terenie realizowanego Zadania 
inwestycyjnego oraz podczas prac, których wykonywanie może powodować uszkodzenia drzew 
i innej zieleni. 

12. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Inżynierowi Kontraktu będą wykonywane przez niego bez 

zbędnej zwłoki. Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, informacji będą 
według wyboru Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw załatwiane tego samego 
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych, a w zakresie spraw 
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiającym bądź 
w terminach określonych w Umowie.  

13. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki określone w niniejszej 

Umowie także w zakresie objętym prawem opcji, które przewidziane jest w Kontrakcie Głównym, 
jeżeli Zamawiający z takiego prawa opcji skorzysta. 

14. W Kontrakcie Głównym Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w 
odniesieniu do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie: 

a) Inwestycji PIM w ramach zakresu 2.4.: rozbudowa ul. 27 Grudnia (pomiędzy granicą 
Zakresu 2.3 i skrzyżowaniem z ul. Gwarną/Fredry/Mielżyńskiego) i ul. Kantaka oraz 
przebudowę ul. Gwarnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. św. Marcin. W ramach Inwestycji planuje 

się przebudować jezdnię, torowisko tramwajowe wraz z przystankami, chodniki, zieleń i wloty 
ul. Fredry i Mielżyńskiego oraz usunąć kolidujące uzbrojenie naziemne i podziemne wraz z 
budową nowego;  
b) Inwestycji AQ w ramach zakresu 2.4, który obejmuje przebudowę uzbrojenia wodno-
kanalizacyjnego w ramach rozbudowy ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowy ul. Gwarnej. 
W ramach Inwestycji planuje się modernizację i przebudowę sieci i przyłączy kanalizacyjnych. 

15. Prawo opcji (zarówno objęte niniejszą umową jak i Kontraktem Głównym) ma charakter 

dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu niniejszej umowy (jak i Kontraktu Głównego). 
16. W przypadku Kontraktu Głównego realizacja prawa opcji uzależniona jest od woli 

Zamawiającego podjętej w maksymalnym terminie do 90 dni od zawarcia Umowy. Decyzja 

Zamawiającego będzie wynikać z posiadanych środków finansowych przeznaczonych na 
realizację usług i robót objętych prawem opcji w Kontrakcie Głównym odrębnie dla inwestycji 

PIM w ramach zakresu 2.4. objętej prawem opcji oraz dla inwestycji Aquanet w ramach zakresu 
2.4. objętej prawem opcji. 

17. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że realizacja usług 
objętych prawem opcji jest uzależniona od dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego, a także że 
nie będzie podnosił wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji tej 
części.  

18. O skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji przewidzianego w Kontrakcie Głównym 
Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu w terminie 30 dni od dnia skorzystania z prawa 
opcji przewidzianego w Kontrakcie Głównym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Informacja o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji przewidzianego w Kontrakcie 
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Głównym przekazana Inżynierowi Kontraktu jest oświadczeniem Zamawiającego o skorzystaniu 

z prawa opcji objętego niniejszą Umową. 
19. Postanowienia niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio dla realizacji usług objętych prawem 

opcji.  
20. Planowany termin zakończenia realizacji usług objętych prawem opcji jest przewidziany na 530 

dni od przekazania informacji, o której mowa w ust. 18. 
21. Do zakresu umowy objętego prawem opcji w zakresie nieuregulowanym inaczej w Umowie, 

stosuje się postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego zamówieniem 

podstawowym.  

§ 3. ETAPY REALIZACJI  

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków Inżyniera 

Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, w szczególności:  

1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze: 

a) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym Inżynier 

Kontraktu: 
­ przedstawi oświadczenia o zapoznaniu się z treścią dokumentacji projektowej wskazanej 

w § 1 ust. 2, 
­ potwierdzi zapoznanie się z Kontraktem Głównymi i Umowami o dofinansowanie (wraz 

z ewentualnymi aneksami określonymi w pkt. b) poniżej), 
­ ustali obieg informacji, procedury, wzory dokumentów (z uwzględnieniem wymogów 

gestorów) i innych kwestii niezbędnych dla realizacji Kontraktu Głównego, w terminie do 

30 dni od dnia zawarcia Umowy, a w razie niezawarcia jeszcze Kontraktu Głównego – w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia Kontraktu Głównego. W razie powstania konieczności w 
toku realizacji Zadania Inwestycyjnego opracowania dodatkowych procedur lub wzorów 
dokumentów Inżynier Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedurę lub wzór w 
terminie do 14 dni roboczych od dnia powstania takiej konieczności, 

b) weryfikacja i opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz jego kolejnych 
aktualizacji w terminie do 5 dni od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę 

z uwzględnieniem wymogów umowy o dofinansowanie ze środków unijnych oraz wniosku o 
dofinansowanie (w tym kwalifikowalności środków) - umowy nr POIS.06.01.00-00-
0032/16-00 z Projektu „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz 
z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 

Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa” z `dnia 03.08.2017 r.  (wraz z ewentualnymi aneksami) 
oraz nr POIS.06.01.00-00-0030/16-00 z Projektu „Program Centrum – etap II – budowa 

trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (wraz 
z ewentualnymi aneksami) – dalej jako: „Umowy o dofinansowanie”. 

c) opracowanie protokołu przekazania terenu budowy oraz innych niezbędnych protokołów 
odbioru robót budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego z uwzględnieniem wymogów 
gestorów, zawierających wskazanie zakresu Inwestycji Miasta Poznań i zakresu Inwestycji 
Aquanet, 

d) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych albo poręczeń oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od 
wykonawcy robót budowlanych i formułowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń 
dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności, 

e) potwierdzanie, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, kwalifikowalności środków w 
zakresie dofinansowania unijnego, 

2) W ramach Etapu II - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi: 

a) zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, 
b) weryfikacja projektów wykonawczych wraz z uszczegółowieniem specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałych Dokumentów Wykonawcy 
opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności oraz 
zgodności z projektem budowlanym wraz z warunkami technicznymi i uzgodnieniami, 
programem funkcjonalno-użytkowym, normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

sztuką budowalną i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację robót 
budowlanych (w tym ZRiD), 
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c) zorganizowanie przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz  

z opiniowaniem i akceptacją dokumentów, które Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem, 

d) prowadzenie z Wykonawcą bieżących konsultacji oraz uzgadniania z nim zakresu 
przygotowywanych Dokumentów Wykonawcy w rozumieniu Kontraktu Głównego, 

e) weryfikacja i zatwierdzanie przedłożonych projektów Dokumentów Wykonawcy oraz innych 
dokumentów, w tym zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem 
technicznym, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji, a 

także wydawanie Wykonawcy poleceń w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub 
uszczegółowienia, w przypadku ich niezgodności z Kontraktem Głównym lub w razie innych 
uwarunkowań wynikających z decyzji Zamawiającego, 

f) opiniowanie w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi projektów 
zmian organizacji ruchu, 

g) proponowanie alternatywnych rozwiązań technicznych służących optymalizacji czasowej 

oraz kosztowej realizacji Inwestycji, 
h) przedstawienie Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez Wykonawcę zmian 

dotyczących Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przedstawionych w Raporcie 
o Postępie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych (z wyłączeniem dni świątecznych) od 
dnia doręczenia Raportu, 

i) opiniowanie Raportów o Postępie Prac sporządzanego przez Wykonawcę, 
j) kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 

geodezyjną. Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % pomiarów 
geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby geodezyjne Wykonawcy; 

k) kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji 
ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy 
oraz ruchu publicznego, 

l) bieżące analizowanie wszelkich zmian w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego 
w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się 

niezbędne lub pożądane podczas albo po wykonaniu robót budowlanych, 
m) reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych 

i finansowych związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego, bez prawa do zaciągania 
zobowiązań finansowych ani dokonywania czynności, których skutki mogą powodować takie 
zobowiązania, 

n) zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach i specjalnościach 
niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego, 

o) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i 
finansowych związanych z realizacją Inwestycji, monitorowanie postępu prac, włącznie ze 
składaniem okresowych raportów określających rzeczywiste zaawansowanie robót w 
stosunku do zaplanowanych,  

p) sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania inwestycyjnego 

przez cały okres trwania Zadania inwestycyjnego, 
q) nadzorowanie poprawności montażu na terenie budowy przez Wykonawcę urządzeń 

rejestrujących przebieg robót budowalnych, zgodnie z warunkami Kontraktu Głównego; 
r) weryfikacja zgłoszonych przez Wykonawcę niekorzystnych, nieprzewidywalnych 

i anormalnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 
robót, 

s) zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego 

na terenie budowy, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu 
Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną na numery i adresy 
wskazane w Umowie (wymagane jest stawienie się na terenie budowy w czasie nie dłuższym 
niż 3 h), 

t) całotygodniowy pobyt zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu i pełna dyspozycyjność 

zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na dobę, 

u) współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności skuteczne 
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni, chyba 
że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin, 

v) nadzór nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki, 
w) kontrola nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom  

i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacja dokumentów przedstawionych 
przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, 

x) kierowanie poleceń Zamawiającego do Wykonawcy, 
y) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych sytuacjach, 
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z) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Zadania 

Inwestycyjnego, 
aa) rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych (odrębnie dla Inwestycji PIM, 

Inwestycji ZTM oraz dla Inwestycji Aquanet), 
bb) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 

procesu realizacji Inwestycji, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub 
najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw bieżących (w tym 
korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację Inwestycji, 

cc) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska oraz obowiązującą u Zamawiającego procedurą ochrony 
znaków geodezyjnych, 

dd) zapewnienie zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami 
technicznymi i umownymi (wynikającymi w szczególności z Kontraktu Głównego i 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym 
w szczególności z warunkami określonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej i 
uszczegółowieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
obowiązujących w trakcie realizacji harmonogramem rzeczowo-finansowym, poprzez 
zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, 

sposobu ich składowania i przechowywania, 
ee) zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do wykonania przez 

Wykonawcę bądź ich wykonanie we własnym zakresie. Badania kontrolne Inżyniera 
Kontraktu powinny obejmować minimum 15 % wszystkich badań jakie winien wykonać 
Wykonawca zgodnie z uszczegółowionymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych i innymi przepisami, a ich wyniki zostaną udokumentowane i wraz 
z opinią Inżyniera Kontraktu zostaną przedstawione Zamawiającemu, 

ff) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 
włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę w porozumieniu z 

Zamawiającym, 
gg) pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w Dokumentacji Projektowej 

i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub 
w następstwie wykonywania robót budowlanych, 

hh) zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów dotyczących robót lub usług 
zamiennych, dodatkowych, podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego, 

ii) rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie  
z obowiązującymi przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, 

zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez Wykonawcę, a także podstaw dla zmiany 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na skutek zmiany poziomu wskaźników kwartalnych 
średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów 
zakupu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa wielkopolskiego, 

jj) kontrolowanie i monitorowanie wskaźników kwartalnych średnich cen robocizny, 

materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów zakupu publikowanych w 
wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa wielkopolskiego, w zakresie zaistnienia 
podstaw dla zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

kk) kontrolowanie i monitorowanie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie: zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 
r. poz. 1074 i 1572); wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zmiany wysokości stawek 
podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla czynności objętych Umową 

oraz Kontraktem Głównym, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy oraz Kontraktu 

Głównego w zakresie zaistnienia podstaw dla zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, 

ll) przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczących 
wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji zmian, 

mm) opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowalnych i rekomendowanie 
Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 
podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie 

konieczności wykonywania tych robót wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowanie do 
Zamawiającego o ich wykonanie w terminie 7 dni kalendarzowych od jego skutecznego 
przekazania (z wyłączeniem dni świątecznych), 
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nn) sprawowanie nadzoru, w tym nadzoru inwestorskiego, nad wszelkimi robotami 

budowalnymi w zakresie Zadania Inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, 
dodatkowymi, podobnymi - w takim samym zakresie jak w przypadku robót objętych 
zamówieniem podstawowym, 

oo) sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót (odrębnie dla Inwestycji PIM, Inwestycji 
ZTM oraz Inwestycji Aquanet), organizowanie, zatwierdzanie zestawień wykonanych robót 
budowlanych sporządzanych przez Wykonawcę oraz dokonywanie Odbiorów Robót 
Zanikających lub Ulegających Zakryciu, Odbiorów Kamieni Milowych, Odbiorów 

Częściowych. Przez organizowanie odbiorów Zamawiający rozumie podjęcie wszelkich 
niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z weryfikacją 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, a także przygotowaniem i 
sprawdzeniem wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbiorów w porozumieniu 
z Zamawiającym. W przypadku, gdy prace objęte Kontraktem Głównym nie zostały 
wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, niezgodnie z obowiązującym prawem, 

Dokumentacją Projektową, postanowieniami umowy o roboty budowlane bądź niniejszą 
Umową, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, 
przy czym niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu 
poprawności wykonania takich robót bądź dokonanie ich odbioru, 

pp) organizowanie oraz prowadzenie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy oraz innych spotkań 

dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i innych 
uczestników procesu Inwestycyjnego według potrzeb Zamawiającego oraz sporządzanie 

protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiającemu oraz 
Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od spotkania, 

qq) kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza Wykonawcą, osób i podmiotów, w 
szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców, 

rr) weryfikacja i zatwierdzanie list podwykonawców sporządzanych przez Wykonawcę, 
ss) opiniowanie w terminie 5 dni roboczych projektów oraz kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo przedstawianych przez Wykonawcę, 

tt) kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy i podwykonawcom, zgodnie z 
Kontraktem Głównym, 

uu) okresowe (co 3 miesiące) sprawdzanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, 
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od Wykonawcy i formułowanie 
ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności, 

vv) monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych w 

trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego; obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
obejmuje okresowe (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące) sprawdzanie ważności wszystkich 

elementów dokumentacji projektowej (decyzje, pozwolenia, porozumienia, warunki 
techniczne, uzgodnienia itp.). W przypadku konieczności uzyskania przedłużenia ważności 
któregoś z elementów dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu poinformuje 
Zamawiającego o tym fakcie z minimum 15- dniowym wyprzedzeniem (w celu pozyskania 
od Zamawiającego niezbędnych dokumentów umożliwienie wykonania tych czynności) a 

następnie uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego stosowne przedłużenie, 
ww) analiza ewentualnych wystąpień lub roszczeń Wykonawcy pod względem technicznym, 

finansowym i formalnymi rekomendowanie Zamawiającemu sposobu oraz konieczności 
wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub 
zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac wraz 
z weryfikacją kosztów. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do 
wystąpień lub roszczeń Wykonawcy wraz z rekomendacją co do sposobu potraktowania 

wystąpienia lub roszczenia, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia powinno 
nastąpić w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, 

xx) identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych roszczeń ze 
strony Wykonawcy lub osób trzecich i niezwłoczne informowanie o tym Zamawiającego wraz 
z przedstawieniem propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk, 

yy) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowalne, 

rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów realizacji 
Zadania Inwestycyjnego, 

zz) analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie stanowiska 
Zamawiającemu, 

aaa) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją Zadania 
Inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień – 

jeśli taka konieczność zaistnieje, 
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bbb) potwierdzenie należytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porządku terenu budowy, 

a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

ccc) w ramach weryfikacji przygotowywanego przez Wykonawcę robót zestawienia ilości i wartości 
zrealizowanych robót budowlanych - sprawdzenie poprawności rozbicia na poszczególne 
branże i zakresy (z rozbiciem na Inwestycję PIM, Inwestycję ZTM oraz  Inwestycję Aquanet) 
wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartości stanowiących część składową całkowitego 
kosztu robót budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powiązane ze sprzedażą 

opodatkowaną podatkiem VAT oraz na koszty z nią niepowiązane. Jeżeli przedmiotem odbioru 
były również inne usługi m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też montażem, konieczne 
jest uwzględnienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inżynier Kontraktu dokonuje 
opisu w zakresie informacji o podziale nakładów i docelowym użytkowniku zgodnie 
z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji Zadania 
Inwestycyjnego, 

ddd) ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę, w celu 
zapobieżenia wszelkim działaniom mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy oraz 
tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie. W ramach 
powyższego obowiązku, Inżynier Kontraktu winien monitorować wszelkie czynności 
podejmowane przez Wykonawcę i w miarę możliwości zapewnić ich zgodność z powszechnie 

obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności Ustawą o 
ochronie przyrody oraz decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach: nr WOO-

II.420.227.2018.AB.24 z dnia 03.09.2019 (dla inwestycji „Program Centrum – etap I”) i nr  
WOO-II.420.219.2018.ZP.40 z dnia 23.12.2020 łącznie z nr DOOŚ-
WDŚZIL.420.3.2021.KM.24 z dnia 16.11.2021 r. (dla inwestycji „Program Centrum – etap 
II”). Nadto, Inżynier Kontraktu będzie wykonywał co najmniej raz w tygodniu obchód terenu 
budowy, sporządzał dokumentację fotograficzną zgodnie ze specyfikacją określoną w lit. eee) 
wszystkich miejsc narażonych na degradację lub zniszczenia oraz sporządzał informację o 
stanie drzew, krzewów oraz terenów zieleni zlokalizowanych na terenie budowy lub w jego 

sąsiedztwie wraz z określeniem wpływu czynności Wykonawcy na ich stan; 
eee) sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania inwestycyjnego przez 

cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego, obrazującej stan i postęp robót budowlanych na 
terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych 
przez Wykonawcę, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 

5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.). Fotografie muszą być 
opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 

wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych 
z systemu GPS/GLONASS). Fotografie swoim zakresem obejmować mogą wyłącznie teren, 
na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów znajdujących się poza jego 
granicami. Okres przechowywania zdjęć przez Inżyniera Kontraktu będzie wyznaczony 
okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania umowy na roboty 

budowlane oraz udzielonej przez Wykonawcę rękojmi bądź gwarancji jakości. Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów dotyczących 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek 
rejestracji przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), 
fff) stałe monitorowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków w bezpośrednim sąsiedztwie 

Inwestycji, 
ggg) przed rozpoczęciem robót budowalnych przeprowadzenie szkolenia kadry nadzoru oraz 

kolejnych ekip realizujących roboty budowalne w zakresie sposobów i celowości ochrony 

drzewostanu oraz skutków finansowych w przypadku uszkodzeń drzew i ich obumarcia 

zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, 
hhh) przeciwdziałanie i zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom, zniszczeniom lub pogorszeniu 

stanu zdrowotnego roślin zlokalizowanych na terenie Inwestycji lub w jej bliskiej okolicy, 
wynikłych na skutek prowadzonych robót budowlanych, 

iii) wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich drzew i krzewów znajdujących się na 
terenie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie, wskazującej ich kondycję oraz stan 
fitosanitarny przed rozpoczęciem robót wraz z dokonaniem aktualizacji inwentaryzacji 

dendrologicznej gospodarki drzewostanem pod kątem zagrożeń, 
jjj) wytypowanie ewentualnych drzew/krzewów nieujętych w inwentaryzacji lub decyzji WKiOŚ 

oraz gospodarce drzewostanem do wycinki, cięć technicznych lub ochrony i pozostawienia, a 
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wchodzących w kolizję z planowaną budową lub będących w bliskim sąsiedztwie planowanego 

układu drogowego/budynku itp., 
kkk) odebranie zrealizowanego programu ochrony zieleni wraz z wyznaczeniem i zatwierdzeniem 

miejsca składowania materiałów budowlanych, dróg technicznych, terenu budowy przed 
rozpoczęciem robót budowalnych,  

lll) kontrolowanie wykonania, zgodnie z projektem ochrony roślin, wygrodzenia przy drzewach, 
krzewach, wytypowanie drzew do odeskowania, podwiązania, nadzór nad realizacją  
powyższego i innych prac – min. 1 raz w tyg., potwierdzone dokumentacja zdjęciową, 

mmm) dokonywanie oceny i zatwierdzanie poprawności (jakościi) prac/materiałów użytych 
do ochrony roślin, 

nnn) stałe kontrolowanie i nadzór nad wszystkimi robotami budowlanymi różnych branż (w obrębie 
rzutu koron drzew) ingerującymi w jakikolwiek organ drzew/krzewów; zgodnie z Ustawą z 
dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych: „Art. 20 [Zadania zarządcy] Do zarządcy drogi 
należy w szczególności: (…) 13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska 

mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; (…))”, 
ooo) dokonanie wyboru odpowiednich technologii i sposobu prowadzenia robót oszczędnych dla 

systemu korzeniowego drzew/krzewów, 
ppp) wykonywanie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu robót w sąsiedztwie drzew z 

częstotliwością na każdą naradę budowy, 

qqq) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, np.: zamiar wykonania przez wykonawcę robót 
budowlanych amputacji systemu korzeniowego przez obniżenie niwelety chodnika oraz 

podejmowanie działań dążących do ich rozwiązania, 
rrr) skontrolowanie stanu zieleni po Inwestycji, usunięcia wygrodzenia, odeskowania, materiałów 

pobudowlanych itp. Oraz stanu odtworzenia trawników, 
sss) potwierdzanie prawidłowości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w sytuacji konieczności 

objęcia roślin uszkodzonych podczas prac pielęgnacją rehabilitacyjną; 
ttt) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawcę w zakresie 

kategorii wynikających z kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach danego 

projektu (w oparciu o materiały związane z dofinansowaniem określające podział na środki 
kwalifikowane i niekwalifikowalne, które Zamawiający udostępni po podpisaniu Umowy) oraz 
potwierdzanie kwalifikowalności środków w zakresie dofinansowania unijnego. Każda pozycja 
kosztowa powinna mieć przypisaną kategorię kwalifikowalności, 

uuu) dokonywanie podziału wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robót na poszczególne 
części Inwestycji z rozbiciem na Inwestycję PIM, Inwestycję ZTM oraz Inwestycję Aquanet 

na potrzeby wystawiania faktur przez Wykonawcę, 
vvv) dokonywanie bieżącej analizy kosztów realizacji Inwestycji PIM, Inwestycji ZTM oraz 

Inwestycji Aquanet, w tym sprawdzanie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę dla 
wszystkich zakresów Inwestycji pod względem merytorycznym i rachunkowym w terminie do 
10 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy, 

www) sporządzanie pod każdą fakturą złożoną przez Wykonawcę zestawienia kosztowego 
odzwierciedlającego zakres wykonanych robót w ramach poszczególnych branż i zakresów 

Inwestycji PIM, Inwestycji ZTM oraz Inwestycji Aquanet, na poziomie szczegółowości co 
najmniej umożliwiającym ich przyporządkowanie do podkategorii wydatków, 
przedstawionego na poziomie szczegółowości wskazanym przez Zamawiającego. 

3) W ramach Etapu III– czynności po zakończeniu robót budowlanych: 
a) sporządzenie pisemnej informacji podsumowującej zrealizowane roboty budowlane wraz z 

opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robót stanowiących najistotniejsze 
elementy Zadania inwestycyjnego (w zakresie Inwestycji Miasta Poznań). Powyższa 

informacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu wraz z raportem miesięcznym za 
miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca robot budowlanych planuje zgłosić 
do odbioru wykonane roboty budowlane lub w odrębnym piśmie w terminie na 7 dni przed 
planowanym zgłoszeniem robót od odbioru. Zakres informacji zostanie skonsultowany  
z Zamawiającym przed jej sporządzeniem, 

b) weryfikacja i potwierdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez 

Wykonawcę i uczestnictwo w Odbiorze Końcowym, 
c) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas 

Odbioru Końcowego, 
d) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 

dokumentów OT i książki obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz Dysponentem, 

e) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych schematu OT oraz weryfikacja zestawienia 

rozliczonych środków trwałych i przypisania składników wytworzonego majątku dla 
wszystkich partnerów projektu. Struktura podziału na potrzeby OT powinna uwzględniać 
przekazanie przebudowywanej infrastruktury do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 



  

Strona 11 z 40 

 

Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, poszczególnych dysponentów infrastruktury 

(m.in. ZDM i ZTM) i gestorów, a także wymagania obu Zamawiających (Miasta Poznań oraz 
Aquanet S.A.); 

f) zawiadomienie w imieniu Zamawiającego jeżeli zachodzi taka konieczność właściwych 
organów zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów przez: Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, zarządcę drogi, gestorów mediów oraz 
w zależności od typu odbieranego obiektu i wymogów określonych w decyzjach 
administracyjnych i uzgodnieniach: Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki, 
g) weryfikacja i potwierdzenie kompletności i poprawności dokumentów, które Wykonawca 

zamierza złożyć przy zawiadomieniu zakończeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie 
decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, 

h) nadzór nad procesem uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

decyzji Pozwolenie na użytkowanie obiektu, 
i) złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) Raportu końcowego z prac 

Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na 
dokonanie weryfikacji, czego efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych, 

h) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawcę w zakresie 

kategorii wynikających z kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach danego 
projektu w zakresie Odbioru Końcowego (w oparciu o materiały związane z 

dofinansowaniem określające podział na środki kwalifikowane i niekwalifikowalne, które 
Zamawiający udostępni po podpisaniu Umowy) oraz potwierdzanie kwalifikowalności 
środków w zakresie dofinansowania unijnego w ramach Odbioru Końcowego. Każda pozycja 
kosztowa powinna mieć przypisaną kategorię kwalifikowalności. Inżynier Kontraktu ma 
obowiązek przygotować odpowiednie dokumenty potwierdzające ilości wykonanych prac 
przez Wykonawcę w oparciu o które określany jest wskaźnik wykonania produktu w dotacji 
dla Etapu I oraz Etapu II Programu Centrum. 

§ 4. TERMINY WYKONANIA 

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich 
obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje pełnienia usług nadzoru 
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie Zadania 

MP. 
2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 

a) planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający z 
umowy na wykonanie robót budowlanych, 

b) planowane zakończenie świadczenia usług w terminie do 600 dni od dnia zawarcia 
Umowy.  

3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 3 są 

następujące:  
a) Etap I - prace przygotowawcze: 

i. w terminie 14 dni od podpisania umowy, Inżynier Kontraktu złoży „Raport 
otwarcia” , w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z Dokumentacją 
Projektową oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W 
terminie tym Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących w 

zakres Dokumentacji Projektowej pod względem ich zgodności z przepisami 
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości zastosowania 
proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji 
kosztów, 

ii. w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporządzi harmonogram rzeczowo – 
finansowy Zadania inwestycyjnego,  

b) Okresy realizacji Etapów II i III – wynikać będą z terminów określonych w umowie  

o wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, którą Zamawiający 
podpisze z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, 

c) Realizacja II Etapu rozpocznie się od daty przystąpienia do weryfikacji kompletu 
Projektów Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych trwać będzie do zakończenia robót 
budowlanych, 

d) Realizacja III Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie do 

zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży 
na Inżynierze Kontraktu. 
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4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inżynier Kontraktu będzie 

zobowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
będzie wiązać Strony od dnia powiadomienia Inżyniera Kontraktu o tym fakcie.  

5. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on 
odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.  

6. Inżynier Kontraktu w zakresie Inwestycji PIM oraz Inwestycji ZTM zobowiązuję się zawrzeć z 
Miastem Poznań umowę na pełnienie obowiązków w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i 

rękojmi nad Inwestycją PIM oraz Inwestycją ZTM, zgodnie z warunkami określonymi w 
Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakończenia świadczenia usług oznaczonych 
w § 4 ust. 2 lit. a. 

7. Konieczność wykonania czynności dotyczących obsługi w okresie rękojmi i gwarancji, zgodnie  
z treścią załącznika nr 2 do Umowy, nastąpi wyłącznie na wezwanie Zamawiającego 
uwarunkowane możliwością finansowania przez Zamawiającego obsługi w okresie rękojmi 

i gwarancji. 
§ 5. WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Inżynier Kontraktu otrzyma łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: __________________zł netto (słownie: 
__________________), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT(23 %) tj. 
__________________zł brutto, w dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie”. Na 
wynagrodzenie składają się następujące kwoty: 

1) kwota w wysokości __________________zł brutto (słownie: __________________) 
tytułem wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji PIM, 

2) kwota w wysokości __________________zł brutto (słownie: __________________) 
tytułem wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji ZTM. 

3) kwota w wysokości __________________zł brutto (słownie: __________________) 
tytułem wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji Aquanet. 

2. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, za wykonanie całości Przedmiotu Umowy objętego 

prawem opcji Inżynier Kontraktu otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
__________________zł netto (słownie: __________________), powiększone o obowiązującą 
stawkę podatku VAT(23 %) tj. __________________zł brutto 

3. Na wynagrodzenie określone w ust. 2 składać się będą następujące kwoty:  

1) kwota w wysokości __________________zł brutto (słownie: __________________) tytułem 
wynagrodzenia za wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach określonych w 
Umowie w zakresie Inwestycji PIM w ramach zakresu 2.4. 

2) kwota w wysokości __________________zł brutto (słownie: __________________) 
tytułem wynagrodzenia za wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach 
określonych w Umowie w zakresie Inwestycji Aquanet w ramach zakresu 2.4. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej zostanie rozliczone na podstawie 

faktur VAT wystawianych przez Inżyniera Kontraktu na rzecz MP i Aquanet. 
5. Inżynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzależnione od obowiązków wykonywanych 

w ramach Etapów realizacji Umowy (§ 6 Umowy). 

§ 6. WYNAGRODZENIE ETAPOWE 

1. Etap I: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 5% 

Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu 
Otwarcia wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym i zawarciu umowy z wykonawcą robót 
budowlanych. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktur wystawionych przez Inżyniera 
Kontraktu na rzecz MP i na rzecz Aquanet (w podziale na inwestycję PIM, Inwestycję ZTM oraz 
Inwestycję Aquanet) po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych.  

2. Etap II: częściowa płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywanych 

obowiązków będzie realizowana po zakończeniu danego miesiąca realizacji umowy z wykonawcą 
robót budowlanych. Łączne wynagrodzenie należne w ramach tego Etapu nie może przekroczyć 
85% Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, a wysokość miesięcznych rat wynagrodzenia w 
podziale na Inwestycję PIM, Inwestycję ZTM oraz Inwestycję Aquanet będzie zależna od ilości 
miesięcy realizacji umowy o roboty budowlane nadzorowanego Zadania inwestycyjnego.  

3. Po zawarciu umowy z wykonawcą robót, Inżynier Kontraktu przedstawi w formie pisemnej, do 
akceptacji Zamawiającego harmonogram fakturowania wynagrodzenia w ramach Etapu II, z 

uwzględnieniem postanowień ust. 2 powyżej. Przedmiotowy harmonogram po akceptacji 
wyrażonej przez Zamawiającego będzie wiążący dla Stron. Inżynier Kontraktu nie posiada 
uprawnienia do jednostronnej zmiany harmonogramu bez zgody Zamawiającego. 
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4. Etap III: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10% 

Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, nastąpi po należytym wykonaniu wszelkich obowiązków 
ciążących na Inżynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz uzyskaniem przez wykonawcę robót 
budowlanych decyzji administracyjnych lub innych dokumentów pozwalających na użytkowanie 
całości Zadania inwestycyjnego.  

5. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 

6. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT na poszczególnych Zamawiających, 

wykazując poszczególne części wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego 
z tytułu ich wykonania wynagrodzenia. 

7. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr 
____________________________, a właściwy dla niego jest następujący Urząd Skarbowy 
____________________________. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jego rachunkiem 
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie zamieszczony 

na składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień 
płatności rachunkiem rozliczeniowym Inżyniera Kontraktu oraz będzie znajdował się w  ww. 

wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez Inżyniera Kontraktu uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania przez Inżyniera 

Kontraktu prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający poinformuje 
Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności 
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Inżyniera 
Kontraktu bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego z tym, który znajduje się w 
„Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie traktowane jako naruszenie przez 
Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec 

Inżyniera Kontraktu z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać Inżyniera Kontraktu do 
obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

8. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 

poszczególnych Zamawiających (MP, Aquanet).  
10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.  

W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz wydłużenie czasu 
realizacji robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej, nie uzasadnia podwyższenia 
wynagrodzenia, chyba że zostało to zastrzeżone w treści Umowy. Wynagrodzenie obejmuje 
m.in. koszty ogólne oraz koszty transportu. Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty 
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej oraz 

zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, 
a związane i niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

11. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały 
okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie z 
jakichkolwiek powodów wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem ust. 
12 poniżej.  

12. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu 

zostanie przedłużona lub przerwana bądź niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą 
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inżynier Kontraktu zobowiązany 
będzie prowadzić dalszy nadzór nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesięcy 
wykraczających poza zakładany termin realizacji robót budowlanych realizacji określony 

niniejszą Umową.  

13. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia w 
następujących terminach: 
− 30 dni od dnia otrzymania przez MP prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu 

faktury VAT za usługi wykonane w związku z realizacją Inwestycji PIM oraz Inwestycji ZTM 
wraz z załącznikami, 

− 30 dni od dnia otrzymania przez Aquanet prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu 
faktury VAT za usługi wykonane w związku z realizacją Inwestycji Aquanet wraz z 

załącznikami. 
Brak wymaganych umową załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności, a za 
okres w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwać 
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odsetki od niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty zaczyna biec na nowo z momentem 

przekazania kompletu wymaganych załączników.  
14. Wystawiona przez Inżyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie 

nabywcy: 
a) Inwestycja PIM: 

Miasto Poznań 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
plac Kolegiacki 17,  61-841 Poznań 

NIP 209-00-01-440, 
b) Inwestycja ZTM: 

Miasto Poznań 
Zarząd transportu Miejskiego 
Ul. Matejki 59, 60-677 Poznań 
NIP 209-00-01-440, 

c) Inwestycja Aquanet: 
Aquanet S.A. 
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań 
NIP 777 00 03 274 

15. Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

a) Inwestycja PIM oraz Inwestycja ZTM: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
Plac Wiosny Ludów 2 

60-831 Poznań 

b) Inwestycja Aquanet: 
Aquanet S.A. 
ul. Dolna Wilda 126,  
61-492 Poznań 

Ponadto, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wysłać jednocześnie do Spółki Poznańskie 
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 60-831 Poznań kopię faktur VAT 

przesyłanych do Aquanet, o których mowa w lit. b) powyżej. 
16. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej: 

1) za zakres Miasta Poznań, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, a za zakres Aquanet 

przesłana na adres odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawierać następujące dane: 

a) Inwestycja PIM: 
NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 
ODBIORCA: 

Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 
GLN: 5907459620023 

b) Inwestycja ZTM: 
NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 
ODBIORCA: 

Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Mielżyńskiego 59, 60-677 Poznań 

GLN: 5907459620023 
 

2) dla zakresu Inwestycji Aquanet: musi ona zostać przesłana na następujący adres e-mail: 

odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawierać następujące dane: 

NABYWCA: 

Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, NIP 777-00-03-274 

 
17. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym.  

18. Aquanet oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 424 ze zm.).  
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§ 7. PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 

− Imię:  ________________________________ 

− Nazwisko:  ________________________________ 

− Stanowisko:  Kierownik Projektu 

− tel. kom.: ________________________________ 

− e-mail:  ________________________________ 

2. Członkami Personelu Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykonanie 

niniejszej Umowy będą: 

− funkcję Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego (przedstawiciela Inżyniera 

Kontraktu) będzie pełnić: 

− Imię:  ________________________________ 

− Nazwisko:  ________________________________ 

− Stanowisko:  Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu 

− tel. kom.: ________________________________ 

− e-mail:  ________________________________ 

− obowiązki inspektorów nadzoru będą pełnić: 
a) inspektora nadzoru robót branży drogowej 

− Imię:  ________________________________ 

− Nazwisko:  ________________________________ 

− Stanowisko:  Inspektor nadzoru robót branży drogowej 

− tel. kom.: ________________________________ 

− e-mail:  ________________________________ 

b) inspektora nadzoru robót branży torowej 

− Imię:  ________________________________ 

− Nazwisko:  ________________________________ 

− Stanowisko:  Inspektor nadzoru robót branży torowej 

− tel. kom.: ________________________________ 

− e-mail:  ________________________________ 

c) inspektora nadzoru robót branży instalacyjnej 

− Imię:  ________________________________ 

− Nazwisko:  ________________________________ 

− Stanowisko:  Inspektor nadzoru robót branży instalacyjnej 

− tel. kom.: ________________________________ 

− e-mail:  ________________________________ 

d) inspektora nadzoru robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej 

− Imię:  ________________________________ 

− Nazwisko:  ________________________________ 

− Stanowisko:  Inspektor nadzoru robót branży elektrycznej i 
elektroenergetycznej 

− tel. kom.: ________________________________ 

− e-mail:  ________________________________ 

e) inspektora nadzoru robót branży telekomunikacyjnej 

− Imię:  ________________________________ 

− Nazwisko:  ________________________________ 

− Stanowisko:  Inspektor nadzoru robót branży telekomunikacyjnej 

− tel. kom.: ________________________________ 

− e-mail:  ________________________________ 

f) inspektora nadzoru robót konstrukcyjnych 

− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko:  ________________________________ 
− Stanowisko:  Inspektor nadzoru robót branży konstrukcyjnej 
− tel. kom.: ________________________________ 
− e-mail:  ________________________________ 

g) inspektora ds. zieleni 
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− Imię:  ________________________________ 

− Nazwisko:  ________________________________ 
− Stanowisko:  Inspektor nadzoru robót branży zieleni 
− tel. kom.: ________________________________ 
− e-mail:  ________________________________ 

h) inspektor ds. BHP: 

− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko: ________________________________ 
− Stanowisko: Inspektor ds. BHP 
− tel. kom.: ________________________________ 

− e-mail:  ________________________________ 
i) specjalista ds. rozliczeń 

− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko:  ________________________________ 
− Stanowisko:  Specjalista ds. rozliczeń 
− tel. kom.: ________________________________ 
− e-mail:  ________________________________ 

j) specjalista ds. roszczeń 

− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko:  ________________________________ 
− Stanowisko:  Specjalista ds. roszczeń 
− tel. kom.: ________________________________ 
− e-mail:  ________________________________ 

− Zespół weryfikatorów: 
a) weryfikator dokumentacji wykonawczej branży drogowej: 

− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko:  ________________________________ 
− Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branży drogowej 
− tel. kom.: ________________________________ 
− e-mail:  ________________________________ 

b) weryfikator dokumentacji wykonawczej branży instalacyjnej: 
− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko:  ________________________________ 
− Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branży instalacyjnej 
− tel. kom.: ________________________________ 
− e-mail:  ________________________________ 

c) weryfikator dokumentacji wykonawczej branży elektrycznej i elektroenergetycznej:  

− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko:  ________________________________ 
− Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branży elektrycznej i 

elektroenergetycznej  
− tel. kom.: ________________________________ 
− e-mail:  ________________________________ 

d) weryfikator dokumentacji wykonawczej branży teletechnicznej:  
− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko:  ________________________________ 
− Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branży 

teletechnicznej 
− tel. kom.: ________________________________ 
− e-mail:  ________________________________ 

e) weryfikator dokumentacji wykonawczej branży konstrukcyjnej: 
− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko:  ________________________________ 

− Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branży 
konstrukcyjnej 

− tel. kom.: ________________________________ 
− e-mail:  ________________________________ 

f) weryfikator dokumentacji wykonawczej branży architektonicznej: 
− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko:  ________________________________ 
− Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branży 

architektonicznej 
− tel. kom.: ________________________________ 
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− e-mail:  ________________________________ 

g) weryfikator dokumentacji wykonawczej branży zieleni: 
− Imię:  ________________________________ 
− Nazwisko:  ________________________________ 
− Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branży zieleni 
− tel. kom.: ________________________________ 
− e-mail:  ________________________________ 

 

3. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia 
robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie 
każdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu 
dziennika budowy i dokonania stosownych wpisów. 

4. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 2 

niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może 
na taką zmianę nie wyrazić zgody. 

5. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków w należyty sposób. 

6. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  

i doświadczenie. 
7. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez 

cały okres trwania Umowy (nie dotyczy specjalisty ds. rozliczeń oraz specjalisty ds. roszczeń). 
8. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu wymaga aneksu do Umowy. 
9. W związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii, ogłoszonego z 

powodu COVID-19, Strony dopuszczają możliwość kierowania korespondencji w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adresy e-mailowe Stron 

tj. ze strony Zamawiającego: e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, ze strony Inżyniera Kontraktu: 
e-mail: ______________. 

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z treścią SWZ: 

11. Wymóg określony w ust. 10 powyżej nie dotyczy osób, odnośnie których Wykonawca wykaże, że 
czynności określone w ust. 10 powyżej nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. 

12. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę.  

13. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

14. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie, ale nie krótszym niż 21 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych w ust. 10 w trakcie 
realizacji Kontraktu:  

a) oświadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wykonującego 

czynności, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu 

oświadczenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko osoby składającej 
oświadczenie, nazwę podmiotu u którego osoba jest zatrudniona, datę złożenia 
oświadczenia, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, 
zakres obowiązków oraz podpis osoby składającej oświadczenie;  

b) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia powinny zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 
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osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;  
c) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

d) do wglądu - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy;  
e) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji;  

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości 5.000,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 8. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

1) w razie nieterminowego wykonywania czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy - w 

wysokości 0,3 % odpowiednio Wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 
Umowy lub w przypadku zakresu objętego prawem opcji wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §5 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej czynności, przy 
czym przez nieterminowe wykonywanie czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, 
Strony uważają wykonywanie tych czynności po terminie wynikającym z Umowy, bądź 
wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiającego, a w przypadku 

opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w §3 ust. 1 pkt 2) lit s) w wysokości 0,01 % 
odpowiednio Wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy lub w 
przypadku zakresu objętego prawem opcji wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 
ust. 2 Umowy za każdą godzinę opóźnienia, 

2) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % odpowiednio Wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego prawem 
opcji wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu 
zobowiązania do stałego nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac, które mają lub mogą 
mieć niekorzystny wpływ na stan zieleni lub polegających na prawidłowym zabezpieczeniu 

zieleni, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do 
zaprzestania naruszeń, y, karą umowną w wysokości 0,03 % odpowiednio Wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego prawem 
opcji wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 Umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek, 

4) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10 
ust. 6 Umowy, karą umowną w wysokości 2 % odpowiednio Wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §5 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego prawem opcji 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 Umowy, za każde stwierdzone 
naruszenie, 
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5) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Inżyniera 

Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 20% sumy Wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy i 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 Umowy, 

6) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera Kontraktu 
w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych lub zapisów 
Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,4 % odpowiednio Wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego prawem 
opcji wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 Umowy, za każde naruszenie. 

7) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
0,1 % Wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

8) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zmianie jego 

terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2 % odpowiednio Wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego prawem 
opcji wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

9) w przypadku nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu umowy na nadzór 
inwestorski nad Zadaniem MP w okresie gwarancji i rękojmi, o której mowa w §4 ust. 6 Umowy, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §5 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego prawem opcji 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 3 lit. a) Umowy. 
10) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)  
za każde stwierdzone naruszenie. 

11) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z §14 Umowy – w 

wysokości 5  000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem 
że w przypadku gdy Wykonawca dokona płatności po terminie, kara za brak zapłaty nie będzie 
naliczana. 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających  
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Inżynierowi Kontraktu 
wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Inżynier 

Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 
3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, jak  
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, upływie terminu na jaki została zawarta bądź 
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 
wartość 20% sumy całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy 

i wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 Umowy, Zamawiający będzie 
upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego. 
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% sumy Wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy i 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 Umowy. W przypadku dokonania w 
trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w stosunku do treści Oferty, 

niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 
7. Kary umowne naliczone zgodnie z ust. 1 płatne będą na rzecz MP i Aquanet proporcjonalnie do 

kwot jakie każdy z tych podmiotów jest zobowiązany zapłacić na rzecz Inżyniera Kontraktu z 
tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z §5 ust. 1 Umowy.  

 

§ 9. RAPORTY 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć odrębnie każdemu Zamawiającemu:  
− Raport otwarcia, 
− Raporty miesięczne z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane 

(z uwzględnieniem zobowiązania do przedłożenia informacji podsumowującej zakończenie 
realizacji robót budowlanych, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy), 

− Raport końcowy z podsumowujący realizację Zadania inwestycyjnego, oraz  
− Raporty gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji dot. Zadania MP.  
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2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc 

poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym rozpoczęto 
realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć Zamawiającemu w terminie 
do 14 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.  

3. Raporty należy składać w  3 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nośniku w wersji 
elektronicznej (w formatach pdf. doc.). 

4. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w terminach określonych w 
ust. 5 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, 

z podaniem uzasadnienia odrzucenia. 
5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzeżeń do Raportu w 

terminie:  
a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesięcznego i gwarancyjnego - Raport będzie 

uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu końcowego - Raport będzie uważany za zatwierdzony 

przez Zamawiającego.  
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest usunąć wskazane błędy lub uzupełnić Raporty w terminie do 5 dni od 
daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych czynności, 
poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące począwszy od dnia 

następnego po upływie 5 dni od daty zgłoszenia uwagi przez Zamawiającego. 
7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie 

zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – Inżynier 
Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego  
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót budowlanych wraz z niezbędną 
dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane  
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej. 

8. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.  
9. Odpowiednie Raporty winny stanowić załącznik do faktur wystawionych za dany okres 

rozliczeniowy.  
 

§ 10. DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 
informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu przed upływem 

terminu zakończenia realizacji Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi 
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, własne egzemplarze dokumentacji związanej 
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednią dokumentację fotograficzną sporządzoną 
w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację 

fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier 
Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu 
wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  

4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 
przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie 
i w celu wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów  
i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania należnego 
Zamawiającemu do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą publikowane lub 

ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie 
to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się 

zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji 
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych 
środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji 
samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie 
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie 
za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających 

się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone 



  

Strona 21 z 40 

 

podmiotom trzecim. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 

podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności 
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 
kompetentnych osób. 

 

§ 11. UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż  1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 
złotych 00/100) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W 
terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej. 

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu, 

Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 
3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu 

oraz członków Personelu Inżyniera Kontraktu, które będą wynikiem działania lub zaniechania, 
w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, niezbędnych 
do wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 

obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 
niezapłacenie należnych składek, będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez 
Zamawiającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 
roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera Kontraktu 
z jego zobowiązań określonych Umową.  

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 tj. ………..… zł (słownie: 
……………...złotych) z zastrzeżeniem, że Inżynier Kontraktu ustanawia:   
1) odrębne zabezpieczenie w ramach inwestycji PIM w wysokości ………………………………… 

stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 tj. ………..… zł 
(słownie: ……………...złotych), 

2) odrębne zabezpieczenie w ramach inwestycji ZTM w wysokości ………………………………… 
stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 tj. ………..… zł 
(słownie: ……………...złotych), 

3) odrębne zabezpieczenie w ramach Inwestycji Aquanet w wysokości ………………………………… 
stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 tj. ………..… zł 

(słownie: ……………...złotych) zł. 
2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia na 
następujący rachunek bankowy: 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminów wykonania usługi w ramach 

Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni 
przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia o zapłatę zabezpieczenia w pełnej kwocie 
z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy. 

5. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszania jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 
7. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie wykonana, 
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wykonawca robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikające z umów z 
wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych.  

8. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem 
któregokolwiek ze zobowiązań Wykonawcy objętych prawem opcji tj. 
a) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad Inwestycją PIM w ramach zakresu 2.4., który 

obejmuje: rozbudowę ul. 27 Grudnia (pomiędzy granicą Zakresu 2.3 i skrzyżowaniem z ul. 

Gwarną/Fredry/Mielżyńskiego) i ul. Kantaka oraz przebudowę ul. Gwarnej wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. św. Marcin. W ramach Inwestycji planuje się przebudować jezdnię, 
torowisko tramwajowe wraz z przystankami, chodniki, zieleń i wloty ul. Fredry i 
Mielżyńskiego oraz usunąć kolidujące uzbrojenie naziemne i podziemne wraz z budową 
nowego. 

b) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad Inwestycją AQ w ramach zakresu 2.4, który 

obejmuje przebudowę uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w ramach rozbudowy ulic: 27 
Grudnia i Kantaka oraz przebudowy ul. Gwarnej. W ramach Inwestycji planuje się 
modernizację i przebudowę sieci i przyłączy kanalizacyjnych. 

9. Wykonawca w terminie 7 dni od wydania polecenia wykonania prawa opcji wniesienie 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej „ZNWU”) w formie określonej w art. 450 

ust. 1 PZP w wysokości 5% wartości Oferty dot. prawa opcji, tj. _____________________PLN, 
słownie: _____________________, z zastrzeżeniem, że Inżynier Kontraktu ustanawia:   

a) odrębne zabezpieczenie w ramach Inwestycji PIM w wysokości  ………………………………… 
stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 pkt 1 tj. ………..… zł 
(słownie: ……………...złotych), 

b) odrębne zabezpieczenie w ramach Inwestycji AQ w wysokości  ………………………………… 
stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 pkt 2 tj. ………..… zł 
(słownie: ……………...złotych), 

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganego ZNWU o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownej w wysokości 1.000 PLN (słownie: jeden 
tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 20 dni w 
przedłożeniu przez Wykonawcę wymaganego ZNWU na warunkach określonych w Umowie 
Zamawiający wyznaczy dodatkowy 14-dniowy termin, po którego upływie będzie upoważniony 
do odstąpienia od Umowy w zakresie objętym prawem opcji. 

11. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie wykonana, 
wykonawca robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikające z umów z 
wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych.  

§ 13. ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem 
natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 
1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy 

Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez 

Zamawiającego, 
2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inżynier 

Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do 

zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do wyrównania 

zaniedbań,  
5) Inżynier Kontraktu nie spełnia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie 

wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym 
terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do 
wyrównania zaniedbań, 

6) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 
Zamawiającego, 

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na 
postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 
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8) nastąpi brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający realizację 

Umowy. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez 

Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) Złożyć Raport, o którym mowa w § 9 ust. 7, 

2) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 
5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera Kontraktu, 

jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 
wartość 20% sumy Wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy i 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 Umowy. 

6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 

na skutek rozwiązania Umowy. 
7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za wyrządzone 

szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar 
umownych przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu 
od niej.  

8. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy 
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 14. ZMIANA UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, w przypadku zaistnienia okoliczności, które dotyczą:  

a) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości 

treści Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami – 
poprawienie oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie z wykładnią treści Umowy,  

b) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 
Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana Umowy nie zmieniająca 
jej istoty i warunków, w szczególności w stosunku do okoliczności wyboru Inżyniera 

Kontraktu, 

c) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dłużej niż przez dodatkowe 6 miesięcy 

przedłużenia pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność 
uzasadniająca zmianę terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia, 

d) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia 
usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez 
Inżyniera Kontraktu przedłużenia terminu Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę 
terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia, 

e) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia usług 
wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca zmianę 
wynagrodzenia i terminu – w przypadku niezawinionego przez Inżyniera Kontraktu 
przedłużenia terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana terminu 
obowiązywania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia 

Inżyniera Kontraktu w przedłużonym okresie tj. ponad 6 miesięcy od zakończenia 
pierwotnego terminu obowiązywania Umowy, 

f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

(i) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
(ii) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 
(iii) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 

czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy lub 
(iv) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 



  

Strona 24 z 40 

 

– zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie czynności fakturowanych po 

wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu 
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z 
uzasadnieniem przedstawione przez Inżyniera Kontraktu) jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyższe 
zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o więcej niż 10% w 
stosunku do określonego w niniejszej Umowie, okoliczność taką poczytywać się będzie jako 
istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do 

wypowiedzenia Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji 
o powyższym fakcie. 

g) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 
wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu 
dotychczasowej osoby inną osobą posiadającą doświadczenie potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co 
najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie personelu 
wykonawcy” za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w 
ofercie. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, , stosownie do brzmienia §4 

ust. 4 Umowy, Inżynier Kontraktu będzie obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w 
pełnym zakresie, a zmiana terminu będzie obowiązywać Inżyniera Kontraktu od momentu 
poinformowania go o tym fakcie przez Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 lit. h) oraz ust. 5 i następne poniżej  - znajdują zastosowanie 
wyłącznie jeżeli termin planowanego zakończenia świadczenia usług Inżyniera Kontraktu 

przekracza 12 miesięcy.   
5. Wysokość wynagrodzenia całkowitego Inżyniera Kontraktu może ulec zmianie w przypadku 

zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia przekraczającej 1 % w stosunku do cen 
kosztów z dania składania oferty, wówczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w oparciu o 
zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski". 

Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu może nastąpić po upływie roku 
obowiązywania umowy - na pisemny wniosek Inżyniera Kontraktu, nie więcej niż o wskaźnik za 
rok ubiegły. 

6. Zmiana kosztów winna mieć bezpośredni wpływ na koszt wykonania zamówienia, co Inżynier 
Kontraktu winien wykazać w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. 

7. Zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu może następować w cyklach rocznych, raz w danym 
roku.  

8. Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu cen wynikających z niniejszego wskaźnika, nie może 
przekroczyć limitu +2% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. Powyżej tego limitu 
waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 

9. Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie powyższymi 
postanowieniami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy podwykonawczej są usługi oraz okres 

obowiązywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

§ 15. PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1 Umowy, Inżynier Kontraktu: 
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy Utworów, 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań Utworów, 
tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów 
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji, 
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c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 3 poniżej. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie 

nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie 
wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako 
naruszenie praw osobistych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

1) użytkowanie Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 
użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
2) wykonywanie na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 

opisanych,  
3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywanie 

twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy 
opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

4) utrwalanie  Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępnianie i publikowanie Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  

w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotnianie Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego 
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na 
nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 

przestrzeniach, w internecie,  
10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
14) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we fragmentach,  
w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), 
uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach 
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i 
sponsoringu, 

15) wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych  

i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
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16) wprowadzanie zmian, skrótów, 

17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 

koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez 
włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  instytucjom, osobom trzecim, w 
tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, przy uwzględnieniu 
prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających  
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 

podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 
21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a Utwór/Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory nie 
naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez 
lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, przy tworzeniu Utworu/ów 
nie posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na 
podstawie licencji. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 

obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie  
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1 powyżej. Inżynier Kontraktu 
zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworu/Utworów, na korzystanie 
z opracowań Utworu/Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie majątkowych praw 
zależnych oraz oświadcza, że nie będzie korzystał z osobistych praw majątkowych. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, 
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez 

Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej lub wad prawnych Utworów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające 
mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby 

trzecie dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców 

wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak 
określony w Umowie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu 
o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 
sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

§ 16. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Miasta Poznań. 



  

Strona 27 z 40 

 

§ 17. SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli będzie to spowodowane okolicznościami Siły wyższej 
powstałymi po podpisaniu Umowy. 

2. Termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, które spełnia łącznie następujące przesłanki: 
1) jest niezależne od Stron; 

2) Strony nie mogły go przewidzieć przed zawarciem Umowy; 

3) nie można go było uniknąć ani mu zapobiec przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej 

staranności, 

4) zdarzenie to lub jego skutek uniemożliwiają wykonanie postanowień Umowy. 

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio 
oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności: akty 
terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie, klęski żywiołowe jak powodzie i huragany. 
Strony przyjmują, że stan epidemii COVID-19, obowiązujący na dzień zawarcia Umowy nie 

stanowi przesłanki siły wyższej, o ile nie nastąpi istotna zmiana wpływu tego stanu na możliwość 
realizacji przez Inżyniera Kontraktu Umowy. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej, podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia 
przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań, minimalizując skutki opóźnienia lub 
rozmiary szkody. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu jej niewykonania lub 
nienależytego wykonania, jeżeli będzie to wynikiem wyłącznie działania Siły wyższej, 
w szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych 

płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia Siły wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały okoliczności Siły wyższej mogące mieć wpływ na 
wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą 
Stronę, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności Siły wyższej, 
podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków 
takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany 
kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, stosując środki 

alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do 
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o 
przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

3. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
4. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 

Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą realizuje 
Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

5. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i 
obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem 

nieważności. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. 
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 
Załączniki: 
 

1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 
2) Zakres obowiązków w umowie na nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie 

gwarancji i rękojmi  
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3) Zakres obowiązków w zakresie wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych projektów 

wykonawczych wraz z uszczegółowieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
procedury odbiorowej 

4) Umowa o przetwarzanie danych osobowych. 
 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   INŻYNIER KONTRAKTU 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAKRESY RAPORTÓW  
do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 

 

1.      Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 

a) szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem robót,  
    w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej Dokumentacji Projektowej; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień mających 

wpływ na realizację Zadania inwestycyjnego; 
3) inspekcji terenu budowy; 
4) przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania terenu budowy wykonawcy 

robót budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami podjętymi lub 

zamierzonymi celem uzupełnienia; 
b) informację na temat Personelu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego składu 

osobowego, pod kątem zgodności z Umową;  
c) informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi,  

w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych 

teleadresowych, miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Zadania 
inwestycyjnego; 

d) Listę ryzyk: szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej 
realizacji Zadania inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 

-   po wykonaniu wszystkich czynności określonych w lit. a) 
-   na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych lub 

okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację Zadania inwestycyjnego.  
 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 
a)tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych 

podwykonawców, włącznie z fazą projektowania, zakupów, dostaw na teren budowy, 
budowy, montażu i prób; 

b) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące,  
wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 

budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości 

minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.) 
- przekazane na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie muszą być 
opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 
wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych 
z systemu GPS/GLONASS); 

c) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie budowy 
– nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 

d) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

e) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniających w istotny 
sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych robót;  

f) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 

środowiska; 
g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 

wykonawcę obiektu; 
h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które mogłyby 

zagrażać terminowemu ukończeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla 

pokonania opóźnień; 
i) informacja z pełnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian, 
j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. vv) 

Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną.  
 

3.      Raport końcowy 
Raport końcowy winien zawierać minimum: 

a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym 
i wykonawcą robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 
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b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót 

budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 
c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych Zadania inwestycyjnego; 
d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Inżynierem Kontraktu. 
e) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę Zadania 

inwestycyjnego; 
f) dokumentację fotograficzną obiektu, dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych 

przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 
ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do 
dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być 
niższa niż 20 Mpx.) – przekazana na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie 
muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną 
identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 

podstawie danych z systemu GPS/GLONASS); 
g)  zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 

materiałów; 
h) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty 

potwierdzające prawo do użytkowania całości Zadania inwestycyjnego; 

i) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie inwestycyjne celem przygotowania 
komunikatu dla mediów. 

j) Wykaz i dokumenty potwierdzające wykonane przez Inżyniera Kontraktu kontrolne 
pomiary i badania  

 



  

Strona 31 z 40 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW W UMOWIE NA NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM 
INWESTYCYJNYM W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI  
 
1. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane 

w okresie gwarancyjnym. 
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, dwóch przeglądów rocznie 

przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników.  

3. Z każdego przeglądu Inżynier Kontraktu spisze protokół, w którym wypisane zostaną stwierdzone 
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół z przeglądu 
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania. 

4. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich 
usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie 
nadające się do usunięcia. 

5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG 
gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna 
być niższa niż 20 Mpx.), w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Zadania inwestycyjnego, 
w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu.  Fotografie muszą być opatrzone 
datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac             

(w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 
Inżynier Kontraktu załączy dokumentację fotograficzną każdorazowo do protokołu przeglądu, 

o którym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nośniku oraz udostępni Zamawiającemu 
bezzwłocznie na każde żądanie złożone przez niego do końca okresu gwarancji i rękojmi 
dotyczącej Zadania inwestycyjnego. 

6. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami rocznymi zgłaszanie ich  
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego 
dnia) wykonawcy robót i egzekwowanie ich usunięcia w najszybszym uzgodnionym  
z Zamawiającym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przystąpienia do 

prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgłoszenia (przy wadach i usterkach 
zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego dnia). 

7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie 
Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
wybór wykonawcy zastępczego do usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski). 

8. Nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru. 
9. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek. 

 
 
WYNAGRODZENIE: łącznie za cały okres pełnienia funkcji w okresie zgłaszania wad - kwota 
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1 i/lub pkt 2 
Umowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT 
BUDOWLANYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH WRAZ Z USZCZEGÓŁOWIENIEM 
SPECYFIKCAJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PROCEDURY ODBIOROWEJ 

 
PROJEKTY WYKONAWCZE 

 
1. W toku wykonywania Projektów Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania 
zakresu przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych 
z Inżynierem Kontraktu i w razie konieczności z Zespołem Nadzoru Autorskiego; 

2) Inżynier Kontraktu może, w przypadku niezgodności proponowanej przez Wykonawcę 
treści Projektu Wykonawczego lub uszczegółowienia Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z Umową w tym załącznikami do niej, polecić 

Wykonawcy zmianę proponowanej jego treści; 
3) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami 

infrastruktury technicznej, jeżeli takie są konieczne dla sporządzenia Projektu 

Wykonawczego wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych; Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu 
Zamawiającego umów z gestorami sieci lub zarządcami infrastruktury technicznej. W 
przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwłocznie 

przedstawi Zamawiającemu, który podejmie dalsze czynności w celu jej zawarcia. 
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi Kontraktu każdy Projekt Wykonawczy oraz 

uszczegółowienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do 
weryfikacji z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu 2 egzemplarze Projektu Wykonawczego 
oraz uszczegółowienia odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych w formie papierowej, 

2) w terminie 6 dni roboczych Inżynier Kontraktu zgłosi ewentualne zastrzeżenia, 
przedstawiając uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in. w przypadku 
niewystarczającego zakresu dokładności bądź szczegółowości Projektu Wykonawczego 
lub uszczegółowienia odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót wyznaczając odpowiedni termin na wprowadzenie poprawek lub uzupełnień, 

3) przed upływem tego terminu Inżynier Kontraktu może na piśmie potwierdzić brak uwag 

i zastrzeżeń. 
3. Brak uwag lub zastrzeżeń w terminie wskazanym w ust. 6 pkt. 2 Strony będą uważać za 

akceptację przedstawionego Projektu Wykonawczego wraz z uszczegółowieniem odpowiednich 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Po wprowadzeniu poprawek 
lub uzupełnień zgodnie z ust. 6 pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi Projekt Wykonawczy 
wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych w trybie określonym w ust. 6 powyżej. 

4. W przypadku braku uwag Inżyniera Kontraktu oraz Zespołu Nadzoru Autorskiego we wskazanym 
wyżej terminie Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do gestorów sieci lub zarządców 
infrastruktury technicznej uzgodnienie albo akceptację Projektu Wykonawczego.  

5. Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu, nie później niż na 5 dni roboczych przed określonym 
w HRF terminem rozpoczęcia wykonywania robót składających się na dany element lub elementy 
TER, odpowiedni Projekt Wykonawczy wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określający sposób wykonania 

Przedmiotu Umowy opisany danym elementem TER wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami. Brak wniesienia przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego sprzeciwu co do treści Projektu Wykonawczego lub uszczegółowienia 
odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w terminie 3 

dni roboczych Strony będą uznawały za akceptację Projektu Wykonawczego wraz z 
uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 
6. Przedstawiony Projekt Wykonawczy wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych musi pozostawać zgodny z Projektem 
Wykonawczym wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych poddanym wcześniej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu. 
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Projektu Wykonawczego wraz z 
uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych wynikających z uzgodnień z gestorem sieci, Wykonawca przekazując Inżynierowi 
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Kontraktu uzgodniony z gestorem sieci lub zarządcą infrastruktury technicznej Projekt 

Wykonawczy wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych szczegółowo określi zakres wprowadzonych zmian. W przypadku, 
gdy uzgodniony z gestorem sieci lub zarządcą infrastruktury technicznej Projekt Wykonawczy 
wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych różni się od Projektu Wykonawczego wraz z uszczegółowieniem odpowiednich 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przedstawionego wcześniej 
do weryfikacji Inżynierowi Kontraktu (w trybie ust. 6), wówczas termin na zgłoszenie przez 

Inżyniera Kontraktu sprzeciwu wynosi 5 dni roboczych i dopiero po upływie tego terminu brak 
sprzeciwu uważa się za akceptację. 

7. Ustala się następujące zasady przekazywania zweryfikowanych i uzgodnionych Projektów 
Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (na potrzeby ust. 9): 

1) Wykonawca doręczy Inżynierowi Kontraktu wymagane Umową egzemplarze Projektów 

Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako załączniki do pisma, w którym Wykonawca 
określi: 

a) których elementów TER dotyczy przedłożony Projekt Wykonawczy oraz STWiORB, 

b) zamierzony termin rozpoczęcia robót opisanych danym Projektem Wykonawczym 
oraz STWiORB, 

2) liczba egzemplarzy: 

a) w formie papierowej: 4 egzemplarzy, 

b) w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i 
.xlsx): 1 egzemplarz, 

3) wraz z Projektami Wykonawczymi każdorazowo Wykonawca w załączeniu do pisma 
przedstawi: 

a) oświadczenie projektantów i Wykonawcy o sporządzeniu Projektu Wykonawczego 
zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

stwierdzające nadto, że jest on kompletny punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć, 

b) dokumenty potwierdzające uregulowanie kwestii prawnoautorskich, wymienione 
w §17 poniżej. 

 

 
ODBIORY 

 
1) Realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych potwierdzona zostanie: 

a) Protokołami Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, 
b) Protokołami Odbiorów Częściowych, 

c) Protokołami Odbiorów Podetapów, 
d) Protokołem Końcowego Odbioru Robót Budowlanych, 
e) Protokołem Odbioru Końcowego,  
f) Protokołem Odbioru Ostatecznego, 
g) Protokołem Odbioru Ostatecznego Zieleni. 

2. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony będą uznawać przekazanie Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu odpowiedniego protokołu odbioru zgodnie z ust. 3-12 

poniżej. 
3. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających 

Zakryciu: 
1) Wykonawca będzie informował właściwego Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na nie mniej niż 3 
dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz 

powiadomienia zgodnego z regułami ustalonymi zgodnie z §13 ust. 5 Umowy; 

Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej 
wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich, 

2) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją 
Projektową, niezgodności z Projektem Wykonawczym lub uszczegółowieniem 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, właściwy 

Inspektor Nadzoru odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia robót do 
stanu prawidłowego, 

3) W przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, 
właściwy Inspektor Nadzoru sporządzi Protokół Odbioru Robót Zanikających lub 
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Ulegających Zakryciu przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby 

zgłaszającej do odbioru, 
4) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 

zgodnie z §13ust. 5 pkt. 1Umowy, 
5) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, 
zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru, odkryć roboty, a następnie 
przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność; 

4. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Częściowych: 
1) Wykonawca będzie informował właściwego Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

o konieczności Odbioru Częściowego robót na nie mniej niż 3 dni robocze przed 
terminem ich zakończenia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego 
powiadomienia zgodnego z regułami ustalonymi zgodnie z §13 ust. 5 Umowy; 
Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści Dokumentacji 

Projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich, 
2) Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, 
3) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zgodnie z pkt 1 powyżej Wykonawca 

powinien przedstawić właściwemu Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty: 

a) wyniki badań, testów, sprawdzeń i pomiarów (w tym pomiarów geodezyjnych), 

b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę materiałów użytych do 
budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami, 

c) dokumenty potwierdzające zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa i Umową zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórek, 

d) w przypadkach, w których taki wymóg wynika z Dokumentacji Projektowej, 
potwierdzenie prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie, w 
szczególności gestorów sieci lub zarządców infrastruktury; 

4) W przypadku istotnych niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją 
Projektową, niezgodności z Projektem Wykonawczym lub uszczegółowieniem 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, właściwy 
Inspektor Nadzoru odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia robót do 

stanu prawidłowego. 
5) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy, nadających się 

do usunięcia, objętej daną pozycją TER Inspektor Nadzoru dokona odbioru i zostanie 
sporządzony, zgodnie z pkt. 6 poniżej, Protokół Odbioru Częściowego, w którym Strony 

wskażą roboty dotknięte wadami nieistotnymi oraz ustalą sposób i odpowiedni termin 
na ich usunięcie przez Wykonawcę na własny koszt. Po usunięciu wad nieistotnych 
Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do ich odbioru. Odbiór usuniętych wad 

nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. 
Wyznaczony termin na usunięcie wad nieistotnych zostanie uznany za dochowany, 
jeżeli przed jego upływem zostanie sporządzony Protokół odbioru usunięcia wad 
nieistotnych.  

6) W przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów 
wynikających z Umowy, w tym przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3 

powyżej i stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ich prawidłowości, właściwy 
Inspektor Nadzoru, Koordynator Inspektorów Nadzoru oraz Przedstawiciel Inżyniera 
Kontraktu sporządzą Protokół Odbioru Częściowego przy udziale Kierownika Budowy 
oraz właściwego Kierownika Robót jako osób zgłaszających do odbioru. 

7) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 
zgodnie z §13 ust. 5 pkt. 1 Umowy. 

5. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Podetapów: 

1) O gotowości do odbioru Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie; 

2) W piśmie zgłaszającym gotowość od Odbioru Podetapu, Wykonawca winien określić 
zakres robót wykonanych w ramach danego Podetapu odwołując się do pozycji TER; 

3) Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca winien załączyć następujące dokumenty: 

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie Protokołów Odbioru Częściowego 
dla wszystkich pozycji TER objętych danym Podetapem, 

b) mapę z naniesionymi wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla 
robót objętych odbiorem (uwzględniają nadto również wyniki geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej robót wcześniej wykonanych i odebranych 
Protokołami Odbioru Podetapu) sporządzoną przez osobę wykonującą 
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samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

c) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego lub warunków ZRID, decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 
robót budowlanych, dokonanych podczas wykonywania robót objętych odbiorem 

- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego Projektu Budowlanego, z 
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis wraz z 
potwierdzeniem odpowiedniego projektanta o nieistotności zmian, 

d) w przypadku, gdy w ramach danego Podetapu Wykonawca miał obowiązek 
wykonać przyłącza – również: potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
odbioru wykonanych przyłączy; 

4) Zgłoszenie winno być sporządzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela 
Wykonawcy oraz zatwierdzone przez Koordynatora Inspektorów Nadzorów formie 
podpisu opatrzonego dopiskiem „Akceptuję”; 

5) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół 
Odbioru Podetapu albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 

6) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich zobowiązań objętych danym 
Podetapem, Zamawiający dokona odbioru, sporządzając Protokół Odbioru Podetapu; 

7) Protokół Odbioru Podetapu zostanie podpisany przez: 

a) osoby zgłaszające Podetap do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika 
Budowy oraz wszystkich Kierowników Robót, 

b) osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciela Inżyniera 
Kontraktu, Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz wszystkich właściwych 
branżowo Inspektorów Nadzoru, 

c) osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela Zamawiającego. 
8) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że zobowiązania objęte 

danym Podetapem nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w 
szczególności w przypadku stwierdzenia istotnych wad robót objętych danym 

Podetapem, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko i określając zakres czynności, 
które Wykonawca powinien wykonać w celu zakończenia danego Podetapu i zgłoszenia 
gotowości do jego odbioru; 

9) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania, 
dodatkowy termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 14 dni; 

10) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie 
zgłosi gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1) powyżej; 

11) W przypadku ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru strony ustalają termin na 
sporządzenie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Podetapu albo złożenie 
Wykonawcy oświadczenia o odmowie odbioru na 5 dni roboczych; 

12) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy nadających się 
do usunięcia, objętej danym Podetapem Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 
i zostanie sporządzony, zgodnie z pkt. 6) powyżej, Protokół Odbioru Podetapu, w 
którym Strony wskażą roboty dotknięte wadami nieistotnymi oraz ustalą sposób i 

odpowiedni termin na ich usunięcie przez Wykonawcę na własny koszt. Po usunięciu 
wad nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do ich odbioru. Odbiór 
usuniętych wad nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od 
zgłoszenia. Wyznaczony termin na usunięcie wad nieistotnych zostanie uznany za 
dochowany, jeżeli przed jego upływem zostanie sporządzony Protokół odbioru 
usunięcia wad nieistotnych. 

13) Strony ustalają, że odbiorowi w tym trybie nie będą podlegały następujące Podetapy: 

a) Podetap III.1 – obowiązywać będzie procedura dot. Końcowego Odbioru Robót 
Budowlanych 

b) Podetap III.2. – w ciągu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt 

3) lit. b) tiret  trzeci lub od daty przekazania wskazanych dokumentów w § 3 ust.1 
pkt 3) lit. b) tiret pierwszy, zostanie podpisany protokół potwierdzający termin 
wykonania prac objętych wskazanym Podetapem, 

c) Podetap III.3 - w ciągu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt 
3) lit. c) tiret  trzeci lub od daty przeprowadzenia szkolenia wskazanego w § 3 
ust.1 pkt 3) lit. c) tiret pierwszy, zostanie podpisany protokół potwierdzający 
termin wykonania prac objętych wskazanym Podetapem, 

d) Podetap III.4 – obowiązywać będzie procedura dot. Odbioru Końcowego. 
14) Strony ustalają, że do odbioru Etapu I, w ramach którego nie wyodrębniono 

Podetapów, stosowane będą odpowiednio postanowienia niniejszego ustępu. 
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15) W przypadku, gdy termin odbioru Podetapu II.5 będzie krótszy niż termin odbioru 

Podetapu II.4, Strony ustalają, że odbiór Podetapu II.5 zostanie dokonany w terminie 
odbioru Podetapu II.4. W okresie od zakończenia Podetapu II.5 do odbioru Podetapu 
II.4 nasadzona zieleń musi pozostać należycie zabezpieczona przed ewentualnym 
wjazdem sprzętu i bez możliwości składowania sprzętu ani materiałów budowlanych w 
terenach zieleni a także podlewana dawkami wody dostosowanymi do panujących 
warunków atmosferycznych. 

16) Strony ustalają, że odbiór ostatniego z Podetapów w ramach poszczególnych Etapów 

stanowić będzie potwierdzenie dokonania odbioru odpowiedniego Etapu w terminie 
odpowiadającym odbiorowi ostatniego z Podetapów (z wyjątkiem Podetapów II.5 i II.4-
O). 

6. Strony ustalają następujące zasady dokonania Końcowego Odbioru Robót Budowlanych: 
1) O gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie; 

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych jest: 

a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzający zakończenie 
wykonywania robót budowlanych i doprowadzenie do należytego stanu i porządku 
Terenu Budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu oraz gotowość do odbioru końcowego robót; 

b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru, potwierdzające zakończenie wykonywania 
robót budowlanych oraz gotowość do odbioru końcowego robót; 

3) Wpisów, o których mowa w pkt 2 lit. b powyżej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator 

Inspektorów Nadzoru dokonają w terminie 4 dni roboczych od dnia przedstawienia 
przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 poniżej; 

4) Wykonawca ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:  

a) oryginał Dziennika Budowy, 

b) oświadczenie Kierownika Budowy zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 
- 4 egz., 

c) oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu – 4 egz., 

d) protokoły badań i sprawdzeń; 

e) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 

f) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 
projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz 
z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych do 

odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie 
kanalizacji deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach wraz 
z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości 
punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w 
formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do odpowiedniego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na odwrocie szkicu wykaz 
współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co 

najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

g) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w 
STWiORB – sporządzone 4 egzemplarzach, 

h) dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym 
odbiorcom – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

i) dokumenty potwierdzające możliwości stosowania danych materiałów przy 
wykonaniu robót budowlanych – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

j) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w wersji papierowej w 4 
egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf na płycie CD w 4 egz., 

k) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 4 
egzemplarzach, 
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l) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 

budowlanych zgodnych z TER, potwierdzone przez właściwych branżowo 
Inspektorów Nadzoru – sporządzone 4 egzemplarzach, 

m) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do 
tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – sporządzone w 
4 egzemplarzach,  

n) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 4 egzemplarzach, 

o) protokoły odbiorów technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni 
chodników i ulic, torowiska, trakcji i przystanków tramwajowych, oświetlenia, 
systemu monitoringu miejskiego oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi 

użytkownikami – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

p) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 
znaków, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie 

kierownika budowy kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej 
nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety 
obsługującego budowę – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

q) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę 
wszystkich Urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla 
prawidłowego użytkowania – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

r) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości 

kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz 
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych płatności z 
rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem kwoty pozostającej 
jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym 
dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich 
podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

s) inne dokumenty, określone w STWiORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego – 
sporządzone w 4 egzemplarzach, 

t) lista dokumentacji, o której mowa w pkt 5 poniżej; 
5) Strony ustalają, że dokumentów spośród wymienionych pkt 4 powyżej, które zostały 

przedstawione wcześniej na potrzeby Odbiorów Częściowych oraz Odbiorów 
Podetapów, Wykonawca nie będzie przedstawiał ponownie, jednakże przedłoży 

szczegółową listę dokumentów przedstawionych przy wcześniejszych odbiorach, które 
powinny zostać zaliczone do dokumentacji, o której mowa w pkt 4 lit. s, powyżej, z 
określeniem w szczególności opisu dokumentu oraz protokołu odbioru, z którym ten 

dokument jest powiązany; 
6) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących 
Wykonawcę przy czynnościach odbiorowych; 

7) Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych wyznaczy datę rozpoczęcia 
czynności Końcowego Odbioru Robót Budowlanych przypadającą w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych i 
poinformuje o tym Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu na piśmie; 

8) Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do Końcowego 
Odbioru Robót Budowlanych sporządzi Protokół Końcowego Odbioru Robót 
Budowlanych i przekaże go Wykonawcy albo oświadczy Wykonawcy o odmowie 
odbioru; 

9) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i prac innego 

rodzaju wchodzących w skład Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem pielęgnacji Zieleni), 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając Protokół Końcowego Odbioru Robót; 

10) Protokół Końcowego Odbioru Robót Budowlanych zostanie podpisany przez: 

a) osoby zgłaszające roboty do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika 
Budowy oraz wszystkich Kierowników Robót, 

b) osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciela Inżyniera 
Kontraktu, Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz wszystkich Inspektorów 
Nadzoru, 

c) osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela Zamawiającego; 
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11) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że roboty lub prace innego 

rodzaju nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności 
w przypadku stwierdzenia istotnych wad wykonanych robót, szczegółowo uzasadniając 
swoje stanowisko i określając zakres czynności, które Wykonawca powinien wykonać 
w celu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru Robót; 

12) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania, 
dodatkowy termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 14 dni; 

13) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie 

zgłosi gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1) powyżej; 
14) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robót nadających się do usunięcia, 

podlegających odbiorowi Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru i zostanie 
sporządzony, zgodnie z pkt. 9) powyżej, Protokół Końcowego Odbioru Robót, w którym 
Strony wskażą roboty dotknięte wadami nieistotnymi oraz ustalą sposób i odpowiedni 
termin na ich usunięcie przez Wykonawcę na własny koszt. Po usunięciu wad 

nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do ich odbioru. Odbiór usuniętych 
wad nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia. 
Wyznaczony termin na usunięcie wad nieistotnych zostanie uznany za dochowany, 
jeżeli przed jego upływem zostanie sporządzony Protokół odbioru usunięcia wad 
nieistotnych. 

15) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. Koszty 
rzeczoznawców ponosi Strona, która ich powołała. 

16) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych Wykonawca 
winien zgłosić wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu do Miejskiego Inżyniera Ruchu i 
zorganizować przegląd techniczny wprowadzonej organizacji ruchu przy udziale 
Inżyniera Kontraktu; 

17) Przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót Budowlanych Zarząd Geodezji i Katastru 
Miejskiego GEOPOZ może dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, 
wskazanych w protokole, o którym mowa w § 5 ust. 16, w terminie 3 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę informacji o zakończeniu realizacji robót 
budowlanych. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, których 
stan określono jako dobry lub uszkodzony, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o braku przeciwskazań do dokonania Odbioru Końcowego Robót 
Budowlanych wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych; 

18) Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie 
stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w 

protokole, o którym mowa w § 5 ust. 16, których stan określono jako dobry lub 
uszkodzony Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o obowiązku odtworzenia 
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz protokół 
weryfikacji, o którym mowa powyżej; 

19) W przypadku, o którym mowa w ust. 17 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do 

odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub naprawienie 
uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Przedmiotem 
Umowy oraz ponowne zgłoszenie dokonanych prac do Zarządu Geodezji i Katastru 
Miejskiego GEOPOZ. Na tej podstawie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji 
stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający przekaże Wykonawcy 

informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót Budowlanych; 

7. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Końcowego: 
1) W celu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek 

uzyskania wcześniejszej akceptacji Zamawiającego dla następujących dokumentów: 

a) Kart gwarancyjnych urządzeń 

b) Harmonogramu działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy przeglądów 
serwisowych i pielęgnacji gwarancyjnej materiału roślinnego, 

2) Zamawiający złoży na piśmie w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia 
dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, oświadczenie o ich akceptacji, albo 
o odmowie akceptacji wraz ze wskazaniem wymaganych zmian lub uzupełnień, 
z podaniem ich uzasadnienia; 

3) O gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, 
przedkładając: 



  

Strona 39 z 40 

 

a) Potwierdzoną za zgodność kopię Protokołu Końcowego Odbioru Robót 

Budowlanych, 

b) Komplet dokumentów pozwalających na użytkowanie całej Inwestycji, 

c) Kartę Gwarancyjną, 

d) Oświadczenie Zamawiającego o akceptacji dokumentów, o których mowa w pkt 1 
powyżej, 

e) Protokół odbioru Podetapu III.3; 
4) Zamawiający w terminie 9 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół 

Odbioru Końcowego albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 
5) Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy i 

Kierownika Budowy jako osoby zgłaszające do odbioru oraz przez Przedstawiciela 
Zamawiającego jako osobę dokonującą odbioru. Protokół wymaga nadto zatwierdzenia 
przez Zarząd Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. działającej w imieniu Miasta 
Poznania. 

6) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. Koszty 

rzeczoznawców ponosi Strona, która ich powołała. 
7) Wraz z dokonaniem Odbioru Końcowego Zamawiający przejmuje Teren Budowy 

w posiadanie i przechodzą na niego wszelkie związane z tym ryzyka, 

8) Wyłącznie Protokół Odbioru Końcowego stanowi potwierdzenie należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy z wyłączeniem pielęgnacji Zieleni. 

8. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Ostatecznego: 
1) Odbiór ten zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych dla 

Przedmiotu Umowy z wyłączeniem wykonania Zieleni i Urządzeń związanych z jej 
utrzymaniem, 

2) W terminie 10 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi, o których mowa w pkt 
1 powyżej Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera 
Kontraktu odbioru ostatecznego robót i prac innego rodzaju związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych 

zobowiązań Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji, 
3) O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 

wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  
4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących w zakres 
rękojmi lub gwarancji, w szczególności nienależytego wykonania robót lub prac innego 
rodzaju polegających na usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, 

Zamawiający będzie uprawniony do żądania należytego ich wykonania w terminie 14 
dni i to pomimo upływu okresu rękojmi i gwarancji, a Wykonawca będzie miał 
obowiązek ich wykonania. Niewykonanie tego żądania będzie uznawane przez Strony 
za uchybienie obowiązkom wynikającym z rękojmi i gwarancji i będzie podstawą 
naliczania kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowiązków. 

9. Strony ustalają, że po upływie każdego okresu rocznego wykonywania obowiązku pielęgnacji 
Zieleni, począwszy od dnia Odbioru Końcowego, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia 

tego okresu Zamawiający w przypadku stwierdzenia zgodności świadczeń Wykonawcy w tym 
zakresie z Umową sporządzi Protokół Odbioru Pielęgnacji Zieleni za dany rok albo w przypadku 
stwierdzenia niezgodności tych świadczeń z Umową odmówi odbioru, przedstawiając 
uzasadnienie oraz wezwie do usunięcia skutków nieprawidłowej pielęgnacji Zieleni w 
oznaczonym terminie Po prawidłowym usunięciu skutków nienależytego wykonywania 
obowiązku pielęgnacji Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru Pielęgnacji Zieleni za dany 

okres. W braku usunięcia skutków nieprawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie 
pielęgnacji Zieleni w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu będzie służyć prawo powierzenia 
poprawienia lub dalszego wykonywania prac na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

10. Postanowienia ust. 8 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie dla dokonania Odbioru 
Ostatecznego Zieleni po okresie rękojmi i gwarancji udzielonych na Zieleń. W ramach tego 

odbioru odbiorowi podlegać będą świadczenia w zakresie rękojmi i gwarancji na Zieleń oraz 
świadczenia polegające na pielęgnacji Zieleni. Protokół Odbioru Ostatecznego Zieleni stanowić 

będzie potwierdzenie należytego wykonania obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji na 
Zieleń a nadto potwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania 
pielęgnacji Zieleni. 

11. Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli, zdaniem Inspektora Nadzoru danej 
branży lub Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu, dla oceny prawidłowości 
wykonania zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, 
Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku gdy 
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wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami 

badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. 
12. Strony ustalają, że dokonanie Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, Odbioru 

Częściowego i dokonanie Odbioru Podetapu nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłoszenia 
uwag, zastrzeżeń czy wad dla tego elementu w toku Końcowego Odbioru Robót lub w toku 
Odbioru Końcowego. 

13. Każdy z Protokołów Odbioru winien być opisany w zakresie: 

a) jednoznacznego oznaczenia decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót 
budowlanych, 

b) Nazwy Inwestycji w podziale na zamówienia określone w § 1 ust. 1, 

c) Płatnika, zgodnie z § 20 ust. 11, 

d) Wskazania właściwego oznaczenia Umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy). 
 
 


