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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zakres obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy
przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: ,,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka
Warta oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”

Niniejszy dokument (oprécz opisanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym) okresla obowigzki
Wykonawcy (Inzyniera Kontraktu). W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach
wskazanych w umowie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych
dokumentdw, Inzynier Kontraktu ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi sume
uzupetniajacych sie obowigzkédw Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych ww. z dokumentéw, Zamawiajacy wskaie
sposdb dziatania na wniosek Inzyniera Kontraktu

I Ogdlne Obowigzki Inzyniera Kontraktu:

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przestrzegac przepisdw obowigzujgcego prawa, w tym
przepisdw obowigzujgcych w okresie wykonywania Ustugi;

2. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany swiadczy¢ Ustuge z nalezytg starannoscig, zgodnie
z najlepsza praktykg zawodowg i doswiadczeniem oraz w zakresie swojej kompetencji. Inzynier
Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy, ktérych wykonuje zobowigzania
wynikajgce z Umowy;

3. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany dziata¢ na rzecz Zamawiajgcego w okresie realizacji Ustugi;

4. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przejecia nadzoru nad realizowang czescig Projektu od
tymczasowego inzyniera (jezeli taki bedzie ustanowiony) i w razie zakonczenia $wiadczenia
Ustugi przekaza¢ obowigzki podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego;

5. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
okolicznosci, ktora mogtaby stanowi¢ przeszkode lub zagrozenie w prawidtowej realizacji
Zadania inwestycyjnego wraz z okresleniem wptywu na harmonogram i termin zakorczenia
Umowy na Roboty, nie pdzZniej jednak niz w terminie 7 dni od wystgpienia takiej okolicznosci;

6. Inzynier Kontraktu podczas petnienia swoich obowigzkéw nie bedzie bez wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego ujawniat faktow, informacji, czy danych dotyczgcych Umowy i Projektu;

7. Inzynier Kontraktu oraz wszystkie podmioty, przy pomocy, ktérych wykonuje zobowigzania
wynikajgce z Umowy zobowigzani sg przestrzegaé Informacji poufnych lub stanowigcych
tajemnice przedsiebiorcy w trakcie realizacji Ustugi oraz po jej zakonczeniu. Inzynier Kontraktu
jest zobowigzany nie przekazywac jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej Informacji
poufnej oraz nie podawac jej do wiadomosci publicznej, chyba, ze uzyska wczesniejsza, pisemng
zgode Zamawiajgcego;

8. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany nie angazowac sie w jakgkolwiek dziatalnos¢ pozostajgca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z Umowy;
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Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia codziennej Listy obecnosci. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do mozliwosci weryfikacji listy obecnosci Inzyniera Kontraktu w kazdym
przypadku, w ktérym uzna to za konieczne;

Inzynier Kontraktu oraz wszystkie podmioty, przy pomocy, ktérych wykonuje zobowigzania
wynikajgce z Umowy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich zachowan sprzecznych z
interesem Zamawiajgcego lub mogacych mie¢ negatywny wptyw na nalezyte wykonanie
Umowy;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany dziata¢ w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiajgcego
oraz ujawnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie mozliwosci konfliktu intereséw, poprzez bezzwtoczne
informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych wptyngé, na jakosé
Swiadczonej Ustugi;

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dziata¢ zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa
krajowego i wspélnotowego, a takze Regulacjami Zamawiajgcego i wytycznymi w zakresie
umowy o dofinansowanie w/w Projektu oraz Procedurami beneficjenta projektéw. Inzynier
Kontraktu ma obowigzek przestrzegania procedur dotyczgcych projektow wspétfinansowanych
ze srodkéw Polskiego tadu ibedzie stosowat ww. wytyczne i wymagania we wszystkich
dziataniach prowadzonych w ramach Zadania inwestycyjnego;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi
pracami projektowymi i Robotami objetymi Kontraktem w petnym zakresie obowigzkow
wynikajgcych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami;

Inzynier Kontraktu oraz jego personel zobowigzani sg przy realizacji Ustugi przestrzegad
wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa;

Inzynier Kontraktu musi posiada¢ wtasciwe zaplecze techniczne zlokalizowane w rejonie
prowadzonej inwestycji. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie opracowania graficzne i tekstowe
wymagajg uzycia technik komputerowych.

Podstawowe obowigzki w zakresie zarzadzania Projektem:

Inzynier Kontraktu ma obowigzek na kazdym Etapie realizacji Zadania inwestycyjnego
Zarzadzaé Kontraktem w ramach Projektu pn.: ,,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka
Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”.
Inzynier Kontraktu ma obowigzek wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz koordynowaé ich realizacje. Inzynier Kontraktu
sporzadza wszelkie dane sprawozdawcze, statystyczne i informacyjne dotyczace
realizowanego Kontraktu. Inzynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane
z Zarzadzaniem Kontraktem, zzastrzezeniem uprawnien Zamawiajgcego wskazanych
w Umowie;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany niezwtocznie, udziela¢ Wykonawcy Robdt wszelkich
dostepnych Inzynierowi informacji i wyjasnien dotyczacych Kontraktu;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany prowadzi¢ Dokumentacje Kontraktows;
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Inzynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy bedzie na biezgco prowadzit archiwizacje
Dokumentacji Kontraktowej w formie elektronicznej (skany Dokumentacji Kontraktowej) lub
innej uzgodnionej z Zamawiajacym. Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat zarchiwizowane
zbiory Dokumentacji Kontraktowej Zamawiajgcemu na jego Polecenie;

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit i analizowat korespondencje Kontraktows;

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ Wykonawcy Robédt
z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wynikajgcych z Warunkéw
Kontraktu;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed
wydaniem rozstrzygniecia, ktére miatoby skutkowac zaciggnieciem zobowigzania w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygniecia przez Zamawiajgcego
polecenie Inzyniera Kontraktu wydane dla Wykonawcy Robdt majgce na celu zaciaggniecie
zobowigzania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego nie rodzi skutkow prawnych. A w przypadku
gdyby takie skutki wywotato Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego z wszelkich roszczen
wynikajgcych z tego faktu;

W przypadku uznania, ze zachodzg przestanki do udzielenia zamdwienia podobnego lub
w przypadku uznania, iz zachodzg przestanki do zmiany umowy umozliwiajagce powierzenia
wykonawcy robdét budowlanych realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego o koniecznosci udzielenia
takiego zamdwienia lub o koniecznosci dokonania stosownej zmiany umowy. Do informacji
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dotgczy¢ uzasadnienie faktyczne i prawne mozliwosci
udzielenia zaméwienia podobnego lub dokonania zmiany umowy, analize i ocene ich wptywu
na Kontrakt, opis przedmiotu zamdwienia oraz wycene zamdéwien podobnych w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym.

Inzynier Kontraktu, w szczegdlnosci przedstawi Zamawiajgcemu opinie w zakresie zmian
zwigzanych z Inzynierig Wartosci, ktére mogtyby przyspieszy¢ ukonczenie, zmniejszyc
Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robdt lub tez poprawic
Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartosé¢ ukorniczonych Robét lub w inny sposéb dostarczyé
Zamawiajgcemu pozytku. Propozycja zmiany bedzie przediozona wraz ze szczegdétowym
uzasadnieniem merytorycznym i stosownymi wyliczeniami kosztowymi, stosownymi
harmonogramami i informacjami o ryzkach, a takze z analizg ich zgodnosci w szczegdlnosci z
ustawa - Prawo zamoéwien publicznych.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do:

organizowania oraz przewodniczenia, cotygodniowym naradom koordynacyjnym dotyczacym
catego Kontraktu (ostateczna czestotliwo$¢ do ustalania z Zamawiajagcym). Narada
koordynacyjna odbywa sie z udziatem cztonkdw zespotu Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy
Robdt, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb,

poinformowania pisemnie (dopuszcza sie forme elektroniczng) nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych poprzedzajacych narade koordynacyjng uczestnikdw narady koordynacyjnej o
planowanym miejscu, dacie i godzinie rozpoczecia narady koordynacyjnej oraz w razie
potrzeby przedstawienia jej programu,

sporzadzania protokotow  z narady koordynacyjnej lub innych  spotkan
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy Robdét w terminie 2 dni roboczych od dnia,
w ktorym odbyto sie spotkanie (Zamawiajgcy oczekuje sporzadzania notatek na biezgco w
formie wyswietlanej notatki na rzutniku/udostepnionym ekranie i uzgadniania ostatecznych
zapiséw i ustalen bezposrednio na naradach),
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na pisemny wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy Robdt, zorganizowania i przewodniczenia
dodatkowym naradom koordynacyjnym lub innym spotkaniom, w tym dotyczgcym spraw oséb
trzecich z udziatem, co najmniej Personelu Inzyniera Kontraktu iWykonawcy Robdt,
sporzgdzenia protokotéw i przekazania ich w terminie 2 dni roboczych od dnia narady lub
spotkania Zamawiajgcemu i Wykonawcy Robdt, jak réwniez organizowania oraz
przewodniczenia lub uczestnictwa we wszelkiego rodzaju komisjach w tym w komisjach
okreslonych w Instrukcjach Im-1 i Im-3 orazinnych organizowanych w trakcie realizacji
inwestycji;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do identyfikowania, wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe,
ryzyk powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy Robdt i stron trzecich
i informowania o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobéw
zapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
dnia identyfikacji;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych
od powziecia informacji) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy
Robdt oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
terenu budowy;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do rozpatrywania roszczen Wykonawcéw Robdt
i przedstawienia Zamawiajgcemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z petng
dokumentacjg dotyczacg roszczenia i Raportem roszczenia w terminach wynikajgcych z Umow
na Roboty lub najpdiniej w terminie 7 dni od przekazanego Inzynierowi na pismie zgdania
Zamawiajgcego;

Do obowigzkéw osoby wyznaczonej przez Inzyniera Kontraktu do petnienia funkcji
,Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego” bedzie nalezato w szczegdlnosci
rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robdt, ich szczegdétowa analiza w swietle postanowien
Kontraktu i obowigzujgcego prawa, przedstawienie, po akceptacji przez Koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcemu w formie Raportu roszczenia
uzasadnionego stanowiska wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczacymi roszczenia, w
szczegblnosci z analizami wykonanymi przez Inzyniera oraz przygotowanie uzgodnionego z
Zamawiajgcym stanowiska dla Wykonawcy Robét;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wsparcia Zamawiajgcego w przypadku, gdy wszczety
zostanie spér sgdowy miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robét, dotyczacy realizacji
Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Inzyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg
i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg Kontraktéw, w tym udzielania Zamawiajgcemu
wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
pdzniej niz do 7 Dni od daty wptywu pisma od Zamawiajacego;

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia przez Wykonawce
Robdt postanowien decyzji administracyjnych;

Prowadzenie nadzoru nad przekazaniem Zamawiajgcemu wykonanych nowych schematéw
posterunkéw ruchu oraz punktéw ekspedycyjnych;

Egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych i pamigtkowych na terenie realizowanych
Robdt oraz kontrola ich zgodnosci z wymaganiami Prawa budowlanego i wymaganiami
Instytucji Wspétfinansujacych;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, wtasciwym opisem i
wspotrzednymi geograficznymi) metoda cyfrowa pokazujgcej wykonane roboty, zastosowane
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rozwigzania, postep Robdt, sposdb prowadzenia Robét i przekazywanie jej wraz z Raportem
miesiecznym Zamawiajgcemu. Fotografie majg obrazowaé wszystkie wykonane w danym
miesigcu Roboty na obiektach inzynieryjnych oraz odcinkach szlakowych i stacyjnych (w
zakresie odcinkdw szlakowych i stacyjnych zdjecia maja by¢ wykonywane z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 0,5 km z doktadnym oznaczeniem lokalizacji wykonywanego zdjecia);
Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego;

Udziat na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacjg
Kontraktow w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

Prowadzenie korespondencji Kontraktowej w imieniu Zamawiajgcego z Wykonawcg Robdt.
Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, badz
przekazywanie korespondencji, wnioskéw, zapytan Wykonawcy Robét do Zamawiajgcego.
Wszelkie pisma Wykonawcy Robdt badz innych podmiotdw zewnetrznych przekazywane przez
Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego muszg by¢ opatrzone doktadng i wyczerpujgcy analizg
i opinig Inzyniera, a takze propozycjg zatatwienia sprawy (propozycja odpowiedzi). W
szczegblnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach jest mozliwe przekazywanie pisma
Zamawiajgcemu niezwtocznie po otrzymaniu oraz przekazywanie analiz i opinii w
uzgodnionym, p6zniejszym terminie;

Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji powykonawczej w tym Operatéow Kolaudacyjnych, a
nastepnie dostarczenie jej (wraz z zatgczeniem Opinii Technologicznej Inzyniera Kontraktu w
zakresie wykonanych Robét, w wersji papierowej potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem — 3
egz., w wersji elektronicznej — 3 egz.) wtasciwym jednostkom biorgcym udziat w zadaniu
inwestycyjnym;

Weryfikacja i przekazanie Zamawiajgcemu zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej w
tym Operatéw Kolaudacyjnych(w wersji papierowej potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
— 3 egz., w wersji elektronicznej — 3 egz.) i pozostatej Dokumentacji Kontraktowej;
Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu biezgcej Dokumentacji Kontraktowej z podziatem
na grupy korespondencji (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem — 1
egz., w wersji elektronicznej — 3 egz.).Ostateczny zakres przekazania dokumentacji okresli
Zamawiajacy.

Obowigzkiem Inzyniera Kontraktu we wspétpracy z Generalnym Wykonawcg Robét
Budowlanych bedzie uzgodnienie, przygotowanie, odbidr i rozliczenie wszelkich czynnosci w
zakresie biezacych i powykonawczych rozliczen naktaddw inwestycyjnych. W szczegdlnosci
bedzie to dotyczyto rozliczenia i zestawienia srodkéw trwatych na poszczegdlne jednostki.
Szczegdtowy zakres niezbednych dokumentdw oraz ostatecznych rozliczen bedzie definiowany
w trakcie trwania catego procesu inwestycyjnego i moze ulegaé zmianie az do momentu
finalnego rozliczenia projektu w zakresie jak i biezgcych, przejsciowych oraz korncowych
rozliczen kontraktu.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w szczegdlnosci do koordynacji i nadzoru dziatan
Wykonawcy Robdt w zakresie wspdtpracy z jednostkami miejskimi oraz zwigzanych z regulacja
dziatan dotyczacych waéd ptynacych.

Inzynier Kontraktu w zakresie ochrony srodowiska jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony Srodowiska nad realizacjg Robét;
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Prowadzenia nadzoru przyrodniczego zgodnie z warunkami uzyskanej przez Zamawiajgcego
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;

Monitorowania, przez caty czas trwania Kontraktu Wykonawcy Robdét pod katem
wywigzywania sie Wykonawcy Robot z obowigzku przestrzegania odpowiednich decyzji,
pozwolen, zezwolen, norm i przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, w tym m.in. ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w
Srodowisku, i ich naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak réwniez Regulacji
Zamawiajgcego i - w razie stwierdzenia nieprawidtowosci - podejmowanie stosownych dziatan
zmierzajgcych do niezwlocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci, Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutkdw spowodowanych
dziataniami Wykonawcy Robdt w zwigzku z realizacjg Robdt, w tym m.in.:

a) uciazliwosci w postaci hatasu i innych emisji do sSrodowiska,
b) zanieczyszczenia gleby bgdz wéd powierzchniowych lub gruntowych,

c) zniszczenia chronionych typdéw siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunkow
fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142),

d) nieprawidtowosci w wykonywaniu czynnosci okreslonych we wtasciwych decyzjach oraz
postanowieniach dotyczacych ochrony s$rodowiska, a stwierdzonych przez Inzyniera
Kontraktu podczas prowadzenia przez niego nadzoru;

Inzynier Kontraktu w zakresie badan archeologicznych jest zobowigzany w szczegélnosci do:
Sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac
ziemnych;

Wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu budowy
po uzgodnieniu z wiasciwymi organami;

Monitorowania wspotpracy Wykonawcy Robét ze stuzbami konserwatora zabytkéw w zakresie
wskazanym w ustawie o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie
informacji od Wykonawcy Robdt odnosnie planowanych i podejmowanych dziatan w tym
zakresie oraz egzekwowanie ich niezwtocznego wykonania;

Informowania Zamawiajgcego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich
znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Placu budowy;

Monitorowania postepu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badan
wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) udziatu w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych,

b) dokonywania analizy postepu prac wykopaliskowych i ich zgodnosci z harmonogramem
prac wykopaliskowych w terenie,
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c) przekazywania Wykonawcy Robdt informacji na temat stanu zaawansowania
archeologicznych badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu w zakresie opiniowania i koordynacji prac projektowych jest zobowigzany
w szczegdlnosci do:

Biezgcego dokonywania, w miare postepu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji
Dokumentow Wykonawcy Robdt sporzadzanych przez Wykonawce Robét, zgodnie z SIWZ;

Weryfikacji i opiniowania wykonywanej dokumentacji projektowej, w szczegélnosci: koncepcji
projektowej, Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego i STWIORB i dokumentacji
powykonawczej, pod wzgledem jej zgodnosci z wymaganiami zawartymi w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi
oraz wiedzg techniczng;

Weryfikacji poprawnosci przedfozonych przez Wykonawce Robdt dokumentdow
potwierdzajgcych zgodnos¢ podsystemow strukturalnych na etapie projektu z zasadniczymi
wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci;

Weryfikacji i nadzorowania prawidtowosci zaprojektowania linii rozgraniczajgcej inwestycji, w
kontekscie rozwigzan dla obstugi przylegtego terenu, zajetosci terenu oraz prawidtowosci
podziatéw nieruchomosci;

Weryfikacji rozwigzan projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, biorac
pod uwage przyszte uzytkowanie ciggu wodnego na cele przeptywu jednostek ptywajacych;

Nadzorowania i odbioru badan geologicznych oraz weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej etc;

Weryfikacji i nadzorowania zmiany/uzyskania nowych decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile zajdzie potrzeba ich uzyskania);

Weryfikacji i nadzorowania wykonania dokumentacji niezbednej do wystgpien o uzgodnienia
formalno-prawne, w tym m.in. zgody wodnoprawne, uzgodnienia z gestorami sieci, zarzgdcami
drog;

Weryfikacji i nadzorowania procedury uzupetniania dokumentacji projektowej w toczgcych sie
postepowaniach o wydanie decyzji;

Weryfikacji pozostatych Dokumentow Wykonawcy Robdét wymienionych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym w trakcie realizacji Kontraktu;

Czynnego udziatu w posiedzeniach Zespotu Oceny Projektdw Inwestycyjnych na wniosek
Zamawiajgcego;

Opiniowania podczas realizacji Robét wszystkich zmian w dokumentacji i specyfikacjach, ktére
beda podlegac zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;
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Przekazywania do realizacji zmian w projektach budowlanych, wykonawczych i projektach
technologicznych sporzadzanych przez Wykonawce Robdt po wczesdniejszej weryfikacji
i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inzyniera Kontraktu i Nadzér Autorski oraz
po akceptacji przez Zamawiajgcego;

Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych przez Wykonawce Robdt, po
wczesniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inzyniera
Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajgcego;

Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych dotyczacych zaméwienn podobnych,
zadan dodatkowych, zmian umowy opracowywanych przez Wykonawce Robét, po
wczesniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inzyniera
Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajgcego;

Przekazywanie do realizacji dokumentacji projektowych zleconych w innej formie niz
wskazanych w ppkt. 15, niniejszego paragrafu niezaleznie od przyczyn koniecznosci ich
wykonania, po wczesniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez
Inzyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajgcego;

Weryfikacji dokumentacji projektowej i Specyfikacji (SIWZ i STWIORB), w celu sprawdzenia
wzajemnej zgodnosci i kompletnosci sktadajgcych sie na te dokumentacje opracowan;

Weryfikacji kompletnosci z punktu widzenia realizacji catosci Robét dokumentéw, pozwolen i
rysunkéw, za dostarczenie, ktérych odpowiedzialny jest Zamawiajacy;

Wskazania problemdéw mogacych powstaé w trakcie realizacji Robdt i ewentualnych roszczen
Wykonawcy Robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji (SIWZ i STWIORB)
oraz proponowania zmian i niezbednych dziatan, majacych na celu rozwigzanie
zidentyfikowanych problemoéw;

. Koordynacji prac projektowych Wykonawcy Robét, w zakresie:

rozwigzan projektowych budowy, przebudowy lub rozbiérek obiektéw na styku z innymi
inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi,

ewentualnych uzgodnien z zarzagdcami drog w przypadku przebudowy lub budowy drég w
ramach Kontraktu,

uzgodnien Wykonawcy Robdt w zakresie dokumentacji i Robdt prowadzonych na styku
projektow.

Obowigzki niniejsze obowigzujg rowniez przy wystgpieniu Zadan dodatkowych.

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inzynier Kontraktu
przedstawi w Raportach miesiecznych.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany nadzorowaé prowadzenie Nadzoru Autorskiego, weryfikowac
i akceptowac dziatania projektanta, o ktérych mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.
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Dokumenty Wykonawcy Robdt skierowane do realizacji Inzynier Kontraktu zobowigzany jest opatrzyé
pieczecia ,, Do realizacji” wraz z podpisem Koordynatora Zespotu nadzoru inwestorskiego badz osoby
przez niego upowaznione;.

VI.

1.

10.

11.

Obowigzki z zakresie dokonywania odbioréw:
Dokonywania odbiorédw prac projektowych, Robét i dokumentacji powykonawczej tacznie ze
sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z Umowa na Roboty;

Dokonywania odbioréw jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z
Umowa na Roboty.

W przypadku, gdy elementy konstrukcji stalowych lub prefabrykaty obiektéw inzynieryjnych
lub rozjazdy lub inne elementy konstrukcyjne sg dostarczane na miejsce wbudowania
w catosci lub w czesciach dostosowanych do mozliwosci transowych Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany oddelegowac inspektora z danej branzy w celu dokonania obioru u producenta
danego elementu konstrukcyjnego w kazdym przypadku, gdy bedzie to konieczne;

Dokonywania odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbioréw eksploatacyjnych, koricowych
i ostatecznych, z udziatem oraz w uzgodnieniu z uzytkownikiem, a takze Zamawiajgcym;

Na Zzyczenie Zamawiajgcego uprawniona osoba z Zespotu Inzyniera lub Koordynatora
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, petni funkcje przewodniczacego komisji odbiorowych;

Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawcédw Robdt dokumentéw odpowiadajgcych
wymaganiom Prawa budowlanego i/lub Warunkéw Kontraktu.

Weryfikacji przygotowanych dla Zamawiajacego dokumentdw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedorébek
w stosunku do zapiséw realizowanego Kontraktu;

Weryfikacja poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce Robdét dokumentow
potwierdzajacych zgodnos¢ podsystemdéw strukturalnych z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi interoperacyjnosci;

Wystawiania w uzgodnieniu z Zamawiajacym Swiadectw Przejecia dla Wykonawcéw Robét;

Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru eksploatacyjnego, konncowego i ostatecznego (po usunieciu zgtoszonych
wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow;

Dokonania korncowego rozliczenia Kontraktu oraz opracowania sprawozdan - Raportéw
koncowych.

W razie koniecznosci geodezyjny zespdt Inzyniera Kontraktu dokona pomiaréw kontrolnych we
wskazanych przez cztonkéw komisji odbiorowej miejscach.
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Inzynier Kontraktu w zakresie rozliczenia Kontraktu jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1. Zarzadzania rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci kompleksowej obstugi Kontraktu
w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczosci rzeczowo-finansowej w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do pierwszego rozliczenia Wykonawcy
Robdt;

2. Kompletowania dokumentéw dotyczacych ptatnosci dla Wykonawcy Robét;

3. Sprawdzania rozliczen sktadanych przez Wykonawce Robdét oraz wystawiania
Przejéciowych Swiadectw Ptatnoéci zawierajgcych kwote pfatnosci nalezng Wykonawcy
Robét. Jezeli rozliczenia beda sktadane przez Wykonawce Robdt czesciej niz raz w miesigcu
dokonanie sprawdzenia tych rozliczen i wystawienie dla kazdego z nich PrzejSciowego
Swiadectwa Pfatnosci.

4. Potwierdzania Kontraktowej wartosci zrealizowanych Robét i sporzadzonych
Dokumentéw Wykonawcy Robdt oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych
w Umowie;

5. Potwierdzania kwot, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robét, dokonywania
wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczednego gospodarowania
Srodkami publicznymi;

6. Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania/odstgpienia od Umowy na Roboty
wraz zprzeprowadzeniem inwentaryzacji umozliwiajgcej rozliczenie dotychczas
Wykonanych Robdt i wytonienie nowego Wykonawcy Robét, w szczegdlnosci:

a) weryfikacji w terenie wykonanych Robét budowlanych, a niezgtoszonych przez
Wykonawce Robdt do odbioru lub nieodebranych przez Inzyniera Kontraktu,

b) wykazania réznicy wynikajagcej z Robdt faktycznie wykonanych, a wykazanych
w ostatnim PSP,

c) inwentaryzacji materiatéw sktadowanych na Placu budowy albo terenie lub magazynie
uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu wraz z podaniem ich
lokalizacji oraz geodezyjnymi pomiarami kontrolnymi w zakresie materiatow sypkich,

d) opracowanie zakresu Robdt pozostatych do wykonania niezbednego do opracowania
PFU lub SIWZ na wytonienie nowego Wykonawcy Robdt,

e) przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dodatkowych informacji bedacych
w posiadaniu Inzyniera Kontraktu niezbednych do uwzglednienia w nowych
materiatach przetargowych na wytonienie nowego Wykonawcy Robot,

f) czynnego udziatu w przygotowaniu materiatéw przetargowych w celu wytonienia
nowego Wykonawcy Robdt;

7. Prowadzania biezgcego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej koricowej
wartosci Kontraktu;
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Monitorowania rozliczenia kwoty warunkowej ustanowionej w Umowie na Roboty wraz
z ewidencjonowaniem wszystkich dokumentéw stuzgcych do jej rozliczenia (o ile kwota
warunkowa wystepuje);

Comiesiecznego sporzadzania dokumentéw stanowigcych podstawe do rozliczenia
naktadéow na wybudowane i przebudowane S$rodki trwate oraz do wystawienia
dokumentéw OT pozwalajgcych na dokonanie zmian w ewidencji srodkéw trwatych
Zamawiajgcego;

Okreslenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu wskaznikdw rzeczowo -
finansowych realizacji Umowy zgodnych z decyzja o dofinansowanie Projektu (lub
okreslonych w innych dokumentach Projektu);

Egzekwowania i sporzadzania na rzecz Instytucji Finansujacych przedsiewziecie petnej
dokumentacji prac wykonanych i planowanych do realizacji w ramach zawartych umow
i dostarczanie jej w odpowiednich terminach umozliwiajgcych pozyskanie srodkow
finansowych;

Wspomagania Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczed zwigzanych z naleznosciami
Podwykonawcéw, Ustugodawcow i Dostawcow Wykonawcy Robdt, w przypadku gdyby
naleznosci tych podmiotéw nie zostaty przez Wykonawce Robdt uregulowane w terminie;

Prowadzenia rejestru Podwykonawcow Wykonawcy Robdt oraz dziatan kontrolnych
i monitoringu Podwykonawcéw Wykonawcy Robdt w zakresie wskazanym w Warunkach
Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sprawdzaé prawidtowosc i kompletnosc
whnioskéw dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcow Wykonawcy Robdt zgodnie
z Kontraktem oraz przepisami prawa, a w szczegélnosci wartos¢, termin i zakres rzeczowy
wykonywanych prac przez Podwykonawce Wykonawcy Robdt;

Przyjmowania i weryfikowania kompletnosci i terminowosci wnioskéw, o ktérych mowa
w ust. 13 oraz przedstawiania do akceptacji Zamawiajagcemu wytacznie wnioskéw
zgodnych z Warunkami Kontraktu i przepisami prawa. Inzynier Kontraktu ma obowigzek
niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o kazdym przypadku wykonywania
Robdt przez niezgtoszonego Podwykonawce Wykonawcy Robdt wykonujacego prace na
Kontrakcie;

Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniu sytuacja
nienalezytego lub nieterminowego wykonania zobowigzan Umowy na Roboty przez
Wykonawce Robét. Informacja o zagrozeniu nieterminowego wykonania zobowigzan
umownych przez Wykonawce Robdt winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu niezwtocznie
po powzieciu takiej informacji;

Przygotowania propozycji wyliczenia naleznych Zamawiajgcemu kwot z tytutu kar
umownych lub odszkodowan za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
umownych oraz wspétdziatania z Zamawiajgcym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od
Wykonawcy Robot;
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17. Formutowania wnioskéw, na podstawie, ktérych Zamawiajgcy bedzie mogt podjac decyzje
w zakresie rozliczenia kwot z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
Roboty i kwot zatrzymanych;

18. Prowadzenie dokumentacji dotyczgcej przyjmowania na stan i wydawania do zabudowy
materiatéw budowlanych i urzadzen;

Inzynier Kontraktu w zakresie analizy postepu Robdt i nadzoru nad Robotami jest zobowigzany
w szczegoblnosci do:
Egzekwowania HRF;

Weryfikacji i zatwierdzania HRF z uwzglednieniem wszystkich zatozen wynikajacych
z Umdw na Roboty oraz niniejszg Umowa, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na ponizsze:

a)

b)

c)

d)

f)

h)

j)
k)

Czy harmonogram jest zgodny z wymogami Zamawiajgcego?;

Czy harmonogram jest wystarczajgco szczegétowy i pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Robdt?;

Czy zadania w harmonogramie sg odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg
zaplanowane zamkniecia torowe?;

Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawcg Robdt?;

Czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobéw ludzkich i sprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Robét w terminie przewidzianym
w Kontrakcie?;

Czy HRF dla Robot zawiera $ciezke krytyczna?;
Czy HRF jest realny w aspekcie sezonowosci Robét i innych okreslonych przeszkéd?;

Czy kolejnosé Robot jest zgodna z wymaganiami Kontraktu, prawidtowa pod wzgledem
technologii prowadzenia Robdét i pozwala na koordynacje Robdt zinnymi
Wykonawcami?;

Czy Wykonawcy Robdt przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia
mozliwosci prowadzenia Robét wynikajgce z wymagan STWIORB (np.: prowadzenie
Robdot w niskich temperaturach) oraz zapisow decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach?;

Czy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu budowy?;

Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnos$ci odbiorowych uwzgledniajgcych wszystkie czynnosci niezbedne do
przeprowadzenia prawidtowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;

Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci  administracyjnych przez organy administracji wydajgce decyzje
administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym?;
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Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do akceptowania HRF, ktéry przekracza wynikajacy
z Umowy na Roboty termin realizacji Kontraktu i kwote Kontraktowsg;

Zapewnienia w trakcie wszelkich odbioréw eksploatacyjnych, cze$ciowych i koncowych
obecnosci wtasciwych Inspektoréw nadzoru danych branz, ktérych dotyczy odbiér;

Egzekwowania od Wykonawcy Robdt uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacji
niezbednej do opracowania Regulamindw technicznych stacji oraz wsparcie
Zamawiajgcego w tworzeniu Regulaminéw technicznych stacji;

Nadzdr nad usunieciem kolizji lub awariami powstatymi w wyniku uszkodzenia réznego
rodzaju instalacji. Inzynier Kontraktu ma obowigzek koordynacji dziatan Wykonawcy Robét
w celu szybkiego usuniecia awarii;

Dokonywania inspekcji Placu budowy oraz przeprowadzenia szczegdtowej weryfikacji pod
katem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami (SIWZ
i STWIORB) oraz zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

Weryfikacji wszystkich wykonanych przez Wykonawcow Robdt w czasie realizacji Umowy,
Dokumentéw Wykonawcy Robét, w szczegdlnosci pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

Biezgcej weryfikacji Dokumentéw Wykonawcy Robdt oraz raportowania dziatan Inzynier
Kontraktu w tym zakresie w Raporcie miesiecznym,;

Monitorowania postepu Robét zgodnie z zatwierdzonym i obowigzujgcym HRF
i informowania Zamawiajacego o przypadkach, gdy postep Robdt nie przebiega wedtug
HRF, lub istnieje zagrozenie opdznienia w stosunku do zatwierdzonego HRF wraz ze
wskazaniem wptywu na harmonogram i termin zakoriczenia Umowy na Roboty oraz
wskazaniem wszystkich srodkéw, ktére Inzynier Kontraktu zamierza podjgé wzgledem
Wykonawcy Robot w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji;

Identyfikacji zagrozen dotyczacych realizacji Umdéw na Roboty w zakresie czasu na
ukonczenie wraz ze wskazaniem wptywu na HRF i termin zakoriczenia Umowy na Roboty,
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i jakosci Roboét;

Przeprowadzania codziennej inspekcji na Placu budowy stwierdzajacej stan realizacji Robot
i sporzadzania notatek z wizji lokalnej;

Informowania Zamawiajgcego o wszystkich problemach, zagrozeniach i barierach
inwestycyjnych wraz ze wskazaniem wptywu na HRF i termin zakonczenia Umowy na
Roboty oraz informowania o podejmowanych przez Wykonawce Robdt dziataniach
zapobiegawczych dla ich przezwyciezenia;

Ustalania i okreslania stopnia zaawansowania Robét w stosunku do HRF i potwierdzania
zakoriczenia czesci (etapéw) lub catosci Robdt. Wystawiania odpowiednich Swiadectw
Ptatnosci rozliczajgcych odebrane juz Roboty;



15.

16.

17.
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KRAJOWEGO

Wydawania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcom Robét polecei podjecia
odpowiednich krokéw dla zapewnienia wymaganego postepu Robdt;

Egzekwowania od Wykonawcy Robdt wtasciwego zabezpieczenia Placu budowy przed
dostepem o0sdb postronnych, w szczegdlnos$ci do obiektdow, na ktére wymagane jest
pozwolenie na uzytkowanie, dopdki takie pozwolenie nie zostanie wydane;

Przedktadania propozycji zmian/aktualizacji, w szczegdlno$ci w ramach planowania
okresowego i rocznego harmonogramu zamknie¢ torowych w ramach Zadania
inwestycyjnego.



