
    

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu 

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy 

przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką 

Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” 

Niniejszy dokument (oprócz opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym) określa obowiązki 

Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu). W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach 

wskazanych w umowie obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych 

dokumentów, Inżynier Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę 

uzupełniających się obowiązków Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości 

co do sposobu wykonania obowiązków wynikających ww. z dokumentów, Zamawiający wskaże 

sposób działania na wniosek Inżyniera Kontraktu 

I. Ogólne Obowiązki Inżyniera Kontraktu: 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w tym 

przepisów obowiązujących w okresie wykonywania Usługi; 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany świadczyć Usługę z należytą starannością, zgodnie 

z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz w zakresie swojej kompetencji. Inżynier 

Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy, których wykonuje zobowiązania 

wynikające z Umowy; 

3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany działać na rzecz Zamawiającego w okresie realizacji Usługi; 

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przejęcia nadzoru nad realizowaną częścią Projektu od 

tymczasowego inżyniera (jeżeli taki będzie ustanowiony) i w razie zakończenia świadczenia 

Usługi przekazać obowiązki podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego;  

5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 

okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji 

Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia 

Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej okoliczności; 

6. Inżynier Kontraktu podczas pełnienia swoich obowiązków nie będzie bez wcześniejszej zgody 

Zamawiającego ujawniał faktów, informacji, czy danych dotyczących Umowy i Projektu; 

7. Inżynier Kontraktu oraz wszystkie podmioty, przy pomocy, których wykonuje zobowiązania 

wynikające z Umowy zobowiązani są przestrzegać Informacji poufnych lub stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Inżynier Kontraktu 

jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej Informacji 

poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba, że uzyska wcześniejszą, pisemną 

zgodę Zamawiającego; 

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą 

w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy; 



    

9. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia codziennej Listy obecności. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji listy obecności Inżyniera Kontraktu w każdym 

przypadku, w którym uzna to za konieczne;  

10. Inżynier Kontraktu oraz wszystkie podmioty, przy pomocy, których wykonuje zobowiązania 

wynikające z Umowy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich zachowań sprzecznych z 

interesem Zamawiającego lub mogących mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie 

Umowy; 

11. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany działać w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiającego 

oraz ujawniać Zamawiającemu wszelkie możliwości konfliktu interesów, poprzez bezzwłoczne 

informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość 

świadczonej Usługi; 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest działać zgodne z przepisami obowiązującego prawa 

krajowego i wspólnotowego, a także Regulacjami Zamawiającego i wytycznymi w zakresie 

umowy o dofinansowanie w/w Projektu oraz Procedurami beneficjenta projektów. Inżynier 

Kontraktu ma obowiązek przestrzegania procedur dotyczących projektów współfinansowanych 

ze środków Polskiego Ładu i będzie stosował ww. wytyczne i wymagania we wszystkich 

działaniach prowadzonych w ramach Zadania inwestycyjnego; 

13. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi 

pracami projektowymi i Robotami objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi 

zmianami; 

14. Inżynier Kontraktu oraz jego personel zobowiązani są przy realizacji Usługi przestrzegać 

wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa; 

15. Inżynier Kontraktu musi posiadać właściwe zaplecze techniczne zlokalizowane w rejonie 

prowadzonej inwestycji. Zamawiający zastrzega, że wszelkie opracowania graficzne i tekstowe 

wymagają użycia technik komputerowych. 

II. Podstawowe obowiązki w zakresie zarządzania Projektem: 
 

1. Inżynier Kontraktu ma obowiązek na każdym Etapie realizacji Zadania inwestycyjnego 
Zarządzać Kontraktem w ramach Projektu pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką 
Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”. 

2. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach 
związanych z realizacją Kontraktu oraz koordynować ich realizację. Inżynier Kontraktu 
sporządza wszelkie dane sprawozdawcze, statystyczne i informacyjne dotyczące 
realizowanego Kontraktu. Inżynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowiązki związane 
z Zarządzaniem Kontraktem, z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego wskazanych 
w Umowie; 

3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie, udzielać Wykonawcy Robót wszelkich 
dostępnych Inżynierowi informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu; 

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany prowadzić Dokumentację Kontraktową; 



    

5. Inżynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację 
Dokumentacji Kontraktowej w formie elektronicznej (skany Dokumentacji Kontraktowej) lub 
innej uzgodnionej z Zamawiającym. Inżynier Kontraktu będzie przekazywał zarchiwizowane 
zbiory Dokumentacji Kontraktowej Zamawiającemu na jego Polecenie; 

6. Inżynier Kontraktu będzie prowadził i analizował korespondencję Kontraktową; 
7. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy Robót 

z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Warunków 
Kontraktu;  

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 
wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i 
na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez Zamawiającego 
polecenie Inżyniera Kontraktu wydane dla Wykonawcy Robót mające na celu zaciągnięcie 
zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych. A w przypadku 
gdyby takie skutki wywołało Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń 
wynikających z tego faktu; 

9. W przypadku uznania, że zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia podobnego lub  
w przypadku uznania, iż zachodzą przesłanki do zmiany umowy umożliwiające powierzenia 
wykonawcy robót budowlanych realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o konieczności udzielenia 
takiego zamówienia lub o konieczności dokonania stosownej zmiany umowy. Do informacji 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dołączyć uzasadnienie faktyczne i prawne możliwości 
udzielenia zamówienia podobnego lub dokonania zmiany umowy, analizę i ocenę ich wpływu 
na Kontrakt, opis przedmiotu zamówienia oraz wycenę zamówień podobnych w formie 
uzgodnionej z Zamawiającym. 

10. Inżynier Kontraktu, w szczególności przedstawi Zamawiającemu opinie w zakresie zmian 
związanych z Inżynierią Wartości, które mogłyby przyspieszyć ukończenie, zmniejszyć 
Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robót lub też poprawić 
Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych Robót lub w inny sposób dostarczyć 
Zamawiającemu pożytku. Propozycja zmiany będzie przedłożona wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem merytorycznym i stosownymi wyliczeniami kosztowymi, stosownymi 
harmonogramami i informacjami o ryzkach, a także z analizą ich zgodności w szczególności z 
ustawą - Prawo zamówień publicznych. 

11. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do:  
a) organizowania oraz przewodniczenia, cotygodniowym naradom koordynacyjnym dotyczącym 

całego Kontraktu (ostateczna częstotliwość do ustalania z Zamawiającym). Narada 
koordynacyjna odbywa się z udziałem członków zespołu Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy 
Robót, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, 

b) poinformowania pisemnie (dopuszcza się formę elektroniczną) nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych poprzedzających naradę koordynacyjną uczestników narady koordynacyjnej o 
planowanym miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia narady koordynacyjnej oraz w razie 
potrzeby  przedstawienia jej programu, 

c) sporządzania protokołów z narady koordynacyjnej lub innych spotkań   
i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 2 dni roboczych od dnia, 
w którym odbyło się spotkanie (Zamawiający oczekuje sporządzania notatek na bieżąco w 
formie wyświetlanej notatki na rzutniku/udostępnionym ekranie i uzgadniania ostatecznych 
zapisów i ustaleń bezpośrednio na naradach), 



    

d) na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy Robót, zorganizowania i przewodniczenia 
dodatkowym naradom koordynacyjnym lub innym spotkaniom, w tym dotyczącym spraw osób 
trzecich z udziałem, co najmniej Personelu Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy Robót, 
sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 2 dni roboczych od dnia narady lub 
spotkania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót, jak również organizowania oraz 
przewodniczenia lub uczestnictwa we wszelkiego rodzaju komisjach w tym w komisjach 
określonych w Instrukcjach Im-1 i Im-3 oraz innych organizowanych w trakcie realizacji 
inwestycji; 

12. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do identyfikowania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, 
ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich 
i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów 
zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
dnia identyfikacji; 

13. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych 
od powzięcia informacji) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy 
Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym 
terenu budowy; 

14. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do rozpatrywania roszczeń Wykonawców Robót 
i przedstawienia Zamawiającemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną 
dokumentacją dotyczącą roszczenia i Raportem roszczenia w terminach wynikających z Umów 
na Roboty lub najpóźniej w terminie 7 dni od przekazanego Inżynierowi na piśmie żądania 
Zamawiającego;  

15. Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Inżyniera Kontraktu do pełnienia funkcji 
„Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego” będzie należało w szczególności 
rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót, ich szczegółowa analiza w świetle postanowień 
Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienie, po akceptacji przez Koordynatora 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, Zamawiającemu w formie Raportu roszczenia 
uzasadnionego stanowiska wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi roszczenia, w 
szczególności z analizami wykonanymi przez Inżyniera oraz przygotowanie uzgodnionego z 
Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy Robót; 

16. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty 
zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą Robót, dotyczący realizacji 
Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz 
jednoznacznego stanowiska Inżyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu; 

17. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg 
i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu 
wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
później niż do 7 Dni od daty wpływu pisma od Zamawiającego; 

18. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszenia przez Wykonawcę 
Robót postanowień decyzji administracyjnych; 

19. Prowadzenie nadzoru nad przekazaniem Zamawiającemu wykonanych nowych schematów 
posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych; 

20. Egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych i pamiątkowych na terenie realizowanych 
Robót oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Prawa budowlanego i wymaganiami 
Instytucji Współfinansujących; 

21. Wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, właściwym opisem i 
współrzędnymi geograficznymi) metodą cyfrową pokazującej wykonane roboty, zastosowane 



    

rozwiązania, postęp Robót, sposób prowadzenia Robót i przekazywanie jej wraz z Raportem 
miesięcznym Zamawiającemu. Fotografie mają obrazować wszystkie wykonane w danym 
miesiącu Roboty na obiektach inżynieryjnych oraz odcinkach szlakowych i stacyjnych (w 
zakresie odcinków szlakowych i stacyjnych zdjęcia maja być wykonywane z częstotliwością nie 
mniejszą niż 0,5 km z dokładnym oznaczeniem lokalizacji wykonywanego zdjęcia); 

22. Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu 
wymaganych przez Zamawiającego; 

23. Udział na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją 
Kontraktów w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

24. Prowadzenie korespondencji Kontraktowej w imieniu Zamawiającego z Wykonawcą Robót. 
Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź 
przekazywanie korespondencji, wniosków, zapytań Wykonawcy Robót do Zamawiającego. 
Wszelkie pisma Wykonawcy Robót bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez 
Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą 
i opinią Inżyniera, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W 
szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach jest możliwe przekazywanie pisma 
Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu oraz przekazywanie analiz i opinii w 
uzgodnionym, późniejszym terminie; 

25. Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji powykonawczej w tym Operatów Kolaudacyjnych, a 
następnie dostarczenie jej (wraz z załączeniem Opinii Technologicznej Inżyniera Kontraktu w 
zakresie wykonanych Robót, w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 3 
egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.) właściwym jednostkom biorącym udział w zadaniu 
inwestycyjnym;  

26. Weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej w 
tym Operatów Kolaudacyjnych(w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
– 3 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.) i pozostałej Dokumentacji Kontraktowej; 

27. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu bieżącej Dokumentacji Kontraktowej z podziałem 
na grupy korespondencji (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 1 
egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.).Ostateczny zakres przekazania dokumentacji określi 
Zamawiający. 

28. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu we współpracy z Generalnym Wykonawcą Robót 
Budowlanych  będzie uzgodnienie, przygotowanie, odbiór i rozliczenie wszelkich czynności w 
zakresie bieżących i powykonawczych rozliczeń nakładów inwestycyjnych. W szczególności 
będzie to dotyczyło rozliczenia i zestawienia środków trwałych na poszczególne jednostki. 
Szczegółowy zakres niezbędnych dokumentów oraz ostatecznych rozliczeń będzie definiowany 
w trakcie trwania całego procesu inwestycyjnego  i może ulegać zmianie aż do momentu 
finalnego rozliczenia projektu w zakresie jak i bieżących, przejściowych oraz końcowych 
rozliczeń kontraktu. 

29. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do koordynacji i nadzoru działań 
Wykonawcy Robót w zakresie współpracy z jednostkami miejskimi oraz związanych z regulacją 
działań dotyczących wód płynących. 

 

III. Inżynier Kontraktu w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany w szczególności do:  
1. Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót; 



    

2. Prowadzenia nadzoru przyrodniczego zgodnie z warunkami uzyskanej przez Zamawiającego 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

3. Monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu Wykonawcy Robót pod kątem 

wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, 

pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w 

środowisku, i ich naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak również Regulacji 

Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań 

zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności, Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych 

działaniami Wykonawcy Robót w związku z realizacją Robót, w tym m.in.: 

a) uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska, 

b) zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych, 

c) zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków 

fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142), 

d) nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych decyzjach oraz 

postanowieniach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez Inżyniera 

Kontraktu podczas prowadzenia przez niego nadzoru; 

 

IV. Inżynier Kontraktu w zakresie badań archeologicznych jest zobowiązany w szczególności do: 
1. Sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac 

ziemnych; 

2. Wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu budowy 

po uzgodnieniu z właściwymi organami; 

3. Monitorowania współpracy Wykonawcy Robót ze służbami konserwatora zabytków w zakresie 

wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie 

informacji od Wykonawcy Robót odnośnie planowanych i podejmowanych działań w tym 

zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania; 

4. Informowania Zamawiającego o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich 

znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Placu budowy; 

5. Monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badań 

wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, w szczególności: 

a) udziału w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych,  

b) dokonywania analizy postępu prac wykopaliskowych i ich zgodności z harmonogramem 

prac wykopaliskowych w terenie, 



    

c) przekazywania Wykonawcy Robót informacji na temat stanu zaawansowania 

archeologicznych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. 

 

V. Inżynier Kontraktu w zakresie opiniowania i koordynacji prac projektowych jest zobowiązany 
w szczególności do: 

1. Bieżącego dokonywania, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji 

Dokumentów Wykonawcy Robót sporządzanych przez Wykonawcę Robót, zgodnie z SIWZ; 

2. Weryfikacji i opiniowania wykonywanej dokumentacji projektowej, w szczególności: koncepcji 

projektowej, Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego i STWiORB i dokumentacji 

powykonawczej, pod względem jej zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi 

oraz wiedzą techniczną; 

3. Weryfikacji poprawności przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów 

potwierdzających zgodność podsystemów strukturalnych na etapie projektu z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności; 

4. Weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii rozgraniczającej inwestycji, w 

kontekście rozwiązań dla obsługi przyległego terenu, zajętości terenu oraz prawidłowości 

podziałów nieruchomości; 

5. Weryfikacji rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, biorąc 

pod uwagę przyszłe użytkowanie ciągu wodnego na cele przepływu jednostek pływających; 

6. Nadzorowania i odbioru badań geologicznych oraz weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej etc;  

7. Weryfikacji i nadzorowania zmiany/uzyskania nowych decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (o ile zajdzie potrzeba ich uzyskania); 

8. Weryfikacji i nadzorowania wykonania dokumentacji niezbędnej do wystąpień o uzgodnienia 

formalno-prawne, w tym m.in. zgody wodnoprawne, uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami 

dróg; 

9. Weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej w toczących się 

postępowaniach o wydanie decyzji; 

10. Weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawcy Robót wymienionych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu; 

11. Czynnego udziału w posiedzeniach Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych na wniosek 

Zamawiającego; 

12. Opiniowania podczas realizacji Robót wszystkich zmian w dokumentacji i specyfikacjach, które 

będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 



    

13. Przekazywania do realizacji zmian w projektach budowlanych, wykonawczych i projektach 

technologicznych sporządzanych przez Wykonawcę Robót po wcześniejszej weryfikacji 

i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu i Nadzór Autorski oraz 

po akceptacji przez Zamawiającego; 

14. Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych przez Wykonawcę Robót, po 

wcześniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inżyniera 

Kontraktu oraz akceptacji Zamawiającego; 

15. Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych dotyczących zamówień podobnych, 

zadań dodatkowych, zmian umowy opracowywanych przez Wykonawcę Robót, po 

wcześniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inżyniera 

Kontraktu oraz akceptacji Zamawiającego; 

16. Przekazywanie do realizacji dokumentacji projektowych zleconych w innej formie niż 

wskazanych w ppkt. 15, niniejszego paragrafu niezależnie od przyczyn konieczności ich 

wykonania, po wcześniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez 

Inżyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiającego; 

17. Weryfikacji dokumentacji projektowej i Specyfikacji (SIWZ i STWiORB), w celu sprawdzenia 

wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację opracowań; 

18.  Weryfikacji kompletności z punktu widzenia realizacji całości Robót dokumentów, pozwoleń i 

rysunków, za dostarczenie, których odpowiedzialny jest Zamawiający; 

19. Wskazania problemów mogących powstać w trakcie realizacji Robót i ewentualnych roszczeń 

Wykonawcy Robót wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji (SIWZ i STWIORB) 

oraz proponowania zmian i niezbędnych działań, mających na celu rozwiązanie 

zidentyfikowanych problemów; 

20. Koordynacji prac projektowych Wykonawcy Robót, w zakresie: 

a) rozwiązań projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów na styku z innymi 

inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi, 

b) ewentualnych uzgodnień z zarządcami dróg w przypadku przebudowy lub budowy dróg w 

ramach Kontraktu, 

c) uzgodnień Wykonawcy Robót w zakresie dokumentacji i Robót prowadzonych na styku 

projektów. 

Obowiązki niniejsze obowiązują również przy wystąpieniu Zadań dodatkowych.  

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inżynier Kontraktu 

przedstawi w Raportach miesięcznych.  

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nadzorować prowadzenie Nadzoru Autorskiego, weryfikować 

i akceptować działania projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.  



    

Dokumenty Wykonawcy Robót skierowane do realizacji Inżynier Kontraktu zobowiązany jest opatrzyć 

pieczęcią „Do realizacji” wraz z podpisem Koordynatora Zespołu nadzoru inwestorskiego bądź osoby 

przez niego upoważnionej. 

VI. Obowiązki z zakresie dokonywania odbiorów: 
1. Dokonywania odbiorów prac projektowych, Robót i dokumentacji powykonawczej łącznie ze 

sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Umową na Roboty; 

2. Dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z 

Umową na Roboty.  

W przypadku, gdy elementy konstrukcji stalowych lub prefabrykaty obiektów inżynieryjnych 

lub rozjazdy lub inne elementy konstrukcyjne są dostarczane na miejsce wbudowania  

w całości lub w częściach dostosowanych do możliwości transowych Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany oddelegować inspektora z danej branży w celu dokonania obioru u producenta 

danego elementu konstrukcyjnego w każdym przypadku, gdy będzie to konieczne;  

3. Dokonywania odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorów eksploatacyjnych, końcowych 

i ostatecznych, z udziałem oraz w uzgodnieniu z użytkownikiem, a także Zamawiającym; 

Na życzenie Zamawiającego uprawniona osoba z Zespołu Inżyniera lub Koordynatora 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, pełni funkcję przewodniczącego komisji odbiorowych; 

4. Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawców Robót dokumentów odpowiadających 

wymaganiom Prawa budowlanego i/lub Warunków Kontraktu.  

5. Weryfikacji przygotowanych dla Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania  pozwolenia na 

użytkowanie; 

6. Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedoróbek 

w stosunku do zapisów realizowanego Kontraktu; 

7. Weryfikacja poprawności przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów 

potwierdzających zgodność podsystemów strukturalnych z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi interoperacyjności;  

8. Wystawiania w uzgodnieniu z Zamawiającym Świadectw Przejęcia dla Wykonawców Robót; 

9. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru eksploatacyjnego, końcowego i ostatecznego (po usunięciu zgłoszonych 

wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów; 

10. Dokonania końcowego rozliczenia Kontraktu oraz opracowania sprawozdań - Raportów 

końcowych. 

11. W razie konieczności geodezyjny zespół Inżyniera Kontraktu dokona pomiarów kontrolnych we 

wskazanych przez członków komisji odbiorowej miejscach. 



    

VII. Inżynier Kontraktu w zakresie rozliczenia Kontraktu jest zobowiązany w szczególności do: 

1. Zarządzania rzeczowo-finansowego, w szczególności kompleksowej obsługi Kontraktu  

w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym przed przystąpieniem do pierwszego rozliczenia Wykonawcy 

Robót; 

2. Kompletowania dokumentów dotyczących płatności dla Wykonawcy Robót; 

3. Sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę Robót oraz wystawiania 

Przejściowych Świadectw Płatności zawierających kwotę płatności należną Wykonawcy 

Robót. Jeżeli rozliczenia będą składane przez Wykonawcę Robót częściej niż raz w miesiącu 

dokonanie sprawdzenia tych rozliczeń i wystawienie dla każdego z nich Przejściowego 

Świadectwa Płatności.  

4. Potwierdzania Kontraktowej wartości zrealizowanych Robót i sporządzonych 

Dokumentów Wykonawcy Robót oraz wypełniania innych obowiązków określonych 

w Umowie; 

5. Potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót, dokonywania 

wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania 

środkami publicznymi; 

6. Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia od Umowy na Roboty 

wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie dotychczas 

Wykonanych Robót i wyłonienie nowego Wykonawcy Robót, w szczególności:  

a) weryfikacji w terenie wykonanych Robót budowlanych, a niezgłoszonych przez 

Wykonawcę Robót do odbioru lub nieodebranych przez Inżyniera Kontraktu, 

b) wykazania różnicy wynikającej z Robót faktycznie wykonanych, a wykazanych 

w ostatnim PŚP, 

c) inwentaryzacji materiałów składowanych na Placu budowy albo terenie lub magazynie 

uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu wraz z  podaniem ich 

lokalizacji oraz geodezyjnymi pomiarami kontrolnymi w zakresie materiałów sypkich, 

d) opracowanie zakresu Robót pozostałych do wykonania niezbędnego do opracowania 

PFU lub SIWZ na wyłonienie nowego Wykonawcy Robót,  

e) przekazania Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji będących 

w posiadaniu Inżyniera Kontraktu niezbędnych do uwzględnienia w nowych 

materiałach przetargowych na wyłonienie nowego Wykonawcy Robót, 

f) czynnego udziału w przygotowaniu materiałów przetargowych w celu wyłonienia 

nowego Wykonawcy Robót; 

7. Prowadzania bieżącego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej końcowej 

wartości Kontraktu; 



    

8. Monitorowania rozliczenia kwoty warunkowej ustanowionej w Umowie na Roboty wraz  

z ewidencjonowaniem wszystkich dokumentów służących do jej rozliczenia (o ile kwota 

warunkowa występuje); 

9. Comiesięcznego sporządzania dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia 

nakładów na wybudowane i przebudowane środki trwałe oraz do wystawienia 

dokumentów OT pozwalających na dokonanie zmian w ewidencji środków trwałych 

Zamawiającego; 

10. Określenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu wskaźników rzeczowo - 

finansowych realizacji Umowy zgodnych z decyzją o dofinansowanie Projektu (lub 

określonych w innych dokumentach Projektu); 

11. Egzekwowania i sporządzania na rzecz Instytucji Finansujących przedsięwzięcie pełnej 

dokumentacji prac wykonanych i planowanych do realizacji w ramach zawartych umów 

i dostarczanie jej w odpowiednich terminach umożliwiających pozyskanie środków 

finansowych; 

12. Wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z należnościami 

Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców Wykonawcy Robót, w przypadku gdyby 

należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę Robót uregulowane w terminie; 

13. Prowadzenia rejestru Podwykonawców Wykonawcy Robót oraz działań kontrolnych 

i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy Robót w zakresie wskazanym w Warunkach 

Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność 

wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy Robót zgodnie 

z Kontraktem oraz przepisami prawa, a w szczególności wartość, termin i zakres rzeczowy 

wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy Robót; 

14. Przyjmowania i weryfikowania kompletności i terminowości wniosków, o których mowa 

w  ust. 13 oraz przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu wyłącznie wniosków 

zgodnych z Warunkami Kontraktu i przepisami prawa. Inżynier Kontraktu ma obowiązek 

niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informację o każdym przypadku wykonywania 

Robót przez niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy Robót wykonującego prace na 

Kontrakcie; 

15. Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją 

nienależytego lub nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy na Roboty przez 

Wykonawcę Robót. Informacja o zagrożeniu nieterminowego wykonania zobowiązań 

umownych przez Wykonawcę Robót winna być przekazana Zamawiającemu niezwłocznie 

po powzięciu takiej informacji; 

16. Przygotowania propozycji wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar 

umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań 

umownych oraz współdziałania z Zamawiającym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od 

Wykonawcy Robót; 



    

17. Formułowania wniosków, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł podjąć decyzje 

w zakresie rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 

Roboty i kwot zatrzymanych; 

18. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyjmowania na stan i wydawania do zabudowy 

materiałów budowlanych i urządzeń; 

VIII. Inżynier Kontraktu w zakresie analizy postępu Robót i nadzoru nad Robotami jest zobowiązany 
w szczególności do:  

1. Egzekwowania HRF; 

2. Weryfikacji i zatwierdzania HRF z uwzględnieniem wszystkich założeń wynikających 

z Umów na Roboty oraz niniejszą Umową, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe: 

a) Czy harmonogram jest zgodny z wymogami Zamawiającego?; 

b) Czy harmonogram jest wystarczająco szczegółowy i pozwala na odpowiednie 

monitorowanie postępu Robót?; 

c) Czy zadania w harmonogramie są odpowiednio powiązane w tym uwzględniają 

zaplanowane zamknięcia torowe?; 

d) Czy harmonogram uwzględnia kamienie milowe z umowy z Wykonawcą Robót?; 

e) Czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych jest 

wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym  

w Kontrakcie?; 

f) Czy HRF dla Robót zawiera ścieżkę krytyczną?; 

g) Czy HRF jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód?; 

h) Czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami Kontraktu, prawidłowa pod względem 

technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi 

Wykonawcami?; 

i) Czy Wykonawcy Robót przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia 

możliwości prowadzenia Robót wynikające z wymagań STWiORB (np.: prowadzenie 

Robót w niskich temperaturach) oraz zapisów decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach?; 

j) Czy jest przewidziany wystarczający czas na mobilizację i opuszczenie Placu budowy?; 

k) Czy HRF zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia 

czynności odbiorowych uwzględniających wszystkie czynności niezbędne do 

przeprowadzenia prawidłowego odbioru w tym testy, badania, itp.?; 

l) Czy HRF zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia 

czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje 

administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym?; 



    

3. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do akceptowania HRF, który przekracza wynikający 

z Umowy na Roboty termin realizacji Kontraktu i kwotę Kontraktową; 

4. Zapewnienia w trakcie wszelkich odbiorów eksploatacyjnych, częściowych i końcowych 

obecności właściwych Inspektorów nadzoru danych branż, których dotyczy odbiór;  

5. Egzekwowania od Wykonawcy Robót uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji 

niezbędnej do opracowania Regulaminów technicznych stacji oraz wsparcie 

Zamawiającego w tworzeniu Regulaminów technicznych stacji;  

6. Nadzór nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku uszkodzenia różnego 

rodzaju instalacji. Inżynier Kontraktu ma obowiązek koordynacji działań Wykonawcy Robót 

w celu szybkiego usunięcia awarii; 

7. Dokonywania inspekcji Placu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji pod 

kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i Specyfikacjami (SIWZ 

i STWiORB) oraz zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

8. Weryfikacji wszystkich wykonanych przez Wykonawców Robót w czasie realizacji Umowy, 

Dokumentów Wykonawcy Robót, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

9. Bieżącej weryfikacji Dokumentów Wykonawcy Robót oraz raportowania działań Inżynier 

Kontraktu w tym zakresie w Raporcie miesięcznym; 

10. Monitorowania postępu Robót zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym HRF 

i informowania Zamawiającego o przypadkach, gdy postęp Robót nie przebiega według 

HRF, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF wraz ze 

wskazaniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty oraz 

wskazaniem wszystkich środków, które Inżynier Kontraktu zamierza podjąć względem 

Wykonawcy Robót w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji; 

11. Identyfikacji zagrożeń dotyczących realizacji Umów na Roboty w zakresie czasu na 

ukończenie wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na Roboty, 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i jakości Robót; 

12. Przeprowadzania codziennej inspekcji na Placu budowy stwierdzającej stan realizacji Robót 

i sporządzania notatek z wizji lokalnej; 

13. Informowania Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i barierach 

inwestycyjnych wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na 

Roboty oraz informowania o podejmowanych przez Wykonawcę Robót działaniach 

zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia; 

14. Ustalania i określania stopnia zaawansowania Robót w stosunku do HRF i potwierdzania 

zakończenia części (etapów) lub całości Robót. Wystawiania odpowiednich Świadectw 

Płatności rozliczających odebrane już Roboty; 



    

15. Wydawania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcom Robót poleceń podjęcia 

odpowiednich kroków dla zapewnienia wymaganego postępu Robót; 

16. Egzekwowania od Wykonawcy Robót właściwego zabezpieczenia Placu budowy przed 

dostępem osób postronnych, w szczególności do obiektów, na które wymagane jest 

pozwolenie na użytkowanie, dopóki takie pozwolenie nie zostanie wydane; 

17. Przedkładania propozycji zmian/aktualizacji, w szczególności w ramach planowania 

okresowego i rocznego harmonogramu zamknięć torowych w ramach Zadania 

inwestycyjnego. 

 

 


