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UMOWA NR RU-_____________________________ 

 

zawarta w dniu _____________________________r. w Poznaniu 

 

pomiędzy 

 

Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,  

 

w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 

61-831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 

302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 

reprezentowana przez: 

_____________________________ - _____________________________ 

_____________________________ - _____________________________ 

zwanymi w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

 

a 

____________________________________ z siedzibą w ___________ przy 

ul. ____________, zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, 

__ Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 

_______________ PLN, NIP ____________________, REGON __________________ 

reprezentowaną przez: 

_______________________ - _______________________ 

/ 

_______________________ z siedzibą w _______________________ przy ul. 

_______________________, zarejestrowaną pod numerem _______________________ w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

w _______________________, Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o 

kapitale zakładowym _______________________ pln; NIP _______________________, 

REGON _______________________ 

reprezentowaną przez: 

_______________________ - _______________________ 

zwanym w dalszej treści Umowy: „Inżynierem Kontraktu”, 

łącznie zwanych dalej: „Stronami”, a z osobna „Stroną” 

 

Zważywszy, że 

1. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa 

w imieniu i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta 
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Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do 

wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 

udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań 

inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, przekazanego przez Zarząd Dróg 

Miejskich – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych 

na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (dalej jako: „Dysponent”). 

2. Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program 

Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad. 

3. Inżynier Kontraktu został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.; dalej jako „PZP”. 

Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej jako „Umowa”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania usługę pełnienia 

obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego 

przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kładki pieszo-rowerowej 

nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz 

Chwaliszewem” (dalej jako „Inwestycja" lub „Zadanie Inwestycyjne"). 

2. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności obowiązki Inżyniera Kontraktu, są 

następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami 

udzielonymi przez Zamawiającego oraz załącznikami, w tym w szczególności 

Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej „SWZ”), 

2) Dokumentacja przetargowa Zamawiającego udostępniona w ramach przetargu dla 

wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, 

3) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia [_____] roku wraz z załącznikami 

które znajdują się w posiadaniu Stron. 

3. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 2. 

powyżej obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych 

dokumentów, Inżynier Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę 

uzupełniających się obowiązków Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek 

wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających ww. z dokumentów, 

Zamawiający wskaże sposób działania. 

4. Realizacja Zadania Inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie umowy (dalej jako 

„Kontrakt Główny”), którą Zamawiający zawrze z wykonawcą prac projektowych oraz 

robót budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego (dalej jako: „Wykonawca Kontraktu 

Głównego”). Pojęciom pisanym wielką literą w Umowie nadaje się znaczenie 

odpowiednie do zdefiniowanego w Kontrakcie Głównym. 
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5. O terminie zawarcia umowy z Wykonawcą Kontraktu Głównego Zamawiający 

poinformuje Inżyniera Kontraktu.  

6. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię Kontraktu Głównego. 

7. Inżynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa 

obowiązującego w momencie realizacji Umowy, w tym w szczególności dotyczące 

elektromobilności.  

8. O ile w Kontrakcie Głównym mowa jest o obowiązkach lub czynnościach Inżyniera 

Kontraktu, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać te obowiązki lub zadania w 

terminach tam wskazanych, a w razie ich braku - w terminach, o których mowa w 

niniejszej Umowie, a w razie ich braku - w terminach umożliwiających zrealizowanie 

Zadania Inwestycyjnego w założonych terminach.  

9. Integralnym składnikiem Umowy określającym szczegółowy zakres i sposób realizacji 

Przedmiotu Umowy w zakresie technicznym będzie Dokumentacja Projektowa 

opracowana przez Wykonawcę Kontraktu Głównego i zatwierdzona przez Inżyniera 

Kontraktu zgodnie z postanowieniami Kontraktu Głównego. 

10. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Inżynierowi Kontraktu będą wykonywane przez 

niego bez zbędnej zwłoki. Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, 

informacji będą według wyboru Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw 

załatwiane tego samego dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach 

przedpołudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych realizowane, zgodnie z 

terminami ustalonymi z Zamawiającym bądź w terminach określonych w Umowie.  

11. Przy realizacji czynności Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uwzględnić wymagania 

gestorów, w tym w szczególności dotyczące powiadomień, wymogów technicznych 

i procedur odbiorowych. 

12. W przypadkach, w których Kontrakt Główny wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 

Kontraktu Głównego określonych dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera 

Kontraktu albo oświadczenia Inżyniera Kontraktu o akceptacji określonych dokumentów, 

osoba umocowana przez Inżyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty 

dodając adnotację „akceptuję”. 

 

§ 2. 

WARUNKI OGÓLNE 
1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest 

otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania 

Inwestycyjnego wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji 

kosztów budowy i eksploatacji, zapobieżenia powstaniu wszelkich szkód, w tym w 

zakresie utrzymania i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia Inwestycyjnego 

oraz na obszarze oddziaływania nadzorowanych robót budowlanych. 

2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków 

Stron ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru 

nad przygotowaniem i realizacją Zadania Inwestycyjnego. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, 

w szczególności do:  
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1) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania Inwestycyjnego przy 

uwzględnieniu założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie 

z przepisami prawa, otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją, zmianami 

podjętymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy 

zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, 

2) monitoringu kosztów Inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości wykonywanych robót 

budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania Inwestycyjnego w ramach 

określonego wynagrodzenia Wykonawcy Kontraktu Głównego, 

3) nadzorowania ścisłego wykonywania przez Wykonawcę Kontraktu Głównego jego 

obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia 

realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

4) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 

nad zaprojektowaniem i wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego, nadzoru nad 

czynnościami Wykonawcy w zakresie badań archeologicznych oraz nadzoru 

środowiskowego.  

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian w 

wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania 

Inwestycyjnego decyzji, wyborem jednego z wariantów (w przypadku istnienia kilku 

możliwych rozwiązań danej kwestii) oraz rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące 

przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, 

decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą 

publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za 

wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania 

Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i 

współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich 

pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji na temat 

przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych 

środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji 

samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. 

Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może 

nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 

Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym 

zakresu informacji, które mają zastać udzielone podmiotom trzecim. Inżynier Kontraktu 

jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań 

organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności poprzez 

dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 

kompetentnych osób. 

7. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody 

jego pracy, wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna, bądź jej rezultaty nie 

naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. Jednocześnie w przypadku 
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skierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, 

Inżynier Kontraktu oświadcza, że ponosi odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń osób 

trzecich oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych 

roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego ( w 

tym również w przypadku zasądzenia od Zamawiającego przedmiotowych roszczeń), do 

zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich 

związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, w tym 

koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, administracyjnego, ugodowego lub 

egzekucyjnego. 

8. W przypadku sporu mającego związek z Zadaniem Inwestycyjnym, na żądanie 

Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania 

wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych 

w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego (nie dłużej niż w terminie 7 dni roboczych), 

a także nieodpłatnego wsparcia Zamawiającego podczas tego sporu m.in. poprzez 

przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczących przygotowania i realizacji 

Zadania Inwestycyjnego oraz udział w rozprawach przez sądami lub innymi organami. 

9. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej 

realizacji Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku 

z realizacją Umowy. 

10. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu Umowy, w tym terminów 

Kontraktu Głównego lub zawieszenia wykonania robót wymagają pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

11. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 

podejmowanymi przez ewentualnych innych wykonawców na terenie realizowanego 

Zadania Inwestycyjnego, w szczególności usuwania skutków wypadków lub awarii na 

terenie realizowanego Zadania Inwestycyjnego oraz podczas prac, których 

wykonywanie może powodować uszkodzenia drzew i innej zieleni. 

 

§ 3. 

ETAPY REALIZACJI 
 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków 

Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, nadzoru 

archeologicznego oraz nadzoru merytorycznego, w tym technicznego nad realizacją 

Kontraktu Głównego (obejmującego dokumentację Wykonawcy Kontraktu Głównego), 

wykonywania zadań związanych z administrowaniem realizacją Kontraktu Głównego 

oraz innych czynności wskazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją 

Umowy oraz Kontraktu Głównego . 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane zgodnie z podziałem na etapy, 

określonym w Kontrakcie Głównym. 

3. W ramach czynności określonych w ust. 1, powyżej Inżynier Kontraktu jest zobowiązany 

w szczególności do: 
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1) w zakresie prac przygotowawczych i projektowych (etap I): 

a) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu raportu otwarcia, w którym Inżynier 

Kontraktu dodatkowo przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją 

Zamawiającego oraz wymogami Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program 

Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad). 

b) Ustalenia z Wykonawcą Kontraktu Głównego zasad obiegu informacji, wzorów 

dokumentów oraz innych kwestii niezbędnych dla realizacji Kontraktu Głównego, 

w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Kontraktu Głównego. W razie powstania 

konieczności opracowania dodatkowych procedur lub wzorów dokumentów 

Inżynier Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedurę lub wzór w terminie 

do 10 dni roboczych od dnia powstania takiej konieczności.  

c) Prowadzenia z Wykonawcą Kontraktu Głównego bieżących konsultacji oraz 

uzgadniania z Wykonawcą Kontraktu Głównego zakresu przygotowywanych 

opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych (w razie konieczności 

z udziałem Zespołu Nadzoru Autorskiego). 

d) Weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 

prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla Zadania 

Inwestycyjnego, pod względem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, że 

uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają wymogom 

wynikającym z obowiązujących przepisów, pisemne poinformowanie 

Zamawiającego o tym fakcie w terminie do 7 dni kalendarzowych, wraz z 

przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postępowania, celem 

dostosowania prawa do dysponowania nieruchomościami do wymogów 

obowiązującego prawa. 

e) Weryfikacji i zatwierdzania przedłożonych projektów dokumentacji projektowej 

oraz innych materiałów, w tym wydawania Wykonawcy Kontraktu Głównego 

poleceń w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub uszczegółowienia, w przypadku 

ich niezgodności z Kontraktem Głównym lub w razie innych uwarunkowań 

wynikających z decyzji Zamawiającego. 

f) Weryfikacji Projektu Budowlanego, w tym zgłoszenia ewentualnych uwag 

i zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji. Uwagi i zastrzeżenia winny 

zostać przekazane Zamawiającemu. Następnie, w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania Inżynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i 

zastrzeżenia winny zostać przekazane przez Inżyniera Kontraktu Wykonawcy 

Kontraktu Głównego, po ich pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Przed 

upływem tego terminu Inżynier Kontraktu może na piśmie potwierdzić Wykonawcy 

Kontraktu Głównego, za zgodą Zamawiającego, brak uwag i zastrzeżeń. 

Procedura opisana w niniejszym punkcie oraz punktach c) i e) powyżej znajduje 

analogiczne zastosowanie do Projektów Wykonawczych i Technicznych, 

STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowań technicznych 

Wykonawcy Kontraktu Głównego.  
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g) Opiniowania w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi 

projektów organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej. 

h) Proponowania alternatywnych rozwiązań technicznych służących optymalizacji 

czasowej oraz kosztowej realizacji Inwestycji. 

i) Weryfikacji i zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Terenu dla Inwestycji, 

przedstawionego przez Wykonawcę Kontraktu Głównego, pod kątem jego 

zgodności z PFU w terminie do 10 dni roboczych od dnia jego przedłożenia 

Inżynierowi Kontraktu. 

j) Uczestniczenia w procedurach odbiorowych w zakresie Dokumentacji Projektowej 

i Wykonawczej zgodnie z postanowieniami Kontraktu Głównego. 

k) Weryfikacji kompletności i poprawności złożonych przez Wykonawcę Kontraktu 

Głównego dokumentów Wykonawcy Kontraktu Głównego, niewymienionych 

powyżej.  

l) Przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez 

Wykonawcę Kontraktu Głównego zmian dotyczących HRF  przedstawionych 

w Raporcie o Postępie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia Raportu. 

m) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego 

nad prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich wymaganych branżach 

i specjalnościach niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego. 

n) organizowania oraz przewodniczenia, cotygodniowym naradom koordynacyjnym 

dotyczącym całego Kontraktu (ostateczna częstotliwość do ustalania z 

Zamawiającym). Narada koordynacyjna odbywa się z udziałem członków zespołu 

Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy Kontraktu Głównego, Zamawiającego oraz 

innych zaproszonych osób, poinformowania pisemnie (dopuszcza się formę 

elektroniczną) nie później niż w terminie 5 dni roboczych poprzedzających naradę 

koordynacyjną uczestników narady koordynacyjnej o planowanym miejscu, dacie 

i godzinie rozpoczęcia narady koordynacyjnej oraz w razie potrzeby  

przedstawienia jej programu, sporządzania protokołów z narady koordynacyjnej 

lub innych spotkań i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Kontraktu 

Głównego w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie 

(Zamawiający oczekuje sporządzania notatek na bieżąco w formie wyświetlanej 

notatki na rzutniku/udostępnionym ekranie i uzgadniania ostatecznych zapisów 

oraz ustaleń bezpośrednio na naradach), 

o) Weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych 

dokumentów wymaganych od Wykonawcy Kontraktu Głównego i formułowanie 

ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i 

autentyczności, 

p) Doradztwo w przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania 

przetargowego na wybór Wykonawcy Kontraktu Głównego poprzez:   

i. świadczenie czynności doradczych dla Zamawiającego w sprawie oceny 

warunków stawianych przyszłym wykonawcom w zakresie doświadczenia, 
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kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania Kontraktu 

Głównego, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności;   

ii. merytoryczna pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców,   

iii. udział w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) W zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i pracami 

powiązanymi (etap II): 

a) Opracowania protokołu przekazania terenu budowy, oraz określenia zakresu 

i formy dokumentacji zdjęciowej terenu Inwestycji i przyległych do granicy terenu 

budowy (wraz z uwzględnieniem dróg dojazdowych dla pojazdów budowy), którą 

Wykonawca Kontraktu Głównego winien przekazać przed przekazaniem mu 

terenu budowy. 

b) Przekazania Wykonawcy Kontraktu Głównego terenu budowy wraz 

z opiniowaniem i zatwierdzeniem kompletu dokumentów, które Wykonawca 

Kontraktu Głównego powinien dostarczyć Inżynierowi Kontraktu przed 

przekazaniem terenu budowy oraz uczestniczenia w procedurze przekazania 

Wykonawcy Kontraktu Głównego terenu budowy. Inżynier Kontraktu określi 

szczegółowy katalog prac, które Wykonawca Kontraktu Głównego winien wykonać 

celem rozpoczęcia robót budowlanych, oraz harmonogram dostarczania 

dokumentów niezbędnych dla przekazania Wykonawcy Kontraktu Głównego 

terenu budowy, który ustalony zostanie wspólnie z Zamawiającym oraz 

Wykonawcą Kontraktu Głównego.  

c) Pisemnego uzgodnienia z Wykonawcą Kontraktu Głównego, po wykonaniu 

dokumentacji projektowej, a przed rozpoczęciem robót ostatecznego zakresu 

rzeczowego przypisanego do poszczególnych pozycji TER, w tym określenia 

wytycznych dla wykonania przedmiotowej dokumentacji. Inżynier Kontraktu zajmie 

stanowisko w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania rzeczonego 

dokumentu od Wykonawcy Kontraktu Głównego. Powyższe zasady znajdują 

zastosowanie również w zakresie uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu zasad 

wystawiania i opisywania poszczególnych faktur.  

d) Weryfikacji dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawcę 

Kontraktu Głównego pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, 

w tym sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowości wykonania usługi, dostawy lub 

roboty budowlanej stanowiących podstawę wystawionej faktury oraz 

zamieszczenia na fakturze podziału nakładów ponoszonych na realizację Zadania 

Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 

oraz na koszty z nią niepowiązane. Inżynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie 

informacji o podziale nakładów i docelowym użytkowniku zgodnie z informacjami 

przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania Inwestycyjnego, 

a także przekazuje na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych 

zaktualizowany i zweryfikowany plan płatności uwzględniający planowane wydatki 

związane z rzeczową realizacją i nadzorem. Ponadto, Inżynier Kontraktu dokona 

weryfikacji i ostatecznego zatwierdzenia wykonanych usług i robót budowlanych 

przez Wykonawcę Kontraktu Głównego oraz przygotuje wszelkie niezbędne 
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informacje, dokumenty, zestawienia rozliczeń itp., które będą oczekiwane przez 

interesariuszy w Inwestycji (jednostki miejskie, gestorzy sieci etc.). 

e) Weryfikacja i opiniowanie Harmonogramu Zadania Inwestycyjnego oraz jego 

kolejnych aktualizacji w terminie do 5 dni od dnia jego przedłożenia przez 

Wykonawcę Kontraktu Głównego z uwzględnieniem wymogów umowy o 

dofinansowanie ze środków „Polskiego Ładu”; 

f) Przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez 

Wykonawcę Kontraktu Głównego zmian dotyczących HRF (w rozumieniu umowy 

z Wykonawcą Kontraktu Głównego) przedstawionych w Raporcie o Postępie Prac 

w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Raportu. 

g) Uzgodnienia z Wykonawcą Kontraktu Głównego standardu w jakim ma on 

utrzymywać ciągi ruchu pieszych przebiegające przez teren budowy. Zamawiający 

zastrzega możliwość zmiany uzgodnień między Wykonawcą Kontraktu Głównego 

i Inżynierem Kontraktu. 

h) Kontroli utrzymania przez Wykonawcę Kontraktu Głównego w stanie 

niepogorszonym budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, w tym 

również utrzymania niepogorszonej czystości fasad budynków i terenów 

sąsiadujących z terenem budowy. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub 

nienależytego wykonywana obowiązków w tym zakresie przez Wykonawcę 

Kontraktu Głównego, Inżynier Kontraktu wyznaczy Wykonawcy Kontraktu 

Głównego termin na usunięcie stwierdzonych naruszeń, a po bezskutecznym 

upływie w/w terminu sporządzi dla Zamawiającego rekomendację w zakresie 

zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy Kontraktu 

Głównego.  

i) Wydawania rekomendacji dla zmian w personelu Wykonawcy Kontraktu 

Głównego. 

j) Przygotowywania kompletu dokumentacji niezbędnej dla złożenia wniosku 

o wydanie Dziennika Budowy (oraz jego kolejnych tomów) oraz złożenia wniosku 

o wydanie Dziennika Budowy (działając w imieniu Zamawiającego na podstawie 

pełnomocnictwa). 

k) Sporządzenia i złożenia w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

l) Przekazania Wykonawcy Kontraktu Głównego Dziennika Budowy. 

m) Kontroli poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 

geodezyjną. Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % pomiarów 

geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby geodezyjne 

Wykonawcy Kontraktu Głównego. 

n) Weryfikacji i zatwierdzania wniosków materiałowych Wykonawcy Kontraktu 

Głównego w terminie do 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu 

dokumentów. W przypadku odmowy akceptacji wniosku Inżynier Kontraktu wskaże 

przyczyny odmowy lub wezwie Wykonawcę Kontraktu Głównego do uzupełnienia 

dokumentów lub przedstawienia wyników badań.  
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o) Weryfikacji Programu Zapewnienia Jakości przygotowanego przez Wykonawcę 

Kontraktu Głównego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia 

oraz przekazania w w/w terminie Wykonawcy Kontraktu Głównego ewentualnych 

zastrzeżeń do przedmiotowego programu. 

p) Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej 

organizacji ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz maksymalnie 

sprawnej komunikacji na terenie budowy oraz ruchu publicznego. Na wezwanie 

Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przeprowadzenia 

bieżącego raportu COR uwzględniającego aktualnego stan terenu budowy. 

q) Kontroli należytego wykonywania przez Wykonawcę Kontraktu Głównego 

obowiązków w zakresie utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 

tymczasowych oraz organizacji ruchu. Każdorazowo w dniu wprowadzenia nowej 

organizacji ruchu, Inżynier zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji 

do Zamawiającego. Raporty wdrożenia COR będą zawierały przynajmniej 

następujące informacje: miejsce i data wdrożenia, zgodność z zatwierdzonym 

projektem COR, ewentualne nieprawidłowości, jakość wykonania (z 

uwzględnieniem weryfikacji uwag zgłoszonych na przejazdach próbnych i/lub 

uwag dotyczących oznakowania, nawierzchni etc.) prac oraz czytelną i wyraźną 

informację w zakresie bezpieczeństwa ruchu publicznego stwierdzającą czy 

Inżynier Kontraktu zatwierdza wprowadzone zmiany. 

r) Bieżącego analizowania i pisemnego rekomendowania Zamawiającemu wszelkich 

zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą 

okazać się niezbędne lub pożądane podczas albo po wykonaniu prac 

budowlanych. 

s) Określenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, szczegółowych wytycznych 

dotyczących sposobu sporządzenia tablic informacyjnych dotyczących Zadania 

Inwestycyjnego, określonych w Kontrakcie Głównym, ich lokalizacji w terenie oraz 

daty posadowienia.  

t) Monitorowania wyglądu i stanu technicznego tablic, określonych w lit. s) powyżej 

oraz wydawania Wykonawcy Kontraktu Głównego poleceń w zakresie ich 

utrzymania, co zostanie odzwierciedlone w sporządzonej dokumentacji 

fotograficznej oraz sporządzanych przez Inżyniera Kontraktu Raportach 

miesięcznych. 

u) Przekazywania Wykonawcy Kontraktu Głównego poleceń Zamawiającego. 

v) Reprezentowania Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych 

i finansowych w ramach realizacji Kontraktu Głównego, za wyjątkiem prawa do 

zaciągania zobowiązań finansowych oraz zobowiązań, których skutki mogą 

powodować powstanie zobowiązań finansowych.  

w) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego 

nad prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach 

i specjalnościach niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego. 

x) Wykonywania wszelkich niezbędnych czynności technicznych, administracyjnych 

i finansowych związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego, monitorowania 
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postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów określających 

rzeczywiste zaawansowanie robót w stosunku do zaplanowanych.  

y) Sporządzania bieżącej dokumentacji graficznej, filmowej i opisowej z realizacji 

Zadania Inwestycyjnego, przez cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego. 

Wymagany format wykonanej dokumentacji wskazany jest poniżej, 

z) Nadzorowania i potwierdzenia poprawności montażu na placu budowy przez 

Wykonawcę Kontraktu Głównego takiej ilości kamer, które umożliwią 

monitorowanie całego placu budowy. Dodatkowo Inżynier Kontraktu wskaże 

Wykonawcy Kontraktu Głównego miejsca do zamontowania co najmniej dwóch 

kamer do całodobowego monitoringu skrzyżowań ulic/punktów 

charakterystycznych (kamery dualne dzień/noc). Inżynier Kontraktu zobowiązany 

jest do sprawdzenia poprawności rejestrowania materiałów filmowych przez 

zamontowane kamery. Minimalnym oczekiwaniem Zamawiającego jest, aby 

materiały filmowe były wykonane, zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kącie 

widzenia 100O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega 

pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o 

rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; 

zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 Gb. 

aa) Zapewnienia codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru 

inwestorskiego na placu budowy. Dodatkowo zapewnienie stawienia się na placu 

budowy, w czasie nie dłuższym niż 3 h, członków zespołu Inżyniera Kontraktu 

wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą 

elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie. 

bb) Zapewnienia całotygodniowego pobytu zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu 

i pełnej dyspozycyjności jego zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na dobę. 

cc) Współpracy z projektantami w zakresie nadzorów autorskich, w szczególności 

skutecznego egzekwowania odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni kalendarzowe, chyba że z Zamawiającym uzgodniony zostanie 

inny termin. 

dd) Zapewnienia zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi 

wymaganiami wykonania robót, odpowiednimi standardami, normami 

i wymaganiami, w tym w szczególności określonymi w dokumentacji projektowej 

wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa. 

ee) Nadzoru nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 

ff) Kontroli nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom 

i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacji dokumentów 

przedstawionych przez Wykonawcę Kontraktu Głównego. 

gg) Podejmowania decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych 

sytuacjach. 

hh) Rozwiązywania bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Zadania 

Inwestycyjnego.  
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ii) Prowadzenia rejestrów oraz zarządzania dokumentacją projektową zamienną oraz 

dodatkową bądź dotyczącą robót podobnych. 

jj) Rzeczowego i finansowego rozliczania robót budowlanych realizowanych 

w ramach Zadania Inwestycyjnego. 

kk) Utrzymywania na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi 

uczestnikami procesu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym przekazywania 

bez zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub najpóźniej następnego dnia roboczego 

do godziny 9.00) spraw bieżących (w tym korespondencji) wszystkim stronom 

zaangażowanym w realizację Zadania Inwestycyjnego. 

ll) Kontroli i nadzoru nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

przepisów związanych z ochroną środowiska (w tym weryfikacji kompletowania 

przez Wykonawcę Kontraktu Głównego dokumentów potwierdzających wykonanie 

obowiązków w zakresie ochrony środowiska, w szczególności kart przekazania 

odpadów). 

mm) Zatwierdzania i kontrolowania jakości wykonywanych robót, wbudowanych 

materiałów, sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności 

z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.  

nn) Wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt dodatkowych badań jakości 

materiałów lub robót do wykonania przez Wykonawcę Kontraktu Głównego. 

Badania kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 15 % 

wszystkich badań jakie winien wykonać Wykonawca Kontraktu Głównego zgodnie 

ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostaną 

udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu zostaną przedstawione 

Zamawiającemu.  

oo) Zatwierdzania proponowanych metod i technologii wykonywania robót 

budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowanych przez 

Wykonawcę Kontraktu Głównego, w porozumieniu z Zamawiającym.  

pp) Kontrolowania zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, Umową 

i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.  

qq) Zatwierdzania w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych, 

dodatkowych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzorów autorskich. 

rr) Rzetelnego szacowania (w tym sporządzania kosztorysów inwestorskich zgodnie 

z obowiązującymi przepisami) i weryfikowania robót dodatkowych, zamiennych, 

zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez Wykonawcę Kontraktu 

Głównego. 

ss) Przedkładania Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian 

dotyczących wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji 

zmian.  

tt) Rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z 

obowiązującymi przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, 

zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez Wykonawcę Kontraktu 

Głównego, a także podstaw dla zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
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Kontraktu Głównego, na skutek zmiany poziomu wskaźników kwartalnych średnich 

cen robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów 

zakupu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa 

wielkopolskiego;  

uu) Kontrolowanie i monitorowanie wskaźników kwartalnych średnich cen robocizny, 

materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów zakupu 

publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa 

wielkopolskiego, w zakresie zaistnienia podstaw dla zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy Kontraktu Głównego;  

vv) Kontrolowanie i monitorowanie zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie: zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych; wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku 

akcyzowego, które wejdą w życie po zawarciu Umowy w zakresie zaistnienia 

podstaw dla zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Kontraktu Głównego; 

ww) Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania 

Inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim 

samym zakresie jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu; 

xx) Opiniowania oświadczeń/wystąpień Wykonawcy Kontraktu Głównego 

i rekomendowania Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót 

dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w 

tym szczegółowego uzasadniania konieczności wykonywania tych prac wraz 

z weryfikacją kosztów oraz wnioskowania do Zamawiającego o ich wykonanie 

w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.  

yy) Sprawowania nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki 

sam sposób jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  

zz) Sprawdzania ilości i jakości wykonywanych robót, organizowania i dokonywania 

odbiorów w zakresie szczegółowo określonym w Kontrakcie Głównym, w tym 

odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, Odbiorów Częściowych, 

Odbiorów Etapów, Odbioru Końcowego. Inżynier Kontraktu określi zakres 

dokumentów koniecznych do przekazania przez wykonawcę robót budowalnych 

dla poszczególnych rodzajów odbiorów. Przez organizowanie odbiorów Strony 

rozumieją podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego 

przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich 

dokumentów, w tym protokołów odbioru w porozumieniu z Zamawiającym. 

W przypadku, gdy prace objęte Kontraktem Głównym nie zostały wykonane bądź 

zostały wykonane nienależycie, niezgodnie z obowiązującym prawem, 
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dokumentacją projektową, zapisami Kontraktu Głównego bądź Umową, Inżynier 

Kontraktu nie może potwierdzić faktu ich wykonania.  

aaa) Kontroli w zakresie obecności na budowie innych, poza Wykonawcą  Kontraktu 

Głównego, osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych 

podwykonawców.  

bbb) Opiniowania w terminie do 5 dni projektów umów o podwykonawstwo 

przedstawianych przez Wykonawcę Kontraktu Głównego oraz w terminie 3 dni 

zawartych umów o podwykonawstwo. 

ccc) Kontroli zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych 

i podwykonawców, zgodnie z zawartym Kontraktem Głównym.  

ddd) Okresowego sprawdzania ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, 

gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót 

i formułowania ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, 

poprawności i autentyczności. Inżynier Kontraktu potwierdza realizację 

przedmiotowego obowiązku w treści Raportu miesięcznego. Na co najmniej 2 

miesiące przed upływem terminu ważności polis ubezpieczeniowych/ gwarancji 

Inżynier Kontraktu wezwie Wykonawcę Kontraktu Głównego do przedłożenia 

kolejnej polisy/ gwarancji. 

eee) Monitorowania realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych 

wydanych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

fff) Analizy ewentualnych roszczeń Wykonawcy Kontraktu Głównego pod względem 

technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie swego stanowiska 

w odniesieniu do roszczeń Wykonawcy Kontraktu Głównego oraz 

rekomendowanie Zamawiającemu sposobu potraktowania roszczeń, w 

szczególności w zakresie ich akceptacji lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich 

otrzymania.  

ggg) Identyfikowania potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy Kontraktu Głównego lub osób trzecich 

i niezwłocznego informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem 

propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 

hhh) Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktu Głównego, 

rekomendowania Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów 

realizacji Zadania Inwestycyjnego.  

iii) Analizowania wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 

budowlanego, w tym dokonywania oceny zasadności tych roszczeń i przekazania 

stanowiska Zamawiającemu.  

jjj) Wyjaśniania wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją 

Zadania Inwestycyjnego i Kontraktu Głównego, przygotowania wspólnie z 

Zamawiającym pisemnych wyjaśnień – jeśli taka konieczność zaistnieje. 

kkk) Sprawdzenia doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę 

Kontraktu Głównego w trakcie realizacji inwestycji. 
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lll) Codziennego wykonywania badań warunków atmosferycznych - pomiarów 

temperatur, siły wiatru i rodzaju opadów atmosferycznych i analizy ich nasilenia, 

na placu budowy w trakcie realizacji robót budowlanych. Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany do ich porównywania z pomiarami dokonanymi przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Pomiary będą 

wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00, a w przypadku, gdy prace będą 

prowadzone po godzinie 16.00 będzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o 

godzinie 18.00. Wyniki pomiarów będą dokumentowane w raporcie, który będzie 

dołączony do miesięcznego raportu Inżyniera Kontraktu. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do bieżącej weryfikacji raportów pogodowych. 

mmm) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania 

inwestycyjnego przez cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego, obrazującej stan 

i postęp robót budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie 

wszystkich elementów prac wykonanych przez Wykonawcę Kontraktu Głównego, 

w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 

RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o 

rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa 

niż 20 Strona 9 z 29 Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną 

wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w 

szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu 

GPS/GLONASS). Fotografie swoim zakresem obejmować mogą wyłącznie teren, 

na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów znajdujących się 

poza jego granicami. Okres przechowywania zdjęć przez Inżyniera Kontraktu 

będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu 

wykonania Kontraktu Głównego oraz udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu 

Głównego rękojmi bądź gwarancji jakości. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 

stosowania właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji 

przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

nnn) W ramach weryfikacji przygotowywanego przez Wykonawcę Kontraktu Głównego 

zestawienia zrealizowanych robót budowlanych - sprawdzenie poprawności 

rozbicia na poszczególne branże i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej 

wartości stanowiących część składową całkowitego kosztu robót budowlanych, 

wraz ze wskazaniem na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem 

VAT oraz na koszty z nią niepowiązane. Jeżeli przedmiotem odbioru  były również 

inne usługi m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też montażem, konieczne jest 

uwzględnienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inżynier kontraktu 

dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakładów i docelowym 
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użytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji Zadania Inwestycyjnego.   

ooo) Opiniowania w terminie 3 dni roboczych złożonej przez Wykonawcę Kontraktu 

Głównego faktury wraz z załącznikami. 

ppp) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robót budowlanych przedmiotu, co 

do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, podjęcia czynności, 

o których mowa w art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.).  

qqq) Ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę 

Kontraktu Głównego, w celu zapobieżenia wszelkim działaniom mogącym 

negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na 

terenie budowy lub w jego sąsiedztwie. W ramach powyższego obowiązku, 

Inżynier Kontraktu winien monitorować wszelkie czynności podejmowane przez 

Wykonawcę Kontraktu Głównego (lub innych uczestników procesu 

Inwestycyjnego) aby zapewnić ich zgodność z powszechnie obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności Ustawą o ochronie 

przyrody.   

rrr) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan 

drzew, krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych 

robót oraz w obszarze ich odziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem 

pozostałych obowiązków i uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo 

zobowiązany jest do obecności podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia 

dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia raportów opisujących stan 

poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie 

oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w szczególności, 

zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z określeniem 

wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do 

przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją 

fotograficzną w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport 

dotyczy. 

sss) Przeciwdziałanie i zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom, zniszczeniom lub 

pogorszeniu stanu zdrowotnego roślin zlokalizowanych na terenie Inwestycji lub w 

jej bliskiej okolicy, wynikłych na skutek prowadzonych robót budowlanych; 

ttt) Dokonanie oceny zwiększenia zakresu ochrony zieleni ze względu na stopień 

oddziaływania Inwestycji (zabezpieczenie dodatkowej zieleni nieujętej w 

programie ochrony zieleni, a zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie Inwestycji); 

uuu) Dokonywanie wyboru odpowiednich technologii i sposobu prowadzenie robót 

oszczędnych dla systemu korzeniowego drzew/krzewów; 

vvv) Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu robót w sąsiedztwie drzew z 

częstotliwością na każdą naradę budowy; 

www) Potwierdzanie prawidłowości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w sytuacji 

konieczności objęcia roślin uszkodzonych podczas prac pielęgnacją 

rehabilitacyjną; 
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xxx) Opiniowanie Raportów o Postępie Prac sporządzanego przez Wykonawcę 

Kontraktu Głównego; 

3) W zakresie czynności po zakończeniu robót budowlanych (etap III): 

a) Sporządzenie pisemnej informacji podsumowującej zrealizowane roboty 

budowlane wraz z opisem zakresu realizacji Zadania Inwestycyjnego oraz robót 

stanowiących najistotniejsze elementy Zadania Inwestycyjnego. Powyższa 

informacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu wraz z raportem 

miesięcznym za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca Kontraktu 

Głównego planuje zgłosić do odbioru wykonane roboty budowlane lub w odrębnym 

piśmie w terminie na 7 dni przed planowanym zgłoszeniem robót od odbioru. 

Zakres przedmiotowej informacji zostanie ustalony z Zamawiającym w toku 

realizacji Inwestycji.    

b) Weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez 

Wykonawcę Kontraktu Głównego i uczestnictwa w odbiorach przedmiotu 

Kontraktu Głównego. 

c) Dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych podczas odbioru przedmiotu Kontraktu Głównego. 

d) Przygotowania w terminie do 30 dni od dokonania właściwego odbioru dla 

potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, 

OT i książki obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu 

z Zamawiającym oraz Dysponentem.  

e) Uzgodnienie z Wykonawcą schematu OT oraz weryfikacja zestawienia 

rozliczonych środków trwałych i przypisania składników wytworzonego majątku 

dla wszystkich partnerów projektu; struktura podziału na potrzeby OT powinna 

uwzględniać przekazanie przebudowywanej infrastruktury do Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, a także 

wymagania Zamawiającego. 

f) Weryfikacji i potwierdzenia kompletności i poprawności dokumentów, które 

Wykonawca Kontraktu Głównego zamierza złożyć przy zawiadomieniu o 

zakończeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

g) Nadzoru nad procesem uzyskania przez Wykonawcę Kontraktu Głównego 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenie na użytkowanie 

Inwestycji, w tym kompletności i poprawności przygotowanej dokumentacji.  

h) Nadzoru nad procesem ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie prac 

punktów terenowych osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami w porozumieniu 

z GEOPOZ. 

i) Złożenia poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu 

końcowego” z prac Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie 

termin 30 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem może być 

zgłoszenie uwag pisemnych. 

j) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego jeżeli zachodzi taka konieczność 

właściwych organów zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów przez: 
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, zarządcę 

drogi, gestorów mediów oraz w zależności od typu odbieranego obiektu i 

wymogów określonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: 

Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki. 

4. Wszelkie czynności, określone w ust. 3 powyżej, są poglądowo przypisane przez 

Zamawiającego do poszczególnych etapów realizacji zadania. W przypadku gdy któreś 

z działań będzie odnosiło się do innego etapu realizacji, aniżeli Zamawiający wskazał 

powyżej, przyjmuje się, że leży to w obowiązkach Inżyniera Kontraktu. 

 

§ 4. 

TERMINY WYKONANIA 
1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia całkowitego 

rozliczenia Zadania Inwestycyjnego rozumianego jako zakończenie czynności, o których 

mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 Umowy. Do okresu tego nie wlicza się okresu gwarancji i rękojmi 

dla Inwestycji. 

2. Strony ustalają następujące terminy: 

1) rozpoczęcie świadczenia usług - niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy,  

2) planowane zakończenie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi 

– nie dłużej aniżeli do 920 dni od zawarcia Umowy. 

3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 3 

są następujące:  

1) Etap I - prace przygotowawcze:  

a) w terminie 14 dni od podpisania umowy, Inżynier Kontraktu złoży „Raport 

otwarcia”, w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją 

projektową posiadaną przez Zamawiającego oraz wniesie ewentualne uwagi do 

otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji 

opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowej posiadanej przez 

Zamawiającego pod względem ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, 

normami technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań 

materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów ponadto zapoznania 

się z wymogami Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji 

Strategicznych (wstępna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad),  

b) w terminie 21 dni od podpisania Umowy Inżynier Kontraktu sporządzi 

harmonogram rzeczowo – finansowy Zadania Inwestycyjnego,  

c) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji Inżynier 

Kontraktu dokona weryfikacji Projektu Budowlanego, w tym zgłoszenia 

ewentualnych uwag i zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem technicznym. Uwagi i 

zastrzeżenia winny zostać przekazane Zamawiającemu. Następnie, w terminie do 

30 dni kalendarzowych od dnia przekazania Inżynierowi Kontraktu dokumentacji, 

uwagi i zastrzeżenia winny zostać przekazane przez Inżyniera Kontraktu 

Wykonawcy Kontraktu Głównego, po ich pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego (po jego wyborze w postępowaniu przetargowym). Przed upływem 
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tego terminu Inżynier Kontraktu może na piśmie potwierdzić Wykonawcy Kontraktu 

Głównego, za zgodą Zamawiającego, brak uwag i zastrzeżeń. Procedura opisana 

w niniejszym punkcie znajduje analogiczne zastosowanie do Projektów 

Wykonawczych i Technicznych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych 

opracowań technicznych Wykonawcy Kontraktu Głównego.  

d) Inżynier Kontraktu weźmie udział w charakterze doradcy w pracach związanych z 

przeprowadzeniem przez Zamawiającego procedury wyboru Wykonawcy 

Kontraktu Głównego dla Zadania Inwestycyjnego, poprzez pomoc 

Zamawiającemu w ustaleniu warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót 

w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu 

wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności oraz 

merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców – odbywać 

się będzie na bieżąco, po przekazaniu Inżynierowi Kontraktu informacji pisemnej 

(fax, e-mail) przez Zamawiającego o konieczności podjęcia przedmiotowych 

czynności, Inżynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od 

skutecznego otrzymania informacji, przekaże swoją opinię Zamawiającemu, w 

powyższym zakresie.  

2) Okresy realizacji Etapów II i III – wynikać będą z terminów określonych w Kontrakcie 

Głównym, który Zamawiający podpisze z wybranym w postępowaniu przetargowym 

Wykonawcą Kontraktu Głównego,  

3) Realizacja II Etapu rozpocznie się od daty przekazania placu budowy Wykonawcy 

Kontraktu Głównego i trwać będzie do zakończenia robót budowlanych.  

4) Realizacja III Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać będzie do 

zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy 

ciąży na Inżynierze Kontraktu.  

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inżynier Kontraktu 

będzie zobowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a 

zmiana terminu będzie wiązać Strony od dnia powiadomienia Inżyniera Kontraktu o tym 

fakcie.  

5. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez 

dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 9 Umowy, w 

przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót 

budowlanych. 

6. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zrealizowania wszystkich 

czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy.  

 

§ 5. 

WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota 

____________________ zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę 

podatku VAT - 23% tj. ____________________ zł brutto (dalej jako „Wynagrodzenie 

Inżyniera Kontraktu”). 
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§ 6. 

SPOSÓB WYPŁATY WYNAGRODZENIA 
1. Płatność Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności 

związanych z pełnieniem swoich funkcji, nastąpi w dwóch częściach: 

1) do 30% Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu - płatne po zrealizowaniu przez 

Wykonawcę Kontraktu Głównego fundamentów (przedmiotowy zakres będzie 

szczegółowo opisany za pomocą TER w Kontrakcie Głównym), przy czym Inżynier 

Kontraktu będzie uprawniony do wystawienia faktury na podstawie zatwierdzonego 

Raportu otwarcia oraz zatwierdzonych wszystkich Raportów miesięcznych do 

momentu wykonania przez Wykonawcę Kontraktu Głównego robót wskazanych 

powyżej;  

2) do 100% Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu - płatne po należytym wykonaniu 

wszelkich obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz 

uzyskaniem przez Wykonawcę Kontraktu Głównego decyzji administracyjnych lub 

innych dokumentów pozwalających na użytkowanie Zadania Inwestycyjnego. 

2. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 

3. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne 

części wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich 

wykonania wynagrodzenia.  

4. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______, a właściwy 

dla niego jest następujący Urząd Skarbowy _______. Inżynier Kontraktu oświadcza, że 

jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek 

ten będzie zamieszczony na składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT”. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten 

będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Inżyniera Kontraktu oraz będzie 

znajdował się w  ww. wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez Inżyniera 

Kontraktu uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu 

wskazania przez Inżyniera Kontraktu prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, 

o czym Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmują, iż 

powyższe wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem 

rachunku rozliczeniowego przez Inżyniera Kontraktu bądź niezgodnością numeru 

rachunku bankowego z tym, który znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT” nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, 

a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Inżyniera Kontraktu z tego 

tytułu, jak również nie będzie to uprawniać Inżyniera Kontraktu do obciążenia 

Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

5. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi raportami, 

zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  
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6. Strony ustalają, że datą zapłaty danej faktury będzie data obciążenia rachunku 

bankowego Dysponenta.   

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji przedmiotu 

Umowy. W szczególności jakiekolwiek zmiany Wykonawcy Kontraktu Głównego oraz 

wydłużenie czasu realizacji Kontraktu Głównego nie uzasadnia podwyższenia 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogólne 

oraz koszty transportu. Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty ubezpieczenia, 

szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej oraz zapewnienia 

łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty niewymienione, a 

związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  

8. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez cały 

okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie 

wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 

9. Jeżeli umowa z Wykonawcą Kontraktu Głównego zostanie z jakichkolwiek przyczyn 

przedłużona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą 

kontynuowane w ramach nowej umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 

prowadzić nadzór nad dotychczasową lub nową umową z Wykonawcą Kontraktu 

Głównego w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Powyższe będzie miało 

miejsce nawet jeśli czas realizacji robót wynikający z dotychczasowego Kontraktu 

Głównego lub nowego Kontraktu Głównego będzie zmieniony w stosunku do czasu 

realizacji przerwanej umowy z Wykonawcą Kontraktu Głównego. Inżynier Kontraktu 

zobowiązany będzie do pełnienia swojej usługi w ramach umówionego w niniejszej 

Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbędny do wykonania całego zakresu 

usług będących przedmiotem niniejszej Umowy, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.  

10. Faktury będą płatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

wymaganymi Raportami. Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty 

należności, a za okres w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie 

będą przysługiwać odsetki od niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty 

zaczyna biec na nowo z momentem przekazania kompletu wymaganych załączników.  

11. Dane do wystawienia faktury: 

Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440 

12. Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 

Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. 

13. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 

zawierać następujące dane:  
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NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440 

GLN: 5907459620368 

14. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie 

faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 

§ 7. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest Kierownik Projektu: 

Imię: ____________________ 

 Nazwisko: ____________________ 

 tel. kom. ____________________ 

 fax. ____________________ 

 e-mail ____________________ 

 

2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że obowiązki Inspektorów nadzoru będą pełnić: 

1) Koordynator Zespołu nadzoru inwestorskiego (Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu): 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

nr członkostwa OIIB  ______________________________ 

2) zespół projektowy, w którego skład wchodzić będzie w szczególności: 

a) projektant branży drogowej: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

b) projektant branży mostowej: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 
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fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

c) projektant robót elektroenergetycznych: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

d) projektant robót sanitarnych: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

e) projektant branży robót teletechnicznych: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

f) projektant zieleni: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

3) zespół robót budowlanych: 

a) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej:  

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

b) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej:  

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
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tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

c) Inspektor nadzoru w specjalności elektroenergetycznej: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

d) Inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej:    

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 
 

e) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:   

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

f) Inspektor nadzoru w specjalności mostowej: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

g) Inspektor ds. zieleni: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

h) Specjalista ds. rozliczeń: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
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nr członkostwa OIIB  ________________________________ 
i) Specjalista ds. roszczeń: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

j) Inspektor Robót Antykorozyjnych: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

k) Inspektor Robót Geodezyjnych: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

l) Konsultant z tyt. doktora habilitowanego: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

m) Archeolog: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

3. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Personel Inżyniera Kontraktu 

powinien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam 

tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na 

terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika 

Budowy i dokonania stosownych wpisów. 
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4. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego 

w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 

Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody. 

5. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu 

personelu Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. 

6. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne 

uprawnienia przez cały okres trwania Umowy. 

7. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji z wyłączeniem funkcji koordynatora 

inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z funkcją inspektora nadzoru w specjalności 

drogowej lub mostowej.   

 

§ 8. 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i 

wysokościach: 

1) w razie nieterminowego wykonywania czynności wchodzących w skład Przedmiotu 

Umowy - w wysokości 0,2% Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu danej czynności, przy czym przez nieterminowe wykonywanie 

czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Strony uważają wykonywanie 

tych czynności po terminie wynikającym z Umowy bądź jeżeli nie wynika on z 

Umowy - wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej) przez 

Zamawiającego, 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu z przyczyn 

leżących po jego stronie nie przekazał terenu budowy w terminie określonym w 

Kontrakcie Głównym, Zamawiający naliczy karę umowną w 0,5% Wynagrodzenia 

Inżyniera Kontraktu, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową raportów, 

z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 

0,1% Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu 

zobowiązania do stałego nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac, które 

mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan zieleni lub polegających na 

prawidłowym zabezpieczeniu zieleni, w tym zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 3 

pkt 2 lit. qqq) oraz rrr) Umowy, karą umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia 

Inżyniera Kontraktu, za każde stwierdzone naruszenie,  

5) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogów 

wskazanych w §2 ust. 6 Umowy, karą umowną w wysokości 3% Wynagrodzenia 

Inżyniera Kontraktu, za każde stwierdzone naruszenie, 

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez 

Inżyniera Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, 
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Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia Inżyniera 

Kontraktu, 

7) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera 

Kontaktu w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów 

prawnych lub zapisów Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% 

Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, za każde naruszenie, 

8) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami 

niniejszej Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 1% Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, za każdy dzień 

zwłoki, 

9) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy 

zmianie jego terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% 

Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, za każdy dzień zwłoki, 

10) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 

439 ust. 5 ustawy PZP w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, za 

każde stwierdzone naruszenie. 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 

wynikających z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi 

Inżynierowi Kontraktu wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy, na co Inżynier Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną 

zgodę. 

3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, jak  

i naliczenia kar umownych po wykonaniu, upływie terminu na jaki została zawarta bądź 

rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu 

osiągną wartość 20% Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, Zamawiający będzie 

upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 

6 Umowy. 

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego, a łączna 

wysokość kar umownych, którymi może zostać obciążony Inżynier Kontraktu wynosi 

20% Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. W przypadku dokonania w trakcie realizacji 

Umowy, zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w stosunku do treści Oferty, 

niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 

 

§ 9. 

RAPORTY 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu:  

1) raport otwarcia (dalej jako „Raport otwarcia”), 

2) raporty miesięczne z postępu realizacji Umowy i Kontraktu Głównego 

(z uwzględnieniem zobowiązania do przedłożenia informacji podsumowującej 
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zakończenie realizacji robót budowlanych, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a 

Umowy) (dalej jako „Raporty miesięczne”), 

3) raporty wdrożeń COR, z każdą zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

prowadzenia prac w związku z Zadaniem Inwestycyjnym (szczegółowe 

wymagania znajdują się w §3 ust. 3 pkt 2  lit. q Umowy) (dalej jako „Raport wdrożeń 

COR”), 

4) raport końcowy z podsumowujący realizację Zadania Inwestycyjnego, (dalej jako 

„Raport końcowy”), 

dalej zwane łącznie jako „Raport”. 

2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 20 dnia każdego miesiąca, 

za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po 

miesiącu, w którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy 

należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót 

budowlanych objętych Kontraktem Głównym.  

3. Raporty należy składać w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nośniku 

w wersji elektronicznej (w formatach pdf. doc.), z tym zastrzeżeniem iż za wersję w 

formie pdf uznawać się będzie skan z widocznymi podpisami osób sporządzających 

raport. 

4. Zamawiający, w terminach określonych w ust. 5 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu 

o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Każdy 

Raport podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie:  

1) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia i miesięcznego, 

to Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  

2) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu końcowego to Raport 

będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień 

wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych 

czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące 

począwszy od dnia następnego po upływie 5 dni od daty powiadomienia. 

7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub Kontraktu Głównego zostanie 

zawieszone bądź niniejsza Umowa lub Kontrakt Główny zostanie rozwiązana – Inżynier 

Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego 

i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz Kontraktu Głównego wraz 

z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego robót 

budowlanych w ramach Kontraktu Głównego - w terminie 14 dni od momentu 

wskazanego powyżej. 

8. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do 

Umowy.  
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§ 10. 

DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu 

przed upływem terminu wykonania Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji umowy, wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację fotograficzną 

sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub 

wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym 

dokumentację fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera 

Kontraktu. Inżynier Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po 

jej wykonaniu osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać 

dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  

4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 

przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych 

w trakcie i w celu wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów 

i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla 

Zamawiającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Wszystkie składające się na wytworzoną przez Inżyniera Kontraktu dokumentację 

elementy, w szczególności takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje 

techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub 

materiały oraz inne utwory, w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części 

składowe (elementy) nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera Kontraktu w 

ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a całość autorskich 

praw majątkowych zostaje przeniesione na Zamawiającego na zasadach oraz w 

zakresie określonym w  § 15 Umowy z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) 

Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy. 

7. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy osobami 

trzecimi, za które ponosi jednak pełną odpowiedzialność jak za działania własne. 

Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania całego zakresu Umowy. 

Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia 

Inżyniera Kontraktu w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte 

wykonanie Umowy. Osoby, którym powierza się wykonanie części Umowy powinny 

legitymować się właściwymi uprawnieniami zawodowymi (branżowymi). Zamawiający 

uprawniony jest do weryfikowania tej okoliczności na każdym etapie realizacji Umowy. 
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§ 11. 

UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania 

ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie: 

milion pięćset tysięcy złotych) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej. 

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego 

terminu, Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera 

Kontraktu, które są wynikiem działania lub zaniechania działania w związku 

z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, niezbędnych do 

wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć 

dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia 

składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie 

obowiązywania Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić 

podstawę do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 

30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego, o powyższych okolicznościach. 

5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie 

z tytułu roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się 

Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań względem Zamawiającego. 

 

§ 12. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

stanowiącej 5 % Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu tj. _________________________ 

zł (słownie: _________________________ złotych) 

2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę 

zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 

1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminów wykonania usługi w 

ramach Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 

najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 

zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia o zapłatę zabezpieczenia w pełnej 

kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy. 

5. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod 
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warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania 

jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

7.  Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie 

wykonana, Wykonawca Kontraktu Głównego uzyskał decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikające z 

umów z Wykonawcą Kontraktu Głównego i podwykonawcami robót budowlanych.  

 

§ 13. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze 

skutkiem natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o poniższych 

okolicznościach: 

1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy 

Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez 

Zamawiającego, 

2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub 

Inżynier Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 

4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub 

bez zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym 

terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem 

do wyrównania zaniedbań,  

5) Inżynier Kontraktu nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co 

poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje 

się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez 

Zamawiającego z wezwaniem do wyrównania zaniedbań, 

6) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 

Zamawiającego, 

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa 

wpływającego na postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 

8) nastąpi brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający 

realizację Umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia 

Umowy przez Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
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4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Złożyć Raport, o którym mowa w § 9 ust. 7, 

2) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 

5. Niezależnie od powyższego, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany podjąć wszelkie 

możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania Umowy w zorganizowany 

i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia 

lub rozwiązania Umowy.  

6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera 

Kontraktu, jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera 

Kontraktu osiągną wartość 20% całkowitego Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. 

7. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych 

korzyści na skutek rozwiązania Umowy. 

8. Wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od 

odpowiedzialności za wyrządzone szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie 

wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar umownych przez Zamawiającego po 

rozwiązaniu Umowy jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od niej.  

9. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od 

Umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 14. 

ZMIANA UMOWY 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 

której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, jeżeli konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, jak również w okolicznościach, 

które dotyczą:  

1) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia 

lub jego części staje się bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu 

Umowy, odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia 

Inżyniera Kontraktu (wg zasady, iż wynagrodzenie winno odpowiadać 

uzasadnionemu nakładowi pracy Inżyniera Kontraktu),   

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 

Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie 

zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność 

modyfikacji przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 

odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inżyniera 

Kontraktu (wg zasady, iż wynagrodzenie winno odpowiadać uzasadnionemu 

nakładowi pracy Inżyniera Kontraktu), i w przypadku, jeśli wykonanie prac 

zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 

podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości prac 

zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub 
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terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w szczególności z 

uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego), 

3) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie 

wątpliwości treści Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne 

między Stronami – poprawienie oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie 

z wykładnią treści umowy,  

4) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona 

interesu Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana Umowy 

nie zmieniająca jej istoty i warunków, w szczególności w stosunku do okoliczności 

wyboru Inżyniera Kontraktu, 

5) terminu realizacji usług ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia 

pełnienia usług wliczonych w obowiązki i Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (§6 

ust. 9 Umowy) – okoliczność uzasadniająca zmianę Wynagrodzenia Inżyniera 

Kontraktu i terminu – w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy 

przedłużenia terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana 

terminu trwania Umowy wraz ze zmianą Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, 

zgodnie z zasadą, iż miesięczne wynagrodzenie w przedłużonym okresie realizacji 

Umowy (tj. w terminie ponad 6 miesięcy od zakończenia pierwotnego terminu 

trwania Umowy) powinno odpowiadać średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu 

Inżyniera Kontraktu z całego okresu trwania Umowy, w tym dodatkowego 6 

miesięcy pełnienia usług, o których mowa w §6 ust. 9 Umowy, 

6) terminu realizacji usług nie dłużej, niż przez dodatkowe 6 miesięcy przedłużenia 

pełnienia usług wliczonych w obowiązki i Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – 

okoliczność uzasadniająca obowiązkową zmianę terminu bez zmiany 

wynagrodzenia. 

7) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego 

niewykonania lub zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie 

Przedmiotu Umowy), gdy wykonanie niektórych usług okaże się zbędne, zmieniły 

się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych 

usług nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że 

zakres usług nie może ulec zmianie o więcej niż 20% zakresu Przedmiotu Umowy 

- odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu 

Umowy zmiana Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, a także zmiana terminów 

realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział Etapów 

Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie 

z zakresem przedmiotowym usług przewidzianych w poszczególnych etapach. 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 
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c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 

czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

– zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie czynności fakturowanych 

po wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu 

zmian stanu prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową 

kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Inżyniera Kontraktu) jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera 

Kontraktu. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 

wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu, o więcej niż 10% w stosunku do 

Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, okoliczność taką poczytywać się będzie jako 

istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do 

wypowiedzenia Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia 

informacji o powyższym fakcie. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inżynier Kontraktu 

będzie obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a 

zmiana terminu obowiązuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu 

pisemnej informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej 

uzasadnieniem.  

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 5 i następne poniżej - znajdują 

zastosowanie wyłącznie jeżeli termin planowanego zakończenia świadczenia usług 

Inżyniera Kontraktu przekracza 12 miesięcy.  

5. Wysokość wynagrodzenia całkowitego Inżyniera Kontraktu może ulec zmianie w 

przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia przekraczającej 1 % w 

stosunku do cen kosztów z dania składania oferty, wówczas wynagrodzenie ulegnie 

waloryzacji w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w 

Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski". Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia 

Inżyniera Kontraktu może nastąpić po upływie roku obowiązywania umowy - na pisemny 

wniosek Inżyniera Kontraktu, nie więcej niż o wskaźnik za rok ubiegły. 

6. Zmiana kosztów winna mieć bezpośredni wpływ na koszt wykonania zamówienia, co 

Inżynier Kontraktu winien wykazać w swoim wniosku o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia. 

7. Zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu może następować w cyklach rocznych, raz 

w danym roku.  

8. Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu cen wynikających z niniejszego wskaźnika, 

nie może przekroczyć limitu +5% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. 

Powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 
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9. Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie powyższymi 

postanowieniami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy podwykonawczej 

są usługi oraz okres obowiązywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 

miesięcy. 

 

§ 15. 

PRAWA AUTORSKIE 
1. W ramach Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych 

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, 

w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji 

Umowy. Wynagrodzenie  Inżyniera Kontraktu obejmuje również wynagrodzenie za 

przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów, 

2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych 

zezwoleń w tym zakresie, a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku 

do wszelkich opracowań Utworów, tj. wyraża zgodę na korzystanie, 

rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów a także na dokonywanie 

w nich zmian i modyfikacji, 

3) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 5 poniżej. 

2. Inżynier Kontraktu przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, 

dokumentacji i innych materiałów, przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje na 

zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworów (nabył je skutecznie 

w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te 

pozostają wolne od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo 

do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów. 

3. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Inżynier Kontraktu 

zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

roszczeń związanych z naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania 

i korzystania przez Zamawiającego z utworów lub ich opracowań. W zakresie 

niniejszego oświadczenia Inżynier Kontraktu ponosi względem Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą w szczególności szkodę bezpośrednią, 

koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz 

równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia 

roszczeń osób trzecich będących autorami utworów, dotyczących naruszenia praw do 

tych Utworów. Powyższe nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z obowiązku współdziałania z 

Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób trzecich 

dotyczących naruszenia praw do ww. Utworów. 
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4. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 

wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich 

majątkowych, do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności 

nieograniczonego prawa do: korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, 

wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporządzania ich opracowań oraz korzystania 

z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie 

korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi nie wymagało 

odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty 

odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie 

praw osobistych. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 

1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania 

odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny 

użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich 

w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w 

nich opisanych,  

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności 

dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 

przystosowań, czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

d) utrwalania Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 

w formie papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 

dyskach komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 

itd.), 

e) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz 

pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, 

wyświetlanie i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w 

szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by 

były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

f) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

g) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

w szczególności na nośnikach wskazanych powyżej, 
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h) wprowadzania Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  

w tym do Internetu, 

i) rozpowszechniania Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. 

w telewizji, w telefonii komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, 

wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach 

zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie,  

j) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

k) nadawania za pośrednictwem satelity, 

l) reemisji, 

m) wymiany nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 

n) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub we 

fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 

multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, 

w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i 

sposobów reklamy)i sponsoringu, 

o) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych  

i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

p) wprowadzania zmian, skrótów, 

q) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

r) wprowadzania Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 

dzierżawa, 

s) wykorzystywania Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 

koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 

publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności 

poprzez włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  instytucjom, 

osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 

przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających  

z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 

Zamawiającego, 

t) wykonania na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 

podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

u) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej. 

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

7. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał 

przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie 
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naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwór/Utwory przekaże Zamawiającemu w 

stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

8. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy 

Utwór/Utwory nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków 

chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu 

potwierdza również, przy tworzeniu Utworu/ów nie posłużył się elementami innych 

utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

9. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz 

prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie 

wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem 

postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane 

zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie 

określonym w ust. 1  powyżej. 

10. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby 

trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń 

wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw 

autorskich do Utworów stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, 

bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni 

Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej 

z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty 

sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców 

w związku z takimi roszczeniami. 

11. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w 

Umowie lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego 

licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej lub wad prawnych 

Utworów, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać 

uprawnień określonych w Umowie, Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób 

uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z 

Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do 

Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz 

udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony 

w Umowie. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera 

Kontraktu o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego 

przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 

dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 

§ 16. 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Strony zobowiązują się wspólnie do poddania ewentualnych sporów o roszczenia 
cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom 
lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu, w szczególności  przed Sądem 
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Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym 
mediatorem 
 

§ 17 

SIŁA WYŻSZA 
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli będzie to spowodowane 

okolicznościami Siły wyższej powstałymi po podpisaniu Umowy.  

2. Termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, które spełnia łącznie następujące 

przesłanki:  

1) jest niezależne od Stron;  

2) Strony nie mogły go przewidzieć przed zawarciem Umowy;  

3) nie można go było uniknąć ani mu zapobiec przy zachowaniu najwyższej 

profesjonalnej staranności,  

4) zdarzenie to lub jego skutek uniemożliwiają wykonanie postanowień Umowy.  

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio 

oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w 

szczególności: akty terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie, klęski żywiołowe 

jak powodzie i huragany. Strony przyjmują, że stan epidemii COVID-19, obowiązujący na 

dzień zawarcia Umowy nie stanowi przesłanki siły wyższej, o ile nie nastąpi istotna 

zmiana wpływu tego stanu na możliwość realizacji przez Inżyniera Kontraktu Umowy.  

4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej, podejmie niezbędne kroki w celu 

usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań, minimalizując skutki 

opóźnienia lub rozmiary szkody.  

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu jej niewykonania 

lub nienależytego wykonania, jeżeli będzie to wynikiem wyłącznie działania Siły wyższej, 

w szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od 

nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia Siły wyższej.  

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały okoliczności Siły wyższej mogące mieć wpływ 

na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na 

piśmie drugą Stronę, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności 

Siły wyższej, podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu 

trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy, stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

 

§ 18. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 
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rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 

1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 

Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 2 

do niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto 

Poznań, jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

4. W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, Strony 

dopuszczają możliwość kierowania korespondencji w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adresy e-mailowe Stron tj. ze strony 

Zamawiającego: e-mail:……………….., ze strony Inżyniera Kontraktu: e-

mail:………………... 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące. 

6. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw 

i obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod 

rygorem nieważności.  

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu, chyba że 

Umowa została zawarta w formie elektronicznej. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki: 

 

1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

2) Umowa o przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

ZAMAWIAJĄCY     INŻYNIER KONTRAKTU 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
ZAKRESY RAPORTÓW  

do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 
 

1.      Raport otwarcia 

Raport otwarcia winien zawierać minimum: 

a/ szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem 

wykonywania czynności, w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji posiadanej przez 

Zamawiającego; 

2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, 

uzgodnień mających wpływ na realizację Inwestycji; 

3) wizji lokalnej 

b/ Informację na temat składu zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum: 

- aktualnego składu osobowego – pod kątem zgodności z umową;  

c/ Informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi, w tym 

minimum: 

- miejsca funkcjonowania Biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych, 

miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji; 

d/  Listę ryzyk: 

- szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej realizacji 

inwestycji, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 

-      po wykonaniu wszystkich czynności określonych w punkcie a/ 

-    na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu 

informacji, danych lub okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację 

Inwestycji. 

 

2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 

a) tabele i szczegółowe opisy postępu prac Wykonawcy Kontraktu Głównego 

i ewentualnych podwykonawców, w tym w zakresie prac projektowych, zakupów, dostaw 

na teren budowy, budowy, montażu i prób; 

b) informacje w zakresie weryfikacji i zatwierdzania przedłożonych projektów 

dokumentacji projektowej oraz innych materiałów, w tym wykaz poleceń wydanych 

Wykonawcy Kontraktu Głównego w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub 

uszczegółowienia; 

c) informacje w zakresie weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych, 

STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowań technicznych Wykonawcy 

w tym zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń do w/w dokumentacji oraz ich 

uwzględnienia przez Wykonawcę Kontraktu Głównego;  

d) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące, 

zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 lit. mmm, wykonanie wszystkich elementów prac 
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wykonanych przez Wykonawcę Kontraktu Głównego, w szczególności robót zanikających 

lub ulegających zakryciu; 

e) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie 

budowy – nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 

f) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 

materiałów; 

g) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych Wykonawcy Kontraktu Głównego, 

zmieniających w istotny sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo 

wykonywanych robót;  

h) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 

środowiska; 

i) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 

Wykonawcę  Kontraktu Głównego; 

j) sprawozdanie z monitorowania wyglądu i stanu technicznego tablic informacyjnych; 

k) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które 

mogłyby zagrażać terminowemu ukończeniu Inwestycji zgodnie z HRF oraz kroki podjęte 

lub zamierzone dla pokonania opóźnień, 

l) informacja z pełnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian, 

m)  informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 lit. 

qqq) oraz rrr) Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną. 

3.      Raport wdrożenia COR 

Raport końcowy winien zawierać minimum: 

a) miejsce i data wdrożenia,  

b) zgodność z zatwierdzonym projektem COR, 

c) ewentualne nieprawidłowości,  

d) jakość wykonania (z uwzględnieniem weryfikacji uwag zgłoszonych na przejazdach 

próbnych i/lub uwag dotyczących oznakowania, nawierzchni etc.) prac  

e) czytelna i wyraźna informacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu publicznego 

stwierdzająca czy Inżynier odbiera wprowadzone zmiany. 

4.      Raport końcowy 

Raport końcowy winien zawierać minimum: 

a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą Kontraktu Głównego; 

b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

Kontraktu Głównego; 

c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych obiektu; 

d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia Umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu. 

e) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę Kontraktu 

Głównego; 

f) dokumentację fotograficzną obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 lit. mmm, 

dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych przez Wykonawcę Kontraktu 

Głównego, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
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g) oryginały dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 

materiałów; 

h) oryginały pozwoleń na użytkowanie Odcinków/ Części Odcinków; 

i) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie Inwestycyjnego celem 

przygotowania komunikatu dla mediów. 


