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UMOWA NR RU-

zawarta w dniu r. w Poznaniu

pomiedzy
Miastem Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2,
61-831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON
302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w przy
ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w ,
__Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym

PLN, NIP , REGON
reprezentowang przez:

/

z siedzibg w przy ul.
, Zzarejestrowang pod numerem W
rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sgd Rejonowy
w , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o
kapitale zaktadowym pin; NIP ,
REGON
reprezentowang przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”, a z osobna ,Strong”

Zwazywszy, ze

1. Spodtka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziata
w imieniu i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia Prezydenta Miasta
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Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadar powierzonych do
wykonania spotce Poznarnskie Inwestycje Migjskie sp. z o.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoéfce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drog
Miejskich — Dysponenta zadania i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych
na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

2. Projekt jest realizowany w ramach Rzgdowego Funduszu ,Polski tad” Program
Inwestycji Strategicznych. Wstepna promesa nr 01/2021/1447/PolskilLad.

3. Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z pézn. zm.; dalej jako ,PZP”.

Strony zawierajg niniejszg umowe, zwang dalej jako ,Umowa”, o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia

obowigzkoéw Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg ,,Budowa kfadki pieszo-rowerowej
nad rzeka Warta oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz
Chwaliszewem” (dalej jako ,Inwestycja" lub ,Zadanie Inwestycyjne").

2. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposob realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci obowigzki Inzyniera Kontraktu, sg
nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkédw Zamowienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci
Opisem Przedmiotu Zamowienia (dalej ,SWZ”),

2) Dokumentacja przetargowa Zamawiajgcego udostepniona w ramach przetargu dla
wykonawcy Zadania Inwestycyjnego,

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia | | roku wraz z zatgcznikami

ktére znajdujg sie w posiadaniu Stron.

3. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 2.
powyzej obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych
dokumentéw, Inzynier Kontraktu ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume
uzupetniajgcych sie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwoéci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajgcych ww. z dokumentow,
Zamawiajgcy wskaze sposob dziatania.

4. Realizacja Zadania Inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy (dalej jako
.Kontrakt Gtéwny”), ktérg Zamawiajgcy zawrze z wykonawcg prac projektowych oraz
robot budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego (dalej jako: ,Wykonawca Kontraktu
Gitéwnego”). Pojeciom pisanym wielkg literg w Umowie nadaje sie znaczenie
odpowiednie do zdefiniowanego w Kontrakcie Gtdwnym.
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O terminie zawarcia umowy z Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego Zamawiajgcy
poinformuje Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie Kontraktu Gtoéwnego.

Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzglednic wymogi prawa
obowigzujgcego w momencie realizacji Umowy, w tym w szczegolnosci dotyczace
elektromobilnosci.

O ile w Kontrakcie Gtéwnym mowa jest o obowigzkach lub czynnosciach Inzyniera
Kontraktu, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ te obowigzki lub zadania w
terminach tam wskazanych, a w razie ich braku - w terminach, o ktérych mowa w
niniejszej Umowie, a w razie ich braku - w terminach umozliwiajgcych zrealizowanie
Zadania Inwestycyjnego w zatozonych terminach.

Integralnym sktadnikiem Umowy okre$lajgcym szczegdtowy zakres i sposéb realizacji
Przedmiotu Umowy w zakresie technicznym bedzie Dokumentacja Projektowa
opracowana przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego i zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu zgodnie z postanowieniami Kontraktu Gtéwnego.

Obowigzki zlecone niniejszg Umowg Inzynierowi Kontraktu bedg wykonywane przez
niego bez zbednej zwtoki. Sprawy dotyczgce wydawania opinii, zalecen, rekomendacji,
informacji bedg wedtug wyboru Zamawiajgcego: w zakresie drobnych biezgcych spraw
zatatwiane tego samego dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach
przedpotudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych realizowane, zgodnie z
terminami ustalonymi z Zamawiajgcym badz w terminach okre$lonych w Umowie.

Przy realizacji czynnosci Inzynier Kontraktu zobowigzany jest uwzgledni¢ wymagania
gestorow, w tym w szczegoélnosci dotyczgce powiadomien, wymogdéw technicznych
i procedur odbiorowych.

W przypadkach, w ktérych Kontrakt Gtéwny wymaga przedstawienia przez Wykonawce
Kontraktu Gtéwnego okreslonych dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera
Kontraktu albo o$dwiadczenia Inzyniera Kontraktu o akceptacji okreslonych dokumentow,
osoba umocowana przez Inzyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty
dodajac adnotacje ,.akceptuje”.

§2
WARUNKI OGOLNE
Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiggniecie celu, jakim jest

otrzymanie przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania
Inwestycyjnego wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztow budowy i eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkdéd, w tym w
zakresie utrzymania i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia Inwestycyjnego
oraz na obszarze oddziatywania nadzorowanych robo6t budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw
Stron ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzgdzania i nadzoru
nad przygotowaniem i realizacjg Zadania Inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest,
w szczegolnosci do:
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1) dziatania w sposOb pozwalajgcy na realizacje Zadania Inwestycyjnego przy
uwzglednieniu zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie
Z przepisami prawa, otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami
podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiajgcym, a takze przy
zachowaniu najwyzszej profesjonalnej starannosci,

2) monitoringu kosztow Inwestycji tak, aby bez szkody dla jakosci wykonywanych robot
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania Inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia Wykonawcy Kontraktu Gtoéwnego,

3) nadzorowania $cistego wykonywania przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia
realizacji Zadania Inwestycyjnego,

4) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad zaprojektowaniem i wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego, nadzoru nad
czynnosciami Wykonawcy w zakresie badan archeologicznych oraz nadzoru
srodowiskowego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, zmian w
wykonywaniu zakresu robét okreslonych przez Zamawiajgcego.
W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania
Inwestycyjnego decyzji, wyborem jednego z wariantow (w przypadku istnienia kilku
mozliwych rozwigzan danej kwestii) oraz rozstrzyganiem sporow, o ile obowigzujgce
przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okazg sie wystarczajgce,
decydujgcy gtos bedzie miat Zamawiajgcy.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedag
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za
wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu prawidiowego wykonania
Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i
wspoOtpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich
pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji na temat
przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
srodkow przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizaciji
samorzagdowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnieh moze
nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajgcego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytah i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym
zakresu informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu
jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan
organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych osob.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody

jego pracy, wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie

naruszajg praw wtasnosci intelektualnej osob trzecich. Jednoczesnie w przypadku
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skierowania jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym,
Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu tych roszczen oséb
trzecich oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swoj koszt wszelkich uzasadnionych
roszczen osob trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego (w
tym réowniez w przypadku zasgdzenia od Zamawiajgcego przedmiotowych roszczen), do
zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich
zwigzanych z tym wydatkow, wigczajagc w to koszty postepowania sgdowego, w tym
koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego, administracyjnego, ugodowego lub
egzekucyjnego.

W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem Inwestycyjnym, na Zzadanie
Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania
wszelkich posiadanych dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych
w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego (nie dtuzej niz w terminie 7 dni roboczych),
a takze nieodptatnego wsparcia Zamawiajgcego podczas tego sporu m.in. poprzez
przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczgcych przygotowania i realizacji
Zadania Inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sgdami lub innymi organami.
Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzgdzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej
realizacji Umowy i bedg stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku
Z realizacjg Umowy.

Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczgce zmiany przedmiotu Umowy, w tym terminéw
Kontraktu Gtownego lub zawieszenia wykonania robot wymagajg pisemnej akceptaciji
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez ewentualnych innych wykonawcéw na terenie realizowanego
Zadania Inwestycyjnego, w szczegolnosci usuwania skutkéw wypadkow lub awarii na
terenie realizowanego Zadania Inwestycyjnego oraz podczas prac, ktorych
wykonywanie moze powodowaé uszkodzenia drzew i innej zieleni.

§ 3.
ETAPY REALIZACJI

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkow
Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, nadzoru
archeologicznego oraz nadzoru merytorycznego, w tym technicznego nad realizacjg
Kontraktu Gtéwnego (obejmujgcego dokumentacje Wykonawcy Kontraktu Gtdwnego),
wykonywania zadan zwigzanych z administrowaniem realizacjg Kontraktu Gtéwnego
oraz innych czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
Umowy oraz Kontraktu Gtéwnego .

Ustugi, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wykonywane zgodnie z podziatem na etapy,
okreslonym w Kontrakcie Gtownym.

W ramach czynnosci okre$lonych w ust. 1, powyzej Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
w szczegolnosci do:
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w zakresie prac przygotowawczych i projektowych (etap I):

Przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu raportu otwarcia, w ktéorym Inzynier
Kontraktu dodatkowo przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
Zamawiajgcego oraz wymogami Rzgdowego Funduszu ,Polski tad” Program
Inwestycji Strategicznych (wstepna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad).
Ustalenia z Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego zasad obiegu informacji, wzoréw
dokumentéw oraz innych kwestii niezbednych dla realizacji Kontraktu Gtéwnego,
w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Kontraktu Gtéwnego. W razie powstania
koniecznosci opracowania dodatkowych procedur lub wzoréw dokumentow
Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedure lub wzor w terminie
do 10 dni roboczych od dnia powstania takiej koniecznos$ci.

Prowadzenia z Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego biezgcych konsultacji oraz
uzgadniania z Wykonawcg Kontrakitu Gtéwnego zakresu przygotowywanych
opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych (w razie koniecznosci
Z udziatem Zespotu Nadzoru Autorskiego).

Weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla Zadania
Inwestycyjnego, pod wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze
uprawnienia Zamawiajgcego w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom
wynikajgcym z  obowigzujgcych  przepisdw, pisemne poinformowanie
Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie do 7 dni kalendarzowych, wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem
dostosowania prawa do dysponowania nieruchomosciami do wymogow
obowigzujgcego prawa.

Weryfikacji i zatwierdzania przedtozonych projektéw dokumentacji projektowe;j
oraz innych materiatbw, w tym wydawania Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego
poleceh w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegétowienia, w przypadku
ich niezgodnosci z Kontraktem Gitéwnym lub w razie innych uwarunkowan
wynikajgcych z decyzji Zamawiajgcego.

Weryfikacji Projektu Budowlanego, w tym zgloszenia ewentualnych uwag
i zastrzezen, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji. Uwagi i zastrzezenia winny
zostaé przekazane Zamawiajgcemu. Nastepnie, w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentac;ji, uwagi i
zastrzezenia winny zosta¢ przekazane przez Inzyniera Kontraktu Wykonawcy
Kontraktu Gtéwnego, po ich pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego. Przed
uptywem tego terminu Inzynier Kontraktu moze na pismie potwierdzi¢ Wykonawcy
Kontraktu Gtéwnego, za zgodg Zamawiajgcego, brak uwag i zastrzezen.
Procedura opisana w niniejszym punkcie oraz punktach c) i e) powyzej znajduje
analogiczne zastosowanie do Projektow Wykonawczych i Technicznych,
STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan technicznych
Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego.
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Opiniowania w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi
projektéw organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej.
Proponowania alternatywnych rozwigzan technicznych stuzgcych optymalizaciji
czasowej oraz kosztowej realizacji Inwestycji.
Weryfikacji i zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Terenu dla Inwestycji,
przedstawionego przez Wykonawce Kontraktu Gtownego, pod katem jego
zgodnosci z PFU w terminie do 10 dni roboczych od dnia jego przedtozenia
Inzynierowi Kontraktu.
Uczestniczenia w procedurach odbiorowych w zakresie Dokumentacji Projektowej
i Wykonawczej zgodnie z postanowieniami Kontraktu Gtéwnego.
Weryfikacji kompletnoéci i poprawnosci ztozonych przez Wykonawce Kontraktu
Gtéwnego dokumentéw Wykonawcy Kontraktu Gtownego, niewymienionych
powyzej.
Przedstawienia Zamawiajgcemu rekomendacji do proponowanych przez
Wykonawce Kontraktu Giéwnego zmian dotyczgcych HRF  przedstawionych
w Raporcie o Postepie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Raportu.
Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego
nad prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich wymaganych branzach
i specjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego.
organizowania oraz przewodniczenia, cotygodniowym naradom koordynacyjnym
dotyczgcym catego Kontraktu (ostateczna czestotliwo$s¢ do ustalania z
Zamawiajgcym). Narada koordynacyjna odbywa sie z udziatem czionkdéw zespotu
Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego, Zamawiajgcego oraz
innych zaproszonych oséb, poinformowania pisemnie (dopuszcza sie forme
elektroniczng) nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych poprzedzajgcych narade
koordynacyjng uczestnikow narady koordynacyjnej o planowanym miejscu, dacie
i godzinie rozpoczecia narady koordynacyjnej oraz w razie potrzeby
przedstawienia jej programu, sporzgadzania protokotéw z narady koordynacyjne;j
lub innych spotkan i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy Kontraktu
Gtéwnego w terminie 2 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyto sie spotkanie
(Zamawiajacy oczekuje sporzgdzania notatek na biezgco w formie wyswietlanej
notatki na rzutniku/udostepnionym ekranie i uzgadniania ostatecznych zapisow
oraz ustalen bezposrednio na naradach),
Weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych
dokumentéw wymaganych od Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego i formutowanie
ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i
autentycznosci,
Doradztwo w  przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego postepowania
przetargowego na wybér Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego poprzez:
I. Swiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajgcego w sprawie oceny
warunkéw stawianych przysztym wykonawcom w zakresie doswiadczenia,
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kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania Kontraktu
Gtownego, kryteriow oceny ofert oraz warunkéw ptatnosci;
ii. merytoryczna pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow,
iii. udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2) W zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i pracami

a)

b)

d)

powigzanymi (etap Il):

Opracowania protokotu przekazania terenu budowy, oraz okreslenia zakresu
i formy dokumentacji zdjeciowej terenu Inwestycji i przylegtych do granicy terenu
budowy (wraz z uwzglednieniem drég dojazdowych dla pojazdéw budowy), ktérg
Wykonawca Kontraktu Giéwnego winien przekaza¢ przed przekazaniem mu
terenu budowy.

Przekazania Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego terenu budowy wraz
Z opiniowaniem i zatwierdzeniem kompletu dokumentoéw, ktére Wykonawca
Kontraktu Gtéwnego powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed
przekazaniem terenu budowy oraz uczestniczenia w procedurze przekazania
Wykonawcy Kontraktu Giéwnego terenu budowy. Inzynier Kontraktu okresli
szczegotowy katalog prac, ktore Wykonawca Kontraktu Gtéwnego winien wykonaé
celem rozpoczecia robot budowlanych, oraz harmonogram dostarczania
dokumentéw niezbednych dla przekazania Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego
terenu budowy, ktory ustalony zostanie wspolnie z Zamawiajgcym oraz
Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego.

Pisemnego uzgodnienia z Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego, po wykonaniu
dokumentacji projektowej, a przed rozpoczeciem robdt ostatecznego zakresu
rzeczowego przypisanego do poszczegodlnych pozycji TER, w tym okres$lenia
wytycznych dla wykonania przedmiotowej dokumentaciji. Inzynier Kontraktu zajmie
stanowisko w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania rzeczonego
dokumentu od Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego. Powyzsze zasady znajdujg
zastosowanie rowniez w zakresie uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu zasad
wystawiania i opisywania poszczegolnych faktur.

Weryfikacji dokumentéw rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawce
Kontraktu Gtéwnego pod wzgledem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,
w tym sprawdzenia i potwierdzenia prawidtowosci wykonania ustugi, dostawy lub
roboty budowlanej stanowigcych podstawe wystawionej faktury oraz
zamieszczenia na fakturze podziatu naktadéw ponoszonych na realizacje Zadania
Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie
informacji o podziale naktadéw i docelowym uzytkowniku zgodnie z informacjami
przekazanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania Inwestycyjnego,
a takze przekazuje na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych
zaktualizowany i zweryfikowany plan ptatno$ci uwzgledniajgcy planowane wydatki
zwigzane z rzeczowg realizacjg i nadzorem. Ponadto, Inzynier Kontraktu dokona
weryfikacji i ostatecznego zatwierdzenia wykonanych ustug i rob6t budowlanych
przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego oraz przygotuje wszelkie niezbedne
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informacje, dokumenty, zestawienia rozliczen itp., ktére bedg oczekiwane przez
interesariuszy w Inwestycji (jednostki miejskie, gestorzy sieci etc.).

Weryfikacja i opiniowanie Harmonogramu Zadania Inwestycyjnego oraz jego
kolejnych aktualizacji w terminie do 5 dni od dnia jego przedfozenia przez
Wykonawce Kontraktu Giéwnego z uwzglednieniem wymogoéw umowy o
dofinansowanie ze srodkow ,Polskiego tadu”;

Przedstawienia Zamawiajgcemu rekomendacji do proponowanych przez
Wykonawce Kontraktu Giéwnego zmian dotyczgcych HRF (w rozumieniu umowy
z Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego) przedstawionych w Raporcie o Postepie Prac
w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Raportu.

Uzgodnienia z Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego standardu w jakim ma on
utrzymywac ciggi ruchu pieszych przebiegajace przez teren budowy. Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ zmiany uzgodnien miedzy Wykonawca Kontraktu Gtéwnego
i Inzynierem Kontraktu.

Kontroli utrzymania przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego w stanie
niepogorszonym budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy, w tym
réwniez utrzymania niepogorszonej czystodci fasad budynkéw i terendow
sgsiadujgcych z terenem budowy. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub
nienalezytego wykonywana obowigzkéw w tym zakresie przez Wykonawce
Kontraktu Gtéwnego, Inzynier Kontraktu wyznaczy Wykonawcy Kontraktu
Gtownego termin na usuniecie stwierdzonych naruszen, a po bezskutecznym
uptywie w/w terminu sporzadzi dla Zamawiajgcego rekomendacje w zakresie
Zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy Kontraktu
Gtéwnego.

Wydawania rekomendacji dla zmian w personelu Wykonawcy Kontraktu
Gtéwnego.

Przygotowywania kompletu dokumentacji niezbednej dla ziozenia wniosku
o wydanie Dziennika Budowy (oraz jego kolejnych tomoéw) oraz ztozenia wniosku
o0 wydanie Dziennika Budowy (dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
petnomocnictwa).

Sporzadzenia i zZtozenia w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych.

Przekazania Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego Dziennika Budowy.

Kontroli poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego.

Weryfikacji i zatwierdzania wnioskéw materiatowych Wykonawcy Kontraktu
Gtéwnego w terminie do 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu
dokumentéw. W przypadku odmowy akceptacji wniosku Inzynier Kontraktu wskaze
przyczyny odmowy lub wezwie Wykonawce Kontraktu Gtéwnego do uzupetnienia
dokumentdéw lub przedstawienia wynikéw badan.
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Weryfikacji Programu Zapewnienia Jakosci przygotowanego przez Wykonawce
Kontraktu Gtéwnego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia
oraz przekazania w w/w terminie Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego ewentualnych
zastrzezeh do przedmiotowego programu.

Kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz maksymalnie
sprawnej komunikacji na terenie budowy oraz ruchu publicznego. Na wezwanie
Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przeprowadzenia
biezgcego raportu COR uwzgledniajgcego aktualnego stan terenu budowy.
Kontroli nalezytego wykonywania przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego
obowigzkéw w zakresie utrzymania objazdow, przejazdow, przejsé i drég
tymczasowych oraz organizacji ruchu. Kazdorazowo w dniu wprowadzenia nowej
organizacji ruchu, Inzynier zobowigzany jest do przediozenia pisemnej informacji
do Zamawiajgcego. Raporty wdrozenia COR bedg zawieraty przynajmniej
nastepujgce informacje: miejsce i data wdrozenia, zgodnos¢ z zatwierdzonym
projektem COR, ewentualne nieprawidtowosci, jakos¢ wykonania (z
uwzglednieniem weryfikacji uwag zgtoszonych na przejazdach prébnych i/lub
uwag dotyczacych oznakowania, nawierzchni etc.) prac oraz czytelng i wyraznag
informacje w zakresie bezpieczenstwa ruchu publicznego stwierdzajgcg czy
Inzynier Kontraktu zatwierdza wprowadzone zmiany.

Biezacego analizowania i pisemnego rekomendowania Zamawiajgcemu wszelkich
zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogag
okazaC sie niezbedne Iub pozagdane podczas albo po wykonaniu prac
budowlanych.

Okre$lenia, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, szczegétowych wytycznych
dotyczacych sposobu sporzadzenia tablic informacyjnych dotyczacych Zadania
Inwestycyjnego, okreslonych w Kontrakcie Gtownym, ich lokalizacji w terenie oraz
daty posadowienia.

Monitorowania wygladu i stanu technicznego tablic, okre$lonych w lit. s) powyzej
oraz wydawania Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego polecen w zakresie ich
utrzymania, co zostanie odzwierciedlone w sporzadzonej dokumentaciji
fotograficznej oraz sporzadzanych przez Inzyniera Kontraktu Raportach
miesiecznych.

Przekazywania Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego polecen Zamawiajgcego.
Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i finansowych w ramach realizacji Kontraktu Gtdwnego, za wyjgtkiem prawa do
zaciggania zobowigzan finansowych oraz zobowigzan, ktorych skutki moga
powodowac¢ powstanie zobowigzan finansowych.

Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego
nad prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach
i specjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego.
Wykonywania wszelkich niezbednych czynnosci technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego, monitorowania

Strona 10 z 43



y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)
ff)

99)

hh)

POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

postepu prac, wigcznie ze sktadaniem okresowych raportow okreslajgcych
rzeczywiste zaawansowanie robot w stosunku do zaplanowanych.

Sporzgdzania biezgcej dokumentacji graficznej, filmowej i opisowej z realizacji
Zadania Inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania Inwestycyjnego.
Wymagany format wykonanej dokumentacji wskazany jest ponize;j,

Nadzorowania i potwierdzenia poprawnosci montazu na placu budowy przez
Wykonawce Kontraktu Gféwnego takiej ilosci kamer, ktére umozliwig
monitorowanie catego placu budowy. Dodatkowo Inzynier Kontraktu wskaze
Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego miejsca do zamontowania co najmniej dwoch
kamer do catodobowego monitoringu skrzyzowan ulic/punktéw
charakterystycznych (kamery dualne dziefi/noc). Inzynier Kontraktu zobowigzany
jest do sprawdzenia poprawno$ci rejestrowania materiatéw filmowych przez
zamontowane kamery. Minimalnym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest, aby
materialy flmowe byly wykonane, zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie
widzenia 10° oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega
pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujgcej filmy w formacie AVI o
rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720;
zapis na karcie SD o pojemnos$ci minimum 8 Gb.

Zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci osob petnigcych funkcje nadzoru
inwestorskiego na placu budowy. Dodatkowo zapewnienie stawienia sie na placu
budowy, w czasie nie dluzszym niz 3 h, cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu
wskazanych w wezwaniu Zamawiajgcego, przekazanym telefonicznie, pocztg
elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie.

Zapewnienia catotygodniowego pobytu zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu
i petnej dyspozycyjnosci jego zespotu — jesli bedzie taka koniecznosé 24h na dobe.
Wspotpracy z projektantami w zakresie nadzoréw autorskich, w szczegdlnosci
skutecznego egzekwowania odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe, chyba ze z Zamawiajgcym uzgodniony zostanie
inny termin.

Zapewnienia zgodnosci wykonanych robot z technicznymi i umownymi
wymaganiami  wykonania robot, odpowiednimi  standardami, normami
i wymaganiami, w tym w szczegoélnosci okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa.

Nadzoru nad klasyfikacjg materiatdéw z rozbiérki.

Kontroli nad przekazywaniem materiatow z rozbiorek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie  stosownych dokumentéw lub  weryfikacji dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego.

Podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci robot lub catosci w uzasadnionych
sytuacjach.

Rozwigzywania biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
Inwestycyjnego.
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Prowadzenia rejestréw oraz zarzgdzania dokumentacjg projektowg zamienng oraz
dodatkowg bgdz dotyczacg robot podobnych.

Rzeczowego i finansowego rozliczania robét budowlanych realizowanych
w ramach Zadania Inwestycyjnego.

Utrzymywania na biezgco fgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi
uczestnikami procesu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym przekazywania
bez zbednej zwioki (w tym samym dniu lub najpézniej nastepnego dnia roboczego
do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym korespondencji) wszystkim stronom
zaangazowanym w realizacje Zadania Inwestycyjnego.

Kontroli i nadzoru nad zgodnoscig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
przepisdw zwigzanych z ochrong srodowiska (w tym weryfikacji kompletowania
przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego dokumentéw potwierdzajacych wykonanie
obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska, w szczegolnosci kart przekazania
odpadow).

Zatwierdzania i kontrolowania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych
materiatdw, sposobu ich skladowania i przechowywania, a takze zgodnosci
Z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

Wykonywania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt dodatkowych badan jakosci
materiatéw lub robét do wykonania przez Wykonawce Kontrakiu Giéwnego.
Badania kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 %
wszystkich badan jakie winien wykona¢ Wykonawca Kontraktu Gtéwnego zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostang
udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang przedstawione
Zamawiajgcemu.

Zatwierdzania proponowanych metod i technologii wykonywania robét
budowlanych, wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowanych przez
Wykonawce Kontraktu Gtéwnego, w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Kontrolowania zgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg, Umowa
i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robot.

Zatwierdzania w porozumieniu z Zamawiajgcym projektdw zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoréw autorskich.
Rzetelnego szacowania (w tym sporzgdzania kosztoryséw inwestorskich zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowania robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez Wykonawce Kontraktu
Gtéwnego.

Przedktadania Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian
dotyczacych wartosci robot z dotgczong wilasng pisemng opinig nt. propozyciji
zmian.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzgdzanie kosztorysdw inwestorskich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez Wykonawce Kontraktu
Gtéwnego, a takze podstaw dla zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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Kontraktu Gtownego, na skutek zmiany poziomu wskaznikéw kwartalnych srednich
cen robocizny, materiatdéw, sprzetu, transportu, kosztow posrednich lub kosztéw
zakupu publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewdédztwa
wielkopolskiego;

Kontrolowanie i monitorowanie wskaznikow kwartalnych srednich cen robocizny,
materiatow, sprzetu, transportu, kosztéw posrednich lub kosztow zakupu
publikowanych w  wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
wielkopolskiego, w zakresie zaistnienia podstaw dla zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego;

Kontrolowanie i monitorowanie zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa w zakresie: zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne; zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych; wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace; zmiany wysokosci stawek podatku od towardow i ustug VAT oraz podatku
akcyzowego, ktére wejdg w zycie po zawarciu Umowy w zakresie zaistnienia
podstaw dla zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego;
Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
Inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim
samym zakresie jak w przypadku robo6t objetych zamowieniem podstawowym bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu;

Opiniowania  oswiadczen/wystgpien  Wykonawcy  Kontraktu  Gtéwnego
i reckomendowania Zamawiajgcemu sposobu oraz koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w
tym szczegolowego uzasadniania koniecznosci wykonywania tych prac wraz
z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowania do Zamawiajgcego o ich wykonanie
w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowania nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki
sam sposoéb jak w przypadku robét objetych zamdéwieniem podstawowym.

zz) Sprawdzania ilosci i jakosci wykonywanych robot, organizowania i dokonywania

odbioréw w zakresie szczeg6towo okreslonym w Kontrakcie Gtownym, w tym
odbiorow Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu, Odbioréw Czesciowych,
Odbiorow Etapow, Odbioru Koncowego. Inzynier Kontraktu okre$li zakres
dokumentéw koniecznych do przekazania przez wykonawce robot budowalnych
dla poszczegodlnych rodzajow odbiorow. Przez organizowanie odbioréw Strony
rozumiejg podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego
przeprowadzenia odbioréw, tgcznie z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich
dokumentéw, w tym protokotow odbioru w porozumieniu z Zamawiajgcym.
W przypadku, gdy prace objete Kontraktem Gtéwnym nie zostaty wykonane bgdz
zostaly wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujgcym prawem,
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dokumentacjg projektowg, zapisami Kontraktu Gtéwnego bgdz Umowa, Inzynier
Kontraktu nie moze potwierdzi¢ faktu ich wykonania.

Kontroli w zakresie obecnosci na budowie innych, poza Wykonawcg Kontraktu
Gtownego, oséb i podmiotow, w szczegdlnosci obecnoéci niezatwierdzonych
podwykonawcow.

Opiniowania w terminie do 5 dni projektéw umow o podwykonawstwo
przedstawianych przez Wykonawce Kontraktu Giéwnego oraz w terminie 3 dni
zawartych umow o podwykonawstwo.

Kontroli zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych
i podwykonawcow, zgodnie z zawartym Kontraktem Gtéwnym.

Okresowego sprawdzania waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét
i formutowania ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci,
poprawnosci i autentycznosci. Inzynier Kontraktu potwierdza realizacje
przedmiotowego obowigzku w tresci Raportu miesiecznego. Na co najmniej 2
miesigce przed uptywem terminu waznosci polis ubezpieczeniowych/ gwaranciji
Inzynier Kontraktu wezwie Wykonawce Kontraktu Gféwnego do przedtozenia
kolejnej polisy/ gwarancji.

Monitorowania realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych
wydanych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.

Analizy ewentualnych roszczen Wykonawcy Kontraktu Gtownego pod wzgledem
technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie swego stanowiska
w odniesieniu  do roszczen Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego oraz
rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu potraktowania roszczen, w
szczegolnosci w zakresie ich akceptacji lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich
otrzymania.

Identyfikowania potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych
roszczen ze strony Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego Ilub osoéb trzecich
i niezwlocznego informowania o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem
propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.

Wspétpracy z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien Kontraktu Gtéwnego,
rekomendowania Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie kosztow
realizacji Zadania Inwestycyjnego.

Analizowania wnioskéw i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikow procesu
budowlanego, w tym dokonywania oceny zasadnosci tych roszczen i przekazania
stanowiska Zamawiajgcemu.

Wyjasniania watpliwosci dotyczgcych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg
Zadania Inwestycyjnego i Kontraktu Gtéwnego, przygotowania wspélnie z
Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien — jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.
Sprawdzenia doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce
Kontraktu Gtéwnego w trakcie realizacji inwestycji.
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Codziennego wykonywania badan warunkéw atmosferycznych - pomiaréw
temperatur, sity wiatru i rodzaju opadéw atmosferycznych i analizy ich nasilenia,
na placu budowy w trakcie realizacji rob6t budowlanych. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany do ich poréwnywania z pomiarami dokonanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy. Pomiary bedag
wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00, a w przypadku, gdy prace beda
prowadzone po godzinie 16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o
godzinie 18.00. Wyniki pomiaréw bedg dokumentowane w raporcie, ktory bedzie
dotgczony do miesiecznego raportu Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do biezgcej weryfikacji raportow pogodowych.

mmm) Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania

nnn)

inwestycyjnego przez caty okres trwania Zadania Inwestycyjnego, obrazujgcej stan
i postep robét budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie
wszystkich elementéw prac wykonanych przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego,
w szczegolnosci robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (w formacie
RAWI/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o
rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza
niz 20 Strona 9 z 29 Mpx.). Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w
szczegoblnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu
GPS/GLONASS). Fotografie swoim zakresem obejmowaé mogg wytgcznie teren,
na ktérym prowadzone bedg prace i nie rejestrowaé obiektéw znajdujgcych sie
poza jego granicami. Okres przechowywania zdje¢ przez Inzyniera Kontraktu
bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen z tytutu
wykonania Kontraktu Gtéwnego oraz udzielonej przez Wykonawce Kontraktu
Gtéwnego rekojmi bgdz gwaranciji jakosci. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do
stosowania wtasciwych zasad i przepiséw dotyczgcych ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji
przebiegu realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych);

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego
zestawienia zrealizowanych robét budowlanych - sprawdzenie poprawnosci
rozbicia na poszczegdlne branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej
wartosci stanowigcych czes¢ sktadowg catkowitego kosztu robét budowlanych,
wraz ze wskazaniem na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem
VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli przedmiotem odbioru byty rowniez
inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez montazem, konieczne jest
uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inzynier kontraktu
dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
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uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji Zadania Inwestycyjnego.

Opiniowania w terminie 3 dni roboczych ztozonej przez Wykonawce Kontraktu
Gtéwnego faktury wraz z zatgcznikami.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robét budowlanych przedmiotu, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, podjecia czynnosci,
o ktérych mowa w art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z pézn. zm.).

Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce
Kontraktu Gtéwnego, w celu zapobiezenia wszelkim dziataniom moggcym
negatywnie oddziatywac¢ na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na
terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach powyzszego obowigzku,
Inzynier Kontraktu winien monitorowaé¢ wszelkie czynnosci podejmowane przez
Wykonawce Kontraktu Gtéwnego (lub innych uczestnikow procesu
Inwestycyjnego) aby zapewni¢ ich zgodnos¢ z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami w zakresie ochrony srodowiska, w szczegolnosci Ustawg o ochronie
przyrody.

W przypadku prac, ktére wptywajg lub mogg mie¢ niekorzystny wptyw na stan
drzew, krzewdw i innej zieleni znajdujgcej sie zarowno na terenie prowadzonych
robot oraz w obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem
pozostatych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z Umowy, dodatkowo
zobowigzany jest do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzgdzenia
dokumentacji fotograficznej oraz przedtozenia raportéw opisujgcych stan
poszczegoélnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie
oraz po zakonczeniu poszczegolnych robot, ze wskazaniem w szczegdlnosci,
zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. z okresleniem
wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdlnych i odrebnych raportow wraz z dokumentacjg
fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakohczenia robot, ktérych dany raport
dotyczy.

Przeciwdziatanie i zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom, zniszczeniom lub
pogorszeniu stanu zdrowotnego roslin zlokalizowanych na terenie Inwestycji lub w
jej bliskiej okolicy, wyniktych na skutek prowadzonych rob6t budowlanych;
Dokonanie oceny zwiekszenia zakresu ochrony zieleni ze wzgledu na stopien
oddziatywania Inwestycji (zabezpieczenie dodatkowej zieleni nieujetej w
programie ochrony zieleni, a zlokalizowanej w bliskim sgsiedztwie Inwestycji);
Dokonywanie wyboru odpowiednich technologii i sposobu prowadzenie robét
oszczednych dla systemu korzeniowego drzew/krzewdw;

Wykonywanie dokumentacji zdjeciowej z przebiegu robot w sgsiedztwie drzew z
czestotliwoscig na kazdag narade budowy;

www) Potwierdzanie prawidtowosci wykonania zabiegow pielegnacyjnych w sytuacji

koniecznosci objecia roslin uszkodzonych podczas prac pielegnacjg
rehabilitacyjna;
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xxxX) Opiniowanie Raportow o Postepie Prac sporzgdzanego przez Wykonawce

Kontraktu Gtéwnego;

3) W zakresie czynnosci po zakonczeniu robot budowlanych (etap IlI):

a)

b)

f)

9)

h)

)

Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujgcej zrealizowane roboty
budowlane wraz z opisem zakresu realizacji Zadania Inwestycyjnego oraz robot
stanowigcych najistotniejsze elementy Zadania Inwestycyjnego. Powyzsza
informacja powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z raportem
miesiecznym za miesigc poprzedzajgcy miesigc, w ktérym Wykonawca Kontraktu
Gtownego planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub w odrebnym
piSmie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robdt od odbioru.
Zakres przedmiotowej informacji zostanie ustalony z Zamawiajgcym w toku
realizacji Inwestycji.
Weryfikacji kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez
Wykonawce Kontraktu Gtownego i uczestnictwa w odbiorach przedmiotu
Kontraktu Gtéwnego.
Dokonania odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych podczas odbioru przedmiotu Kontraktu Gtéwnego.
Przygotowania w terminie do 30 dni od dokonania wtasciwego odbioru dla
potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzagdzenia dokumentéw PT,
OT i ksigzki obiektéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym oraz Dysponentem.
Uzgodnienie z Wykonawcg schematu OT oraz weryfikacja zestawienia
rozliczonych srodkéw trwatych i przypisania sktadnikow wytworzonego majatku
dla wszystkich partneréw projektu; struktura podziatu na potrzeby OT powinna
uwzglednia¢ przekazanie przebudowywanej infrastruktury do Wydziatu
Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania, a takze
wymagania Zamawiajgcego.
Weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw, ktére
Wykonawca Kontraktu Gtéwnego zamierza ziozyé przy zawiadomieniu o
zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Nadzoru nad procesem uzyskania przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego
wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie
Inwestycji, w tym kompletnosci i poprawnosci przygotowanej dokumentacji.
Nadzoru nad procesem ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie prac
punktow terenowych osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami w porozumieniu
z GEOPOZ.
Ztozenia poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu
koncowego” z prac Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie
termin 30 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem moze byc¢
zgtoszenie uwag pisemnych.
Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego jezeli zachodzi taka koniecznosé
wiasciwych organow zewnetrznych do przeprowadzenia odbiorow przez:
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzgdce
drogi, gestorow mediéw oraz w zaleznosci od typu odbieranego obiektu i
wymogow okreslonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach:
Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w
Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.
Wszelkie czynno$ci, okreslone w ust. 3 powyzej, sg pogladowo przypisane przez
Zamawiajgcego do poszczegolnych etapow realizacji zadania. W przypadku gdy ktéres
z dziatan bedzie odnosito sie do innego etapu realizacji, anizeli Zamawiajgcy wskazat
powyzej, przyjmuje sie, ze lezy to w obowigzkach Inzyniera Kontraktu.

§4.
TERMINY WYKONANIA
Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego

rozliczenia Zadania Inwestycyjnego rozumianego jako zakonczenie czynnosci, o ktérych

mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 Umowy. Do okresu tego nie wlicza sie okresu gwarancji i rekojmi

dla Inwestyciji.

Strony ustalajg nastepujgce terminy:

1) rozpoczecie swiadczenia ustug - niezwiocznie od dnia zawarcia Umowy,

2) planowane zakonczenie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi

— nie dtuzej anizeli do 920 dni od zawarcia Umowy.

Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3

sg nastepujace:

1) Etap I - prace przygotowawcze:

a) w terminie 14 dni od podpisania umowy, Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia”, w ktérym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowg posiadang przez Zamawiajgcego oraz wniesie ewentualne uwagi do
otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji
opracowan wchodzgcych w zakres dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajgcego pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami prawa budowlanego,
normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania proponowanych rozwigzan
materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztow ponadto zapoznania
sie z wymogami Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji
Strategicznych (wstepna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad),

b) w terminie 21 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu sporzgdzi
harmonogram rzeczowo — finansowy Zadania Inwestycyjnego,

c) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji Inzynier
Kontraktu dokona weryfikacji Projektu Budowlanego, w tym zgtoszenia
ewentualnych uwag i zastrzezen, wraz z uzasadnieniem technicznym. Uwagi i
zastrzezenia winny zostac przekazane Zamawiajgcemu. Nastepnie, w terminie do
30 dni kalendarzowych od dnia przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji,
uwagi i zastrzezenia winny zosta¢ przekazane przez Inzyniera Kontraktu
Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego, po ich pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego (po jego wyborze w postepowaniu przetargowym). Przed uptywem
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tego terminu Inzynier Kontraktu moze na pismie potwierdzi¢ Wykonawcy Kontraktu
Gtownego, za zgodg Zamawiajgcego, brak uwag i zastrzezen. Procedura opisana
w niniejszym punkcie znajduje analogiczne zastosowanie do Projektow
Wykonawczych i Technicznych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych
opracowan technicznych Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego.

d) Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradcy w pracach zwigzanych z
przeprowadzeniem przez Zamawiajgcego procedury wyboru Wykonawcy
Kontraktu Gléwnego dla Zadania Inwestycyjnego, poprzez pomoc
Zamawiajgcemu w ustaleniu warunkow stawianych przysztym wykonawcom robét
w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu
wykonania robot, kryteriow oceny ofert oraz warunkéw ptatnosci oraz
merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw — odbywaé
sie bedzie na biezgco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu informacji pisemnej
(fax, e-mail) przez Zamawiajgcego o koniecznoéci podjecia przedmiotowych
czynnosci, Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwéch dni od
skutecznego otrzymania informacji, przekaze swojg opinie Zamawiajgcemu, w
powyzszym zakresie.

2) Okresy realizacji Etapéw Il i lll — wynika¢ bedg z terminéw okreslonych w Kontrakcie
Gtownym, ktéry Zamawiajgcy podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym
Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego,

3) Realizacja Il Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy Wykonawcy
Kontraktu Gtéwnego i trwa¢ bedzie do zakoinczenia robét budowlanych.

4) Realizacja Ill Etapu nastgpi po zakonczeniu robo6t budowlanych i trwaé bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktorych wykonanie w ramach niniejszej Umowy
cigzy na Inzynierze Kontraktu.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inzynier Kontraktu

bedzie zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a

zmiana terminu bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym

fakcie.

Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przediuzeniu bez

dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 9 Umowy, w

przypadku gdy ponosi on odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot

budowlanych.

Za zakohczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zrealizowania wszystkich

czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

§5.
WYNAGRODZENIE LACZNE

Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota

zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke

podatku VAT - 23% tj. zt brutto (dalej jako ,Wynagrodzenie
Inzyniera Kontraktu”).
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§ 6.
SPOSOB WYPLATY WYNAGRODZENIA
Ptatnos¢ Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytulu wykonywania czynnosci

zwigzanych z petnieniem swoich funkcji, nastgpi w dwéch czesciach:

1) do 30% Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu - ptatne po zrealizowaniu przez
Wykonawce Kontraktu Gtéwnego fundamentdéw (przedmiotowy zakres bedzie
szczegotowo opisany za pomocg TER w Kontrakcie Gtéwnym), przy czym Inzynier
Kontraktu bedzie uprawniony do wystawienia faktury na podstawie zatwierdzonego
Raportu otwarcia oraz zatwierdzonych wszystkich Raportdw miesiecznych do
momentu wykonania przez Wykonawce Kontraktu Gtownego robdt wskazanych
powyzej;

2) do 100% Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu - ptatne po nalezytym wykonaniu
wszelkich obowigzkdéw cigzgcych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego decyzji administracyjnych lub
innych dokumentéw pozwalajgcych na uzytkowanie Zadania Inwestycyjnego.

Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie

prawidtowo wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegdlne

czesci wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujgcego z tytutu ich

wykonania wynagrodzenia.

Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wiasciwy

dla niego jest nastepujgcy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze

jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek
ten bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru

VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten

bedzie na dzieh pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera Kontraktu oraz bedzie

znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogéw przez Inzyniera

Kontraktu uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu

wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego,

0 czym Zamawiajgcy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmujg, iz

powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem

rachunku rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu bgdz niezgodnoscig numeru
rachunku bankowego z tym, ktéry znajduje sie w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru

VAT” nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajgcego warunkow Umowy,

a Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego

tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniaé Inzyniera Kontraktu do obcigzenia

Zamawiajgcego odsetkami ustawowymi za op6znienie w transakcjach handlowych.

Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego wykonanej czesci zamdwienia, potwierdzone odpowiednimi raportami,

zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposob okreslony w Umowie.

Strona 20 z 43



10.

11.

12.

13.

POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

Strony ustalajg, ze datg zapfaty danej faktury bedzie data obcigzenia rachunku
bankowego Dysponenta.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu
Umowy. W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany Wykonawcy Kontraktu Gtéwnego oraz
wydiuzenie czasu realizacji Kontraktu Gtéwnego nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 9 ponizej. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne
oraz koszty transportu. Koszty ogoélne zawierajg w szczegolnosci: koszty ubezpieczenia,
szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia
tacznosci (state tgcze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty niewymienione, a
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robét bedzie
wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust. 9 ponize;j.
Jezeli umowa z Wykonawcg Kontraktu Gidwnego zostanie z jakichkolwiek przyczyn
przedtuzona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedag
kontynuowane w ramach nowej umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie
prowadzi¢ nadzor nad dotychczasowg lub nowg umowg z Wykonawcg Kontraktu
Gtéwnego w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Powyzsze bedzie miato
miejsce nawet jesli czas realizacji robot wynikajgcy z dotychczasowego Kontraktu
Gtéwnego lub nowego Kontrakiu Gtéwnego bedzie zmieniony w stosunku do czasu
realizacji przerwanej umowy z Wykonawcag Kontraktu Giéwnego. Inzynier Kontraktu
zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach umdwionego w niniejszej
Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego zakresu
ustug bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, jednak nie dtuzej niz przez 6 miesiecy.
Faktury bedg ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
wymaganymi Raportami. Brak zatgcznikow bedzie powodem wstrzymania wypfaty
naleznosci, a za okres w ktérym bedg uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie
bedg przystugiwaé¢ odsetki od niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty
zaczyna biec na nowo z momentem przekazania kompletu wymaganych zatgcznikow.
Dane do wystawienia faktury:
Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawiong fakture nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. o.
Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
zawiera¢ nastepujgce dane:
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NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie
faktur elektronicznych na innych zasadach niz okredlone w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest Kierownik Projektu:

Imie:
Nazwisko:
tel. kom.
fax.

e-mail

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Inspektorow nadzoru bedg pemic:
1) Koordynator Zespotu nadzoru inwestorskiego (Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu):

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

2) zespot projektowy, w ktérego sktad wchodzi¢ bedzie w szczegdlnosci:
a) projektant branzy drogowej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

b) projektant branzy mostowe;j:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
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e-mail

nr cztonkostwa OIIB

C) projektant robot elektroenergetycznych:

Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

d) projektant robét sanitarnych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

e) projektant branzy robét teletechnicznych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

f) projektant zieleni:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

3) zespot robét budowlanych:

a)

Inspektor nadzoru w specjalnosci drogowej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

Inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarnej:

Imie

Nazwisko
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tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB
c¢) Inspektor nadzoru w specjalnosci elektroenergetycznej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB
d) Inspektor nadzoru w specjalnosci telekomunikacyjnej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

e) Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB
f) Inspektor nadzoru w specjalnosci mostowej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB
0) Inspektor ds. zieleni:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB
h) Specijalista ds. rozliczen:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
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nr cztonkostwa OIIB
i) Specjalista ds. roszczen:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB
1) Inspektor Robot Antykorozyjnych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB
k) Inspektor Robot Geodezyjnych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB
[) Konsultant z tyt. doktora habilitowanego:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB
m) Archeolog:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB
Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.). Personel Inzyniera Kontraktu
powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét i przebywac tam
tak dtugo, jak tego wymaga skutecznosé nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na
terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przeglgdu Dziennika

Budowy i dokonania stosownych wpisow.
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Inzynier Kontraktu nie moze wprowadza¢ zmian w skfadzie personelu wymienionego
wust. 2 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, ktéry moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktorejkolwiek z osob ze sktadu
personelu Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob.

Czlonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiadaé aktualne
uprawnienia przez caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza tgczenia funkcji z wylgczeniem funkcji koordynatora
inspektoréw nadzoru inwestorskiego wraz z funkcjg inspektora nadzoru w specjalnosci
drogowej lub mostowe;j.

§ 8.
KARY UMOWNE

Zamawiajagcy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i

wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu
Umowy - w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, za kazdy dzienh
zwioki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie
czynnosci wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie
tych czynnosci po terminie wynikajgcym z Umowy badz jezeli nie wynika on z
Umowy - wyznaczonym (w formie elektronicznej Ilub pisemnej) przez
Zamawiajgcego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn
lezacych po jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w
Kontrakcie Gtownym, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w 0,5% Wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowag raportéw,
z wylgczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, za kazdy dzien zwtoki,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do statego nadzoru nad prawidtowoscig wykonywania prac, ktore
majg lub mogg mie¢ niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na
prawidtowym zabezpieczeniu zieleni, w tym zobowigzan wskazanych w § 3 ust. 3
pkt 2 lit. qgqg) oraz rrr) Umowy, karg umowng w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, za kazde stwierdzone naruszenie,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogow
wskazanych w §2 ust. 6 Umowy, karg umowng w wysokos$ci 3% Wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez
Inzyniera Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od nigj
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu,
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Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu,

7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera
Kontaktu w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepisow
prawnych lub zapiséw Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 2%
Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzediozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami
niniejszej Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy naliczy kare
umowng w wysokosci 1% Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, za kazdy dzien
zwioki,

9) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy
zmianie jego terminu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 1%
Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, za kazdy dzieh zwioki,

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy PZP w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, za
kazde stwierdzone naruszenie.

Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci

wynikajgcych z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelno$ciami przystugujgcymi

Inzynierowi Kontraktu wobec Zamawiajgcego, jak i zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy, na co Inzynier Kontraktu wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng

zgode.

Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowan

przewyzszajgcych wysokos¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak

i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta bgdz

rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

Jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu

osiggng wartos¢ 20% Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy bedzie

upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu, zgodnie z §13 ust.

6 Umowy.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokraglg sie w goére do petnego ztotego, a tgczna

wysokos¢ kar umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi

20% Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu. W przypadku dokonania w trakcie realizaciji

Umowy, zmiany wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty,

niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§9.
RAPORTY
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) raport otwarcia (dalej jako ,Raport otwarcia”),
2) raporty miesiegczne z postepu realizacji Umowy i Kontraktu Gtéwnego
(z uwzglednieniem zobowigzania do przedtozenia informacji podsumowujgce;j
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zakonczenie realizacji rob6t budowlanych, o ktorej mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a
Umowy) (dalej jako ,Raporty miesieczne”),

3) raporty wdrozen COR, z kazdg zmiang organizacji ruchu wynikajgcg z
prowadzenia prac w zwigzku z Zadaniem Inwestycyjnym (szczegotowe
wymagania znajdujg sie w §3 ust. 3 pkt 2 lit. g Umowy) (dalej jako ,Raport wdrozen
COR”),

4)  raport kohcowy z podsumowujgcy realizacje Zadania Inwestycyjnego, (dalej jako
.Raport koncowy”),

dalej zwane fgcznie jako ,Raport”.

Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 20 dnia kazdego miesigca,

za miesigc poprzedni, poczgwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po

miesigcu, w ktérym rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy
nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru korncowego robaot
budowlanych objetych Kontraktem Gtéwnym.

Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku

w wersji elektronicznej (w formatach pdf. doc.), z tym zastrzezeniem iz za wersje w

formie pdf uznawac¢ sie bedzie skan z widocznymi podpisami oséb sporzgdzajgcych

raport.

Zamawiajgcy, w terminach okreslonych w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu

0 przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy

Raport podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie:

1) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia i miesiecznego,
to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

2) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu koncowego to Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedoéw lub brakéw w Raportach,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest je usung¢ a takze dokonaé niezbednych uzupetnien

wskazanych przez Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od daty

powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce
poczagwszy od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty powiadomienia.

W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub Kontraktu Gtéwnego zostanie

zawieszone badz niniejsza Umowa lub Kontrakt Gtéwny zostanie rozwigzana — Inzynier

Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu Raport z zaawansowania rzeczowego

i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz Kontraktu Gtéwnego wraz

z niezbedng dokumentacjg dotyczgcg wykonania rzeczowego ifinansowego robot

budowlanych w ramach Kontraktu Gftéwnego - w terminie 14 dni od momentu

wskazanego powyze;j.

Raporty winny by¢é wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do

Umowy.
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§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy. Inzynier Kontraktu zwrdci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu
przed uptywem terminu wykonania Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy, wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng
sporzadzong w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnic lub
wydac¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym
dokumentacje fotograficzng sporzgdzong w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu. Inzynier Kontraktu zezwoli zarobwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po
jej wykonaniu osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbadaé
dokumentacje dotyczaca sposobu wykonywania Umowy oraz sporzadzic jej kopie.
Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywac, ze szkodg dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych
w trakcie i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentow
i informacji przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla
Zamawiajacego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszystkie sktadajgce sie na wytworzong przez Inzyniera Kontraktu dokumentacje
elementy, w szczegdlnosci takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub
materialy oraz inne utwory, w tym dokumentacja rozumiana jako catos¢ i jej czesci
sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inzyniera Kontraktu w
ramach Umowy bedg stanowi¢ wytgczng wtasnosé Zamawiajgcego, a catos¢ autorskich
praw majgtkowych zostaje przeniesione na Zamawiajgcego na zasadach oraz w
zakresie okreSlonym w § 15 Umowy z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy)
Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do postuzenia sie przy wykonaniu Umowy osobami
trzecimi, za ktére ponosi jednak petng odpowiedzialnosé jak za dziatania wiasne.
Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania catego zakresu Umowy.
Powierzenie wykonania czeéci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Inzyniera Kontraktu w Zzadnym zakresie z osobistej odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie Umowy. Osoby, ktérym powierza sie wykonanie czesci Umowy powinny
legitymowac sie witasciwymi uprawnieniami zawodowymi (branzowymi). Zamawiajgcy
uprawniony jest do weryfikowania tej okolicznosci na kazdym etapie realizacji Umowy.
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§11.

UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU
Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania

waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt (stownie:
milion piecset tysiecy ziotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego
terminu, Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac rowniez szkody wyrzgdzone przez Inzyniera
Kontraktu, ktére sg wynikiem dziatania Ilub zaniechania dziatania w zwigzku
Z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg rob6t budowlanych, niezbednych do
wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozyc
dowody dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia
skladek. Brak obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie
obowigzywania Umowy, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢
podstawe do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie
30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego, o powyzszych okolicznosciach.
Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajgcy poniesie
Z tytutu roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie
Inzyniera Kontraktu z jego zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.

§12.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

stanowigcej 5 % Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu tj.
zt (stownie: ztotych)

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wtasciwg kwote
zabezpieczenia na nastepujgcy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59
1020 4027 0000 1702 1231 2593.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminéw wykonania ustugi w
ramach Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ziozenia Zamawiajgcemu
najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej
kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod
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warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajgcy zwroci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga zostata nalezycie
wykonana, Wykonawca Kontraktu Gtéwnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajgce z
umow z Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego i podwykonawcami robé6t budowlanych.

§ 13.

ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-

miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze

skutkiem natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych

okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy
Zamawiajgcego lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub
Inzynier Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidaciji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4)  Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub
bez zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z wezwaniem
do wyrownania zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajagcych z Umowy, co
powaznie wptywa na wiasciwg i terminowg realizacje ustugi oraz nie dostosowuje
sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez
Zamawiajgcego z wezwaniem do wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odméwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa
wplywajgcego na postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajgcy
realizacje Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia

Umowy przez Inzyniera Kontraktu z waznych powodow, Inzynier Kontraktu moze zgdaé

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
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4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Ziozy¢ Raport, o ktérym mowa w § 9 ust. 7,

2) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.
Niezaleznie od powyzszego, Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie
mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie wykonywania Umowy w zorganizowany
i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia
lub rozwigzania Umowy.
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera
Kontraktu, jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera
Kontraktu osiggng wartos¢ 20% catkowitego Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu.
Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych
korzysci na skutek rozwigzania Umowy.
Wypowiedzenie Umowy Ilub odstgpienie nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od
odpowiedzialnosci za wyrzadzone szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie
wytgcza uprawnienia do dochodzenia kar umownych przez Zamawiajgcego po
rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od niej.
Powyzsze nie wylgcza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia bgdz odstgpienia od
Umowy w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

§ 14.

ZMIANA UMOWY
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie,

ktérej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich

zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, jak réwniez w okoliczno$ciach,

ktére dotycza:

1)  zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie zamoéwienia
lub jego czedci staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu
Umowy, odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu (wg zasady, iz wynagrodzenie winno odpowiadaé
uzasadnionemu naktadowi pracy Inzyniera Kontraktu),

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajgcego albo zmian przepisdw prawnych powodujgcych, iz wykonanie
zamowienia lub jego czesSci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata koniecznos¢
modyfikacji przedmiotu zamdwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu (wg zasady, iz wynagrodzenie winno odpowiada¢ uzasadnionemu
naktadowi pracy Inzyniera Kontraktu), i w przypadku, jesli wykonanie prac
zamiennych wplywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci prac
zamiennych na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub
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terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego (w szczegolnosci z
uwzglednieniem sciezki krytycznej realizacji zaméwienia podstawowego),

omytek pisarskich lub btedow rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie
watpliwosci tresci Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne
miedzy Stronami — poprawienie oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie
z wykfadnig tresci umowy,

jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagaé bedzie ochrona
interesu Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy
nie zmieniajgca jej istoty i warunkow, w szczegolnosci w stosunku do okolicznosci
wyboru Inzyniera Kontraktu,

terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w obowigzki i Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu (§6
ust. 9 Umowy) — okolicznos¢ uzasadniajgca zmiane Wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu i terminu — w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy
przediuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana
terminu trwania Umowy wraz ze zmiang Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z zasadg, iz miesieczne wynagrodzenie w przedtuzonym okresie realizacji
Umowy (tj. w terminie ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
trwania Umowy) powinno odpowiadac¢ Sredniemu miesiecznemu wynagrodzeniu
Inzyniera Kontraktu z catego okresu trwania Umowy, w tym dodatkowego 6
miesiecy petnienia ustug, o ktérych mowa w §6 ust. 9 Umowy,

terminu realizacji ustug nie dtuzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w obowigzki i Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu —
okoliczno$¢ uzasadniajgca obowigzkowg zmiane terminu bez zmiany
wynagrodzenia.

zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgcego
niewykonania lub zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie
Przedmiotu Umowy), gdy wykonanie niektorych ustug okaze sie zbedne, zmienity
sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych
ustug nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze
zakres ustug nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20% zakresu Przedmiotu Umowy
- odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu
Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, a takze zmiana terminéw
realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat Etapow
Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie
z zakresem przedmiotowym ustug przewidzianych w poszczegolnych etapach.
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
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c) wysoko$ci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
— zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych
po wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu
Zmian stanu prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegotowg
kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli
zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Inzyniera
Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wplyng na zwigkszenie
wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz 10% w stosunku do
Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, okolicznos¢ takg poczytywac sie bedzie jako
istothg zmiane okolicznoéci. W tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
wypowiedzenia Umowy w catosci bgdz w czesci w terminie 30 od powziecia
informacji o powyzszym fakcie.
W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inzynier Kontraktu
bedzie obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a
zmiana terminu obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu
pisemnej informacji o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej
uzasadnieniem.
Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 5 i nastepne ponizej - znajdujg
zastosowanie wylgcznie jezeli termin planowanego zakonhczenia Swiadczenia ustug
Inzyniera Kontraktu przekracza 12 miesiecy.
Wysoko$¢é wynagrodzenia catkowitego Inzyniera Kontraktu moze ulec zmianie w
przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia przekraczajacej 1 % w
stosunku do cen kosztéw z dania sktadania oferty, wéwczas wynagrodzenie ulegnie
waloryzacji w oparciu 0 zmiane wzrostu cen towardow i ustug konsumpcyjnych
okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w
Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski". Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu moze nastgpi¢ po uptywie roku obowigzywania umowy - na pisemny
wniosek Inzyniera Kontraktu, nie wiecej niz o wskaznik za rok ubiegty.
Zmiana kosztow winna mie¢ bezposredni wplyw na koszt wykonania zaméwienia, co
Inzynier Kontraktu winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze nastepowac w cyklach rocznych, raz
w danym roku.
taczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajgcych z niniejszego wskaznika,
nie moze przekroczy¢ limitu +5% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu.
Powyzej tego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
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9. Inzynier Kontraktu, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie powyzszymi
postanowieniami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej
sg ustugi oraz okres obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12
miesiecy.

§ 15.

PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
Umowy. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu obejmuje rowniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarzy Utworow,

2) przenosi na Zamawiajgcego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Utworéw oraz udzielania i cofania dalszych
zezwolen w tym zakresie, a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku
do wszelkich opracowan Utwordéw, 1. wyraza zgode na korzystanie,
rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworow a takze na dokonywanie
w nich zmian i modyfikacji,

3)  wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacii
wymienionych w ust. 5 ponizej.

2. Inzynier Kontraktu przekazujac egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentow,
dokumentacji i innych materiatdw, przedstawi o$wiadczenie wtasne, ze dysponuje na
zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utwordw (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te
pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczen oséb trzecich oraz nabyt wytgczne prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do utwordw.

3. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Inzynier Kontraktu
zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
roszczen zwigzanych z naruszeniem praw o0s6b trzecich wskutek rozporzadzania
i korzystania przez Zamawiajgcego z utwordéw Ilub ich opracowan. W zakresie
niniejszego oswiadczenia Inzynier Kontraktu ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgcg w szczegdlnosci szkode bezposrednia,
koszty pomocy prawnej swiadczonej w celu obrony interesow Zamawiajgcego oraz
rownowartos¢ Swiadczeh spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia
roszczen osob trzecich bedgcych autorami utworéw, dotyczgcych naruszenia praw do
tych Utworéw. Powyzsze nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z obowigzku wspétdziatania z
Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich
dotyczgcych naruszenia praw do ww. Utwordw.
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Strony zgodnie oswiadczaja, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach

wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich

majgtkowych, do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci
nieograniczonego prawa do: korzystania z Utworéw, rozporzadzania nimi,
wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzgdzania ich opracowan oraz korzystania

z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie

korzystanie z Utwordw, ich opracowah oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato

odrebnych zgodd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty
odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ éw utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordow i to bez podpisania

odrebnej umowy o skutku rozporzgdzajgcym, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

nastepujgcych pdél eksploatacji:

a) uzytkowania Utworu/éw, ich elementéw, fragmentéw i opracowahn na wiasny
uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich
w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b)  wykonywania na podstawie Utworu/éw robét budowlanych i prac innego rodzaju w
nich opisanych,

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/dw, w szczegoélnosci
dokonywania tworczych (lub nietwérczych) przerébek, adaptaciji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utworéw (w tym usuwania ich wad),

d) utrwalania Utworu/dw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci
w formie papierowej, na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

e) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie,
wyswietlanie i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposéb, aby kazdy
mogt mieé¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w
szczegolnosci poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposob, by
byly dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

f) zwielokrotniania Utworu/ow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

g) wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa
w szczegolnosci na nosnikach wskazanych powyzej,

Strona 36 z 43



h)

)
u)

POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

wprowadzania Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

rozpowszechniania Utworu/ow w catosci lub czedci poprzez publiczne
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in.
w telewizji, w telefonii komorkowej, na banerach, ekranach ledowych,
wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,
nadawania catosci lub wybranych fragmentow Utworu/ow za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany nosnikow, na ktérych Utwor/Utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposoéb zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we
fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i
sposobow reklamy)i sponsoringu,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowane;,
wprowadzania zmian, skrétow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
wprowadzania Utworu/éw do obrotu (oryginatdéw oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/éw ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawa,

wykorzystywania Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamowienia
publicznego) zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci
poprzez wigczanie Utworu/éw (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, do projektow umow oraz udostepnienie Utworu/ow instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych
z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajgcego,

wykonania na podstawie Utworu/6w (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploataciji
wskazanych powyze;.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utworu/ow, Zamawiajgcy
nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwor/Utwory zostaty utrwalone.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat
przepiséw Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie
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naruszy praw majagtkowych oséb trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy
Utwor/Utwory nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakdéw
chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz osob trzecich. Inzynier Kontraktu
potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/ow nie postuzyt sie elementami innych
utwordw, w szczegoélnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licenc;ji.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz
prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie
wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, nie sg przedmiotem
postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane
zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie
okreslonym w ust. 1 powyzej.

Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby
trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczenh
wynikajgcych z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw
autorskich do Utwordéw stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych,
badz tez innych praw na dobrach niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgce;j
z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty
sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
w zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w
Umowie lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow, roszczen, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej lub wad prawnych
Utwordow, w wyniku czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac
uprawnienh okreslonych w Umowie, Inzynier Kontraktu na wiasny koszt uzyska od osoéb
uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z
Umowy lub na wlasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
Utwordw przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Inzyniera
Kontraktu o tym fakcie. Wéwczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego
przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7
dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony zobowigzujg sie wspdlnie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu, w szczegoélnosci przed Sadem
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Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym
mediatorem

§17
_ SILA WYZSZA

1. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, jezeli bedzie to spowodowane
okolicznosciami Sity wyzszej powstatymi po podpisaniu Umowy.

2. Termin ,Sita wyzsza” oznacza zdarzenie zewnetrzne, ktére spetnia tgcznie nastepujgce
przestanki:

1) jest niezalezne od Stron;

2)  Strony nie mogty go przewidzie¢ przed zawarciem Umowy;

3) nie mozna go bylo unikngé ani mu zapobiec przy zachowaniu najwyzszej
profesjonalnej starannosci,

4)  zdarzenie to lub jego skutek uniemozliwiajg wykonanie postanowieh Umowy.

3.  Sita wyzsza moze obejmowac wyjagtkowe wydarzenia i okolicznosci, ktére bezposrednio
oddziatujg na mozliwos¢ wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w
szczegolnosci: akty terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie, kleski zywiotowe
jak powodzie i huragany. Strony przyjmuja, ze stan epidemii COVID-19, obowigzujgcy na
dzien zawarcia Umowy nie stanowi przestanki sity wyzszej, o ile nie nastgpi istotna
zmiana wptywu tego stanu na mozliwos¢ realizacji przez Inzyniera Kontraktu Umowy.

4. Strona, ktérej dotyczg okolicznosci Sity wyzszej, podejmie niezbedne kroki w celu
usuniecia przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzanh, minimalizujgc skutki
opoOznienia lub rozmiary szkody.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu jej niewykonania
lub nienalezytego wykonania, jezeli bedzie to wynikiem wytgcznie dziatania Sity wyzszej,
w szczegodlnosci Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od
nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia Sity wyzsze;.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty okolicznosci Sity wyzszej moggce mie¢ wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomié¢ na
piSmie drugg Strone, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zaistnienia okolicznosci
Sity wyzszej, podajac szczegoly dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, stosujgc Srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

§ 18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zamawiajgcy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne
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rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.
1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre$lonym w niniejszej
Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zarowno Miasto
Poznan, jak i Poznanhskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

W zwigzku z obowigzywaniem stanu epidemii, ogtoszonego z powodu COVID-19, Strony
dopuszczajg mozliwo$¢ kierowania korespondencji w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adresy e-mailowe Stron tj. ze strony
Zamawiajgcego: e-maili.................... , ze strony Inzyniera Kontraktu: e-

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujgce.

Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac¢ cesji praw
i obowigzkéw zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu, chyba ze
Umowa zostata zawarta w formie elektronicznej.

Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$c.

Zataczniki:

1) Zakresy raportow do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.
2) Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIKNR 1 )
ZAKRESY RAPORTOW

do umowy o petnienie obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia
Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:
a/ szczeg6towe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem
wykonywania czynnosci, w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji posiadanej przez
Zamawiajgcego;

2) przegladu decyzji administracyjnych, umoéw cywilno-prawnych,
uzgodnien majgcych wptyw na realizacje Inwestycji;

3) wizji lokalnej

b/ Informacje na temat sktadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego skfadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowa;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi, w tym
minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegolowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji
inwestyciji, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu
informaciji, danych lub okolicznosci, ktére mogg wpltynaé na realizacje
Inwestycji.

2.  Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:
a) tabele i szczegdtowe opisy postepu prac Wykonawcy Kontraktu Giéwnego
i ewentualnych podwykonawcow, w tym w zakresie prac projektowych, zakupéw, dostaw
na teren budowy, budowy, montazu i préb;
b) informacje w zakresie weryfikacji i zatwierdzania przedtozonych projektéw
dokumentacji projektowej oraz innych materiatow, w tym wykaz polecehh wydanych
Wykonawcy Kontraktu Gitéwnego w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub
uszczegoétowienia;
¢) informacje w zakresie weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektéw Wykonawczych,
STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan technicznych Wykonawcy
w tym zgtoszenia ewentualnych uwag i zastrzezen do w/w dokumentacji oraz ich
uwzglednienia przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego;
d) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujgce,
zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 lit. mmm, wykonanie wszystkich elementéw prac

Strona 41 z 43



POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

wykonanych przez Wykonawce Kontraktu Gtéwnego, w szczegdlnosci robot zanikajgcych

lub ulegajgcych zakryciu;

e) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzgdzeh i materialtdbw uzywanych na terenie

budowy — nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

f) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i swiadectwa atestéw

materiatow;

g) wykaz polecen (liste zmian) wydanych Wykonawcy Kontraktu Giéwnego,

zmieniajgcych w istotny sposéb zakres i termin oraz wplywajgcych na bezpieczenstwo

wykonywanych robot;

h) informacje dotyczgce bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony

Srodowiska;

i) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez

Wykonawce Kontraktu Gtéwnego;

j) sprawozdanie z monitorowania wygladu i stanu technicznego tablic informacyjnych;

k) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegoétéw, ktére

mogtyby zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Inwestycji zgodnie z HRF oraz kroki podjete

lub zamierzone dla pokonania opoznien,

) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

m) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 lit.
gqq) oraz rrr) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

3. Raport wdrozenia COR
Raport koncowy winien zawieraé minimum:
a) miejsce i data wdrozenia,
b) zgodnoé¢ z zatwierdzonym projektem COR,
c) ewentualne nieprawidtowosci,
d) jakos¢ wykonania (z uwzglednieniem weryfikacji uwag zgtoszonych na przejazdach
prébnych i/lub uwag dotyczgcych oznakowania, nawierzchni etc.) prac
e) czytelna i wyrazna informacja w zakresie bezpieczenstwa ruchu publicznego
stwierdzajgca czy Inzynier odbiera wprowadzone zmiany.
4. Raport koncowy
Raport kohcowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego;
b) kohcowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym iWykonawca
Kontraktu Gtéwnego;
c) wykaz przeprowadzonych odbioréow technicznych obiektu;
d) dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia Umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu.
e) weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez Wykonawce Kontraktu
Gtéwnego;
f) dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 lit. mmm,
dotyczacg wszystkich elementéw prac wykonanych przez Wykonawce Kontraktu
Gtéwnego, w szczegdlnosci robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
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g) oryginaty dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatow;

h) oryginatly pozwolen na uzytkowanie Odcinkéw/ Czesci Odcinkow;

i) informacje podsumowujgcg zrealizowane Zadanie Inwestycyjnego celem
przygotowania komunikatu dla mediéw.
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