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UMOWA NR   …………………. 

 
zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy wymienionych w komparycji Umowy 
pomiędzy 

1. Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP  2090001440, 
(zwany dalej: „MP”) 
oraz 

2. AQUANET Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000234819, NIP 777-00-03-274, kapitał zakładowy 1.121.290.222,00 zł (w 
całości opłacony) (zwaną dalej: „Aquanet”)  

w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl 
 
reprezentowana przez: 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

zwanymi w dalszej treści Umowy łącznie „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………, zarejestrowaną pod 

numerem ……………………………… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………………, Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym ……………………………… zł; NIP ……………………………… REGON 

…………………… adres e-mail: ………………………., 
reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 
/ 
…………………………………..…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………………… wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie 
teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP ……………………, REGON 
………………………., adres e-mail: ………………………., 
zwanym w dalszej treści Umowy: „Inżynierem Kontraktu”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 

Zważywszy, że:  
1. Wraz z zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Miasto Poznań pn. „Budowa trasy 

tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program Centrum – etap II – 

budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” 
(dalej również jako: „Zadanie MP”) , realizowana będzie również inwestycja Aquanet pod 
nazwą „3-05-19-265-0-Poznań-sieć wodociągowa w ul. Św. Marcin - Zakres 3”, ” 5-05-19-
268-0-Poznań-kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcin - Zakres 3” (dalej również jako: 
„Zadanie AQ”),  

2. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i 
na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie 

zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta 

mailto:sekretariat@pim.poznan.pl
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Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 5 

lutego 2024 r. (dalej zwane „Wskazanie”), przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektów i 
Rewitalizacji Miasta – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania 
przeznaczonych na sfinansowanie  zadania, którego dotyczy Wskazanie  (dalej jako: 
„Dysponent”).  

3. Zadanie MP będzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego. Szczegółowe 
informacje dotyczące dofinansowania unijnego zostaną wprowadzone w drodze aneksu do 

umowy.  
4. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejsce sp. z o.o. (dalej „PIM”) działa jako inwestor zastępczy 

na rzecz i w imieniu Aquanet na podstawie zawartej w dniu 20 grudnia 2021 roku  Umowy o 
współpracy.  

5. Inżynier Kontraktu został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego wspólnie przez MP i Aquanet, w trybie przetargu 
nieograniczonego w rozumieniu przepisu art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 z późn.zm.).  
Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną w dalszej treści „Umową”, o następującej treści: 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania usługę pełnienia 

obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług w zakresie weryfikacji 
dokumentacji projektowej w zakresie określonym w Umowie oraz nadzoru inwestorskiego przy 
przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa trasy tramwajowej w 
ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z 
ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program Centrum – etap II – budowa trasy 
tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (Zadanie MP) oraz 
inwestycji realizowanych przez spółkę Aquanet SA pod nazwą: „3-05-19-265-0-Poznań-sieć 

wodociągowa w ul. Św. Marcina - Zakres 3”, „5-05-19-268-0-Poznań-kanalizacja 
ogólnospławna w ul. Św. Marcina - Zakres 3”(Zadanie AQ) - (zwanych dalej łącznie: „Zadaniem 
inwestycyjnym” lub „Inwestycją”). 

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane określone w 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, obejmującej następujące opracowania: 
 
1) Projekt architektoniczno-budowlany 

3.01 PZT 

3.02 Roboty Drogowe 
3.03 Torowisko Tramwajowe 
3.04 Trakcja Tramwajowa 
3.05 Branża Elektroenergetyczna 
3.06 Sygnalizacja Świetlna 

3.07 Oświetlenie Uliczne 
3.08 Zasilanie Małej Architektury 
3.09 Systemy bezpieczeństwa i monitoringu 
3.10 Branża Teletechniczna 
3.11 Projekt przebudowy sieci gazowej 
3.12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociągowej 
3.13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji 

3.14 Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej 
3.15 Projekt przebudowy przejść podziemnych 
3.16 Branża Architektoniczna 
3.17 Gospodarka drzewostanem 
3.18 Projekt Zieleni 

2) Projekt Wykonawczy wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

4.02 Roboty Drogowe 
4.03 Torowisko Tramwajowe 
4.04 Trakcja Tramwajowa 
4.05 Branża Elektroenergetyczna 
4.06 Sygnalizacja Świetlna 
4.07 Oświetlenie Uliczne 

4.08 Zasilanie Małej Architektury 
4.09 Systemy bezpieczeństwa i monitoringu 
4.10 Branża Teletechniczna 
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4.11 Projekt przebudowy sieci gazowej 

4.12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociągowej 
4.13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji 
4.14 Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej 
4.15 Projekt przebudowy przejść podziemnych 
4.16 Branża Architektoniczna 
4.17 Gospodarka drzewostanem 

4.18 Projekt Zieleni 
4.19 System nawadniania 
4.20 Projekt docelowej organizacji ruchu 
4.21 Projekt czasowej organizacji ruchu 
 
 

Zakres Zadania inwestycyjnego nie obejmuje obszaru objętego zamówieniem „Budowa trasy 

tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program Centrum - Etap II - budowa 
trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka)" - zakres 
zmniejszony - (skrzyżowanie ul. Św. Marcin - Ratajczaka).” („Zadanie inwestycyjne w zakresie 

skrzyżowania ul. Św. Marcin – Ratajczaka”). Zadanie inwestycyjne w zakresie skrzyżowania ul. Św. 
Marcin – Ratajczaka zostało już wykonane przez wykonawcę robót budowlanych. Zamawiający 
zamieszcza: 

1) dokumentację powykonawczą dot. Zadania inwestycyjnego w zakresie skrzyżowania  
ul. Św. Marcin – Ratajczaka; 

 
3. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 

Przedmiotu Umowy są następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi 

przez Zamawiającego,  
2) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w ust. 2 powyżej, 
3) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, 
 
powyższe dokumenty znajdują się w posiadaniu Stron. 

4. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyżej, 
obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Inżynier 
Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się 
obowiązków Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu 

wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów, Zamawiający wskaże właściwy 
sposób działania na wniosek Inżyniera Kontraktu. 

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie umowy, którą 
Zamawiający zawrze z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych Zamawiający 
poinformuje Inżyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem. 

7. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
8. Inżynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  
9. Przy realizacji czynności Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uwzględnić wymagania 

gestorów, w tym w szczególności dotyczące powiadomień, wymogów technicznych i procedur 

odbiorowych, w tym procedury w zakresie Zadania MP.  

§ 2 WARUNKI OGÓLNE 

1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest 
otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania 
inwestycyjnego, wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji 
kosztów budowy, eksploatacji, zapobieżenia powstaniu wszelkich szkód, w tym w zakresie 

utrzymania i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadania inwestycyjnego oraz na obszarze 
oddziaływania nadzorowanych robót budowlanych.  
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2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron 

ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad 
przygotowaniem i realizacją Zadania inwestycyjnego. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w szczególności 
do: 
a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy 

uwzględnieniu założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami 

prawa, otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie 
realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej 
staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 

b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych robót 
budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach 
określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 

obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji 
Zadania inwestycyjnego, 

d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, 

e) sprawowanie nadzoru nad czynnościami archeologicznymi prowadzonymi przez 
wykonawcę robót budowlanych. Inżynier Kontraktu w zakresie sprawowanego nadzoru 
zobowiązany jest do m.in.: 

− sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania 
prac ziemnych,  

− zapewnienia, iż zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, badaniami archeologicznymi będzie kierować osoba, która ukończyła 
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i 
przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. 

− weryfikacja sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na terenie 
budowy; 

− monitorowania współpracy wykonawcy robót budowlanych ze służbami konserwatora 

zabytków w zakresie wskazanym w przepisach prawa poprzez pozyskiwanie informacji 
od wykonawcy robót budowlanych odnośnie planowanych i podejmowanych działań w 
tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania; 

− informowania Zamawiającego o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o 

wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na terenie budowy; 
− monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych 

badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego (jeżeli takie będą 
przeprowadzane); 

f) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikających ze Standardach ochrony 
drzew i innych form zieleni, o których mowa w Zarządzeniu nr 399/2022/P Prezydenta 
Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów 
zieleni: 

− weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu 
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót), w tym w szczególności operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony 
zieleni; 

− kontroli prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a 

także ich zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami 
przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni, itp.;  

− monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń 
na terenie budowy;  

− nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w 
szczególności prac zanikowych; 

− prowadzenie dziennika nadzoru; 

− formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania 
kolizji z roślinami; 

− udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie 
spraw dotyczących ochrony zieleni; 
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− bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, 

nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) w przypadku stwierdzenia 
istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony zieleni, 
a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby 
wstrzymania ich; 

− proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych; 
 

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru terenów zielonych jest dodatkowo 
opisany w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. 

g) zorganizowanie oraz nadzór nad procesem wymiany danych na platformie do wymiany 

danych (CDE) w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego w metodyce BIM, zgodnie 
ze szczegółowym opisem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 

h) weryfikacji projektów umów (wraz z wszelkimi załącznikami) z gestorami sieci oraz 
wszelkich umów zawieranych w imieniu i na rzecz Zamawiającego w toku realizacji 
Zadania inwestycyjnego. 

i) weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w załączniku nr 6 do 

Umowy.  

j) w zakresie rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych Inżynier Kontraktu 
zobowiązany jest do: 

− sprawdzania rozliczeń składanych przez wykonawcę robót budowlanych w 
szczególności w odniesieniu do wymagań umowy na roboty. Rozliczenia mogą być 
składane przez wykonawcę robót budowlanych raz w miesiącu kalendarzowym. 
Inżynier Kontaktu ma dokonać sprawdzenia rozliczeń, uwzględniając wszelkie 
wymagane przez umowę na roboty budowlane dokumenty; 

− weryfikacji kosztów pod względem możliwości ich kwalifikowania do dofinansowania 

zgodnie z wytycznymi unijnymi; 
− potwierdzania, w formie rekomendacji, prawidłowości przedstawianych rozliczeń oraz 

kwot, które są należne wykonawcy robót budowlanych, dokonywanie wszelkich 
kalkulacji w oparciu o umowę na roboty budowlane i zasady oszczędnego 
gospodarowania środkami publicznymi; 

k) wsparcie rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania; 
l) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany monitorować postęp prac wykonawcy robót 

budowlanych. W przypadku, jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że faktyczny postęp prac 
jest zbyt wolny, aby ukończenie robót budowanych nastąpiło w terminie wskazanym w 

umowie na roboty budowlane lub postęp pracy będzie (lub w ocenie Inżyniera Kontraktu 
może być) opóźniony względem terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo - 
finansowym Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować o tym Zamawiającego oraz wydać stosowne polecenie wykonawcy robót 
budowlanych. W przypadku, jeżeli takie polecenie będzie wymagać zmiany umowy z 
wykonawcą robót budowlanych, Inżynier Kontraktu przekaże stosowną rekomendację 
Zamawiającemu.  

m) nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w toku odbiorów częściowych oraz 
odbioru końcowego, w tym: 

− sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad uznanych za nie nadające się do 
usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy z określeniem 
utraty wartości prac i kwot obniżonego wynagrodzenia za te prace; 

− opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek wraz z proponowanym terminem i 
sposobem ich usunięcia lub określenie ich wartości; 

− nadzorowanie i egzekwowanie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę zadania, 
stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych lub odbioru końcowego;  

− sprawdzenie i potwierdzenie gotowości oraz przeprowadzenie odbioru po usunięciu 
wad i usterek wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów; 

− przygotowywanie pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenia 
dotyczącego usunięcia wad lub usterek innemu wykonawcy - w przypadku, jeśli 
Wykonawca zadania nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

− wydawanie w tym zakresie niezbędnych poleceń wykonawcy robót budowlanych.  
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4. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w 

Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: 
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6 

5. Inżynier Kontraktu może (w każdym czasie wykonywania robót budowlanych) wydawać 
wykonawcy wiążące polecenia, które mogą być konieczne do realizacji robót budowlanych. O 
zamiarze wydania takiego polecenia Inżynier Kontraktu powiadomi uprzednio Zamawiającego, 
w tym w szczególności, gdy polecenie Inżyniera Kontraktu będzie lub może skutkować zmianą 

w wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego lub zmianą wynagrodzenia 
wykonawcy robót budowlanych.  Wykonawca robót budowlanych będzie odbierał wiążące 
polecenia od Inżyniera Kontraktu wszędzie tam, gdzie wydanie takiego polecenia nie jest 
zastrzeżone wyłącznie do kompetencji Zamawiającego.  Inżynier Kontraktu nie jest 
uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego ani do 
dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian w wykonywaniu zakresu robót 
określonych przez Zamawiającego.  

6. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego 
decyzji lub wyboru wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań, a także 
rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu 
nie okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

7. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, 
wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności 
intelektualnej podmiotów trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek 

roszczeń do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier Kontraktu ponosi 
odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt 
wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 
Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego 
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 

administracyjnego, ugodowego i innych.  
8. W przypadku sporu mającego związek z Zadaniem inwestycyjnym, na żądanie Zamawiającego, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania 
inwestycyjnego, a także wsparcia, w ramach wynagrodzenia umownego, Zamawiającego 
podczas tego sporu m.in. poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji 
dotyczących przygotowania i realizacji Zadania inwestycyjnego oraz udział w rozprawach przez 

sądami lub innymi organami. 
9. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji 
Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 

10. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 
wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają 
pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

11. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki w okresie gwarancji  
i rękojmi dla robót budowlanych w zakresie Zadania MP (z wyłączeniem Zadania AQ), na 
warunkach określonych w odrębnej umowie. Warunki pełnienia obowiązków w tym okresie 
zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 
podejmowanymi przez innych wykonawców na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego, 

w szczególności usuwania skutków wypadków lub awarii na terenie realizowanego Zadania 
inwestycyjnego oraz podczas prac, których wykonywanie może powodować uszkodzenia drzew 
i innej zieleni. 

13. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Inżynierowi Kontraktu będą wykonywane przez niego bez 
zbędnej zwłoki. Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, informacji będą 
według wyboru Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw załatwiane tego samego 

dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych, a w zakresie 

spraw skomplikowanych realizowane w terminie 3 dni roboczych, chyba że w Umowie 
wskazano inny termin na wykonanie określonej czynności lub Zamawiający wskaże w swoim 
wystąpieniu dłuższy termin.  

14. W przypadkach, w których umowa z wykonawcą robót budowlanych wymagać będzie 
przedstawienia przez Wykonawcę określonych dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera 
Kontraktu albo oświadczenia Inżyniera Kontraktu o akceptacji określonych dokumentów, 
odpowiednia osoba umocowana przez Inżyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty 

dodając adnotację „akceptuję”.  
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§ 3 ETAPY REALIZACJI  

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków Inżyniera 
Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, w szczególności:  

1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze: 
a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym 

Inżynier Kontraktu: 
− dokona weryfikacji dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do 

SWZ oraz przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z jej treścią; 
− sporządzi listę braków lub innych wad dokumentacji projektowej, które 

będą konieczne do zmiany lub uzupełniania, 

b) Stały i bieżący nadzór nad kompletnością i poprawnością dokonanych przez 
projektanta uzupełnień dokumentacji projektowej, do momentu, kiedy 
dokumentacja nie osiągnie w pełni gotowości do wszczęcia procedury wyboru 
wykonawcy robót budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inżyniera 
Kontraktu w drodze złożonego oświadczenia. Szczegółowy zakres obowiązków 
Inżyniera Kontraktu w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej stanowi 

załącznik nr 6 do Umowy. 

c) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania 
inwestycyjnego, 

d) Przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym wymogów wymiany informacji w 
metodyce BIM, które będą załącznikiem do przetargu na roboty budowlane. 
Dokumenty BIM wytworzone przez Inżyniera Kontraktu będą podlegały 
zatwierdzeniu przez Menedżera Informacji BIM Zamawiającego. 

e) Aktywne wsparcie Zamawiającego w kompleksowym przygotowaniu zamówienia 
na roboty budowlane, w szczególności w aspekcie metodyki BIM i zarządzania 
informacją na Zadaniu, 

f) Aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego 
postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, poprzez:  
− świadczenie czynności doradczych dla Zamawiającego w sprawie warunków 

stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, 

kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, 
kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności; 

− merytoryczne wsparcie przy opracowywaniu SWZ oraz projektu umowy na 
roboty budowlane w zakresie zgodności tych dokumentów z przepisami 

prawa budowlanego; wsparcie obejmować będzie optymalizację tych 
dokumentów pod kątem usprawnienia procesu realizacyjnego, organizacji 

budowy, które dodatkowo mogą zredukować koszt realizacji robót 
budowlanych; 

− przygotowanie ujednoliconych kosztorysów ofertowych w oparciu o 
przekazane materiały przetargowe;  

− przygotowanie tabeli rozliczeniowej robót budowlanych; 
− merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców; 
− udział w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego; 

− delegowanie przedstawiciela Personelu Inżyniera Kontraktu do udziału  
w komisji przetargowej lub w charakterze biegłego – jeśli konieczne.  

g) Weryfikacja pod względem formalno-prawnym, posiadanych przez 
Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku 
ustalenia, że uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają 
wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów, pisemne poinformowanie 

Zamawiającego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji 
dalszego sposobu postępowania, celem dostosowania prawa do dysponowania 

nieruchomościami do wymogów obowiązującego prawa, 
h) Opracowanie protokołu przekazania terenu budowy, zgodnie ze wzorem protokołu 

będącym załącznikiem do umowy o wykonanie robót budowlanych, 
i) Weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych 

dokumentów wymaganych od wykonawcy robót i formułowanie ewentualnych 
uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności, 

j) Weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod względem zgodności z 
wytycznymi wynikającymi ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, o 
których mowa w § 2 ust. 3 lit. f) Umowy, 

k) potwierdzanie kwalifikowalności środków w zakresie dofinansowania unijnego.  
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2) W ramach Etapu II - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi: 

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz  
z opiniowaniem i akceptacją dokumentów, które wykonawca robót budowlanych, 
powinien dostarczyć Inżynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz 
opracowanie protokołu z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem 
protokołu będącym załącznikiem do umowy o wykonanie robót budowlanych, 

b) Weryfikacja i zatwierdzanie przedłożonych projektów przygotowywanych przez 

wykonawcę robót budowlanych, w tym zgłoszenia ewentualnych uwag i 
zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni od dnia 
przekazania dokumentacji, a także wydawanie wykonawcy robót budowlanych 
poleceń w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub uszczegółowienia, w przypadku 
ich niezgodności z umową na roboty budowlane lub w razie innych uwarunkowań 
wynikających z decyzji Zamawiającego   

c) Opiniowanie w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi 

projektów zmian organizacji ruchu;  
d) Proponowanie alternatywnych rozwiązań technicznych służących optymalizacji 

czasowej oraz kosztowej realizacji Inwestycji;  
e) Przedstawienie Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez 

Wykonawcę zmian dotyczących Harmonogramu przedstawionych w Raporcie o 
Postępie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych (z wyłączeniem dni 
świątecznych) od dnia doręczenia Raportu;  

f) Opiniowanie Raportów o Postępie Prac sporządzanego przez Wykonawcę;   
g) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 

geodezyjną. Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % 
pomiarów geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby 
geodezyjne wykonawcy robót budowlanych, 

h) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej 

organizacji ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej 
komunikacji terenu budowy oraz ruchu publicznego, 

i) Bieżące analizowanie i sugerowanie Zamawiającemu wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się 
niezbędne lub pożądane podczas albo po wykonaniu robót budowlanych, 

j) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie wszelkich spraw 
technicznych i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, bez 

prawa do zaciągania zobowiązań finansowych ani dokonywania czynności, których 
skutki mogą powodować takie zobowiązania.  

k) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego 
nad prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach i 
specjalnościach niezbędnych do wykonania Zadania inwestycyjnego, 

l) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji, 

monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów 
określających rzeczywiste zaawansowanie robót w stosunku do zaplanowanych, 

m) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania 
inwestycyjnego, przez cały okres trwania Zadania inwestycyjnego.  

n) Nadzorowanie poprawności montażu na placu budowy przez wykonawcę robót 
budowlanych urządzeń rejestrujących przebieg robót budowalnych, zgodnie z 

warunkami umowy o wykonanie robót budowlanych. 
o) Weryfikacja zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych niekorzystnych, 

nieprzewidywalnych i anormalnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót;  

p) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru 
inwestorskiego na placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w 

czasie nie dłuższym niż 2 h, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w 

wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub 
na  adresy wskazane w Umowie. 

q) Całotygodniowy pobyt zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu i pełna 
dyspozycyjność zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na dobę. 

r) Współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności 
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni, 
a w przypadku uchybienia tego terminu, informowanie Zamawiającego o takim 

opóźnieniu oraz jego przyczynach, chyba, że z Zamawiającym uzgodniony 
zostanie inny termin. 
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s) Zapewnienie zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa, 

wymaganiami technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i 
normami, w tym w szczególności z warunkami określonymi w wykonawczej 
dokumentacji projektowej, 

t) Nadzór nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 
u) Kontrola nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom  

i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacja dokumentów 

przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych. 
v) Rekomendowanie Zamawiającemu decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości 

w uzasadnionych sytuacjach. 
w) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Zadania 

inwestycyjnego.  
x) Utworzenie środowiska CDE (Common Data Environment) dostępnego dla 

podmiotów zaangażowanych w Zadanie inwestycyjne, zarządzanie platformą w 

czasie trwania Zadania oraz zapewnienie prowadzenia wymiany informacji przez 
te podmioty za jej pośrednictwem – wg normy ISO 19650. Szczegółowe wytyczne 
dla platformy CDE w załączniku do umowy. 

y) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych. (odrębnie dla Zadania MP i 

odrębnie dla Zadania AQ), 
z) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi 

uczestnikami procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w 

tym samym dniu lub najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00) 
spraw bieżących (w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w 
realizację inwestycji. 

aa) Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
przepisów związanych z ochroną środowiska, obowiązującą u Zamawiającego 

procedurą ochrony znaków geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i 
innej zieleni przed niekorzystnymi skutkami prowadzonych robót, w tym pod 
względem zgodności z wytycznymi wynikającymi ze Standardów ochrony drzew i 
innych form zieleni, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. f Umowy 

bb) Zapewnienie zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa, 
wymaganiami technicznymi i umownymi (wynikającymi w szczególności z umowy 
na roboty budowlane i harmonogramu rzeczowo-finansowego) oraz odpowiednimi 

standardami i normami, w tym w szczególności z warunkami określonymi w 
wykonawczej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, poprzez 

zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych 
materiałów, sposobu ich składowania i przechowywania;  

cc) Zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do 
wykonania przez wykonawcę robót budowlanych bądź ich wykonanie we własnym 
zakresie. Badania kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 

15 % wszystkich badań jakie winien wykonać wykonawca robót zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostaną 
udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu zostaną przedstawione 
Zamawiającemu. 

dd) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót 
budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez 

wykonawcę robót budowlanych, w porozumieniu z Zamawiającym.  
ee) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową 

o roboty budowlane i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.  
ff) Pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub 
pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych.  

gg) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych, 

dodatkowych, podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego. 
hh) Rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie  

z obowiązującymi przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, a także podstaw dla zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
na skutek zmiany poziomu wskaźników kwartalnych średnich cen, materiałów, 
sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów zakupu publikowanych w 

wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla regionu wielkopolskiego, a w przypadku 
robocizny – Poznań (stolica regionu); 
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ii) Kontrolowanie i monitorowanie wskaźników kwartalnych średnich cen, 

materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów zakupu 
publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla regionu wielkopolskiego, a w 
przypadku robocizny – Poznań (stolica regionu), w zakresie zaistnienia podstaw 
dla zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych;  

jj) Kontrolowanie i monitorowanie zmian powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie: zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne; zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych; wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę; zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku 

akcyzowego, które wejdą w życie po zawarciu Umowy w zakresie zaistnienia 
podstaw dla zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych;  

kk) Przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian 
dotyczących wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji 

zmian.  
ll) Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie 

Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, 

zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym 
szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją 
kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od jego skutecznego 
przekazania.  

mm) Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania 

inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim 
samym zakresie jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  

nn) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót (odrębnie dla Zadania MP  i 
odrębnie dla Zadania AQ), organizowanie, zatwierdzanie zestawień wykonanych 
robót budowlanych sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz 
dokonywanie Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, Odbiorów 
Kamieni Milowych, Odbiorów Częściowych. Przez organizowanie odbiorów 

Zamawiający rozumie podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego 
przeprowadzenia odbiorów, łącznie z weryfikacją zgłoszenia gotowości do odbioru 

przez wykonawcę robót, a także przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich 
dokumentów, w tym protokołów odbiorów w porozumieniu z Zamawiającym. W 
przypadku, gdy prace objęte Kontraktem Głównym nie zostały wykonane bądź 
zostały wykonane nienależycie, niezgodnie z obowiązującym prawem, 
dokumentacją projektową, postanowieniami Kontraktu Głównego bądź niniejszą 

Umową lub umową z wykonawcą robót, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 
niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, przy czym niedopuszczalne jest w 
tej sytuacji potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu poprawności wykonania 
takich robót bądź dokonanie ich odbioru;  

oo) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych 
spotkań dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 

wykonawcy robót budowlanych, projektanta i innych uczestników procesu 
inwestycyjnego według potrzeb Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla 
zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiającemu oraz wykonawcy 
robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od spotkania. Inżynier 
Kontraktu ma obowiązek potwierdzać oraz usprawiedliwić nieobecność któregoś z 
członków Personelu IK najpóźniej na 24h przed planowaną Radą Budowy.  

pp) Kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót 

budowlanych, osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych 
podwykonawców.  

qq) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo 
przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.  

rr) Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych  
i podwykonawcom, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane. Inżynier 
Kontraktu jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu 

rozliczeń związanych ze składanymi wnioskami podwykonawców wykonawcy robót 
budowlanych o dokonanie finansowego zaspokojenia tych podmiotów, w 
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przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez wykonawcę robót 

budowlanych uregulowane. Inżynier Kontraktu będzie przyjmował i weryfikował 
kompletność i terminowość wniosków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 
w porozumieniu z Zamawiającym.  

ss) Okresowe (co 3 miesiące) sprawdzanie ważności wszystkich polis 
ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych albo poręczeń 
oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót 

budowlanych i formułowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich 
ważności, poprawności i autentyczności.  

tt) Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych 
wydanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. 

uu) Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem 
technicznym, finansowym i formalnym, w tym zawłaszcza roszczeń z tytułu 
waloryzacji wynagrodzenia. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w 

odniesieniu do roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie 
Zamawiającemu sposobu potraktowania roszczeń, w szczególności w zakresie 
akceptacji lub odrzucenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni od ich otrzymania.  

vv) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych 
roszczeń ze strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich i niezwłoczne 
informowanie o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji sposobów 

eliminacji tych ryzyk. 
ww) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty 

budowlane, rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających 
obniżenie kosztów realizacji Zadania inwestycyjnego.  

xx) Analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie 

stanowiska Zamawiającemu.  
yy) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją 

Zadania inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym 
pisemnych wyjaśnień – jeśli taka konieczność zaistnieje. 

zz) Potwierdzenie należytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porządku terenu 
budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez 
wykonawcę robót budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 

aaa) W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawcę robót zestawienia 
zrealizowanych robót budowlanych - sprawdzenie poprawności rozbicia na 

poszczególne branże i zakresy  (z rozbiciem na Zadanie MP i Zadanie AQ) wraz z 
przypisaniem im odpowiedniej wartości stanowiących część składową całkowitego 
kosztu robót budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powiązane ze 
sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz na koszty z nią niepowiązane. Jeżeli 
przedmiotem odbioru były również inne usługi m.in. związane z dostawą sprzętu, 

czy też montażem, konieczne jest uwzględnienie niniejszego w przedmiotowym 
zestawieniu. Inżynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale 
nakładów i docelowym użytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
Zamawiającego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.   

bbb) Ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę 
robót budowlanych, w celu zapobieżenia wszelkim działaniom mogącym 

negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W ramach powyższego 
obowiązku, Inżynier Kontraktu winien monitorować wszelkie czynności 
podejmowane przez wykonawcę robót budowlanych (lub innych uczestników 
procesu inwestycyjnego) zapewnić ich zgodność z powszechnie obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności Ustawą o ochronie 

przyrody oraz wytycznymi wynikającymi ze Standardów ochrony drzew i innych 

form zieleni, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. f Umowy. 
ccc) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan 

drzew, krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych 
robót oraz w obszarze ich odziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem 
pozostałych obowiązków i uprawnień wynikających z Umowy, zobowiązany jest do 
nadzoru nad prawidłowym stosowaniem wytycznych wynikających ze Standardów 
ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. f Umowy. 

Inżynier Kontaktu dodatkowo zobowiązany jest do obecności podczas 
prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz 
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przedłożenia raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej 

zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, 
ze wskazaniem w szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu 
odsłonięcia korzeni, etc. z określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier 
Kontaktu zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych i odrębnych 
raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 5 dni od dnia zakończenia 
robót, których dany raport dotyczy. 

ddd) Nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umowy na roboty budowlane przez 
wykonawcę robót budowlanych oraz jego podwykonawców, w tym informowanie 
Zamawiającego o wszelkich naruszenia, które mogłoby skutkować naliczeniem 
wykonawcy robót budowlanych kary umownej wraz z przygotowaniem propozycji 
wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar umownych oraz 
współdziałanie z Zamawiającym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu. 

eee) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót 

budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich 
elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w 
szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF 
oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości 

minimalnej 1280x768px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 12 Mpx.). 
Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać 
na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie 

lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 
fff) Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawcę w 

zakresie kategorii wynikających z kwalifikowalności wydatków ponoszonych w 
ramach danego projektu (w oparciu o materiały związane z dofinansowaniem 
określające podział na środki kwalifikowane i niekwalifikowalne, które 
Zamawiający udostępni po podpisaniu Umowy) oraz potwierdzanie 

kwalifikowalności środków w zakresie dofinansowania unijnego. Każda pozycja 
kosztowa powinna mieć przypisaną kategorię kwalifikowalności;  

ggg) Dokonywanie podziału wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robót na 
poszczególne części Inwestycji z rozbiciem na Zadanie MP i Zadanie AQ na 
potrzeby wystawiania faktur przez Wykonawcę;  

hhh) Dokonywanie bieżącej analizy kosztów realizacji Zadania MP oraz Zadania AQ, w 
tym sprawdzanie faktur VAT wystawianych przez wykonawcę robót dla obu 

zakresów Inwestycji pod względem merytorycznym i rachunkowym w terminie do 
10 dni od dnia otrzymania faktur od Wykonawcy ;  

iii) Sporządzanie pod każdą fakturą złożoną przez Wykonawcę zestawienia 
kosztowego odzwierciedlającego zakres wykonanych robót w ramach 
poszczególnych branż i zakresów Zadania MP i Zadania AQ, na poziomie 
szczegółowości co najmniej umożliwiającym ich przyporządkowanie do 
podkategorii wydatków, przedstawionego na poziomie szczegółowości wskazanym 

przez Zamawiającego;   
jjj) W przypadku wniosku wykonawcy robót budowlanych o zmianę kadry, weryfikacja 

przedstawionych dokumentów i przedstawianie Zamawiającemu stosownej 
rekomendacji.  

3) W ramach Etapu III– czynności po zakończeniu robót budowlanych: 
a) Weryfikacja i potwierdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej 

przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych i uczestnictwo w odbiorze 
końcowym robót budowlanych;  

b) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 
podczas odbioru końcowego robót budowlanych;  

c) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów OT i książki obiektu, z rozbiciem na Zadanie MP i Zadanie AQ, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wzór 

Informacji niezbędnej do sporządzenia dokumentu OT stanowi załącznik nr 5 do 
umowy;  

d) Uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych schematu OT oraz weryfikacja 
zestawienia rozliczonych środków trwałych i przypisania składników 
wytworzonego majątku dla każdego z Zamawiających ; struktura podziału na 
potrzeby OT powinna uwzględniać przekazanie przebudowywanej infrastruktury 
wg wymagań obu Zamawiających (Miasta Poznań oraz Aquanet );  

e) Weryfikacja i potwierdzenie kompletności i poprawności dokumentów, które 
Wykonawca zamierza złożyć przy zawiadomieniu zakończeniu budowy oraz przy 
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wniosku o wydanie decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie obiektu do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego;  
f) Nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;  
g) Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) Raportu 

końcowego z prac Inżyniera Kontraktu, przy czym Zamawiający zastrzega sobie 
termin 30 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem może być 

zgłoszenie uwag pisemnych;  
h) Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawcę w 

zakresie kategorii wynikających z kwalifikowalności wydatków ponoszonych w 
ramach danego projektu w zakresie Odbioru Końcowego (w oparciu o materiały 
związane z dofinansowaniem określające podział na środki kwalifikowane i 
niekwalifikowalne, które Zamawiający udostępni po podpisaniu Umowy) oraz 
potwierdzanie kwalifikowalności środków w zakresie dofinansowania unijnego w 

ramach Odbioru Końcowego. Każda pozycja kosztowa powinna mieć przypisaną 
kategorię kwalifikowalności. Inżynier Kontraktu ma obowiązek przygotować 
odpowiednie dokumenty potwierdzające ilości wykonanych prac przez Wykonawcę 
w oparciu o które określany jest wskaźnik wykonania produktu w dotacji dla Etapu 

II Programu Centrum.  
i) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej zawartości platformy CDE po 

zakończeniu Zadania. Dostęp do przekazanego archiwum danych będzie 

umożliwiony oprogramowaniem powszechnie dostępnym w trybie off-line i 
niewymagany będzie dalszy dostęp do platformy CDE.  

§ 4 TERMINY WYKONANIA 

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich 

obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje pełnienia usług 
nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 

1) planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający 
z umowy na wykonanie robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od 
zawarcia Umowy. 

2) planowane zakończenie świadczenia usług w terminie 34 miesięcy od zawarcia Umowy.  

3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 3 są 
następujące:  

1) Etap I - prace przygotowawcze: 
a) w terminie 30 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej, 

Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia” , w którym przedstawi oświadczenie o 
zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wniesie ewentualne uwagi do 

otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji 
opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowej pod względem ich 
zgodności z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, 
prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i 
konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów, 

b) w terminie 30 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej 
sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy Zadania inwestycyjnego,  

c) Inżynier Kontraktu weźmie udział w charakterze doradczym w pracach związanych 

z przeprowadzeniem przez Zamawiającego procedury wyboru  wykonawcy robót 
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc Zamawiającemu w 
ustaleniu postanowień umownych dla wykonawcy robót budowlanych, 
przygotowaniu dokumentów związanych z wymianą informacji BIM na Zadaniu, 
ustaleniu warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie 
doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania 

robót, kryteriów oceny ofert  oraz warunków płatności oraz merytoryczną pomoc 
w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców – odbywać się będzie na 
bieżąco, po przekazaniu Inżynierowi Kontraktu informacji pisemnej (e-mail) przez 
Zamawiającego o konieczności podjęcia przedmiotowych czynności, Inżynier 
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Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od skutecznego otrzymania 

informacji, przekaże swoją opinię Zamawiającemu, w powyższym zakresie. 
2) Okresy realizacji Etapów II i III – wynikać będą z terminów określonych w umowie  

o wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, którą Zamawiający 
podpisze z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, 

3) Realizacja II Etapu rozpocznie się od daty przekazania placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych i trwać będzie do zakończenia robót budowlanych.  

4) Realizacja III Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie do 
zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży 
na Inżynierze Kontraktu. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inżynier Kontraktu będzie 
zobowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
będzie wiązać Strony od dnia powiadomienia Inżyniera Kontraktu o tym fakcie.  

5. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku, gdy ponosi on 
odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.  

6. Inżynier Kontraktu zobowiązuję się zawrzeć z Zamawiającym – Miastem Poznań, umowę na 

pełnienie obowiązków  
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad Zadaniem inwestycyjnym w zakresie 
Zadania MP, zgodnie  
z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakończenia 
świadczenia usług oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b. 

7. Konieczność wykonania czynności dotyczących obsługi w okresie rękojmi i gwarancji, zgodnie  

z treścią załącznika nr 2 do Umowy, nastąpi wyłącznie na wezwanie Zamawiającego – Miasta 
Poznań uwarunkowane możliwością finansowania przez Zamawiającego – Miasto Poznań 
obsługi w okresie rękojmi i gwarancji. 

§ 5 WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota ………………. 
zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
- 23% tj. ………………. zł brutto. 

1) wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania MP w wysokości 
95,00 % Wynagrodzenia tj. kwota ……. zł netto (słownie ………………………),  

2) wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania AQ, w wysokości 
5,00 % Wynagrodzenia tj. kwota ……….. zł netto (słownie …………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie rozliczone na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez Inżyniera Kontraktu na rzecz MP i Aquanet.  

3. Inżynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzależnione od obowiązków wykonywanych w 
ramach Etapów realizacji Umowy (§ 6 Umowy). 

§ 6 WYNAGRODZENIE ETAPOWE 

1. Etap I: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 5,00 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w §5 ust. 1, nastąpi po 
wyborze wykonawcy robót budowlanych. Płatność zostanie dokonana  na podstawie faktur 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu odrębnie na rzecz MP i na rzecz Aquanet po zawarciu 

umowy z wykonawcą robót budowlanych, na kwoty ustalone proporcjonalnie do ich udziału 

w całkowitym wynagrodzeniu brutto Inżyniera Kontraktu wskazanym w § 5 ust.1.  
2. Etap II: częściowa płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywanych 

obowiązków będzie realizowana po zakończeniu danego miesiąca realizacji umowy z 
wykonawcą robót budowlanych. Łączne wynagrodzenie należne w ramach tego Etapu nie 
może przekroczyć 85,00 % całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w 
§5 ust. 1, z uwzględnieniem proporcjonalnego podziału wynagrodzenia na płatności na rzecz 

Miasta Poznań oraz Aquanet o którym mowa w § 5 ust.1.Wysokość miesięcznej raty 
wynagrodzenia w podziale na Zadanie MP i Zadanie AQ będzie zależna od ilość miesięcy 
realizacji umowy o roboty budowlane.  
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3. Po zawarciu umowy z wykonawcą robót, Inżynier Kontraktu przedstawi w formie pisemnej, 

do akceptacji Zamawiającego harmonogram fakturowania wynagrodzenia w ramach Etapu 

II, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 powyżej. Przedmiotowy harmonogram po akceptacji 

wyrażonej przez Zamawiającego będzie wiążący dla Stron. Inżynier Kontaktu nie posiada 

uprawnienia do jednostronnej zmiany harmonogramu bez zgody Zamawiającego.  

4. Etap III: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 
10,00 % całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 ust. 1, w podziale 

na Zadanie MP i Zadanie AQ nastąpi po należytym wykonaniu wszelkich obowiązków 
ciążących na Inżynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz uzyskaniem przez wykonawcę 
robót budowlanych decyzji administracyjnych lub innych dokumentów pozwalających na 
użytkowanie Zadania inwestycyjnego, na podstawie faktur wystawionych przez Inżyniera 
Kontraktu odrębnie na rzecz MP i na rzecz Aquanet, na kwoty ustalone proporcjonalnie do 
ich udziału w całkowitym wynagrodzeniu brutto Inżyniera Kontraktu wskazanym w § 5 ust.1.  

 
5. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 

wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT na rzecz Miasta Poznań i na rzecz 
Aquanet. 

6. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT na poszczególnych 

Zamawiających, wykazując poszczególne części wynagrodzenia, zgodnie z podziałem 
czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania wynagrodzenia.  

7. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______, a właściwy dla 
niego jest następujący Urząd Skarbowy _______. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jego 
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie 
zamieszczony na składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień 

płatności rachunkiem rozliczeniowym Inżyniera Kontraktu oraz będzie znajdował się w  ww. 
wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez Inżyniera Kontraktu uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania przez Inżyniera 
Kontraktu prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający 
poinformuje Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie 
płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez 

Inżyniera Kontraktu bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego z tym, który znajduje 
się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie traktowane jako naruszenie przez 
Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności 
wobec Inżyniera Kontraktu z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać Inżyniera 
Kontraktu do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
w transakcjach handlowych.  

8. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
poszczególnych Zamawiających (MP, Aquanet).   

10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.  
W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz wydłużenie czasu 

realizacji robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej, nie uzasadnia podwyższenia 
wynagrodzenia, chyba że zostało to zastrzeżone w treści Umowy. Wynagrodzenie obejmuje 
m.in. koszty ogólne oraz koszty transportu. Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty 
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej oraz 
zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie 
wymienione, a związane i niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

11. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez 
cały okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie 
z jakichkolwiek powodów wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem 
ust. 12 poniżej.  

12. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Inżyniera 
Kontraktu zostanie przedłużona lub przerwana bądź niewykonane w jej ramach roboty 
budowlane będą kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany będzie prowadzić dalszy nadzór nad wykonywaniem Zadania 
inwestycyjnego, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie przez czas 
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dodatkowych 6 miesięcy wykraczających poza zakładany termin realizacji robót budowlanych 

realizacji określony niniejszą Umową.  
13. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia w 

następujących terminach:  

1) Zamawiający – Miasto Poznań w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez MP 
prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT za usługi wykonane w 
związku z realizacją Zadania MP wraz z załącznikami,  

2) Zamawiający – Aquanet w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Aquanet prawidłowo 
wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT za usługi wykonane w związku z 
realizacją Zadania AQ wraz z załącznikami.  

Brak wymaganych umową załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności, a za 
okres w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwać 

odsetki od niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty zaczyna biec na nowo z 
momentem przekazania kompletu wymaganych załączników.   

14. Wystawiona przez Inżyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie 
nabywcy: 

1) zakres Miasto Poznań (Zadanie MP)  

Miasto Poznań 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 
NIP 2090001440 

2) zakres Aquanet (Zadanie AQ)  

Aquanet S.A. 
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań  

NIP 777 00 03 274  

15. Faktura VAT wystawiona przez Inżyniera Kontraktu dla Zadania AQ powinna obejmować 
numer Umowy, wynikający z rejestru umów prowadzonego przez Aquanet  oraz numer 

zadania inwestycyjnego Aquanet, którego dotyczy Umowa, a także kod PKWiU lub/i CN 
dotyczący sprzedanych usług lub/i towarów, obowiązujący na dzień wystawienia faktury. 

16. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:  

1) za zakres Zadania MP:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań,  

2) za zakres Zadania AQ:  
Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. 
(Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wysłać jednocześnie do Inwestora Zastępczego  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o. – kopie faktur VAT przesyłanych do 
Zamawiającego – Aquanet). 

17. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej: 

 

1) dla zakresu Zadania MP: musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  
 
NABYWCA: Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440  
ODBIORCA: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,  
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

GLN 5907459620023.  
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2) dla zakresu Zadania AQ: musi ona zostać przesłana na następujący adres e-mail: 

odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawierać następujące dane: 

NABYWCA: 

Aquanet S.A. 
ul. Dolna Wilda 126 

61-492 Poznań 

NIP 777-00-03-274 
18. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający – Miasto Poznań nie wyraża zgody na 
otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o 
elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

19. Inżynier Kontraktu  oświadcza, że dla transakcji wynikających z Umowy jest czynnym 

podatnikiem podatku VAT o następującym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 
......................................... W przypadku zmiany statusu jako czynnego podatnika podatku 
VAT Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego  w 

terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 
20. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie 

rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
wykazie podatników VAT.  

21. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Inżyniera Kontraktu na fakturze nie będzie 
rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
wykazie podatników VAT, a wartość faktury lub Umowy przekracza 15.000,00 zł brutto, 

Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną fakturą na inny rachunek Inżyniera Kontraktu - 
znajdujący się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 
podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
wykazie podatników VAT nie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy Inżyniera 
Kontraktu, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną przedmiotową fakturą na rachunek 
na niej wskazany i jednocześnie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym 
fakcie. 

22. Aquanet jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu wyłącznie w 
części dotyczącej zakresu Zadania AQ, a Dysponent za zapłatę wynagrodzenia Inżyniera 
Kontraktu wyłącznie w części dotyczącej zakresu Zadania MP. 

23. Zamawiający – Miasto Poznań i Zamawiający – Aquanet oświadczają, że, zgodnie z art. 4c 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych,  posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ww. ustawy. 

§ 7 PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest:   

− Imię:…………………………………………….  
− Nazwisko: ……………………………………  
− Stanowisko: Kierownik Projektu 
− tel. kom.:……………………………………..  

− e-mail:…………………………………………..  

2. Członkami Personelu Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykonanie 

niniejszej Umowy będą:  

1) funkcję Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego (przedstawiciela Inżyniera 

Kontraktu) będzie pełnić:  
− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
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− e-mail: ………………………………… 

− nr członkostwa OIIB: …………………………………… 

2) obowiązki inspektorów nadzoru będą pełnić:  

a) inspektor nadzoru robót drogowych   
− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 
− nr członkostwa OIIB: …………………………………… 

b) inspektor nadzoru robót torowych  
− Imię: ………………………………………   

− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 

− nr członkostwa OIIB: …………………………………… 

c) inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych  
− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  

− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 
− nr członkostwa OIIB: …………………………………… 

d) inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych (zakres sieci trakcyjnej)  
− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 

− nr członkostwa OIIB: …………………………………… 

e) inspektor nadzoru robót sanitarnych (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) z 
wyłączeniem sieci będących majątkiem Aquanet lub eksploatacji Aquanet, z 
zastrzeżeniem ust.11-13: 

− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  

− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 
− nr członkostwa OIIB: …………………………………… 

f) inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych  

− Imię: ………………………………………   

− Nazwisko: ……………………………….  

− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 
− nr członkostwa OIIB: …………………………………… 

g) inspektor nadzoru robót konstrukcyjnych  

− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
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− tel. kom.: +48 …………………………  

− e-mail: ………………………………… 
− nr członkostwa OIIB: …………………………………… 

h) inspektor ds. zieleni (inspektor nadzoru terenów zielonych) 

− Imię: ………………………………………   

− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 
− nr uprawnień: …………………………………… (jeżeli dotyczy) 

i) specjalista ds. rozliczeń  

− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  

− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 

j) specjalista ds. roszczeń  

− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  

− e-mail: ………………………………… 

k) specjalista ds. umów: 

− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  

− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 

l) Specjalista ds. kosztorysowania 

− Imię: ………………………………………   

− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 

m) Menedżer Informacji BIM 

− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  

− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 

n) inspektor ds. BHP:  

− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
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− e-mail: ………………………………… 

o) koordynator nadzoru archeologicznego:  
− Imię: ………………………………………   

− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 

3. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia 
robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie 
każdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania 
przeglądu dziennika budowy i dokonania stosownych wpisów.  

4. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 
2 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który 
może na taką zmianę nie wyrazić zgody.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zmiany każdej osoby stanowiącej Personel 

Inżyniera Kontraktu w przypadku, gdy osoba stanowiąca Personel Inżyniera Kontraktu 
wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania wymaganej 

staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania przesłanego mu 
przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków 
wynikających z Umowy, co wpływa na właściwą i terminową realizację Umowy, pomimo 
uprzedniego dwukrotnego wezwania Inżyniera Kontraktu do należytego wykonywania 
obowiązków umownych przez Personel Inżyniera Kontraktu. W przypadku złożenia 
oświadczenia przez Zamawiającego z żądaniem zmiany osoby stanowiącej Personel Inżyniera 
Kontraktu, Inżynier Kontraktu w terminie 14 dni od doręczenia tego żądania wskaże nową 

osobę. Proponowana nowa osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i 
doświadczenie. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia kary umownej o której mowa w §8 ust. 1 pkt. 12 Umowy poniżej. 

6. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne 
kwalifikacje i doświadczenie.  

7. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia 

przez cały okres trwania Umowy.  

8. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy. 
9. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy osobami 

trzecimi, za które ponosi jednak pełną odpowiedzialność jak za działania własne. 
Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania całego zakresu Umowy. 
Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Inżyniera 

Kontraktu w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 
Osoby, którym powierza się wykonanie części Umowy powinny legitymować się właściwymi 
uprawnieniami zawodowymi (branżowymi). Zamawiający uprawniony jest do weryfikowania 
tej okoliczności na każdym etapie realizacji Umowy.  

10. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować natychmiastowe 
zastępstwo, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia powzięcia informacji o 
wystąpieniu choroby, śmierci, wypadku lub urlopu członka Personelu Inżyniera Kontraktu. 

11. Dla robót budowlanych co do których warunki techniczne wydał Aquanet inspektora nadzoru 
robót sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wskazuje Aquanet (dalej 
„Inspektor Nadzoru Aquanet”), którym będzie: 

− Imię: ………………………………………   
− Nazwisko: ……………………………….  
− Stanowisko: ……………………………  
− tel. kom.: +48 …………………………  
− e-mail: ………………………………… 

− nr członkostwa OIIB: ……………………………………  

12. Koszty wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Aquanet ponosi Aquanet. 

13. Inspektor Nadzoru Aquanet jest uprawniony, z wyłączeniem inspektora nadzoru robót 
sanitarnych wchodzącego w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, wykonywać wszystkie 
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czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie technicznym . zastrzeżone w Umowie dla 

Inżyniera Kontraktu. Inspektor Nadzoru Aquanet jest uprawniony do: 

− dokonywania odbiorów robót zgodnie z procedurami AQ, postanowieniami umowy na 

roboty budowlane oraz dokumentacją projektową; 
− merytorycznej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych z wyłączeniem dokonywania 

rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych, 
− aktywny udział w naradach zespołu IK, w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz 

radach budowy, 
− opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych, w tym roszczeń, rozwiązań 

zamiennych, robót dodatkowych oraz przedstawionych kosztorysów, 

− opiniowanie harmonogramów wykonawcy w zakresie sieci będących majątkiem i w 
eksploatacji Aquanet; 

− przygotowanie dokumentów oraz informacji niezbędnych do przygotowania raportów 
sporządzonych przez IK w trakcie wykonywania Umowy, 

− sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót obejmujących sieci będące 
majątkiem i w eksploatacji Aquanet, 

− w zakresie wykonywanych robót wod.-kan. (również BHP, ogólnie pojętego porządku, 

dbałości o zieleń i mienie obce), 
− dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy w ramach robót obejmujących 

sieci będące majątkiem i w eksploatacji Aquanet, 
− aktywna koordynacja technologiczna i techniczna prowadzonych robót budowlanych w 

zakresie sieci będących majątkiem i w eksploatacji Aquanet (przełączenia, by-pass'y, 
ew. awarie i wyłączenia sieci oraz przyłączy), 

− dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych robót budowalnych oraz związanych z 
tym odpowiednich kontroli sieci i przyłączy w terenie wraz z inspekcjami CCTV, 

− weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzanej przez wykonawcę robót 
budowalnych, 

− aktywny udział w pracach IK w zakresie merytorycznej weryfikacji dokumentów OT, w 
przygotowaniu protokołów zdawczo-odbiorczych sieci i przyłączy oraz przygotowaniu 
oświadczeń o wbudowaniu sieci i przyłączy w pas drogowy w zakresie sieci będących 

majątkiem i w eksploatacji Aquanet. 

§ 8 KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

1) w razie nieterminowego wykonywania czynności wchodzących w skład Przedmiotu 
Umowy - w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu danej czynności, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynności 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Strony uważają wykonywanie tych czynności 
po terminie wynikającym z Umowy bądź wyznaczonym (w formie elektronicznej lub 
pisemnej) przez Zamawiającego; 

2) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 
z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), a w przypadku zwłoki z wykonaniem 
Raportu tygodniowego w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień 

zwłoki. 
3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu 

zobowiązania do kontroli zgodności dokumentacji z wytycznymi wynikającymi ze  
Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. f 
Umowy lub zobowiązania do stałego nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac, 

które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan zieleni lub polegających na 
prawidłowym zabezpieczeniu zieleni, (w tym zobowiązań wskazanych w § 2 ust. 3 lit. f, 

§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit. u,  tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a 
Umowy, karą umowną w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), za 
każdy przypadek, 

4) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w 
§10 ust. 6 Umowy, karą umowną w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych), za każde stwierdzone naruszenie, 

5) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Inżyniera 
Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez 



 

Strona 22 z 52 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych), 
6) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera 

Kontaktu w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych 
lub zapisów Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN 
(słownie: jeden tysiąc złotych), za każde naruszenie, 

7) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną w 
wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

8) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy 
zmianie jego terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5.000,00 PLN 
(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

9) w przypadku nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu umowy na 
nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi, o której 

mowa w §4 ust. 6 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100.000,00 
PLN (słownie: sto tysięcy złotych), 

10) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć 
tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

11) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Personelu Inżyniera Kontraktu będzie 

wykonywała osoba niespełniająca wymagań określonych w SWZ lub niezaakceptowana 
przez Zamawiającego – w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) PLN, 
za każdy dzień trwania naruszenia, 

12) w przypadku braku dostępu do platformy CDE w danym dniu przez okres dłuższy niż 
4 kolejne godziny - w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdą kolejną 
rozpoczętą godzinę. 

13) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2 lit. p) w wysokości 
100,00 PLN (słownie: sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek. 

14) W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 7 ust. 10 w wysokości 1000,00 PLN 
(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, a w przypadku 
Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 10000,00 PLN (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych). 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 

wynikających z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi 
Inżynierowi Kontraktu wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy, na co Inżynier Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 
3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, jak  
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, upływie terminu na jaki została zawarta bądź 
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 
wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 

Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera 
Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego, a łączna wysokość 
kar umownych, którymi może zostać obciążony Inżynier Kontraktu wynosi 20% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). W przypadku 

dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w 

stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio.   

7. Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 płatne będą na rzecz Miasta Poznań 

i Aquanet  proporcjonalnie do kwot jakie każdy z Zamawiających jest zobowiązany zapłacić 

na rzecz Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, a określonych w § 5 

ust.1 Umowy. 

§ 9 RAPORTY 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć każdemu Zamawiającemu:  
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− Raport otwarcia, 

− Raporty tygodniowe, w tym obejmujący raport dot. przestrzegania przepisów BHP i 
prawidłowości wdrożonej Czasowej Organizacji Ruchu oraz w zakresie ochrony zieleni.  

− Raporty miesięczne z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane 
(z uwzględnieniem zobowiązania do przedłożenia informacji podsumowującej 
zakończenie realizacji robót budowlanych, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy), 

− Raport końcowy z podsumowujący realizację Zadania inwestycyjnego oraz  

− Raporty gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji (jeżeli dotyczy).  

2. Raport tygodniowy będzie sporządzony przez Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego. 
Raporty będą dostarczane do Kierownika Projektu do wtorku do godziny 10.00 następującego 

po tygodniu, którego dany raport dotyczy).  
3. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, za 

miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w 
którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.  

4. Raporty otwarcia, miesięczne, końcowe, gwarancyjne należy składać w 2 egzemplarzach oraz 

na powszechnie stosowanym nośniku w wersji elektronicznej (w formatach pdf. doc.). 

5. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w terminach 
określonych w ust. 5 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu Raportu lub jego 
odrzuceniu, z podaniem uzasadnienia odrzucenia. 

6. Jeżeli Zamawiający nie przekaże w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzeżeń do 
Raportu w terminie:  

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesięcznego i gwarancyjnego - Raport 
będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu końcowego - Raport będzie uważany za 

zatwierdzony przez Zamawiającego.  

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest usunąć wskazane błędy lub uzupełnić Raporty w terminie do 7 
dni od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych 
czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące 
począwszy od dnia następnego po upływie 7 dni od daty zgłoszenia uwagi przez 
Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie 
zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – 

Inżynier Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego  
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót budowlanych wraz z niezbędną 
dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane  
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej. 

9. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.  
10. Zaakceptowane przez Zamawiającego Raporty winny stanowić załącznik do faktur 

wystawionych za dany okres rozliczeniowy.  

§ 10 DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 
informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu 
przed upływem terminu zakończenia realizacji Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi 
i gwarancji robót budowalnych w ramach Zadania inwestycyjnego, własne egzemplarze 

dokumentacji związanej z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednią dokumentację 
fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym 
dokumentację fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera 
Kontraktu. Inżynier Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej 

wykonaniu osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać 
dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  
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4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 

przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w 
trakcie i w celu wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów  
i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania należnego 
Zamawiającemu do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą publikowane 

lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, 
gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu 
zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom 

gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim 
jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, 
po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po 
skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone podmiotom 

trzecim. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności 
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 

kompetentnych osób. 

§ 11 UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion 

złotych) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W terminie 
7 dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej. 

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego 
terminu, Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera 
Kontraktu oraz członków Personelu Inżyniera Kontraktu, które będą wynikiem działania lub 

zaniechania, w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót 

budowlanych, niezbędnych do wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 
4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody 

dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w 
tym niezapłacenie należnych składek, będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy 

przez Zamawiającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z 

tytułu roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera 
Kontraktu z jego zobowiązań określonych Umową.  

§ 12 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, tj. ………..… zł 
(słownie: ……………...złotych) z zastrzeżeniem, że Inżynier Kontraktu ustanawia:  

1) odrębne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na rzecz  Miasta Poznań  w 
zakresie Zadania MP w wysokości  ………………………………… stanowiącej 5 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1  tj. ………..… zł (słownie: ……………...złotych);   

2) odrębne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na rzecz  Aquanet  w zakresie 
Zadania AQ w wysokości  ………………………………… stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 pkt 2  tj. ………..… zł (słownie: ……………...złotych) zł. 

2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę 

zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 
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1) Zakres MP: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

2) Zakres Aquanet: BGK 72 1130 0007 0001 3099 1520 0012, tytuł przelewu: „ZWNU Św. 
Marcina - Zakres 3” 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w 
pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a także gdy nie został 

podpisany protokół odbioru oraz nie zakończyła biegu rękojmia za wady robót budowlanych 
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu  
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

5. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu 
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do 

wypłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania 

Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi (lub zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w 
pieniądzu. 

6. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga 
zawarcia aneksu do Umowy. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

8. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie 
wykonana, wykonawca robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane 

wynikające z umów z wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych.  

§ 13 ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze 
skutkiem natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o poniższych 
okolicznościach: 

1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy 
Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inżynier 
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 

4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 
zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie 

do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do wyrównania 
zaniedbań,  

5) Inżynier Kontraktu niespełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie 
wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje się w 
wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z 

wezwaniem do wyrównania zaniedbań, 
6) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 

Zamawiającego, 
7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego 

na postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 
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8) nastąpi brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający 

realizację Umowy. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy 

przez Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Złożyć Raport, o którym mowa w § 9 ust. 7, 
2) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera 
Kontraktu osiągną wysokość 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). 

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w terminie 60 dni od dnia podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 

robót budowlanych. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Inżynier Kontraktu 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania Umowy w zakresie 
Etapu I. 

7. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych 

korzyści na skutek rozwiązania Umowy. 
8. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za wyrządzone 

szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar 

umownych przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu 
od niej.  

9. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy 
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 14 ZMIANA UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te 
są korzystne dla Zamawiającego, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności, które 
dotyczą:  

1) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie Umowy lub jej 

części staje się bezprzedmiotowe – odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - 

odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
lub terminów wykonania zobowiązań Inżyniera Kontraktu,   

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie Umowy 
lub jej części staje się bezprzedmiotowe lub w związku z tym zaistniała konieczność 

modyfikacji Umowy - odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do 
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub terminów 
wykonania zobowiązań Inżyniera Kontraktu,  

3) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości 
treści Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami – 
poprawienie oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie z wykładnią treści 
Umowy,  

4) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona 
interesu Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana Umowy nie 
zmieniająca jej istoty i warunków, w szczególności w stosunku do okoliczności wyboru 
Inżyniera Kontraktu, 

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dłużej niż przez dodatkowe 6 miesięcy 

przedłużenia pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – 
okoliczność uzasadniająca zmianę terminu realizacji Umowy, bez zmiany 

wynagrodzenia. 
6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia 

usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez 
Inżyniera Kontraktu przedłużenia terminu Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę 
terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia 

usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca 
zmianę wynagrodzenia i terminu – w przypadku niezawinionego przez Inżyniera 
Kontraktu przedłużenia terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana 
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terminu obowiązywania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesięcznego 

wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w przedłużonym okresie tj. ponad 6 miesięcy od 
zakończenia pierwotnego terminu obowiązywania Umowy, 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 
czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie czynności fakturowanych po 
wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu 
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z 
uzasadnieniem przedstawione przez Inżyniera Kontraktu) jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy 
powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu, 
o więcej niż 10% w stosunku do określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczność 

taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku 
Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia Umowy w całości bądź w części w 
terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie 
obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
będzie obowiązywać Inżyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez 

Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności. 
4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 oraz § 16 znajdują zastosowanie wyłącznie, jeżeli 

termin planowanego zakończenia świadczenia usług Inżyniera Kontraktu przekracza 6 
miesięcy.  

§ 15 PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §5 Umowy, Inżynier Kontraktu: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w 
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w szczególności 
takich jak: informacje, raporty, analizy przekazywane Zamawiającemu w ramach 
aktualizacji dokumentacji projektowej, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji 

Umowy. Wynagrodzenie określone w §5 Umowy obejmuje również wynagrodzenie za 
przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów, 

2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym 
zakresie, a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich 
opracowań Utworów, tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i 

rozpowszechnianie opracowań Utworów a także na dokonywanie w nich zmian i 
modyfikacji, 

3) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 3 poniżej. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. 

Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz 
rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub 
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autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów 

utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych. 
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 
umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 
pól eksploatacji: 

a) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny 
użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w 
celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju 
w nich opisanych,  

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności 
dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 
przystosowań, czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

d) utrwalania Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w 

formie papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 
dyskach komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 
itd.), 

e) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz 
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, 
wyświetlanie i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w 
szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by 

były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 
f) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

g) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w 

szczególności na nośnikach wskazanych powyżej, 
h) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

i) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach 
ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w 
szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie,  

j) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

k) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

l) reemisja, 
m) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
n) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub we 
fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 

multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub 
reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do 

formy i sposobów reklamy) i sponsoringu, 
o) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów do celów promocyjnych  

i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
p) wprowadzanie zmian, skrótów, 
q) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
r) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów), w tym jego użyczenie, najem, 
dzierżawę, 



 

Strona 29 z 52 

s) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 

koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności 
poprzez włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  instytucjom, 
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających  

z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

t) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

u) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich, a Utwór/Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory 
nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych 
przez lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, przy tworzeniu 
Utworu/ów nie posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z 

nich na podstawie licencji. 
7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  

do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie 
są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego 
lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie  
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1 powyżej. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  

w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na 
dobrach niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 

z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, 
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez 

Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 
9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie 

lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 12 powyżej lub wad prawnych Utworów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych 
w Umowie, Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia 
umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt 

zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego 
lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień 
w zakresie takim jak określony w Umowie. 

10. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu o tym 
fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 
sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

§ 16 KLAUZULA WALORYZACJNA 

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 
przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji pierwotnej kwoty wynagrodzenia Inżyniera 
Kontraktu (kwoty z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie  przedmiotowego zamówienia) w 

wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według 
następujących zasad: 
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  
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2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin składania 

ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą obliczenia 
wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej („cbm”) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin składania ofert, 
tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach komunikatów 
wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie miesiąc 
poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca składania 

ofert = 100. 
3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty danej faktury przez wskaźnik 

(mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  
 
W=a + b * cbm 
 
Wyjaśnienia ww. wzoru: 

• „W” - wskaźnik (mnożnik) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  
• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  
• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 

wynagrodzenia),   
• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem dla 

całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do miesiąca 

wykonania danej części przedmiotu Umowy objętego waloryzowaną częścią 
wynagrodzenia (kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego iloczynu 
wskaźników CBM publikowanych w comiesięcznych komunikatach GUS, tj. wartość 
wynikająca z rachunku narastającego w oparciu o wskaźniki CBM ogółem w ujęciu 
„miesiąc do miesiąca poprzedniego” gdzie wartość 100 przypisana jest do miesiąca 
składnia ofert, a ostatnim uwzględnianym w rachunku wskaźnikiem CBM, będzie wskaźnik 

CBM dotyczący miesiąca w którym wykonywana była usługa (lub w przydatku faktury 
końcowej - miesiąc zakończenia realizacji Umowy) a w przypadku braku publikacji ww. 
wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące poprzedzające (oznacza to, że 
uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień wystawienia faktury wskaźnik za 
miesiąc realizacji danej części przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaźnika 
– ostatni z opublikowanych  wskaźników z poprzedzających miesięcy).  
 

W przypadku opublikowania, w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej,  
dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej, przez GUS 

dodatkowych wskaźników CBM lub korekt zastosowanych wskaźników CBM, (tj. 
wskaźników mających zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonają odpowiednej 
korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus 
albo in minus). Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach 
korygujących wystawianych do właściwych faktur częściowych.  

 
Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w obliczeniu wskaźników CBM (w tym 
korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą miesięcy objętych waloryzacją 
opublikowane po dniu wystawienia fraktury końcowej nie będą uwzględniane w obliczeniu 
wartości „cbm”. 
 

Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa powinny zostać wystawione w terminie 
do 10. dnia miesiąca następującego po dniu zakończenie miesiąca świadczenia danej 
usługi lub ostatniego miesiąca realizacji Umowy (dotyczy faktury końcowej) W przypadku 
wystawienia faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji 
uwzględniane będą komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym 
obliczeniu wskaźników CBM opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca następującego 

po dniu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 

 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 
zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 
objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 
14 niniejszego ustępu.   

 
Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  
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cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 

CBMn/100) 
 
gdzie: 
o CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem 

publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do miesiąca 
poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 

złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 
o CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 

następujący po miesiącu złożenia oferty, 
o CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 

poprzedni=100) za kolejne miesiące,  
o CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 

poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło wykonanie danej części przedmiotu 

Umowy, za którą należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją.  
o „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc, 

w którym nastąpiło wykonanie danej części przedmiotu umowy objętego waloryzowaną 
fakturą. W przypadku faktury końcowej oznacza ww. wskaźnik za miesiąc, w którym 

Inżynier Kontaktu zakończył realizację Umowy. 
o Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 

zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 

fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia 
faktury końcowej będą uwzględniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia 
wartości „cbm” i wartości „W” i w konsekwencji odpowiednią zmianę kwoty waloryzacji 
(in plus albo in minus).  

• wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 

przecinku. 

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 
Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  

5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że (powyższy sposób 
obliczeń wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji 
publikowanego przez GUS pod adresem: 
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 Jednakże ww. kalkulator może mieć 
zastosowanie jedynie pomocnicze) wiążące pozostają wyłącznie obliczenia dokonane zgodnie 

z niniejszą klauzulą na podstawie oficjalnych komunikatów publikowanych przez GUS – kopie 
ww. komunikatów wraz ze szczegółowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Inżynier Kontraktu 

będzie załączał do danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej  klauzuli nie 
wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
z zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej 
procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy 
kwoty danej faktury). 

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 
następować będzie, gdy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z zastosowaniem ww. 
wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty 
wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z polowy kwoty danej 
faktury). 

8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych  

pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 
9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 

zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu za podstawowy 

zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć 
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za wykonanie 
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w 
postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia).  

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo 
opcji) wynagrodzenie należne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. 
zakresu objętego prawem opcji, którego wartość została określona w ofercie złożonej w 
postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji na tej 
samej zasadzie jak wynagrodzenie należnie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy. 

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
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11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie 

ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o których mowa w pkt 6-8 
należy w przypadku zakresu/zakresów objętych prawem opcji, obliczać od kwoty / kwot 
brutto wynagrodzenia należnego za ich wykonanie podlegającej waloryzacji. 

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma 
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu za ewentualny 

zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć 
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu należnego za 
wykonanie zakresu objętego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w 
postępowaniu o udzielenie  przedmiotowego zamówienia).  

13) Zmiana Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dokonana na podstawie §14 ust. 1 pkt 8 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu na 

skutek zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie 
wliczany do (tj. będzie umniejszał) limit zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 
1 pkt 8 Umowy. 

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za 

które odpowiada Inżynier Kontaktu (zwłoka Inżyniera Kontraktu), waloryzacja nie będzie 
dokonywana za okres wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie 
obejmowała dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie 

rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Inżyniera Kontraktu i zmiany 
terminów realizacji Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.   

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy zlecony, 
poprzez zmianę Umowy.  

2. Jeżeli wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 
30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany 

waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedkłada oświadczenie, w którym potwierdza 
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.  

 
 

§ 17 WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH 
ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  

 

1. Stosownie do treści art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Inżyniera Kontaktu lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: 
− Koordynatora Zespołu – Koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
− Branżowych Inspektorów nadzoru; 
− w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Inżyniera Kontaktu lub Podwykonawcy), 
• pod kierownictwem pracodawcy, 

• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Inżyniera Kontraktu odnośnie spełniania przez Inżyniera Kontraktu lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
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− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie 14 
dni od dnia otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inżyniera 
Kontraktu lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Inżyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu 
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
d) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 

osób. 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej 

danych osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne celem 
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. 
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Przekazując ww. dokumenty Inżynier Kontraktu, zobowiązany jest do 
pozyskania danych osobowych ujawnionych w treści tych dokumentów w zgodzie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i 

złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Inżyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Inżyniera Kontraktu lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Inżyniera Kontaktu lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co może wiązać się 
z rozwiązaniem Umowy w trybie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Inżyniera 
Kontaktu lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 18 KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku lub 
przy okazji wykonywania Umowy, które stanowią lub mogą stanowić technologiczną, 
organizacyjną lub finansową tajemnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogłoby narazić 
Stronę na szkodę. 

2. Informacje Poufne obejmują w szczególności: 
1.1. wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes 

plany lub inne informacje dotyczące Strony lub jej klientów lub kontrahentów; 
1.2. informacje dotyczące usług, polityki cenowej, wynagrodzeń pracowników, sprzedaży, które 

Strony otrzymały w okresie obowiązywania Umowy lub o których dowiedziały się, czy też 

do których miały dostęp przy wykonywaniu Umowy, względnie dowiedzą się, czy też będą 
miały dostęp w związku z prowadzącymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy; 

1.3. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 
r., poz. 1233 ze. zm.); 

1.4. wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Strony i jej praw własności intelektualnej w 
rozumieniu Prawa autorskiego. 

3. Strony ustalają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2 niezależnie od 

formy ich przekazania. 
4. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie w celu wykonywania 

Umowy. 
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5. Strona powstrzyma się od kopiowania i powielania w inny sposób dostarczonych przez drugą 

Stronę Informacji Poufnych lub ich części, chyba, że konieczne jest to dla celu, w jakim zostały 
one przekazane lub innym celu związanym z wykonaniem Umowy. 

6. Strony zobowiązują się zwrócić sobie wszelkie dokumenty i nośniki zawierające Informacje 
Poufne na żądanie drugiej Strony, a kopie takich nośników zniszczyć lub zwrócić równocześnie 
ze zwrotem oryginalnych nośników. 

7. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie. 

8. Strona może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom 
i kontrahentom, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków bądź powierzone im zadania będą 
zaangażowani w realizację Umowy, po poinformowaniu tych osób o charakterze Informacji 
Poufnych i zobowiązaniu do zachowaniu ich w tajemnicy. Za działania lub zaniechania wyżej 
wymienionych osób odpowiada Strona, w imieniu której wykonują one zadania związane z 
realizacją Umowy.  

9. Strony ustalają, że Informacje Poufne nie obejmują: 

9.1. informacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy 
i nie były objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy zanim zostały jej ujawnione; 

9.2. informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, 
jeśli zostały ujawnione bez naruszania prawa;  

9.3. informacji, które są dostępne publicznie, lub staną się publiczne w terminie późniejszym 
(od chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowień Umowy. 

10. Strony zwolnione będą z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli 

obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa 
lub orzeczenia uprawnionego sądu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, że Strona 
ujawniająca Informację Poufną zobowiązana jest do współdziałania z drugą Stroną, poprzez 
poinformowanie jej o tym fakcie, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu) 
wnioskującej o udostępnienie tejże informacji, a także ujawnienia jedynie takiej części 
Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez prawo.  

11. W przypadku naruszenia przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie 
naruszenie karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

§ 19 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Miasta Poznań. 

2. Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do 
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o 
przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

4. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 
Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą realizuje 
Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

6. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i 
obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem 

nieważności.  

7. Umowę sporządzono formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
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Załączniki: 

1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, 
2) Zakres obowiązków w umowie na nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w 

okresie gwarancji i rękojmi, 
3) Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie metodyki BIM 
4) Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 
5) Informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów OT – wzór 
6) Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie weryfikacji dokumentacji 

projektowej i materiałów przetargowych 

 
 
 

 
______________________ ______________________ 

ZAMAWIAJĄCY INŻYNIER KONTRAKTU 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAKRESY RAPORTÓW  
do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 

 
1. Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 

1) szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem 
robót, w tym minimum: 
a) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej; 
b) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień 

mających wpływ na realizację Zadania inwestycyjnego; 
c) inspekcji terenu budowy; 

d) przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy 
wykonawcy robót budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami 
podjętymi lub zamierzonymi celem uzupełnienia; 

2) informację na temat Personelu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego składu 

osobowego, pod kątem zgodności z Umową;  
3) informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi,  

w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych 
teleadresowych, miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Zadania 
inwestycyjnego; 

4) Listę ryzyk: szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej 
realizacji Zadania inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 
a) po wykonaniu wszystkich czynności określonych w lit. a) 
b) na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych 

lub okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację Zadania inwestycyjnego.  
5) Inwentaryzacja terenu budowy przed inwestycją 

2. Raport tygodniowy  
Raport tygodniowy winien zawierać minimum: 

1) Nr tygodnia raportu; 

2) Wykaz personelu wykonawcy robót budowlanych; 
3) Wykaz sprzętu wykonawcy robót budowlanych; 
4) Opis warunków pogodowych; 
5) Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu robót; 
6) Godziny pracy wykonawcy robót budowlanych; 
7) Tygodniowe zaawansowanie robót w stosunku do Harmonogramu; 

8) Dokumentację fotograficzną obejmującą zakres wykonywanych robót budowlanych; 
9) Informację dot. przestrzegania przepisów BHP; 
10) Informację w zakresie ochrony zieleni, każdorazowo uzupełnioną o dokumentację 

fotograficzną; 
11) Informację dot. prawidłowości oznakowania w ramach Czasowej Organizacji Ruchu 

wdrożonej przez wykonawcę robót budowlanych 

3. Raport miesięczny 
Raport miesięczny winien zawierać minimum: 

1) tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych 

podwykonawców, włącznie z fazą projektowania, zakupów, dostaw na teren budowy, 
budowy, montażu i prób; 

2) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące,  
wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości 
minimalnej 1280x768px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 12 Mpx.) 
- przekazane na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie muszą być 
opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 

wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych 
z systemu GPS/GLONASS); 
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3) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie budowy 

– nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 
4) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 

materiałów; 
5) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniających w istotny 

sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych robót;  
6) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 

środowiska; 
7) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 

wykonawcę obiektu; 
8) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które 

mogłyby zagrażać terminowemu ukończeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie 
z harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla 
pokonania opóźnień; 

9) informacja z pełnionego nadzoru autorskiego - wykaz zmian, 
10) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) 

lit. tt) oraz uu) Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną.  
11) Raport miesięczny obejmuje ponadto informację o wynikach weryfikacji dokumentów 

składanych lub przygotowanych w danym miesiącu przez wykonawcę robót 
budowlanych, w tym dokumentów składanych w ramach prowadzonych postępowań 
administracyjnych prowadzonych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane 

oraz informację o wynikach weryfikacji sporządzanej przez wykonawcę robót 
budowlanych dokumentacji projektowej. Weryfikacja dokumentacji projektowej 
sporządzanej przez wykonawcę robót budowlanych zawiera sprawozdanie z postępu 
opracowywania tej dokumentacji, zweryfikowanie jej kompletności, wzajemnej 
zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów. 

4. Raport końcowy 
Raport końcowy winien zawierać minimum: 

1) Krótki opis realizowanych robót budowalnych, zakres projektu; 
2) Wykaz pozwoleń wymaganych dla wykonania robót budowlanych; 
3) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym 

i wykonawcą robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 

4) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót 

budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego, wykaz płatności; 
5) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych i eksploatacyjnych Zadania 

inwestycyjnego; 
6) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Inżynierem Kontraktu. 

7) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej i modelu powykonawczego sporządzonych 
przez wykonawcę Zadania inwestycyjnego; 

8) dokumentację fotograficzną obiektu, dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych 
przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 
ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do 
dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 1280x768px. Matryca aparatu nie powinna być 
niższa niż 12 Mpx.) – przekazana na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie 

muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną 
identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).; 

9)  zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, badań kontrolnych, wyniki prób i 
świadectwa atestów materiałów; 

10) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty 
potwierdzające prawo do użytkowania Zadania inwestycyjnego; 

11) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania 
komunikatu dla mediów. 

12) Wykaz i dokumenty potwierdzające wykonane przez Inżyniera Kontraktu kontrolne 
pomiary i badania. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW W UMOWIE NA NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM  
W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI w zakresie Zadania MP (z wyłączeniem Zadania AQ) 

 
1. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane 

w okresie gwarancyjnym. 
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, dwóch przeglądów 

rocznie przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników.  
3. Z każdego przeglądu Inżynier Kontraktu spisze protokół, w którym wypisane zostaną 

stwierdzone wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół z 

przeglądu gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania. 
4. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem 

ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie 
nadające się do usunięcia. 

5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach 
JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 1280x768px. Matryca aparatu nie 

powinna być niższa niż 12 Mpx.), w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Zadania 

inwestycyjnego, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu.  Fotografie 
muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 
wykonanych prac             (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych 
z systemu GPS/GLONASS). Inżynier Kontraktu załączy dokumentację fotograficzną 
każdorazowo do protokołu przeglądu, o którym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym 
nośniku oraz udostępni Zamawiającemu bezzwłocznie na każde żądanie złożone przez niego 

do końca okresu gwarancji i rękojmi dotyczącej Zadania inwestycyjnego. 
6. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami rocznymi zgłaszanie ich  

w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego 
samego dnia) wykonawcy robót i egzekwowanie ich usunięcia w najszybszym uzgodnionym  
z Zamawiającym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych 
przystąpienia do prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgłoszenia (przy 
wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego dnia). 

7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, 
przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego do usunięcia wad i usterek (w tym 
przedmiar robót i kosztorys inwestorski). 

8. Nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru. 
9. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek. 

 
Raporty gwarancyjne: 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Miastu Poznań oraz 
jednostkom organizacyjnym Miasta Poznań, tj. ZDM lub ZTM, które będą stroną umowy, 
Raporty gwarancyjne, które będą sporządzane w formie raportu rocznego, z uwzględnieniem 
wszystkich protokołów przeglądowych dotyczących danego okresu. 

2. Miasto Poznań oraz jednostki organizacyjne Miasta Poznań, tj. ZDM lub ZTM które będą 
stroną umowy, w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Każdy Raport 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Miasto Poznań oraz jednostki organizacyjne Miasta Poznań, 

tj. ZDM lub ZTM które będą stroną umowy błędów lub braków w Raportach, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych 
przez Miasto Poznań oraz jednostki organizacyjne Miasta Poznań, tj. ZDM lub ZTM które będą 

stroną umowy w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o nich. W przypadku niewykonania 
powyższych czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, 

biegnące począwszy od dnia następnego po upływie 5 dni od daty powiadomienia. 
4. Raport powinien obejmować m.in. informacje dotyczące przeprowadzonych przeglądów, 

stwierdzonych usterek oraz bieżącego ich statusu. Kolejne raporty powinny również 
uwzględniać historię zamkniętych usterek 
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Wynagrodzenie:  

Łącznie za cały okres pełnienia funkcji w okresie zgłaszania wad - kwota wynagrodzenia nie 
przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż kwota 

określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP.  
Umowę dot. pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji i rękojmi dla robót 
budowlanych będzie zawierała wskazana przez Zamawiającego jednostka organizacyjna 
Zamawiającego, tj. ZDM lub ZTM.  
 
Zasady rozliczeń:  

Płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności związanych z 
pełnieniem funkcji w okresie gwarancji i rękojmi nastąpi z dołu, na koniec każdego roku 
rozliczeniowego. Rozliczenia z IK będą się odbywać w okresach rocznych, przy czym przez rok należy 

rozumieć 12 kolejnych miesięcy okresu rękojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawcę robot 
budowlanych. 

Okres: 

Umowa na nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi  zostanie 

zawarta na okres rękojmi i gwarancji określony przez wykonawcę robót budowlanych w ofercie. 
Minimalny okres gwarancji i rękojmi przewidziany w SWZ na wykonanie robót budowlanych wynosić 
będzie 60 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi przewidziany w SWZ na wykonanie robót 
budowlanych wynosić będzie 84 miesięcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE METODYKI BIM 
 

1. Zamawiający przewiduje prowadzenie robót budowlanych w metodyce BIM w ramach 
Zadania inwestycyjnego. 

 
2. Założone cele Zamawiającego: 

1) Minimalizacja ryzyk i zrealizowanie Zadania zgodnie z harmonogramem. 
2) Usprawnienie koordynacji międzybranżowej i ograniczenie kolizji. 
3) Usprawnienie komunikacji między wszystkimi stronami procesu realizacji inwestycji. 
4) Cyfryzacja obiegu informacji i dokumentów kontraktowych na Zadaniu z wykorzystaniem 

platformy CDE. 

5) Prowadzenie spotkań i rad budowy w oparciu o modele BIM. 
6) Wizualizacja prac i zwiększona kontrola harmonogramu realizacji inwestycji. 
7) Wysokiej jakości dokumentacja powykonawcza i powykonawczy model BIM. 
8) Medialność i innowacyjność zadania. 

 
3. Inżynier Kontraktu, przy wsparciu Menedżera Informacji BIM, stworzy dokumenty procesu 

BIM (wymogi wymiany informacji), które stanowić będą wytyczne do przetargu na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych. 

 
4. Inżynier Kontraktu na potrzeby realizacji zadania dostarczy platformę wymiany danych CDE 

i zapewni do niej dostęp do czasu zrealizowania Etapu III niniejszej umowy. Obowiązkiem 
Inżyniera Kontraktu jest zorganizowanie wymiany informacji na Zadaniu za pośrednictwem 
platformy CDE. Minimalne wymagania wobec funkcjonalności platformy: 

 
1) Autoryzacja dostępu do platformy za pomocą indywidualnego loginu i hasła za 

pośrednictwem chmury dla maksymalnie 100 jednoczesnych użytkowników wskazanych 
przez Zamawiającego, w tym dla przedstawicieli Zamawiającego, jednostek organizacyjnych 
Zamawiającego, przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych, Personelu Inżyniera 
Kontraktu.  

2) Możliwość definiowana różnego zakresu dostępu poszczególnym użytkownikom. 

3) Rejestr czynności. 

4) Dostęp bezpośrednio z przeglądarki internetowej (24-godzinny). 
5) Dostęp z urządzeń mobilnych (24-godzinny). 
6) Możliwość przeglądania modeli i odczytu danych nieopisowych bezpośrednio w przeglądarce 

internetowej. 
7) Możliwość przeglądania modeli i odczytu danych nieopisowych na urządzeniach mobilnych. 

8) Możliwość zarządzania procesem zgłaszania uwag i usuwania usterek z przypięciem do 
dokumentacji projektowej.  

9) Obsługa wymaganych formatów danych, w tym modeli IFC 2x3. 
10) Standaryzacja nazewnictwa, wersjonowanie i historia plików. 
11) Możliwość określania statusów zdatności informacji. 
12) Zabezpieczenie danych przed utratą i zniszczeniem. 
13) Możliwość archiwizacji platformy w formie spakowanego archiwum z zachowaniem struktury 

katalogów 

W przypadku jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn niezależnych od 

Inżyniera Kontraktu zostanie przedłużona lub przerwana bądź niewykonane w jej ramach roboty 
budowlane będą kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inżynier Kontraktu 

zobowiązany będzie zapewnić platformę wymiany danych CDE, w ramach wynagrodzenia 
określonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesięcy wykraczających 
poza zakładany termin realizacji robót budowlanych realizacji określony niniejszą Umową.  

 

5. Poprzez wdrożenie środowiska CDE, Zamawiający dąży do usprawnienia komunikacji między 
uczestnikami Zadania inwestycyjnego. Platforma ta stanowić będzie jedno źródło wiedzy o 
Zadaniu. Efektem powyższego powinno być ograniczenie do minimum zbędnej 

korespondencji e-mail. 
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6. Inżynier Kontraktu po zakończeniu realizacji zadania zarchiwizuje zawartość platformy CDE i 

przekaże Zamawiającemu w formie umożliwiającej odczyt i edycję informacji za pomocą 
ogólnodostępnych narzędzi. 

7. Inżynier Kontraktu zapewni szkolenie z obsługi platformy CDE wszystkim zaangażowanym w 
Zadanie inwestycyjne. Dostęp do platformy CDE dozwolony będzie jedynie dla osób, które 
odbyły szkolenie z jego obsługi. Inżynier Kontraktu sprawdzi gotowość do działania w 
środowisku CDE. Dostęp będzie nadawany na podstawie potwierdzeń odbytych szkoleń. 

8. Wszelkie procesy obiegu informacji, funkcjonalności, wzory dokumentów, repozytorium 
plików itp. niezbędne do zdefiniowania na platformie CDE zostaną uzgodnione z 
Zamawiającym w toku trwania niniejszej umowy. 

9. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia profesjonalnego doradztwa i wsparcia 
w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
robót budowlanych, jak i w trakcie robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy. Zadaniem 
Inżyniera Kontraktu jest weryfikacja dokumentów BIM przedstawianych przez wykonawcę 

robót budowlanych oraz bieżący nadzór nad wypełnianiem przez niego obowiązków BIM. 
10. Do zrealizowanie celów Zamawiającego, o których mowa wyżej, powierza się obowiązki 

Menedżerowi Informacji BIM z ramienia Inżyniera Kontraktu. Dopuszcza się, aby Inżynier 
Kontraktu w ramach swojego wynagrodzenia, zapewnił dodatkowy personel BIM np. 

administrator platformy CDE – o ile uzna to za konieczne. 
11. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych Inżynier będzie realizował prace w metodyce 

BIM w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Plan Realizacji 

BIM, przedstawiony przez Wykonawcę robót budowlanych.  Plan ten stanowić będzie 
odpowiedź na Wymagania Informacyjne Zamawiającego, który Inżynier Kontraktu sporządzi 
w porozumieniu z Zamawiającym przed postępowaniem przetargowym na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych. 

12. Inżynier Kontraktu powinien uzgodnić wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym dokumencie, 
a istotne dla należytej realizacji zadania i uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku 

wątpliwości lub wariantowej interpretacji zapisów wymagań, Wykonawca powinien 
skonsultować się z Zamawiającym  w celu jednoznacznej interpretacji zapisów. 

Pozostałe wymagania dotyczące CDE: 

1. CDE należy rozumieć jako środowisko do zarządzania informacją projektową mające na celu 
zapewnienie jednolitego źródła informacji dla danego projektu, wykorzystywane do 

zarządzania i udostępniania uczestnikom projektu wszelkich istotnych dokumentów na 

określonym poziomie dostępu (akceptacja, rewizja, archiwizacja plików projektowych). W 
metodyce BIM platforma CDE zapewnia integrację wszystkich danych (zawartych w modelu 
BIM jak również w plikach zewnętrznych) w celu optymalizacji procesów projektowania, 
realizacji i eksploatacji.  

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wdrożyć platformę CDE na potrzeby realizacji umowy 

na roboty budowlane, tj. najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Platforma CDE ma być jedynym narzędziem, umożliwiającym dostęp wszystkich uczestników 

procesu do dokumentacji kontraktowej, w tym modeli BIM, zgodnie z celami BIM 
Zamawiającego. W trakcie trwania Zadania Inwestycyjnego platforma CDE będzie miała co 
najmniej funkcjonalności wskazane w niniejszym załączniku 

4. Platforma CDE będzie platformą obsługującą strumień przepływu informacji pomiędzy 
Wykonawcą, Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu w zakresie procesów informacyjnych 

i decyzyjnych wskazanych w dokumentach procesu BIM (wymogi wymiany informacji), które 
stanowić będą wytyczne do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

5. Platforma CDE musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na wykonanie kompletnego 
archiwum dokumentacji i korespondencji przynajmniej w formie ustrukturyzowanych, 
zorganizowanych folderów lub w formie bazy danych zapisanych na dysku, dostarczonej 

Zamawiającemu wraz z narzędziem pozwalającym na dostęp do plików i korespondencji 
projektu. Schemat struktury folderów zostanie zaproponowany przez Inżyniera Kontraktu i 

zatwierdzony przez Zamawiającego.   
6. Administracja i zarządzanie platformą CDE jest w gestii wskazanego Personelu Inżyniera 

Kontraktu. W szczególności jest on odpowiedzialny za:  

a) zdefiniowanie projektu i jego podstawowych danych w CDE;  
b) zdefiniowanie w CDE ról i uprawnień dla przedstawicieli Wykonawcy i jego łańcucha 

podwykonawców, przedstawicieli Inżyniera Kontraktu i przedstawicieli Zamawiającego 
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wg dostarczonej przez te Strony listy osób, utworzenie kont dla tych osób i określenie 

ich uprawnień w CDE;  
c) Zdefiniowanie w CDE automatycznych procesów obiegu i wymiany informacji (jeśli 

środowisko CDE na to pozwala), np. automatyczne wygenerowanie powiadomień e-mail;  
d) Ustanowienie procedur bezpieczeństwa i polityki bezpieczeństwa w CDE;  

7. W zakresie bezpieczeństwa informacji platforma CDE powinna spełniać następujące wymogi:  

a) Dostawca platformy CDE powinien legitymować się spełnieniem kryteriów normy ISO 
27001 w zakresie ustanawiania, wdrażania, monitorowania, przeglądania, utrzymywania 
i ulepszania systemu zarządzania informacjami;  

b) Platforma CDE powinna mieć możliwość stosowania co najmniej jednostopniowego 
procesu weryfikacji tożsamości osoby logującej się do systemu;  

c) Platforma CDE powinna wymagać połączenia szyfrowanego;  

d) Centra danych muszą być zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.  

8. Jeżeli wykorzystywana przez Inżyniera Kontraktu platforma CDE wymaga kart inteligentnych, 

certyfikatów osobistych, identyfikacji biometrycznej, Wykonawca przekaże nieodpłatnie 
wydelegowanemu personelowi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu środki techniczne oraz 
zapewni przeszkolenie niezbędne do zapewnienia bezpiecznego dostępu do danych 
przechowywanych na platformie CDE z wykorzystaniem tych technologii.  

9. Wymiany plików i innych danych/dokumentów Zadania Inwestycyjnego odbywać się będą 
przez platformę CDE.   

10. Dokumenty w formie elektronicznej udostępniane i przekazywane poprzez platformę CDE, 

będą traktowane przez Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu 
jak dokumenty w formie pisemnej.  

11. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że dostawca Platformy CDE zapewni świadczenie usług 
obejmujących: 

a) Instalację i konfigurację infrastruktury Platformy CDE, jeżeli jest to niezbędne do jej 
funkcjonowania; Zamawiający rekomenduje stosowanie Platformy CDE w formule SaaS; 

b) Parametryzację zakresu funkcjonalnego Platformy CDE; 
c) jeżeli niezbędne, wykonanie niezbędnych mechanizmów integracyjnych w Platformie 

CDE umożliwiających wymianę danych przy pomocy komunikatów w formatach 

przygotowanych przez dostawcę Platformy CDE z ustalonym punktem styku wymiany 
danych z zewnętrznym systemem informatycznym użytkowników Platformy CDE; 

d) szkolenia z obsługi Platformy CDE niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą robót 
budowlanych; 

e) udostępnienie najnowszych wersji oprogramowania Platformy CDE; 
f) aktualizacje Platformy CDE do nowych wersji przez cały okres realizacji Zadania 

inwestycyjnego. 
g) usuwanie awarii Platformy CDE; 
h) Outsourcing serwerów, licencji obcych, łączy komunikacyjnych, baz danych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania Platformy CDE – jeżeli jest to niezbędne do jej 
funkcjonowania;  

i) świadczenie usługi Service Desk, tj. usługi polegającej na przyjmowaniu zgłoszeń o 
nieprawidłowości działania platformy CDE i zapewnieniu bieżącego wsparcia w naprawie 

zgłoszenia lub zaproponowania rozwiązania zastępczego. 

12. W ramach udostępnienia Platformy CDE dostawca Platformy CDE zapewni ciągłość pracy 
Platformy CDE w czasie gotowości – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.  

13. Z czasu gotowości wyłączony będzie okres przerw serwisowych, o których dostawca 
Platformy CDE poinformuje Klienta z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzinnym. Planowane 
przeglądy serwisowe będą trwały łącznie nie dłużej niż 6 godzin w miesiącu i będą 
wykonywane w godzinach nocnych. Dłuższe przerwy na poczet konserwacji Platformy CDE 
będą planowane 2 razy do roku, przy przerwie nie dłuższej niż 24 godziny. Termin przerw 
będzie ustalany z wyprzedzeniem, co najmniej 30 dniowym. 

14. Dostawca Platformy CDE będzie prowadził stały 24 godzinny monitoring poprawności pracy 
Platformy CDE, składający się na analizę wszelkich nietypowych zachowań Platformy CDE 
przy przesyłaniu komunikatów (błędów transmisji, opóźnień, itp.) oraz eskalacji tych błędów. 

15. Platforma CDE powinna zapewniać parametr dostępności nie mniejszy niż 99,00%.  
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16. Na potrzeby procedury obsługi sytuacji awaryjnych przyjęta zostaje następująca terminologia 

klasyfikacji awarii: 

a) Awaria krytyczna – oznacza całkowity brak możliwości korzystania z platformy CDE. 
Dla usuwania Awarii krytycznych przewiduje się: 

− Czas reakcji na awarię dostawcy Platformy CDE – 4 godziny; 
− Czas usunięcia awarii – 8 godzin roboczych; 

 

b) Awaria poważna - oznacza nieprawidłowe działanie niektórych istotnych funkcji 
Platformy CDE. Dla usuwania Awarii poważnych przewiduje się: 

− Czas reakcji na awarię dostawcy Platformy CDE – 8 godzin; 
− Czas usunięcia awarii – 16 godzin roboczych; 

c) Awaria drobna - oznacza sytuację wystąpienia błędów małoistotnych z punktu 
widzenia funkcjonowania całości Platformy CDE z wyłączeniem awarii łącz 
telekomunikacyjnych 

− Czas reakcji na awarię dostawcy Platformy CDE – 24 godziny; 
− Czas usunięcia awarii – 96 godzin roboczych; 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 (zwana dalej „Umową”) 
zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 
wymienionych w komparycji Umowy 

 
pomiędzy: 

 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 

Poznań, zarejestrowaną pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł 
reprezentowaną przez: 
 

 

……………………………………………. – ………………………………………….. 
 
 
……………………………………………. – ………………………………………….. 
zwaną w dalszej części umowy  ,,Podmiotem przetwarzającym”  
działającą w imieniu i na rzecz: 

 

1. Biura Koordynacji i Rewitalizacji Miasta z siedzibą w Poznaniu (61-841) przy pl. Kolegiacki 17,  

NIP 2090001440, REGON: 631257822 
2. Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-492) przy ul. Dolna Wilda 126, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234819,  
NIP 7770003274, REGON 630999119 

oraz 
_______________________________   
 

reprezentowanym przez:  
_______________________________ 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”. 
 
łącznie zwanymi dalej ,,Stronami”  o następującej treści: 
 
 

Mając na uwadze, że Podmiotowi przetwarzającemu zostało powierzone na podstawie uchwały Nr 
LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia spółki 
dotyczącej realizacji inwestycji miejskich, Zarządzenia Nr 22/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z 

dnia 11.01.2024 r. Zasady zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a zwłaszcza załącznika nr 11 do ww. zarządzenia 
przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzający uprawniony jest do dalszego 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę 
dalszego powierzenia przetwarzania danych o następującej treści: 
 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w dniu ………………zawarł umowę nr ……………………. z 

Wykonawcą w przedmiocie pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem 

usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego, zwaną 

dalej „Umową Główną”, z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.  

2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – Umowa dalszego powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową, reguluje wzajemny stosunek Stron i 
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obowiązki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej 

Umowy Głównej.  

§ 2 
Definicje 

 
Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z treści i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się 
następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:  

1) Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781). 

3) Podwykonawca - podmiot, któremu Wykonawca pod-powierzył w całości lub częściowo 

przetwarzanie danych osobowych. 

4) Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiały, dokumenty i dane osobowe otrzymane 

od Administratora, Podmiotu przetwarzającego i od współpracujących z nim osób oraz dane 

uzyskane w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej dotyczące Administratora  lub Podmiotu przetwarzającego i przedmiotu 

Umowy. 

§ 3 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w  Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia 

i daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, 

których dane przetwarzane na podstawie Umowy dotyczą. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dane będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. …………………………………………………………………  
 

5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym 
podmiotom, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy nadaje 
Wykonawca.  

§4 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane pracowników 

administratora, podmiotów współpracujących z administratorem, administratora, klientów 

administratora, w zakresie: imion i nazwisk, nr zaświadczeń, nr uprawnień, adresu 

zamieszkania, nr PESEL, nr i serii dowodu osobistego, w formie  papierowo - elektronicznej. 

2.  Powierzone przez Podmiot przetwarzający dane osobowe będą przetwarzane przez 

Wykonawcą wyłącznie w celu  realizacji umowy z dnia ____________ nr _________ w 

przedmiocie pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru 

inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego.  

§5 
Obowiązki Wykonawcy  
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1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie odbywać się wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzającego. 

3. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy na 

podstawie Umowy Głównej. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje Wykonawcę  do: 

1) nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy , 

2) zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o 

ochronie danych osobowych, 

3) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania 

tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po zakończeniu 

zatrudnienia, 

4) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu 

Podmiotu przetwarzającego,  

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzającego o każdym naruszeniu ochrony danych 

osobowych, nawet jeśli w jego ocenie nie jest one na tyle poważne, by podlegać 

notyfikacji do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbędnej zwłoki, w ciągu 24 

godzin od jego wystąpienia.  Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzającemu  

powinna zawierać co najmniej: 

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej 
liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których 
naruszenie dotyczy, 

b) opis możliwych konsekwencji naruszenia, 

c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków 

w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 

5. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie określonym przez Podmiot 

przetwarzający oraz usunięcia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nośników, 

zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do podjęcia stosownego działania w 

celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie 

Umowy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych 

przekazać Podmiotowi przetwarzającemu protokół zniszczenia powierzonych danych. 

6. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga 

Podmiotowi przetwarzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. 

7. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Podmiotowi przetwarzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 

Rozporządzenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Podmiotowi przetwarzającemu informację 

o wniesieniu żądań wprost do Wykonawcy przez klientów Podmiotu przetwarzającego w 

terminie 48 godzin od otrzymania żądania. 

§6 

Postępowanie w razie kontroli 

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać wszelkie informacje dotyczące 

zobowiązań publicznych w stosunku do policji i organów ścigania oraz służb specjalnych 

w zakresie przekazywania im dostępu do danych osobowych powierzonych przez Podmiot 

przetwarzający, a także do niezwłocznego informowania Podmiotu przetwarzającego 

o wszelkich pismach oraz działaniach podejmowanych przez policję, organy ścigania oraz 

służby specjalne pozostających w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Podmiotu przetwarzającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
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przetwarzania przez Wykonawcę i jego podwykonawców danych osobowych określonych 

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub jego podwykonawców, a także 

o wszelkich planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania u  Wykonawcy lub jego podwykonawców tych danych osobowych, 

w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.   

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej 

u Podmiotu przetwarzającego dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, 

będzie niezwłocznie przekazywał Podmiotowi przetwarzającemu niezbędne informacje 

i wyjaśnienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Podmiot przetwarzający o każdej 

kontroli organu nadzorczego, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych oraz o każdym piśmie tego podmiotu dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie 

powierzonych danych.  

§7 
Prawo sprawdzenia 

1. Podmiot przetwarzający ma prawo do audytu i inspekcji, czy środki zastosowane przez 

Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia Umowy.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być poddany 

kontroli zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa przez 

uprawnione podmioty. 

3. Na wniosek  Podmiotu przetwarzającego Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 

informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat 

zastosowanych przy przetwarzaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

ochronę przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.  

4. Podmiot przetwarzający realizować będzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu 

przetwarzającego  i/lub miejscach przetwarzania bądź siedzibie Wykonawcy, w godzinach 

pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Podmiot przetwarzający nie dłuższym niż 7 dni. 

6. Wykonawca udostępnia Podmiotowi przetwarzającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§8 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Podmiotu przetwarzającego. 

2. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę innemu podmiotowi 

(podwykonawcy) wymaga pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie pisemnej.  

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej 

Umowie oraz precyzować czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu 

(lub kategorii) przetwarzanych danych. 

4. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Podmiotu przetwarzającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Podmiot przetwarzający o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny. 

§ 9 
Odpowiedzialność Wykonawcy 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobę, której dotyczą przetwarzane dane 

osobowe, Podmiot przetwarzający oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jeśli 

nie dopełnił obowiązków, które nakłada Umowa,  gdy działał poza zgodnymi z prawem 

instrukcjami Podmiotu przetwarzającego lub wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, które 

powstały na skutek działań niezgodnych z przepisami Rozporządzenia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników oraz 

podmiotów, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za własne 
działania i zaniechania. 

4. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy lub Rozporządzenia w ramach realizacji Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Podmiot przetwarzający 
zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną,  prawomocnym 
wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia 
równowartości odszkodowania lub grzywny i innych udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez Podmiot przetwarzający. 
 

§10 
Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania umowy wskazanej w §1. 

§11 
Rozwiązanie umowy 

 

1. Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 
gdy:  

1) Wykonawca, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z Umową; 

3) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Podmiotu przetwarzającego; 

4) Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrządził szkodę Podmiotowi przetwarzającemu, 

Administratorowi lub osobie, której dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej 

umowy; 

5) organ nadzorczy podejmie postępowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzającemu w 

związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. 

§12 

Zasady zachowania poufności 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych poufnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Podmiotu przetwarzającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§13  
Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Podmiotowi przetwarzającemu przysługuje kara umowna w wysokości 

20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §5 ust. 1 Umowy Głównej. 

2. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

objętych Umową, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 Umowy Głównej, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. W przypadku obowiązków Wykonawcy, co do których w Umowie wskazano konkretny termin 

ich realizacji, niewykonanie tych obowiązków w tym terminie pociąga za sobą zobowiązanie 

Wykonawcy do zapłacenia kary umownej w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki.  

4. Podmiot przetwarzający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość określonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5. Podmiot przetwarzający ma możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z należności 

przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Głównej, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.  

6. Strony ustalają, że Podmiot przetwarzający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych 

w wysokości maksymalnie 20 % wartości sumy całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 5 Umowy Głównej.  

§14  
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku, gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po 

dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy 

i rozporządzenia. 

2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 

egzemplarze otrzymuje Podmiot przetwarzający i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowę 

sporządzono formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny, każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

4. Umowa ma charakter nieodpłatny. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd powszechny, 

właściwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzającego.  

7. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawcę jest: .... (imię i nazwisko, nr 

telefonu, adres e-mail). 

8. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzający jest: Pan 

Krzysztof Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastępca: Pan 

Krzysztof Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl. 

9. Podmiot przetwarzający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że 

zarówno Miasto Poznań, jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

 

____________________________ ___________________________ 

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
  

mailto:rodo@pim.poznan.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

Informacje niezbędne do sporządzenia dokumentu OT - wzór 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE WERYFIKACJI DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ I MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH 

 
Inżynier Kontraktu w ramach obowiązków dotyczących weryfikacji dokumentacji projektowej i 
materiałów przetargowych jest zobowiązany do: 

1. Weryfikacja i analiza poprawności oraz kompletności dokumentacji projektowej i materiałów 
przetargowych. 

2. Weryfikacja i analiza uzyskanych przez projektanta lub zamawiającego decyzji, uzgodnień, 
opinii oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Zadania 
inwestycyjnego, niezależnie od ich nazwy i charakteru. 

3. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na 

wykonanie Zadania Inwestycyjnego oraz o zastosowanych rozwiązaniach technicznych. 
4. W ramach wykonywanych czynności dotyczących weryfikacji dokumentacji projektowej 

Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego ani do podejmowania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, wiążących 

decyzji odnośnie zmian dokumentacji projektowej. 
5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego 

decyzji lub wyboru wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań, a także 
rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu 
nie okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

6. Zakres dokumentacji projektowej podlegającej weryfikacji: 

1) Projekt architektoniczno-budowlany 

3.01 PZT 
3.02 Roboty Drogowe 
3.03 Torowisko Tramwajowe 
3.04 Trakcja Tramwajowa 
3.05 Branża Elektroenergetyczna 
3.06 Sygnalizacja Świetlna 
3.07 Oświetlenie Uliczne 

3.08 Zasilanie Małej Architektury 
3.09 Systemy bezpieczeństwa i monitoringu 
3.10 Branża Teletechniczna 
3.11 Projekt przebudowy sieci gazowej 
3.12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociągowej 
3.13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji 

3.14 Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej 
3.15 Projekt przebudowy przejść podziemnych 
3.16 Branża Architektoniczna 
3.17 Gospodarka drzewostanem 
3.18 Projekt Zieleni 

2) Projekt Wykonawczy wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

4.02 Roboty Drogowe 
4.03 Torowisko Tramwajowe 
4.04 Trakcja Tramwajowa 

4.05 Branża Elektroenergetyczna 
4.06 Sygnalizacja Świetlna 

4.07 Oświetlenie Uliczne 
4.08 Zasilanie Małej Architektury 
4.09 Systemy bezpieczeństwa i monitoringu 
4.10 Branża Teletechniczna 
4.11 Projekt przebudowy sieci gazowej 
4.12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociągowej 
4.13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji 

4.14 Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej 
4.15 Projekt przebudowy przejść podziemnych 
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4.16 Branża Architektoniczna 

4.17 Gospodarka drzewostanem 
4.18 Projekt Zieleni 
4.19 System nawadniania 
4.20 Projekt docelowej organizacji ruchu 
4.21 Projekt czasowej organizacji ruchu 


