UMOWA NR ...

zawarta z chwilg ztozenia ostatniego z podpisdw sygnatariuszy wymienionych w komparycji Umowy
pomiedzy

1. Miastem Poznain majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
(zwany dalej: ,,MP")
oraz

2. AQUANET Spotka Akcyjna, z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan -
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
pod nr KRS 0000234819, NIP 777-00-03-274, kapitat zaktadowy 1.121.290.222,00 zt (w
catosci optacony) (zwang dalej: ,Aquanet”)

w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibgq w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

a

.................................... Z siedzibg W ...ccccevveeeeeceeceeee Przy Ul ., Zzarejestrowang pod
01810 g T=T /=T 0 [ W rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad REJONOWY W .cccovcerieeveeiesiinninenenns , Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym .........cccccovneiiennienne zt; NIP e REGON
........................ adres e-mail: coooooveveevcieeeenn

reprezentowang przez:

/

............................................................... prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwag
........................................................... Z siedzib: ....cccccvieiceviveee e WPisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrdocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ..................... , REGON
............................ ,adres e-mail: .o,

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,Stronami”

ZWazywszy, ze:

1. Wraz z zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Miasto Poznan pn. ,Budowa trasy
tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,Program Centrum - etap II -
budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka”
(dalej réwniez jako: ,Zadanie MP”) , realizowana bedzie réwniez inwestycja Aquanet pod
nazwa ,3-05-19-265-0-Poznan-sie¢ wodociggowa w ul. Sw. Marcin - Zakres 3", ” 5-05-19-
268-0-Poznan-kanalizacja ogdlnosptawna w ul. Sw. Marcin - Zakres 3” (dalej réwniez jako:
,Zadanie AQ"),

2. Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i
na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie
zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spofce Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw udzielonych spdtce przez Prezydenta
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Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 5
lutego 2024 r. (dalej zwane ,Wskazanie”), przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektow i
Rewitalizacji Miasta - Dysponenta zadania i $rodkéw =z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie zadania, ktorego dotyczy Wskazanie (dalej jako:
,Dysponent”).

3. Zadanie MP bedzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego. Szczegdtowe
informacje dotyczace dofinansowania unijnego zostang wprowadzone w drodze aneksu do
umowy.

4, Spotka Poznanskie Inwestycje Miejsce sp. z 0.0. (dalej ,PIM”) dziata jako inwestor zastepczy
na rzecz i w imieniu Aquanet na podstawie zawartej w dniu 20 grudnia 2021 roku Umowy o
wspotpracy.

5. Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonego wspdlnie przez MP i Aquanet, w trybie przetargu
nieograniczonego w rozumieniu przepisu art. 132 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 z pézn.zm.).

Strony zawierajq niniejszg umowe, zwang w dalszej tresci ,Umowga”, o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug w zakresie weryfikacji
dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w Umowie oraz nadzoru inwestorskiego przy
przygotowaniu i realizacji zadaniq inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa trasy tramwajowej w
ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z
ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,Program Centrum - etap II - budowa trasy
tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (Zadanie MP) oraz
inwestycji realizowanych przez spotke Aquanet SA pod nazwa: ,3-05-19-265-0-Poznan-sie¢
wodociggowa w ul. Sw. Marcina - Zakres 3", »,5-05-19-268-0-Poznan-kanalizacja
ogdlnosptawna w ul. Sw. Marcina - Zakres 3”(Zadanie AQ) - (zwanych dalej facznie: ,Zadaniem
inwestycyjnym” lub ,Inwestycjq”).

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ beda roboty budowlane okreslone w
dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, obejmujqcej nastepujace opracowania:

1) Projekt architektoniczno-budowlany
3.01 PZT
3.02 Roboty Drogowe
3.03 Torowisko Tramwajowe
3.04 Trakcja Tramwajowa
3.05 Branza Elektroenergetyczna
3.06 Sygnalizacja Swietlna
07 Oswietlenie Uliczne
08 Zasilanie Matej Architektury
09 Systemy bezpieczenstwa i monitoringu
10 Branza Teletechniczna
11 Projekt przebudowy sieci gazowej
12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociggowej
13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji
14 Projekt przebudowy sieci cieptowniczej
15 Projekt przebudowy przejs¢ podziemnych
16 Branza Architektoniczna
3.17 Gospodarka drzewostanem
3.18 Projekt Zieleni
2) Projekt Wykonawczy wraz ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
4.02 Roboty Drogowe
4.03 Torowisko Tramwajowe
4.04 Trakcja Tramwajowa
4.05 Branza Elektroenergetyczna
4.06 Sygnalizacja Swietlna
4.07 Oswietlenie Uliczne
4.08 Zasilanie Matej Architektury
4.09 Systemy bezpieczenstwa i monitoringu
4.10 Branza Teletechniczna

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
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4.11 Projekt przebudowy sieci gazowej

4.12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociggowej
4.13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji
4.14 Projekt przebudowy sieci cieptowniczej

4.15 Projekt przebudowy przejs¢ podziemnych

4.16 Branza Architektoniczna

4.17 Gospodarka drzewostanem

4.18 Projekt Zieleni

4.19 System nawadniania

4.20 Projekt docelowej organizacji ruchu

4.21 Projekt czasowej organizacji ruchu

Zakres Zadania inwestycyjnego nie obejmuje obszaru objetego zamodwieniem ,Budowa trasy
tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,Program Centrum - Etap II - budowa
trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka)" - zakres
zmniejszony - (skrzyzowanie ul. Sw. Marcin - Ratajczaka).” (,Zadanie inwestycyjne w zakresie
skrzyzowania ul. Sw. Marcin - Ratajczaka”). Zadanie inwestycyjne w zakresie skrzyzowania ul. Sw.
Marcin - Ratajczaka zostato juz wykonane przez wykonawce robdot budowlanych. Zamawiajacy
zamieszcza:

1) dokumentacje powykonawcza dot. Zadania inwestycyjnego w zakresie skrzyzowania
ul. Sw. Marcin - Ratajczaka;

3. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajagcymi szczegdtowy zakres i sposob realizacji
Przedmiotu Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi
przez Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatqcznikami,

powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

4. W przypadku przewidzenia w tek$cie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentdéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi sume uzupetniajgcych sie
obowigzkdw Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu
wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wiasciwy
sposob dziatania na wniosek Inzyniera Kontraktu.

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywal sie bedzie na podstawie umowy, ktorg
Zamawiajacy zawrze z wykonawcg robdét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robdt budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.

7. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawca robdt
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

9. Przy realizacji czynnosci Inzynier Kontraktu zobowigzany jest uwzgledni¢ wymagania

gestoréw, w tym w szczegdlnosci dotyczace powiadomien, wymogdw technicznych i procedur
odbiorowych, w tym procedury w zakresie Zadania MP.

§ 2 WARUNKI OGOLNE

1. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiggniecie celu, jakim jest
otrzymanie przez Zamawiajacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania
inwestycyjnego, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztéw budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie
utrzymania i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadania inwestycyjnego oraz na obszarze
oddziatywania nadzorowanych robét budowlanych.
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2. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkdw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

3. Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:
a) dziatania w sposob pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy

b)

)

d)

e)

f)

uwzglednieniu zatozonych kosztéow i standardow jakosciowych, zgodnie z przepisami
prawa, otrzymang od Zamawiajacego dokumentacja, zmianami podjetymi w trakcie
realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej
starannosci uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,
monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robot
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych,

nadzorowania $cistego wykonywania przez wykonawce robdét budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego,

zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego,

sprawowanie nadzoru nad czynnoséciami archeologicznymi prowadzonymi przez
wykonawce robét budowlanych. Inzynier Kontraktu w zakresie sprawowanego nadzoru
zobowigzany jest do m.in.:

sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania
prac ziemnych,

zapewnienia, iz zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, badaniami archeologicznymi bedzie kierowa¢ osoba, ktéora ukonczyta
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i
przez co najmniej 12 miesiecy brata udziat w badaniach archeologicznych.
weryfikacja sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na terenie
budowy;

monitorowania wspotpracy wykonawcy robét budowlanych ze stuzbami konserwatora
zabytkow w zakresie wskazanym w przepisach prawa poprzez pozyskiwanie informacji
od wykonawcy robdt budowlanych odnosnie planowanych i podejmowanych dziatan w
tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwtocznego wykonania;

informowania Zamawiajacego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o
wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na terenie budowy;
monitorowania postepu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych
badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego (jezeli takie bedq
przeprowadzane);

w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w Zarzadzeniu nr 399/2022/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw
zieleni:

weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdét), w tym w szczegdlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony
zieleni;

kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej, a
takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajagcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terendéw zieleni, itp.;
monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy;

nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w
szczegoblnosci prac zanikowych;

prowadzenie dziennika nadzoru;

formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewéw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;
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— bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzdr inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdt) w przypadku stwierdzenia
istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni,
a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robot potrzeby
wstrzymania ich;

- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych;

Szczegotowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru terendow zielonych jest dodatkowo
opisany w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego.

g) zorganizowanie oraz nadzor nad procesem wymiany danych na platformie do wymiany
danych (CDE) w zwigzku z realizacjg Zadania Inwestycyjnego w metodyce BIM, zgodnie
ze szczegbtowym opisem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy.

h) weryfikacji projektéw uméw (wraz z wszelkimi zatacznikami) z gestorami sieci oraz
wszelkich umoéw zawieranych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w toku realizacji
Zadania inwestycyjnego.

i) weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w zataczniku nr 6 do
Umowy.
1) w zakresie rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych Inzynier Kontraktu

zobowigzany jest do:

- sprawdzania rozliczen sktadanych przez wykonawce robot budowlanych w
szczegdlnosci w odniesieniu do wymagan umowy na roboty. Rozliczenia mogg by¢
sktadane przez wykonawce robot budowlanych raz w miesigcu kalendarzowym.
Inzynier Kontaktu ma dokona¢ sprawdzenia rozliczen, uwzgledniajac wszelkie
wymagane przez umowe na roboty budowlane dokumenty;

- weryfikacji kosztéw pod wzgledem mozliwosci ich kwalifikowania do dofinansowania
zgodnie z wytycznymi unijnymi;

- potwierdzania, w formie rekomendacji, prawidtowosci przedstawianych rozliczen oraz
kwot, ktére sq nalezne wykonawcy robdét budowlanych, dokonywanie wszelkich
kalkulacji w oparciu o umowe na roboty budowlane i zasady oszczednego
gospodarowania srodkami publicznymi;

k) wsparcie rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania;

)] Inzynier Kontraktu jest zobowigzany monitorowaé postep prac wykonawcy robdt
budowlanych. W przypadku, jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze faktyczny postep prac
jest zbyt wolny, aby ukonczenie robét budowanych nastgpito w terminie wskazanym w
umowie na roboty budowlane lub postep pracy bedzie (lub w ocenie Inzyniera Kontraktu
moze byc¢) opodzniony wzgledem termindéw wskazanych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany niezwtocznie
poinformowac o tym Zamawiajacego oraz wydac¢ stosowne polecenie wykonawcy roboét
budowlanych. W przypadku, jezeli takie polecenie bedzie wymagaé¢ zmiany umowy z
wykonawcg robot budowlanych, Inzynier Kontraktu przekaze stosowng rekomendacje
Zamawiajgcemu.

m)  nadzoér nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w toku odbioréw czesciowych oraz
odbioru koncowego, w tym:

— sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad uznanych za nie nadajace sie do
usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy z okresleniem
utraty wartosci prac i kwot obnizonego wynagrodzenia za te prace;

— opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek wraz z proponowanym terminem i
sposobem ich usuniecia lub okreslenie ich wartosci;

— nadzorowanie i egzekwowanie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce zadania,
stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego;

- sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci oraz przeprowadzenie odbioru po usunieciu
wad i usterek wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw;

— przygotowywanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenia
dotyczacego usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy - w przypadku, jesli
Wykonawca zadania nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

— wydawanie w tym zakresie niezbednych polecen wykonawcy robét budowlanych.
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10.

11.

12.

13.

14.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sg dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

Inzynier Kontraktu moze (w kazdym czasie wykonywania robot budowlanych) wydawac
wykonawcy wigzace polecenia, ktéore moga by¢ konieczne do realizacji robét budowlanych. O
zamiarze wydania takiego polecenia Inzynier Kontraktu powiadomi uprzednio Zamawiajgcego,
w tym w szczegdlnosci, gdy polecenie Inzyniera Kontraktu bedzie lub moze skutkowaé zmiang
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajacego lub zmiang wynagrodzenia
wykonawcy robot budowlanych. Wykonawca robdt budowlanych bedzie odbierat wigzace
polecenia od Inzyniera Kontraktu wszedzie tam, gdzie wydanie takiego polecenia nie jest
zastrzezone wyltacznie do kompetencji Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu nie jest
uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego ani do
dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian w wykonywaniu zakresu robdt
okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantdw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporow, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu
nie okazg sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swdj koszt
wszelkich uzasadnionych roszczen osob trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajgcego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majacego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze wsparcia, w ramach wynagrodzenia umownego, Zamawiajgcego
podczas tego sporu m.in. poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji
dotyczacych przygotowania i realizacji Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez
sgqdami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajacego, niewymienione powyzej, ktére beda niezbedne dla prawidiowej realizacji
Umowy i beda stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdt budowlanych, a Zamawiajacym lub zawieszenia wykonania robot wymagaja
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalaja, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych w zakresie Zadania MP (z wytaczeniem Zadania AQ), na
warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki petnienia obowigzkéw w tym okresie
zostaty okreslone w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegodlnosci usuwania skutkdw wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac¢ uszkodzenia drzew
i innej zieleni.

Obowigzki zlecone niniejszg Umowa Inzynierowi Kontraktu bedg wykonywane przez niego bez
zbednej zwioki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedg
wedtug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie
spraw skomplikowanych realizowane w terminie 3 dni roboczych, chyba ze w Umowie
wskazano inny termin na wykonanie okreslonej czynnosci lub Zamawiajgacy wskaze w swoim
wystapieniu dtuzszy termin.

W przypadkach, w ktérych umowa z wykonawcg robdt budowlanych wymagaé bedzie
przedstawienia przez Wykonawce okreslonych dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera
Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o akceptacji okreslonych dokumentéw,
odpowiednia osoba umocowana przez Inzyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty
dodajac adnotacje ,akceptuje”.
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8§ 3 ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:

a)

b)

)
d)

e)

f)

9)

h)

3)

k)
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Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Raportu otwarcia, w ktorym

Inzynier Kontraktu:

- dokona weryfikacji dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 2 do
SWZ oraz przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z jej tresciq;

- sporzadzi liste brakow lub innych wad dokumentacji projektowej, ktore
beda konieczne do zmiany lub uzupetniania,

Staty i biezacy nadzoér nad kompletnoscig i poprawnoscig dokonanych przez

projektanta uzupetnien dokumentacji projektowej, do momentu, kiedy

dokumentacja nie osiggnie w petni gotowosci do wszczecia procedury wyboru
wykonawcy robdét budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inzyniera

Kontraktu w drodze ziozonego os$wiadczenia. Szczegdtowy zakres obowigzkow

Inzyniera Kontraktu w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej stanowi

zatgcznik nr 6 do Umowy.

Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania

inwestycyjnego,

Przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajagcym wymogow wymiany informacji w

metodyce BIM, ktore bedg zatacznikiem do przetargu na roboty budowlane.

Dokumenty BIM wytworzone przez Inzyniera Kontraktu beda podlegaty

zatwierdzeniu przez Menedzera Informacji BIM Zamawiajgcego.

Aktywne wsparcie Zamawiajacego w kompleksowym przygotowaniu zamdwienia

na roboty budowlane, w szczegdlnosci w aspekcie metodyki BIM i zarzadzania

informacja na Zadaniu,

Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego

postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robot budowlanych, poprzez:

- Swiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajgcego w sprawie warunkow
stawianych przysztym wykonawcom robdt w zakresie doswiadczenia,
kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robdt,
kryteriow oceny ofert oraz warunkow ptatnosci;

- merytoryczne wsparcie przy opracowywaniu SWZ oraz projektu umowy na
roboty budowlane w zakresie zgodnosci tych dokumentéw z przepisami
prawa budowlanego; wsparcie obejmowaé bedzie optymalizacje tych
dokumentéw pod katem usprawnienia procesu realizacyjnego, organizacji
budowy, ktére dodatkowo moga =zredukowal koszt realizacji robot
budowlanych;

- przygotowanie ujednoliconych kosztorysow ofertowych w oparciu o
przekazane materiaty przetargowe;

- przygotowanie tabeli rozliczeniowej robdt budowlanych;

- merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow;

- udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego;

- delegowanie przedstawiciela Personelu Inzyniera Kontraktu do udziatu
w komisji przetargowej lub w charakterze biegtego - jesli konieczne.
Weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez
Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku
ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajacego w tym zakresie nie odpowiadajq
wymogom wynikajacym z obowigzujacych przepisdow, pisemne poinformowanie
Zamawiajacego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji
dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa do dysponowania

nieruchomosciami do wymogow obowigzujacego prawa,

Opracowanie protokotu przekazania terenu budowy, zgodnie ze wzorem protokotu

bedacym zatgcznikiem do umowy o wykonanie robét budowlanych,

Weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych

dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot i formutowanie ewentualnych

uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

Weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zgodnosci z

wytycznymi wynikajgacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o

ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. f) Umowy,

potwierdzanie kwalifikowalnosci srodkéw w zakresie dofinansowania unijnego.



2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a)

b)

)
d)

e)

7)

k)

m)

n)

0)

p)

a)
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Zorganizowanie przekazania wykonawcy robdt budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentéw, ktére wykonawca robét budowlanych,
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz
opracowanie protokotu z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem
protokotu bedgcym zatacznikiem do umowy o wykonanie robot budowlanych,
Weryfikacja i zatwierdzanie przedtozonych projektow przygotowywanych przez
wykonawce robdét budowlanych, w tym zgtoszenia ewentualnych uwag i
zastrzezen, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni od dnia
przekazania dokumentacji, a takze wydawanie wykonawcy robét budowlanych
polecen w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegoétowienia, w przypadku
ich niezgodnosci z umowag na roboty budowlane lub w razie innych uwarunkowan
wynikajacych z decyzji Zamawiajacego

Opiniowanie w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi
projektdow zmian organizacji ruchu;

Proponowanie alternatywnych rozwigzan technicznych stuzacych optymalizacji
czasowe]j oraz kosztowej realizacji Inwestycji;

Przedstawienie Zamawiajacemu rekomendacji do proponowanych przez
Wykonawce zmian dotyczacych Harmonogramu przedstawionych w Raporcie o
Postepie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych (z wytaczeniem dni
$wigtecznych) od dnia doreczenia Raportu;

Opiniowanie Raportow o Postepie Prac sporzadzanego przez Wykonawce;
Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 %
pomiarow geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby
geodezyjne wykonawcy robdt budowlanych,

Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej
komunikacji terenu budowy oraz ruchu publicznego,

Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajagcemu wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogq okazac¢ sie
niezbedne lub pozadane podczas albo po wykonaniu robdt budowlanych,
Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie wszelkich spraw
technicznych i finansowych zwigzanych z realizacjgq Zadania inwestycyjnego, bez
prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktorych
skutki mogg powodowac takie zobowigzania.

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego
nad prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i
specjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja inwestydji,
monitorowanie postepu prac, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportéw
okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robot w stosunku do zaplanowanych,
Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.

Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robdt
budowlanych urzadzen rejestrujacych przebieg robét budowalnych, zgodnie z
warunkami umowy o wykonanie robét budowlanych.

Weryfikacja zgtoszonych przez wykonawce robét budowlanych niekorzystnych,
nieprzewidywalnych i anormalnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot;

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci o0sob petnigcych funkcje nadzoru
inwestorskiego na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w
czasie nie dtuzszym niz 2 h, cztonkdéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w
wezwaniu Zamawiajacego, przekazanym telefonicznie, pocztg elektroniczng lub
na adresy wskazane w Umowie.

Calotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna
dyspozycyjnos¢ zespotu — jesli bedzie taka koniecznos$¢ 24h na dobe.
Wspotpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni,
a w przypadku uchybienia tego terminu, informowanie Zamawiajacego o takim
opdznieniu oraz jego przyczynach, chyba, ze z Zamawiajagcym uzgodniony
zostanie inny termin.
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Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdét budowlanych z przepisami prawa,
wymaganiami technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i
normami, w tym w szczegdlnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej
dokumentacji projektowej,

Nadzér nad klasyfikacjg materiatow z rozbidrki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatéw z rozbidérek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw Iub weryfikacja dokumentéw
przedstawionych przez wykonawce robdt budowlanych.

Rekomendowanie Zamawiajagcemu decyzji o wstrzymaniu czesci robdt lub catosci
w uzasadnionych sytuacjach.

Rozwigzywanie biezacych problemoéw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Utworzenie s$rodowiska CDE (Common Data Environment) dostepnego dla
podmiotow zaangazowanych w Zadanie inwestycyjne, zarzadzanie platformg w
czasie trwania Zadania oraz zapewnienie prowadzenia wymiany informacji przez
te podmioty za jej posrednictwem - wg normy ISO 19650. Szczegdtowe wytyczne
dla platformy CDE w zataczniku do umowy.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robdét budowlanych. (odrebnie dla Zadania MP i
odrebnie dla Zadania AQ),

Utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi
uczestnikami procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w
tym samym dniu lub najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00)
spraw biezacych (w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w
realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska, obowigzujacg u Zamawiajgcego
procedurg ochrony znakow geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i
innej zieleni przed niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdét, w tym pod
wzgledem zgodnosci z wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i
innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. f Umowy

Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdét budowlanych z przepisami prawa,
wymaganiami technicznymi i umownymi (wynikajacymi w szczegoélnosci z umowy
na roboty budowlane i harmonogramu rzeczowo-finansowego) oraz odpowiednimi
standardami i normami, w tym w szczegdlnosci z warunkami okreslonymi w
wykonawczej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, poprzez
zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych
materiatéw, sposobu ich sktadowania i przechowywania;

Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatow Iub robdét do
wykonania przez wykonawce robét budowlanych badz ich wykonanie we wtasnym
zakresie. Badania kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowa¢ minimum
15 % wszystkich badan jakie winien wykonaé¢ wykonawca roboét zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostang
udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang przedstawione
Zamawiajgcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét
budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
wykonawce robdt budowlanych, w porozumieniu z Zamawiajacym.
Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg, umowag,
o roboty budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robdt.
Pisemne rekomendowanie Zamawiajacemu wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére moga okazac sie niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.
Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym projektéw zamiennych,
dodatkowych, podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét
budowlanych, a takze podstaw dla zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na skutek zmiany poziomu wskaznikéw kwartalnych $rednich cen, materiatéw,
sprzetu, transportu, kosztéw posrednich lub kosztéw zakupu publikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla regionu wielkopolskiego, a w przypadku
robocizny - Poznan (stolica regionu);
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Kontrolowanie i monitorowanie wskaznikéw kwartalnych $rednich cen,
materiatdw, sprzetu, transportu, kosztéw posrednich lub kosztéw zakupu
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD" dla regionu wielkopolskiego, a w
przypadku robocizny - Poznan (stolica regionu), w zakresie zaistnienia podstaw
dla zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy robot budowlanych;
Kontrolowanie i monitorowanie zmian powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie: zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki skifadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne; zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych; wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace; zmiany wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku
akcyzowego, ktére wejdg w zycie po zawarciu Umowy w zakresie zaistnienia
podstaw dla zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy robot budowlanych;
Przedktadanie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian
dotyczacych wartosci robot z dotaczong wiasng pisemna opinig nt. propozycji
zmian.

Opiniowanie wystapien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie
Zamawiajacemu sposobu oraz koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych,
zamiennych, podobnych, ulegajacych zakryciu Ilub zanikajacych, w tym
szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg
kosztow oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni od jego skutecznego
przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim
samym zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.
Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt (odrebnie dla Zadania MP i
odrebnie dla Zadania AQ), organizowanie, zatwierdzanie zestawien wykonanych
robdt budowlanych sporzadzanych przez wykonawce robdt budowlanych oraz
dokonywanie Odbioréw Robdt Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu, Odbiorow
Kamieni Milowych, Odbioréw Czesciowych. Przez organizowanie odbiorow
Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego
przeprowadzenia odbioréw, facznie z weryfikacjg zgtoszenia gotowosci do odbioru
przez wykonawce robo6t, a takze przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich
dokumentéw, w tym protokotéw odbioréw w porozumieniu z Zamawiajagcym. W
przypadku, gdy prace objete Kontraktem Gtdwnym nie zostaty wykonane badz
zostalty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem,
dokumentacja projektowa, postanowieniami Kontraktu Gtdwnego badz niniejszg
Umowg lub umowg z wykonawcag robot, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
niezwlocznie zgtosic¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym niedopuszczalne jest w
tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci wykonania
takich robdt badz dokonanie ich odbioru;

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych
spotkan dotyczacych postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego,
wykonawcy robdét budowlanych, projektanta i innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego wedtug potrzeb Zamawiajacego oraz sporzadzanie protokotéw dla
zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy
robét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania. Inzynier
Kontraktu ma obowigzek potwierdzac oraz usprawiedliwi¢ nieobecnosc¢ ktéregos z
cztonkdw Personelu IK najpdzniej na 24h przed planowang Rada Budowy.
Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robot
budowlanych, oséb i podmiotow, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych
podwykonawcéw.

Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw oraz kopii umoéw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawarta umowg na roboty budowlane. Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do wspomagania Zamawiajacego w prowadzeniu
rozliczen zwigzanych ze sktadanymi wnioskami podwykonawcéw wykonawcy robot
budowlanych o dokonanie finansowego =zaspokojenia tych podmiotow, w
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przypadku, gdyby naleznosci tych podmiotéw nie zostaty przez wykonawce robot
budowlanych uregulowane. Inzynier Kontraktu bedzie przyjmowat i weryfikowat
kompletnos¢ i terminowos$¢ wnioskdw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Okresowe (co 3 miesiqce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis
ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych albo poreczen
oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
budowlanych i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich
waznosci, poprawnosci i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych
wydanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robdét budowlanych pod wzgledem
technicznym, finansowym i formalnym, w tym zawtaszcza roszczen z tytutu
waloryzacji wynagrodzenia. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w
odniesieniu do roszczen wykonawcy robot budowlanych oraz rekomendowanie
Zamawiajgcemu sposobu potraktowania roszczen, w szczegélnosci w zakresie
akceptacji lub odrzucenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 7 dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych
roszczen ze strony wykonawcy robot budowlanych lub 0soéb trzecich i niezwtoczne
informowanie o tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobow
eliminacji tych ryzyk.

Wspotpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty
budowlane, rekomendowanie Zamawiajagcemu rozwigzan umozliwiajacych
obnizenie kosztow realizacji Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskdw i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajgcemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg
Zadania inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajagcym
pisemnych wyjasnien — jesli taka koniecznos$¢ zaistnieje.

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
wykonawce robot budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robot zestawienia
zrealizowanych robdét budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na
poszczegdlne branze i zakresy (z rozbiciem na Zadanie MP i Zadanie AQ) wraz z
przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czes¢ sktadowg catkowitego
kosztu robot budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane ze
sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu,
czy tez montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym
zestawieniu. Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale
naktaddéw i docelowym uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Zamawiajacego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robét budowlanych przez wykonawce
robét budowlanych, w celu zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym
negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sagsiedztwie. W ramach powyzszego
obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowaé¢ wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robdét budowlanych (lub innych uczestnikéow
procesu inwestycyjnego) zapewnic ich zgodnos$¢ z powszechnie obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci Ustawg o ochronie
przyrody oraz wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych
form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. f Umowy.

W przypadku prac, ktére wptywajg lub mogg mieé niekorzystny wptyw na stan
drzew, krzewdw i innej zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych
robot oraz w obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem
pozostatych obowigzkdw i uprawnien wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do
nadzoru nad prawidlowym stosowaniem wytycznych wynikajacych ze Standardéw
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. f Umowy.
Inzynier Kontaktu dodatkowo zobowigzany jest do obecnosci podczas
prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej oraz
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przedtozenia raportéw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej
zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robot,
ze wskazaniem w szczegdlnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. z okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier
Kontaktu zobowigzany jest do przedkiadania poszczegdlnych i odrebnych
raportow wraz z dokumentacjg fotograficzng w terminie 5 dni od dnia zakonczenia
robot, ktérych dany raport dotyczy.

Nadzoér nad wiasciwym wywigzywaniem sie z umowy na roboty budowlane przez
wykonawce robdt budowlanych oraz jego podwykonawcow, w tym informowanie
Zamawiajacego o wszelkich naruszenia, ktére mogtoby skutkowac naliczeniem
wykonawcy robdt budowlanych kary umownej wraz z przygotowaniem propozycji
wyliczenia naleznych Zamawiajagcemu kwot z tytutu kar umownych oraz
wspotdziatanie z Zamawiajacym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu.
Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robdt
budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujace wykonanie wszystkich
elementow prac wykonanych przez wykonawce robot budowlanych, w
szczegodlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF
oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 1280x768px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 12 Mpx.).
Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalaé
na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie
lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

Weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawce w
zakresie kategorii wynikajacych z kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w
ramach danego projektu (w oparciu o materiatly zwigzane z dofinansowaniem
okredlajgce podziat na sSrodki kwalifikowane i niekwalifikowalne, ktore
Zamawiajacy udostepni po podpisaniu  Umowy) oraz potwierdzanie
kwalifikowalnosci $rodkow w zakresie dofinansowania unijnego. Kazda pozycja
kosztowa powinna miec przypisang kategorie kwalifikowalnosci;

Dokonywanie podziatu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robdt na
poszczegollne czesci Inwestycji z rozbiciem na Zadanie MP i Zadanie AQ na
potrzeby wystawiania faktur przez Wykonawce;

Dokonywanie biezacej analizy kosztéw realizacji Zadania MP oraz Zadania AQ, w
tym sprawdzanie faktur VAT wystawianych przez wykonawce robot dla obu
zakreséw Inwestycji pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym w terminie do
10 dni od dnia otrzymania faktur od Wykonawcy ;

Sporzadzanie pod kazda fakturg =ztozong przez Wykonawce zestawienia
kosztowego odzwierciedlajacego zakres wykonanych robét w ramach
poszczegdllnych branz i zakreséw Zadania MP i Zadania AQ, na poziomie
szczegbtowosci co najmniej umozliwiajagcym ich  przyporzadkowanie do
podkategorii wydatkéw, przedstawionego na poziomie szczegbétowosci wskazanym
przez Zamawiajacego;

W przypadku wniosku wykonawcy robét budowlanych o zmiane kadry, weryfikacja
przedstawionych dokumentéw i przedstawianie Zamawiajgcemu stosownej
rekomendaciji.

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a)

b)

)

d)

e)
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Weryfikacja i  potwierdzenie  kompletnosci dokumentacji  odbiorowej
przygotowanej przez wykonawce robot budowlanych i uczestnictwo w odbiorze
koncowym robét budowlanych;

Dokonanie odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
podczas odbioru koncowego robét budowlanych;

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, z rozbiciem na Zadanie MP i Zadanie AQ,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wzér
Informacji niezbednej do sporzgdzenia dokumentu OT stanowi zatacznik nr 5 do
umowy;

Uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych schematu OT oraz weryfikacja
zestawienia rozliczonych  $rodkéw trwatych i przypisania skfadnikdéw
wytworzonego majatku dla kazdego z Zamawiajacych ; struktura podziatu na
potrzeby OT powinna uwzglednia¢ przekazanie przebudowywanej infrastruktury
wg wymagan obu Zamawiajacych (Miasta Poznan oraz Aquanet );

Weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentéw, ktére
Wykonawca zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu zakonczeniu budowy oraz przy
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wniosku o wydanie decyzji o Pozwoleniu na uzytkowanie obiektu do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego;

Nadzoér nad procesem uzyskania przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) Raportu
koncowego z prac Inzyniera Kontraktu, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie
termin 30 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢
zgtoszenie uwag pisemnych;

Weryfikacja dokumentow rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawce w
zakresie kategorii wynikajacych z kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w
ramach danego projektu w zakresie Odbioru Koncowego (w oparciu o materiaty
zwigzane z dofinansowaniem okreslajgce podziat na Srodki kwalifikowane i
niekwalifikowalne, ktére Zamawiajacy udostepni po podpisaniu Umowy) oraz
potwierdzanie kwalifikowalnosci srodkéw w zakresie dofinansowania unijnego w
ramach Odbioru Koncowego. Kazda pozycja kosztowa powinna mieé przypisang
kategorie kwalifikowalnosci. Inzynier Kontraktu ma obowigzek przygotowac
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ilosci wykonanych prac przez Wykonawce
w oparciu o ktore okreslany jest wskaznik wykonania produktu w dotacji dla Etapu
IT Programu Centrum.

Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej zawartosci platformy CDE po
zakonczeniu Zadania. Dostep do przekazanego archiwum danych bedzie
umozliwiony oprogramowaniem powszechnie dostepnym w trybie off-line i
niewymagany bedzie dalszy dostep do platformy CDE.

§ 4 TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug
nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:

1) planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy na wykonanie robot budowlanych, jednak nie diuzej niz 30 miesiecy od
zawarcia Umowy.

2) planowane zakonczenie $wiadczenia ustug w terminie 34 miesiecy od zawarcia Umowy.

3. Terminy realizacji poszczegdinych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sg
nastepujace:

1) Etap I - prace przygotowawcze:

a)

b)

c)

Strona 13 z 52

w terminie 30 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej,
Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport otwarcia” , w ktérym przedstawi oswiadczenie o
zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg oraz wniesie ewentualne uwagi do
otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji
opracowan wchodzacych w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich
zgodnos$ci z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi,
prawidlowosci zastosowania proponowanych rozwigzan materiatowych i
konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztéw,

w terminie 30 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej
sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania inwestycyjnego,

Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach zwigzanych
z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego procedury wyboru wykonawcy robét
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc Zamawiajacemu w
ustaleniu postanowien umownych dla wykonawcy robdét budowlanych,
przygotowaniu dokumentéw zwigzanych z wymiang informacji BIM na Zadaniu,
ustaleniu warunkéw stawianych przysztym wykonawcom robdét w zakresie
doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania
robot, kryteridw oceny ofert oraz warunkow pfatnosci oraz merytoryczng pomoc
w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow - odbywaé sie bedzie na
biezaco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu informacji pisemnej (e-mail) przez
Zamawiajacego o koniecznosci podjecia przedmiotowych czynnosci, Inzynier



Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwdch dni od skutecznego otrzymania
informacji, przekaze swojg opinie Zamawiajgcemu, w powyzszym zakresie.

2) Okresy realizacji Etapéw II i III - wynika¢ beda z terminéw okreslonych w umowie
o wykonanie robdét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktora Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robét budowlanych,

3) Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakoniczenia robot budowlanych.

4) Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robdét budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktdrych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

4., W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku, gdy ponosi on
odpowiedzialnos$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajacym - Miastem Poznan, umowe na
petnienie obowigzkow
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym w zakresie
Zadania MP, zgodnie

z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnoséci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wytacznie na wezwanie Zamawiajacego - Miasta
Poznan uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajagcego - Miasto Poznan
obstugi w okresie rekojmi i gwarancji.

8§ 5 WYNAGRODZENIE LACZNE

1. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ...................
zt netto (stownie: ), powiekszone o0 obowigzujaca stawke podatku VAT
- 23% tj. s zt brutto.

1) wynagrodzenie za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla Zadania MP w wysokosci
95,00 % Wynagrodzenia tj. kwota ....... zt netto (stownie .......ccoeeeennn ),

2) wynagrodzenie za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla Zadania AQ, w wysokosci
5,00 % Wynagrodzenia tj. kwota ........... zt netto (stownie ................ ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej zostanie rozliczone na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Inzyniera Kontraktu na rzecz MP i Aquanet.

3. Inzynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych w
ramach Etapdéw realizacji Umowy (§ 6 Umowy).

8§ 6 WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: jednorazowa pfatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 5,00 %
catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po
wyborze wykonawcy roboét budowlanych. Platnos¢ zostanie dokonana na podstawie faktur
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu odrebnie na rzecz MP i na rzecz Aquanet po zawarciu
umowy z wykonawcg robot budowlanych, na kwoty ustalone proporcjonalnie do ich udziatu
w catkowitym wynagrodzeniu brutto Inzyniera Kontraktu wskazanym w § 5 ust.1.

2. Etap II: czesciowa ptatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkéw bedzie realizowana po zakoniczeniu danego miesigca realizacji umowy z
wykonawcg robdét budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie
moze przekroczy¢ 85,00 % catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w
§5 ust. 1, z uwzglednieniem proporcjonalnego podziatu wynagrodzenia na ptatnosci na rzecz
Miasta Poznan oraz Aquanet o ktorym mowa w § 5 ust.1.Wysoko$¢ miesiecznej raty
wynagrodzenia w podziale na Zadanie MP i Zadanie AQ bedzie zalezna od ilo$¢ miesiecy
realizacji umowy o roboty budowlane.
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10.

11.

12.

Po zawarciu umowy z wykonawca robdt, Inzynier Kontraktu przedstawi w formie pisemnej,
do akceptacji Zamawiajacego harmonogram fakturowania wynagrodzenia w ramach Etapu
11, z uwzglednieniem postanowien ust. 2 powyzej. Przedmiotowy harmonogram po akceptacji
wyrazonej przez Zamawiajacego bedzie wigzacy dla Stron. Inzynier Kontaktu nie posiada
uprawnienia do jednostronnej zmiany harmonogramu bez zgody Zamawiajacego.

Etap III: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci
10,00 % catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, w podziale
na Zadanie MP i Zadanie AQ nastgpi po nalezytym wykonaniu wszelkich obowigzkow
cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz uzyskaniem przez wykonawce
robot budowlanych decyzji administracyjnych lub innych dokumentéw pozwalajacych na
uzytkowanie Zadania inwestycyjnego, na podstawie faktur wystawionych przez Inzyniera
Kontraktu odrebnie na rzecz MP i na rzecz Aquanet, na kwoty ustalone proporcjonalnie do
ich udziatu w catkowitym wynagrodzeniu brutto Inzyniera Kontraktu wskazanym w § 5 ust.1.

Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT na rzecz Miasta Poznan i na rzecz
Aquanet.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT na poszczegdinych
Zamawiajacych, wykazujac poszczegdlne czesci wynagrodzenia, zgodnie z podziatem
czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania wynagrodzenia.

Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wiasciwy dla
niego jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie
zamieszczony na sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT”. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien
ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww.
wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogdéw przez Inzyniera Kontraktu uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Inzyniera
Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem Iub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Inzyniera Kontraktu badz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego z tym, ktory znajduje
sie w ,Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane jako naruszenie przez
Zamawiajacego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢ Inzyniera
Kontraktu do obcigzenia Zamawiajagcego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.

Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonanej czesci zamdwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgacego, w sposob okreslony w Umowie.

Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
poszczegodlnych Zamawiajgcych (MP, Aquanet).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.
W szczegolnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robot budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robodt, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu. Koszty ogdlne zawierajg w szczegolnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state tacze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie
wymienione, a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez
caty okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robét bedzie
z jakichkolwiek powodéw wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem
ust. 12 ponizej.

Jezeli umowa z wykonawcg roboét budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera
Kontraktu zostanie przedtuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty
budowlane beda kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier
Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania
inwestycyjnego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas
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dodatkowych 6 miesiecy wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdt budowlanych
realizacji okreslony niniejsza Umowa.

13. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci naleznego Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenia w
nastepujacych terminach:

1) Zamawiajacy - Miasto Poznan w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez MP
prawidtowo wystawionej przez Inzyniera Kontraktu faktury VAT za ustugi wykonane w
zwigzku z realizacjg Zadania MP wraz z zatacznikami,

2) Zamawiajacy — Aquanet w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Aquanet prawidtowo
wystawionej przez Inzyniera Kontraktu faktury VAT za ustugi wykonane w zwigzku z
realizacjg Zadania AQ wraz z zatgcznikami.

Brak wymaganych umowg zatacznikéw bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za
okres w ktérym beda uzupetnianie zataczniki Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwaé
odsetki od niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z
momentem przekazania kompletu wymaganych zatgcznikdw.
14. Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

1) zakres Miasto Poznan (Zadanie MP)

Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
NIP 2090001440

2) zakres Aquanet (Zadanie AQ)

Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
NIP 777 00 03 274

15. Faktura VAT wystawiona przez Inzyniera Kontraktu dla Zadania AQ powinna obejmowaé
numer Umowy, wynikajacy z rejestru umow prowadzonego przez Aquanet oraz numer
zadania inwestycyjnego Aquanet, ktérego dotyczy Umowa, a takze kod PKWiU lub/i CN
dotyczacy sprzedanych ustug lub/i towardow, obowigzujacy na dzien wystawienia faktury.

16. Wystawione faktury nalezy przesytaé lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

1) za zakres Zadania MP:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,

2) za zakres Zadania AQ:
Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.
(Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wysta¢ jednoczesnie do Inwestora Zastepczego
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0. - kopie faktur VAT przesytanych do
Zamawiajacego - Aquanet).

17. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej:

1) dla zakresu Zadania MP: musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA: Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta,

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

GLN 5907459620023.
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2) dla zakresu Zadania AQ: musi ona zosta¢ przestana na nastepujacy adres e-mail:

19.

20.

21.

22.

23.

odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:

Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

NIP 777-00-03-274
18. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy - Miasto Poznan nie wyraza zgody na
otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze dla transakcji wynikajacych z Umowy jest czynnym
podatnikiem podatku VAT o nastepujacym numerze identyfikacji podatkowej NIP:
......................................... W przypadku zmiany statusu jako czynnego podatnika podatku
VAT Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego w
terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz rachunek bankowy, ktory wskaze na fakturze bedzie
rachunkiem znajdujacym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
wykazie podatnikéw VAT.

W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Inzyniera Kontraktu na fakturze nie bedzie
rachunkiem znajdujgcym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
wykazie podatnikdw VAT, a wartos¢ faktury lub Umowy przekracza 15.000,00 zt brutto,
Zamawiajacy zaptaci naleznos¢ stwierdzong fakturg na inny rachunek Inzyniera Kontraktu -
znajdujacy sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikdw VAT, jezeli zas§ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
wykazie podatnikéw VAT nie bedzie znajdowat sie Zzaden rachunek bankowy Inzyniera
Kontraktu, Zamawiajacy zaptaci naleznos$¢ stwierdzong przedmiotowg fakturg na rachunek
na niej wskazany i jednoczesnie zawiadomi wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego o tym
fakcie.

Aquanet jest odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu wytgcznie w
czesci dotyczacej zakresu Zadania AQ, a Dysponent za zaptate wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu wyfgcznie w czesci dotyczacej zakresu Zadania MP.

Zamawiajacy - Miasto Poznan i Zamawiajacy - Aquanet o$wiadczaja, ze, zgodnie z art. 4c
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych, posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

8§ 7 PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:

- NazWiSKO: ..coveiiceiieceieecee e
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. KoM, e

Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie
niniejszej Umowy beda:

1) funkcje Koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego (przedstawiciela Inzyniera
Kontraktu) bedzie petnic:
- IMi€: (e
- Nazwisko: ...
- Stanowisko: ......ccceveeiinenic
- tel. kom.: +48 ...
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e-Mail: o,
nr cztonkostwa OIIB: ......oooovieeei i,

2) obowiagzki inspektoréw nadzoru beda petnié:

a)
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inspektor nadzoru robo6t drogowych

Imie: o

NazWiSKO: ..ccveieeeeiicieieeceee e

Stanowisko: ...

tel. kom.: +48 ..o,

e-Mail: o,

nr cztonkostwa OIIB: .....ccccccevviiiiiee e

inspektor nadzoru robot torowych

Imie: o

NazWISKO: ..o

Stanowisko: ....ccccevveeiiciieieeee

tel. kom.: +48 ..o

e-mail: e,

nr cztonkostwa OIIB: .....occovviieeiiieieeeeee e,

inspektor nadzoru robét elektroenergetycznych
IMi€: o,

NazZWISKO: .ooveeiieeeieee e

Stanowisko: ....ccccvveieiiciieiees

tel. kom.: +48 ...ccooeeiviieieeeee,

e-Mail: oo,

nr cztonkostwa OIIB: ......cccccoevviiiiiee e

inspektor nadzoru robot elektroenergetycznych (zakres sieci trakcyjnej)
Imie: o

Nazwisko: ...ccccvvvviiiiiiieeceen,

Stanowisko: ...ccceecevcieeieee,

tel. kom.: +48 ..o,

e-mail: .o,

nr cztonkostwa OIIB: .....cccccccevieevcieeee e

inspektor nadzoru robdt sanitarnych (w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych) z
wylaczeniem sieci bedacych majatkiem Aquanet lub eksploatacji Aquanet, z
zastrzezeniem ust.11-13:

Imie: o

Nazwisko: ...ccccevviiiiiiieeeceeen,

Stanowisko: ...ccceeeeviienciceee,

tel. kom.: +48 ..o,

e-Mail: covivieeeeeee

nr cztonkostwa OIIB: .....cccccccevieevce e

inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych

IMi€: o,

N E YA 1] o H

Stanowisko: ....ccocceeiiiiiiies

tel. kom.: +48 ..o,

e-Mail: oo

nr cztonkostwa OIIB: .....ccccccoeviiiviiee e

inspektor nadzoru robét konstrukcyjnych

IMI€: e
NazWISKO: ..oooeiiieiiieeee e
Stanowisko: ....cccevvieiicieieee
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tel. kom.: 448 ...ccoeeiveeieeeee.
e-Mail: oo,
nr cztonkostwa OIIB: ......ccccccveiiiiiee e

inspektor ds. zieleni (inspektor nadzoru terendéw zielonych)

Imie: o

NazWISKO: ..o

Stanowisko: ....ccccevveeiiciieieeee

tel. kom.: +48 ..o

e-mail: e,

NEUPFAWNIEA: .o, (jezeli dotyczy)

specjalista ds. rozliczen

Imie: o

NazWiSKO: .cveeeeeeiicieieeeee e
Stanowisko: ....ccoeeeiiiiiies

tel. kom.: +48 ..o,
e-Mail: oo,

specjalista ds. roszczen

Imie: oo

NazWiSKO: .cveivceiieceieccee e
Stanowisko: ....ccoveeviiiiiees

tel. kom.: +48 ..o,
e-mail: i,

specjalista ds. umow:

Imie: oo

NazWiSKO: .cveivceiieceieccee e
Stanowisko: ....ccccvveieiicieiee,

tel. kom.: +48 ..o
e-Mmail: i,

Specjalista ds. kosztorysowania

Imie: o

NazWISKO: ..oooeiieieeieee e
Stanowisko: ....ccccvveieiicieiee,

tel. kom.: +48 ..o
e-Mmail: i,

Menedzer Informacji BIM

IMi€: o,

NazWISKO: ..oooeiieieeieee e
Stanowisko: ....ccccevieiicieiee

tel. kom.: +48 ..o,
e-Mail: e,

inspektor ds. BHP:

IMI€: e
NazWISKO: ..ooooiieiiieeeeeeeeee e
Stanowisko: ....cccevvieiicieieee
tel. kom.: +48 ....oooovireiie,



10.

11.

12.
13.

0) koordynator nadzoru archeologicznego:
- Imie: o,

- NazwisKo: ....cccceieiiieciecee e

- Stanowisko: ....ccceveeviienieeen

- tel. kom.: +48 ..o,

- e-mail: o,

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robdt i przebywa¢ tam tak diugo, jak tego wymaga skutecznos$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania
przegladu dziennika budowy i dokonania stosownych wpisdw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust.
2 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory
moze na takg zmiane nie wyrazic¢ zgody.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania zmiany kazdej osoby stanowigcej Personel
Inzyniera Kontraktu w przypadku, gdy osoba stanowigca Personel Inzyniera Kontraktu
wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania wymaganej
starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkdw
wynikajacych z Umowy, co wplywa na witasciwg i terminowg realizacje Umowy, pomimo
uprzedniego dwukrotnego wezwania Inzyniera Kontraktu do nalezytego wykonywania
obowigzkéw umownych przez Personel Inzyniera Kontraktu. W przypadku ztozenia
oéwiadczenia przez Zamawiajgcego z zadaniem zmiany osoby stanowigcej Personel Inzyniera
Kontraktu, Inzynier Kontraktu w terminie 14 dni od doreczenia tego zadania wskaze nowg
osobe. Proponowana nowa osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej o ktérej mowa w §8 ust. 1 pkt. 12 Umowy ponizej.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z osob ze skfadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne
kwalifikacje i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia
przez caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy.
Inzynier Kontraktu jest uprawniony do postuzenia sie przy wykonaniu Umowy osobami
trzecimi, za ktére ponosi jednak petng odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.
Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania catego zakresu Umowy.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Inzyniera
Kontraktu w zadnym zakresie z osobistej odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
Osoby, ktérym powierza sie wykonanie czesci Umowy powinny legitymowac sie wtasciwymi
uprawnieniami zawodowymi (branzowymi). Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikowania
tej okolicznosci na kazdym etapie realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany z wifasnej inicjatywy zaproponowac¢ natychmiastowe
zastepstwo, jednak nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od dnia powziecia informacji o
wystgpieniu choroby, $mierci, wypadku lub urlopu cztonka Personelu Inzyniera Kontraktu.
Dla robét budowlanych co do ktérych warunki techniczne wydat Aquanet inspektora nadzoru
robét sanitarnych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych wskazuje Aquanet (dalej
»Inspektor Nadzoru Aquanet”), ktérym bedzie:

- IMI€: e

- NazWISKO: ..ooooiiieiiieeee e

- Stanowisko: ....ccccveeieiicieieee

- tel. kom.: +48 ....ooooviieiie,

- e-Mail: o,

- nr cztonkostwa OIIB: .....ccccccoevviiviiie e

Koszty wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Aquanet ponosi Aquanet.
Inspektor Nadzoru Aquanet jest uprawniony, z wylaczeniem inspektora nadzoru robodt
sanitarnych wchodzacego w skfad Personelu Inzyniera Kontraktu, wykonywac wszystkie
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czynnosci nadzoru inwestorskiego w zakresie technicznym . zastrzezone w Umowie dla
Inzyniera Kontraktu. Inspektor Nadzoru Aquanet jest uprawniony do:

- dokonywania odbioréw roboét zgodnie z procedurami AQ, postanowieniami umowy na
roboty budowlane oraz dokumentacjg projektowg;

- merytorycznej weryfikacji dokumentéw rozliczeniowych z wytgczeniem dokonywania
rozliczen z wykonawcg robot budowlanych,

— aktywny udziat w naradach zespotu IK, w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz
radach budowy,

- opiniowanie wystgpien wykonawcy robdt budowlanych, w tym roszczen, rozwigzan
zamiennych, robot dodatkowych oraz przedstawionych kosztorysow,

- opiniowanie harmonogramdw wykonawcy w zakresie sieci bedacych majatkiem i w
eksploatacji Aquanet;

- przygotowanie dokumentéw oraz informacji niezbednych do przygotowania raportow
sporzadzonych przez IK w trakcie wykonywania Umowy,

- sprawowanie bezposredniego nadzoru nad realizacjg robdét obejmujacych sieci bedace
majatkiem i w eksploatacji Aquanet,

- w zakresie wykonywanych robot wod.-kan. (rowniez BHP, ogdlnie pojetego porzadku,
dbatosci o zielen i mienie obce),

- dokonywanie stosownych wpiséw do dziennika budowy w ramach robdt obejmujacych
sieci bedace majatkiem i w eksploatacji Aquanet,

- aktywna koordynacja technologiczna i techniczna prowadzonych robdt budowlanych w
zakresie sieci bedacych majatkiem i w eksploatacji Aquanet (przetaczenia, by-pass'y,
ew. awarie i wytaczenia sieci oraz przytaczy),

- dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowych robdt budowalnych oraz zwigzanych z
tym odpowiednich kontroli sieci i przytqczy w terenie wraz z inspekcjami CCTV,

- weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzadzanej przez wykonawce robot
budowalnych,

- aktywny udziat w pracach IK w zakresie merytorycznej weryfikacji dokumentéw OT, w
przygotowaniu protokotéw zdawczo-odbiorczych sieci i przytaczy oraz przygotowaniu
o$wiadczen o wbudowaniu sieci i przytaczy w pas drogowy w zakresie sieci bedacych
majatkiem i w eksploatacji Aquanet.

§ 8 KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w skfad Przedmiotu
Umowy - w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynnosci
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych czynnosci
po terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub
pisemnej) przez Zamawiajacego;

2) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportow,
z wylaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
1.000,00 PLN (stownie: jeden tysiac ztotych), a w przypadku zwioki z wykonaniem
Raportu tygodniowego w wysokosci 500,00 PLN (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien
zwtoki.

3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze
Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. f
Umowy lub zobowigzania do statego nadzoru nad prawidtowoscig wykonywania prac,
ktére majg lub mogq miec¢ niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na
prawidtowym zabezpieczeniu zieleni, (w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. f,
§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit. u, tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a
Umowy, karag umowng w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych), za
kazdy przypadek,

4) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w
§10 ust. 6 Umowy, karg umowna w wysokosci 10.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych), za kazde stwierdzone naruszenie,

5) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez
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Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy
naliczy kare umowng w wysokosci 400.000,00 PLN (stownie: czterysta tysiecy ztotych),

6) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera
Kontaktu w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych
lub zapiséw Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 1.000,00 PLN
(stownie: jeden tysigc ztotych), za kazde naruszenie,

7) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajqcy naliczy kare umowng w
wysokosci 5.000,00 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

8) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy
zmianie jego terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 5.000,00 PLN
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na
nadzor inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej
mowa w 84 ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 100.000,00
PLN (stownie: sto tysiecy ziotych),

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych w wysokosci 5.000,00 PLN (stownie: piec
tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Personelu Inzyniera Kontraktu bedzie
wykonywata osoba niespetniajagca wymagan okreslonych w SWZ lub niezaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 2.000,00 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych) PLN,
za kazdy dzien trwania naruszenia,

12) w przypadku braku dostepu do platformy CDE w danym dniu przez okres dtuzszy niz
4 kolejne godziny - w wysokosci 500,00 PLN (stownie: pieéset ztotych) za kazdg kolejng
rozpoczetg godzine.

13) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 2 lit. p) w wysokosci
100,00 PLN (stownie: sto ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

14) W przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 7 ust. 10 w wysokosci 1000,00 PLN
(stownie: jeden tysigqc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek, a w przypadku
Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 10000,00 PLN (stownie:
dziesiec tysiecy ziotych).

2. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci
wynikajacych z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi
Inzynierowi Kontraktu wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy, na co Inzynier Kontraktu wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

3. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos$¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

4. Jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiagng
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera
Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

5. Strony ustalajq, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego, a tgczna wysokos¢
kar umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

6. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 400.000 PLN (stownie: czterysta tysiecy ztotych 00/100). W przypadku
dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w
stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

7. Kary umowne naliczone zgodnie z ust.l1 pfatne beda na rzecz Miasta Poznan
i Aquanet proporcjonalnie do kwot jakie kazdy z Zamawiajacych jest zobowigzany zaptacic¢
na rzecz Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, a okreslonych w § 5
ust.1 Umowy.

8§ 9 RAPORTY

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ kazdemu Zamawiajacemu:
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— Raport otwarcia,

- Raporty tygodniowe, w tym obejmujacy raport dot. przestrzegania przepisow BHP i
prawidtowosci wdrozonej Czasowej Organizacji Ruchu oraz w zakresie ochrony zieleni.

— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przedtozenia informacji podsumowujacej
zakonczenie realizacji robot budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy),

- Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego oraz

— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji (jezeli dotyczy).

2. Raport tygodniowy bedzie sporzadzony przez Koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego.
Raporty beda dostarczane do Kierownika Projektu do wtorku do godziny 10.00 nastepujacego
po tygodniu, ktérego dany raport dotyczy).

3. Raport miesieczny przedkfadany bedzie Zamawiajagcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za
miesigc poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesiqcu, w
ktorym rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozy¢
Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od daty odbioru korncowego robét budowlanych.

4. Raporty otwarcia, miesieczne, koncowe, gwarancyjne nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz
na powszechnie stosowanym nosniku w wersji elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
5. Raporty podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminach

okreslonych w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego
odrzuceniu, z podaniem uzasadnienia odrzucenia.

6. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do
Raportu w terminie:

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu korncowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddw lub brakdw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usung¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 7
dni od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywaé sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnace
poczawszy od dnia nastepnego po uptywie 7 dni od daty zgtoszenia uwagi przez
Zamawiajgcego.

8. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana -
Inzynier Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajagcemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdt budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacja dotyczaca wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.

9. Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

10. Zaakceptowane przez Zamawiajacego Raporty winny stanowi¢ zatgcznik do faktur
wystawionych za dany okres rozliczeniowy.

§ 10 DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne do prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Inzynier Kontraktu zwrdci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu
przed uptywem terminu zakonczenia realizacji Umowy.

2. Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji robét budowalnych w ramach Zadania inwestycyjnego, wiasne egzemplarze
dokumentacji zwigzanej z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednig dokumentacje
fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym
dokumentacje fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu. Inzynier Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej
wykonaniu osobie upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowa¢ Ilub zbadad
dokumentacje dotyczaca sposobu wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.
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4. Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkodg dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikdw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w
trakcie i w celu wykonania Umowy.

5. Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentdw
i informacji przed dostepem o0sdéb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajgcemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane
lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkodw,
gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu
zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspofpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom

gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim
jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego,
po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po
skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktdére majg zastac udzielone podmiotom
trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegolnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

§ 11 UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000 PLN (stownie: jeden milion
ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie
7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

2. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego
terminu, Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.
3. Zakres ubezpieczenia musi obejmowaé rowniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera

Kontraktu oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub
zaniechania, w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robot
budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w
tym niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy
przez Zamawiajacego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5. Inzynier Kontraktu zwroci Zamawiajacemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z
tytutu roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera
Kontraktu z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§ 12 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, tj. ........... 2zt
(stownie: ....cccceeenns ztotych) z zastrzezeniem, ze Inzynier Kontraktu ustanawia:

1) odrebne zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na rzecz Miasta Poznan w

zakresie Zadania MP W WYSOKOSCi ....cccccovvvvrieeerieicicienee, stanowiacej 5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 tj. ..cccoennn. zt (stownie: ...t ztotych);

2) odrebne zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na rzecz Aquanet w zakresie
Zadania AQ W WYSOKOSCI ...cccevrirereirreee s, stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2 tj. ..ccceeenenn. zt (stownie: ......cccceeveenns ztotych) zt.

2. W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako

zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Inzynier Kontraktu przelewa wifasciwg kwote
zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:
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1) Zakres MP: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. ]
2) Zakres Aquanet: BGK 72 1130 0007 0001 3099 1520 0012, tytut przelewu: ,ZWNU Sw.
Marcina - Zakres 3"

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajqcy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w
pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokot odbioru oraz nie zakoriczyta biegu rekojmia za wady robdt budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

5. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do
wyptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania
Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w
pienigdzu.

6. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

8. Zamawiajacy zwroci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga zostata nalezycie
wykonana, wykonawca robot budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz zostaly rozliczone wszystkie roboty budowlane
wynikajace z umdw z wykonawcg i podwykonawcami robdt budowlanych.

§ 13 ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.
2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze

skutkiem natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych
okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w cafosci lub w czesci bez wiedzy
Zamawiajacego Ilub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie
do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgacego z wezwaniem do wyréwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu niespetnienia jego obowigzkéw wynikajgacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wilasciwg i terminowa realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w
wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z
wezwaniem do wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmoéwi Ilub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego
na postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,
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8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy
realizacje Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy
przez Inzyniera Kontraktu z waznych powoddw, Inzynier Kontraktu moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Ztozy¢ Raport, o ktérym mowa w § 9 ust. 7,
2) zwrdécic¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera
Kontraktu, jezeli wysoko$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera
Kontraktu osiagng wysokos¢ 400.000 PLN (stownie: czterysta tysiecy ztotych 00/100).

6. Zamawiajacy moze rozwigza¢é Umowe, w terminie 60 dni od dnia podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o uniewaznieniu postepowania przetargowego na wybodr wykonawcy
robot budowlanych. W przypadku okreslonym w zdaniu poprzedzajacym Inzynier Kontraktu
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania Umowy w zakresie

Etapu I.

7. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych
korzysci na skutek rozwigzania Umowy.

8. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone

szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytgcza uprawnienia do dochodzenia kar
umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu
od niej.

9. PowyzZsze nie wylgcza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

8§ 14 ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te
sq korzystne dla Zamawiajacego, jak rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore
dotycza:

1) zmian organizacyjnych Zamawiajacego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej
czesci staje sie bezprzedmiotowe - odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy -
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
lub termindéw wykonania zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan Iub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujgcych, iz wykonanie Umowy
lub jej czesci staje sie bezprzedmiotowe lub w zwigzku z tym zaistniata koniecznosc
modyfikacji Umowy - odpowiadajaca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindéw
wykonania zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

3) omylek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci
tresci Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami -
poprawienie oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci
Umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagaé bedzie ochrona
interesu Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie
zmieniajgca jej istoty i warunkdéw, w szczegoélnosci w stosunku do okolicznosci wyboru
Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy
przedtuzenia pefnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu -
okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany
wynagrodzenia.

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia
ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez
Inzyniera Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane
terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia
ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajaca
zmiane wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przediuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana
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terminu obowigzywania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego

wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od

zakonczenia pierwotnego terminu obowigzywania Umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

C) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po

wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu

prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczego6towg kalkulacje wraz z

uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te bedg miaty

wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy

powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu,

o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, okolicznos¢

taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku

Zamawiajacy uprawniony bedzie do wypowiedzenia Umowy w catoséci badz w czesci w

terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie obowigzywac Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 oraz § 16 znajdujgq zastosowanie wytacznie, jezeli
termin planowanego zakonczenia $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu przekracza 6
miesiecy.

8§ 15 PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegolnosci
takich jak: informacje, raporty, analizy przekazywane Zamawiajgcemu w ramach
aktualizacji dokumentacji projektowej, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy Utwordw,

2) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do Utworow oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym
zakresie, a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich
opracowan Utwordw, tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i
rozpowszechnianie opracowan Utwordéw a takze na dokonywanie w nich zmian i
modyfikacji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacii
wymienionych w ust. 3 ponizej.

2. Strony zgodnie os$wiadczajq, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowag, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegolnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi.
Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworéw, ich opracowan oraz
rozporzadzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdéd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub
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autora/ow, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w
utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.
3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktéorych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordow i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
pol eksploatacji:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

p)
r)
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uzytkowania Utworu/éw, ich elementéw, fragmentdw i opracowan na wilasny
uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

wykonywania na podstawie Utworu/éw robdét budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych,

wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci
dokonywania tworczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

utrwalania Utworu/ow na wszelkich rodzajach nosnikéow, a w szczegolnosci w
formie papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie,
wyswietlanie i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w
szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposoéb, by
byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

zwielokrotniania Utworu/ow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikow dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowgq w
szczegdlnosci na nosnikach wskazanych powyzej,

wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komoérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach
ciekiokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w
szczegdblnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawanie za posrednictwem satelity,

reemisja,

wymiana nos$nikéw, na ktérych Utwdr/Utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposdb zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we
fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub
reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do
formy i sposobow reklamy) i sponsoringu,

wykorzystywania catosci lub fragmentéow Utworu/éw do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
wprowadzanie zmian, skrétow,

sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarédwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
wprowadzanie Utworu/ow do obrotu (oryginatéow oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,



s) wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamodwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci
poprzez wigczanie Utworu/éw (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepdji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

t) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

u) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

4, Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy
nabywa witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwor/Utwory zostaty utrwalone.
5. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majatkowych o0sob trzecich, a Utwér/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych oséb.

6. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory
nie naruszaja zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych
przez lub na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza rowniez, przy tworzeniu
Utworu/éw nie postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z
nich na podstawie licencji.

7. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytacznosci, nie
sq obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sa przedmiotem postepowania sagdowego
lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

8. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych
Z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utworow
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na
dobrach niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

9. W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie
lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow,
roszczen, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej lub wad prawnych Utwordéw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywa¢ uprawnien okreslonych
w Umowie, Inzynier Kontraktu na wiasny koszt uzyska od os6b uprawnionych uprawnienia
umozliwiajace mu wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt
zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do Utwordw przeniosty na Zamawiajgcego
lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien
w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

10. W przypadku, o ktdrym mowa powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu o tym
fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

8§ 16 KLAUZULA WALORYZACINA

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonaja waloryzacji pierwotnej kwoty wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu (kwoty z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zaméwienia) w
wypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, wediug
nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
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2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktérym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, (co zgodnie z ponizsza metoda obliczenia
wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (,cbm”) nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktérym przypadt termin sktadania ofert,
tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatéw
wskaznikbw CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w uktadzie miesiac
poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyja¢, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesigca skfadania
ofert = 100.

3) waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty danej faktury przez wskaznik
(mnoznik) waloryzacji ,W” obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b * cbm

Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W” - wskaznik (mnoznik) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang czesé
wynagrodzenia),

e ,b" - jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktory oddaje waloryzowang czesé
wynagrodzenia),

e ,cbm” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogétem dla
catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesigca ztozenia ofert do miesigca
wykonania danej czesci przedmiotu Umowy objetego waloryzowang czescig
wynagrodzenia (kwota danej faktury), obliczony na podstawie narastajgcego iloczynu
wskaznikdw CBM publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. wartos¢
wynikajaca z rachunku narastajacego w oparciu o wskazniki CBM ogdtem w ujeciu
»~miesigc do miesigca poprzedniego” gdzie wartos¢ 100 przypisana jest do miesiaca
skfadnia ofert, a ostatnim uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik
CBM dotyczacy miesigca w ktdérym wykonywana byta ustuga (lub w przydatku faktury
koncowej - miesigc zakonczenia realizacji Umowy) a w przypadku braku publikacji ww.
wskaznika - najbardziej aktualny wskaznik za miesigce poprzedzajace (oznacza to, ze
uwzgledniany bedzie ostatni opublikowany na dzieri wystawienia faktury wskaznik za
miesigc realizacji danej czesci przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaznika
- ostatni z opublikowanych wskaznikéw z poprzedzajacych miesiecy).

W przypadku opublikowania, w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury korcowej, przez GUS
dodatkowych wskaznikéow CBM Ilub korekt zastosowanych wskaznikow CBM, (tj.
wskaznikédw majgcych zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonajgq odpowiednej
korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus
albo in minus). Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach
korygujacych wystawianych do wiasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczgace majacych zastosowanie w obliczeniu wskaznikéw CBM (w tym
korekt wskaznikéw), tj. wskaznikow, ktore dotyczg miesiecy objetych waloryzacjg
opublikowane po dniu wystawienia fraktury koncowej nie bedg uwzgledniane w obliczeniu
wartosci ,cbm”.

Zaréwno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zosta¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu zakonczenie miesigca $wiadczenia danej
ustugi lub ostatniego miesigca realizacji Umowy (dotyczy faktury koncowej) W przypadku
wystawienia faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji
uwzgledniane beda komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym
obliczeniu wskaznikéw CBM opublikowane najpdzniej w 10. dniu miesigca nastepujacego
po dniu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu maja jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartos¢ ,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

cbm = (CBMo/100 x CBM:/100 x CBM,/100 x CBMs/100 x CBM./100 x CBM,.1/100 x
CBM,/100)

gdzie:

o CBMg - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogdtem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesigqc
ztozenia oferty, dla ktérego warto$¢ wynosi 100,

o CBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
nastepujgcy po miesigcu ztozenia oferty,

o CBM;, CBMs;, CBM.. - oznaczaja ww. wskazniki (CBM w uktadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,

o CBMpn-1 - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
poprzedzajacy miesigc, w ktdrym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktdrg nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja.

o .CBNp" - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac,
w ktérym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu umowy objetego waloryzowang
fakturg. W przypadku faktury koncowej oznacza ww. wskaznik za miesigc, w ktorym
Inzynier Kontaktu zakonczyt realizacje Umowy.

o Korekty ww. wskaznikow CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktére zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczen waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej beda uwzgledniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia
wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w konsekwencji odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji
(in plus albo in minus).

wszystkie obliczenia nalezy dokonywaé z zaokraglaniem do czwartego miejsca po

przecinku.

W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.

Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze (powyzszy sposob
obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W") odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji
publikowanego przez GUS pod adresem:

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 Jednakze ww. kalkulator moze miec
zastosowanie jedynie pomocnicze) wigzace pozostaja wytacznie obliczenia dokonane zgodnie
z niniejszg klauzulg na podstawie oficjalnych komunikatéw publikowanych przez GUS - kopie
ww. komunikatéw wraz ze szczegdétowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Inzynier Kontraktu
bedzie zataczat do danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie
wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowa¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy
kwoty danej faktury).

W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie, gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z zastosowaniem ww.
wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z polowy kwoty danej
faktury).

Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za podstawowy
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu za wykonanie
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia).

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo

opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktorego warto$¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej
samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.
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11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktérych mowa w pkt 6-8
nalezy w przypadku zakresu/zakresow objetych prawem opcji, oblicza¢ od kwoty / kwot
brutto wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie podlegajacej waloryzacji.

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za ewentualny
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczyc¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu naleznego za
wykonanie zakresu objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamodwienia).

13) Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dokonana na podstawie §14 ust. 1 pkt 8 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu na
skutek zmiany cen materiatdw lub kosztéow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, bedzie
wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §14 ust.
1 pkt 8 Umowy.

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Inzynier Kontaktu (zwioka Inzyniera Kontraktu), waloryzacja nie bedzie
dokonywana za okres wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie
obejmowata dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie
rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwioki Inzyniera Kontraktu i zmiany
termindw realizacji Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy zlecony,
poprzez zmiane Umowy.

2. Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie
30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgcego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedktada os$wiadczenie, w ktéorym potwierdza
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 17 WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI WYKONYWANYCH W RAMACH
ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

1. Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Inzyniera Kontaktu lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujacych oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamoéwienia:

- Koordynatora Zespotu - Koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
- Branzowych Inspektoréw nadzoru;
— w zakresie czynnosci wykonywanych (przy fagcznym spetnieniu ponizszych przestanek):
e na rzecz pracodawcy (Inzyniera Kontaktu lub Podwykonawcy),
e pod kierownictwem pracodawcy,
e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
e za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy
cywilnoprawnej.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Inzyniera Kontraktu odnosnie spetniania przez Inzyniera Kontraktu Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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- zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji Umowy, Inzynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14
dni od dnia otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inzyniera
Kontraktu lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia:

a) os$wiadczenie Inzyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oso6b wykonujgcych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajgcego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
0sob.

5. Dokumenty, o ktdorych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej
danych osobowych pracownikéw lub innych oséb, ktérych przetwarzanie nie jest konieczne celem
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. o0s6b na podstawie stosunku pracy.
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawieraC w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika. Przekazujac ww. dokumenty Inzynier Kontraktu, zobowigzany jest do
pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych dokumentéw w zgodzie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i
zlozenia o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkdéw wynikajacych z Umowy”.

6. Nieztozenie przez Inzyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Inzyniera Kontraktu lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Inzyniera Kontaktu lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigzac sie
z rozwigzaniem Umowy w trybie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera
Kontaktu lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 18 KLAUZULA POUFNOSCI

1. Strony zobowigzujq sie do zachowania poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku lub
przy okazji wykonywania Umowy, ktdére stanowig lub moggq stanowi¢ technologiczng,
organizacyjna lub finansowg tajemnice drugiej Strony i ktérych ujawnienie mogtoby narazic¢
Strone na szkode.

2. Informacje Poufne obejmujgq w szczegdlnosci:

1.1. wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes
plany lub inne informacje dotyczace Strony lub jej klientéw lub kontrahentéw;

1.2. informacje dotyczace ustug, polityki cenowej, wynagrodzen pracownikow, sprzedazy, ktére
Strony otrzymaty w okresie obowigzywania Umowy lub o ktérych dowiedziaty sie, czy tez
do ktdérych miaty dostep przy wykonywaniu Umowy, wzglednie dowiedza sie, czy tez bedq
miaty dostep w zwigzku z prowadzacymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy;

1.3. informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 1233 ze. zm.);

1.4. wszelkie informacje i dokumenty dotyczace Strony i jej praw wiasnosci intelektualnej w
rozumieniu Prawa autorskiego.

3. Strony ustalaja, ze Informacje Poufne obejmujg informacje wskazane w ust. 2 niezaleznie od
formy ich przekazania.

4. Strony zobowigzujg sie wykorzystywac Informacje Poufne tylko i wytacznie w celu wykonywania
Umowy.
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10.

11.

Strona powstrzyma sie od kopiowania i powielania w inny sposéb dostarczonych przez drugq
Strone Informacji Poufnych lub ich czesci, chyba, ze konieczne jest to dla celu, w jakim zostaty
one przekazane lub innym celu zwigzanym z wykonaniem Umowy.
Strony zobowigzujg sie zwrdci¢ sobie wszelkie dokumenty i nosniki zawierajgce Informacje
Poufne na zadanie drugiej Strony, a kopie takich nosnikow zniszczy¢ lub zwréci¢ rownoczesnie
ze zwrotem oryginalnych nosnikow.
Obowigzek zachowania w poufnosci Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie.
Strona moze ujawni¢ Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom
i kontrahentom, ktérzy z uwagi na zakres swoich obowigzkéw badz powierzone im zadania bedq
zaangazowani w realizacje Umowy, po poinformowaniu tych osdéb o charakterze Informacii
Poufnych i zobowigzaniu do zachowaniu ich w tajemnicy. Za dziatania lub zaniechania wyzej
wymienionych osob odpowiada Strona, w imieniu ktérej wykonuja one zadania zwigzane z
realizacjg Umowy.
Strony ustalajg, ze Informacje Poufne nie obejmuja:
9.1. informaciji, ktore legalnie znajdowaty sie w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy
i nie bytly objete obowigzkiem zachowania w tajemnicy zanim zostaty jej ujawnione;
9.2. informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére miaty prawo ich posiadania i ujawnienia,
jesli zostaty ujawnione bez naruszania prawa;
9.3. informacji, ktére sq dostepne publicznie, lub stang sie publiczne w terminie pdzniejszym
(od chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowien Umowy.
Strony zwolnione bedg z obowigzku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jezeli
obowigzek ujawnienia Informacji Poufnych wynika¢ bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa
lub orzeczenia uprawnionego sadu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, ze Strona
ujawniajaca Informacje Poufng zobowigzana jest do wspodtdziatania z drugq Strona, poprzez
poinformowanie jej o tym fakcie, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu)
wnioskujacej o udostepnienie tejze informacji, a takze ujawnienia jedynie takiej czesci
Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez prawo.
W przypadku naruszenia przez Inzyniera Kontraktu obowigzkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zapfaci¢ Zamawiajagcemu za kazde takie
naruszenie kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych).

§ 19 ROZWIAZYWANIE SPOROW. POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajq jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu witasciwemu dla siedziby Miasta Poznan.

Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o
przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osob, za ktérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji praw i
obowigzkdéw zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.
Zafaczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
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Zakaczniki:

1)
2)

Zakresy raportow do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,

Zakres obowigzkéw w umowie na nadzor inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w
okresie gwarancji i rekojmi,

Zakres obowigzkdw Inzyniera Kontraktu w zakresie metodyki BIM

Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

Informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentéw OT - wzér

Zakres obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w zakresie weryfikacji dokumentaciji
projektowej i materiatéw przetargowych

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIKNR 1

ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia
Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

1)

2)

3)

4)

5)

szczegbtowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem

robdt, w tym minimum:

a) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

b) przegladu decyzji administracyjnych, umoéw cywilno-prawnych, uzgodnien
majacych wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

C) inspekcji terenu budowy;

d) przygotowania dokumentéw niezbednych do przekazania placu budowy
wykonawcy robét budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami
podjetymi lub zamierzonymi celem uzupetnienia;

informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego skfadu

osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,

w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych

teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania

inwestycyjnego;

Liste ryzyk: szczegbtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej

realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

a) po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

b) na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych
lub okolicznosci, ktore moga wptyna¢ na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Inwentaryzacja terenu budowy przed inwestycja

2. Raport tygodniowy
Raport tygodniowy winien zawiera¢ minimum:

1) Nr tygodnia raportu;

2) Wykaz personelu wykonawcy robét budowlanych;

3) Wykaz sprzetu wykonawcy robét budowlanych;

4) Opis warunkéw pogodowych;

5) Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidtowosciach w prowadzeniu robdt;

6) Godziny pracy wykonawcy robét budowlanych;

7) Tygodniowe zaawansowanie robdt w stosunku do Harmonogramu;

8) Dokumentacje fotograficzng obejmujacq zakres wykonywanych robdt budowlanych;

9) Informacje dot. przestrzegania przepiséw BHP;

10) Informacje w zakresie ochrony zieleni, kazdorazowo uzupetniong o dokumentacje
fotograficzng;

11) Informacje dot. prawidtowosci oznakowania w ramach Czasowej Organizacji Ruchu
wdrozonej przez wykonawce robét budowlanych

3. Raport miesieczny

Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

1)

2)

tabele i szczegotowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcdéw, wiacznie z fazg projektowania, zakupow, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

fotografie pokazujace stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementdw prac wykonanych przez wykonawce robédt
budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 1280x768px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 12 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie muszg byc¢
opatrzone data dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);
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3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatow uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestéw
materiatow;

wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajacych w istotny
sposoOb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczenstwo wykonywanych robot;
informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepisow BHP i ochrony
Srodowiska;

sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczego6tdw, ktore
mogtyby zagraza¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie
z harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla
pokonania opoznien;

informacja z petnionego nadzoru autorskiego - wykaz zmian,

informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2)
lit. tt) oraz uu) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Raport miesieczny obejmuje ponadto informacje o wynikach weryfikacji dokumentow
sktadanych lub przygotowanych w danym miesigcu przez wykonawce robdt
budowlanych, w tym dokumentoéw sktadanych w ramach prowadzonych postepowan
administracyjnych prowadzonych w zwigzku z realizacjag umowy na roboty budowlane
oraz informacje o wynikach weryfikacji sporzadzanej przez wykonawce robét
budowlanych dokumentacji projektowej. Weryfikacja dokumentacji projektowej
sporzadzanej przez wykonawce robot budowlanych zawiera sprawozdanie z postepu
opracowywania tej dokumentacji, zweryfikowanie jej kompletnosci, wzajemnej
zgodnosci i dokonania kontrolnych obliczen w celu znalezienia ewentualnych bteddw.

4, Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)

Krotki opis realizowanych robdt budowalnych, zakres projektu;

Wykaz pozwolen wymaganych dla wykonania robét budowlanych;

koncowe rozliczenie ilosciowe i jako$ciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawcg robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robdt
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego, wykaz pfatnosci;

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych i eksploatacyjnych Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej i modelu powykonawczego sporzadzonych
przez wykonawce Zadania inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robdét budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 1280x768px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 12 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentdéw zapewnienia jakosci, badan kontrolnych, wyniki prob i
$wiadectwa atestéw materiatéw;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajqce prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacq zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania.

Strona 37 z 52



ZALACZNIK NR 2

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYINYM

8.
9.

W OKRESIE GWARANCII I REKOIMI w zakresie Zadania MP (z wytaqczeniem Zadania AQ)

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladdw
rocznie przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikow.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktoérym wypisane zostang
stwierdzone wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokét z
przegladu gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.
Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem
ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajqce sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach
JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 1280x768px. Matryca aparatu nie
powinna by¢ nizsza niz 12 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania
inwestycyjnego, w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie
muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu =zataczy dokumentacje fotograficzng
kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym
nosniku oraz udostepni Zamawiajacemu bezzwtocznie na kazde zadanie ztozone przez niego
do konca okresu gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego
samego dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych
przystgpienia do prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy
wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczernistwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robot budowlanych,
przygotowanie Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym
przedmiar robot i kosztorys inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

Raporty gwarancyjne:

1.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac¢ i dostarczy¢é Miastu Poznan oraz
jednostkom organizacyjnym Miasta Poznan, tj. ZDM lub ZTM, ktére bedq strona umowy,
Raporty gwarancyjne, ktére bedq sporzadzane w formie raportu rocznego, z uwzglednieniem
wszystkich protokotéw przegladowych dotyczacych danego okresu.

Miasto Poznan oraz jednostki organizacyjne Miasta Poznan, tj. ZDM lub ZTM ktére bedg
strong umowy, w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania powiadomi Inzyniera Kontraktu
0 przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy Raport
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Miasto Poznan oraz jednostki organizacyjne Miasta Poznan,
tj. ZDM lub ZTM ktére bedg strong umowy btedéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest je usunac¢ a takze dokonac niezbednych uzupetnien wskazanych
przez Miasto Poznan oraz jednostki organizacyjne Miasta Poznan, tj. ZDM lub ZTM ktdére bedq
strong umowy w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o nich. W przypadku niewykonania
powyzszych czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu,
bieghace poczawszy od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty powiadomienia.

Raport powinien obejmowaé¢ m.in. informacje dotyczace przeprowadzonych przegladdw,
stwierdzonych usterek oraz biezacego ich statusu. Kolejne raporty powinny rdéwniez
uwzglednia¢ historie zamknietych usterek
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Wynagrodzenie:

tacznie za caty okres pefnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota wynagrodzenia nie
przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, jednak nie wiecej niz kwota
okreslona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP.

Umowe dot. petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu w okresie gwarancji i rekojmi dla robdt
budowlanych bedzie zawierata wskazana przez Zamawiajacego jednostka organizacyjna
Zamawiajacego, tj. ZDM lub ZTM.

Zasady rozliczen:

Ptatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci zwigzanych z
petnieniem funkcji w okresie gwarancji i rekojmi nastgpi z doftu, na koniec kazdego roku
rozliczeniowego. Rozliczenia z IK bedg sie odbywac w okresach rocznych, przy czym przez rok nalezy
rozumie¢ 12 kolejnych miesiecy okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robot
budowlanych.

Okres:

Umowa na nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi zostanie
zawarta na okres rekojmi i gwarancji okreslony przez wykonawce robdt budowlanych w ofercie.
Minimalny okres gwarancji i rekojmi przewidziany w SWZ na wykonanie robot budowlanych wynosic¢
bedzie 60 miesiecy. Maksymalny okres gwarancji i rekojmi przewidziany w SWZ na wykonanie robét
budowlanych wynosi¢ bedzie 84 miesiecy
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ZALACZNIK NR 3

OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE METODYKI BIM

1. Zamawiajacy przewiduje prowadzenie robdt budowlanych w metodyce BIM w ramach
Zadania inwestycyjnego.

2. Zatozone cele Zamawiajacego:
1) Minimalizacja ryzyk i zrealizowanie Zadania zgodnie z harmonogramem.
2) Usprawnienie koordynacji miedzybranzowej i ograniczenie kolizji.
3) Usprawnienie komunikacji miedzy wszystkimi stronami procesu realizacji inwestycji.
4) Cyfryzacja obiegu informacji i dokumentéw kontraktowych na Zadaniu z wykorzystaniem
platformy CDE.
5) Prowadzenie spotkan i rad budowy w oparciu o modele BIM.
6) Wizualizacja prac i zwiekszona kontrola harmonogramu realizacji inwestycji.
7) Wysokiej jakosci dokumentacja powykonawcza i powykonawczy model BIM.
8) Maedialnos¢ i innowacyjnosé zadania.

3. Inzynier Kontraktu, przy wsparciu Menedzera Informacji BIM, stworzy dokumenty procesu
BIM (wymogi wymiany informacji), ktore stanowi¢ bedg wytyczne do przetargu na wytonienie
wykonawcy robot budowlanych.

4. Inzynier Kontraktu na potrzeby realizacji zadania dostarczy platforme wymiany danych CDE
i zapewni do niej dostep do czasu zrealizowania Etapu III niniejszej umowy. Obowigzkiem
Inzyniera Kontraktu jest zorganizowanie wymiany informacji na Zadaniu za posrednictwem
platformy CDE. Minimalne wymagania wobec funkcjonalnosci platformy:

1) Autoryzacja dostepu do platformy za pomoca indywidualnego loginu i hasta za
posrednictwem chmury dla maksymalnie 100 jednoczesnych uzytkownikéw wskazanych
przez Zamawiajacego, w tym dla przedstawicieli Zamawiajgcego, jednostek organizacyjnych
Zamawiajacego, przedstawicieli wykonawcy robdt budowlanych, Personelu Inzyniera
Kontraktu.

2) Mozliwosc¢ definiowana réznego zakresu dostepu poszczegdlnym uzytkownikom.

3) Rejestr czynnosai.

4) Dostep bezposrednio z przegladarki internetowej (24-godzinny).

5) Dostep z urzadzen mobilnych (24-godzinny).

6) Mozliwosé przegladania modeli i odczytu danych nieopisowych bezposrednio w przegladarce
internetowej.

7) Mozliwosc¢ przegladania modeli i odczytu danych nieopisowych na urzadzeniach mobilnych.

8) Mozliwo$¢ zarzadzania procesem zgtaszania uwag i usuwania usterek z przypieciem do
dokumentacji projektowej.

9) Obstuga wymaganych formatéw danych, w tym modeli IFC 2x3.

10) Standaryzacja nazewnictwa, wersjonowanie i historia plikow.

11) Mozliwos$¢ okreslania statuséw zdatnosci informacji.

12) Zabezpieczenie danych przed utratg i zniszczeniem.

13) Mozliwos¢ archiwizacji platformy w formie spakowanego archiwum z zachowaniem struktury
katalogow

W przypadku jezeli umowa z wykonawca robdt budowlanych z przyczyn niezaleznych od
Inzyniera Kontraktu zostanie przedtuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty
budowlane bedg kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu
zobowigzany bedzie zapewni¢ platforme wymiany danych CDE, w ramach wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy wykraczajgcych
poza zaktadany termin realizacji robdt budowlanych realizacji okreslony niniejsza Umowa.

5. Poprzez wdrozenie srodowiska CDE, Zamawiajacy dazy do usprawnienia komunikacji miedzy
uczestnikami Zadania inwestycyjnego. Platforma ta stanowi¢ bedzie jedno zrdédto wiedzy o
Zadaniu. Efektem powyzszego powinno by¢ ograniczenie do minimum zbednej
korespondencji e-mail.
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10.

11.

12.

Inzynier Kontraktu po zakonczeniu realizacji zadania zarchiwizuje zawartos¢ platformy CDE i
przekaze Zamawiajacemu w formie umozliwiajacej odczyt i edycje informacji za pomocg
ogdlnodostepnych narzedzi.

Inzynier Kontraktu zapewni szkolenie z obstugi platformy CDE wszystkim zaangazowanym w
Zadanie inwestycyjne. Dostep do platformy CDE dozwolony bedzie jedynie dla oséb, ktére
odbyty szkolenie z jego obstugi. Inzynier Kontraktu sprawdzi gotowos$¢ do dziatania w
$rodowisku CDE. Dostep bedzie nadawany na podstawie potwierdzen odbytych szkolen.
Wszelkie procesy obiegu informacji, funkcjonalnosci, wzory dokumentoéw, repozytorium
plikdw itp. niezbedne do zdefiniowania na platformie CDE zostana uzgodnione z
Zamawiajacym w toku trwania niniejszej umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia profesjonalnego doradztwa i wsparcia
w trakcie przygotowywania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
robdt budowlanych, jak i w trakcie robét budowlanych po wytonieniu wykonawcy. Zadaniem
Inzyniera Kontraktu jest weryfikacja dokumentéw BIM przedstawianych przez wykonawce
robot budowlanych oraz biezacy nadzér nad wypetnianiem przez niego obowigzkéw BIM.

Do zrealizowanie celow Zamawiajacego, o ktdérych mowa wyzej, powierza sie obowigzki
Menedzerowi Informacji BIM z ramienia Inzyniera Kontraktu. Dopuszcza sie, aby Inzynier
Kontraktu w ramach swojego wynagrodzenia, zapewnit dodatkowy personel BIM np.
administrator platformy CDE - o ile uzna to za konieczne.

Po wylonieniu wykonawcy robdt budowlanych Inzynier bedzie realizowat prace w metodyce
BIM w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu Plan Realizacji
BIM, przedstawiony przez Wykonawce robdt budowlanych. Plan ten stanowi¢ bedzie
odpowiedz na Wymagania Informacyjne Zamawiajacego, ktory Inzynier Kontraktu sporzadzi
W porozumieniu z Zamawiajacym przed postepowaniem przetargowym na wytonienie
wykonawcy robot budowlanych.

Inzynier Kontraktu powinien uzgodni¢ wszelkie kwestie nie ujete w niniejszym dokumencie,
a istotne dla nalezytej realizacji zadania i uzyskac akceptacje Zamawiajacego. W przypadku
watpliwosci lub wariantowej interpretacji zapisow wymagan, Wykonawca powinien
skonsultowac sie z Zamawiajagcym w celu jednoznacznej interpretacji zapisow.

Pozostale wymagania dotyczace CDE:

1.

CDE nalezy rozumie¢ jako srodowisko do zarzadzania informacjg projektowg majace na celu
zapewnienie jednolitego zrodta informacji dla danego projektu, wykorzystywane do
zarzadzania i udostepniania uczestnikom projektu wszelkich istotnych dokumentéw na
okreslonym poziomie dostepu (akceptacja, rewizja, archiwizacja plikow projektowych). W
metodyce BIM platforma CDE zapewnia integracje wszystkich danych (zawartych w modelu
BIM jak réwniez w plikach zewnetrznych) w celu optymalizacji proceséw projektowania,
realizacji i eksploataciji.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wdrozy¢ platforme CDE na potrzeby realizacji umowy
na roboty budowlane, tj. najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

Platforma CDE ma by¢ jedynym narzedziem, umozliwiajagcym dostep wszystkich uczestnikow
procesu do dokumentacji kontraktowej, w tym modeli BIM, zgodnie z celami BIM
Zamawiajacego. W trakcie trwania Zadania Inwestycyjnego platforma CDE bedzie miata co
najmniej funkcjonalnosci wskazane w niniejszym zataczniku

Platforma CDE bedzie platformg obstugujaca strumien przeptywu informacji pomiedzy
Wykonawca, Zamawiajacym oraz Inzynierem Kontraktu w zakresie proceséw informacyjnych
i decyzyjnych wskazanych w dokumentach procesu BIM (wymogi wymiany informacji), ktore
stanowic¢ beda wytyczne do przetargu na wytonienie wykonawcy robét budowlanych.
Platforma CDE musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajacq na wykonanie kompletnego
archiwum dokumentacji i korespondencji przynajmniej w formie ustrukturyzowanych,
zorganizowanych folderéw lub w formie bazy danych zapisanych na dysku, dostarczonej
Zamawiajacemu wraz z narzedziem pozwalajacym na dostep do plikéw i korespondencji
projektu. Schemat struktury folderéw zostanie zaproponowany przez Inzyniera Kontraktu i
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Administracja i zarzadzanie platforma CDE jest w gestii wskazanego Personelu Inzyniera
Kontraktu. W szczegolnosci jest on odpowiedzialny za:

a) zdefiniowanie projektu i jego podstawowych danych w CDE;
b) zdefiniowanie w CDE rol i uprawnien dla przedstawicieli Wykonawcy i jego fancucha
podwykonawcow, przedstawicieli Inzyniera Kontraktu i przedstawicieli Zamawiajacego

Strona 41 z 52



10.

11.

12.

13.

14.

15.

wg dostarczonej przez te Strony listy osdb, utworzenie kont dla tych oséb i okreslenie
ich uprawnien w CDE;
c) Zdefiniowanie w CDE automatycznych proceséw obiegu i wymiany informacji (jesli
$rodowisko CDE na to pozwala), np. automatyczne wygenerowanie powiadomien e-mail;
d) Ustanowienie procedur bezpieczenstwa i polityki bezpieczenstwa w CDE;

W zakresie bezpieczenstwa informacji platforma CDE powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:

a) Dostawca platformy CDE powinien legitymowac sie spetnieniem kryteriow normy ISO
27001 w zakresie ustanawiania, wdrazania, monitorowania, przegladania, utrzymywania
i ulepszania systemu zarzadzania informacjami;

b) Platforma CDE powinna mie¢ mozliwo$¢ stosowania co najmniej jednostopniowego
procesu weryfikacji tozsamosci osoby logujacej sie do systemu;

c) Platforma CDE powinna wymagac potgczenia szyfrowanego;

d) Centra danych muszg by¢ zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.

Jezeli wykorzystywana przez Inzyniera Kontraktu platforma CDE wymaga kart inteligentnych,
certyfikatdow osobistych, identyfikacji biometrycznej, Wykonawca przekaze nieodptatnie
wydelegowanemu personelowi Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu $rodki techniczne oraz
zapewni przeszkolenie niezbedne do zapewnienia bezpiecznego dostepu do danych
przechowywanych na platformie CDE z wykorzystaniem tych technologii.

Wymiany plikéw i innych danych/dokumentéw Zadania Inwestycyjnego odbywac sie bedq
przez platforme CDE.

Dokumenty w formie elektronicznej udostepniane i przekazywane poprzez platforme CDE,
beda traktowane przez Zamawiajacego, wykonawce robdt budowlanych i Inzyniera Kontraktu
jak dokumenty w formie pisemnej.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze dostawca Platformy CDE zapewni $wiadczenie ustug
obejmujacych:

a) Instalacje i konfiguracje infrastruktury Platformy CDE, jezeli jest to niezbedne do jej
funkcjonowania; Zamawiajacy rekomenduje stosowanie Platformy CDE w formule Saas;

b) Parametryzacje zakresu funkcjonalnego Platformy CDE;

c) jezeli niezbedne, wykonanie niezbednych mechanizméw integracyjnych w Platformie
CDE umozliwiajacych wymiane danych przy pomocy komunikatow w formatach
przygotowanych przez dostawce Platformy CDE z ustalonym punktem styku wymiany
danych z zewnetrznym systemem informatycznym uzytkownikéw Platformy CDE;

d) szkolenia z obstugi Platformy CDE niezwtocznie po podpisaniu umowy z wykonawcg robét
budowlanych;

e) udostepnienie najnowszych wersji oprogramowania Platformy CDE;

f)  aktualizacje Platformy CDE do nowych wersji przez caty okres realizacji Zadania
inwestycyjnego.

g) usuwanie awarii Platformy CDE;

h) Outsourcing serwerdw, licencji obcych, tgczy komunikacyjnych, baz danych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania Platformy CDE - jezeli jest to niezbedne do jej
funkcjonowania;

i) Swiadczenie ustugi Service Desk, tj. ustugi polegajacej na przyjmowaniu zgtoszen o
nieprawidtowosci dziatania platformy CDE i zapewnieniu biezgcego wsparcia w naprawie
zgtoszenia lub zaproponowania rozwigzania zastepczego.

W ramach udostepnienia Platformy CDE dostawca Platformy CDE zapewni ciggtos¢ pracy
Platformy CDE w czasie gotowosci — 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Z czasu gotowosci wylaczony bedzie okres przerw serwisowych, o ktérych dostawca
Platformy CDE poinformuje Klienta z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzinnym. Planowane
przeglady serwisowe beda trwaly tacznie nie dtuzej niz 6 godzin w miesigcu i beda
wykonywane w godzinach nocnych. Diuzsze przerwy na poczet konserwacji Platformy CDE
beda planowane 2 razy do roku, przy przerwie nie dtuzszej niz 24 godziny. Termin przerw
bedzie ustalany z wyprzedzeniem, co najmniej 30 dniowym.

Dostawca Platformy CDE bedzie prowadzit staty 24 godzinny monitoring poprawnosci pracy
Platformy CDE, sktadajacy sie na analize wszelkich nietypowych zachowan Platformy CDE
przy przesytaniu komunikatéw (btedéw transmisji, opdznien, itp.) oraz eskalacji tych btedéw.
Platforma CDE powinna zapewnia¢ parametr dostepnosci nie mniejszy niz 99,00%.
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16. Na potrzeby procedury obstugi sytuacji awaryjnych przyjeta zostaje nastepujaca terminologia
klasyfikacji awarii:

a) Awaria krytyczna - oznacza catkowity brak mozliwosci korzystania z platformy CDE.
Dla usuwania Awarii krytycznych przewiduje sie:

— Czas reakcji na awarie dostawcy Platformy CDE - 4 godziny;

— Czas usuniecia awarii — 8 godzin roboczych;

b) Awaria powazna - oznacza nieprawidtowe dziatanie niektérych istotnych funkcji
Platformy CDE. Dla usuwania Awarii powaznych przewiduje sie:

— Czas reakcji na awarie dostawcy Platformy CDE - 8 godzin;

— Czas usuniecia awarii — 16 godzin roboczych;
C) Awaria drobna - oznacza sytuacje wystgpienia btedow matoistotnych z punktu
widzenia funkcjonowania catosci Platformy CDE z wytaczeniem awarii tacz
telekomunikacyjnych

— Czas reakcji na awarie dostawcy Platformy CDE - 24 godziny;

— Czas usuniecia awarii — 96 godzin roboczych;
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ZALACZNIK NR 4

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej ,Umowq")
zawarta w Poznaniu, w dniu .......ccccecevevveennn. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpisow sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy

pomiedzy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowang pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
dziatajacq w imieniu i na rzecz:

1. Biura Koordynacji i Rewitalizacji Miasta z siedzibg w Poznaniu (61-841) przy pl. Kolegiacki 17,
NIP 2090001440, REGON: 631257822

2. Aquanet S.A. z siedzibg w Poznaniu (61-492) przy ul. Dolna Wilda 126, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000234819,
NIP 7770003274, REGON 630999119

oraz

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca".

tacznie zwanymi dalej ,,Stronami” o nastepujacej tresci:

Majac na uwadze, ze Podmiotowi przetwarzajacemu zostato powierzone na podstawie uchwaty Nr
LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia spotki
dotyczacej realizacji inwestycji miejskich, Zarzadzenia Nr 22/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z
dnia 11.01.2024 r. Zasady zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spotce
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a zwitaszcza zatgcznika nr 11 do ww. zarzadzenia
przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzajacy uprawniony jest do dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowity zawrze¢ niniejszg umowe
dalszego powierzenia przetwarzania danych o nastepujacej tresci:

§1

Postanowienia ogdine

1. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w dniu ................. zawart UmMOWe NI ....ccoceeveeeneenenes z
Wykonawca w przedmiocie petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu wraz ze swiadczeniem
ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego, zwang
dalej ,Umowa Gtéwnga”, z tytutu ktérej beda przetwarzane dane osobowe.

2. Niniejsza - akcesoryjna wzgledem Umowy Gidwnej - Umowa dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umowa, reguluje wzajemny stosunek Stron i
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obowigzki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikajacych z zawartej
Umowy Gtownej.

§2

Definicje

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z tresci i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje sie
nastepujace znaczenie dla ponizej wymienionych sformutowan:

1)

2)
3)

4)

Rozporzadzenie - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781).

Podwykonawca - podmiot, ktéoremu Wykonawca pod-powierzyt w catoséci lub czesciowo
przetwarzanie danych osobowych.

Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiaty, dokumenty i dane osobowe otrzymane
od Administratora, Podmiotu przetwarzajacego i od wspotpracujacych z nim oséb oraz dane
uzyskane w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej dotyczace Administratora lub Podmiotu przetwarzajacego i przedmiotu
Umowy.

§3

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Podmiot przetwarzajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa o0so6b, ktérych dane dotyczg.

Wykonawca o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia
i daje gwarancje wdrozenia i stosowania odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie spetniato wymogi Rozporzadzenia i chronito prawa osob,
ktorych dane przetwarzane na podstawie Umowy dotycza.

Wykonawca oswiadcza, iz dane bedg przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru
[CToT oToTo - o7.2=T- Lo TSR

Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym
podmiotom, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy nadaje
Wykonawca.

84

Zakres i cel przetwarzania danych

Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy dane pracownikdéw
administratora, podmiotéw wspédtpracujgcych z administratorem, administratora, klientéw
administratora, w zakresie: imion i nazwisk, nr zaswiadczen, nr uprawnien, adresu
zamieszkania, nr PESEL, nr i serii dowodu osobistego, w formie papierowo - elektronicznej.
Powierzone przez Podmiot przetwarzajacy dane osobowe beda przetwarzane przez
Wykonawcg wyfacznie w celu realizacji umowy z dnia nr w
przedmiocie petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego.

8§5
Obowiazki Wykonawcy
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1. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce bedzie odbywal sie wytacznie na
udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzajacego.

3. Za udokumentowane polecenie uznaje sie zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy na
podstawie Umowy Gtownej.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje Wykonawce do:

1) nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy ,

2) zapoznania 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o
ochronie danych osobowych,

3) zobowigzania 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania
tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, takze po zakonczeniu
zatrudnienia,

4) prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania wykonywanych w imieniu
Podmiotu przetwarzajacego,

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzajacego o kazdym naruszeniu ochrony danych
osobowych, nawet jesli w jego ocenie nie jest one na tyle powazne, by podlegac
notyfikacji do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbednej zwioki, w ciggu 24
godzin od jego wystgpienia. Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzajagcemu
powinna zawiera¢ co najmniej:

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to mozliwe - wskazanie kategorii i przyblizonej
liczby o0sob, ktérych dane zostaty naruszone i ilosci/rodzaju danych, ktérych
naruszenie dotyczy,

b) opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawce $rodkow
w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutkow.

5. W przypadku wygasniecia lub odstgpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie okreslonym przez Podmiot
przetwarzajacy oraz usuniecia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nosnikdw,
zarowno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do podjecia stosownego dziatania w
celu wyeliminowania mozliwosci dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie
Umowy, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych. Wykonawca zobowigzuje sie w ciggu 7 dni od daty usuniecia danych
przekazac¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu protokdt zniszczenia powierzonych danych.

6. Biorac pod uwage charakter przetwarzania, Wykonawca w miare mozliwosci pomaga
Podmiotowi przetwarzajgcemu poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
wywigzac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III Rozporzadzenia.

7. Wykonawca, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
Podmiotowi przetwarzajgcemu wywigza¢ sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu informacje
o wniesieniu zadan wprost do Wykonawcy przez klientow Podmiotu przetwarzajgcego w
terminie 48 godzin od otrzymania zadania.

§6

Postepowanie w razie kontroli

1. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie przekazywac¢ wszelkie informacje dotyczace
zobowigzan publicznych w stosunku do policji i organdéw $cigania oraz stuzb specjalnych
w zakresie przekazywania im dostepu do danych osobowych powierzonych przez Podmiot
przetwarzajacy, a takze do niezwitocznego informowania Podmiotu przetwarzajacego
o wszelkich pismach oraz dziataniach podejmowanych przez policje, organy Scigania oraz
stuzby specjalne pozostajacych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Podmiotu przetwarzajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
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przetwarzania przez Wykonawce i jego podwykonawcéw danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej Iub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub jego podwykonawcow, a takze
o wszelkich planowanych, o ile sq wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania u Wykonawcy lub jego podwykonawcow tych danych osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez organ nadzorczy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej
u Podmiotu przetwarzajacego dotyczacej przetwarzania powierzonych danych osobowych,
bedzie niezwtocznie przekazywat Podmiotowi przetwarzajgcemu niezbedne informacje
i wyjasnienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Podmiot przetwarzajacy o kazdej
kontroli organu nadzorczego, jezeli ma ona zwigzek z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych oraz o kazdym pismie tego podmiotu dotyczacym sktadania wyjasnien w zakresie
powierzonych danych.

§7

Prawo sprawdzenia

1. Podmiot przetwarzajacy ma prawo do audytu i inspekcji, czy $rodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia Umowy.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz w zwigzku z realizacjg Umowy moze by¢ poddany
kontroli zgodnosci przetwarzania danych z obowigzujacymi przepisami prawa przez
uprawnione podmioty.

3. Na wniosek Podmiotu przetwarzajacego Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat
zastosowanych przy przetwarzaniu srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
ochrone przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

4. Podmiot przetwarzajacy realizowa¢ bedzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu
przetwarzajacego i/lub miejscach przetwarzania badz siedzibie Wykonawcy, w godzinach
pracy Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Podmiot przetwarzajacy nie dituzszym niz 7 dni.

6. Wykonawca udostepnia Podmiotowi przetwarzajacemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§8

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Podmiotu przetwarzajacego.

2. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce innemu podmiotowi
(podwykonawcy) wymaga pod rygorem niewaznosci, zawarcia umowy w formie pisemnej.

3. Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 musi zawiera¢ wszystkie zobowigzania okreslone w niniejszej
Umowie oraz precyzowac czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzglednieniem zakresu
(lub kategorii) przetwarzanych danych.

4. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Podmiotu przetwarzajacego chyba, ze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo
Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Podmiot przetwarzajacy o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny
interes publiczny.

§9

Odpowiedzialno$é Wykonawcy
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescia Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobe, ktorej dotycza przetwarzane dane
osobowe, Podmiot przetwarzajacy oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jesli
nie dopetnit obowigzkow, ktére naktada Umowa, gdy dziatat poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Podmiotu przetwarzajacego lub wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, ktére
powstaty na skutek dziatan niezgodnych z przepisami Rozporzadzenia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoich pracownikéw oraz
podmiotow, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za wiasne
dziatania i zaniechania.

4. W przypadku naruszenia przepiséw Ustawy lub Rozporzadzenia w ramach realizacji Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w nastepstwie ktorego Podmiot przetwarzajacy
zostanie zobowigzany do wyptaty odszkodowania lub ukarany grzywng, prawomocnym
wyrokiem lub decyzjg wiasciwego organu, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrdcenia
rownowartoséci odszkodowania Iub grzywny i innych udokumentowanych kosztow
poniesionych przez Podmiot przetwarzajacy.

8§10
Czas obowiazywania umowy

1. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas obowigzywania umowy wskazanej w §1.

g11
Rozwigzanie umowy

1. Podmiot przetwarzajacy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
gdy:

1) Wykonawca, pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) dane osobowe przetwarzane sg w sposob niezgodny z Umowa;

3) Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Podmiotu przetwarzajacego;

4) Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrzadzit szkode Podmiotowi przetwarzajgcemu,
Administratorowi lub osobie, ktérej dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej
umowy;

5) organ nadzorczy podejmie postepowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzajagcemu w
zwigzku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

§12
Zasady zachowania poufnosci

=

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych poufnych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Podmiotu przetwarzajacego w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§13
Kary umowne

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Podmiotowi przetwarzajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §5 ust. 1 Umowy Gtéwnej.

2. W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
objetych Umowa, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 Umowy Gtéwnej, z zastrzezeniem ust. 3.
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3. W przypadku obowigzkéw Wykonawcy, co do ktérych w Umowie wskazano konkretny termin
ich realizacji, niewykonanie tych obowigzkéw w tym terminie pocigga za sobg zobowigzanie
Wykonawcy do zaptacenia kary umownej w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki.

4. Podmiot przetwarzajacy zastrzega sobie mozliwo$é¢ dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokosc okreslonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogdlnych.

5. Podmiot przetwarzajacy ma mozliwos¢ potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznosci
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy Gtownej, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng i bezwarunkowg zgode.

6. Strony ustalaja, ze Podmiot przetwarzajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych
w wysokosci maksymalnie 20 % wartosci sumy catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 5 Umowy Gldwnej.

§14
Postanowienia koncowe

1. W przypadku, gdy Umowa odwotuje sie do przepiséw prawa, oznacza to rowniez inne przepisy
dotyczace ochrony danych osobowych, a takze wszelkie nowelizacje, jakie wejdg w zycie po
dniu zawarcia Umowy, jak rowniez akty prawne, ktore zastgpig wskazane ustawy
i rozporzadzenia.

2. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 3
egzemplarze otrzymuje Podmiot przetwarzajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowe
sporzadzono formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy prawa obowigzujace na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

4. Umowa ma charakter nieodptatny.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Sadem witasciwym dla rozpatrzenia sporéow wynikajacych z Umowy bedzie sad powszechny,
wilasciwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzajacego.

7. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawce jest: .... (imie i nazwisko, nr
telefonu, adres e-mail).

8. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzajacy jest: Pan
Krzysztof Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastepca: Pan
Krzysztof Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl.

9. Podmiot przetwarzajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze
zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status
duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

PODMIOT PRZETWARZAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK NR 5

Informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentu OT - wzor

Przyjecie Srodka .
trwal Informacje mezbedne
rwaltego do sporzadzenia
Numer Daia dolumentu
Poman, dn. OT
Nazwa [PIM]:
Charakterysivka, w iym podzial na branze [PIM]
Wykonawcea [PIM] I Wartesc z rozliczenia (brutfo)[PIM]
1. Wartoié robot -
2. Nadsdr imwestorski/autorski -
3. Dokumemtacja techniczng =l
Nr protokoiu adbioru [PIM] 4. fnne -
Kaa‘egaria H.fiﬁ_}' / Obiekt OGOLEM {'bﬂ.!ﬂﬂj PIM] ceeiieeees ot
[Dysponent]
[Wypelnia Dysponent]
Srodek trwaly przejmuje-nazwa wydziaty Dokument wystawil Podpis
Osoba prayjmujgea dokument OT | Podpis
UWAGT: ligié
zalgeznikdw
Polecenie ksiegowania
Numer Date Stopa % umorzenia
Symbol ukladu Hasyfikacyinego Konto Ewota Konto
WINIEN MA
Numer inwentarzowy
Zaksiegowano
Stanowisko kosziow Podpis Data
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ZALACZNIK NR 6

ZAKRES OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE WERYFIKACJI DOKUMENTACII

PROJEKTOWE] I MATERIALOW PRZETARGOWYCH

Inzynier Kontraktu w ramach obowigzkow dotyczacych weryfikacji dokumentacji projektowej i
materiatdw przetargowych jest zobowigzany do:

1.

2.

6.

Weryfikacja i analiza poprawnosci oraz kompletnosci dokumentacji projektowej i materiatéw
przetargowych.

Weryfikacja i analiza uzyskanych przez projektanta lub zamawiajgcego decyzji, uzgodnien,
opinii oraz wszelkich innych dokumentow niezbednych do prawidtowej realizacji Zadania
inwestycyjnego, niezaleznie od ich nazwy i charakteru.

Biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach, majacych wptyw na
wykonanie Zadania Inwestycyjnego oraz o zastosowanych rozwigzaniach technicznych.

W ramach wykonywanych czynnosci dotyczacych weryfikacji dokumentacji projektowej
Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do podejmowania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, wigzacych
decyzji odnosnie zmian dokumentacji projektowej.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badZz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporow, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu
nie okaza sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Zakres dokumentacji projektowej podlegajacej weryfikacji:

1) Projekt architektoniczno-budowlany

.01 PZT

.02 Roboty Drogowe

.03 Torowisko Tramwajowe

.04 Trakcja Tramwajowa

.05 Branza Elektroenergetyczna

.06 Sygnalizacja Swietlna

.07 Oswietlenie Uliczne

.08 Zasilanie Matej Architektury

.09 Systemy bezpieczenstwa i monitoringu

.10 Branza Teletechniczna

.11 Projekt przebudowy sieci gazowej

.12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociggowej
.13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji
.14 Projekt przebudowy sieci cieptowniczej

.15 Projekt przebudowy przejs$¢ podziemnych

.16 Branza Architektoniczna

.17 Gospodarka drzewostanem

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.18 Projekt Zieleni

2) Projekt Wykonawczy wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

4.02 Roboty Drogowe

4.03 Torowisko Tramwajowe

4.04 Trakcja Tramwajowa

4.05 Branza Elektroenergetyczna

4.06 Sygnalizacja Swietlna

4.07 Oswietlenie Uliczne

4.08 Zasilanie Matej Architektury

4.09 Systemy bezpieczenstwa i monitoringu

4.10 Branza Teletechniczna

11 Projekt przebudowy sieci gazowej

2 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociggowej
3 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji
4 Projekt przebudowy sieci cieptowniczej

4.
4.
4.
4.
4.15 Projekt przebudowy przejs¢ podziemnych

1
1
1
1
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16 Branza Architektoniczna

17 Gospodarka drzewostanem

18 Projekt Zieleni

19 System nawadniania

20 Projekt docelowej organizacji ruchu
2

4,
4,
4,
4,
4,
4.21 Projekt czasowej organizacji ruchu
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