UMOWA NR ...,

zawarta w Poznaniu, w dniu ........ccceeeeervennen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpisow sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy

pomiedzy

Miastem Poznain majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibgq w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

.................................... z siedzibgq W ... przy Ul ..., zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad REjONOWY W .vvvviiiiiniinnnnn, , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym .......... zZt; NIP , REGON ... adres e-mail:

/

............................................................... prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod nazwa
........................................................... Z siedziba: ..o WPiS@anym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ............c....... , REGON

............................ ,adres e-mail: oo,
zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,Stronami”

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Samorzadowy Zaklad Budzetowy Poznanskie Osrodki  Sportu
i Rekreacji - Dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktéorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamodwien publicznych.

zwana w dalszej tresci ,Umowa”, o nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy powierza a Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do petnienia obowigzkow Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustugi nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji

zadania inwestycyjnego pod nazwgq: ,Modernizacja infrastruktury obiektéw wielofunkcyjnych KS

Warta Poznan” zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”, w okreslonych w ust. 2 ponizej

zakresach przedmiotu niniejszej Umowy.

. Inzynier Kontraktu bedzie $wiadczyt ustugi, o ktérych mowa w ust. 1 dla nastepujacych czesci

Zadania inwestycyjnego:

a) w zakresie gwarantowanym (podstawowym) przedmiotu Umowy: cze$¢ obejmujaca
remont hali sportowej wraz z budowg budynku szatniowo-socjalnego oraz rozbidrka czesci
istniejgcego budynku (w zakresie niezbednym do realizacji remontu hali sportowej)
wraz z zagospodarowaniem terenu,

b) w zakresie ewentualnym przedmiotu Umowy, tj. wytacznie w przypadku ztozenia
przez Zamawiajacego oswiadczania o skorzystaniu z Prawa Opcji w zakresie Opcji A,
o ktorym mowa § 18 ust. 1 lit. a Umowy: zakres obejmujacy rozbidrke pozostatej czesci
budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

c) w zakresie ewentualnym przedmiotu Umowy, tj. wylacznie w przypadku ziozenia
przez Zamawiajacego oswiadczania o skorzystaniu z Prawa Opcji w zakresie Opcji B,
o ktéorym mowa § 18 ust. 1 lit. b Umowy: cze$¢ obejmujgca budowe kortéw tenisowych
wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegotowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego,
2) Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego, obejmujaca nastepujace opracowania:
- Projekt Budowlany - projekt zagospodarowania terenu,
- projekt budowlany - projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny - rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz konstrukcyjne,
- projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu,
- projekt wykonawczy - instalacje elektryczne,
- projekt rozbidrki,
3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami, powyzsze
dokumenty znajduja sie w posiadaniu Stron.
. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentdéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume uzupetniajgcych sie obowigzkdw
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wtasciwy sposob dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.
. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy
zawrze z wykonawca robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.
. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawca robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic¢ osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie utrzymania
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i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych robo6t budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporéow dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkow Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:

a) dziatania w sposob pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacja, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robot
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych,

c) nadzorowania S$cistego wykonywania przez wykonawce robdét budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw
zieleni:

- weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robodt), w tym w szczegdlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

- kontroli prawidtowoéci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy; - nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy
ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

— bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzor inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdt) w przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robét
potrzeby wstrzymania ich;

- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej s dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporow, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu
nie okaza sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wiasnosci
intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swdj koszt
wszelkich uzasadnionych roszczen oséb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajgcego lub zasadzenia od Zamawiajqcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkdéw, wiaczajac w to koszty
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10.

11.

12.

postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zgdanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptatnego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajacego, niewymienione powyzej, ktére bedag niezbedne dla prawidtowej realizacji
Umowy i bedg stuzyly zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robot budowlanych, a Zamawiajacym lub zawieszenia wykonania robét wymagajq
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalaja, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowiazki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowiazkow w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci usuwania skutkdw wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew
i innej zieleni.

Obowigzki zlecone niniejsza Umowa Inzynierowi Kontraktu bedg wykonywane przez niego bez
zbednej zwtoki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedg
wediug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

§3
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier
Kontraktu:

- dokona weryfikacji dokumentacji projektowej oraz przedstawi oswiadczenie
0 zapoznaniu sie z jej trescig;

- sporzadzi liste brakéw lub innych wad dokumentacji projektowej, ktore bedg konieczne
do zmiany lub uzupetniania,

b) Staty i biezacy nadzér nad kompletnoscia i poprawnoscig dokonanych przez projektanta
uzupetnien dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiggnie
w petni gotowosci do wszczecia procedury wyboru wykonawcy robdt budowlanych, co
zostanie potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w drodze ztozonego os$wiadczenia,

c) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,

d) Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego
postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robot budowlanych, poprzez:

- $wiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajacego w sprawie warunkéw stawianych
przysztym wykonawcom robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji
finansowej, gwarancji, terminu wykonania robét, kryteriow oceny ofert oraz warunkow
ptatnosci;

— merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

e) weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiajgcego
dokumentdéw potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia
Zamawiajacego w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajacym z obowigzujacych
przepisdw, pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw obowigzujgcego prawa,

f) opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajacego uwarunkowania
wynikajace z dokumentéw wskazanych w lit. €) powyzej, zgodnie ze wzorem protokotu
bedacym zatacznikiem do umowy o wykonanie robét budowlanych,
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g) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych
dokumentédw wymaganych od wykonawcy robot i formutowanie ewentualnych uwag
i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

h) weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi
wynikajacymi ze Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robdét budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentow, ktére wykonawca robdt budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokotu
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatacznikiem do
umowy o wykonanie robot budowlanych,

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiardw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robdt budowlanych,

c) Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

d) Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajagcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu robét budowlanych,

e) Reprezentowanie Zamawiajgacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktorych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

g) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtacznie ze
sktadaniem okresowych raportow okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robdt
w stosunku do zaplanowanych,

h) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.

i) Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robdt budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robét budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robdt budowlanych.

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

k) Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosc
zespotu - jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe.

I) Wspbétpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,

n) Nadzor nad klasyfikacjg materiatdow z rozbidrki.

o) Kontrola nad przekazywaniem materiatdbw 2z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robdt budowlanych.

p) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robét lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.

gq) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

r) Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie wszelkg dokumentacjg projektowa, w tym
zamienng, dodatkowg, podobna i inng.

s) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

t) Utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
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u)

v)

najpdézniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw
zwigzanych z ochrong $rodowiska, obowigzujacq u Zamawiajacego procedurg ochrony
znakdw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdt, w tym pod wzgledem zgodnosci
Zz wytycznymi wynikajgcymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujacymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robdét do wykonania przez

X)

Y)
z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

q9)

hh)

wykonawce robdt budowlanych badz ich wykonanie we wiasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robdét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajgcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, umowg o roboty
budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére moga okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robot budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektédw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robot budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robot z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajacemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczeg6towe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztow oraz wnioskowanie do Zamawiajacego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdéwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych roboét budowlanych oraz dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioréw etapow
wykonania robdt, odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie
odbioréw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia odbiordéw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioréw w porozumieniu z Zamawiajacym.
W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz
zostalty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem, dokumentacjgq
projektowa, postanowieniami umowy o roboty budowalne badz niniejsza Umowa, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci
wykonania takich robdt badz dokonanie ich odbioru.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy robot
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdéw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotdw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawca robot budowlanych,
0s06b i podmiotédw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcdw.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektow oraz kopii umoéw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych.
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ii)
kk)

Iy

nn)

00)

pp)

qq)

ss)

tt)

uu)

VvvV)

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot  budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowa na roboty budowlane.

Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robot budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajagcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegodlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robdt budowlanych lub o0séb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdéw eliminacji tych ryzyk.
Wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajagcemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztow realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajgcemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspodlnie z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien
- jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci o0sob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robot
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robot zestawienia
zrealizowanych robot budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegolne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czesc
sktadowg catkowitego kosztu robdt budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byly réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

Scisty nadzoér nad sposobem wykonywania robot budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowaé wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robdt budowlanych (lub innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego) zapewni¢ ich zgodnos$¢ z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci Ustawg o ochronie przyrody oraz wytycznymi
wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy

W przypadku prac, ktére wptywaja lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewow i innej zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robét oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdw i
uprawnien wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do nadzoru nad prawidlowym
stosowaniem wytycznych wynikajgcych ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inzynier Kontaktu dodatkowo zobowigzany jest
do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
oraz przedtozenia raportdw opisujacych stan poszczegdinych drzew, krzewdw lub innej
zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robét, ze
wskazaniem w szczegdlnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni,
etc. z okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdlnych i odrebnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng w
terminie 3 dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robét budowlanych na
terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
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o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20
Mpx.). Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalaé na
petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujgcej zrealizowane roboty budowlane wraz z

opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robdt stanowigcych najistotniejsze

elementy Zadania inwestycyjnego. Powyzsza informacja powinna zosta¢ przekazana

Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym za miesiac poprzedzajacy miesigc, w ktorym

Wykonawca robot budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub w

odrebnym pismie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robdt od odbioru.

Przedmiotowa informacja winna zawiera¢ m.in. dane odnosnie stanu ochrony BHP na budowie,

zatwierdzonych podwykonawcow wraz z zakresami ich realizacji, informacje dotyczace stanu

ochrony drzew i zieleni w tym informacje dotyczace stanu drzew i zieleni, co do ktérych
wykonawca zobowigzany byt do zachowania dbatosci i ochrony w takcie realizacji robét oraz co
do ewentualnego przywrodcenia do stanu drzew i zieleni sprzed rozpoczecia robdt

a) Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robot
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koncowym robdét.

b) Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego.

c) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz Dysponentem.

d) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego jezeli zachodzi taka koniecznos$¢ wiasciwych
organow zewnetrznych do przeprowadzenia odbioréow przez: Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestorow medidw oraz w
zaleznosci od typu odbieranego obiektu i wymogdéw okreslonych w decyzjach
administracyjnych i uzgodnieniach: Panstwowga Straz Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

e) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentow, ktére wykonawca robdt budowlanych zamierza ztozy¢ przy
zawiadomieniu
o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

f)  Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

g) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu koncowego” z
prac Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych
na dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy na wykonanie robét budowlanych, jednak nie dtuzej niz 330 dni od zawarcia
Umowy.

b. planowane zakonczenie $wiadczenia ustug w terminie 360 dni od zawarcia Umowy.
Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sg
nastepujgce:

a. Etap I - prace przygotowawcze:

i. w terminie 14 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej,
Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport otwarcia” , w ktérym przedstawi oswiadczenie
0 zapoznaniu sie z dokumentacjq projektowg oraz wniesie ewentualne uwagi do
otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji
opracowan wchodzacych w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich
zgodnosci z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi,
prawidlowosci zastosowania proponowanych rozwigzan materiatowych i
konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztéw,
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ii. w terminie 14 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej
sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania inwestycyjnego,

iii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach
zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego procedury wyboru
wykonawcy robdot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc
Zamawiajacemu w ustaleniu warunkdéw stawianych przysztym wykonawcom
robét w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji,
terminu wykonania robdt, kryteridw oceny ofert oraz warunkéw ptatnosci oraz
merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw
- odbywac¢ sie bedzie na biezaco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiajacego o koniecznosci podjecia
przedmiotowych czynnosci, Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie
dwoéch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaze swojg opinie
Zamawiajgacemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapéw II i III - wynika¢ bedg z termindéw okreslonych w umowie
o wykonanie robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktéra Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robot budowlanych,

c. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakonczenia robot budowlanych.

d. Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwacé sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przediuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialnos$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe na petnienie obowigzkdw
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z tresciaq zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylacznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi w okresie rekojmi
i gwarancji.

§5
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAKRESU PODSTAWOWEGO

1. Strony ustalaja ryczattowe wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu nalezne za wykonanie
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a Umowy wysokosci:
kwota ......cceveenen. zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujacg stawke podatku VAT
-23% t. s zt brutto.

2. Wynagrodzenie Inzyniera Kontaktu nalezne w przypadku realizacji ewentualnych zakreséw
przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 1 ust 2 lit b, c Umowy zostato okreslone w szczegdtowych
postanowieniach z § 18 ust. 5i 6 Umowy.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: jednorazowa pfatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 5%
catkowitego—wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po
wyborze wykonawcy robdt budowlanych. Platno$é zostanie dokonana na podstawie faktury
wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcg robot budowlanych.

2. Etap II: czesciowa pfatnos¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawca
robét budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczy¢
85% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w 8§85 ust. 1, a wysokos¢
miesiecznej raty wynagrodzenia bedzie zalezna od ilo$¢ miesiecy realizacji umowy o roboty
budowlane.

3. Szczegotowe okreslenie termindw i wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia w ramach Etapu
II zostanie okreslone w formie aneksu do niniejszej Umowy.
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11.

12.

13.

14.

. Etap III: jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10%

catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdt budowlanych decyzji administracyjnych Iub innych
dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo

wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci

wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wiasciwy dla niego

jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera
Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez
Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze
wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub  niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu badZ niezgodnosciag numeru rachunku bankowego
z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotdw =zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane
jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniac
Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.

. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajacego wykonanej czesci zamdwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie.
Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.

W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robot budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robdt, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state fgcze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robdét bedzie z
jakichkolwiek powodéw wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawcg robdét budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedituzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdét budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.
Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatacznikéw bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za okres
w ktédrym bedg uzupetnianie zataczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedq przystugiwac odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zapfaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatgcznikdow.
Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy:
Miasto Poznan
Samorzadowy Zakiad budzetowy
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
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61-553 Poznan
NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesyfac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Miasto Poznan
Samorzadowy Zakiad budzetowy
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
NIP 2090001440
GLN 5907459623215
16. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:
- Imie: Roland
- Nazwisko: Szafranski
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom. 517 026 286
- e-mail: roland.szafranski@pim.poznan.pl

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej
Umowy beda:

- funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:

—  Imier
—  NAzWisKO: e
—  Stanowisko: ....cccceceevviiieiinennn.

- obowigzki inspektoréow nadzoru beda petnic¢:
a) inspektora robot Konstrukcyjno - budowlanych

—  Imiel e
- NazWISKO: ..ooooiieiiieeeeeeeeee e
- Stanowisko: ....ccccovveeiiiiinens

b) inspektora roboét elektrycznych i elektroenergetycznych
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- IMi€: oo,
- NazWISKO: .oooeeiieieiee e
- Stanowisko: .....cccceveeiiiienens

c) inspektora robot instalacyjnych

- Imie: o,
- NazwisKo: ....cccceieiiieciecee e
—  Stanowisko: .....cccceviiviieennen,

—  tel. kom. +48 ..o

d) inspektora zieleni

- Imie: oo
- NazWisSKO: ..coceeeeeeeeiieecee e
- Stanowisko: .....cccceeeiieenneee

- tel. kom. +48 ..o,

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot i przebywaé tam tak ditugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktdérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z osdéb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy

§8
KARY UMOWNE

. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy
(zaréwno w zakresie podstawowym jak i zakresach ewentualnych, o ktérych mowa w § 1 ust.
2 Umowy) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe
wykonywanie czynnosci wchodzacych w skiad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajq
wykonywanie tych czynnosci po terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie
elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiajacego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawca robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umownag w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportdw,
Zz wytaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze Standarddéw
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowigzania
do statego nadzoru nad prawidlowoscig wykonywania prac, ktére majg lub mogg mieé
niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidtowym zabezpieczeniu zieleni,
(w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit.
u, tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy, karg umowng w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badZz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstagpienia od niej przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. W
przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy dotyczacego jednego z zakresow
ewentualnych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b lub ¢ Umowy powyzsza kara zastanie
naliczona w wysokosci w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy.

7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepisdw prawnych lub zapiséw
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
[...]% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwioki,

9) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego

terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci [...]% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4
ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

11) w przypadku braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 0,3% wartosci brutto wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazde stwierdzone naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na =zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osigqgng

wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego, a tgczna wysokosc¢ kar

umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w 8§ 5 ust. 1 Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje
sie odpowiednio.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu:
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— Raport otwarcia,
— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przediozenia informacji podsumowujacej
zakonczenie realizacji robot budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a Umowy),
- Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajagcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni, poczgwszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesigcu, w ktdérym
rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozyc
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robot budowlanych.
Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:
a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu korncowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usunac¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robét budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczacg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

§10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwrdci przekazane dokumenty Zamawiajacemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wfasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiedniqg dokumentacje fotograficzng sporzadzonag
w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkow Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowaé lub zbada¢ dokumentacje dotyczacg sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego =zabezpieczenia dokumentow
i informacji przed dostepem o0s6b nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie beda publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidiowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewnié¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
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na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie
za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.
g 11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 500.000 zt (stownie: pieéset tysiecy
ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7
dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkdw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktdre beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajgcego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajacemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdéd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowiagzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w tym zakresow
ewentualnych, tj. objetych prawem opcji, w wysokosci stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5, tj. ............. zt (stownie: ............. zlotych). W przypadku skorzystania z
prawa opcji przez Zamawiajacego, ustanowione ZNWU w catosci zabezpiecza rowniez ten zakres
przedmiotu Umowy.

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wiasciwg kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokdt odbioru oraz nie zakoriczyta biegu rekojmia za wady robdt budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 4, Zamawiajacemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.
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Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robdét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umoéw z
wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem

natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajagcego z wezwaniem do wyrdwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wtasciwg i terminowg realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyrownania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmoéwi Iub =zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez

Inzyniera Kontraktu z waznych powodoéw, Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

a) Ztozy¢ Raport, o ktérym mowa w § 9 ust. 7,

b) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng
warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy.
Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.
Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytacza uprawnienia do dochodzenia kar
umownych przez Zamawiajacego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.
Powyzsze nie wylacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badZz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
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§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore dotyczg:
1) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje

sie bezprzedmiotowe - odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub terminéw wykonania
zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub w zwigzku z tym zaistniata konieczno$¢ modyfikacji Umowy -
odpowiadajaca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindw wykonania zobowigzan Inzyniera
Kontraktu,

3) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagaé bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajgca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okolicznos$¢ uzasadniajaca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedifuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okoliczno$¢ uzasadniajaca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okolicznos¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy - odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania Umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowag, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejéciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowqg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te beda miaty wpltyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz
10% w stosunku do okreslonego w § 5 niniejszej Umowy, okolicznos¢ takg poczytywacd sie
bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wypowiedzenia Umowy w catosci badZz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
0 powyzszym fakcie.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywac¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgodq Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajdujg zastosowanie wytacznie jezeli termin
planowanego zakonczenia $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu przekracza 6 miesiecy.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegolnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy Utworow,

b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzgdzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

2. Strony zgodnie os$wiadczaja, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegélnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/déw, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/ow robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietworczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie s$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposéb, aby kazdy madgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika S$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakagkolwiek technika egzemplarzy Utworu/ow, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,
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8) wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komorkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentow Utworu/ow za pomoca wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwér/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposob
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji Ilub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/ow do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamodwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, do projektow umow oraz udostepnienie Utworu/éw  instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgacego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwdr/Utwory zostaty utrwalone.

. Inzynier Kontraktu zobowiagzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami

tych osob.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz 0sob trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/éw nie
postuzyt sie elementami innych utwordw, w szczegélnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytacznosci, nie sg

obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajacych

z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordw

stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach

niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcow

z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,

w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez

Zamawiajqcego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.
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9. W przypadku nieprawdziwosci o$wiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow,
roszczen, o ktéorych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie bedgq mogli wykonywaé¢ uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wiasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujace prawami do Utwordow przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie
prawa oraz udzielity wszelkich, zgod, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

10.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego przystapienia do
sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16
KLAUZULA WALORYZACINA

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajq, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
okreslonego w § 5 Umowy w wypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamodwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami,
za ustuge $wiadczong po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia jako termin sktadania ofert,

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedfug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogotem
obowigzujacy w miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia
ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowa¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
procent kwoty wynagrodzenia podlegajqcej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
obnizenie, nastepowa¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progdéw wskazanych
w powyzszych pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana
jako zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, nie moze
przekroczy¢ limitu 7% kwoty brutto okresinej w § 5 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dokonana na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8
Umowy, pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami
niniejszego paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu na skutek zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §14 ust. 1 pkt 8 Umowy.

9) Inzynier Kontraktu obliczy stosowng warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajacej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna
pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za ewentualny dodatkowy zakres przedmiotu
Umowy, zlecony w ramach zmiany Umowy. .

2. Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
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2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego

§17. )
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sqdowi
powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
PRAWO OPCJI

1. Zamawiajacy, w zaleznosci od pozyskania dodatkowych s$rodkéw finansowych na realizacje
Inwestycji moze skorzystac z Prawa Opcji w zakresie:
a) Opcja A — nadzér na robotami obejmujacymi rozbidrke pozostatej czesci budynku biurowo
magazynowego zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z zagospodarowaniem terenu
zgodnie z dokumentacjq projektowa,

b) Opcja B - nadzér na robotami obejmujacymi budowe kortow tenisowych wraz z
zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. Prawo opcji ma charakter ewentualny i dodatkowy w stosunku do podstawowego zakresu
Przedmiotu Umowy, jednakze Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do petnienia funkcji
Inzyniera Kontraktu objetych Prawem Opcji A i/lub Opcji B wytacznie na podstawie
jednostronnego oswiadczenia woli Zamawiajgcego, ztozonego wobec Inzyniera Kontraktu
w formie pisemnej lub elektronicznej i doreczonego na adres siedziby Inzyniera Kontraktu lub
adres korespondencyjny, w tym adres e-mail Inzyniera Kontraktu podany w umowie, w terminie
do 180 dni od dnia zawarcia Umowy .

3. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych etapow Przedmiotu Umowy w
zakresie Prawa Opciji :

a) OPCJA A - planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
Z umowy na wykonanie robdt budowlanych, jednak nie dtuzej niz 150 dni od dnia doreczenia
Inzynierowi Kontraktu przez Zamawiajacego os$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji
w zakresie OPCJI A, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku przedtuzenia realizacji robdt
budowalnych objetych zakresem Opcji, postanowienia z § 6 ust. 11 i 12 stosuje sie
odpowiednio.

b) OPCJA B - planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy na wykonanie robo6t budowlanych, jednak nie dtuzej niz 170 dni dnia doreczenia
Inzynierowi Kontraktu przez Zamawiajacego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji
w zakresie OPCJI B, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku przedtuzenia realizacji robdt
budowalnych objetych zakresem Opcji, postanowienia z § 6 ust. 11 i 12 stosuje sie
odpowiednio.

4. Wynagrodzenie za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu objete Prawem Opcji bedzie, ptatne na

zasadach okreslonych w umowie, tj. jak wynagrodzenie nalezne za wykonanie zakresu
podstawowego Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu objetych Prawem Opcji nie
przekroczy w zakresie OPCJI A - 10%, a w zakresie OPCJI B - 20% kwoty wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu wskazanej w §5 ust. 1 Umowy.

5. Jezeli Zamawiajacy skorzysta z Prawa Opcji w zakresie OPCJI A - wynagrodzenie nalezne za

petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu objetych OPCJA A - wynosi¢ bedzie .........c........... zt brutto.
6. Jezeli Zamawiajacy skorzysta z Prawa Opcji w zakresie OPCJI B - wynagrodzenie nalezne za
petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu objetych OPCJA B - wynosi¢ bedzie .........c.c......... zt brutto.

7. Z chwila skutecznego zlozenia oswiadczenia o skorzystaniu z Prawa Opgji
przez Zamawiajacego, wymagalne staje sie wykonanie, wskazanych w ww.
oswiadczeniu, ustug objetych ewentualnym zakresem przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 1 ust. lit. b i/lub c. W zwiazku z powyzszym w zakresie peilnienia funkcji
Inzyniera Kontraktu wskazanej w ww. oswiadczeniu od momentu jego doreczania
zastosowanie maja wprost wszystkie postanowienia Umowy, tak jak w przypadku
podstawowego (gwarantowanego) zakresu przedmiotu Umowy z uwzglednieniem
postanowien szczegoétowo regulujacych Prawo Opcji.

§ 19. )
POSTANOWIENIA KONCOWE
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8.

. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym

opo6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie

obowigzujace.

. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier

Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, za ktoérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkdw

zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu. / Umowe sporzgadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzoér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie

gwarancji i rekojmi,

3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1

1.

ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego skfadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia Ilokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynaé na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdlowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcow, wiacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i préb;

b) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegolnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna byC nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nos$niku danych. Fotografie muszg by¢
opatrzone data dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdbw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytwdrcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i $wiadectwa atestow
materiatéw;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajagcych w istotny
sposéb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczeristwo wykonywanych robdt;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtéow, ktére mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
oraz uu) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:

Strona 23 z 25



a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

3)

koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajagcym
i wykonawcg robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robot
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajagcym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczacq wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci roboét zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
muszg byc¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki préob i Swiadectwa atestow
materiatow;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacg zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIKNR2 .

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYINYM

W OKRESIE GWARANCII I REKOJIMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéw rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokét, w ktorym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokdét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajacemu
bezzwiocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego nha
wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tacznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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