UMOWA NR RU-TMP-2024/024

zawarta w Poznaniu, w dniu ........cccccoeeeneeneen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy, pomiedzy

Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440 (zwanym
dalej ,Miasto Poznan”),

oraz

AQUANET Spodtka Akcyjna, z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000234819, NIP 777-00-03-274, kapitat zaktadowy 1.121.290.222,00 zt (w catosci optacony),
(zwang dalej ,Aquanet”)

w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibgq w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy tacznie ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqgdowego prowadzonego przez Sad REjONOWY W ......ccvvvenenennn. ,
Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zakladowym ............ zt; NIP ,
REGON adres e-mail: ,
reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w , przy ul. , prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza
PO NAZWE, .eeveeieriieiieie et . Z siedziba: wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w
systemie teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

adres e-mail: ,

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,Inzynierem Kontraktu”,
facznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Na potrzeby niniejszej Umowy czynnoséci Zamawiajacego realizowane beda przez Poznanskie Inwestycje Miejskie
Spétka z 0.0. - Inwestora Zastepczego

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji nr .... zdnia ..... (dalej jako: ,Wskazanie"”), przekazanego przez Zarzad Drog Miejskich - Dysponenta
zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, ktérego dotyczy Wskazanie (dalej jako: ,Dysponent”).

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Aquanet S.A.
na podstawie umowy o inwestorstwo zastepcze nr z dnia (dalej jako ,Umowa
1z") .
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Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 z p6zn.zm.), dalej jako ,ustawa Prawo zamowien
publicznych).

zwana w dalszej tresci ,Umowa”, o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz
ze Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru nad czynnosciami wykonawcy w
zakresie ewentualnych badan archeologicznych przy przygotowaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa zbiornika retencyjnego na tacinie” zwanego dalej:
~Zadaniem inwestycyjnym” , z zastrzezeniem ust.3 - ust.5 (dalej ,,Przedmiot Umowy").

2. W zakres Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane polegajace na budowie
zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz budowa drogi wedtug projektu na
dziatkach nr 22/12 i 22/11 i 22/7 19KD-D wykonanego przez firme KFG sp. z 0.0. sp. k. Biuro
Projektow Drogowych, okreslone w dokumentacji projektowej Zamawiajacego, obejmujacej
nastepujace opracowania:

o prOJekt budowlany drogi 19KD-D:
TOM I - Projekt budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu,
- TOMII - Projekt budowlany - branza drogowa,
— TOM III - Projekt budowlany —-branza sanitarna.
- TOM 1V - Projekt budowlany —-branza elektryczna,
- TOM YV - Projekt budowlany - branza telekomunikacyjna,
. prOJekt wykonawczy drogi 19KD-D:
TOM II - Projekt wykonawczy — branza drogowa,
— TOM III - Projekt wykonawczy -branza sanitarna.
- TOM 1V - Projekt wykonawczy —branza elektryczna,
- TOM YV - Projekt wykonawczy - branza telekomunikacyjna,
- TOM VI - Projekt Statej Organizacji Ruchu
— TOM VII - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
— Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
— Przedmiary Robét
— Dokumentacja Powykonawcza
— Dziennik Budowy
- Przedmiar Robot Oferta
e Projekt Budowlany dla budowy zbiornika retencyjnego na tacinie,
e Projekt Techniczny dla budowy zbiornika retencyjnego na tacinie:
— Branza architektoniczna
- Branza drogowa,
— Branza Elektro energetyczna i AKPIA
— Branza konstrukcyjna,
— Branza sanitarna zbiornika,
— Branza sanitarna Nawodnienie
— Dokumentacja dendrologiczna
= Inwentaryzacja zieleni
= Zielen wokét zbiornika
= Zielen w zbiorniku
— Dokumentacja geotechniczna:
= Projekt robét geologicznych
= Plan ruchu
= Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska
» Geotechniczne warunki posadowienia
— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
— Uzgodnienia projektowe/Decyzje Administracyjne/Warunki Techniczne
— Przedmiar Robot Oferta w czesci Aquanet
— Przedmiar Robot Oferta w czesci Miasta Poznan(ZDM)

3. Inzynier kontraktu dodatkowo bedzie odpowiedzialny za nadzér i weryfikacje

dokumentacji, ktéra w ramach zadania bedzie wykonywat Wykonawca robét
budowlanych (doprojektuj i wybuduj). Dokumentacja bedzie dotyczyta wykonania
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projektu oswietlenia zbiornika retencyjnego, ciagow pieszych i terenéw zieleni
zlokalizowanych w jego sasiedztwie oraz kanalu technologicznego pod planowany
przyszty monitoring catego terenu przewidzianego pod planowana inwestycje.

. Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na rzecz Miasta Poznan w nastepujacym

zakresie:
- ciqgi pieszych z nawierzchni z kruszywa, kostki i ptyt betonowych,
- oSwietlenie,
- zielen,
- mata architektura, plac zabaw,
- instalacja nawodnienia zieleni,
- droga dojazdowa do zbiornika.
- Przepompownia wdd deszczowych (zwanym dalej ,,Inwestycja Miasta Poznan”).

5. Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na rzecz Aquanet w nastepujacym zakresie:

10.

11.

12.

13.

14.

- Roboty ziemne zbiornika retencyjnego do poziomu posadowienia dna wraz z
uksztattowaniem wszystkich skarp do poziomu istniejgcego terenu,
- Umocnienie dna i skarp zbiornika retencyjnego
- Sciany szczelinowe zelbetowe po obwodzie zbiornika retencyjnego
- Droga dojazdowa do zbiornika retencyjnego z nawierzchni bitumicznej
- Droga dojazdowa techniczna wewnatrz zbiornika retencyjnego (nawierzchnia brukowa)
oraz plac wokét urzadzen podczyszczajacych (kruszywo)
- Kanat doptywowy GRP DN1000 i DN1200 wraz ze studniami do zbiornika retencyjnego wraz
z bypassem urzgdzen podczyszczajacych
- Separator lamelowy
- Osadnik dwukomorowy
- Ujecie brzegowe wraz z krata, schodami technicznymi i balustradg
- Zastawka nascienna dwudzielna z napedem elektromechanicznym
- Studnia GRP DN2000 wraz z regulatorem przeptywu
- Kanaty odptywowe GRP DN700 wraz ze studniami GRP
- Instalacja zasilajgco-sterownicza YKSY dla zastawki ZDN700 zastawka DN700
- Wygrodzenie zbiornika retencyjnego na wysokosci dolnej skarpy, w tym wygrodzenie
demonstrowane na zjezdzie technicznym oraz ujeciu brzegowy, (zwanym dalej
~Inwestycja Aquanet”).
Zakresy Inwestycji Miasta Poznan i Inwestycji Aquanet zostaly zobrazowane na zataczniku
graficznym stanowigcym Zatacznik nr 4 (4.1, 4.2) do niniejszej Umowy.
Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji
Przedmiotu Umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi
przez Zamawiajacego,
2) Dokumentacja Zamawiajgcego wskazana w ust. 2 powyzej,
3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,
powyzsze dokumenty znajdujq sie w posiadaniu Stron.
W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 7 powyzej,
obowigzkdw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier
Kontraktu ma obowiagzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkdéw wynikajacych z ww. dokumentdéw, Zamawiajacy wskaze wtasciwy sposob dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.
Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktérg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
Przy realizacji czynnosci Inzynier Kontraktu zobowigzany jest uwzgledni¢ wymagania gestoréw,
w tym w szczegodlnosci dotyczace powiadomien, wymogow technicznych i procedur odbiorowych,
w tym procedury w zakresie Inwestycji Aquanet .
W przypadkach, w ktérych umowa zawarta z wykonawcag robdét budowlanych dla Zadania
inwestycyjnego wymaga przedstawienia przez wykonawce robot budowlanych Zadania
inwestycyjnego okreslonych dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo
os$wiadczenia Inzyniera Kontraktu o akceptacji okreslonych dokumentéw, odpowiednia osoba
umocowana przez Inzyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajqc adnotacje
~akceptuje”.
O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robdét budowlanych Zadania
inwestycyjnego Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.
Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcag robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.
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15.

16.

Inzynier Kontraktu potwierdza, ze aktualne jest o$wiadczenie ztozone przez niego w trakcie
postepowania, w wyniku ktorego zawarta zostata Umowa, dotyczace tego, ze nie podlega on
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Ponadto Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie w ww. zakresie, nie pozniej jednak niz w
terminie 2 dni od momentu dowiedzenia sie przez niego o jej zaistnieniu.

Inzynier Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - Aquanet, nie jest
uprawniony do wykorzystywania firmy ani logo Zamawiajacego - Aquanet w jakikolwiek sposob
w jakimkolwiek celu, jak rowniez do publikowania/udostepnienia w jakiejkolwiek formie
informacji o wspoétpracy z Zamawiajacym - Aquanet.

§2
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego W najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkdéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych robot budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporow dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkow Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:

a) dziatania w sposob pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacja, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajgcej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robdt
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidiowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw
zieleni:

— weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét), w tym w szczegodlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

- kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terendéw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy; - nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy
ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

— bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzér inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot) w przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robot
potrzeby wstrzymania ich;

- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.
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10.

11.

12.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sg dostepne w

Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO001810F6
Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajacego.
W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okaza sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.
Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swdj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen osOb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajgcego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.
W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwiocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptathego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.
Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajacego, niewymienione powyzej, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedq stuzyly zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdét budowlanych, a Zamawiajagcym lub zawieszenia wykonania robot wymagajg
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji i
rekojmi dla robot budowlanych w zakresie Inwestycji Miasta Poznan (z wytaczeniem Inwestycji
Aguanet), na warunkach okreslonych w odrebnej umowie.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami podejmowanymi
przez innych wykonawcdéw na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego, w szczegolnosci
usuwania skutkéow wypadkow lub awarii na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego oraz
podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew i innej zieleni.
Obowigzki zlecone niniejszg Umowg Inzynierowi Kontraktu beda wykonywane przez niego bez
zbednej zwloki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedg
wediug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

§3
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:
a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier

Kontraktu:

- dokona weryfikacji dokumentacji projektowej, umowy i wniosku Zamawiajacego o
dofinansowanie Zadania inwestycyjnego z UE oraz przedstawi oswiadczenie
0 zapoznaniu sie z jej tresciq;

- sporzadzi liste brakow lub innych wad dokumentacji projektowej, ktére bedg konieczne
do zmiany lub uzupetniania oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej
dokumentacji. W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona oceny prawidtowosci
zastosowania proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz
optymalizacji kosztow;,

b) Staty i biezacy nadzér nad kompletnoscig i poprawnoscig dokonanych przez projektanta
uzupetnien dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiggnie
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c)

e)

f)

9)

h)

w petni gotowosci do wszczecia procedury wyboru wykonawcy robdét budowlanych, co
zostanie potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w drodze ztozonego o$wiadczenia,
Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,
Aktywny wudziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgacego
postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robot budowlanych, poprzez:

— $wiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajacego w sprawie warunkow stawianych
przysztym wykonawcom robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji
finansowej, gwarancji, terminu wykonania robédt, kryteriow oceny ofert oraz warunkéw
ptatnosci;

- merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiajacego

dokumentéw potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia

Zamawiajgcego w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajagcym z obowigzujacych

przepisow, pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z

przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa

do dysponowania nieruchomosciami do wymogdw obowigzujacego prawa,

opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajgcego uwarunkowania

wynikajace z dokumentéw wskazanych w lit. ) powyzej, zgodnie ze wzorem protokotu

bedgcym zatgcznikiem do umowy o wykonanie robot budowlanych oraz innych niezbednych
protokotéw odbioru robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego z uwzglednieniem
wymogow gestoréw, zawierajacych wskazanie zakresu Inwestycji Miasta Poznan i zakresu

Inwestycji Aquanet,

weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych

dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdot i formutowanie ewentualnych uwag

i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi

wynikajacymi ze Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2

ust. 3 lit. e Umowy.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi (w tym weryfikacja
dokumentacji o$wietlenia i kanatu technologicznego):

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Zorganizowanie przekazania wykonawcy robdét budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentow, ktére wykonawca robdt budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokotu
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatacznikiem do
umowy o wykonanie robét budowlanych,

Weryfikacja i zatwierdzanie przedtozonych projektow dokumentéow, w tym zgtoszenia
ewentualnych uwag i zastrzezen, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni
od dnia przekazania dokumentacji, a takze wydawanie wykonawcy robdét budowlanych
polecen w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegdétowienia, w przypadku ich
niezgodnosci z zapisami Umowy lub w razie innych uwarunkowan wynikajacych z decyzji
Zamawiajacego;

Proponowanie alternatywnych rozwigzan technicznych stuzacych optymalizacji czasowej
oraz kosztowej realizacji Zadania inwestycyjnego;

Nadzér i weryfikacja dokumentacji wykonanej przez wykonawce roboét budowlanych w
formie doprojektuj i wybuduj dotyczacej oswietlenia zbiornika retencyjnego, ciqgow
pieszych i terendw zieleni zlokalizowanych w jego sasiedztwie oraz kanatu
technologicznego. Nadzoér nad robotami budowlanymi i zatwierdzenie projektéw oswietlenia
i kanatu technologicznego przez odpowiednie jednostki administracji publicznej, gestorow
sieci lub inne wtasciwe podmioty.

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robdt budowlanych,

Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajacemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogq okazad sie niezbedne lub pozadane
podczas albo po wykonaniu robét budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania
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zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

i) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

j) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, witacznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robot
w stosunku do zaplanowanych,

k) Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.

1) Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robot budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robdt budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robot budowlanych.

m) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci osob petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dluzszym niz 3 h,
cztonkdw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

n) Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosc
zespotu - jesli bedzie taka konieczno$¢ 24h na dobe.

0) Wspotpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

p) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdét budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,

g) Nadzor nad klasyfikacjg materiatow z rozbidrki.

r) Kontrola nad przekazywaniem materiatdw z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robdt budowlanych.

s) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robdt lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.

t) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

u) Prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie wszelkq dokumentacjq projektowg, w tym
zamienng, dodatkowg, podobna i inna.

v) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych, odrebnie dla Inwestycji Miasta Poznan
i odrebnie dla Inwestycji Aquanet.

w) Utrzymywanie na biezaco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

x) Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong s$rodowiska, obowigzujacq u Zamawiajgcego procedurg ochrony
znakdéw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdét, w tym pod wzgledem zgodnosci
Zz wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy

y) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakos$ci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujacymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

z) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatow lub robét do wykonania przez
wykonawce robot budowlanych badz ich wykonanie we wilasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robdét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajacemu.

aa) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

bb) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych roboét z dokumentacjg projektowa, umowg o roboty
budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robét.
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cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

ii)

i1

kk)

Iy

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robot budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robot z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajacemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacja kosztow oraz wnioskowanie do Zamawiajacego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, (odrebnie dla Inwestycji Miasta Poznan i
odrebnie dla Inwestycji Aquanet), organizowanie, zatwierdzanie zestawien wykonanych
robdt budowlanych oraz dokonywanie odbioréw czesciowych, odbiordw etapow wykonania
robdt, odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie odbiorow
Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego
przeprowadzenia odbiordw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich
dokumentdéw, w tym protokotow odbioréw w porozumieniu z Zamawiajacym. W przypadku,
gdy prace objete umowg o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem, dokumentacja projektowa,
postanowieniami umowy o roboty budowalne badz niniejsza Umowg, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym niedopuszczalne
jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci wykonania takich
robdt badz dokonanie ich odbioru.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robot
budowlanych, projektanta i innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajacego oraz sporzadzanie protokotow dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie nie diuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdt budowlanych,
0s0b i podmiotdw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcdw.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektow oraz kopii umoéw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych.

mm) Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych

nn)

00)

o]o))

aq)

rr)

ss)

i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowga na roboty budowlane.

Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy roboét budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajacemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robdt budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdéw eliminacji tych ryzyk.
Wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajagcemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztéw realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancédw oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny =zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajacemu.
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tt) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
- jesli taka koniecznos$c zaistnieje.

uu) Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdt
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

vv) W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robdt zestawienia
zrealizowanych robdt budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegdlne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czesc
sktadowg catkowitego kosztu robdt budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowana podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty rowniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego, odrebnie dla Inwestycji Miasta Poznan i odrebnie dla
Inwestycji Aquanet.

ww) Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robdt budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowaé wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robot budowlanych (lub innych uczestnikdw procesu
inwestycyjnego) zapewni¢ ich zgodnos$¢ z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci Ustawa o ochronie przyrody oraz wytycznymi
wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy

xx) W przypadku prac, ktére wptywajg lub moga miec niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewow i innej zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdw i
uprawnien wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do nadzoru nad prawidtowym
stosowaniem wytycznych wynikajacych ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inzynier Kontaktu dodatkowo zobowigzany jest
do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
oraz przedtozenia raportdw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej
zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robodt, ze
wskazaniem w szczegdlnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni,
etc. z okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdlnych i odrebnych raportéw wraz z dokumentacjg fotograficzng w
terminie 3 dni od dnia zakonczenia roboét, ktérych dany raport dotyczy.

yYy) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robét budowlanych na
terenie budowy w tym dokumentujace wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20
Mpx.). Fotografie muszg byc¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac na
petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

ddd)Weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych wystawianych przez wykonawce robot
budowlanych w zakresie kategorii wynikajacych z kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych
w ramach danego projektu (w oparciu o materiaty zwigzane z dofinansowaniem okreslajgce
podziat na s$rodki kwalifikowane i niekwalifikowalne, ktére Zamawiajacy udostepni po
podpisaniu Umowy) oraz potwierdzanie kwalifikowalnosci $rodkéw w zakresie dofinansowania
unijnego. Kazda pozycja kosztowa powinna miec przypisang kategorie kwalifikowalnosci;

eee) Dokonywanie podziatu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robét na poszczegdine
zakresy Zadania Inwestycyjnego z rozbiciem na Inwestycje Miasta Poznan i Inwestycje
Aquanet na potrzeby wystawiania faktur przez wykonawce robot budowlanych;

fff) Dokonywanie biezgcej analizy kosztow realizacji Inwestycji Miasta Poznan oraz Inwestycji
Aquanet, w tym sprawdzanie faktur VAT wystawianych przez wykonawce rob6t budowlanych
dla obu zakreséw Zadania inwestycyjnego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym w
terminie do 10 dni od dnia otrzymania faktury od wykonawcy robdt budowlanych ;

ggg) Sporzadzanie pod kazdg fakturg ztozong przez wykonawce robét budowlanych zestawienia
kosztowego odzwierciedlajgcego zakres wykonanych robdt w ramach poszczegdlnych branz
i zakresow Zadania inwestycyjnego dla Inwestycji Miasta Poznan i dla Inwestycji Aquanet,
na poziomie szczegdtowosci co najmniej umozliwiajagcym ich przyporzadkowanie do
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podkategorii wydatkéw, przedstawionego na poziomie szczegdtowosci wskazanym przez
Zamawiajacego;

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

3)

Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujacej zrealizowane roboty budowlane wraz z
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robdt stanowigcych najistotniejsze
elementy Zadania inwestycyjnego (odrebnie dla Inwestycji Miasta Poznan i odrebnie dla
Inwestycji Aquanet. Powyzsza informacja powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz
Z raportem miesiecznym za miesigc poprzedzajacy miesigc, w ktorym Wykonawca robét
budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub w odrebnym pismie
w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robdt do odbioru. Zakres informacji
zostanie skonsultowany z Zamawiajacym przed jej sporzadzeniem.

Weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez
wykonawce robot budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koncowym robét.

Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajagcego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz Dysponentem ( z rozbiciem na Inwestycje Miasta Poznan i Inwestycje
Aquanet).

Uzgodnienie z Wykonawcg schematu OT oraz weryfikacja zestawienia rozliczonych $rodkow
trwatych i przypisania sktadnikdéw wytworzonego majatku z podziatem na AQ i ZDM projektu;
struktura podziatu na potrzeby OT powinna uwzgledniaé przekazanie przebudowywanej
infrastruktury do Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta
Poznania, a takze wymagania obu Zamawiajacych (Miasta Poznan oraz Aquanet );
Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego jezeli zachodzi taka konieczno$¢ wiasciwych
organdw zewnetrznych do przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania i Aquanet, zarzadce drogi, gestoréw mediéw oraz w
zaleznoéci od typu odbieranego obiektu i wymogow okreslonych w decyzjach
administracyjnych i uzgodnieniach: Panstwowa Straz Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentow, ktére wykonawca robdét budowlanych zamierza ztozy¢ przy
zawiadomieniu

o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nadzor nad procesem uzyskania przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu korncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

Weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawce w zakresie

kategorii wynikajacych z kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w ramach projektu w
zakresie Odbioru Koncowego (w oparciu o materiaty zwigzane z dofinansowaniem okreslajace
podziat na s$rodki kwalifikowane i niekwalifikowalne, ktére Zamawiajacy udostepni po
podpisaniu  Umowy) oraz potwierdzanie kwalifikowalnosci $rodkéw w zakresie
dofinansowania unijnego w ramach Odbioru Koncowego za ktéry rozumie sie podpisanie
protokotu odbioru robét koncowego zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawca robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego . Kazda pozycja kosztowa powinna mie¢ przypisang
kategorie kwalifikowalnosci. Inzynier Kontraktu ma obowigzek przygotowac¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajace ilosci wykonanych prac przez Wykonawce w oparciu o ktére
okreslany jest wskaznik wykonania projektu w dotacji uzyskanej przez Aquanet.

§4
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:
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a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy na wykonanie robdt budowlanych (zaktadany termin realizacji robét 365 dni od
podpisania umowy o roboty budowalne).

b. planowane zakonczenie $wiadczenia ustug w terminie do 426 dni od dnia zawarcia
Umowy

3. Terminy realizacji poszczegoélnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3
sg nastepujace:

a. Etap I - prace przygotowawcze:

i. wterminie 21 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej,
Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport otwarcia” , w ktéorym przedstawi oswiadczenie
0 zapoznaniu sie z dokumentacja projektowa, umowg i wnioskiem o
dofinansowanie Zadania inwestycyjnego w zakresie Inwestycji Aquanet oraz
whiesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inzynier
Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzacych w zakres dokumentacji
projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami prawa budowlanego,
normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania proponowanych rozwigzan
materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztow,

ii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach
zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgcego procedury wyboru
wykonawcy robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc
Zamawiajacemu w ustaleniu warunkow stawianych przysztym wykonawcom
robét w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji,
terminu wykonania robdt, kryteridw oceny ofert oraz warunkéw ptatnosci oraz
merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcdow
- odbywaé sie bedzie na biezaco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia
przedmiotowych czynnosci, Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie
dwéch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaze swojg opinie
Zamawiajgqcemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapow II i III - wynika¢ bedg z termindéw okreslonych w umowie
o wykonanie robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktérg Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robét budowlanych,

c. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakonczenia roboét budowlanych.

d. Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwaé sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedituzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajacym - Miasto Poznan umowe na
petnienie obowigzkéw w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem
inwestycyjnym w zakresie Inwestycji Miasta Poznan, zgodnie z warunkami okreSlonymi w
Zatgczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia $wiadczenia ustug oznaczanych
w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatacznika nr 2 do Umowy, nastapi wylgcznie na wezwanie Zamawiajgcego - Miasto
Poznan uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego — Miasto Poznan obstugi
w okresie rekojmi i gwarancji.

§5
WYNAGRODZENIE £tACZNE
Strony ustalajgq catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota . zt netto
(stownie: ) (zwane dalej ,Wynagrodzenie”), powiekszone o obowigzujacq stawke podatku
VAT 23%, tj. zt brutto.
W tym:
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1) za petnienie obowigzkéw w stosunku do Inwestycji Miasta Poznan - ........... % Wynagrodzenia
tj. kwota zt (stownie: ) netto
powiekszona o obowigzujqcq stawke podatku VAT (23%);

2)
za petnienie obowigzkdw w stosunku do Inwestycji Aquanet - % Wynagrodzenia tj.
kwota zt (stownie: ) netto,
powiekszona o obowigzujacq stawke podatku VAT (23%)

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

. Etap I: jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego-wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 nastapi po wyborze
wykonawcy robot budowlanych. Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie faktur wystawionych
przez Inzyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcg robot budowlanych, na rzecz Miasta
Poznan i na rzecz Aquanet na kwoty ustalone proporcjonalne do ich udziatu w catkowitym
wynagrodzeniu brutto Inzyniera Kontraktu wskazanym w § 5 Umowy.

. Etap II: czesciowa ptatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawca
robot budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczy¢
80% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 Umowy
z uwzglednieniem proporcjonalnego podziatu wynagrodzenia na ptatnosci na rzecz Miasta Poznan
oraz Aquanet o ktérym mowa w § 5 Umowy. Wysoko$¢ miesiecznych rat wynagrodzenia bedzie
zalezna od ilo$¢ miesiecy realizacji umowy o roboty budowlane.

. Szczegdtowe okreslenie termindw i wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia w ramach Etapu
II zostanie okreslone w formie aneksu do niniejszej Umowy.

. Etap III: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 nastapi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych decyzji administracyjnych lub innych
dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego, na podstawie faktur
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu na rzecz Miasta Poznan i na rzecz Aquanet na kwoty
ustalone proporcjonalne do ich udziatu w catkowitym wynagrodzeniu brutto Inzyniera Kontraktu
wskazanym w § 5 Umowy

. Zaptata Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidiowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT na rzecz Miasta Poznan i na rzecz Aquanet.

. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegélne czesci
Wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wiasciwy dla niego
jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT”. Zapftata Wynagrodzenia nastgpi na ww.
rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym
Inzyniera Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych
wymogoéw przez Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej
faktury do czasu wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidlowego numeru rachunku
rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie
przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem
rachunku rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu badZz niezgodnoscia numeru rachunku
bankowego z tym, ktéry znajduje sie w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT” nie bedzie
traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie
ponosit odpowiedzialnos$ci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to
uprawnia¢ Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za
opo6znienie w transakcjach handlowych.

. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonanej czeséci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposob okreslony w Umowie.

. Strony ustalajq, ze datg zaptaty faktury bedzie:
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- dla zakresu Inwestycji Miasta Poznan data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta,
- dla zakresu Inwestycji Aquanet data obcigzenia rachunku bankowego Aquanet.

10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robdt budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robdt, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje m.in.
koszty ogolne oraz koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajqg w szczegolnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tgcznosci (state tacze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a
zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

11. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktéorym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktorym okres trwania robdt bedzie z
jakichkolwiek powodéw wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.

12. Jezeli umowa z wykonawcg robdt budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera
Kontraktu zostanie przedtuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane
beda kontynuowane w ramach nowej umowy zinnym podmiotem, Inzynier Kontraktu
zobowigzany bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w
ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robot budowlanych okreslony niniejszg Umowa.

13. Faktury beda ptatne w zakresie Inwestycji Miasta Poznan przez Zarzad Drog Miejskich-
Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
Inwestycji Miasta Poznan, a w w zakresie Inwestycji Aquanet przez Aquanet . - w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy wskazany na kazdej fakturze w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z wymaganymi Raportami. Brak wymaganych zatacznikéw faktury uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania wyptaty naleznosci, a za okres w ktérym bedg uzupetnianie zataczniki Inzynierowi
Kontraktu nie bedg przystugiwac odsetki od niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty
zaczyna biec na nowo z momentem przekazania kompletu wymaganych zatacznikéw.

14. Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywecy:

1) za zakres Inwestycji Miasta Poznan:
Miasto Poznan
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 2090001440
2) za zakres Inwestycji Aquanet:
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan
NIP 777-00-03-274
15. Faktura VAT wystawiona przez Inzyniera Kontraktu dla zakresu Inwestycji Aquanet powinna
obejmowac numer Umowy, wynikajacy z rejestru uméw prowadzonego przez Aquanet oraz
numer zadania inwestycyjnego Aquanet, ktérego dotyczy Umowa, a takze kod PKWiU lub/i
CN dotyczacy sprzedanych ustug lub/i towaréw, obowigzujacy na dzien wystawienia faktury
16. Wystawione faktury nalezy przesyfa¢ lub dostarczyé bezposrednio na adres:
1) za zakres Inwestycji Miasta Poznan:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
2) za zakres Inwestycji Aquanet:
Aguanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.
(Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wysta¢ jednoczesnie do Inwestora Zastepczego
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0. — kopie faktur VAT przesytanych do Zamawiajacego
- Aquanet)

17. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej:

1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznan: musi ona zostac przestana za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznanr, NIP: 2090001440
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2)

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ODBIORCA:
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

GLN 5907459620368
dla zakresu Inwestycji Aquanet: musi ona zostaé przestana na nastepujacy adres e-mail:
odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

NIP 777-00-03-274
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy — Miasto Poznan nie wyraza zgody na
otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
Aguanet oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-00-
03-274.
Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze dla transakcji wynikajacych z Umowy jest czynnym
podatnikiem podatku VAT o nastepujacym numerze identyfikacji podatkowej NIP:
......................................... W przypadku zmiany statusu jako czynnego podatnika podatku
VAT Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego w
terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia.
Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz rachunek bankowy, ktéry wskaze na fakturze bedzie
rachunkiem znajdujacym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
wykazie podatnikéw VAT.
W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Inzyniera Kontraktu na fakturze nie bedzie
rachunkiem znajdujacym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
wykazie podatnikéw VAT, a wartos¢ faktury lub Umowy przekracza 15.000,00 zt brutto,
Zamawiajacy zaptaci naleznos$¢ stwierdzong fakturg na inny rachunek Inzyniera Kontraktu -
znajdujacy sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikdw VAT, jezeli zas w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
wykazie podatnikow VAT nie bedzie znajdowat sie zaden rachunek bankowy Inzyniera
Kontraktu, Zamawiajacy zaptaci naleznos¢ stwierdzong przedmiotowg fakturg na rachunek na
niej wskazany i jednoczesénie zawiadomi wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego o tym
fakcie.
Aquanet jest odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu wylacznie w
czesci dotyczacej zakresu Inwestycji Aquanet, a Dysponent za zaptate wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu wytacznie w czesci dotyczacej zakresu Inwestycji Miasta Poznan.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:

- Imie:

- Nazwisko: ..o
- Stanowisko: Kierownik Projektu

- tel. Kom.

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej
Umowy beda:

- funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:

—  Imigr v
I \\F= AT 1] (o T
—  Stanowisko: .....ccceceevviieeeinenen.

- obowiazki inspektoréw nadzoru bedg petnié:
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a) inspektora robét drogowych

- Imie: o,
- NazWisKO: ..cocceeeiieeiieeceee e,
—  Stanowisko: .....cccceviiviieennen,

—  tel. kom. +48 ..o
- e-Mailcciciiic

b) inspektora robdt elektrycznych

- Imie: o
- NazwisKO: ...ccocoevieiiieciecee e
—  Stanowisko: .....cccceviiiieennen.

— tel. kom. +48 ...
— e Mailiiiii s

c) inspektora robot sanitarnych

- IMi€: o,
- NazWiSKO: ..coceeeeeeieeeieeceee e
- Stanowisko: .....ccccceeeieeenneee

- tel. kom. +48 ....cooveiiieeeee
— e Mailiiiii s

d) inspektora robot hydrotechnicznych

- IMi€: o,
- Nazwisko: ....cccccovveeiieiiieee s
—  Stanowisko: .....cccceviviieennen,

—  tel. kom. +48 ..o
- e-Maileiiiiiii

e) inspektora robot konstrukcyjnych

- IMi€: o,
- NazwisKO: ..cocccovveeiieiieeceee e,
- Stanowisko: .....ccccceeeiieennnne

-  tel. kom. +48 .....ccoeiie
- e-Maileciiiiiiic

f) inspektora robét teletechnicznej

- Imie: o
- Nazwisko: .....cccccovveiieeiieieeeceees
—  Stanowisko: ....ccccceviiiiieenen.

-  tel. kom. +48 .....ccoeiie
- e-Maileciiiiiiic

g) inspektora nadzoru ds. zieleni

—  Imiel e
- NazWiSKO: ..ccveeeeeeeecieieeeeee e
- Stanowisko: .......ccccceeiiennnne

- tel. kom. +48 ..o,
— e Mailici

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia

Strona 15z 32



robdt i przebywaé¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga skutecznos$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane ktoérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rbwnowazne kwalifikacje
i dos$wiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy

§8
KARY UMOWNE

. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w skifad Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,
za kazdy dzien zwioki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe
wykonywanie czynnosci wchodzacych w skiad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajq
wykonywanie tych czynnosci po terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie
elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiajacego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawca robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw,
Z wytaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowigzania
do statego nadzoru nad prawidlowoscig wykonywania prac, ktére maja lub mogg mieé
niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidtowym zabezpieczeniu zieleni,
(w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit.
u, tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy, karg umowng w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy przypadek,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowng w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapiséw
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy
dzien zwioki,

9) w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego
terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzieh zwtoki,

10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4
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ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

11) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamodwien publicznych w wysokosci 2% wartosci brutto catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, okreslonego w § 5 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone
naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego, a taczna wysokos¢ kar
umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto.

. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje
sie odpowiednio.

. Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 ptatne bedg na rzecz Miasta Poznan
i Aquanet proporcjonalnie do kwot jakie kazdy z Zamawiajacych jest zobowigzany zaptaci¢ na
rzecz Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, a okreslonych w § 5 Umowy.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajacemu:

— Raport otwarcia,

— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przedtozenia informacji podsumowujacej zakoriczenie
realizacji robét budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a Umowy),

— Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz

— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.

Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajagcemu do 15 dnia kazdego miesigca, za miesigc

poprzedni, poczgwszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesigqcu, w ktérym

rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozy¢

Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robét budowlanych.

Do Raportéw miesiecznych Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zatgczac¢ zweryfikowany raport

miesieczny Wykonawcy wraz z opinig o jego prawidtowosci i kompletnosci.

Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji

elektronicznej (w formatach pdf. doc.).

Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminach okreslonych

w ust. 6 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,

z podaniem uzasadnienia odrzucenia.

Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu

w terminie:

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koncowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw lub brakéw w Raportach, Inzynier

Kontraktu zobowigzany jest usuna¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni

od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszych

czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnace poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.
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W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdét budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczacg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.

Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

§10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwrodci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wiasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzong
w ramach petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkow Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zarébwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzic jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkodg dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikdw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego =zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem o0sdéb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidlowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie
za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

§ 11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy
ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7
dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.
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Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkédw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajgcego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajacemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdéd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
Z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, tj. ............ zt (stownie:
.................. ztotych) z zastrzezeniem ze Inzynier Kontraktu ustanawia odrebne zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na rzecz Aquanet dla zakresu Inwestycji Aquanet w wysokosci:
zt oraz odrebne na rzecz Miasta Poznan dla zakresu Inwestycji Miasta
Poznan w wysokosci zt stosownie do udzialu procentowego
wynagrodzenia przystugujacego Inzynierowi Kontraktu w ramach zakreséow kazdego z
Zamawiajacych, zgodnie §5 pkt 1 i pkt 2 Umowy.
W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa witasciwg kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy:

- Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593(zakres Inwestycji Miasta

Poznan);
e eeeteeeeeiieeseeeesseeesieessteessresstesestesssseeiteesstesestesssseenreresseenen (zakres Inwestycji Aquanet).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznoséci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokdt odbioru oraz nie zakonczyta biegu rekojmia za wady robot budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 4, Zamawiajacemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
Z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy zwréci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robdét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umoéw z
wykonawcg i podwykonawcami rob6t budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY
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Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze
skutkiem natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy
Zamawiajacego lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do wyrdwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w
wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z
wezwaniem do wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odméwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego
na postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje
Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy
przez Inzyniera Kontraktu z waznych powodoéw, Inzynier Kontraktu moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegobtowe:

a) Ztozy¢ Raport, o ktérym mowa w § 9 ust. 7,

b) zwroci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera
Kontraktu, jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktdrymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu
osiggng wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa
w § 5 Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych
korzysci na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytacza uprawnienia do dochodzenia kar
umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstapieniu
od niej.

Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sq
korzystne dla Zamawiajacego, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore dotycza:

1)

2)

zmian organizacyjnych Zamawiajacego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje
sie bezprzedmiotowe - odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub terminéw wykonania
zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe Ilub w zwigzku z tym zaistniata konieczno$¢ modyfikacji Umowy -
odpowiadajaca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindw wykonania zobowigzan Inzyniera
Kontraktu,
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3) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i bteddéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac¢ bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajgca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okoliczno$¢ uzasadniajaca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okoliczno$¢ uzasadniajaca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przediuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania Umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséow prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowa, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokoséci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz
10% w stosunku do okreslonego w § 5 niniejszej Umowy, okolicznosc¢ takg poczytywac sie
bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wypowiedzenia Umowy w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
0 powyzszym fakcie.

. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywa¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgodq Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajdujg zastosowanie wytgcznie jezeli termin
planowanego zakonczenia swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu przekracza 6 miesiecy.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

. W ramach Wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy Utworow,

b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
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a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

2. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwoéci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordow, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ dw utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajagcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/déw, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/ow robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie s$wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mogt miec¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegodlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikdw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika Swiattloczuta i cyfrowq, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakagkolwiek technika egzemplarzy Utworu/ow, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesSci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komodrkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/ow za pomoca wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwoér/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
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w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéow Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/ow do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/éw ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/dw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rdéwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wiaczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, do projektow umow oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ow na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy nabywa

wilasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwdr/Utwory zostaty utrwalone.

. Inzynier Kontraktu zobowiagzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy

zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami
tych osob.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwodr/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakdéw chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz osdb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza rowniez, przy tworzeniu Utworu/ow nie
postuzyt sie elementami innych utwordw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wylgcznosci, nie sg

obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych

Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworow

stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach

niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcow

z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,

w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez

Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

. W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub

podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw,

roszczen, o ktéorych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego

Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac¢ uprawnien okreslonych w Umowie,

Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od osdb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu

wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie

dysponujace prawami do Utwordow przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie
prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony

w Umowie.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajgacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu

o tym fakcie. Wéwczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystapienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16
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KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonaja waloryzacji pierwotnej kwoty wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu (kwoty z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia)

w wypadku zmiany cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamdwienia, wedtug

nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktéorym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, (co zgodnie z ponizsza metoda obliczenia
wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (,cbm") nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktérym przypadt termin sktadania ofert,
tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatéw
wskaznikbw CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjaé, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesiaca sktadnia
ofert = 100.

3) waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty danej faktury przez wskaznik
(mnoznik) waloryzaciji ,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b * cbm

Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W" - wskaznik (mnoznik) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktory oddaje niewaloryzowang_czes$c
wynagrodzenia),

e ,b" - jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowang czesc
wynagrodzenia),

e ,cbm” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogétem dla
calego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiaca zlozenia ofert do miesigca
wykonania danej czeéci przedmiotu Umowy objetego waloryzowang czescig
wynagrodzenia (kwotg danej faktury), obliczony na podstawie narastajacego iloczynu
wskaznikéw CBM publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. wartos¢
wynikajaca z rachunku narastajacego w oparciu o wskazniki CBM ogétem w ujeciu
~miesiagc do miesigca poprzedniego” gdzie warto$¢ 100 przypisana jest do miesigca
sktadania ofert, a ostatnim uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie
wskaznik CBM dotyczgacy miesigca w ktérym wykonywana byta ustuga (lub w przydatku
faktury koricowej - miesigc zakoriczenia realizacji Umowy) a w przypadku braku publikacji
ww. wskaznika - najbardziej aktualny wskaznik za miesigce poprzedzajgce (oznacza to,
ze uwzgledniany bedzie ostatni opublikowany na dzienn wystawienia faktury wskaznik za
miesiac realizacji danej czesci przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaznika
- ostatni z opublikowanych wskaznikéw z poprzedzajgcych miesiecy).

W przypadku opublikowania, w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koricowej, przez GUS
dodatkowych wskaznikow CBM Ilub korekt zastosowanych wskaznikow CBM, (tj.
wskaznikédw majacych zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonajg odpowiednej
korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus
albo in minus). Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach
korygujacych wystawianych do witasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w obliczeniu wskaznikow CBM
(w tym korekt wskaznikow), tj. wskaznikow, ktore dotycza miesiecy objetych
waloryzacja opublikowane po dniu wystawienia fraktury koncowej nie beda
uwzgledniane w obliczeniu wartosci ,,cbm”.
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4)

5)

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zostaé¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu zakonczenie miesigca $wiadczenia danej
ustugi lub ostatniego miesigca realizacji Umowy (dotyczy faktury koncowej) W przypadku
wystawienia faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji
uwzgledniane beda komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym
obliczeniu wskaznikbw CBM opublikowane najpdézniej w 10. dniu miesigca
nastepujacego po dniu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majg jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartosé ,cbm” nalezy obliczy¢é wedtug nastepujacego wzoru:

cbm = (CBMo/100 x CBM/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM../100 x CBMy.1/100 x
CBM,/100)

gdzie:

e CBMy - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogotem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigqc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
zlozenia oferty, dla ktérego wartos¢ wynosi 100,

e CBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
nastepujgcy po miesigcu ztozenia oferty,

e« CBM,;, CBMj3, CBM. - oznaczaja ww. wskazniki (CBM w uktadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,

e CBM,;.; - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
poprzedzajacy miesigc, w ktéorym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktdérg nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja.

e ,CBN," - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac,
w ktorym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu umowy objetego waloryzowang
faktura. W przypadku faktury koricowej oznacza ww. wskaznik za miesigc, w ktérym
IK zakonczyt realizacje Umowy.

e Korekty ww. wskaznikdw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktére zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczen waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej beda uwzgledniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia
wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w konsekwencji odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji
(in plus albo in minus).

e wszystkie obliczenia nalezy dokonywac¢ z zaokraglaniem do czwartego miejsca po
przecinku.

W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.

Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze (powyzszy
sposéb obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W") odpowiada zasadzie kalkulatora
waloryzacji publikowanego przez GUS pod adresem:
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5. Jednakze, ww. kalkulator moze mieé
zastosowanie jedynie pomocnicze. Wiazace pozostaja wylacznie obliczenia dokonane
zgodnie z niniejsza klauzula na podstawie oficjalnych komunikatéw publikowanych
przez GUS - kopie ww. komunikatéw wraz ze szczegétowym wyliczeniem kwoty
waloryzacji Inzynier Kontraktu bedzie zalaczal do danej faktury. Zmiany
wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagaja zawarcia aneksu do
Umowy.
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6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z
zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy
kwoty danej faktury).

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z zastosowaniem ww.
wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej
faktury).

8) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za podstawowy
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczyc¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu za wykonanie
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia).

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktorego warto$¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej
samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktérych mowa w pkt 6-
8 nalezy w przypadku zakresu/zakresow objetych prawem opcji, oblicza¢ od kwoty / kwot
brutto wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie podlegajacej waloryzacji.

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za ewentualny
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu naleznego za
wykonanie zakresu objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia).

13) Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dokonana na podstawie §14 ust. 1 pkt 8 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu na
skutek zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjqg zamdwienia, bedzie
wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §14 ust.
1 lit. h Umowy.

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Inzynier Kontaktu (zwtoka Inzyniera Kontraktu), waloryzacja nie bedzie
dokonywana za okres wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie
obejmowata dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie
rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwioki Inzyniera Kontraktu i zmiany
termindw realizacji Umowy przez Stany w formie pisemnego aneksu do Umowy.

15)Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy
zlecony, poprzez zmiane Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Inzynier

Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

10.

11.

podwykonawcy, Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie
30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

8§17 i
KLAUZULA POUFNOSCI

Strony zobowigzujq sie do zachowania poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku lub

przy okazji wykonywania Umowy, ktore stanowia Ilub mogg stanowi¢ technologiczna,

organizacyjng lub finansowg tajemnice drugiej Strony i ktérych ujawnienie mogtoby narazic¢

Strone na szkode.

Informacje Poufne obejmujg w szczegdlnosci:

1.1. wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes
plany lub inne informacje dotyczace Strony lub jej klientéw lub kontrahentéw;

1.2. informacje dotyczace ustug, polityki cenowej, wynagrodzen pracownikow, sprzedazy, ktére
Strony otrzymaty w okresie obowigzywania Umowy lub o ktorych dowiedziaty sie, czy tez
do ktérych miaty dostep przy wykonywaniu Umowy, wzglednie dowiedzg sie, czy tez bedg
miaty dostep w zwigzku z prowadzacymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy;

1.3. informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 1233 ze. zm.);

1.4. wszelkie informacje i dokumenty dotyczace Strony i jej praw wtasnosci intelektualnej w
rozumieniu Prawa autorskiego.

Strony ustalaja, ze Informacje Poufne obejmujgq informacje wskazane w ust. 2 niezaleznie od

formy ich przekazania.

Strony zobowigzujq sie wykorzystywac Informacje Poufne tylko i wytgcznie w celu wykonywania

Umowy.

Strona powstrzyma sie od kopiowania i powielania w inny sposéb dostarczonych przez drugq

Strone Informacji Poufnych lub ich czesci, chyba, Zze konieczne jest to dla celu, w jakim zostaty

one przekazane lub innym celu zwigzanym z wykonaniem Umowy.

Strony zobowigzujg sie zwrdci¢ sobie wszelkie dokumenty i nosniki zawierajace Informacje

Poufne na zgdanie drugiej Strony, a kopie takich nos$nikow zniszczy¢ lub zwrdcié¢ rownoczesnie

ze zwrotem oryginalnych nosnikdow.

Obowigzek zachowania w poufnosci Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie.

Strona moze ujawni¢ Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom

i kontrahentom, ktérzy z uwagi na zakres swoich obowigzkéw badz powierzone im zadania bedq

zaangazowani w realizacje Umowy, po poinformowaniu tych oséb o charakterze Informacii

Poufnych i zobowigzaniu do zachowaniu ich w tajemnicy. Za dziatania lub zaniechania wyzej

wymienionych oséb odpowiada Strona, w imieniu ktérej wykonuja one zadania zwigzane z

realizacjg Umowy.

Strony ustalajq, ze Informacje Poufne nie obejmuja:

9.1. informacji, ktdre legalnie znajdowaty sie w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy
i nie byly objete obowigzkiem zachowania w tajemnicy zanim zostaty jej ujawnione;

9.2. informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére miaty prawo ich posiadania i ujawnienia,
jesli zostaty ujawnione bez naruszania prawa;

9.3. informacji, ktére sg dostepne publicznie, lub stang sie publiczne w terminie pdzniejszym
(od chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowien Umowy.

Strony zwolnione beda z obowigzku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jezeli

obowigzek ujawnienia Informacji Poufnych wynikaé bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa

lub orzeczenia uprawnionego sadu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, ze Strona
ujawniajaca Informacje Poufng zobowigzana jest do wspédtdziatania z drugq Strona, poprzez
poinformowanie jej o tym fakcie, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu)
wnioskujacej o udostepnienie tejze informacji, a takze ujawnienia jedynie takiej czesci

Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez prawo.

W przypadku naruszenia przez Inzyniera Kontraktu obowigzkéw wynikajacych z niniejszego

paragrafu, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu za kazde takie

naruszenie kare umowng w wysokosci ........ zt (stownie: ..., ).

§ 18.

WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
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1.

Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Inzyniera Kontaktu lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujgcych oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia:
- Koordynatora Zespotu - Koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
- Branzowych Inspektoréw nadzoru;
— w zakresie czynnosci wykonywanych (przy facznym spetnieniu ponizszych przestanek):

e na rzecz pracodawcy (Inzyniera Kontaktu lub Podwykonawcy),

e pod kierownictwem pracodawcy,

e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

e za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy
cywilnoprawnej.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Inzyniera Kontraktu odnosnie spetniania przez Inzyniera Kontraktu lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane

w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

— zadania oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, Inzynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14

dni od dnia otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inzyniera

Kontraktu lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie

realizacji zamodwienia:

a) oswiadczenie Inzyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajacego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
0s0b.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej

danych osobowych pracownikéw lub innych oséb, ktorych przetwarzanie nie jest konieczne celem
wyzkazania przedmiotowego faktu =zatrudnienia ww. o0sdb na podstawie stosunku pracy.
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawiera¢ w szczego6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Przekazujac ww. dokumenty Inzynier Kontraktu, zobowigzany jest do
pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych dokumentéw w zgodzie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i
ztozenia o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy”.
Nieztozenie przez Inzyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Inzyniera Kontraktu lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Inzyniera Kontaktu lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigzac sie
z rozwigzaniem Umowy w trybie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera
Kontaktu lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19. )
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
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2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy - Miasto Poznan i Zamawiajacy - Aquanet oswiadczaja, ze kazdy z nich posiada
status duzego przedsiebiorcy , zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

4. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, za ktdrych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

6. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkow
zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajq jego rozstrzygniecie
sadowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

9. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:

1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzor inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie
gwarancji i rekojmi,

3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

4) Graficzny podziat zakresow: 4.1 - Zakres AQ , 4.2 - Zakres ZDM.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY RU-TMP-2024/024

ZAKRESY RAPORTOW do umowy o petnienie obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

1.

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego skfadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia Ilokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynaé na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdlowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcow, wiacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i préb;

b) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegolnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna byC nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nos$niku danych. Fotografie muszg by¢
opatrzone data dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdbw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytwdrcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i $wiadectwa atestow
materiatéw;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajagcych w istotny
sposéb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczeristwo wykonywanych robot;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczego6téw, ktére mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
oraz uu) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajagcym
i wykonawcg robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robét
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
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)
d)

e)

f)

9)
h)

7)

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatow;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacq zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY RU-TMP-2024/024

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYIJNYM W OKRESIE GWARANCII I REKOJMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéow rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokot, w ktdrym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokdét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajgcemu
bezzwlocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystapienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego nha
wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tacznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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