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UMOWA nr _______________________ 

 

 

zawarta dnia ______________________ r. w Poznaniu pomiędzy 

 

MIASTEM POZNAŃ mającym swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440 

w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny 

Ludów 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, 

NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł, reprezentowana przez: 

__________________________ - __________________________, 

__________________________ - __________________________, 

dalej jako: „Zamawiający”, 

 

a 

 

____________________________________ z siedzibą w ___________ przy 

ul. ____________, zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, 

__ Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 

_______________ PLN, NIP ____________________, REGON __________________, 

reprezentowaną przez: 

_______________________ - _______________________ 

/ 

____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą w 

_________________, przy ul. _________________, prowadzącym/prowadzącą działalność 

gospodarczą pod nazwą _________________ z siedzibą w _________________ przy ul. 

_________________, wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP _________________, REGON . 

_________________,  

dalej jako: „Wykonawca”, 

 

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 

dalej jako „Umowa”. 

 

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i 

na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie 

zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie 

Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta 

Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wskazania do realizacji, 
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przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta 

Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (dalej 

jako: „Dysponent”).  

 

Wykonawca Zadania Inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa 

w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.; dalej jako: „PZP”) 

 

Zważywszy, że; 

1. Zamawiający realizuje inwestycję pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką 

Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” 

(dalej jako: „Inwestycja” lub „Zadanie Inwestycyjne”) przy wsparciu dofinansowania 

zewnętrznego w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji 

Strategicznych. 

2. Celem Zamawiającego jest realizacja Inwestycji na podstawie przekazanej 

dokumentacji projektowej. 

3. Obecnie konieczne jest przygotowanie dokumentacji wykonawczej, uzyskanie 

odpowiednich decyzji administracyjnych upoważniających do wykonania robót 

budowlanych (z wyłączeniem ostatecznego pozwolenia na budowę, którym 

Zamawiający dysponuje) oraz oddania Inwestycji do eksploatacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, jak również kompleksowa rzeczowa realizacja Inwestycji. 

4. Intencją Stron jest umożliwienie Zamawiającemu pełnego i w żaden sposób 

nieograniczonego korzystania ze wszystkich projektów, opracowań, dokumentacji, 

dokumentów i innych materiałów wytworzonych na potrzeby Umowy, a także 

nieograniczonego dokonywania w nich zmian lub powierzenia innym podmiotom 

dokonywania takich zmian oraz korzystania z tak zmienionych materiałów. 

 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 

1) COR: Czasowa Organizacja Ruchu; 

2) Decyzje Budowlane: wszelkie wykonalne lub ostateczne decyzje niezbędne dla 

prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa rozpoczęcia i prowadzenia robót 

budowlanych wskazanych w Umowie, w tym m. in. zezwolenie na usunięcie drzew; 

3) Dokumentacja Projektowa:  projekty wykonawcze, o których mowa w §5 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
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U. poz. 2454) sporządzone na podstawie Umowy przez Wykonawcę dla całej 

Inwestycji; 

4) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której 

wykonania na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca, a która okaże się 

niezbędna dla prawidłowego i zgodnego z prawem oraz Umową wykonania Przedmiotu 

Umowy, w tym m.in.: Dokumentacja Projektowa, Plan Zapewnienia Jakości, Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”), projekt organizacji placu budowy, 

projekty technologiczne wykonania robót budowlanych, COR, SOR oraz wszelkie inne 

opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem 

w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, w tym Pozwoleniu na Użytkowanie, 

opinii, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub 

zarządców terenu/infrastruktury, oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje 

montażu oraz instrukcje obsługi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie 

z wymogami określonymi przepisami prawa  – a wszystko to sporządzone w wersji 

papierowej oraz elektronicznej (zapis na  dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz 

.dwg); 

5) Dokumentacja Zamawiającego: wszelkie dokumenty, decyzje i materiały pomocnicze 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z Inwestycją, na które 

składają się w szczególności materiały stanowiące złączniki do SWZ i Umowy, w tym 

w szczególności projekt wykonawczy branży fundamentów obiektów inżynieryjnych 

oraz ostateczne pozwolenie na budowę dla całej Inwestycji; 

6) Etap: opisana w TER część Inwestycji, na którą składają się określone Kamienie 

Milowe;  

7) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie 

z SWZ, w postaci graficznej i opisowej, zawierający terminy wykonania 

poszczególnych części i rodzajów prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, 

wraz z ceną za te części i prace, stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy, 

aktualizowany po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, 

w formacie MS Project lub równoważnym, zawierający szczegółowe dane dotyczące 

poszczególnych Kamieni Milowych, w szczególności zaś termin wykonania i zakres 

przedmiotowy prac przewidzianych do wykonania w danym Kamieniu Milowym; kolejne 

aktualizacje harmonogramu będą dokonywane na tych samych zasadach nie rzadziej 

niż jeden raz na kwartał oraz na żądanie Zamawiającego; harmonogram wymaga dla 

swej skuteczności pozyskania pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu oraz 

zatwierdzenia przez Zamawiającego dokonanych w terminie 14dni od dnia jego 

przedłożenia; w tym terminie Zamawiający może również złożyć uwagi do 

harmonogramu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić. Brak zatwierdzenia 

harmonogramu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego realizowania Przedmiotu Umowy; 

7) Inwestycja: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy 

Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”;  

8) Inżynier Kontraktu: podmiot działający na zlecenie Zamawiającego na podstawie 

umowy w przedmiocie świadczenia usług Inżyniera Kontraktu, wykonujący 

w szczególności czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego; w przypadku jego 

niepowołania funkcję tę może pełnić Zamawiający lub podmiot przez niego wskazany; 
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9) Przedstawiciel Inżyniera: uprawniony na podstawie odrębnego pełnomocnictwa 

przedstawiciel Inżyniera Kontraktu; 

10) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany 

Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego, 

sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy; 

11) Kamień Milowy: opisana w §3 ust. 1 Umowy część Inwestycji stanowiąca 

wyodrębnioną funkcjonalnie całość; 

12) MIR: Miejski Inżynier Ruchu; 

13) Odbiór Etapu: czynności sprawdzające zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego 

zakresu części Inwestycji stanowiącej wyodrębnioną funkcjonalnie całość, opisaną 

w §3 ust. 1 Umowy, na którą składają się usługi lub roboty budowlane, nasadzenia lub 

prace powiązane, potwierdzone Protokołem Odbioru Etapu sporządzonym przez 

Inżyniera Kontraktu, zatwierdzonym zgodnie z regułami określonymi w §20 ust. 5 

Umowy; 

14) Odbiór Kamienia Milowego: czynności sprawdzające zrealizowanie przez 

Wykonawcę pełnego zakresu części Inwestycji stanowiącej wyodrębnioną 

funkcjonalnie całość, opisaną w §3 ust. 1 Umowy, na którą składają się usługi lub 

roboty budowlane, nasadzenia lub prace powiązane, potwierdzone Protokołem 

Odbioru Kamienia Milowego sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu, zatwierdzonym 

zgodnie z regułami określonymi w §20 ust. 4 Umowy; 

15) Odbiór Końcowy: czynności sprawdzające zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego 

zakresu robót budowlanych, nasadzeń, prac powiązanych objętych Umową oraz 

pozyskanie Pozwolenia na Użytkowanie potwierdzone Protokołem Odbioru 

Końcowego sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym przez: branżowych 

inspektorów nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy 

i branżowych kierowników robót, zatwierdzonym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego zgodnie z regułami określonymi w §20 ust. 6 Umowy; 

16) Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego, 

potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi 

i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy, sporządzony przez Zamawiającego 

lub Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczący oceny wykonanej 

Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji, przeprowadzony zgodnie z regułami 

określonymi w §20 ust. 7 Umowy; 

17) Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: odbiór potwierdzony 

Protokołem Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, sporządzonym 

w postaci odrębnego dokumentu lub odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez 

Inżyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym zgodnie z regułami określonymi 

w §20 ust. 3 Umowy; 

18) PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do SWZ, wraz ze 

wszelkimi załącznikami; 

19) Pozwolenie na Użytkowanie: ostateczna decyzja w sprawie Pozwolenia na 

Użytkowanie obiektu budowlanego wydana dla Inwestycji w trybie przewidzianym 

w ustawie Prawo Budowlane lub zawiadomienia właściwego organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy, do którego organ w terminie 14 dni od dnia 
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doręczenia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 54 Prawa 

budowlanego; 

20) Prawo Budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

21) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie 

rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym do wykonania przez Wykonawcę 

zgodnie z   Umową i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) dla całej Inwestycji, odpowiadające 

zakresom przewidzianym dla Zadania Inwestycyjnego; 

22) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany przez Zamawiającego 

lub Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczący oceny wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, sporządzony zgodnie 

z regułami określonymi w §26 Umowy; 

23) Przedmiot Umowy: pełen zakres prac, zadań oraz obowiązków Wykonawcy 

wynikający z Umowy; 

24) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w §11 ust. 1 Umowy, umocowana 

do reprezentowania Wykonawcy w związku z realizacją Inwestycji, w tym do 

dokonywania wszelkich wiążących uzgodnień z Zamawiającym, podejmowania 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym do zaciągania zobowiązań 

finansowych), będąca upoważniona m.in. do negocjowania i zawierania aneksów 

z Zamawiającym, podpisywania umów z podwykonawcami, podpisywania 

dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Zamawiającym, wnoszenia wystąpień; 

25) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w §9 ust. 1 Umowy, 

upoważniona do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych 

z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

wymagających dla swej skuteczności zawarcia aneksu do Umowy; 

26) PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §14 Umowy; 

27) PZP: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).   

28) PZT: Projekt Zagospodarowania Terenu; 

29) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

obejmujący zakres rzeczowy oraz finansowy Przedmiotu Umowy, w szczególności 

informacje na temat postępu w realizacji Umowy oraz podjętych czynnościach wraz z 

dokumentacją fotograficzną, informacje na temat zagrożeń i ryzyk związanych z 

realizacją Umowy; 

30) SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez 

Miasto Poznań w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie 

sp. z o.o. oznaczonego numerem [PIM/04/22/ZP25/2016-86] wraz z załącznikami; 

31) SOR: Stała Organizacja Ruchu; 

32) STWIORB: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

wykonana na podstawie rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) dla całej Inwestycji; 

33) TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca załącznik do SWZ; 

34) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, 

o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Umowy, mieszczący się na działkach wskazanych 

w decyzjach administracyjnych dotyczących Inwestycji, zajmowanym przez urządzenia 

zaplecza budowy, w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia 

techniczne oraz ewentualne podlegające ochronie elementy środowiska 

przyrodniczego; 

35) Urządzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawcę w ramach Inwestycji, 

umożliwiające użytkowanie Inwestycji po odbiorze końcowym, o wymogach 

technicznych określonych w SWZ; 

36) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające 

na podstawie umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku 

podwykonawstwa) z Wykonawcą (w szczególności przez projektantów) w ramach 

realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, a nadto, 

wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np. projekty warsztatowe, raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i  inne 

dokumenty; 

37) Wizja Lokalna: oględziny Terenu Budowy przez Wykonawcę dla wykonania pomiarów 

i zbadania Terenu Budowy, niezbędne dla sporządzenia dokumentacji, o której mowa 

w § 4 ust. 1 Umowy; 

38) Wniosek Materiałowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na 

wykorzystanie danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi 

załącznikami niezbędnymi do oceny zgodności danego materiału lub Urządzenia 

z Dokumentacją Projektową; 

39) Zespół Nadzoru Autorskiego Zamawiającego: powołany przez Zamawiającego 

wielobranżowy zespół projektantów wykonujący w toku realizacji Umowy nadzór 

autorski w rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa autorskiego na potrzeby 

dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach pozwolenia na budowę 

przekazanego przez Zamawiającego;  

40) Zespół Nadzoru Autorskiego Wykonawcy: powołany przez Wykonawcę 

wielobranżowy zespół projektantów, o których mowa w §11 ust. 7 Umowy lub innych 

zaakceptowanych zgodnie z postanowieniami §11 ust. 8 i n. Umowy, wykonujący 

w toku realizacji Umowy nadzór autorski w rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa 

autorskiego w związku z Inwestycją na potrzeby Dokumentów Wykonawcy. 

§2 

PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. 

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy 

Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”, na realizację którego 
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pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program 

Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad) obejmującego 

w szczególności: 

1) sporządzenie Dokumentów Wykonawcy, w tym Dokumentacji Projektowej, o której 

mowa w §4 Umowy, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich 

wymaganych decyzji (ostatecznych lub wykonalnych), opinii, uzgodnień, pozwoleń 

i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury 

oraz uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie Inwestycji, 

2) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem określonym w PFU 

oraz zatwierdzoną zgodnie z §4 Umowy Dokumentacją Projektową opracowaną przez 

Wykonawcę,  

3) wykonanie usług związanych z robotami budowlanymi wskazanymi w pkt 2 powyżej, 

a ponadto wykonanie przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych 

w treści PFU, SWZ oraz Umowie, 

(dalej jako: „Przedmiot Umowy”). 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 

Przedmiotu Umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczególności: SWZ, 

wyjaśnienia do SWZ, a także oferta Wykonawcy z dnia _______ r. wraz z załącznikami, 

w tym z HRF. 

3. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy, SWZ, Dokumentacji Zamawiającego lub 

ofercie Wykonawcy, obowiązków Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych 

dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę 

uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek 

wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów 

Zamawiający wskaże Wykonawcy sposób działania. 

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, 

zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, 

w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie 

Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany 

Przedmiot Umowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania 

wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w ofercie ryzyko zmian COR oraz SOR i będzie 

realizował obowiązek, o którym mowa w § 15 ust. 3 Umowy bez względu na ilość zmian 

COR i SOR w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej 

profesjonalnej staranności, w sposób zgodny z wymaganiami SWZ, prawem powszechnie 

obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki budowlanej 

i inżynierskiej oraz właściwymi normami w szczególności nie naruszając praw osób 

trzecich.  

8. Wykonawca powinien uwzględnić wymagania wynikające z prawa powszechnie 

obowiązującego w momencie realizacji Inwestycji, w tym w szczególności zmiany prawa 

w zakresie elektromobilności.  
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§ 3 

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, HRF 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów i Kamieni Milowych 

Przedmiotu Umowy: 

1) Etap I: termin do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, obejmujący następujące 

Kamienie Milowe: 

a) KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym 

w szczególności Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami  

Termin: do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

b) KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących 

pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. 

Termin: do 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

c) KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących 

pozycji TER: nr: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.4.1., 2.4.6., 2.5.1, 2.5.2., 

2.6.1, 2.6.2., 2.6.4., 2.6.7., 2.7.3. 

Termin: do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

2) Etap II: termin do 23 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, obejmujący następujące 

Kamienie Milowe: 

a) KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących 

pozycji TER nr: 2.1.6.  

Termin: do 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

b) KM V - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich Wartostrad wraz 

z przebudowanym skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego  

Termin: do 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

c) KM VI - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących 

pozycji TER nr: 2.2.6.  

Termin: do 16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

d) KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie dla mostu nr 1 wraz z układem 

komunikacyjnym pozwalającym na udostępnienie połączenia górnej 

Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim  

Termin: do 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

e) KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całości Zadania 

Inwestycyjnego  

Termin: do 21 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

f) TZ - termin zakończenia Przedmiotu Umowy 

Termin: do 23 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca sporządzi Projekt Wykonawczy dla wszystkich branż oraz uzyska wszelkie 

konieczne do wykonania robót Decyzje Budowlane oraz inne decyzje, uzgodnienia, 

zatwierdzenia, opinie, w tym Pozwolenie na Użytkowanie Inwestycji.  

3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, niezbędne do wykonania 

Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały wprost wymienione w wyżej wskazanych 

Etapach i Kamieniach Milowych, w terminach niezbędnych z punktu widzenia celu Umowy 

i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy określone w ust. 1 

powyżej oraz w HRF. 
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4. Wykonawca po wykonaniu Dokumentacji Projektowej, a przed rozpoczęciem 

zasadniczych robót ma obowiązek uzgodnić pisemnie z Inżynierem Kontraktu ostateczny 

zakres rzeczowy przypisany do poszczególnych pozycji TER. Przedmiotowe 

postanowienie Wykonawca zobowiązany jest zrealizować według wytycznych Inżyniera 

Kontraktu. W szczególności opracuje on uszczegółowienie poszczególnych pozycji TER, 

poprzez wskazanie konkretnych zakresów rzeczowych oraz ilości robót wchodzących 

w skład danej pozycji TER. Inżynier Kontraktu zajmie stanowisko w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia otrzymania rzeczonego dokumentu Wykonawcy. Powyższe zasady 

znajdują zastosowanie również w zakresie uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu zasad 

wystawiania i opisywania poszczególnych faktur, określonych w §12 ust. 5 pkt 9 Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w pełni 

uwzględnił wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy i ryzyka z tym 

związane (w tym również warunki atmosferyczne), które będą mogły mieć wpływ na 

realizację Przedmiotu Umowy, a których przewidzenie było możliwe przy zachowaniu 

najwyższej profesjonalnej staranności. Staranność o jakiej mowa powyżej, Wykonawca 

zachowa również tworząc przedkładane Zamawiającemu aktualizacje HRF. 

6. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze niż przewidziane w HRF przystąpienie do realizacji 

danej części Przedmiotu Umowy. 

7. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany HRF, o których mowa w ust. 6 powyżej 

Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postępie Prac wraz z odpowiednim ich 

uzasadnieniem. Inżynier Kontraktu po analizie propozycji zmiany HRF przedstawi 

odpowiednią rekomendację Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od dnia 

przedłożenia Raportu. Zamawiający w terminie kolejnych 14 dni roboczych zajmie 

stanowisko w tej sprawie. Zmiany HRF, które nie powodują wydłużenia terminów 

określonych w ust. 1 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. 

§ 4 

PROJEKTY I INNA DOKUMENTACJA WYKONAWCY, DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umową, 

w szczególności: 

1) sporządzi wszystkie Projekty Wykonawcze, w tym zaktualizowany Projekt Stałej 

Organizacji Ruchu,  

2) przekaże Zamawiającemu ww. Dokumentację Projektową,  

3) przeniesie prawo własności egzemplarzy Dokumentacji Projektowej oraz doprowadzi 

do uregulowania relacji prawno autorskich zgodnie z §27 Umowy, 

4) powoła Zespół Nadzoru Autorskiego Wykonawcy i zapewni nadzór autorski w trakcie 

realizacji Umowy, 

5) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, ureguluje kwestie prawno- 

gruntowe związane z pozyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Niniejsze działanie winno 

uwzględniać również uwarunkowania szczególne gestorów uzbrojenia podziemnego 

w tym zakresie.  
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2. Wykonawca niezależnie od Dokumentacji Zamawiającego sporządzonej na potrzeby PFU 

oraz projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, nie jest zwolniony z obowiązku jej 

weryfikacji oraz uzyskania docelowych materiałów dla celów projektowych 

i wykonawczych. Zamawiający podkreśla, że zmiana oczekiwań jednostek w zakresie 

szczegółowych rozwiązań technicznych, o charakterze nieistotnym i tym samym nie 

powodującym konieczności uzyskania nowego Pozwolenia na Budowę, nie uprawnia 

Wykonawcy do roszczeń terminowych lub finansowych. Wykonawca w swoich 

obowiązkach posiada konieczność opracowania i uzgodnienia kompletnej dokumentacji 

projektowej, a zatem ma świadomość możliwych zmian docelowych materiałów dla celów 

projektowych i wykonawczych. 

3. W przypadku, gdyby w ocenie Wykonawcy Dokumentacja Zamawiającego nie nadawała 

się do prawidłowego wykonania robót Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić 

o tym Zamawiającego na piśmie, lecz nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia Umowy. 

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 powinna spełniać minimalnie standardy wskazane 

w PFU, a w szczególności: 

1) być zgodna Prawem Budowlanym oraz i innymi obowiązującymi przepisami, 

2) być zgodna z Dokumentacją Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, 

3) zawierać dokumentację Wizji Lokalnej, 

4) posiadać wszystkie wymagane opinie lub niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia, 

w szczególności z jednostkami miejskimi oraz zarządcami (gestorami) infrastruktury 

podziemnej i naziemnej (istniejącej oraz budowanej), 

5) zawierać wszystkie wymagania wskazane na etapie opracowania Projektu 

Budowlanego i przewidywać ich realizację. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Dokumentacji Projektowej z najwyższą 

profesjonalną starannością wymaganą od osoby trudniącej się zawodowo tego rodzaju 

działalnością (podwyższony miernik staranności), zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy 

branżowej, obowiązującymi przepisami, standardami rynkowymi i zasadą racjonalnej 

minimalizacji kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości i trwałości Inwestycji, w tym 

z uwzględnieniem racjonalnych kosztów eksploatacji oraz remontów. 

6. Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze będące uzupełnieniem lub 

uszczegółowieniem Projektu Budowlanego w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu 

dokładności, by pozwalały one na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których 

mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Umowy, uwzględniając również polecenia Inżyniera Kontraktu 

oraz Zamawiającego w tym zakresie. Projekty Wykonawcze zostaną wykonane w skali 

dostosowanej do przedmiotu opracowania, przy czym w trakcie realizacji prac 

projektowych Inżynier Kontraktu będzie mógł wydać polecenie wykonania projektów 

o wyższej szczegółowości i adekwatnej do tego skali. 

7. Dokumentacja Projektowa winna być wykonana w sposób zgodny z prawem oraz nie 

prowadzący do niezgodności z założeniami funkcjonalno - technicznymi wynikającymi 

z Dokumentacji Zamawiającego, a także uzyskanymi już decyzjami administracyjnymi, 

z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. 

8. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową i inne dokumenty oraz opracowania 

wchodzące w skład Przedmiotu Umowy w taki sposób, że będą one opisywać przedmiot 

zamówienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami PZP. 
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W szczególności Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że przedmiot zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania i nie jest 

możliwe opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 

a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku wskazania 

w przedmiocie opracowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca 

określi minimalne parametry lub cechy lub właściwości, których spełnienie skutkować 

może uznaniem innego rozwiązania niż opisane w opracowaniu stanowiącym Przedmiot 

Umowy za równoważne. 

9. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w taki sposób, by umożliwić 

Zamawiającemu powierzenie innemu podmiotowi zaprojektowanie pozostałych części 

Inwestycji w tym obszarze miasta Poznania w przyszłości, a następnie umożliwić zlecenie 

budowy kolejnych etapów infrastruktury miejskiej. W szczególności obowiązkiem 

Wykonawcy jest uwzględnienie, że Przedmiot Umowy może potencjalnie dotyczyć tylko 

części większej inwestycji i konieczne będzie jego powiązanie z innymi dokumentacjami 

projektowymi - tak, by stanowiły one jedną całość.  

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, 

w tym w szczególności przy sporządzeniu Dokumentacji Projektowej, realizacji przez 

Zamawiającego inwestycji sąsiadującej z Zadaniem Inwestycyjnym, dotyczącej realizacji 

drogi dla rowerów między Kładką Berdychowską a Maltą na odcinku od ul. Rychlewskiego 

do skrzyżowania Jana Pawła II/Berdychowo/Baraniaka. 

11. Dokumentacja Projektowa będzie wykonywana przez osoby wskazane w §11 ust. 7 

Umowy w branżach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

12. Podczas sporządzania Dokumentacji Projektowej: 

1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania 

zakresu przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych 

z Inżynierem Kontraktu i w razie konieczności z udziałem Zespołu Nadzoru Autorskiego 

Zamawiającego lub Wykonawcy; 

2) Inżynier Kontraktu lub Zamawiający może polecić Wykonawcy zmianę treści 

Dokumentacji Projektowej w przypadku jej niezgodności z Umową lub w razie innych 

uwarunkowań wynikających z decyzji Zamawiającego; 

3) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami 

infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jeżeli takie są konieczne dla 

sporządzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, 

przeprowadzi dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnień pod 

względem technicznym.  

13. Przygotowany Projekt Wykonawczy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 

weryfikacji z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) przekazać Inżynierowi Kontraktu wskazaną przez niego liczbę egzemplarzy projektu 

technicznego w formie papierowej lub elektronicznej (zapis na dysku zewnętrznym 

w formacie .pdf oraz .dwg), a w razie braku informacji w tym zakresie według zasad 

określonych w ust. 16 poniżej, 
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2) w terminie 30 dni kalendarzowych Inżynier Kontraktu zgłosi ewentualne zastrzeżenia, 

przedstawiając uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, 

3) przed upływem terminu określonego w pkt 2 powyżej Inżynier Kontraktu może na 

piśmie potwierdzić brak uwag i zastrzeżeń. 

14. Brak uwag lub zastrzeżeń w terminie wskazanym w ust. 13 pkt 2 Umowy Strony będą 

uważać za akceptację przedstawionego Projektu Wykonawczego. Po wprowadzeniu 

poprawek lub uzupełnień zgodnie z postanowieniami ust. 13 pkt 2 Umowy, Wykonawca 

ponownie przedstawi projekt w trybie określonym w ust. 13 powyżej.  

15. Procedura opisana w punktach powyższych znajduje analogiczne zastosowanie do 

STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowań technicznych Wykonawcy 

(całość Dokumentacji Projektowej).  

16. Zweryfikowana i uzgodniona Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Inżynierowi 

Kontraktu:  

1) w formie papierowej: 5 egzemplarzy; 

2) w formie elektronicznej (zapis na dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg): 

1egzemplarz, z dodatkowym uwzględnieniem przedmiaru robót i kosztorysu 

inwestorskiego, które należy zapisać na nośniku danych w formacie .xls i .ath oraz 

rysunków technicznych - rozszerzenie .dwg). Niniejsza zasada obowiązuje odpowiednio 

dla każdego projektu lub opracowania dostarczonego przez Wykonawcę; 

3) wraz z Dokumentacją Projektową każdorazowo Wykonawca w załączeniu do pisma 

przedstawi: 

a) oświadczenie projektantów sporządzających Dokumentację Projektową 

o sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

b) oświadczenie Wykonawcy o sporządzeniu Dokumentacji Projektowej zgodnie 

z Umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

stwierdzające nadto, że jest on kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

c) dokumenty potwierdzające uregulowanie kwestii praw autorskich, wymienione w §27   

Umowy. 

17. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Zamawiający nabywa ich 

własność oraz własność nośników, na których zostały utrwalone, zgodnie z § 27 Umowy. 

18. Poszczególne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawać ze sobą spójne 

w taki sposób, by stanowiły jedną całość i umożliwiały wykonanie na ich podstawie 

Inwestycji jako całości funkcjonalnej i spójnej wizualnie. 

19. W przypadku konieczności wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian 

do Dokumentacji Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposób zgodny 

z postanowieniami powyższymi, Wykonawca ponownie będzie postępował ze zmienioną 

Dokumentacją Projektową w sposób zgodny z regułami opisanymi powyżej. 

20. Niezależnie od akceptacji przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego Dokumentacji 

Projektowej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść i poprawność oraz 

ewentualne negatywne konsekwencje wykonania robót według tej Dokumentacji 

Projektowej – w szczególności za wszelkie powstałe w związku z tym szkody bądź 

konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany 

Dokumentacji Projektowej, chyba że: 
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1) brak poprawności oraz negatywne skutki wykonania robót wg Dokumentacji 

Projektowej były związane z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi 

wyłącznie Zamawiający,  

2) uniknięcie braku poprawności Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutków 

wykonania nie było możliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawcę najwyższej 

profesjonalnej staranności. 

21. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

1) sporządzenia Planu BiOZ zgodnego z Prawem Budowlanym - w 2 egzemplarzach 

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na dysku zewnętrznym 

w formacie .pdf oraz .dwg), 

2) sporządzenia wszystkich innych opracowań projektowych i dokumentów składających 

się na Dokumenty Wykonawcy w tym w szczególności PZJ i plan organizacji placu 

budowy, STWiORB, COR i SOR (zaktualizowany zgodnie z zapisami PFU oraz 

aktualnymi wytycznymi uzgadniających),  

3) uzgodnienia z gestorami, zarządcami dokładnych terminów przebudowy infrastruktury 

podziemnej i naziemnej będącej ich własnością lub w ich zarządzie, 

4) uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem 

materiałów i urządzeń na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg 

znajdujących się bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy, 

5) uzyskania (w niezbędnym zakresie w imieniu Zamawiającego) wszelkich zezwoleń, 

zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień, analiz, opinii i innych dokumentów, 

wymaganych dla właściwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania 

obiektów powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały 

uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy 

oraz opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w tym wniosków 

do właściwych organów, podań, odwołań i innych pism. 

22. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części 

Przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego 

pełnomocnictwo, w szczególności celem wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie 

decyzji, zezwoleń lub uzgodnień w imieniu Zamawiającego, Wykonawca złoży taki 

wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca winien precyzyjnie określić zakres    

dniu następnym po ich złożeniu. 

23. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wnioski o wydanie uzgodnień lub decyzji oraz 

wszelkie inne wnioski bądź pisma adresowane do osób fizycznych, osób prawnych, 

organów władzy publicznej i urzędów - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając 

terminy załatwiania tego typu spraw. Zaniechanie powyższego obowiązku z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło uzasadnionej podstawy do zmiany 

terminu wykonania Umowy. 

24. Przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej po stronie Wykonawcy leży 

powiadomienie gestorów sieci posiadających swoje sieci w granicach opracowania, w tym 

w szczególności: telekomunikacji, energetyki, gazu, zakładu energetyki cieplnej, 

odpowiedniego zarządu melioracji i urządzeń wodnych o planowanej Inwestycji, aby mogli 

oni przewidzieć modernizację swoich sieci podczas realizacji Inwestycji.  

25. W dniu rozpoczęcia robót budowlanych, Wykonawca ma przekazać Inżynierowi Kontraktu 

i Zamawiającemu dostęp do platformy, na której umieszczona zostanie Dokumentacja 
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Projektowa na podkładzie ortofotomapy i dla której możliwy będzie dostęp ze 

smartfonów/tabletów. Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć platformę przed 

dostępem osób trzecich. W przypadku aktualizacji dokumentacji (np. Karta Nadzoru 

Autorskiego) Wykonawca ma obowiązek aktualizacji platformy. 

§ 5 

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

w ciągu 30 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu zatwierdzonego przez 

Inżyniera Kontraktu następującego kompletu dokumentów: 

1) Projektu Wykonawczego wraz ze STWIORB i uszczegółowieniem poszczególnych 

pozycji TER, o którym mowa w §3 ust. 4 Umowy, 

2) Decyzje Budowlane, 

3) oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót,  

4) Planu BiOZ, 

5) Planu organizacji placu budowy, uwzględniającego rozwiązania służące zapewnieniu 

dojścia pieszych do budynków i ruchu pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie 

z postanowieniami SWZ, 

6) Zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego 

obowiązku oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania, 

7) PZJ, 

8) COR, 

9) Dokumentacji zdjęciowej terenu i obiektów przyległych do granicy Terenu Budowy 

według zaleceń Inżyniera Kontraktu co do zakresu i formy, 

10) wzorów dokumentów dotyczących obowiązków określonych w §16 Umowy,  

11) Harmonogramu rzeczowo-finansowego wskazującego daty realizacji poszczególnych 

pozycji TER. 

2. W przypadku, gdy w katalogu wskazanym w ust. 1 powyżej znajdują się dokumenty, które 

zgodnie z treścią Umowy, SWZ dostarcza Zamawiający, obowiązek Wykonawcy w tym 

zakresie zostanie wyłączony. 

3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia Wykonawcy uwag lub zastrzeżeń do 

przedstawionych dokumentów w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia i dostarczyć 

poprawione dokumenty na minimum dwa dni robocze przed wnioskowanym terminem 

przekazania placu budowy. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku 

wskazanego w zdaniu poprzednim, data przekazania Terenu Budowy ulega 

odpowiedniemu przesunięciu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo z tego tytułu do 

zmiany jakichkolwiek terminów wskazanych w Umowie. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na 

piśmie pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu przy udziale Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

szkody powstałe na Terenie Budowy. 
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6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres 

realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy, na której prowadzi 

prace, w szczególności obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób 

nieupoważnionych, w szczególności poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzeżeniem 

ust. 7 poniżej. 

7. Wykonawca umożliwi pieszym, zgodnie z SWZ, przejście przez Teren Budowy 

w wydzielonych i zabezpieczonych korytarzach wraz z dostępem do wszystkich budynków 

oraz będzie utrzymywał ciągi ruchu pieszych przebiegające przez Teren Budowy 

w odpowiednim standardzie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu również w okresie 

zimowym.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie 

i porządku przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.  

9. Wykonawca na polecenie Zamawiającego przygotowywać będzie wspólnie z Inżynierem 

raporty z wizji (przeglądu) Terenu Budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie 

wskazanych usterek na Terenie Budowy w terminach wskazanych w raporcie. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór raportu w terminie 10 dni kalendarzowych od 

dnia przekazania Terenu Budowy. 

10. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki prowadzenia 

okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy lub w jego najbliższym otoczeniu, 

w odległości nie większej niż 1000 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w którym 

przechowywane będą dokumenty budowy, w tym w szczególności Projekt Budowlany, 

Projekt Wykonawczy i Plan BiOZ. Wykonawca powinien udostępnić do wyłącznej 

dyspozycji odrębnie dla Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu po jednym podwójnym 

module kontenerowym (lub pomieszczenia o podobnej wielkości), każdy wyposażony co 

najmniej w klimatyzację, oświetlenie, ogrzewanie, instalację elektryczną, monitor oraz 

dostęp do Internetu i drukarki indywidualnej lub sieciowej. Wyposażenie takie jak liczba 

biurek, krzeseł, stołów lub innych mebli zostanie odrębnie ustalone z Inżynierem Kontraktu 

i Zamawiającym. Na Wykonawcy ciąży również obowiązek utrzymania czystości 

przedmiotowych pomieszczeń w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

11. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam 

w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego zgody Zamawiającego, dodatkowo 

w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia 

od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 

naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary 

pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego. 

12. Umieszczenie reklam poza pasem drogowym na Terenie Budowy wymaga uzyskania 

zgody Zamawiającego i Dysponenta. 

13. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca w odpowiednim 

zakresie doprowadzi Teren Budowy i tereny przyległe do należytego stanu i porządku 

wymaganego przez Zamawiającego, w szczególności usunie z Terenu Budowy wszelkie 

rzeczy ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, 

a których umieszczenie na Terenie Budowy nie wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy, 

w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, 

urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne 
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prace porządkowe, w szczególności usunie pozostałości i brud budowlany, a także 

doprowadzi do prawidłowego stanu uszkodzone drogi (poprzez przywrócenie ich do stanu 

pierwotnego), nieruchomości czy też inne obiekty osób trzecich, jeżeli zostały naruszone 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W uzasadnionych 

przypadkach, Wykonawca może złożyć wniosek do Inżyniera Kontraktu, o wyłączenie 

części obowiązków wskazanych powyżej. Inżynier Kontraktu po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego, może wyrazić zgodę na odstępstwo wnioskowane przez Wykonawcę 

wskazując uwarunkowania jego realizacji. Do tego czasu Wykonawca zobowiązany jest 

realizować Umowę na warunkach wskazanych w zdaniu pierwszym. 

14. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez 

niego w tym Inżynierowi Kontraktu, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonał 

roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia 

znajdującego się na Terenie Budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno 

na Terenie Budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez 

siebie robót. Ochrona Terenu Budowy dotyczy w szczególności obszarów w pobliżu 

terenów rekreacyjnych nad brzegami rzeki Warta oraz Kanału Ulgi. Wykonawca ma 

obowiązek stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych, celem uniemożliwienia 

wtargnięcia osób trzecich na Teren Budowy oraz niezwłocznego identyfikowania przez 

ochronę stwierdzonych naruszeń. 

16. Wykonawca zapewni ochronę Terenu Budowy siłami własnymi lub poprzez 

wyspecjalizowanego podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony 

mienia, od dnia przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu 

Zamawiającemu. 

17. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na 

Terenie Budowy Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności 

upoważnionym osobom i organom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności udostępniając im Teren Budowy. 

18. Zamawiający zakazuje Wykonawcy lokalizacji zaplecza budowy przy terenach 

rekreacyjnych nad brzegami rzeki Warta oraz Kanałem Ulgi, w szczególności w miejscach 

potencjalnych podtopień i zalania terenu. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić pisemnie 

z Zamawiającym lokalizację wszystkich zapleczy budowy, co powinno nastąpić co 

najmniej 5 dni kalendarzowych przez terminem przekazania Terenu Budowy. 

§ 6 

ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Wykonawca, zgodnie z Umową: 

1) wykona roboty budowlane, w tym w szczególności: 

a) budowę dróg pieszo-rowerowych wraz z obiektami mostowymi (kładki pieszo-

rowerowej), 

b) budowę chodników, pochylni, schodów terenowych, 

c) przebudowę skrzyżowania ul. Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego,  
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d) przebudowę drogi pieszo-rowerowej (Wartostrady), 

e) budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej, w tym sieci oświetleniowej, 

teletechnicznej, monitoringu miejskiego i kanalizacji deszczowej wraz 

z przebudową kolidującej infrastruktury, 

f) inne niezbędne wynikające z bieżących uzgodnień z Zamawiającym. 

2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego, 

3) zaprojektuje (w oparciu o wytyczne Zamawiającego umieszczone w SWZ), uzyska 

odpowiednie opinie i uzyska zatwierdzenie MIR dla COR, 

4) zrealizuje COR zgodnie z zatwierdzeniem oraz zapewni jego utrzymanie w należytym 

stanie i sprawności do dnia Odbioru Końcowego Robót, 

5) uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, w miejscach, gdzie będzie to 

wymagane, 

6) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 

7) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa 

Budowlanego, związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz 

geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

8) zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na 

terenie Inwestycji, a w przypadku gdy ulegną one zniszczeniu lub uszkodzeniu dokona 

zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych 

punków osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem Inwestycyjnym do 

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz 

odtworzy je na własny koszt, 

9) sporządzi: 

a) dokumentację powykonawczą robót budowlanych, 

b) instrukcję obsługi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń, która winna 

zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności 

koniecznych dla prawidłowego użytkowania obiektu oraz 

c) zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego związane 

z obsługą i eksploatacją Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń, 

10) opracuje stosowne wnioski oraz uzyska w imieniu Zamawiającego Decyzje 

Budowlane oraz Pozwolenia na Użytkowanie w zakresie wymaganym przepisami 

Prawa Budowlanego oraz występować będzie w imieniu Zamawiającego 

w postępowaniu dotyczącym uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie 

w terminie określonym Umową i to aż do uzyskania ostatecznej decyzji (w przypadku 

gdy wystąpi taka konieczność), 

11) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne obowiązki wskazane 

w ust. 1 powyżej w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu 

Umowy w sposób określony Umową, w szczególności w sposób zgodny zaakceptowaną 

Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Zamawiającego i SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację 

budowy i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę 

wykonywania robót budowlanych) w tym w szczególności:         Dziennik Budowy i Projekt 

Budowlany. 
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4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż 

podczas wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 

5. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, o których mowa 

powyżej i będzie je wykonywał 

1) w dowolnych dniach i godzinach, w sposób maksymalny wykorzystując porę dzienną 

tj. w godzinach pomiędzy 6:00 a 22:00, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie 

w sprzeczności z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo 

w sposób uporczywy zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza 

się realizacji robót również w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz 

wyłącznie w przypadkach, w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne 

z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. Zabrania się wykonywania prac 

uciążliwych dla mieszkańców w niedziele i święta, 

2) w sposób zapewniający utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków 

zlokalizowanych w sąsiedztwie Terenu Budowy, w tym również utrzymanie 

niepogorszonej czystości fasad budynków i terenów sąsiadujących z Terenem 

Budowy. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego 

niewykonywania lub nienależytego wykonywana obowiązków w tym zakresie 

Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia stwierdzonych naruszeń, lecz nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 

Po bezskutecznym upływie w/w terminu Zamawiający jest upoważniony do zlecenia 

wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie rzeczonych należności z przysługującego mu wynagrodzenia, 

3) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy minimalizacji czasu realizacji prac w rejonie 

Wartostrad w okresie letnim, zgodnie z §15 Ust. 4 Umowy. 

§ 7 

FINANSOWANIE INWESTYCJI 

1. Zamawiający realizuje Inwestycję przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego w ramach 

Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych na podstawie 

wstępnej promesy nr 01/2021/1447/PolskiLad (dalej jako: „Wstępna Promesa”) 

udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą 

w Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 

2157 i 2255) oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.w sprawie 

ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i 

Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

2. W związku z dofinansowaniem zewnętrznym, opisanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca 

zapewnia finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, tj. pierwszą transzą Wynagrodzenia - do kwoty _________________ zł 

(słownie: _________________), na czas poprzedzający wypłatę z promesy na zasadach 

wskazanych we Wstępnej Promesie, tj. w części niepokrytej pierwszą transzą 
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Wynagrodzenia — do czasu wypłaty drugiej transzy Wynagrodzenia oraz za prace 

wykonane w dalszym okresie — do czasu wypłaty trzeciej transzy Wynagrodzenia. 

3. Zapłata Wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu Etapu II w terminie do 35 dni od 

dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego.  

§ 8 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: _________________ zł netto (słownie: _________________), 

powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. _________________ zł 

brutto, w dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie uiszczone w dwóch bądź trzech transzach, 

zgodnie z po: 

1) I transza: tytułem realizacji Etapu I (składającego się z Kamieni Milowych I-III) 

stanowiąca wkład własny Zamawiającego w wysokości _________________ zł netto 

(słownie: _________________), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 

(23%) tj. _________________ zł brutto, co stanowi ____% Wynagrodzenia, z tym 

zastrzeżeniem iż nie może ona przekroczyć wartości Etapu I; 

2) II transza: tytułem realizacji Etapu I pozostała cześć wynagrodzenia za Etap I 

(składającego się z Kamieni Milowych I-III)  jeśli nie została wyczerpana w I transzy: 

wynagrodzenie w wysokości _________________ zł netto (słownie: 

_________________), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. 

_________________ zł brutto, co stanowi ____ % Wynagrodzenia.  

3) III transza: pozostała część wynagrodzenia, tytułem realizacji Etapu II (składającego 

z się z Kamieni Milowych IV-VIII): wynagrodzenie w wysokości _________________ 

zł netto (słownie: _________________), powiększone o obowiązującą stawkę 

podatku VAT (23 %) tj. _________________ zł brutto, co stanowi pozostałą część  

Wynagrodzenia Wykonawcy.1 

3. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie 

wszystkich zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet 

w przypadku, gdy zobowiązania te nie są wprost wymienione w treści Umowy. 

4. Płatność Wynagrodzenia dokonywana będzie dokonywana w następujący sposób: 

1) I transza: po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru Etapu I (tj. Kamieni 

Milowych I, II, III), potwierdzonego Protokołami Odbioru Kamieni Milowych I, II i III, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej; 

2) II transza: po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru Etapu I (tj. Kamieni 

Milowych I, II, III), potwierdzonego Protokołami Odbioru Kamieni Milowych I, II i  III, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej; 

 
1 Kwoty określone w §8 ust. 2 Umowy zostaną uzupełnione po wyborze Wykonawcy przy uwzględnieniu 

ceny jego oferty. 
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3) III transza: po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru Etapu II (tj. Kamieni 

Milowych IV, V, VI, VII, VIII), potwierdzonego Protokołem Odbioru Etapu II oraz 

Protokołem Odbioru Końcowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 3 powyżej; w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacona 

pozostała część dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład określonego w 

Promesie (pomniejszonego o kwotę wypłaconą w poprzedniej transzy) 

5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu prac realizacji Przedmiotu 

Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia.  

6. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne 

w stosunku do wszelkich prac projektowych, robót budowlanych, założenia zieleni, 

pielęgnacji zieleni w   okresie rękojmi i gwarancji oraz innych świadczeń koniecznych do 

zrealizowania Przedmiotu Umowy, których konieczność wykonania Wykonawca, działając 

z najwyższą profesjonalną starannością, z uwzględnieniem wiedzy technicznej 

i doświadczenia zawodowego, mógł przewidzieć przed złożeniem oferty m.in. na 

podstawie analizy Dokumentacji Zamawiającego oraz własnych czynności 

sprawdzających (i to niezależnie od tego, czy zostały one przez Wykonawcę przewidziane 

na dzień złożenia oferty, czy też nie, jeżeli przy zachowaniu najwyższej staranności mógł 

je przewidzieć) oraz wszelkich szczegółowych obowiązków przyjętych przez Wykonawcę 

na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie, 

pośrednie, zysk oraz podatek od towarów i usług, w szczególności: 

1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, 

w tym koszty wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na 

mocy Umowy, koszty czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia 

i transportu materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne 

koszty wykonania robót, koszty wytworzenia Dokumentów Wykonawcy, w tym 

Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, 

decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty 

wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 

zakończenia Przedmiotu Umowy, 

2) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, 

utrzymanie, zmiany, demontaż COR oraz SOR, w szczególności wskazanych w §15      

Umowy, 

3) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub 

niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub 

zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej- które zostały 

uwzględnione na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiającego oraz oceny ryzyk 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostały skalkulowane 

w cenie ofertowej, a w konsekwencji są ujęte w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem wszelkich robót i prac, których konieczność wykonania Wykonawca, 

działając z najwyższą profesjonalną starannością, z uwzględnieniem wiedzy technicznej 

i doświadczenia zawodowego, powinien przewidzieć przed złożeniem oferty, 

w szczególności na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiającego, Wizji Lokalnej, prac 

próbnych i to nawet wtedy, gdy nie są one wprost wskazane w tej Dokumentacji. Będą 

one uznawane za objęte zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia. 
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8. Istnieje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w razie: 

1) powierzenia (w trybie przewidzianym Umową) wykonania przez Wykonawcę robót 

wykraczających poza Przedmiot Umowy - zwiększenie Wynagrodzenia lub 

2) niewykonania/ zaniechania części Przedmiotu Umowy - proporcjonalne obniżenie 

wynagrodzenia stosownie do zakresu niewykonanej lub zaniechanej części Przedmiotu 

Umowy, zgodnie z zasadą, że wypłata wynagrodzenia winna nastąpić za prace 

rzeczywiście wykonane, z tym zastrzeżeniem, że maksymalne łączne obniżenie 

wynagrodzenia nie przekroczy 10 % wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego 

w §8 ust. 1 Umowy 

lub 

3) konieczności wykonania prac zamiennych, z przyczyn o charakterze technologicznym 

lub ekonomicznym (w szczególności w przypadku: zmiany technologii na bardziej 

efektywną; pojawienia się nowych materiałów i urządzeń o wyższych parametrach 

użytkowych czy estetycznych),w innej technologii, z innych materiałów lub przy 

zastosowaniu innych urządzeń, powodujących obniżenie wartości wykonanych prac 

przy nie niższej jakości technicznej wykonanych prac, wymaganej dla wykonania 

Przedmiotu Umowy - proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia stosownie do zakresu 

zmienionej części Przedmiotu Umowy, co nie zmienia charakteru wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

9. W przypadku powstania konieczności niewykonania/ zaniechania części Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 powyżej, Zamawiający zawiadomi o powyższym 

Wykonawcę na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 

wykonywania danej części Przedmiotu Umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w związku z niewykonaniem/ zaniechaniem części 

Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 powyżej, stanowi podstawę dla 

proporcjonalnego zwolnienia lub zwrócenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

§ 9 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 

Imię ___________________ 

Nazwisko ___________________ 

tel. kom. ___________________ 

fax. ___________________ 

e-mail ___________________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego 

w toku realizacji Inwestycji, w szczególności do: 

1) podpisywania Protokołów Odbioru, 

2) oświadczenia o odmowie tych odbiorów, 

3) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach i ustaleniach związanych 

z realizacją Inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, 

4) udziału w przekazaniu Terenu Budowy, 
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5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego wymagających dla swej skuteczności zawarcia aneksu do Umowy. 

§ 10 

INŻYNIER KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego: 

1) wykonywał zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego, 

2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny nad realizacją Umowy - w tym nad 

Dokumentacją Wykonawcy, 

3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy, 

4) wykonywał - w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu - inne 

czynności wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy piśmie informacje na temat Inżyniera Kontraktu oraz 

Przedstawiciela Inżyniera jako osoby reprezentującej Inżyniera Kontraktu, a nadto 

informacje o zakresie umocowania i obowiązkach Inżyniera Kontraktu oraz 

Przedstawiciela Inżyniera. Powyższy obowiązek nie znajduje zastosowania w przypadku 

niepowołania Inżyniera Kontraktu. W przypadku powołania Inżyniera Kontraktu w trakcie 

realizacji Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje, o których mowa 

w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy 

z Inżynierem Kontraktu. 

3. Inżynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy listę osób pełniących funkcje inspektorów 

nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora inspektorów nadzoru wraz z ich danymi do 

kontaktu a nadto zapewni dokonanie przez nich wpisów do Dziennika Budowy o przejęciu 

obowiązków w dniu przekazania Terenu Budowy. 

4. Inżynier Kontraktu ani osoby sprawujące nadzór inwestorski (inspektorzy i koordynator 

inspektorów) nie są umocowani do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

  § 11 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do 

reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, 

w tym także do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jest: 

Imię _______________________ 

Nazwisko _______________________ 

tel. kom. _______________________ 

fax. _______________________ 

e-mail _______________________ 

2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, 

pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy wskazujące 

również umocowanie do przedstawiania wszelkiej dokumentacji związanej z rozliczaniem 
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Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

będzie miał prawo żądać od Przedstawiciela Wykonawcy, w toku realizacji Inwestycji, 

pełnomocnictwa rodzajowego lub do danej czynności. 

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela 

Wykonawcy – zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa zgodny z ust. 2 

powyżej. Strony ustalają, że Wykonawca nie ustanowi równocześnie więcej aniżeli dwóch 

Przedstawicieli Wykonawcy, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności. 

4. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany 

do samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. Uzgodnienia poczynione z jednym 

z Przedstawicieli Wykonawcy lub doręczenie korespondencji jednemu z nich jest 

skuteczne i wiążące.  

5. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub 

innej osobie umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie 

takie będzie skuteczne w stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Inżynierowi 

Kontraktu oraz Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Przedstawiciela Wykonawcy 

oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa. Uprzedni pełnomocnik winien 

dokonywać wszelkich wymaganych czynności do momentu objęcia obowiązków przez 

nowego Pełnomocnika. 

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy 

osoby, w szczególności kierownik budowy i kierownicy robót, winny władać językiem 

polskim w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w sprawach formalnych 

i technicznych związanych z realizacją Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca 

zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 

godzinach pracy oraz w trakcie narad lub spotkań organizowanych przez Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność biegłego 

tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej podstawową 

wiedzą merytoryczną w zakresie w jakim wykonywać będzie tłumaczenia. 

7. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza niżej 

wymienione osoby: 

1) koordynator zespołu projektowego: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

2) projektant branży drogowej: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 
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3) projektant branży mostowej: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

4) projektant robót elektroenergetycznych: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

5) projektant robót sanitarnych: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

6) projektant robót teletechnicznych: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

7) projektant zieleni: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

8) kierownik budowy: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 
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e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

9) kierownik robót w specjalności mostowej: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

10) kierownik robót w specjalności drogowej: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

11) kierownik robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

12) kierownik robót w specjalności instalacyjnej (instalacji sanitarnych – WOD-KAN): 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

13) kierownik robót w specjalności instalacyjnej (instalacji sanitarnych - GAZ): 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

14) kierownika robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 
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tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

15) kierownik robót w specjalności teletechnicznej: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

16) kierownik robót terenów zielonych: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

17) architekt: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

18) archeolog: 

Imię _______________ 

Nazwisko _______________ 

tel. kom. _______________ 

fax. _______________ 

e-mail _______________ 

nr członkostwa OIIB _______________ 

8. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 7 powyżej wymaga akceptacji 

Zamawiającego, po uzyskaniu rekomendacji ze strony Inżyniera Kontraktu. Akceptacja 

nastąpi pod warunkiem, że nowa osoba spełnia wymagania dla danego stanowiska 

postawione w SWZ i zostaną one również potwierdzone stosownymi dokumentami 

określonymi w treści SWZ. 

9. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu 

Wykonawcy w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków 

lub nieuprawnionym utrudnianiem realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie 

zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego. 
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10. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyżej w trybie 

określonym w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, podobnie zmiana osoby, 

o której mowa w §9 ust. 1 Umowy. Każdorazowo powiadomienia o zmianach winny 

przybrać formę pisemną. 

11. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyżej jest dopuszczalna w sytuacji, gdy 

będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać 

doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach 

kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia kadry wykonawcy za doświadczenie 

i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie. 

12. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające 

odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje w szczególności 

zapewnienie, że wykonywaniem robót będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności 

spełniające wymogi wskazane w SWZ, jeżeli SWZ takie przewiduje. 

§ 12 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się 

będzie w drodze korespondencji pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej przez: 

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy lub jego pełnomocnika, 

2) w imieniu Zamawiającego: Przedstawiciel Zamawiającego, a także inne osoby do tego 

umocowane.  

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 

umocowaniem do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście 

Przedstawicielowi Wykonawcy, Przedstawicielowi Zamawiającego i Przedstawiciela 

Inżyniera lub innym upoważnionym pracownikom Stron za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji 

związanej z Umową: 

1) Zamawiający:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, 

sekretariat@pim.poznan.pl; w zakresie Inżyniera Kontraktu dane teleadresowe 

zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca:  

_______________________, tel.+ _______________________ 

e-mail: _______________________ 

5. W terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji Wykonawcy 

o powołaniu Inżyniera Kontraktu, Wykonawca oraz Inżynier Kontraktu ustalą zasady 

obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on określony Umową lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, oraz inne kwestie niezbędne dla realizacji Umowy, 

w tym: 
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1) wykorzystywane formularze, w szczególności formularze dotyczące czynności 

odbiorowych wskazanych w §20 Umowy, 

2) sposoby przekazywania dokumentów, 

3) schemat sporządzania notatek, 

4) wzór Raportu o Postępie Prac, 

5) szczegółowy sposób składania i rozpatrywania Wniosków Materiałowych, 

6) reguły związane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, 

7) zasady przekazywania Zamawiającemu elektronicznej wersji COR wraz z animacją, 

o czym mowa w §15 ust. 6 Umowy, 

8) terminy oraz miejsce montażu tablic, określonych w §18 ust. 1 i 2 Umowy, 

9) zasad wystawiania i opisywania faktur przez Wykonawcę, w tym w szczególności  

pod kątem powstawania struktury środków trwałych,  

10) wytycznych w zakresie sporządzenia uszczegółowienia pozycji TER z uwzględnieniem 

uwarunkowań wskazanych w §3 ust. 4 Umowy, 

11) ustalenia dotyczące zasad przekazywania Terenu Budowy,  

12) wytycznych w zakresie sporządzania harmonogramu, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 

11 Umowy, 

13) wytycznych w zakresie wykonywania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, 

o których mowa w §16 Umowy,  

14) zasad i formy dokumentów potwierdzających realizację Zadania Inwestycyjnego 

w zgodności z wnioskiem o dofinansowanie z programu „Polski Ład’. 

6. Strony ustalają, że w razie powstania konieczności opracowania dodatkowych procedur 

lub wzorów dokumentów, aniżeli wskazane powyżej, Inżynier Kontraktu zajmie 

stanowisko lub opracuje procedurę lub wzór w terminie 14 dni roboczych od potwierdzenia 

powstania takiej konieczności. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie potrzeb w tym 

zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem eliminującym zakłócenia realizacji Inwestycji. 

7. Ustalenia, o których mowa w ust. 5 powyżej zostaną potwierdzone notatką podpisaną 

przez: 

1) Przedstawiciela Zamawiającego, 

2) Przedstawiciela Wykonawcy, 

3) Przedstawiciela Inżyniera. 

8. W toku realizacji inwestycji z ważnych przyczyn termin określony w ust. 5 może zostać 

przedłużony z zachowaniem trybu, o którym mowa w ust. 7. 

9. Dla skutecznego dochowania czynności opisanych w regułach, o których mowa w ust. 5, 

konieczne będzie zachowanie przewidzianych nimi wymogów. 

10. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu mogą, w formie 

trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, 

w których komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż 

pisemna, w szczególności w formie e-mail. Ponadto możliwe jest trójstronne ustalenie 

procedur, wzorów dokumentów i sposobu działania, jeżeli usprawni to realizację Umowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie potrzeb w tym zakresie z odpowiednim 

wyprzedzeniem eliminując zakłócenia realizacji Inwestycji.  

11. Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności 

dostarczenia następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
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Inżyniera Kontraktu i do wiadomości Zamawiającego pisemnie na 10 dni roboczych przed 

przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. 

12. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z kierownikiem budowy umowy, Kierownik 

budowy będzie odpowiedzialny za bieżące prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku 

budowy będą wprowadzane jedynie przez osoby upoważnione, zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

13. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami 

w trybie określonym w ust. 1-5 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami 

prawa lub praktyką obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne 

jest złożenie pisma, zgodnie z ust. 1-3 powyżej. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach lub spotkaniach 

organizowanych przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego z częstotliwością 

zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Rady budowy, 

zarówno na etapie projektowania jak i prowadzenia robót budowlanych, będą 

przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. W okresie realizacji robót budowlanych 

odbywać się będą również co najmniej cotygodniowe narady koordynacyjne. Ponadto 

Zamawiający, Wykonawca lub Inżynier Kontraktu może zażądać w formie pisemnej 

z minimalnym wyprzedzeniem 2 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, 

wskazując proponowany termin uzgadniając z    zainteresowanymi podmiotami jej termin 

i zakres rzeczowy. 

15. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 

określonych dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu albo oświadcza 

Inżyniera Kontraktu o akceptacji określonych dokumentów Inżynier Kontraktu parafuje 

przedstawione dokumenty dodając adnotację „akceptuję”. 

§ 13 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby 

budowlane, zainstalowane Urządzenia i wyposażenie będą dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub – w uzasadnionych przypadkach – jednostkowego stosowania 

w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami 

SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi Kontraktu 

dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

3. Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac 

związanych z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub Urządzenia Wykonawca 

złoży do Inżyniera Kontraktu Wniosek Materiałowy potwierdzający zgodność jego 

parametrów z     Umową, w tym Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa (w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych) oraz – w razie potrzeby – spełnienia wymogów, o których mowa powyżej. 
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4. Inżynier Kontraktu w terminie 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu 

dokumentów, o których mowa w ust. 1-3 powyżej      zweryfikuje ich prawidłowość, 

opatrując przedstawione dokumenty swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo 

odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy lub wzywając do uzupełnienia 

dokumentów, przedstawienia wyników badań. 

5. Wbudowanie materiałów lub Urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie 

określonym powyżej. 

6. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu, Wykonawca obowiązany jest potwierdzić, że 

stosowany materiał lub Urządzenie są zgodne z odpowiednim Wnioskiem Materiałowym. 

Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować poleceniem wstrzymania 

robót, demontażu, rozbiórki lub odmową odbioru elementu robót. 

7. Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do zaprezentowania próbnych fragmentów 

nawierzchni oraz wzorcowych elementów małej architektury w celu uzyskania akceptacji 

Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. Prezentacja musi nastąpić nie później niż 14 dni 

przed planowaną datą wbudowania lub montażu. Miejsce i sposób prezentacji będą 

każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym lub Inżynierem Kontraktu. 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest podejmowanie działań opisanych powyżej z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby zapewnić niezakłócony przebieg procesu budowlanego w razie 

zgłaszania uwag i zastrzeżeń, w tym zachowanie terminów umownych. 

 

§ 14 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje PZJ, aby wykazać stosowanie się do wymagań Umowy. PZJ będzie 

zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ. 

2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji PZJ, który zawierać będzie 

w szczególności: 

1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 

2) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy, 

3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do 

zarządzania jakością, 

4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych, 

5) możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera Kontraktu. 

3. Jeżeli Inżynier Kontraktu lub Zamawiający (w przypadku braku powołania Inżyniera 

Kontraktu) nie przedstawi w ciągu 14 dni kalendarzowych zastrzeżeń do PZJ, Wykonawca 

uzna, że jego propozycja została zaakceptowana. Przed upływem tego terminu Inżynier 

Kontraktu lub Zamawiający mogą na piśmie potwierdzić brak zastrzeżeń. W przypadku 

wprowadzenia poprawek lub uzupełnień Wykonawca ponownie przedstawi PZJ w trybie 

określonym w ust. 2 powyżej. 

4. Inżynierowi Kontraktu lub Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu 

wykonywania Umowy. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób 

wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub 

zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając 
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ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, 

wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to 

Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania Umowy. 

§ 15 

ORGANIZACJA RUCHU 

1. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy w sposób zgodny z przepisami 

dotyczącymi ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym dróg publicznych, 

w razie potrzeby dokonując niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień i uzyskując niezbędne 

decyzje (np. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego), a nadto umieszczając odpowiednie 

oznakowanie, wprowadzając odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac 

i stosując środki zapewniające bezpieczeństwo ruchu (tak pojazdów jak i pieszych) na 

czas prowadzenia robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizowania Przedmiotu Umowy 

zachowując ruch drogowy, według warunków opisanych w SWZ oraz otrzymanych na 

etapie uzyskania zatwierdzenia COR, co nastąpi  na etapie rzeczowej realizacji od 

właściwych zarządców dróg (tak pojazdów, jak i pieszych). Inżynier Kontraktu po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego, może wyrazić zgodę na odstępstwo wnioskowane 

przez Wykonawcę od powyższych zobowiązań wskazując uwarunkowania jego realizacji. 

Do tego czasu Wykonawca zobowiązany jest realizować Umowę na warunkach 

wskazanych w zdaniu pierwszym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 

tymczasowych oraz sporządzenia COR na czas prowadzenia robót (bez względu na ilość) 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, a także sporządzenia korekt COR. 

Jeśli Wykonawca, Inżynier Kontraktu, Zamawiający bądź odpowiednie jednostki stwierdzą 

konieczność uzupełnienia lub modyfikacji ww. projektu, Wykonawca opracuje nowy lub 

zmieni obowiązujący projekt, a nadto zobowiązany jest zaprezentować go Inżynierowi 

Kontraktu oraz Zamawiającemu do akceptacji. Ponadto, po stronie Wykonawcy leży 

również pozyskanie odpowiednich opinii, zgód i zatwierdzeń dla proponowanych zmian. 

Wstępna propozycja COR powinna zostać przedłożona Zamawiającemu oraz Inżynierowi 

Kontraktu nie później aniżeli 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy Ponadto, jeżeli 

Zamawiający, Inżynier Kontraktu bądź odpowiednia jednostki (np. MIR) stwierdzą 

konieczność przemodelowania założeń przyjętych przez Wykonawcę, ten dokona 

stosownych korekt i ponownie przedłoży propozycję COR wraz z analizami ruchu.  

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest możliwie najkrótsze prowadzenie prac w rejonie tzw. 

Wartostrad. Celem prowadzenie prac na wyżej wskazanym terenie w okresie letnim, tj. od 

1 kwietnia do 30 września Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie przedmiotowej okoliczności w HRF. 

Dodatkowo w przypadku prowadzenia robót na górnym tarasie Wartostrady, Wykonawca 

ma obowiązek przewidzieć możliwość prowadzenia ruchu na dolnym tarasie (i odwrotnie). 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich wymaganych zgód (oraz 

uwzględnienia ich wymogów) na prowadzenie ruchu objazdowego dla pojazdów/rowerów 

oraz obejścia dla pieszych przez tereny prywatne. 
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6. Wykonawca winien każdorazowo dostarczyć Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu 

zatwierdzony COR w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwiązań przewidzianych w 

tym projekcie oraz w formie animacji (schemat z poruszającymi się samochodami 

uwzględniający wzór stosowany przez Zamawiającego, przekazany na etapie opracowania 

animacji na wniosek Wykonawcy), celem przygotowania przez Zamawiającego publicznych 

materiałów informacyjnych o zmianach w ruchu. Powyższy obowiązek odnosi się także do 

każdej kolejnej zamiany COR w zakresie i terminie określonym przez Inżyniera Kontraktu, w 

trybie wskazanym w §12 ust. 5 Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia COR, w tym wykonania, ustawienia, 

utrzymania i demontażu COR. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy, 

2) zawarcia niezbędnych umów dzierżawy terenu i poniesienia związanych z tym 

kosztów, 

3) przygotowania terenu, 

4) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 

5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, 

chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

6) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

7) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych 

materiałów, 

8) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

9) wzmocnienia nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. prof. J. Rychlewskiego 

przed rozpoczęciem prac na skrzyżowaniu ul. Berdychowo/prof. J. Rychlewskiego do 

nośności pozwalającej na ruch pojazdów budowy podmiotu zewnętrznego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 

tymczasowych oraz organizacji ruchu, a w tym do: 

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł; 

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów 

awaryjnych zapewniania dostępu do lokali mieszkalnych i usługowych w obrębie 

Terenu Budowy, utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych 

nawierzchni, chodników, krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu oraz 

utrzymania w czystości dróg znajdujących się w bezpośrednim obszarze oddziaływania 

Inwestycji, które wykonawca eksploatuje w ramach realizacji Inwestycji. Obszar 

oddziaływania dotyczy dróg bezpośrednio przyległych do Terenu Budowy. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego 

niewykonywania lub nienależytego wykonywana obowiązków w tym zakresie 

Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia stwierdzonych naruszeń, lecz nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. Po 

bezskutecznym upływie w/w terminu Zamawiający jest upoważniony do zlecenia 

wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie rzeczonych należności z przysługującego mu wynagrodzenia; 

3) dokonywania zmian programów sygnalizacji świetlnej w sposób określony 

w zatwierdzonym COR (o ile wystąpi taka konieczność). 
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9. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, 

a w tym: 

1) usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania, 

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

10. Wykonawca powinien zapewnić organizację ruchu pieszych, rowerzystów oraz pojazdów 

przez Teren Budowy w sposób zgodny z SWZ. 

11. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić w najszybszym terminie wznowienie ruchu 

pieszego oraz rowerowego na wszystkich odcinkach i tarasach Wartostrady. 

12. Wykonawca zobowiązany jest nadto do: 

1) uzyskania akceptacji i uzgodnienia ingerencji w tereny KontenerART z podmiotem 

posiadającym tytuł prawny do terenu, a także Wydziałem Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania w zakresie zajęcia terenów rekreacyjnych 

nad brzegami rzeki Warta oraz Kanału Ulgi, 

2) w przypadku konieczności realizacji dostaw materiałów na Teren Budowy, które mogą 

spowodować utrudnienia w korzystaniu z terenów rekreacyjnych, Wykonawca uzgodni 

pisemnie sposoby dostaw z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu oaz Wydziałem 

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. 

3) przed wykonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego dla proponowanego harmonogramu 

działań. 

13. Mając na uwadze postanowienia PFU, Wykonawca w ramach opracowania Dokumentacji 

Projektowej, uzgodni z właściwymi podmiotami zaktualizowany Projekt Stałej Organizacji 

Ruchu. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć propozycję SOR do uzgodnień nie później 

aniżeli 30 dni od dnia podpisania Umowy. Zamawiający wskazuje, że okres uzgodnienia 

SOR może trwać powyżej 30 dni kalendarzowych. 

14. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić SOR lub COR zgodną 

z Dokumentacją Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji 

przez wszystkich uczestników ruchu drogowego: samochody, pieszych i rowerzystów. 

15. Zamawiający wskazuje na konieczność dokonywania odbiorów COR z udziałem Inżyniera 

Kontraktu oraz jednostek odpowiedzialnych za ten zakres, w terminie określonym przez 

Zamawiającego. Obecność Zamawiającego nie jest obowiązkowa. 

§ 16 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego 

otoczeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego 

i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2 przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie obowiązkiem przywrócenia 

przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji 

Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy. 
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5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie 

odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy 

gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wytwórcą ewentualnych odpadów 

będzie Wykonawca. 

6. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca uzgodni z poszczególnymi uczestnikami procesu 

inwestycyjnego (w szczególności z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu) postępowanie 

z materiałami pochodzącymi z rozbiórek. W razie potrzeby Wykonawca zgodnie 

z wytycznymi uzyskanymi ze strony podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

przeprowadzi przegląd i wizji terenową oraz dokona wstępnej kwalifikacji materiałów 

przewidzianych do demontażu. Niezależnie od tego, jak Zamawiający lub podmioty 

wskazane w zdaniu pierwszym zamierzają wykorzystać materiały i urządzenia, względem 

których zachowują prawo własności, wszelkie koszty związane z ich demontażem, 

segregacją, przechowywaniem, przeładunkiem i transportem do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu lub podmioty będą poniesione przez 

Wykonawcę.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do magazynowania materiałów i urządzeń z rozbiórek, 

o których mowa w ust. 6 powyżej, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, 

oraz ich zabezpieczenia przed ich zniszczeniem, utratą jakości oraz właściwości. 

Wykonanie przedmiotowych obowiązków przez Wykonawcę podlega kontroli przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

8. Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas 

demontażu urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, 

obciążają Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 

przywrócenie tych urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

§ 17 

MEDIA, PRZYŁĄCZA 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów 

niezbędnych dla wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz 

zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy 

z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca ma wiedzę, że Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowę lub 

wymianę przyłączy do nieruchomości zlokalizowanych wokół Terenu Budowy. W celu 

wykonania Umowy w tym zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień 

z właścicielami lub zarządcami przedmiotowych nieruchomości, w szczególności 

uzyskując stosowne zgody lub zawierając odpowiednie umowy. 

3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy w taki sposób, by przerwy w dostawie 

mediów do budynków i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawały zgodne 

z prawem i Umową oraz nie uniemożliwiały korzystania z tych nieruchomości w sposób 
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zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązuje się w sposób najpełniejszy 

minimalizować czas przerw w dostępie do mediów. W szczególności Wykonawca 

zapewni, by wykonywanie Przedmiotu Umowy nie powodowało dla osób korzystających 

z nieruchomości znajdujących się w okolicy Terenu Budowy (ich właścicieli, najemców, 

dzierżawców etc.) przerw w dostępie do mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia 

elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczających zakres określony w Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności w warunkach i uzgodnieniach z gestorami. 

4. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 

przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne 

właściwe jednostki organizacyjne. 

§ 18 

DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 45 dni od dnia podpisania Umowy do 

wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierającej informacje i wizualizację Zadania 

Inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów tablic 

informacyjnych zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego na wniosek 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż Zamawiający może w każdym czasie zgłosić Wykonawcy 

wiążące wytyczne co do zaktualizowanego wyglądu tablicy, do czasu zakończenia 

realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzględnić w terminie 14 

dni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w obrębie 

Terenu Budowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania Terenu Budowy 

tablic przedstawiających m. in. wizualizację Zadania Inwestycyjnego oraz informację 

o zakresie i terminach realizacji Zadania Inwestycyjnego. Przed przystąpieniem do 

instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aprobatę Zamawiającego co do treści 

i wyglądu tablic oraz rozmieszczenia na placu budowy. Ilość tablic zostanie określona 

przez Zamawiającego na etapie rzeczowej realizacji Zadania Inwestycyjnego, po 

uprzednim przygotowaniu wizualizacji oraz filmu promocyjnego (ujęcia z drona lub 

wizualizacja komputerowa) o długości 120 sek. Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, 

w szczególności zachować ich trwałość, czystość oraz widoczność. 

3. Film promocyjny Zadania Inwestycyjnego powinien zostać przekazany Zmawiającemu nie 

później niż 5 dni od dnia przekazania terenu budowy. W uzasadnionych przypadkach, 

Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę wskazanego terminu wraz ze wskazaniem 

nowego. Wykonawca ma obowiązek do przekazania w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiającym polityki 

informacyjnej związanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania. 

W zakresie tego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania co 

najmniej 4 tablic informacyjnych, a następnie analogicznej ilości pamiątkowych. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu sporządzenia tablic, ich lokalizacji w terenie 

oraz daty posadowienia określi Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawić Inżynierowi 

Kontraktu oraz Zamawiającemu projekty tablic, o których mowa  w ust. 1 i 2, celem 

akceptacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej 

(w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu do 

10 kamer w wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100 oraz przysłonie max. f/2.0 

i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej 

filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG 

o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 GB) także przy 

użyciu dronów (bezzałogowych statków latających - BSL) z procesu realizacji Inwestycji, 

przez cały okres trwania robót budowlanych oraz cyklicznego przekazywania materiałów 

Zamawiającemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Dodatkowo Wykonawca 

zobowiązany jest do zamontowania czterech kamer we wskazanych przez 

Zamawiającego miejscach do całodobowego monitoringu za pomocą kamer dualnych 

dzień/noc (w dzień kamera pracuje w trybie kolorowym, po zapadnięciu zmroku 

automatycznie przełącza się w tryb czarno-biały o zwiększonej czułości, czułość kamery 

przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niż 0,22 lx w trybie dziennym i 0,05 w trybie nocnym, obudowa 

w klasie szczelności IP66) wraz z rejestracją obrazu (możliwość dostępu do nagrań 

z minimum 30 ostatnich dni). Zamawiający oczekuje stałego dostępu do aktualnej wizji z 

kamer w formie aplikacji na smartfona/tablet. Ostateczna liczba urządzeń rejestrujących, 

ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostałe parametry nagrywania zostaną 

zaproponowane przez Wykonawcę w termie 3 dni roboczych od przekazania Terenu 

Budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji 

przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kołowego i pieszego. Zamawiający 

zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń mogą zostać 

zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 

14 dni robocze przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających 

nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych, o których mowa 

powyżej, niezaakceptowanych przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany raz na trzy miesiące, w terminie 10 dni od dnia zakończenia 

każdego kwartału, wraz z Raportem o Postępie Prac, do przekazywania Zamawiającemu 

dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, o której mowa w ust. 6 powyżej, na dowolnym 

nośniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 

itd.), za okres obejmujący poprzedni kwartał. 

8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu lub 

Zamawiającemu dokumentów lub materiałów obejmujących dane osobowe, Wykonawca 

przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiającego niezbędne dokumenty 

dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. 

9. Wykonawca powinien na żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające 

zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób określonych w SWZ w związku z art. 96 

ust. 4 PZP, w tym w szczególności: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
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2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej, w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w SWZ czynności. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania oraz przekazywania Inżynierowi Kontraktu 

Raportu o Postępie Prac w okresach miesięcznych, w terminie 10 dni od zakończenia 

każdego miesiąca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inżyniera Kontraktu formie 

pisemnej i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien być złożony po zakończeniu 

pierwszego pełnego miesiąca trwania Umowy. Wykonawca winien wraz 

z przedstawieniem danego ryzyka przedstawić proponowane rozwiązanie i działania 

prowadzające do ich eliminacji. Wzór dokumentu oraz szczegółowe zasady raportowania 

zostaną ustalone w trybie wskazanym w §12 ust. 5. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy 

oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy 

i współpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji 

przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. 

prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorządowych 

i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie 

jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego 

o treści pojawiających się pytań i po skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, 

które mają zastać udzielone podmiotom trzecim.  

13. Wykonawca ma świadomość i przyjmuje do wiadomości, że polityka informacyjna będzie 

prowadzona przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli niezbędnego wsparcia w tym 

zakresie (dotyczy w szczególności przekazywania bieżących informacji o planowanych 

zamierzeniach itp.). 

14. Wykonawca winien zapewnić taki sposób wykonywania robót budowlanych, który będzie 

zapobiegał okolicznościom mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy oraz 

tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie.  
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15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń roszczeń osób trzecich, 

który będzie aktualizowany w cyklu miesięcznym i przekazywany razem z Raportem 

o Postępie Prac. Minimalne dane, które powinny znajdować się w przedmiotowym 

rejestrze to dane osoby zgłaszającej roszczenie, rodzaj i szczegóły roszczenia oraz 

aktualny stan sprawy. 

§ 19 

SZKOLENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla osób wskazanych przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu lub podmioty uzgadniające, w trakcie którego 

zapozna te osoby ze sposobem użytkowania Inwestycji, w tym Urządzeń, zapewniającym 

ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwałości eksploatacyjnej ze szczególnym 

uwzględnieniem wymogów wynikających z instrukcji użytkowania oraz innych 

dokumentów wystawionych przez Wykonawcę producenta lub dostawcę. 

2. Szkolenie winno zostać przeprowadzone zarówno w aspekcie teoretycznym jak 

i praktycznym. Termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Inżynierem 

Kontraktu. Szkolenie winno być przeprowadzone przed terminem Odbioru Końcowego. 

3. Kompletne materiały szkoleniowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie 

papierowej oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiającym liczbie egzemplarzy nie 

większej jednak niż 50, najpóźniej w dniu zakończenia Szkolenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania Zamawiającemu pisemnego 

potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyżej, wszelkich udostępnionych im 

materiałów szkoleniowych. 

§ 20 

ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 

1) Protokołami Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, 

2) Protokołami Odbiorów Kamieni Milowych – potwierdzającymi wykonanie prac 

opisanych w HFR (część terminowa). 

3) Protokołami Odbiorów Etapów –potwierdzającymi wykonanie części Inwestycji 

opisanych w § 3 ust. 1 Umowy, stanowiącej wyodrębnioną funkcjonalnie całość; 

4) Protokołem Odbioru Końcowego – potwierdzającym prawidłowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy,  

5) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie 

okresu rękojmi i gwarancji. 

2. Za dotrzymanie terminów wykonania Strony będą uznawać prawidłowe zgłoszenie przez 

Wykonawcę gotowości do dokonania Odbioru w sposób wskazany w Umowie. 

3. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających lub 

Ulegających Zakryciu: 
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1) Wykonawca będzie informował Inżyniera Kontraktu o konieczności odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, na nie mniej niż 5 dni robocze przed terminem 

ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego 

z regułami ustalonymi zgodnie z §12 ust. 5 Umowy; postanowienie to ma odpowiednie 

zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika obowiązek poinformowania 

o takim fakcie osób trzecich. 

2) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją 

Projektową, lub niezgodności z Projektem Wykonawczym, Inżynier Kontraktu i wezwie 

Wykonawcę do doprowadzenia robót do stanu prawidłowego. 

3) W przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, 

Inżynier Kontraktu sporządzi Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających 

Zakryciu przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby zgłaszającej do 

odbioru. 

4) Odbiór potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru Robót Zanikających lub 

Ulegających Zakryciu, sporządzonym w postaci odrębnego dokumentu lub 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez Inżyniera Kontraktu albo 

wyznaczone przez niego osoby przy udziale Kierownika Budowy lub branżowego 

kierownika robót. 

5) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 

zgodnie z §12 ust. 5 Umowy. 

6) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu Inżynier Kontraktu lub zrobi to przekraczając podany termin, 

zobowiązany jest, na żądanie Inżyniera Kontraktu, odkryć roboty, a następnie 

przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. 

4. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Kamieni Milowych: 

1) O gotowości do odbioru Kamieni Milowych Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu na piśmie. 

2) Zgłaszając gotowość do odbioru Kamienia Milowego Wykonawca wraz ze zgłoszeniem 

winien przedstawić zakres usług lub robót wykonanych w ramach danego Kamienia 

Milowego i ich wartość. Zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, 

opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz 

zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Odbiór KM I odbywać się będzie według zasad szczegółowo określonych w § 4 Umowy. 

4) Zamawiający/Inżynier Kontraktu przystąpi do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że 

roboty objęte Kamieniem Milowym nie zostały wykonane bądź zostały wykonane 

nienależycie, to Zamawiający/Inżynier Kontraktu odmówi odbioru, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 5 poniżej. 

5) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne, to Zamawiający/Inżynier 

Kontraktu odmówi odbioru, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie 

wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych. W przypadku, gdy w toku odbioru 

zostaną stwierdzone wady nieistotne Zamawiający dokona odbioru, wyznaczając 

Wykonawcy termin usunięcia wad nieistotnych. 
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6) Wykonawca po usunięciu wad istotnych stwierdzonych przez 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w toku czynności, o których mowa w pkt 5 

powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający/Inżynier Kontraktu przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni 

roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru. 

8) W przypadku, gdy Zamawiający/Inżynier Kontraktu stwierdził wady istotne, o których 

mowa w pkt 5 powyżej, a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez 

Zmawiającego, postanowienia o których mowa w §30 ust. 1 Umowy nie będą miały 

zastosowania.  

9) Z czynności odbioru każdego Kamienia Milowego Inżynier Kontraktu sporządzi 

Protokół Odbioru Kamienia Milowego, podpisany przez: branżowych inspektorów 

nadzoru, Inżyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika 

Budowy i branżowych kierowników robót, zatwierdzony przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że Protokół Odbioru Kamienia Milowego I 

zostanie dokonany zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Umowy. 

10) Protokół Odbioru Kamienia Milowego będzie stanowił potwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź w przypadku ich niewykonania 

w terminach umownych będzie stanowił podstawę do skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §30 

Umowy. 

5. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Etapów: 

1) O gotowości do odbioru Etapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu na piśmie. 

2) Zgłaszając gotowość do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien 

przedstawić Protokoły Odbioru Kamieni Milowych wchodzących w skład Etapu. 

Zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami 

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie 

podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający/Inżynier Kontraktu przystąpi do odbioru Etapu w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający 

uzna, że wykonawca nie przedłożył dokumentów wskazanych w pkt 2 powyżej, 

Zamawiający i Inżynier Kontraktu odmówi odbioru. Po zgromadzeniu kompletnej 

dokumentacji Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w 

pkt 1 powyżej.  

4) Zamawiający/Inżynier Kontraktu przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni 

roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru. 

5) Z czynności odbioru każdego Etapu Inżynier Kontraktu sporządzi Protokół Odbioru 

Etapu, podpisany przez: branżowych inspektorów nadzoru, Inżyniera Kontraktu, przy 

udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i branżowych kierowników 

robót, zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

6) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby 

protokołu odbioru Etapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

7) Protokół Odbioru Etapu będzie stanowił potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań w terminach umownych bądź w przypadku ich niewykonania w terminach 
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umownych będzie stanowił podstawę do skorzystania przez Zamawiającego 

z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §30 Umowy. 

6. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbioru Końcowego: 

1) gotowości do Odbioru Końcowego, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu na piśmie. 

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego jest odbiór wszystkich 

Kamieni Milowych Zadania Inwestycyjnego opisanych w HRF oraz wpis Kierownika 

budowy do Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków 

wynikających z Umowy i gotowość do dokonania Odbioru Końcowego oraz wpis 

inspektora nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do 

przeprowadzenia Odbioru Końcowego. Wpisu tego dokonuje inspektor nadzoru 

i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się z następującymi dokumentami przedstawionymi 

przez Wykonawcę:  

a) Dziennikiem Budowy, 

b) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz z kopią mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy 

deszczowych sporządzona ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem 

współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów większej 

niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, 

jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu 

wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do 

co najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji 

sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona w 5 

egzemplarzach, 

c) wynikami pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 

sporządzone w 3 egzemplarzach, 

d) dokumentami potwierdzającymi fakt przekazania materiałów z rozbiórki 

właściwemu odbiorcy – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

e) dokumentami potwierdzającymi możliwość stosowania danego materiału przy 

wykonaniu robót budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f) dokumentacją powykonawczą – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja 

elektroniczna (zapis na dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg), 

g) zbiorczymi zestawieniami ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

h) zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 

budowlanych, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 

egzemplarzach, 

i) dokumentami potwierdzającymi, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony 

do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące 

przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami SWZ 

i obowiązującymi przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j) protokołami odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone 

w 3 egzemplarzach, 
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k) protokołami odbiorów technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami 

i odwodnieniem, oświetlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane 

z właściwymi użytkownikami –w szczególności z Zarządem Dróg Miejskich 

w Poznaniu - sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l) kopią zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 

znaków, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczeniem 

kierownika budowy kierowanym do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej 

nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety 

obsługującego budowę, oraz inne dokumenty określone w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikiem do 

SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

m) ramową instrukcją eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 

urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego 

użytkowania – sporządzona w 3 egzemplarzach, 

n) powykonawczym zestawieniem rozliczonych środków trwałych i przypisaniem 

składników wytworzonego majątku według schematu OT uzgodnionego 

z Inżynierem Kontraktu. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji 

przedstawionego zestawienia i ostatecznego rozliczenia przez Inżyniera Kontraktu 

i Zamawiającego.   

o) zestawieniem zawierającym listę wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości 

kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz 

z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych płatności 

z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem kwoty pozostającej 

jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym 

dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich 

podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

p) dokumentami innymi określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

q) dokumentami, o których mowa w § 22 ust. 4 Umowy. 

3) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego, Wykonawca poinformuje 

pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach 

odbiorowych. 

4) Zamawiający przez Inżyniera Kontraktu wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru 

Końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru 

Końcowego. 

5) Odbiór Końcowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego 

składającą się z Przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu przy udziale 

Wykonawcy. 

6) Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały 

wykonane nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień 

pkt 7 poniżej. 
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7) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone drobne zaległe prace lub wady nieistotne, 

których dokończenie lub usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na 

użytkowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem– Zamawiający dokona odbioru, 

wyznaczając Wykonawcy termin zakończenia prac lub usunięcia wad nieistotnych;  

8) Wykonawca po usunięciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiającego 

ponownie zgłasza gotowości do Odbioru Końcowego. 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru. 

10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7 

powyżej, a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, 

postanowienia o których mowa w §30 ust. 1 nie będą miały zastosowania. 

11) Protokół Odbioru Końcowego zawierający ustalenia dokonane w toku czynności 

odbiorowych sporządzony zostanie przez Inżyniera Kontraktu i podpisany przez: 

branżowych inspektorów nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, 

Kierownika Budowy i branżowych kierowników robót oraz zatwierdzony zostanie przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

12) W czynnościach Odbioru Końcowego mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez 

Strony. 

13) Odbiór Końcowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o 

Pozwoleniu na Użytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

7. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbioru Ostatecznego - po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy 

1) W terminie 14 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy 

udziale Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli 

Zamawiającego, odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych i zaistniałych w  przedmiotowym okresie. 

2) W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Inżynier Kontraktu wykonywać będzie 

cykliczne przeglądy i zgłaszać w razie potrzeby Wykonawcy wady ujawnione w ramach 

tych przeglądów. 

3) Ostatni z przeglądów, o których mowa w pkt 2 powyżej, zostanie wykonany w terminie 

6 tygodni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, a ujawnione w jego trakcie wady 

zostaną usunięte w terminie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

4) O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 

wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

5) Jeżeli, zdaniem Inżyniera Kontraktu, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych 

do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci 

ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań 

nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami 

badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

6) Odbiór potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru Ostatecznego, potwierdzającym 

wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji, 

sporządzonym przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, 

dotyczącym oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
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§ 21 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 7 pkt 27 PZP przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć 

umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą 

a podwykonawcą, a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 

dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

2. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

(roboty budowlane): 

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu w nawiązaniu do pozycji TER lub dokładne określenie 

części pozycji TER, 

2) zakres prac określony w umowie podwykonawczej, zgodnie z punktem 1, musi mieścić 

się w zakresie prac określonym w Umowie, 

3) w treści umowy zawartej z podwykonawcą musi znaleźć się postanowienie 

wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 

budowlanych (konkretne pozycje z TER),  

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 

5) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 

6) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno być określone 

w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 

7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 

w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie 

zawierającymi umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 

wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie 

robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

10) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 

z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa 

winna przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję 

zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, 

że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie 

dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać 

będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji 

(zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia; 
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11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej 

na fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone 

traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie może 

przenosić wierzytelności wynikających z umowy o podwykonawstwo, 

13) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą 

przenosić wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego 

na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody 

Zamawiającego, 

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia 

podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w każdym innym przypadku 

zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 

dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 

wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 

osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 

aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w 

zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

15) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 

powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 

wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac,  

16) określone w umowie o podwykonawstwo terminy realizacji robót zleconych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie mogą przekraczać terminów 

przewidzianych w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawcę, 

17) określone w umowie o podwykonawstwo postanowienia dotyczące praw autorskich 

muszą być zgodne z postanowieniami regulującymi prawa autorskie przewidzianymi 

w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawcę, 

18) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

19) wymogi wskazane w pkt 1-18 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie do umów 

z dalszymi podwykonawcami. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (w rozumieniu PZP) 

wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Inżynierowi 

Kontraktu oraz Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie co najmniej 35 dni przed 

planowanym podpisaniem umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgodnie z ust. 3 

powyżej, zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem 
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wypełnienia wymagań określonych w ust. 2 powyżej i SWZ oraz zgłosić na piśmie 

ewentualne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa 

w ust. 4 powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 

6 Umowy w przypadku niezgodności przedłożonej umowy z wymogami określonymi w ust. 

2 powyżej. nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 

powyżej, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania 

Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 7 uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000,00 zł. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może 

przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni oraz powinna precyzyjnie określać 

zakres świadczenia podwykonawcy. 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której 

mowa w ust. 9 powyżej jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia 

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy. 

11. Postanowienia ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy 

o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi w trybie określonym w ustępach poprzedzających. 
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14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 12-13 

powyżej. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi na piśmie w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji: 

1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy, 

o których mowa w ust. 16-17 powyżej lub od dnia, w którym upłynął 7 - dniowy termin na 

ich zgłoszenie. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% Wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 może stanowić podstawę do 

odstąpienia od Umowy. 

21. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w art. 118 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli i współpracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności naprawienie szkód 

i usunięcie innych skutków powstałych w następstwie zachowań wyżej wymienionych 

podmiotów. 

23. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn 



    
 

Strona 48 z 98 
 

zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót lub Przedmiotu Umowy. 

24. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich 

przypadkach także dalszemu podwykonawcy, w szczególności skutkujący koniecznością 

dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowić będzie nienależyte wykonanie 

Umowy przez Wykonawcę. 

25. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy w toku realizacji Umowy, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już 

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot 

spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.  

 

§ 22 

PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie: 

1) faktury częściowej – wystawionej na podstawie Protokołów Odbiorów Etapów, 

2) faktury końcowej – wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca, w toku realizacji Przedmiotu Umowy będzie uprawniony 

do wystawienia faktury celem uzyskania płatności częściowej pod warunkiem spełnienia 

warunków określonych w ust. 3 poniżej. 

3. Wynagrodzenie objęte fakturami częściowymi będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia 

przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z następującymi 

dokumentami: 

1) Protokołem Odbioru Etapu I lub II, zatwierdzonymi zgodnie z procedurą wskazaną 

w  §20ust. 5 Umowy (oryginały), 

2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 

Przedmiotu Umowy: 

a) oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców (zgodnie 

z zatwierdzoną przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu listą) potwierdzającymi 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości wymagalnego na dzień składania faktury 

wynagrodzenia, zgodnymi z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, wraz 

z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu 

i ewentualnym wskazaniem, którzy podwykonawcy zakończyli roboty lub 

świadczenie usług/dostaw w ramach prac lub robót objętych daną fakturą 

częściową (fakturowanym zakresem); 

b) dla podwykonawców i dalszych podwykonawców, których roszczenia do 

Wykonawcy (względnie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) 

z tytułu wykonywanych w ramach Inwestycji robót budowlanych/dostaw/usług nie 

stały się wymagalne przed dniem składania przez Wykonawcę faktury należy 

dostarczyć oświadczenia tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

o braku wymagalnych należności w stosunku do Wykonawcy (względnie 

podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy), w którym podwykonawca 
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lub dalszy podwykonawca wskaże nadto ewentualne należności, które jeszcze nie 

stały się wymagalne, zgodnych z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, 

wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę dotyczących tych niewymagalnych należności; 

c) oświadczeniem Wykonawcy stwierdzającym, że dokumenty, o których mowa w lit. 

a-b powyżej przedstawił dla zatwierdzonych przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy brali do dnia 

złożenia faktury (także we wcześniejszych miesiącach kalendarzowych) udział 

w realizacji chociażby części Przedmiotu Umowy, objętego daną fakturą. 

3) w przypadku wystawienia drugiej lub kolejnych faktur: oświadczeniem Wykonawcy 

stwierdzającym, że wszelkie należności wobec podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców z tytułu wykonywanych w ramach Inwestycji robót 

budowlanych/dostaw/usług, niewymagalne na moment wystawienia poprzedniej 

faktury VAT, a objęte jej zakresem rzeczowym, zostały uregulowane, zgodnie 

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, a także wykazem w formie 

tabelarycznej podwykonawców i dalszych podwykonawców określającym, którzy 

podwykonawcy zakończyli już w całości realizację wszystkich umów 

podwykonawczych zawartych z Wykonawca lub podwykonawcą, a nadto 

świadczeniami końcowymi podwykonawców, ujętych w wykazie, o którym mowa 

w punkcie 3 powyżej, składanymi jednorazowo w związku z zakończeniem przez nich 

realizacji umów podwykonawczych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 

do Umowy, wraz z kopią faktur wystawionej przez podwykonawcę oraz potwierdzeniem 

realizacji przelewu z tego tytułu; powyższy wymóg znajduje zastosowanie dla 

oświadczeń dalszych podwykonawców; 

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma żadnych podwykonawców: oświadczeniem 

Wykonawcy stwierdzającym, że wykonywania żadnej części Przedmiotu Umowy nie 

powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy wykonywał dotychczas 

własnymi siłami. 

4. Wynagrodzenie objęte fakturą końcową będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia 

przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z następującymi 

dokumentami: 

1) poświadczoną za zgodność kopią Protokołu Odbioru Końcowego, zatwierdzonego 

zgodnie z §20 ust. 6 Umowy, 

2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych: 

a) oświadczeniami wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im 

wynagrodzenia z tytułu wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy (w tym należności niewymagalnych) wykonanych do dnia sporządzenia 

Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnych z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 

do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji przelewów dokonanych wypłat 

z tego tytułu, co nie dotyczy jednak tych podwykonawców, którzy złożyli 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 powyżej 
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b) umów cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego 

z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, którym przysługują należności z tytułu wynagrodzenia za prace 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy (w tym należności niewymagalne), wraz 

ze zgodą Zamawiającego na dokonanie przedmiotowych cesji; 

c) oświadczeniem Wykonawcy stwierdzającym, że dokumenty, o których mowa 

w lit. a lub b powyżej przedstawił dla wszystkich zatwierdzonych przez 

Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy brali udział 

w realizacji chociażby części Przedmiotu Umowy. 

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzył żadnej części Przedmiotu Umowy 

podwykonawcom: oświadczeniem Wykonawcy stwierdzającym, że wykonywania 

żadnej części Przedmiotu Umowy nie powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu 

Umowy wykonał własnymi siłami. 

5. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr 

__________________________, a właściwy dla niego jest następujący Urząd Skarbowy: 

__________________________. Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem 

rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie 

zamieszczony na składanych fakturach oraz znajduje się on  

w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej „Wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  

i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod 

warunkiem, że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym 

Wykonawcy oraz będzie znajdował się w ww. wykazie. Niedochowanie powyższych 

wymogów przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej 

faktury do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku 

rozliczeniowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie 

przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub 

niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawcę bądź niezgodnością 

numeru rachunku bankowego z tym, który znajduje się w „Wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie traktowane jako naruszenie przez 

Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności 

wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać Wykonawcy do 

obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek odsetkami. Strony ustalają, że datą zapłaty 

faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie 

nabywcy: 

Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440 

7. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: Poznańskie 

Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, do 10-dnia 

następnego miesiąca, od dnia wystąpienia przesłanek dla wystawienia faktury. 
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8. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu kopii potwierdzeń realizacji 

przelewów tytułem wszelkich należności z tytułu wynagrodzenia za prace zrealizowane 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach realizacji robót 

budowlanych niezwłocznie po ich realizacji. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego Wykonawcy Wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty w przypadku możliwości ustalenia tej kwoty 

(wstrzymana część wynagrodzenia nie będzie wymagalna, a Wykonawcy nie będą 

należne żadne odsetki), a w przypadku braku możliwości jej ustalenia wstrzymuje wypłatę 

całości kwoty wskazanej na fakturze. Strony ustalają, że w tym drugim przypadku 

wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna w żadnej części i 

Wykonawca nie jest uprawniony do żądania żadnych odsetek. Niewypłacona kwota 

Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

11. Oświadczenia dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 

powyżej, powinny być zgodne z wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 i 4 do Umowy, 

z wprowadzeniem odpowiednich zmian uwzględniających różnice między 

podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego, udokumentować dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, przedstawiając fakturę wystawioną przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę wraz z protokołem odbioru stanowiącym podstawę jej 

wystawienia oraz potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, a nadto oświadczeniem własnym, w którym Wykonawca określi 

pełną kwotę wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy od początku realizacji Inwestycji, kwotę wynagrodzenia uiszczonego oraz 

ewentualne kwoty sporne z wyjaśnieniem istoty i przyczyny sporu oraz perspektywy jego 

zakończenia. 

13. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 

zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,  

GLN: 5907459620368 

14. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie 

faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym 
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fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania do Zamawiającego 

dokumentów księgowych wraz z załącznikami przygotowanymi z zasadami najwyższej 

profesjonalnej staranności. 

§ 23 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający wydaje polecenia jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji 

prac projektowych i robót, obejmujące dokonywanie zmian jakości i ilości, jakie będą 

uważane za niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien 

wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych Przedmiotem Umowy, 

2) pominąć wskazane prace lub roboty, 

3) wykonać roboty nieprzewidziane, 

4) zmienić określoną HRF kolejność wykonania robót. 

2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót zostanie 

potwierdzona przez Strony obustronnie na piśmie.  

3. Niezależnie od polecenia, o którym mowa w ust.1 powyżej Zamawiający przeprowadzi 

zgodnie z przepisami PZP postępowanie dotyczące wprowadzenia danego polecenia, 

o ile okaże się to konieczne. W takim wypadku polecenie ma jedynie charakter 

techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub 

odrębnej umowy- o ile taka będzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 

udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy 

lub zawarcia odrębnej umowy. 

4. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli 

określone niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia 

Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych 

związanych z określeniem zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia 

5. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, 

podobnych lub zamiennych z którymi może być związana konieczność zawarcia aneksu 

do Umowy lub odrębnej umowy, odpowiednia kalkulacja zostanie wykonana stosowanie 

do postanowień § 32 ust. 11 - 16 Umowy. 

6. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie miało istotny wpływ 

na wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający może polecić Wykonawcy aktualizację 

Harmonogramu wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku, gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności 

dokonania w przyszłości rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn 

konieczne będzie tymczasowe wstrzymanie całości lub części robót lub zmiana kolejności 

wykonywania robót, Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie na określony 

czas wykonywania określonych przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac 

przed zniszczeniem.  
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8. Powyższe postanowienia Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim 

zakresie, by pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 455 tej ustawy. 

9. W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewnić osiągnięcie takiego 

samego lub lepszego efektu końcowego danego produktu w stosunku do przewidzianego 

Umową i pierwotną Dokumentacją Projektową.  

10. Polecenia Zamawiającego mogą być wydawane również za pośrednictwem Inżyniera 

Kontraktu. 

 

 

§ 24 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy 

związanych z niewykonaniem lub nienależytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem 

któregokolwiek ze zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy 

Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania Umowy w formie ____________, w wysokości 5% wartości oferty Wykonawcy 

brutto, tj.  __________________zł (słownie: __________________).  

2. Do wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy, których należyte wykonywanie jest 

zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyżej, należy również w szczególności obowiązek 

uiszczenia przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 PZP oraz 

w przypadku jego zmiany każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania 

projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiającym przed jego wydaniem przez 

właściwy podmiot lub do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia o treści 

odpowiadającej wzorowi przedstawionemu przez Zamawiającego stanowiącemu 

załącznik do SWZ. 

4. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, będzie 

ono obowiązywać w zakresie pełnej kwoty zabezpieczenia do upływu 30 dni od dnia 

sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego. 

5. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego 

w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczeń, o których mowa w art. 

450 ust. 1 PZP spowodowanej zmianą terminu Odbioru Końcowego lub Odbioru 

Ostatecznego, a także gdy nie został sporządzony Protokół Odbioru Końcowego lub 

Protokół Odbioru Ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca zobowiązany będzie do 

złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia 

zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP, 

po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym projektu gwarancji lub poręczenia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem wypłaty zabezpieczenia 

w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub 
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z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji lub z poręczenia i to bez 

wzywania do przedłożenia wymaganych dokumentów. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem 

dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 

wysokości. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku 

wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania Odbioru Końcowego.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie 

zwolnione lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku 

wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 

w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

10. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, o których 

mowa w art. 450 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poręczenia zostanie zawarta na prawie 

polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego będzie 

polski sąd powszechny. 

§ 25 

UBEZPIECZENIE 

1. Strony ustalają, że Wykonawca ubezpieczy się w zakresie odpowiedzialności cywilnej 

(OC) deliktowej i kontraktowej, związanej z realizacją Umowy na następujących 

warunkach: 

2. Osoby ubezpieczone: 

1) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia), 

2) Zamawiający, 

3) Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

4) Inżynier Kontraktu, 

5) podwykonawcy, 

6) dalsi podwykonawcy, 

7) pracownicy, współpracownicy, wspólnicy, piastuni organów, przedstawiciele osób 

wskazanych powyżej w pkt 1-6. 

3. Strony ustalają następujące terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy 

ubezpieczenia: 
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1) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia zawarcia Umowy do upływu 23 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy nie mniej niż 30.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia, 

2) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia następnego po dniu wskazanym w pkt 1 

powyżej do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi: nie mniej niż 10% kwoty wskazanej 

w pkt 1 powyżej na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

3) w razie zbliżania się terminu upływu ważności polisy, na 30 dni przed upływem tego 

terminu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę,  

4) w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do upływu 30 dnia 

od daty wskazanej w pkt 1 powyżej Wykonawca przedstawiać będzie kolejne polisy w 

taki sposób, by ochrona ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w pkt 1 powyżej 

dotyczyła wszystkich zdarzeń od dnia zawarcia Umowy do upływu 3 miesięcy od dnia 

dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy, 

5) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest 

uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym 

paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do 

przedłożenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania 

Zamawiającemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym upływie tego terminu, 

6) polisa powinna nadto obejmować możliwość żądania wypłaty odszkodowania 

w przypadku, gdy szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem, 

o których mowa w pkt 1 powyżej, ujawnią się w okresie do 30 dni od dnia zakończenia 

okresu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w §26 Umowy. 

4. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 

1) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej, 

2) odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub 

w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub 

innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody 

wyrządzone wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub 

z winy umyślnej, 

3) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 

cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w 

związku z realizacją Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie 

ryzyka, 

4) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 

cessans) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 

5. Franszyzy redukcyjne nie mogą być większe niż 10.000,00 zł. 

6. Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa 

dedykowana dla Inwestycji); 

7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla 

dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane 

będzie polski sąd powszechny. 

8. Wykonawca przedstawił oryginał polisy przed zawarciem Umowy. Kopia polisy stanowi 

Załącznik nr 6 do Umowy. 

9. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 

dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
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obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, 

w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od 

Umowy z winy Wykonawcy. 

§ 26 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu dla całości Przedmiotu Umowy: 96 miesięcznej: 

1) rękojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz 

2) gwarancji jakości na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości 

i zgodny z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych. Szczegółowy 

zakres udzielonej gwarancji jakości Przedmiotu Umowy wynikać będzie z Karty 

gwarancyjnej, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. W razie wątpliwości 

postanowienia Umowy przeważają nad postanowieniami Karty Gwarancyjnej. 

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po Odbiorze 

Przedmiotu Umowy. 

4. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu 

Umowy, jak również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad 

Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, 

według wyboru Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na 

wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości 

lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu 

Umowy stanowiących rezultat wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu 

Umowy w całości lub w części na wolny od wad Strony rozumieją w szczególności 

rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu 

ponownego wykonania robót z Zamawiającym. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania obowiązków gwarancyjnych w odniesieniu do 

zieleni określone zostały w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 7 do Umowy. 

6. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi ani gwarancji, 

w szczególności usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi i dostarczenia rzeczy wolnej 

od wad w zakresie gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

7. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę oraz inne zobowiązania z tytułu rękojmi 

i gwarancji zostaną wykonane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od 

woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

8. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 

dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru 

usunięcia usterek w obecności Wykonawcy (Protokół Przeglądu Gwarancyjnego). 

O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.  

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym 

w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

10. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu, w szczególności 

bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek 
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niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez 

Zamawiającego. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

12. W trakcie okresów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyżej, Strony 

będą przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością i na zasadach określonych 

w SWZ i z udziałem osób w niej wskazanych w tym Inżyniera Kontraktu. W toku 

przeglądów gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz prawidłowość 

wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonych rękojmi 

i gwarancji, a nadto prawidłowość wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie 

pielęgnacji zieleni. 

13. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

 

§ 27 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §8 Umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: 

1) autorskie prawa majątkowe do Utworów na polach eksploatacji wymienionych 

w ust. 2 pkt. 3 poniżej, 

2) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań 

Utworów oraz zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

Utworów.  

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa, prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej 

na następujących zasadach: 

1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, 

2) bez ograniczeń w szczególności co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, 

3) w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju 

w nich opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności 

dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 

przystosowań czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), 

a w szczególności wykonywania na podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d) udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 

w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie 

i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez 



    
 

Strona 58 z 98 
 

udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 

wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do sieci Internet, 

f) sporządzenia wersji obcojęzycznych, 

g) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

h) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 

itd.), 

i) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania 

jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na  

nośnikach wskazanych powyżej, 

j) wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej, 

l) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej. 

3. Przekazując każdy element Dokumentacji Projektowej Wykonawca załączy do niego: 

1) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu przekazywanego Projektu 

Budowlanego lub Projektu Wykonawczego, niezależnie od tego, czy wykonywały 

czynności na podstawie umów łączących je bezpośrednio z Wykonawcą, czy też umów 

łączących je z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liście 

dla każdego projektanta wskazany zostanie również podmiot, z którym projektanta 

wiązała umowa, na podstawie której brał udział w przygotowaniu Dokumentacji 

Projektowej (Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca), 

2) podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liście, o której mowa w pkt 1 powyżej, 

oświadczenia zgodne w wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy, 

3) oświadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy, 

4) oświadczenie Wykonawcy, w którym potwierdzi on, że: 

a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do przekazywanych Utworów na 

polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt. 3 powyżej oraz  

b) dysponuje on wyłącznym prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań przekazywanych Utworów, 

c) lista, o której mowa w pkt 1 powyżej obejmuje wszystkie osoby fizyczne 

uczestniczące w sporządzeniu Projektu Wykonawczego oraz wszystkich 
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podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym powierzono wykonanie 

Projektu Wykonawczego lub jego części (potwierdzenie kompletności), 

d) dokumenty, o których mowa w pkt 2-3 powyżej przedstawił dla wszystkich, 

odpowiednio, projektantów oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy 

praw osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 

z tytułu roszczeń związanych z naruszaniem praw osób trzecich wskutek w szczególności 

rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Utworów w tym Dokumentacji 

Projektowej. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do Zamawiającego 

z roszczeniami z tego tytułu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku 

zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub poniesienia w  związku z tymi 

roszczeniami przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, Zamawiający będzie mógł 

dochodzić od Wykonawcy pokrycia pełnej kwoty dokonanych wydatków. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do 

zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie 

są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania 

sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia 

na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 2 powyżej. 

9. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, usługi 

i dostawy nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych 

zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 

10. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu 

zabezpieczenia i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, 

wydatkami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub 

spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności 

przemysłowej związanych z realizacją Umowy. 

11. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach 

i sporach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu 

jego korzystania z jakichkolwiek praw własności przemysłowej udzielonych 

Zamawiającemu w ramach Umowy. 

§ 28 

POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, 

które nie są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą 

traktowane jako poufne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy 

oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a także ich pracownicy 

i współpracownicy, zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku 
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z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności wszelkich poufnych informacji 

uzyskanych w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. 

3. W szczególności Wykonawca: 

1) nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie 

wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich w związku 

z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie 

pod rygorem nieważności; 

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji, 

przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, 

Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, 

podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym -udzielenie jakimkolwiek 

podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie po 

uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po ich 

skonsultowaniu z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 

wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenia 

Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez 

Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

4. Jeżeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną 

zobowiązani do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim władzom publicznym, 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne) 

o ewentualnym żądaniu lub obowiązku ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób 

trzecich wszelkich danych czy informacji, otrzymanych od Zamawiającego, czy też jego 

klientów. Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych czy 

informacji przy ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez 10 lat od dnia 

zawarcia Umowy. 

 

§ 29 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

i inne następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 

Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w imieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz 

wszelkich szkód na osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 

w szczególności w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez 

Wykonawcę, obciążają Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy oraz 

wyrządzone osobom trzecim, ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest 

do ich naprawienia na własny koszt. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 

otoczenia Terenu Budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, 

na własny koszt. 
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5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, aż do 

upływu okresu rękojmi i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują 

w szczególności uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność 

Zamawiającego, osób trzecich lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko 

Zamawiającego. 

§ 30 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 

przypadkach: 

1) w przypadku zwłoki w realizacji Kamieni Milowych II, IV, V, VII Przedmiotu Umowy - 

karą umowną w wysokości 0,02%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku zwłoki w realizacji Kamieni Milowych I, III, VI, VIII Przedmiotu Umowy - 

karą umowną w wysokości 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót 

będzie wykonywała osoba niespełniająca wymagań określonych w SWZ lub 

niezaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 

0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień trwania naruszenia, 

4) w przypadku uchybienia terminowi usunięcia wad lub niewykonania robót 

zaniechanych lub innych prac wskazanych do wykonania przy jakimkolwiek odbiorze - 

karą umowną w wysokości 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień trwania naruszenia terminu odrębnie dla każdej 

wady lub roboty, 

5) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego 

przez Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 

karą umowną w wysokości 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości 

Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy, 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 PZP - karą umowną w wysokości 20% wypłaconej przez Zamawiającego 

wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - każdorazowo karą umowna w wysokości 0,02% 

łącznego Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy za 

każdy stwierdzony przypadek, 
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9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy - karą umowną w wysokości 0,01%Wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie określonym 

Umową - każdorazowo karą umowną w wysokości 0,001%Wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy, 

11) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w §20 poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów - 

każdorazowo karą umowna w wysokości 0,001%Wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

12) za zawarcie umowy z podwykonawcą przy uchybieniu procedurze określonej w §21 

Umowy - każdorazowo karą umowną w wysokości karą umowną w wysokości 

0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy, 

13) za dopuszczenie do wykonywania robót przez podwykonawcę mimo złożenia 

sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego - każdorazowo karą umowną 

w wysokości karą umowną w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy, w przypadku braku zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo karą umowną 

w wysokości0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki, 

14) za nierealizowanie pisemnych poleceń Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu 

w wysokości 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 

Umowy za każdy przypadek niezrealizowanego polecenia, 

15) w przypadku zwłoki w uzupełnieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 

zmianie terminu -karą umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

16) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy 

ubezpieczeniowej - karą umowną w wysokości 0,02% Wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

17) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 

Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z Planu BIOZ- karą umowną 

w wysokości 0,02%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 

Umowy za każde stwierdzone uchybienie, 

18) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w §28 Umowy - 

każdorazowo karą umowną w wysokości 0,05%Wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

19) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postępie Prac - karą 

umowną w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 

ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

20) w przypadku niewykonania obowiązków związanych z realizowaniem polityki 

informacyjnej, na zasadach opisanych w Umowie, w tym w szczególności w §18 ust. 2 

Umowy - karą umowną w wysokości 0,05%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 
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21) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu 

na zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną 

w wysokości 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 

Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

22) w przypadku niewykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem osób 

władających językiem polskim na zasadach opisanych w §11 ust. 6 Umowy - karą 

umowną w wysokości 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 

ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

23) w przypadku niezorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych 

wynikających z zatwierdzonego COR lub niedokonania uzupełnienia lub modyfikacji 

COR na zasadach opisanych w §15 ust. 3 Umowy bądź jego niewdrożenia na 

zasadach opisanych w §15 ust. 7 Umowy- karą umowną w wysokości 

0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień trwania naruszenia, z tym zastrzeżeniem, że kara nie zostanie nałożona na 

Wykonawcę, gdy ten usunie stwierdzone naruszenie w terminie 14 godzin od momentu 

jego stwierdzenia; 

24) w przypadku prowadzenia badań archeologicznych lub robót budowalnych w sposób 

niezgodny z warunkami lub zobowiązaniami określonymi w pozwoleniu wydanym przez 

konserwatora - karą umowną w wysokości 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

25) w przypadku realizacji robót budowlanych w sposób naruszający zieleń istniejącą 

w obrębie Terenu Budowy, skutkujący dewastacją pni i koron drzew, pędów krzewów, 

systemu korzeniowego roślin oraz jakości/struktury gleby w trakcie realizacji robót 

budowlanych - karą umowną w wysokości 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

2. Kary umowne, opisane w ust. 1 powyżej, nie należą się Zamawiającemu, w sytuacji, gdy 

za okoliczności opisane w ust. 1 powyżej wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający. 

3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności 

Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie 

Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu 

Przedmiotu Umowy lub odstąpieniu od Umowy. 

6. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  

7. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w 

wysokości maksymalnie 30% wartości umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 

Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany Wynagrodzenia 

Wykonawcy w stosunku do treści oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 
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§ 31 

ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, określonego na 

podstawie protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia w zakresie 

potwierdzonym przez właściwego branżą inspektora nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, które może być wykonane 

nie później niż w terminie 90 dni od upływu umownego terminu Odbioru Końcowego, 

w szczególności w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie 

określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub nie rozpoczął robót w terminie określonym w HRF, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

Przedmiotu Umowy i nie wznowił jej pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

4) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

wskazany w ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu 

w procedurze określonej Umową, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w §15 

Umowy, 

7) w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których 

mowa w §3 Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającego 20 dni, 

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez 

Wykonawcę, 

9) w przypadku dokonania przez Zamawiającego 5 krotnej zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub gdy dokonane zapłaty 

przewyższają łącznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy, 

10) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca 

zostanie postawiony w stan likwidacji, 

12) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do 
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wezwania przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań 

lub nie spełnienia obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na 

właściwą i terminową realizację Umowy, 

13) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego, 

14) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację 

Umowy, 

15) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, 

przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, bez 

wskazania przyczyny, w terminie do 120 dnia liczonego od dnia umownego terminu 

Odbioru Końcowego .    

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, na koszt strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru 

i odpowiedniej zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

Umowy, Wykonawca usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego 

Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną 

potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

7. W przypadku odstąpienia częściowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla części 

Przedmiotu Umowy odebranej na podstawie właściwych Protokołów Odbioru stanowić 

będzie obligatoryjny załącznik do faktury. 

8. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty Wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy, która została wykonana do dnia 

odstąpienia, 

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, związanych 

z wykonaniem Umowy. 

9. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy 

w całości (ex tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia 

w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla 

części Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy Protokoły 
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Odbioru Częściowego rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach 

określonych w Umowie i w Załączniku nr 7 do Umowy) i to niezależnie od tego, czy Karta 

Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalają, że treść i warunki gwarancji są 

określone mową wraz z załącznikami w sposób jednoznaczny i    zrozumiały. 

10. Strony ustalają, że w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, niezależnie 

od podstawy prawnej, składa Wykonawca, wywołuje ono skutek ex nunc, a z momentem 

powstania skutku odstąpienia dla części Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono 

i przekazano Wykonawcy Protokoły Odbioru Częściowego rozpoczyna się bieg okresu 

rękojmi i gwarancji (na warunkach określonych w Umowie i w Załączniku nr 7 do Umowy) 

i to niezależnie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalają, 

że treść i warunki gwarancji są określone Umową wraz z załącznikami w sposób 

jednoznaczny i zrozumiały. 

11. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 32 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności wskazanych w ust. 7 poniżej lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na 

podstawie PZP.  

2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji 

zmiany w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów PZP lub postanowień 

Umowy, 

4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany Umowy. 

4. Dowodami, o których mowa w ust. 3 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które 

uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 

urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące 

realizacji Przedmiotu Umowy; 

2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających 

na termin realizacji Umowy; 

3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 

potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 
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4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających 

na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy. 

5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności uprawniające na 

dokonanie zmiany Umowy dochowanie pierwotnego terminu realizacji Umowy jest 

niemożliwe. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę Umowy druga Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę; 

2) wezwać Stronę wnioskującą o uzupełnienie wniosku lub przedstawienie dodatkowych 

wyjaśnień; 

3) zaproponować podjęcie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany Umowy; 

4) odrzucić wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem odrzucenia. 

7. Z negocjacji treści Umowy Strony sporządzają protokół. 

8. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w przypadku: 

1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, 

tzw. zamówień podobnych na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 PZP – zmiana terminów 

realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi udzielenia i realizacji 

zamówienia podobnego na realizację zamówienia podstawowego, 

2) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 

urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 

Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 

administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu 

Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana 

terminów realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur 

przekraczającą terminy wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów 

załatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy 

Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy realizacji Umowy, 

3) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji 

Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

4) w przypadku opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków 

przyłączeniowych pomimo spełnienia przez Wykonawcę, wszystkich warunków ich 

otrzymania - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi 

tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, 

których nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, 

skutkującej tym, że Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, 

ze względów obiektywnych nie może wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy 

w terminie określonym dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji 
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Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 

zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 

zdarzeń na terminy realizacji Umowy, 

7) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania 

czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji 

Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 

współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia w przypadku, jeśli działania 

osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 

wykonywania istotnej części lub całości Przedmiotu Umowy – odpowiednia, 

odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych 

przypadkach nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania 

czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji 

Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) zmianę technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli 

w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót 

przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  

a) podwyższą jakość wykonywanych robót,  

b) zmniejszą koszty realizacji robót lub koszty eksploatacji,  

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy,  

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu 

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 

zdarzeń na koszty robót,  

11) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 

Zamawiającego, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 

Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy – zmiana 

terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 

realizację Umowy,  

12) niedostępności materiałów budowlanych lub surowców na rynku budowlanym, albo 

zaniechania ich produkcji, przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia 

możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje opóźnienie 

w postępie robót, a Wykonawca pomimo zachowania należytej staranności nie może 

temu zapobiec – zmiana terminu realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na termin realizacji Umowy,  

13) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - 

zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 

14) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
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b) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), lub 

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub 

d) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 

czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu 

w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu 

prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz 

z uzasadnieniem przedstawionymi przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

15) w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) poziomu wskaźników kwartalnych 

średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub 

kosztów zakupu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa 

wielkopolskiego, według wskaźników kwartalnych ostatnio publikowanych (tj. na dzień 

składania wniosku o zmianę Umowy) o ponad 3%. Zmiana wskaźników, na poziomie 

określonym powyżej, uprawnia Strony do żądania zmiany Wynagrodzenia w wysokości 

proporcjonalnej do wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania Umowy (w oparciu 

o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez Wykonawcę) 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa powyżej, mechanizm, o którym 

mowa powyżej stosuje się odpowiednio do średniorocznego wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Początkowy termin ustalenia zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy 

ustala się na 180 dzień od daty zawarcia Umowy. Maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień 

niniejszego pkt wynosi 2,5 % wartości łącznego Wynagrodzenia brutto przewidzianego 

w §8 ust. 1 Umowy, 

16) w przypadku wydania przez przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy 

i zawarcia Umowy – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

17) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania lub zawieszenia wykonywania 

Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, 

że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie- zmiana 

terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 

realizację Umowy, 

18) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczających 

granice typowej zmienności warunków pogodowych przyjętych z ostatnich dziesięciu 

lat - liczonych od dnia upływu terminu składania ofert - na Terenie Budowy w danym 

okresie) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 

przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 

potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez 

niego pomiarami), w szczególności ze względu na technologię realizacji prac określoną 



    
 

Strona 70 z 98 
 

Umową, normami lub przepisami, wymagającą konkretnych warunków 

atmosferycznych – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

19) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad 

funkcjonowania Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż 

wykonanie zamówienia lub jego części staje się niecelowe, bezprzedmiotowe lub 

zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana 

Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych 

i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby), 

odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy 

i w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych usług wpływa na 

możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 

pod względem wpływu części lub całości usług dodatkowych, zamiennych lub innych 

na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji 

Umowy dot. zamówienia podstawowego (w szczególności z uwzględnieniem ścieżki 

krytycznej realizacji zamówienia podstawowego), 

20) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń 

osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, 

w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych 

przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych 

od gestorów sieci - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

21) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy 

w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

22) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmianą wymagań Zamawiającego co do 

Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych - 

odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu 

Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,  

23) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania 

lub zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu 

Umowy), gdy wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności 

w przypadku ograniczenia przez instytucję zarządzającą funduszy przyznanych 

Zamawiającemu na realizację Przedmiotu Umowy, na podstawie umów o których 

mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub też w przypadku zmiany planów inwestycyjnych 

Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub 

wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 

Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o 

więcej niż 15 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu 

Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia 

Wykonawcy, a także zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku 
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dopuszczalny jest również podział Kamieni Milowych Umowy na mniejsze etapy 

i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia, 

24) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku 

uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub 

innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 

których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów 

realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację 

Umowy, 

25) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 

ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym 

w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu 

przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy; 

26) wystąpienia konieczności przeprowadzenia wykopalisk archeologicznych 

uniemożliwiających wykonanie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub wstrzymujących 

realizację robót budowlanych (na podstawie decyzji Biura Konserwatora Zabytków) – 

zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 

zdarzenia na realizację Umowy; 

27) przekroczenia poziomu rzeki Warty uniemożliwiającego prowadzenia zaplanowanych 

do realizacji w tym okresie robót budowalnych, po wykazaniu przez Wykonawcę braku 

możliwości prowadzenia przedmiotowych prac oraz po potwierdzeniu przez Inżyniera 

Kontraktu wpływu na założony harmonogram) – zmiana terminów realizacji Umowy 

w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy; 

28) zmiany wysokości transz Wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianych w §8 ust. 2 

Umowy poprzez: 

a) zmniejszenie wartości poszczególnych transz Wynagrodzenia w sytuacji, 

w której będzie to konieczne z uwagi na zmniejszenie Wynagrodzenia 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy,  

b) zwiększenie wartości poszczególnych transz w sytuacji, w której jest to 

konieczne z uwagi na podwyższenie Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie 

z postanowieniami Umowy,  

- aby dostosować poszczególne transze Wynagrodzenia do wymagań wynikających 

z dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych (Edycja I). 

9. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8 pkt 15) powyżej, 

zobowiązany jest do zmiany Wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

10. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca będzie 

obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
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obowiązuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcy pisemnej informacji 

o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem.  

11. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 7 powyżej mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 

dopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie w jakim zmiany te mają 

wpływ na wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że zmiana 

wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego w §8 

ust. 1 Umowy, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 15 powyżej. 

12. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę Przedmiotu Umowy zostanie ustalona 

na podstawie kosztorysu dodatkowego złożonego przez Wykonawcę, który zostanie 

przygotowany zgodnie z zasadą, iż jeżeli zmiany, odpowiadają opisowi pozycji TER cena 

jednostkowa określona w tym dokumencie będzie podstawą do wyliczenia wysokości 

wynagrodzenia, należnego Wykonawcy z tytułu wprowadzenia danej zmiany. 

13. Jeżeli usługi lub roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 11 powyżej 

zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji TER (kosztorysie Wykonawcy), Wykonawca 

przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, 

transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen 

robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku 

publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa wielkopolskiego, 

według ostatnich opublikowanych wskaźników kwartalnych, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), z uwzględnieniem wskaźników regionalnych, a w przypadku robót, 

dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest wiążące dla Zamawiającego i stanowi 

tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapów procedury przygotowania do zawarcia 

aneksu lub nowej umowy, obejmujący określenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny 

tych prac.  

14. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 11 

powyżej zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie 

kosztorysu dodatkowego złożonego przez Wykonawcę, który zostanie przygotowany 

zgodnie z zasadą, iż: 

1) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku 

nie wyższego niż 12%,  

2) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót 

lub zmienianych materiałów,  

3) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające 

z ogólnie dostępnych cenników. 

15. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego, do którego 

Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie do 30 dni o dnia przekazania uwag 

przez Zamawiającego. 

16. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 

kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że 

wycena odbędzie z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 14 powyżej. Koszt 

wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach. 
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17. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

18. Zmiany Umowy mogą nastąpić także w przypadkach i na zasadach wskazanych w §8 ust. 

8 Umowy. 

§ 33 

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy Umowę zawarli 

z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do 

wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy 

Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

o udzielenie Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §21 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do 

skorzystania z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania z zabezpieczenia 

przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania Umowy 

w tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia: 

1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być 

przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać 

jednoznacznie, który z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać 

jednoznacznie, na rachunek bankowy którego z Wykonawców Zamawiający będzie 

zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku konsorcjum wskazania 

dokonuje Lider Konsorcjum, 

4) każdy Przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich 

Wykonawców do samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

5) korespondencja, o której mowa w §12 ust. 2 winna być podpisana przez osobę 

umocowaną do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 
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§ 34 

ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może dokonać bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak 

i niepieniężnych. 

 

§ 35 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Strony zobowiązują się wspólnie do poddania ewentualnych sporów o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu, w szczególności przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu. 

 

§ 36 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

§ 37 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe 

do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie 

o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej Umowy. 

Wykonawca informuje, że posiada/ nie posiada (zgodnie z ofertą) status dużego 

przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 935 ze zm.), w związku z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w formie elektronicznej. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załączniki do Umowy: 

1) Załącznik nr 1 - wzór pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy, 

2) Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktury częściowej, 

3) Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy do płatności z tytułu faktury częściowej, 

4) Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia końcowego podwykonawcy do płatności z tytułu faktury częściowej, 

5) Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej, 

6) Załącznik nr 6 - polisa, 

7) Załącznik nr 7 - wzór Karty Gwarancyjnej, 

8) Załącznik nr 8- wzór oświadczenia o zobowiązaniu do niewykonywania autorskich praw osobistych, 

9) Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych, 

10) Załącznik nr 10 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 

11) Załącznik nr 11 - oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 
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Załącznik nr 1 – wzór pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych 

z realizacją Umowy 

 

__________________, dn. ____________ 

 

 

____________________________________ z siedzibą w ___________ przy 

ul. ____________, zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, 

__ Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 

_______________ PLN, NIP ____________________, REGON __________________ 

reprezentowana przez: 

_______________________ - _______________________ 

/ 

_______________________ z siedzibą w _______________________ przy ul. 

_______________________, zarejestrowaną pod numerem _______________________ w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

w _______________________, Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o 

kapitale zakładowym _______________________ pln; NIP _______________________, 

REGON _______________________ 

reprezentowany przez: 

_______________________ - _______________________ 

niniejszym udziela 

 

PEŁNOMOCNCITWA OGÓLNEGO 

 

______________________Posiadającemu/ Posiadającej PESEL nr __________________ 

do reprezentowania ______________________ (dalej jako: „Wykonawca”) w zakresie spraw 

związanych z realizacją Umowy zawartej dnia ______ pomiędzy Wykonawcą a Miastem 

Poznań, której przedmiotem jest inwestycja pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką 

Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” (dalej 

jako: „Umowa”). Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane z realizacją 

Umowy wobec Zamawiającego Miasta Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Inżyniera Kontraktu, w 

tym w szczególności w zakresie przedstawiania wszelkiej dokumentacji związanej 

z rozliczaniem Umowy, do podpisywania wszelkich dokumentów i oświadczeń koniecznych do 

realizacji umowy oraz podpisywania faktur VAT. 

Czynności objęte zakresem niniejszego pełnomocnictwa pełnomocnik może wykonywać 

jednoosobowo. 

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone na okres do zakończenia realizacji Umowy. 

 

 _____________________________ 

Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktury 

częściowej 

__________________, dn. ____________ 

 

Miasto Poznań 

w imieniu i na rzecz którego działa  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE  

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________, 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 

_____________, ____________, 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy 

z tytułu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach wykonywanej przez 

_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań (dalej 

jako: „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad 

rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” 

wymagalne na dzień _____________________ (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury) zostało w całości 

zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 

względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za 

nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 

 

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (data 

nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż 

dzień złożenia faktury)  nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się 

wymagalne w przyszłości: 

1. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________ 

2. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________. 

 _____________________________ 

Podpis Podwykonawcy 
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy do płatności z tytułu faktury częściowej 

 

 

__________________, dn. ____________ 

 

 

Miasto Poznań 

w imieniu i na rzecz którego działa  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Niniejszym,  

działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________, 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 

_____________, ____________, 

(dalej jako: „Wykonawca”), oświadczam, iż na dzień _____________________ (data nie 

wcześniejsza niż 7 dni przed dniem złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż 

dzień złożenia faktury)  wszelkie należności z tytułu wynagrodzenia za prace zrealizowane 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach wykonywanej przez 

Wykonawcę na rzecz Miasta Poznań Inwestycji, której przedmiotem jest „Budowa kładki 

pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim 

oraz Chwaliszewem”, niewymagalne na moment wystawienia przez Wykonawcę poprzedniej 

faktury VAT, a objęte jej zakresem rzeczowym, zostały przez Wykonawcę uregulowane. 

 

 

 

 _____________________________ 

Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia końcowego podwykonawcy do płatności z tytułu 

faktury częściowej. 

__________________, dn. ____________  

  

  Miasto Poznań 

 w imieniu i na rzecz którego działa 

 Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

  z siedzibą w Poznaniu (61-831) 

 przy Placu Wiosny Ludów 2  

  

 

OŚWIADCZENIE 

  

Niniejszym,   

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. 

______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

_________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________,  

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 

_____________, ____________,  

(dalej jako: „Podwykonawca”),  

oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac 

zrealizowanych do dnia _____________ (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem złożenia 

faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)  w ramach wykonywanej 

przez __________________(dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 

„Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad 

rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz 

Chwaliszewem” (dalej jako: „Inwestycja”) zostało Podwykonawcy w całości zapłacone przez 

Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem 

Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace (w tym należności niewymagalnych), zaś 

Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym 

potwierdzam, że przedmiot umowy podwykonawczej z dnia _____________ nr 

______________ został w całości zrealizowany oraz na dzień złożenia niniejszego 

oświadczenia Podwykonawca nie zawarł ani nie realizuje innych umów podwykonawczych 

związanych z Inwestycją. 

Ponadto Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia _______________ (data 

nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż 

dzień złożenia faktury)  nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jeżeli 

takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

  

  _____________________________  

 Podpis Podwykonawcy  
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Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej 

 

 

__________________, dn. ____________ 

 

 

Miasto Poznań 

w imieniu i na rzecz którego działa  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________, 

 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 

_____________, ____________, 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy 

z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień Odbioru Końcowego) 

w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na 

rzecz Miasta Poznań (dalej jako: „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „Budowa 

kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem 

Tumskim oraz Chwaliszewem” zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, 

iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia za te prace (w tym należności niewymagalnych), zaś Wykonawca rozliczył się 

za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 

 

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia  _______________ 

(dzień Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a 

jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 

 

 _____________________________ 

Podpis Podwykonawcy 
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Załącznik nr 6 – polisa 
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Załącznik nr 7 – wzór Karty gwarancyjnej  

Poznań, dnia……………………… 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

Gwarant: 

__________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 

kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 

_____________, ____________ 

Uprawniony: 

Miasto Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,  

 

Dotyczy: wykonania przedmiotu zamówienia publicznego pn.: 

 

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy 

Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” 

 

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określonego w §7 ust. 1 Umowy, 

Gwarant udziela: 

a. 96 miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy (z wyłączeniem Zieleni), w 

tym na wykonane roboty budowlane, dostarczone Elementy Zamienne, elementy 

wyposażenia, prace projektowe, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy, 

począwszy od dnia Odbioru Końcowego zgodnie z umową nr 

________________________ z dnia_________________________ tj. na okres: od 

_________________________ do _______________________________ 

b. 96 miesięcznej gwarancji jakości na Zieleń, począwszy od dnia Odbioru Końcowego 

zgodnie z umową nr _____________________________ z 

dnia___________________ tj. w okresie: od ________________________ do 

______________________________. 

 

W okresie gwarancji, o której mowa w pkt a powyżej: 

1. Gwarant gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości 

i zgodny z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych. 

2. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości lub wad 

Przedmiotu Umowy lub innej jego niezgodności z Umową, Gwarant będzie zobowiązany, 

według wyboru Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na 

wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości 

lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu 

Umowy stanowiących rezultat wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu 

Umowy w całości lub w części na wolny od wad Strony rozumieją w szczególności 
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rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu 

ponownego wykonania robót z Zamawiającym. 

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 

Uprawnionego, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej lub innym terminie ustalonym 

z Uprawnionym. 

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Gwaranta na piśmie lub 

scanem pisma wysłanym mailem lub faxem. 

5. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego 

terminem jej usunięcia.   

6. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki 

przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. Jeżeli w wykonaniu 

swoich obowiązków Gwarant wymienił wadliwy Przedmiot Umowy w całości lub części na 

wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Przedmiotu Umowy termin gwarancji biegnie 

na nowo od chwili wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy lub zwrócenia Przedmiotu 

Umowy po usunięciu wady. Jeżeli Gwarant wymienił albo dokonał istotnych napraw 

jedynie części Przedmiotu Umowy (lub jego drobnego elementu) powyższą zasadę 

stosuje się odpowiednio do części Przedmiotu Umowy (lub jego drobnego elementu). 

7. Uprawniony umożliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbędnych prac w ustalonym 

terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość korzystania z 

energii elektrycznej i wody. 

8. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystąpi 

niezwłocznie do jej usuwania, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania 

powiadomienia na piśmie/scanem pisma wysłanym mailem/faxem lub doręczonego 

osobiście, w którym Uprawniony wyznaczy termin usunięcia awarii. Po bezskutecznym 

upływie w/w terminu oraz w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej 

spowodować znaczne straty finansowe, Gwarant upoważnia Uprawnionego do zlecenia 

wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta. 

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego ich 

usunięcie przez Gwaranta winno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 

godzin od otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.   

10. Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. 

11. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę 

trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od 

zgody Gwaranta; 

12. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny 

zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń 

i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po 

usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu 

gwarancji, Uprawniony podpisze Protokół Odbioru Ostatecznego. 

13. Obowiązki Gwaranta wynikające z udzielonej rękojmi podlegają zabezpieczeniu na 

zasadach określonych w § 23 Umowy. 

14. Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, 

które zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową takiego serwisu wymagają. 
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15. Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 

gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia z 

podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów. 

16. Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 

technicznych. 

17. O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi każdorazowo 

Uprawnionego na piśmie. 

18. Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia 

wydane przez producenta. 

19. Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

20. Gwarancja nie obejmuje: 

a. Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie 

i zainstalowanych urządzeniach, 

b. Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją,  

c. Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania 

gwarancji w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w pkt 8 powyżej, 

d. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej. 

 

W okresie gwarancji, o której mowa w pkt b powyżej: 

Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksową pielęgnację zieleni, a także formowanie koron 

drzew (przycięcie do docelowych wymiarów i kształtów, zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego) i coroczną korektę koron mogących kolidować ze słupami oświetleniowo – 

trakcyjnymii elewacjami budynków, oraz cięcia korygujące, sanitarne, formujące, 

odmładzające i prześwietlające krzewów. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

podlewaniu, nawożeniu, odchwaszczaniu ziemi, uzupełnianiu ściółki, usuwaniu odrostów 

korzeniowych, kontrolowaniu chorób i szkodników, usuwaniu zbyt rozrośniętych kęp 

roślinnych oraz ogólnej poprawie struktury i wyglądu zieleni. Prace winny być wykonywane 

zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą ogrodniczą i techniczną oraz uzgodnieniami 

zawartymi z zamawiającym. Pielęgnacja powinna być realizowana w sposób zapewniający 

zachowanie żywotności i dobrego stanu materiału roślinnego podczas okresu 8 lat od 

momentu zakończenia przedmiotu umowy. Wykonywane zabiegi muszą być dostosowane do 

warunków atmosferycznych, wymagań glebowych i potrzeb pokarmowych drzew. W 

przypadku gdy niewłaściwie prowadzona pielęgnacja będzie skutkować częściowym 

obumarciem, oznakami chorobowymi lub zajęciem przez szkodnika więcej niż 50% pędów lub 

zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie 

sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania liści), 

Gwarant będzie zobowiązany do wymiany, na swój koszt, wadliwego materiału roślinnego na 

rośliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną (w szczególności w zakresie 

definicji) stosuje się zapisy umowy nr __________________________ z dnia 

__________________________ oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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__________________________________ 

(Podpis Gwaranta lub osoby upoważnionej) 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń technicznych, 

elementów technologii i wyposażenia stałego, 

2. Harmonogram działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy pielęgnacji gwarancyjnej 

materiału roślinnego 
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Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o zobowiązaniu do niewykonywania autorskich 

praw osobistych 

 

 

__________________, dn. ____________ 

 

 

Miasto Poznań 

w imieniu i na rzecz którego działa  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że w ramach inwestycji, której przedmiotem jest „Budowa kładki pieszo-

rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz 

Chwaliszewem” (dalej jako: „Inwestycja”) brałem udział w opracowaniu następujących 

Projektów Wykonawczych: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

 

W związku z powyższym zobowiązuję się, na wypadek gdyby wskazane wyżej Projekty 

Wykonawcze były utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, nie wykonywać względem Miasta Poznania autorskich praw 

osobistych do tych projektów w sposób ograniczający możliwość wykorzystywania Projektów 

przez Miasto Poznań. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 

1) przeniosłem autorskie prawa majątkowe do wskazanych wyżej projektów na 

następujących polach eksploatacji: 

a. użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego, 

b. wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 

opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 

twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy 

opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), a w szczególności wykonywania na 

podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d. udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 

w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie 
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i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez 

udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 

wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do sieci Internet, 

f. sporządzenia wersji obcojęzycznych, 

g. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

h. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 

itd.), 

i. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego 

(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na  nośnikach wskazanych 

powyżej, 

j. wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej, 

l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji 

wskazanym powyżej. 

 

2) przeniosłam/przeniosłem na ___________________ prawo do zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wskazanych wyżej projektów w 

odniesieniu do pól eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyżej, 

 

3) przy czym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego dokonałam/dokonałem w celu ich dalszego 

przeniesienia przez ______________________ na Zamawiającego, czyli Miasto Poznań. 

 

 

________________________ 

Podpis 
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Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

i prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych 

 

 

__________________, dn. ____________ 

 

 

Miasto Poznań 

w imieniu i na rzecz którego działa  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Działając w imieniu ______________________________________________________ 

(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oświadczam, że w ramach 

wynagrodzenia uzyskanego przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę od 

______________________ (Wykonawcy/Podwykonawcy): 

 

zostały przeniesione na ____________ (Wykonawcę) autorskie prawa majątkowe do 

następujących projektów wykonawczych związanych z inwestycją której przedmiotem jest 

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy 

Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” (dalej jako: „Inwestycja”): 

a. ____________________________ 

b. ____________________________ 

c. ____________________________ 

 

1) i to na następujących polach eksploatacji: 

a. użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego, 

b. wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju 

w nich opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności 

dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 

przystosowań, czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), 

a w szczególności wykonywania na podstawie Utworów projektów 

warsztatowych, 

d. udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz 

pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, 

wyświetlanie i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby 
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każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym 

w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej w taki 

sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do sieci Internet, 

f. sporządzenia wersji obcojęzycznych, 

g. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 

i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

h. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 

w formie papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 

dyskach komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 

pendrive, karty SD itd.), 

i. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 

tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania 

jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności 

na  nośnikach wskazanych powyżej, 

j. wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej, 

l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji 

wskazanym powyżej. 

 

2) zostało przeniesione na ___________________ (Wykonawcę) prawo do zezwalania 

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wskazanych wyżej projektów 

w odniesieniu do pól eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyżej, 

 

3) przy czym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego zostały przeniesione w celu ich dalszego 

przeniesienia przez ______________________ (Wykonawcę) na Zamawiającego, 

czyli Miasto Poznań. 

 

 

 

 _____________________________ 

Podpis 
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Załącznik nr 10 – wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(zwana dalej „Umową”) 

zawarta dnia ____________ pomiędzy: 

 

 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 

2, 61-831 Poznań, zarejestrowaną pod numerem 0000503225 w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 

4.100.000 zł 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………. – ………………………………………….. 

……………………………………………. – ………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy ,,Podmiotem przetwarzającym”  

działającą w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Poznania 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 

17, REGON 631257822, NIP 209-00-01-440, zwanym w dalszej części umowy 

„Administratorem danych osobowych” lub ,,Administratorem”  

oraz 

_______________________________ (*dane podmiotu który umowę zawiera)   

 

reprezentowanym przez:  

_______________________________ 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”. 

 

łącznie zwanymi dalej ,,Stronami” o następującej treści: 

 

 

Mając na uwadze, że Podmiotowi przetwarzającemu zostało powierzone na podstawie 

uchwały Nr LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w 

sprawie utworzenia spółki dotyczącej realizacji inwestycji miejskich, zarządzenia Nr 

587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad 

zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie 

Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a zwłaszcza załącznika nr 11 do ww. zarządzenia 

przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzający uprawniony jest do 

dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowiły zawrzeć 

niniejszą umowę dalszego powierzenia przetwarzania danych o następującej treści: 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w dniu ………………zawarł umowę nr RU - 

………./PIM/……..z Wykonawcą w przedmiocie realizacji inwestycji pn. „Budowa kładki 
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pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem 

Tumskim oraz Chwaliszewem” zwaną dalej „Umową Główną”, z tytułu której będą 

przetwarzane dane osobowe. 

2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – Umowa dalszego powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową, reguluje wzajemny stosunek 

Stron i obowiązki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikających 

z zawartej Umowy Głównej.  

 

 

§ 2 

Definicje 

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z treści i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się 

następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:  

1) Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

2) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781). 

3) Podwykonawca - podmiot, któremu Wykonawca podpowierzył w całości lub częściowo 

przetwarzanie danych osobowych. 

4) Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiały, dokumenty i dane osobowe 

otrzymane od Administratora, Podmiotu przetwarzającego i od współpracujących z nim 

osób oraz dane uzyskane w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w 

formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej dotyczące Administratora lub Podmiotu 

przetwarzającego i przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 

osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

Umową, Rozporządzeniem, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia i daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia 

i chroniło prawa osób, których dane przetwarzane na podstawie Umowy dotyczą. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dane będą przetwarzane na terytorium Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym 

podmiotom, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy 

nadaje Wykonawca.  
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§ 4 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe 

zawarte w dokumentacji związanej z Umową Główną, w tym w szczególności dane 

osobowe właścicieli nieruchomości położonych na obszarze inwestycji, o której mowa 

w §1 ust. 1 Umowy, a także dane osobowe przedstawicieli Podmiotu przetwarzającego 

oraz przedstawicieli pozostałych współzamawiających, o których mowa w Umowie 

Głównej, w zakresie danych kontaktowych i danych osobowych, których zawarcie w 

ww. dokumentacji wynika z charakteru tej dokumentacji lub przepisów prawa, w tym w 

szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. 

2. Powierzone przez Podmiot przetwarzający dane osobowe będą przetwarzane przez 

Wykonawcą wyłącznie w celu wykonania Umowy Głównej. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie odbywać się wyłącznie 

na udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzającego. 

3. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania 

Wykonawcy na podstawie Umowy Głównej. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje Wykonawcę do: 

1) nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy, 

2) zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami 

o ochronie danych osobowych, 

3) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do 

zachowania tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po 

zakończeniu zatrudnienia, 

4) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu 

Podmiotu przetwarzającego,  

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzającego o każdym naruszeniu ochrony danych 

osobowych, nawet jeśli w jego ocenie nie jest one na tyle poważne, by podlegać 

notyfikacji do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbędnej zwłoki, w ciągu 24 

godzin od jego wystąpienia.  Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzającemu 

powinna zawierać co najmniej: 

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii 

i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, 

których naruszenie dotyczy, 

b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać 

szersze informacje w sprawie tego naruszenia, 

c) opis możliwych konsekwencji naruszenia, 
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d) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę 

środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych 

skutków. 

5. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie określonym przez 

Podmiot przetwarzający oraz usunięcia powierzonych danych osobowych ze 

wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do 

podjęcia stosownego działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego 

przetwarzania danych powierzonych na podstawie Umowy, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych przekazać 

Podmiotowi przetwarzającemu protokół zniszczenia powierzonych danych. 

6. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga 

Podmiotowi przetwarzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w 

zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. 

7. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

pomaga Podmiotowi przetwarzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 

32–36 Rozporządzenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Podmiotowi przetwarzającemu informację 

o wniesieniu żądań wprost do Wykonawcy przez klientów Podmiotu przetwarzającego 

w terminie 48 godzin od otrzymania żądania. 

 

§6 

Postępowanie w razie kontroli 

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać wszelkie informacje 

dotyczące zobowiązań publicznych w stosunku do policji i organów ścigania oraz służb 

specjalnych w zakresie przekazywania im dostępu do danych osobowych 

powierzonych przez Podmiot przetwarzający, a także do niezwłocznego informowania 

Podmiotu przetwarzającego o wszelkich pismach oraz działaniach podejmowanych 

przez policję, organy ścigania oraz służby specjalne pozostających w związku z 

realizacją niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Podmiotu 

przetwarzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 

sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę i jego podwykonawców 

danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome lub 

realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u  Wykonawcy lub 

jego podwykonawców tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

organ nadzorczy.   

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej 

u Podmiotu przetwarzającego dotyczącej przetwarzania powierzonych danych 

osobowych, będzie niezwłocznie przekazywał Podmiotowi przetwarzającemu 

niezbędne informacje i wyjaśnienia. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Podmiot przetwarzający o 

każdej kontroli organu nadzorczego, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem 

powierzonych danych osobowych oraz o każdym piśmie tego podmiotu dotyczącym 

składania wyjaśnień w zakresie powierzonych danych.  

 

§7 

Prawo sprawdzenia 

1. Podmiot przetwarzający ma prawo do audytu i inspekcji, czy środki zastosowane przez 

Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 

spełniają postanowienia Umowy.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być 

poddany kontroli zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa 

przez uprawnione podmioty. 

3. Na wniosek Podmiotu przetwarzającego Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 

informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat 

zastosowanych przy przetwarzaniu środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania 

wniosku.  

4. Podmiot przetwarzający realizować będzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu 

przetwarzającego i/lub miejscach przetwarzania bądź siedzibie Wykonawcy, w 

godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego 

uprzedzeniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Podmiot przetwarzający nie dłuższym niż 7 dni. 

6. Wykonawca udostępnia Podmiotowi przetwarzającemu wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§8 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody Podmiotu przetwarzającego. 

2. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę innemu 

podmiotowi (podwykonawcy) wymaga pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w 

formie pisemnej.  

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w 

niniejszej Umowie oraz precyzować czas, charakter i cel przetwarzania danych z 

uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych. 

4. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Podmiotu przetwarzającego, chyba że obowiązek taki nakłada na 

Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 

Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca 

informuje Podmiot przetwarzający o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie 

zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 
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§ 9 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobę, której dotyczą 

przetwarzane dane osobowe, Podmiot przetwarzający oraz osoby trzecie, 

spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada Umowa,  

gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu przetwarzającego lub 

wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, które powstały na skutek działań niezgodnych 

z przepisami Rozporządzenia, Ustawy oraz z innych przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników 

oraz podmiotów, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za 

własne działania i zaniechania. 

4. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy, Rozporządzenia lub innych przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Podmiot przetwarzający zostanie 

zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym 

wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia 

równowartości odszkodowania lub grzywny i innych udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez Podmiot przetwarzający. 

 

§10 

Czas obowiązywania umowy 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy Głównej. 

 

§11 

Rozwiązanie umowy 

Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku, gdy:  

1) Wykonawca, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z Umową, przepisami Ustawy, 

Rozporządzenia lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

3) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez 

zgody Podmiotu przetwarzającego; 

4) Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrządził szkodę Podmiotowi 

przetwarzającemu, Administratorowi lub osobie, której dane Wykonawca przetwarza 

na mocy niniejszej umowy; 

5) organ nadzorczy podejmie postępowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzającemu w 

związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. 

 

§12 

Zasady zachowania poufności 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych poufnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Podmiotu przetwarzającego w innym celu niż wykonanie Umowy, 

chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 

przepisów prawa lub Umowy. 

 

§13  

Kary umowne 

1. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków objętych Umową, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 Umowy Głównej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku obowiązków Wykonawcy, co do których w Umowie wskazano konkretny 

termin ich realizacji, niewykonanie tych obowiązków w tym terminie pociąga za sobą 

zobowiązanie Wykonawcy do zapłacenia kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia.  

3. Podmiot przetwarzający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość określonych w Umowie kar umownych, na zasadach 

ogólnych. 

4. Podmiot przetwarzający ma możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z 

należności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Głównej, na co 

Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.  

5. Strony ustalają, że Podmiot przetwarzający będzie uprawniony do naliczenia kar 

umownych w wysokości maksymalnie 5% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 Umowy Głównej.  

 

§14  

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku, gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie 

wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią 

wskazane ustawy i rozporządzenia. 

2. Umowa została sporządzona w dziewięciu egzemplarzach, albowiem stanowi 

załącznik do Umowy Głównej, która została sporządzona w dziewięciu egzemplarzach. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

4. Umowa ma charakter nieodpłatny. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzającego.  

7. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawcę jest .... (imię i 

nazwisko, nr telefonu, adres e-mail). 
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8. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzający jest: Pan 

Krzysztof Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastępca: 

Pan Krzysztof Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl. 

 

____________________________ ___________________________ 

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 11 - oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 

ziemnym 

 

Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 

Nazwa 

Wykonawcy:……………………………………………………………………………………. 

Adres wykonawcy (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu): 

…………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………... 

Należy wstawić znak X w kratce przy jednej z poniższych opcji: 

 

Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych 

przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznań 

będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia 

postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych 

gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Oświadczamy, iż przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto 

Poznań nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi 

(w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. 

udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w 

ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

Data ........................................................ 

 

 


