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UMOWA nr
zawarta w Poznaniu, w dniu ........ccceeevenennen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpisow sygnatariuszy

wymienionych w komparycji Umowy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktorego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny
Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

zsiedzibg w _ przy ul.__
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym zt, NIP ,
REGON adres e-mail: ..ooovevveveinines
reprezentowangq przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w
przy ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod ﬂrmq

z siedzibg w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wiasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON , adres
e-mail: .o,

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”,
zwana dalej ,Umowa".

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Urzad Miasta Poznania - Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta -
Dysponenta zadania i $srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
Zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

81.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego

pn. ,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnoséci w dziedzinie

piekarstwa”, obejmujacego w szczegolnosci:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej,

2) wykonanie robét budowalnych w zakresie rozbudowy istniejacego budynku Zespotu Szkot
Przemystu Spozywczego im. J.J. Sniadeckich w Poznaniu polegajacych na wybudowaniu
Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie piekarstwa wraz z zagospodarowaniem terenu,,
zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego Dokumentacjq Projektowq, wraz z wykonaniem
przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu
Zaméwienia i Umowie,
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3) zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robdét budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowien Umowy.

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu

Umowy s nastepujace dokumenty:

1) SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr

1
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatacznik nr 2;
3) Oferta Wykonawcy z dnia [ ] roku wraz z zatqcznikami, w tym z Harmonogramem

Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji, stanowigcymi zatacznik nr 3;

4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik nr 4.
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SWZ
wraz z zatacznikami, zapoznat sie z nig szczegotowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,
w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajq prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajac
praw oséb trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedg rozumiec
w taki sposdb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.
Wszelkie dokumenty skfadajace sie na Umowe, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie sie uzupetniajq
i okreslajg tacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych
dokumentéw obowiazku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go
zrealizowa¢. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,
Wykonawca postapi wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania
w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, ktore sg konieczne do wykonania z punktu
widzenia wymogdéw prawa oraz celu ktéoremu majq stuzy¢, aktualnych zasad wiedzy technicznej
i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujacych norm i przyjetych standardéw rynkowych,
nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SWZ lub Umowie.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujagcego w momencie
realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajaq:

1.
2.

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu lub IK: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajagcym umowy, ktérej
przedmiotem jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg Inwestycji, badZz tez osoba, z ktdérg Zamawiajacy zawrze w przysztosci umowe o takim
przedmiocie;

Dysponent: Urzad Miasta Poznania - Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta - dysponent
zadania i Srodkoéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;
Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktéorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajagcego w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z wytgczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

SW2Z: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto Poznan
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz
z zatqcznikami;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy;

Projekt Budowlany: oznacza zestaw opisow i rysunkow technicznych przedstawiajacy zamierzenie
budowlane, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1679) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekt
budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i tres¢ Projektu Budowlano winny byc¢
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych;
Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzgadzone w ramach realizacji
Umowy przez Wykonawce lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci takie
jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlane, Projekty techniczne, Specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), TER, Kosztorysy Inwestorskie, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) oraz inne opracowania niezbedne dla prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy tgcznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi dla prawidtowej
realizacji Inwestycji (w tym Inwentaryzacja dendrologiczna terenu budowy, operat dendrologiczny,
projekt ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z wymogami Standardéw Ochrony Drzew i Zieleni,
o ktéorych mowa w pkt 31 ponizej) tacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje
montazu oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ,
stanowiacy zatacznik do Oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierac
wszelkie koszty skfadajace sie na warto$¢ oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy
i uwzgledniac terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzgdzajac harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji Przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace miec
wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy, w tym terminy zatatwienia spraw administracyjnych;
Wykonawca dokona aktualizacji HRF przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych,
aktualizacja HRF bedzie zgodna z trescig §3 Umowy oraz §5 ust. 2 pkt 1) Umowy, bedzie zawierata
wartosci i terminy wykonania Podetapéw w zakresie Etapu II.

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, obejmujacy w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjq fotograficzng, na temat
zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjag Umowy wraz z informacjg o Wystapieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajacego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych,
w terminie 3 dni od zakonczenia miesigca w dwodch egzemplarzach w formie pisemnej oraz
elektronicznej;

Etap - wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Podetap - wyodrebniona cze$¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokot Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny
robdt, ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegac zakryciu lub zanikowi, sporzadzany
przez wiasciwego inspektora nadzoru, przy udziale wiasciwego Kierownika Robét jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Etapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie 0séb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera
Kontraktu, wskazanych w Umowie 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy
jako osoby zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajacy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s0b zgtaszajacych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu;

Protokét Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajacym przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktorym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt 2) Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
budowy, w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne
podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego;

TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca cze$¢ sktadowg Dokumentacji Projektowej.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji uméw podwykonawczych oraz
majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1;
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COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowigcym zataqcznik do SWZ oraz
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami
Dokumentacji Projektowej;

PIM: Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania
i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spétce Poznanskie
Inwestycje Miejskie spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Poznaniu, a takze
petnomocnictw udzielonych spoétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Dysponenta;

Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pézn. zm.);

PZP: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z pozn. zm.);

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajace na
podstawie umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa)
z Wykonawcyg (w szczegdlnosci przez projektantdw) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty
Budowlane, nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty
warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty;

Whniosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatacznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektowg;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajacy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciggi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatdbw, ewentualne miejsce zaplecza -
Zamawiajacy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

Standardy Ochrony Drzew i Zieleni - Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni, ktére sa_dostepne w Biuletynie Informaciji
Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-
2022-p,NT001810F6

8§83
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowaé cato$¢ Inwestycji w terminie do dnia 31.10.2024r.
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw Przedmiotu Umowy:
1) ETAP I: opracowanie dokumentacji projektowej
termin: do dnia 31.01.2024r.
obejmujacy nastepujace Podetapy:
a) PODETAPI.1:
— zakres: opracowanie projektu budowalno-architektonicznego oraz PZT na podstawie
przekazanego przez Zamawiajacego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz
z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budoweg oraz pozostatych
wnioskow o wydanie decyzji administracyjnych niezbednych do prawidtowego
realizowania robét budowlanych, a takze wykonanie projektu tablicy informacyjnej
zgodnie z §21 ust.1 oraz ust.2 oraz opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej terenu
budowy, operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni na placu budowy,
— termin: do dnia 26.11.2023r.
b) PODETAP 1.2:
— zakres: opracowanie projektu technicznego wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, TER, Kosztorysem Inwestorskim oraz szczegotowym
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji robét budowlanych oraz przekazanie
wszystkich innych opracowan niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy
wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych oraz warunkoéw, opinii lub
uzgodnien niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji,
— termin: do dnia 31.01.2024 r.

2) ETAP II: realizacja robot budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego,
termin: do dnia 31.10.2024 r.
obejmujacy nastepujace Podetapy:
1) PODETAPII.1.:
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zakres: wykonanie robot przygotowawczych, rozbidrkowych oraz robét ziemnych
— termin: do dnia 20.03.2024 r.
2) PODETAPII.2.:
- zakres: osiggniecie zaawansowania robot budowlanych na poziomie 50 % wartosci catosci
robdt budowlanych
— termin: do dnia 28.06.2024 r.
3) PODETAPII.3.:
— zakres: osiggniecie zaawansowania robot budowlanych na poziomie 75 % wartosci catosci
robét budowlanych
— termin: do dnia 17.08.2024 r.
4) PODETAPII.4.:
— zakres: wykonanie wszystkich robot budowlanych oraz prac porzadkowych
— termin: do dnia 16.10.2024 r.

3) ETAP III: Zakoinczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbior koincowy,
termin: do dnia 31.10.2024 r.
obejmujacy nastepujace Podetapy:

— zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen,
niezbednych dla uzytkowania Inwestycji, w szczegoélnosci uzyskanie przez Wykonawce
i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz
dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy i nie zgtoszenia przez organ
sprzeciwu w drodze decyzji

— termin: do dnia 31.10.2024 r.

Wykonawca bedzie wykonywat obowiazki wynikajace z Umowy, ktére nie zostaty wymienione
w opisach poszczegdlnych Etapéw i Podetapow powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia
celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajacq terminy okreslone w ust.
1,2 powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych
zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie
i zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez
niego w HRF.

Strony ustalajg, ze terminy wykonania Podetapéw/Etapow oraz okreslone w HRF terminy wykonania
poszczegolnych pozycji bedg uznawane za dotrzymane w przypadku zgtoszenia przed ich uptywem na
pismie gotowosci do odbioru wraz z zatwierdzeniem powyzszego w formie podpisu przez Inzyniera
Kontraktu (zatwierdzenie IK jest wymagane w zakresie realizacji robét budowlanych wszystkich
etapéw).

Zgtoszenie gotowosci do odbioru nie jest tozsame z odbiorem i nie zwalnia z koniecznosci uzyskania
od Zamawiajgcego zatwierdzonego protokotu odbioru zgtoszonych prac zgodnie z zapisami §16.
Wykonawca ma obowigzek wykonywacé réownolegle prace sktadajgace sie na poszczegdlne Etapy i
Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, Wykonawca w petni
uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz
z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych
w ust. 1i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz
z szczego6towym uzasadnieniem odméwi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony
zmieniony HRF.

84.
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA
Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie z Umowg
w szczegolnosci:

1) sporzadzi Dokumentacje Projektowg i przekaze Zamawiajgcemu jej egzemplarze w 3
egzemplarzach, w tym w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, (opracowanie
koncepcji projektowej bedzie zawiera¢ Inwentaryzacje dendrologiczng placu budowy,
operat dendrologiczny, sporzadzone zgodnie z wymogami Standardéw Ochrony Drzew
i Zieleni oraz koncepcje Projektu ochrony zieleni na terenie budowy zgodnego
z wymogami Standardéw Ochrony Drzew i Zieleni
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2) przeniesie prawo wtasnosci egzemplarzy,

3) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14
Umowy,

4) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty skfadajace sie na
Dokumentacje Projektowg w tym w szczegdlnosci TER, PZJ i Plan BiOZ i Projekt Organizacji
Terenu Budowy,

5) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy,
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektéw powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty uzyskane
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym
zakresie w imieniu Zamawiajacego) oraz opracuje wszelka wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski do wiasciwych organdéw, podania, odwotania i inne pisma.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposdb oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robdét budowlanych, o ktéorych mowa w §1
ust. 1 pkt 3) Umowy, a nadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego
uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za Dokumentacje Projektowgq
(w tym opracowania dotyczace ochrony dziew i zieleni zgodnie z wymogami Standardéow Ochrony
Drzew i Zieleni) , jej tre$¢ i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania - w szczegdlnosci za wszelkie
powstate w zwigzku z tym szkody badz konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych wynikajacych
z koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej.

W kazdym przypadku, w ktorym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym uzyskanie
wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie
umozliwiajgcym dochowaniem termindéw okreslonych w Umowie i HRF.

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oséwiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie

okolicznosci i uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajace

z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie (wzdr protokotu stanowi zatacznik nr 5 do Umowy) Teren Budowy

w terminie 7 dni roboczych po dostarczeniu mu przez Wykonawce prawomocnych decyzji

administracyjnych umozliwiajacych realizacje Inwestycji oraz os$wiadczenie kierownika budowy

i kierownikow robot o przyjeciu obowigzkdw. Przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ ponadto Zamawiajgcemu:

1) Aktualizacje HRF zawierajaca podziat rzeczowy, finansowy iterminowy zakresu robdt
budowlanych na Podetapy w ramach Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy,

2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako ,Plan BiOZ"),

3) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,

4) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace brak obowigzku jego uzyskania,

5) PZJ, o ktéorym mowa w § 13,

6) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy badz Inzynier Kontraktu maja prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do

przedstawionych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢

uzasadnione uwagi lub zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pisSmie przez

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate

na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji

Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ cze$é¢ Terenu Budowy na ktdrej prowadzi prace, w szczegdlnosci

obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw, przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty

okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,

w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym

przechowywane beda dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Plan BiOZ.
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Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej.
Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa,
w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatow budowlanych, materiaty z rozbiorki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegolnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w
ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robét.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wlasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce - przedsiebiorce swiadczacego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajacego do dnia przekazania obiektu Zamawiajacemu po dokonaniu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych witascicieli
posesji sasiadujacych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejéciem na
posesje, oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszardw na ktorych prowadzone bedq
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom
i organom, w szczegolnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktdéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,
schematéw badz rysunkédw w miejscu ogoélnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem
podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarzad
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych sie w nim
znakdéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

86.
ROBOTY BUDOWLANE I UStUGI POWIAZANE
Realizujac obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane i prace montazowe,

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z przesadzeniami krzewdw i zabezpieczeniem istniejacych drzew,

3) wuzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badz dokonana skutecznego zgtoszenia budowy Iub robdt
budowlanych,

4) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewdw niezbednych do wycinki
lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajgacego zgody na wycinke drzew i krzewow,

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,
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6) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji
Ruchu dostarczonym przez Wykonawce oraz zapewni ich utrzymanie w nalezytym stanie
i sprawnosci do dnia Odbioru Koncowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego
jezeli bedzie to wymagane,

7) zapewni biezacq obstuge geodezyjna,

8) odtworzy zniszczone lub naprawi uszkodzone znaki geodezyjne oraz zgtosi prace geodezyjne
majace na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze
objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu,

9) zapewni wykonanie czynnosci, o ktéorych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz gdeodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg,

10) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

11) wystapi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie
wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowaé¢ bedzie w imieniu
Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej
w tym zakresie w terminie okreslonym Umowg; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia
zakonczenia budowy,

12) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catosSciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposob okreslony
Umowag, w szczegolnosci w sposéb zgodny z Dokumentacja Projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajacg z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania robot
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w zakresie przebudowy elementéw infrastruktury
i nawierzchni podlegajacych rozbiéorkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestoréw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestordow sieci przebudowanych elementéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktére wptywajg lub moga miec¢ niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewow lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich odziatywania. Wykonawca,
z zachowaniem pozostatych obowigzkow wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do podejmowania
w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatarn ochronnych zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi
okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni. W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany
jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu
pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac,
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy
istniejacej zieleni (w szczegdlnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie
korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia
rowniez raportow opisujacych stan poszczegélnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed
rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegolnych robét ze wskazaniem zastosowywanych
zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww. prac na stan zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegdélnych raportéw wraz z dokumentacjg
fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

8§7.
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci: zt netto (stownie:
), powiekszone o obowigzujacq stawke podatku
VAT (__%) tj. z} brutto, w dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapdw lub
Podetapéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3, w nastepujacy sposéb:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu I.1 - 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.2 - 5,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.1 - 2,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.2 - 30 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.3 - 30% Wynagrodzenia Wykonawcy;
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f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.4 - 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu III i dokonaniu odbioru koncowego - 10 %
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich

zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te

nie sg wprost wymienione w ktéorymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robot budowlanych i innych $swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i

to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy

tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mogt je przewidzie¢) oraz wszelkich
szczegdtowych obowigzkow przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak réwniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robot, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
$wiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjq obowigzkow obejmujacych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §18
Umowy,

3) koszty wszelkich robdt, czynnosci, materiatéw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej - zostaty one uwzglednione na podstawie analizy
Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy na
Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji sa ujete
w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej,

a stanem faktycznym w szczegélnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkdw

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania

do Zamawiajgcego o udzielenie odrebnych zamoéwien w zwigzku z ich usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy
2) oswiadczenia o odmowie tych Odbiorow,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

8§9.
PERSONEL WYKONAWCY
Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
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W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy -

zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

W razie powotania dwoch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do

samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie

umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwofanie takie bedzie skuteczne w

stosunku Zamawiajacego dopiero w chwilg ztozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub

Przedstawiciela oéwiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,

w szczegdlnosci kierownicy budowy i robot, winny wtadac¢ jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym

komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku

Wykonawca zapewni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich

godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetno$¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie,

jak i pismie oraz dysponowac przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim

wykonywacé bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione

osoby:

1) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

2) koordynator zespotu sprawujacego nadzér autorski:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

3) projektant branzy konstrukcyjno - budowlanej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

4) projektant branzy sanitarnej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

5) projektant branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
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6) projektant branzy telekomunikacyjnej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.

e-mail

7) kierownik budowy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.

e-mail

8) kierownik robot sanitarnych
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

9) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

10) kierownik robot telekomunikacyjnych
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

11) koordynator ds. bhp
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

12) osoba odpowiedzialna za zielen
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

Zmiana ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptuje
on kazde proponowane zastapienie nowg osoba pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.

Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegélnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego.

Osoby oddelegowane przez Wykonawce do wykonywania zadan z zakresu ochrony drzew i zieleni
zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni
powinny posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni.
. Strony ustalaja, ze zmiana os6b wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
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§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywa¢ sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniu Zamawiajacego: Zarzad Spoétki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z o0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajacego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazuja nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Plac Wiosny Ludéw 2,

61-831 Poznan
2) Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktdérych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy beda wprowadzane jedynie
przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktdre zgodnie z Umowg, przepisami prawa lub praktyka
obrotu wymagajq ztozenia o$wiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust.
1-2.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajacq prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych
sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu
moze zazada¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania
narady technicznej, wskazujac proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej
termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca sporzadzi notatke, ktéra po akceptacji
przez Zamawiajacego bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktéorych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo os$wiadczenia Inzyniera Kontraktu
o akceptacji okreslonych dokumentéw Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje ,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wytycznymi okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni, wtasciwymi
normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robdét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie w sprzecznosci z
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktdcac bedzie
cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez w porze nocnej (tj. w
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godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach, w ktoérych zachowanie ciggtosci prac
okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robot bedg
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgqce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegolnosci spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.
(dotyczy rowniez wymogdw okreslonych w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni)

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi
najpierw wystgpi¢ do Zamawiajacego, aby uzyskac jego stanowisko albo okreslony dokument
(petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien i innych dokumentow, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajacego
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajagcym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego
dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak
i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
zgdane przez niego dokumenty niezwlocznie, nie pdzniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od
dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnosci zagdania Wykonawcy (w
szczegolnosci wystapienia ponownie z tym samym zadaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu
ogolnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmdwic ztozenia okreslonego dokumentu.
W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w §6
ust. 1 powyzej oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 6) powyzej w imieniu
Zamawiajacego, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa
osobie wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych
od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wskazanej przez Wykonawce osoby, odmoéwi¢ udzielenia petnomocnictwa.

W kazdym przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badz odbierania koniecznych
wnioskow, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych oswiadczen przed organami administracji
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca
winien przekaza¢ Zamawiajacemu kopie ztozonych dokumentéw wraz z potwierdzeniem ich wptywu do
danej jednostki - niezwiocznie, nie pézniej niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie inne
wnioski badZz pisma adresowane do o0sob fizycznych, osdob prawnych, organdéw wiadzy publicznej
i urzedow - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac terminy zatatwiania tego typu spraw.
Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Obowigzki zlecone niniejsza Umowg Wykonawcy beda wykonywane przez niego bez zbednej zwtoki.
Sprawy dotyczace wydawania opinii, zaleceni, rekomendacji, informacji bedg wedlug wyboru
Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego dnia lub najdalej
kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych
realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz w terminach okreslonych w
Umowie.

§12.
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie beda jego wtasnoscig i beda dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.

Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w stosunku do wskazanych
wyrobédw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robot przez
Zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru elementu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentow
potwierdzajagcych w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.

Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzadzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera
Kontraktu wniosek materialowy potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametrow z Umowa, w tym
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Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz - w razie
potrzeby - spetnienia wymogdw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos¢, opatrujac przedstawione dokumenty swoim podpisem
z adnotacjq ,akceptuje” albo odmawiajac akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Wbudowanie materiatéw lub urzadzen moze nastgpi¢ wytacznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.
§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI I KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazac¢ stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegdtowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.
Najpdzniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktory zawierac bedzie w szczegdlnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania

jakoscig,

4) procedury akceptacji materiatow i wyrobdw budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznad, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.
Zamawiajacemu przystuguje prawo biezacej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowaq, Zamawiajacy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagacé, wstrzymac realizacje robot odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zadania zmiany termindw wykonania Przedmiotu Umowy.

§14.
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich  utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy
Utworow,

2) przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do Utwordow oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie, a takze na wykonywanie
prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj. wyraza zgode na korzystanie,
rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw a takze na dokonywanie w nich zmian
i modyfikaciji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 6 ponizej.

Wykonawca, przekazujac egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji i innych
materiatdw w ramach kazdego z Etapdw lub Podetapdw, przedstawi oswiadczenie wiasne, ze dysponuje
na zasadzie wytacznosci majatkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajacym do ich przeniesienia na Zamawiajacego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/ow.

Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw 0sob trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego z Utworu/éw Iub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgacego petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujaca w szczegdlnosci szkode bezposrednia, koszty pomocy
prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego oraz rownowartos$¢ swiadczen spetnionych
przez Zamawiajacego w celu zaspokojenia roszczen oséb trzecich bedacych autorami utwordw,
dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/éw. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wspétdziatania z Zamawiajagcym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich
dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/ow.

4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu:
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liste wszystkich o0s6b biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/ow, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umdw tgczacych ich bezposrednio z Wykonawca, czy tez
uméw taczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie rowniez podmiot, z ktdrym wigzata go umowa, na podstawie ktorej
brat udziat w przygotowaniu Utworu/éw,

pisemne oswiadczenie/a ww. o0sob potwierdzajgce okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majatkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawiera¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnoséci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z oséb, o ktorych mowa w pkt 1). Oswiadczenia te takze winny zawieraé
stwierdzenie, iz kazda z osdb, o ktorych mowa w pkt 1) powyzej zobowigzuje sie nie wykonywac
wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utwordw w sposdéb ograniczajacy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z Utwordw.

5. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz ich intencjq jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majgtkowych, do Utworu/ow oraz
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato odrebnych zgod
i zezwolen Wykonawcy lub autora/o6w, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto
przez autora/ éw Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktéorych mowa w ust. 1, nastepuje :

1)

2)

z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordéw i to bez podpisania odrebnej umowy

o skutku rozporzadzajacym, oraz

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol

eksploatacji:

a) uzytkowanie utwordw, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek, uzytek swoich
jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgqcego,

b) wykonywanie na podstawie Utwordw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,

c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegolnosci dokonywanie twdrczych
(lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy opracowan Utwordw
(w tym usuwania jej wad),

d) utrwalanie Utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci w formie papierowej,
na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

e) udostepnianie i publikowanie Utwordw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wysSwietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposdb, by byly dostepne dla wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

f) zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetycznag na
kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

g) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq w  szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

h) wprowadzanie Utworédw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

i) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdrkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

j)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

k) nadawanie za posrednictwem satelity,

) reemisja,

m) wymiana nosnikoéw, na ktorych Utwér utrwalono,

n) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposob
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
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kompilacji lub pofaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobdw reklamy)i sponsoringu,

0) wykorzystywania catoéci lub fragmentéw Utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

p) wprowadzanie zmian, skrétéw,

q) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

r) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktow wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

s) wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czeséci, w celu realizacji przyjetej koncepciji,
w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamoéwienia publicznego) zmierzajgcych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wiaczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajacego,

t) wykonanie na podstawie Utworu (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac
projektowych i wykonawczych,

u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyzej.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworéw, Zamawiajacy nabywa wtasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca os$wiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakdw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca potwierdza réowniez, przy tworzeniu Utwordow nie postuzyt sie elementami innych utworow,
w szczegolnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.
Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci, nie sq obcigzone zadnymi
prawami osob trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okre$lonym w ust. 1 powyzej.
Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajacego Iub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.
W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa
w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny
koszt uzyska od o0sob uprawnionych uprawnienia umozliwiajagce mu wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie

Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§15.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:
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1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéow Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazong w ztotych,

3) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét budowlanych
(konkretne pozycje z TER),

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

5) umowa podwykonawcza winna okreslac¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

6) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

7) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

8) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspodlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow
(podwykonawcow) i przewidywac¢ ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

9) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

12) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwaé¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez
Zamawiajacego z Wykonawcag odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej
odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o
podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca),

15) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie beda przekracza¢ termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadacd
zgodnos$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
w §15 ust. 3 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Strona 17 z 36



10.

11.
12.

13.

14.

1.

Sfinansowane przez

Q_ PLAN s(z)?sckzap“po{'ta Unie Europejska
=m_- ODBUDOWY NextGenerationEU

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 4 Umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przeditozy¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 30 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 6
Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w §15 ust. 4
Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w
projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst
zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15
ust. 8 Umowy jest dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma
w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegélnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcdédw Zamawiajacy wymaga
zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwioka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art. 462
ust. 7 PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotem Odbioru robét zanikajacych lub podlegajacych Zakryciu,

2) Protokotami Odbioréw Etapow realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie kazdego
z Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy,

3) Protokotami Odbioréw Podetapéw realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie
kazdego z Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Protokotem Odbioru Korncowego — potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego - potwierdzajagcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalaja, iz w toku realizacji Umowy dokonywane beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wiasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania
o takim fakcie osob trzecich.

2) Odbiory Etapow i Podetap6w realizacji Przedmiotu Umowy:
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a) o gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego na pismie,

b) zgtaszajac gotowos$¢ do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien

przedstawic¢ zakres prac lub robdt wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartos¢.
Z wylaczeniem Etapu dotyczgace wykonania prac projektowych zgtoszenie winno by¢ sporzadzone
przez kierownika budowy, opatrzone podpisami o0séb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru Etapu lub Podetapu ( dotyczy etapu II i etapu III) w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia. W przypadku Etapu I
Zamawiajacy zastrzega sobie 30-dniowy termin na dokonanie sprawdzenia i oceny poprawnosci
oraz zgodnosci przekazanej Dokumentacji Projektowej z niniejsza Umowg - termin ten rozpoczyna
swoj bieg w dniu ztozenia dokumentéw w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajacy we wskazanym
powyzej terminie dokona odbioru dokumentacji, z zastrzezeniem postanowien ponizszych.

d) Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze prace projektowe lub roboty nie zostaty wykonane
lub zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz w przypadku robdt nie
przeprowadzono wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

e) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktdrym wskaze prace projektowe
lub roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

f) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

g) Zamawiajacy przystapi do odbioru usunigetych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

h) W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

i) Z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadzg protokot odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.

j) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu odbioru
Etapu lub Podetapu do faktury obejmujacej naleznosc¢ za wykonanie danego Etapu lub Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy,

k) protokoét odbioru Etapdw lub Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §28 Umowy.

3) Odbior Koncowy Przedmiotu Umowy:

a) O gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajgcego na pismie,

b) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Kornicowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy i gotowos$¢ do dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz wpis wlasciwego
inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos$¢ do przeprowadzenia Odbioru
Koncowego. Wpisu tego dokonuje wtasciwy inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu
sie z nastepujacymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

— dziennik budowy,

— dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie
uprawnienia zawodowe wraz z kopigq zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z
wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow wiekszej niz
20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia
materiatu przekazanego do o$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspotrzednych.
Wspétrzedne i rzedne nalezy podawaé z doktadnoscia do co najmniej dwdch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikéw)
- sporzadzona w 5 egzemplarzach,
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— wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowiacych zatacznik do SWzZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

- dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatow z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

— dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w
formacie .pdf,

— dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
- protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

— kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych bedacych
zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

- ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania, jezeli
jest konieczna - sporzadzona w 3 egzemplarzach,

— zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, cato$ci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych pfatnosci z rozbiciem na poszczegélne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie musza zostaé potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca

poinformuje pisemnie Zamawiajgacego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach

odbiorowych,

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w terminie 5 dni

roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,

Odbidr koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem Umowy,

wiascicieli (uzytkownikdéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowej

oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koricowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych prob -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposéb okreslony w lit. a) powyzej.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktédrego podstawg sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmdwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru

w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce,

w sposéb okreslony w lit. a) powyzej.
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m) Protokot odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach majatkowych
Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez
komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

n) Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 5 ust. 18, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robot budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakow
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru korncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakdéw geodezyjnych.

o) Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 5 ust. 18, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktdrym mowa powyzej.

p) W przypadku, o ktéorym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktow osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakow geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4) Odbior Ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

a) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajacego, odbioru
ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

b) o terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa),

c) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza,
nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

8§17.
PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym dokonaniu odbioréw
Podetapdw lub Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Podstawa wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie wtasciwego odbioru. Faktury nalezy
sklada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.

3. Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zatgczenia do faktury:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

2) w przypadku udziatu podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw w realizacji robédt
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
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podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 7do Umowy.
Podstawg wystawienia faktury koricowej jest skuteczne przeprowadzenie Odbioru Korncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Koricowego, oraz
2) w przypadku udziatu podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéow w realizacji robot
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajagcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 8 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wypfat z tego tytutu.

Faktury bedq ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadac nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibgq w Poznaniu (61-831) przy Placu
Wiosny Ludow 2.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w 8§17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, a
za okres w ktérym bedg uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie bedq przystugiwacé odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana czes$¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dowodoéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstapic
od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wowczas
Wykonawca winien przedstawi¢ wytgcznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajg, ze data zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr . Wykonawca os$wiadcza, ze jego
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej oraz ze ten rachunek bedzie
zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod
warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy.
Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana ptatnosci
danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidiowego numeru rachunku rozliczeniowego,
0 czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujqg, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkéw Umowy,
a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie
bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.
W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ziomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentu potwierdzajacego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §17
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.
Dostarczenie Zamawiajagcemu pos$wiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporzadzenia
karty przekazania odpadu.
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W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:

Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
GLN 5907459620023

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy hie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

§18.
ORGANIZACJA RUCHU
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
objazdow, przejazddw, przejs¢ i drog tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu
(COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wykonania tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,
2) zawarcia niezbednych umoéw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztéw,
3) przygotowanie terenu oraz zabezpieczania drzew i zieleni zgodnie z wymogami w Standardow
Ochrony Drzew i Zieleni,
4) wzmocnienia podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,
5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
7) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatow,
8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdéw, przejazddéw, przejsé i drég tymczasowych oraz
organizacji ruchu, a w tym do:
1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdow awaryjnych
3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow, ramp, barier, oznakowan i drenazu.
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu, a w tym:
1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,
2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych
oraz stanu drzew i innych form zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomic¢ organizacje ruchu zgodng z Dokumentacjg
Projektowg, umozliwiajac w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikéw ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystéw, od dnia
dokonania odbioru koncowego.

§109.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2
przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie:
1) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu s$rodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
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2) prawem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie
z §29 Umowy.

W przypadku gdy konsekwencjq realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze wytwodrcg
ewentualnych odpaddéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezacego
kompletowania dokumentéw potwierdzajacych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadow.

§20.

MEDIA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie 2z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréow sieci, dostawcéw medidw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wykonania Etapu I Realizacji Przedmiotu Umowy do

wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajacej informacje i wizualizacje Zadania

inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajacego:
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzezeniem iz Zamawiajacy moze w kazdym czasie zgtosic

Wykonawcy wigzace wytyczne co do ostatecznego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia realizacji

Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa do

dodatkowego wynagrodzenia .

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoéj koszt w terminie 5 dni od dnia

podpisania przekazania placu budowy, w obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m. in.

informacje o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, o

ktorym mowa w ust. 1 powyzej. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest

uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowacd ich trwatos$¢, czystosc¢ oraz

widocznos¢ przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie

odpowiednio je zdemontowac i zutylizowac¢, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

— sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach
JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie
powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx,

- dane powinny by¢ gromadzone w systemie backup (na dwdch dyskach), zeby mozna je byto
odtworzy¢ w przypadku nieoczekiwanych btedow. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do
catego archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny by¢
oznaczone datg wykonania zdjecia: rok, miesigc, dzien, godzina, minuty. Obiektyw powinien by¢
dobrany do specyfiki miejsca i warunkdéw zastanych,

- dokumentacja fotograficzna musi obejmowac¢ swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan,

- dokumentacja fotograficzna musi swoim zakresem obejmowac wytacznie teren, na ktérym
prowadzone bedg prace i nie rejestrowac obiektéw znajdujacych sie poza jego granicami,

- okres przechowywania zdje¢ przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz
gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepiséw
dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na
skutek rejestracji przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),

- zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego,

- po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec
procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku,
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- w przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw lub materiatéw
obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajgcego
niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajagce zgodnos$¢ przetwarzania danych osobowych
Z prawem.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych $rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic

wytacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci

pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktéore majg zastac
udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

Wykonawca winien zapewnic taki sposéb wykonywania przedmiotu Umowy (tj. zaréwno na etapie

projektowym jaki i na etapie realizacji robdt budowlanych) ktéry bedzie zapobiegat okoliczno$ciom

mogacym negatywnie oddziatywac¢ na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie
budowy lub w jego sasiedztwie, stosujgc rozwigzania zgodnie z wymogami w Standardéow Ochrony

Drzew i Zieleni

§22.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i o0sdb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego i 0séb trzecich oraz wszelkich szkéd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robot na Terenie Budowy, oraz wyrzadzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt.
W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt otoczenia miejsca budowy,
drog, instalacji podziemnych, drzew i zieleni, badz majatku Zamawiajgacego, na wiasny koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode
W mieniu stanowigcym wiasnos$¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§23.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystapienia okolicznosci wptywajacych na realizacje
Przedmiotu Umowy lub jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14
dni od daty kiedy stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej
okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,
a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot
wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

. Wystgpienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepiséw PZP lub postanowien Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg urzedowa,
pismem urzedowym lub inna decyzja lub postanowienie organu administracji publicznej badz inne
dokumenty okreslajace szczegdlne wymogi dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy;
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3) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktéw lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne
ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania
Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlinych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajgcy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wptywajg
na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 10
Umowy.

. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni
lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciagnigcie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia
aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami PZP.

8§24,
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO
. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowgq realizacji robot, w tym w
szczegdlnosci w celu unikniecia powstania szkod lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbiorki wykonanych robét badz z innych waznych przyczyn, poleca¢ dokonywanie zmian w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §7 ust. 1 Umowy,

b) wstrzymac realizacje okreslonych robdt,

c) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

d) zmienic¢ kolejnos$¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania

przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktéorym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami PZP postepowanie dotyczace wprowadzenia danego Polecenia. Polecenie ma jedynie
charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero
w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 8 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecel Zamawiajacego odpowiadajg opisowi
pozycji TER, cena okreslona w TER, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego wycene robdt z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow
posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i
transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD"”
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadédw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogdw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacgq ze zmian przed
rozpoczeciem roboét wynikajacych z tych zmian.

. Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone niniejszg
Umowg odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajgcego. Strony mogq
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zawrzec aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej wysokosci
wynagrodzenia.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu przedmiotu Umowy.

. Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnien
z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz Karta gwarancyjna stanowigca
zatacznik nr 4 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi 60 miesiecy i liczony
jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce
- obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajgqcego. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru
koncowego.

. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i
nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym
niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do
robét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkéw nagtych, wymagajacych
natychmiastowego usuniecia wady, w szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody.

. Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub przystapiwszy
usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady. W razie
wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy
biegnie na nowo.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych robét Zamawiajacy moze odstgpié
od Umowy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca
wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w wysokosci 5 % wartosci brutto oferty

. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypfate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej (lub w innej formie niz w pienigdzu) spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokdét odbioru koricowego lub
ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego
zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w §26 ust. 4, Zamawiajacy (analogicznie do
regulacji z § 26 ust. 3) bedzie uprawniony do wystapig z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej
kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany
formy na zabezpieczenie w pieniadzu.
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6. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej,
Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany powyzej.

8. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru koncowego
oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§27.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia rob6t budowlanych bedgacych przedmiotem niniejszej
Umowy z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczgce pracownikow i 0sdb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz wykonywaniem
Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia dokonania odbioru koncowego roboét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosic nie
mniej niz potowe wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywac¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia), Zamawiajacego,
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, pracownikéw, wspotpracownikéw, wspodlnikow, piastundéw organdw i przedstawicieli
0sOb wskazanych powyzej.

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krétszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie krétszym niz
10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktéorych mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkdw umowy ubezpieczenia, w tym dowody opfacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz
niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowié¢ bedzie
podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§28.
KARY UMOWNE
1. Strony ustalajq, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zwtoki w realizacji Etapu I.1realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku zwtoki w realizacji Etapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

Strona 28 z 36



. Sfinansowane przez
Q_ PLAN s(z)?sckzap“po{'ta Unie Europejska
=m_- ODBUDOWY NextGenerationEU

3) w przypadku zwitoki w realizacji Etapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,25 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

4) w przypadku zwtoki w realizacji Etapu I1.2 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,25 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

5) w przypadku zwioki w realizacji Etapu II1.3 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,25 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

6) w przypadku zwioki w realizacji Etapu II1.4 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5%
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

7) w przypadku zwioki w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

8) w przypadku zwtoki w zachowaniu przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 10
w wysokosci 0,01 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub wad stwierdzonych
w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,25 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy(niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepiséw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy,

11) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

12) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktoérego dotyczy nieterminowa zaptata,
jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

13) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 0,3 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

14) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 6 i 8 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umdéw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow w wysokosci 0,1 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

15)w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

16) w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

17) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos$¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy
w wysokosci 0,2 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

18) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

19) w przypadku niezastosowania sie do zasad wskazanych w § 21 ust. 4 Umowy w wysokosci 3
% wartos$ci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

20) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,1 % wartosci
brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

21)w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamowien publicznych w wysokosci 0,1 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

22) w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
w zakresie ochrony drzew i innej zieleni, w tym stosowania wymogow okreslonych
Standardach Ochrony Drzew i Zieleni (tj. przede wszystkim zobowigzania wskazane w §
6 ust. 6 lub § 21 ust. 5 Umowy), w wysokosci 1 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy
za kazde stwierdzone naruszenie,

23) w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w
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realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy Ilub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce bez
udziatu tych osdéb lub ich kalifikacje beda niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy przypadek
stwierdzenia naruszenia,

24) w razie nieterminowego wykonywania czynno$ci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
(innych anizeli wskazanych powyzej), w szczegdlnosci w oparciu o tres$¢ § 11 ust. 8 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki w
wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynnosci
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych czynnosci po
terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej)
przez Zamawiajacego.

. Naleznosci z tytutu kar umownych mogqa zostaé¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania

przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu

Umowy, rozwigzaniu Umowy badz odstapieniu od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

. Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokraglg sie w gére do petnego ztotego.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust.

1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku

do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§29.
ODSTAPIENIE
. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego oraz w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na
podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym
przez wlasciwego branza inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.
. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstgpienie ustawowe).
. Poza postanowieniem ust. 2 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w terminie 180
dni od uptywu umownego terminu odbioru kofncowego, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajacego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajqcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajacemu w procedurze okreslonej
Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjq
Projektowq, Poleceniami Zamawiajacego Ilub Umowa, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w §19
powyzej,

7) w przypadku zwioki w realizacji Inwestycji w stosunku do termindw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajacego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy, w
takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robdt przez Wykonawce,

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce.
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10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

12) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajacego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, osiagna,
kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

15) jezeli wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgqcego obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W
przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostana potracone z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robot wediug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia cze$ciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wtasciwych protokotéow odbioru.

5. W razie odstgpienia od Umowy przez jedna ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy.

6. Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindéw realizacji ktéregokolwiek
Etapow lub Podetapow badz termindéw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wéwczas Zamawiajacy
bedzie mdégt od Umowy odstapi¢ i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

7. Zamawiajacy sktadajac oswiadczenie o odstagpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc)
z momentem zlozenia os$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych
sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapow lub Podetapow realizacji Przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

8. Powyzsze postanowienia nie ograniczajq ani nie wytaczajg prawa odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

9. Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wytacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytgcza dochodzenia kar za zwtoke
oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytgcza prawa dochodzenia kar umownych
przewidzianych w umowie i nie wylgacza kumulatywnego dochodzenia kar za odstagpienie lub inne
przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.

10. W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty
odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
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§30.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamowienia podstawowego, zamodwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP - w przypadku, jesli zamdwienie podobne
wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub cato$ci zamdwienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamoéwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych prac projektowych lub nieprzewidzianych
robét dodatkowych - w przypadku, jesli realizacja nieprzewidzianych prac projektowych lub
robot dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catoéci zamdwienia
podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci nieprzewidzianych prac
projektowych lub robot dodatkowych na czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana
terminu lub terminéw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia podstawowego,

wydtuzonych termindéw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw urzedowych,
majacych wpltyw na terminy realizacji zamoéwienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i zilozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana terminow realizacji Umowy o liczbe
dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy wynikajace z przepisow
prawa lub przecietnych termindéw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot,
wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkdow technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkow wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktorych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujacej tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéow obiektywnych nie moze
wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamédwienia
podstawowego - zmiana terminow realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty prac lub robdt,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub catos$é zamowienia
podstawowego - zmiana terminu Ilub termindéw realizacji Umowy dot. zamoéwienia
podstawowego,

dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw wspétpracujgcych
z Wykonawca) lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamdwienia — w przypadku, jesli dziatania os6b, podmiotéw trzecich lub
organdw wiadzy publicznej wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
zaméwienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany
wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac
okreslong. Umowa, normami lub przepisami, wymagajacq konkretnych warunkéw
atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww.
utrudnien na czes$¢ lub catos¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw
realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
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koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robot budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci (roboty zaniechane) - odpowiednia
zmiana przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji TER w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny danej pozycji TER
a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli odstgpienie od
wykonywania lub wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robdt
zaniechanych badZz czesci lub catosci robot zamiennych na czes$¢ lub cato$¢ zamdwienia
podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindéw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwioki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana
terminéw dotyczy wylacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwioka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowa, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowq kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 7 ust 1 niniejszej
Umowy, okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci
w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamodwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamowienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z
podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 15 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 PZP.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamoéwienia lub
jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji TER w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie
dodatkowych, zamiennych lub innych ustug/robdt wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
ustug/robot dodatkowych, zamiennych Ilub innych na cze$¢ Ilub catos¢ zamoéwienia
podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego
(w szczegolnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),
w przypadku wystapienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich,
ktére uniemozliwiaja dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkéw przyfgczeniowych od gestoréw sieci - zmiana terminéw realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajacym wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego Iub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
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uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do Przedmiotu
Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Wykonawcy,

20) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu
Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze zmiana terminéw realizacji
Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat Etapow/Podetapow Umowy na
mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegodlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
skfadania ofert - zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktore weszty w zycie po terminie skfadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamodwienia -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamowienia w odniesieniu do obowigzujacego HRF.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu Ilub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktérg moze wyrzadzi¢ umyslinie.

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajduja zastosowanie wytacznie jezeli termin wykonania
Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesiecy.

. §31 . .
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIJOW

. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajgcym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy zobowigzani sq wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikow).

. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych o udzielenie

Zamowienia umdéw o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.

. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia winno

zabezpieczac roszczenia Zamawiajacego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego

z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania

z zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania

Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajacemu.

. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajagcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamdwienia:

1) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajacemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zaméwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé¢ jednoznacznie, ktéry
z Wykonawcow bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,
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3) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajagcymi sie
o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcéw Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang
do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

§ 32.
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidlowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dziehn wyznaczony w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia jako termin sktadania ofert,

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego wedtug
nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogdtem obowigzujacy
w miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego podwyzszenie,
nastepowacé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych pkt.
4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ limitu
7% kwoty brutto okreslnej w § 7 ust. 1 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §30 ust. 1 pkt 13 Umowy, pozostaje
bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu,
z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq zamodwienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie
umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §30 ust. 1 pkt 13 Umowy.

9) Wykonawca obliczy wartos$¢ stosownej waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za ustugi, dostawy lub roboty dodatkowe zlecone
w ramach zmiany Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30 dni

od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.
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33.
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci dokonac
cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

[

34.
WLASCIWOSC SADU
W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajq jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majq zastosowanie przepisy prawa polskiego,

a w szczegoblnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

35.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatacznik nr 9 do niniejszej
Umowy.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym

opoznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww.
ustawy.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kazda
ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
1. SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego;

2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

3. Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji;

Karta Gwarancyjna;

Wz6r protokotu przekazania terenu budowy;

Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;

Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

VRN O R

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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